

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022**

**IN THE MATTER OF:**

PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT(s)

**VERSUS**

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT OF JOINT SECRETARY, URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 10.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF ORDER DATED 29.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-1</b>	
3.	A COPY OF REPORT DATED 01.09.2025 BY UP JAL NIGAM (URBAN) IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-2</b>	
4.	A COPY OF REPORT DATED 03.10.2025 BY NAGAR PALIKA PARISHAD, BALRAMPUR IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-3</b>	
5.	A COPY OF GO DATED 18.08.2025 IS ANNEXED	

# 1769

	HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF EMAIL DATED 03.09.2025 AND LETTER DATED 17.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF MOM DATED 25.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	

***THROUGH COUNSEL***



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

**DATE: 08/10/2025**

**PLACE: NOIDA**

1770



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022

IN THE MATTER OF:

PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT(s)

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT OF JOINT SECRETARY, URBAN DEVELOPMENT  
DEPARTMENT, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED  
10.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Kalyan Banerjee, aged about 60 years, S/o Late Shri. D.D. Banerjee, posted  
as Joint Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh, do hereby

solemnly affirm and state as under:



I am fully conversant with the facts of the case and am competent and  
authorized to swear the present Affidavit.

2. That the present matter pertains to District Balrampur, in which four rivers,  
namely Rapti, Suav, Kuwana and Besuhi were flowing. The issue of serious  
damage caused to River Suav flowing in District Balrampur due to

Sworn & Verified  
Before me  
No 8/10/25  
AMRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
VIII-Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow

encroachment, dumping of solid waste and discharge of sewage is raised in the present O.A.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 10.09.2025 directed the Respondents to file additional responses. The operative part of the order is as stated below:

*"...5. Learned counsel for respondents seek four weeks' time to file additional responses. 6. Additional responses by respondents be filed within four weeks..."*

4. That in compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal vide the aforementioned order, the Directorate of Local Bodies, Lucknow has initiated and monitored necessary actions to facilitate progress on the establishment of the Sewage Treatment Plant (STP) and Solid Waste Management (SWM) systems in Nagar Palika Parishad (NPP), Balrampur.

5. That a site inspection was conducted by the team from the Directorate of Local Bodies, Lucknow dated 29.09.2025 to assess the status and ongoing progress of Solid Waste Management infrastructure and operations in NPP Balrampur. The visit focused on the implementation and functionality of



Sworn & Verified

Before me/

28/10/25  
**AMBRISH KUMAR**  
 ADVOCATE & NOTARY  
 Vill-Devi Ganj Anaiya  
 Adampur Janubi, Lucknow

existing waste processing facilities, under-construction plants, and proposed interventions under SBM 2.0.

A copy of office order dated 29.09.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.

6. That UP Jal Nigam (Urban) and Nagar Palika Parishad, Balrampur has submitted their progress reports dated 01.09.2025 and 03.10.2025 respectively to the Urban Development Department, State of UP. The compliances made/ further progress is as stated below:

A copy of the report dated 01.09.2025 by UP Jal Nigam (Urban) is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

A copy of the report dated 03.10.2025 by Nagar Palika Parishad, Balrampur is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

**USED/WASTEWATER MANAGEMENT:**

7. Status of wastewater management infrastructure and on-going initiatives in Nagar Palika Parishad, Balrampur is as follows:

- i. **8.5 MLD Sewage Treatment Plant (STP):** U.P. Jal Nigam (Urban) has received the pending sanctioned funds amounting to Rs. 43.41 Crores through G.O. dated 18.08.2025. Thereafter, construction work

Sworn & Verified  
Before me  
No 8/10/25  
**AMERISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill-Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow


*(Signature)*

for the 8.5 MLD STP has resumed at full pace. The project is scheduled for completion by 31.03.2026, followed by a trial run of three months. Upon successful completion of the trial phase, the facility will be handed over to Nagar Palika Parishad, Balrampur for operation and maintenance.

A copy of GO dated 18.08.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

- ii. **20 KLD Co-Treatment Plant:** UP Jal Nigam (Urban) has completed the tendering process, and the contract has been awarded. Physical work on the plant commenced on 01.08.2025, and it is expected to be completed by 30.04.2026, with a three-month trial period thereafter. Post-trial, the facility will be transferred to Nagar Palika Parishad, Balrampur for further operations and upkeep.

- iii. **4 & 3.5 MLD STP and I&D Works under SBM 2.0:** A DPR for two STPs (4 & 3.5 MLD) and Interception & Diversion (I&D) works of five drains was presented before the State Level Technical Committee (SLTC) on 25.08.2025. SLTC directed UP Jal Nigam (Urban) to revise the DPR as per City Sanitation Action Plan (CSAP) norms.



Sworn & Verified  
Before me  
20/08/25  
AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill-Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow

- The DPR and CSAP have been revised accordingly and submitted to MoHUA and NMCG on 03.09.2025 and letter 17.09.2025 for further review and approval.
- Estimated completion time is 24 months from work order issuance.


iv. **Revised CSAP & DPR Submission Details:** The original CSAP for NPP Balrampur (approved by MoHUA) was Rs. 16.94 Cr. for 1 STP and I&D works of 5 drains. However, due to site topography and technical feasibility, a revised DPR has been prepared for 2 STPs, with an updated cost of Rs. 33.56 Cr, exceeding the initial CSAP allocation. The revised CSAP has been submitted to MoHUA for approval vide email dated 03.09.2025. Furthermore, the DPR has also been submitted to NMCG for review and additional funding support vide letter dated 17.09.2025.

A copy of email dated 03.09.2025 and letter 17.09.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**.

**SOLID WASTE MANAGEMENT:**

Name Of ULB	Balrampur N.P.P.
Name of the District/State	Balrampur Uttar Pradesh
No. of Municipal Zones in ULB	02 Zone

Sworn & Verified  
Before me  
25/09/25  
AMRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill-Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow



No. of wards in the ULB	25
<b>Population &amp; Households in the ULB as per 2011 Census:</b>	
Population (P)	Households (HH)
81054	13509
<b>Population &amp; Households in the ULB as per current scenario: 2025</b>	
Population (P)	Households (HH)
104170	14801

1. **Waste Generation & Segregation Status:** As per the current estimated population, 32.4 Tons Per Day (TPD) of municipal solid waste is generated in NPP Balrampur. The waste is segregated as follows:


- Wet Waste: 19.04 TPD
- Dry Waste: 12.06 TPD
- Inert Waste: 1.3 TPD

Currently, Door-to-Door (D2D) waste collection is being carried out in all 25 wards of the city. The source segregation level presently stands at approximately 55%, and measures are being taken to improve it further.

2. **Human Resource Deployment:** Total sanitation workforce deployed for road sweeping, garbage collection, and drain cleaning: 300

- Permanent Staff: 68

Sworn & Verified  
Before me  
**AMRISH KUMAR**  
ADVOCATE & NOTARY  
Villi-Devi Ganj Analya  
Adampur Janubi, Lucknow



- Samvida (Contractual): 67
- Outsourced Staff: 165
- Workers specifically deployed for Door-to-Door Collection: 50

3. **Vehicle Deployment Status:** The details of vehicles deployed for waste collection, transportation, and sanitation purposes within NPP Balrampur are as follows:

S. N.	NAMES OF VEHICLES	QUANTITY OF VEHICLES (FUNCTIONAL)	REMARK
1.	Mini tipper	22	7 units of mini tipper are deployed in door-to-door waste collection and rest are deployed for cleaning of wards
2.	E- Rickshaw	10	For door-to-door waste collection
3.	Rickshaw with bins	25	For door-to-door waste collection
4.	Tractor	02	For cleaning of wards
5.	Dumper	02	For cleaning of wards
6.	JCB	02	For cleaning of wards
7.	Loader	01	For cleaning of wards
8.	Wheelbarrow	160	For cleaning of wards
9.	Suction machine/de sludging vehicle	01 (Suction machine capacity-	For cleaning of wards



Sworn & Verified  
Before me  
AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vidya Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow

		2000 ltr.)	
10.	Road sweeping machine	01	For cleaning of wards
11.	Pock land machine	01	For cleaning of wards


### WET WASTE MANAGEMENT:

Status of Wet Waste Management through Compost Pits in Nagar Palika Parishad Balrampur is detailed below:

4. **Operational Facility:** 5 TPD Compost Pit at Ward No. 13, Nibkauni (Andhiyari Bagh) is currently functional and operational for wet waste processing. Furthermore, 5 TPD Compost Pit at Ward No. 03, Khalwa South is currently functional and operational for wet waste processing.

5. **Facilities Under Construction:** 05 TPD Compost Pit at ward No. 07, Achlapur: Civil construction is underway and will be completed by 15th October 2025.

6. **Proposed Facility:** A new proposal for a 5 TPD Compost Pit has been approved from State Level Technical Committee (SLTC) meeting held on 25th August 2025. Currently it is under tendering process.



Sworn & Verified  
Before me

AMRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill-Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow

**DRY WASTE MANAGEMENT:**

Status of Dry Waste Management through Material Recovery Facilities (MRFs) in Nagar Palika Parishad Balrampur is as under:

7. **Operational Facility:** 5 TPD MRF constructed at Tulsi Road, near Mewalal Police Station, is fully operational and currently processing segregated dry waste. 5 TPD MRF at Ward No. 03, Khalwa South, is fully operational and currently processing segregated dry waste.

8. **Proposed Facility:** A new 5 TPD MRF proposal has been approved from State Level Technical Committee (SLTC) meeting held on 25th August 2025. Currently it is under tendering process.

Copy of the MOM dated 25.08.2025 is annexed herewith and marked as

**ANNEXURE-6.**

**9. TIMELINES AND BUDGETARY ALLOCATIONS:**

S. N.	PARTICULAR	STATUS	TIMELINE	IMPLEMENTING AGENCY	BUDGETARY ALLOCATION
1.	8.5 MLD STP	Under Construction	31.03.2026	UP Jal Nigam (Urban)	Pending 43.41 cr has been transferred to UP Jal Nigam (Urban)

Sworn & Verified  
Before me

AMBRISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill-Devi Canj Anaiya  
Balrampur Janubi, Lucknow

2.	20 KLD Co treatment Plant	Under Construction	30.04.2026	UP Jal Nigam (Responsible Officer – Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban))	1,73,59,000/ Under Swachh Bharat Mission 2.0
3.	4 & 3.5 MLD STP	DPR under revision and approval from SLTC	24 months after tendering process	UP Jal Nigam (Responsible Officer – Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban))	Under Swachh Bharat Mission 2.0
4.	5 TPD Compost Pit	Functional	-	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	-
5.	5 TPD Compost Pit	Functional	-	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	39.88 Lakhs Under Swachh Bharat Mission
6.	5 TPD Compost Pit	Under Construction	15.10.2025	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	39.88 Lakhs Under Swachh Bharat Mission
7.	5 TPD Compost Pit	Approved from SLTC, under tendering process	2-3 months after tendering completion and award of work	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	39.88 Lakhs Under Swachh Bharat Mission
8.	5 TPD MRF	Functional	-	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	50.6 Lakhs Under Swachh Bharat Mission
9.	5 TPD MRF	Functional	-	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	50.6 Lakhs Under Swachh Bharat Mission
10.	5 TPD MRF	Approved from SLTC, under tendering process	2-3 months after tendering completion and award of work	NPP Balrampur (Responsible Officer – Executive Officer, NPP Balrampur)	50.6 Lakhs Under Swachh Bharat Mission

Sworn & Verified  
Before me

AMERISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vij-Devi Ganj Ananya  
Adampur Janubi, Lucknow

10. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at Lucknow on this 08<sup>th</sup> day of October, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 18 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



Sworn & Verified  
Before me

08/10/25  
AMERISH KUMAR  
ADVOCATE & NOTARY  
Vill-Devi Ganj Anaiya  
Adampur Janubi, Lucknow

Amerish Kumar  
08/10/25  
I identify the Deponent/Executant/ who  
has signed/Put T.i. before me.

राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०  
 सचिव, राज्य मिशन-नगरीय  
 सेक्टर-7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ  
 संख्या-पी०एम०यू०/622/544(1)/2024  
 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022 Pateshwari Prasad Sing Vs State of UP व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बलरामपुर जनपद-बलरामपुर का स्थलीय निरीक्षण किया जाना है। प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि 09.10.2025 नियत है। उक्त के दृष्टिगत स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नवत अधिकारी एवं विशेषज्ञ को नामित किया जाता है-

क्रमांक	अधिकारी/विशेषज्ञ का नाम	भ्रमण की तिथि	मो० नम्बर
1	श्री मो० असलम, सहायक निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।	दिनांक 29 सितम्बर, 2025	7007814722
2	श्री संदीप चौहान, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्टेट पी०एम०यू० एस०बी०एम०-नगरीय, उ०प्र० लखनऊ।		9958403032
3	श्री आकिब खान, यूज्ड वाटर एक्सपर्ट, स्टेट पी०एम०यू० एस०बी०एम०-नगरीय, उ०प्र० लखनऊ।		8887863670

अतः निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या राज्य मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुज कुमार झा)  
राज्य मिशन निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, बलरामपुर उ०प्र०।
- 3- मो० असलम, सहायक निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को अनुपालनार्थ।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर को उक्त पत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भ्रमण हेतु नामित अधिकारी/विशेषज्ञ के साथ समन्वय स्थापित करने एवं सर्वेक्षण/समीक्षा के समय उपस्थित होकर यथा- आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
- 5- श्री संदीप चौहान, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्टेट पी०एम०यू०, एस०बी०एम०- नगरीय, उ०प्र० लखनऊ को अनुपालनार्थ।
- 6- श्री आकिब खान, यूज्ड वाटर एक्सपर्ट, स्टेट पी०एम०यू०, एस०बी०एम०- नगरीय, उ०प्र० लखनऊ को अनुपालनार्थ।
- 7- नाजिर, नगरीय निकाय निदेशालय को उक्त तिथि तक भ्रमण हेतु एक वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

(अनुज कुमार झा)  
राज्य मिशन निदेशक।

26/9/25



पत्रांक

813 / कार्य-91 / 109

ANNEXURE-2

1782

ई-मेल आईडी - ee\_cd\_balrampur@yahoo.co.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), बलरामपुर

दिनांक : 01.09.2025

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(नागर),  
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),  
लखनऊ।

विषय-

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या एन.जी.टी. -227 / नौ-5-2025-Computer No.-1829863 लखनऊ दिनांक 19.08.2025 के सन्दर्भ में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), अयोध्या।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, (वि०/याँ०), नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
5. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर।
6. श्री नीरज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।

  
अधिशासी अभियन्ता

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित 31.07.2025 संख्या 433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फेसिंग का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या

बिन्दु संख्या	बिन्दु	आख्या
3 (1)	नगर पालिका परिषद, बलरामपुर जनपद-बलरामपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 8.5एम.एल.डी. एस.टी.पी. के क्रियान्वयन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा शेष धनराशि रु. 4341.12लाख यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही त्वरित ढंग से पूर्ण की जाय।	विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 07/2025/609/52-1-2025-13(पी.एम.जे.वी.के.)/2019 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 18.08.2025 के द्वारा उक्त योजना पर धनराशि आवंटित की गयी है जो एस.एन.ए. लिमिट खण्ड को 27.08.2025 को प्राप्त हो गई है।
(2)	नगर पालिका परिषद, बलरामपुर जनपद-बलरामपुर में सुआंव नदी में प्रवाहित होने वाले 05 अनटैप्ड नालों में से 02 नालों को निर्माणाधीन 8.5एम.एल.डी. एस.टी.पी. में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाय।	SBM-U-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर की नगर पालिका परिषद बलरामपुर में वर्तमान में निर्मित 8.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने हेतु आवश्यक सीवररेज नेटवर्क व 02 नग नालों के आई.एण्ड.डी. कार्य हेतु प्राक्कलन रु. 4079.88 लाख नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. को प्रेषित किया गया है। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
(3)	शेष बचे हुए 03 नालों में से 01 नाले हेतु 3.5 एम.एल.डी. तथा 02 नाले हेतु 5.0 एम.एल.डी. एस.टी.पी. निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् डी.पी. आर. का कार्य प्रगति पर है। जो कि आगामी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 25.08.2025 को प्रस्तुत की जायेगी।	नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में स्थित 05 नग नालों में से 02 नग नालों को निर्माणाधीन सीवर ट्रंक में जोड़ने हेतु एवं शेष 03 नग नालों को शोधित करने हेतु 02 नग नये एस.टी.पी. निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु प्राक्कलन लागत रु. 4908.17 लाख (Capex रु. 3713.23 लाख व Opex रु. 1194.94 लाख) तैयार कर दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न एस.टी.पी. की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त प्राक्कलन की लागत अधिक होने के कारण प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। उक्त के अनुपालन में उक्त प्राक्कलन पुनरीक्षित कर लागत रु. 4539.15 लाख (Capex रु. 3256.25 लाख व Opex रु. 1182.90 लाख) का प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता(नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 1329/नागर-2/033-SBM 2.0/2025-DPR गो0क्षे0 दिनांक 30.08.2025 के माध्यम से राज्य मिशन निदेशक (एस.बी.एम.) महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है।
(4)	नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में 20 के.एल.डी. को-ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट हेतु स्वायल टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। उक्त निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के पश्चात् प्रारम्भ कर दिया जाय।	योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 01.08.2025 एवं कार्य समाप्ति तिथि 30.04.2026 प्रदान की गई है। योजना प्रदान की गई समयावधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

  
 अधिशासी अभियन्ता,  
 निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम (नगरीय),  
 बलरामपुर।

माननीय एनजीटी के OA 433/2022 से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित समय सरिणी :-

**1. पीएमजेवीके के अंतर्गत बलरामपुर सीवरेज योजना फेज-1 :-**

यह परियोजना धनराशि की अनुपलब्धता के कारण बाधित थी, लेकिन 18.08.2025 को ₹43.41 करोड़ की अंतिम शासनादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्यों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। सभी कार्य अधिकतम गति से पुनः आरंभ किए जा रहे हैं। सभी निर्माण कार्य 31.03.2026 तक पूर्ण करना लक्षित है। जिसके पश्चात 3 महीने का ट्रायल रन किया जाएगा। इसके पश्चात संयंत्र को संचालन और रखरखाव के लिए यूएलबी को हस्तगत कर दिया जाएगा।

**2. नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 20 KLD Co-treatment प्लांट निर्माण कार्य :-**

यह परियोजना हेतु अनुबंध गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। उक्त अनुबंध के कार्य प्रारंभ की तिथि 01.08.2025 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.04.2026 निर्धारित है, जिसके उपरान्त 3 महीने का ट्रायल रन किया जाना लक्षित है। इसके पश्चात संयंत्र को संचालन और रखरखाव के लिए यूएलबी को हस्तगत कर दिया जाएगा। वर्तमान प्रगति के अनुसार कार्य समय सीमा के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

**3. एसटीपी और आई एंड डी का निर्माण:-**

इस परियोजना की ₹3713.23 करोड़ की लागत की पीपीआर दिनांक 25.08.2025 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन परियोजना की लागत अनुमोदित CSAP से अधिक थी। अतः इस परियोजना को पुनरीक्षित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए, साथ ही पूर्व स्वीकर्ता CSAP को नई लागत के अनुसार संशोधित किए जाने के निर्देश दिए गए। परियोजना सक्षम स्तर से स्वीकृति होने के उपरान्त, निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना संभव है। परियोजना का निर्माण 24 महीनों में पूरा करने का प्रस्ताव है।

  
EE

माननीय एनजीटी के OA 433/2022 से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित समय सरिणी :-

**1. पीएमजेवीके के अंतर्गत बलरामपुर सीवरेज योजना फेज-1 :-**

यह परियोजना धनराशि की अनुपलब्धता के कारण बाधित थी, लेकिन 18.08.2025 को ₹43.41 करोड़ की अंतिम शासनादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्यों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। सभी कार्य अधिकतम गति से पुनः आरंभ किए जा रहे हैं। सभी निर्माण कार्य 31.03.2026 तक पूर्ण करना लक्षित है। जिसके पश्चात 3 महीने का ट्रायल रन किया जाएगा। इसके पश्चात संयंत्र को संचालन और रखरखाव के लिए यूएलबी को हस्तगत कर दिया जाएगा।

**2. नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 20 KLD Co-treatment प्लांट निर्माण कार्य :-**

यह परियोजना हेतु अनुबंध गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। उक्त अनुबंध के कार्य प्रारंभ की तिथि 01.08.2025 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.04.2026 निर्धारित है, जिसके उपरान्त 3 महीने का ट्रायल रन किया जाना लक्षित है। इसके पश्चात संयंत्र को संचालन और रखरखाव के लिए यूएलबी को हस्तगत कर दिया जाएगा। वर्तमान प्रगति के अनुसार कार्य समय सीमा के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

**3. एसटीपी और आई एंड डी का निर्माण:-**

इस परियोजना की ₹3713.23 करोड़ की लागत की पीपीआर दिनांक 25.08.2025 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन परियोजना की लागत अनुमोदित CSAP से अधिक थी। अतः इस परियोजना को पुनरीक्षित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए, साथ ही पूर्व स्वीकर्ता CSAP को नई लागत के अनुसार संशोधित किए जाने के निर्देश दिए गए। परियोजना सक्षम स्तर से स्वीकृति होने के उपरान्त, निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना संभव है। परियोजना का निर्माण 24 महीनों में पूरा करने का प्रस्ताव है।



# उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: 1339/नागर 2/033-SBM-2-0 लामा-प/25 दिनांक- 04/09/2025

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0,  
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0  
सेक्टर-7 गोगती नगर विस्तार,  
लखनऊ।

**विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर के C.S.A.P प्रपत्र 3B को संशोधित करने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर हेतु पूर्व में स्वीकृत सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (C.S.A.P) प्रपत्र-3B में वर्तमान स्थिति के अनुसार निकाय अन्तर्गत नालों के समुचित शोधन हेतु 02 नए नये एस0टी0पी0 प्रस्तावित होने, चिन्हित भूमि जलमग्न क्षेत्र (मानसून में) के अन्तर्गत आने के साथ ही वर्तमान सर्वेक्षण एवं परिस्थिति के फलस्वरूप, मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के पत्रांक 2023/डब्लू-30/30 दिनांक 02.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृत C.S.A.P के संशोधन हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। बलरामपुर, सुआद नदी से सम्बन्धित वाद सं0 433/2022 मा0 एन0जी0टी0 में प्रचलित है।

अतः संशोधित सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (C.S.A.P) प्रपत्र-3B संलग्न कर स्वीकृत हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

  
(आर0के0 पंकज)

मुख्य अभियन्ता (नागर)

**पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता (नागर-2), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (नागर)



# 1787 उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र)

30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 परिसर निकट चिड़ियाघर, गोरखपुर, उ0प्र0।

EmailID:zcegorakhpur@gmail.com

पत्रांक 930 / कार्य-5 / 327 दिनांक 02.09.2025

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (नागर),  
उ0प्र0 जल निगम(नगरीय),  
लखनऊ।

**विषय:** नगर पालिका परिषद बलरामपुर का स्वच्छ भारत मिशन नगर 2.0 के अन्तर्गत CSAP प्रपत्र 3B संशोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अयोध्या के पत्र सं0 2023/डब्लू-30/30, दिनांक 02.09.2025 (छायाप्रति मय संलग्नक) के साथ संलग्न अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर के पत्र सं0 812/कार्य-114/48, दिनांक 01.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कार्य हेतु City Sanitation Action Plan हेतु प्रपत्र 3B, पूर्व में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय एवं नगर पालिका परिषद बलरामपुर के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। पूर्व प्रेषित CSAP-3B में तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार 8.33 MLD STP, 5 No I&D आदि कार्यों हेतु रू. 16.94 करोड़ (प्रति व्यक्ति लागत रू. 1563 मात्र) प्रस्तावित किया गया था, जिसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 10.12.2022 एवं राज्य उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 में प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र बलरामपुर के मध्य से प्रवाहित होने वाली सुआव नदी से सम्बन्धित वाद संख्या 433/2022 मा0 एन0जी0टी0 में प्रचलित है। उक्त वाद के सापेक्ष मा0 एन0जी0टी0 द्वारा सुआव नदी में गिरने वाले नाले को शोधित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुआव नदी में गिरने वाले 05 नालों को समुचित शोधित किये जाने हेतु 02 नग नये एस0टी0पी0 बनाने की सहमति सक्षम स्तर की बैठकों में प्रस्तावित की गयी। नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा एस0टी0पी0 निर्माण हेतु दो नयी भूमि चिन्हित की गयी। उक्त दोनो भूमि मानसून में जल मग्न हो जाती है एवं एक भूमि (गाटा संख्या 2751 क तथा 2751 ख) सुआव नदी से बिल्कुल समीप स्थित है। ऐसी स्थिति में जलमग्न भूमि होने के कारण एवं दो नग नये एस0टी0पी0 बनाये जाने के कारण से पूर्व अनुमानित लागत से अधिक लागत का प्राक्कलन वर्तमान सर्वेक्षण एवं परिस्थिति के अनुसार तैयार किया गया।

उक्त प्राक्कलन दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में चर्चा में CSAP-3B में स्वीकृत लागत से अधिक लागत का प्राक्कलन स्वीकृत किया जाना सरल न होने के कारण, प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर स्वीकृत CSAP-3B लागत के भीतर लाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार प्राक्कलन के व्यापक कमी लाना सम्भव नहीं है, साथ ही इंगित किया गया की पूर्व प्रेषित CSAP-3B में स्वीकृत प्रति व्यक्ति लागत रू. 1563 मात्र ली गई है, जबकि नगर पालिका परिषद बलरामपुर की जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या 81054 (अर्थात 50000 से अधिक) होने के कारण स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूज्ड वाटर मैनेजमेंट अंश में रू. 3000 प्रति व्यक्ति लागत की सीमा तक वित्तपोषण हेतु अर्ह है। सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राक्कलन में यथा सम्भव पुनरीक्षण करते हुए वास्तविकता के आधार पर संशोधित CSAP-3B तैयार कर लिया जाए एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए।



उक्त के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने उपरोक्त पत्र द्वारा विस्तृत प्राक्कलन में यथा सम्भव पुनरीक्षण करने के उपरान्त वास्तविकता के आधार पर City Sanitation Action Plan हेतु प्रपत्र 3B संशोधित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे संस्तुति सहित आपके अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भकदीय

09/09/2025  
(पंकज कुमार यादव)  
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अयोध्या
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), बलरामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अयोध्या।

मुख्य अभियन्ता



# कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,

निर्माण मण्डल, उ०प्र० जलनिगम (नगरीय),

द्वितीय तल, जलकल परिसर, निकट अवध विहार कालोनी,  
14 कोसी परिक्रमा मार्ग, खोजनपुर, अयोध्या-224001

Email: circlefaizabad.upjn@yahoo.in

पत्रांक 2023 / डब्लू-30 / 30 दिनांक 02.09.2025  
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र),  
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),  
गोरखपुर।

**विषय:** नगर पालिका परिषद बलरामपुर का स्वच्छ भारत मिशन नगर 2.0 के अन्तर्गत CSAP प्रपत्र 3B संशोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), बलरामपुर के पत्र सं० 812/कार्य-114/48, दिनांक 01.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कार्य हेतु City Sanitation Action Plan हेतु प्रपत्र 3B, पूर्व में इस कार्यालय एवं नगर पालिका परिषद बलरामपुर के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। पूर्व प्रेषित CSAP-3B में तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार 8.33 MLD STP, 5 No I&D आदि कार्यो हेतु रु. 16.94 करोड़ (प्रति व्यक्ति लागत रु. 1563 मात्र) प्रस्तावित किया गया था। जिसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 10.12.2022 एवं राज्य उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 में प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र बलरामपुर के मध्य से प्रवाहित होने वाली सुआव नदी से सम्बन्धित वाद संख्या 433/2022 मा० एन०जी०टी० में प्रचलित है। उक्त वाद के सापेक्ष मा० एन०जी०टी० द्वारा सुआव नदी में गिरने वाले नाले को शोधित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुआव नदी में गिरने वाले 05 नालों को समुचित शोधित किये जाने हेतु 02 नग नये एस०टी०पी० बनाने की सहमति सक्षम स्तर की बैठकों में प्रस्तावित की गयी। नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा एस०टी०पी० निर्माण हेतु दो नयी भूमि चिन्हित की गयी। उक्त दोनो भूमि मानसून में जल मग्न हो जाती है एवं एक भूमि (गाटा संख्या 2751 क तथा 2751 ख) सुआव नदी से बिल्कुल समीप स्थित है। ऐसी स्थिति में जलमग्न भूमि होने के कारण एवं दो नग नये एस०टी०पी० बनाये जाने के कारण से पूर्व अनुमानित लागत से अधिक लागत का प्राक्कलन वर्तमान सर्वेक्षण एवं परिस्थिति के अनुसार तैयार किया गया।

उक्त प्राक्कलन दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में चर्चा में CSAP-3B में स्वीकृत लागत से अधिक लागत का प्राक्कलन स्वीकृत किया जाना सरल न होने के कारण, प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर स्वीकृत CSAP-3B लागत के भीतर लाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार प्राक्कलन के व्यापक कमी लाना सम्भव नहीं है, साथ ही इंगित किया गया की पूर्व प्रेषित CSAP-3B में स्वीकृत प्रति व्यक्ति लागत रु. 1563 मात्र ली गई है,

1790  
जबकि नगर पालिका परिषद बलरामपुर की जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या 81054 (अर्थात् 50000 से अधिक) होने के कारण स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट अंश में रू. 3000 प्रति व्यक्ति लागत की सीमा तक वित्तपोषण हेतु अर्ह है। सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राक्कलन में यथा सम्भव पुनरीक्षण करते हुए वास्तविकता के आधार पर संशोधित CSAP-3B तैयार कर लिया जाए एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए।

उक्त के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने उपरोक्त पत्र द्वारा विस्तृत प्राक्कलन में यथा सम्भव पुनरीक्षण करने के उपरान्त वास्तविकता के आधार पर City Sanitation Action Plan हेतु प्रपत्र 3B संशोधित कर स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे संस्तुति सहित आपके अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
02/09/2025  
(पंकज कुमार यादव)  
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता



1791 ई-मेल आईडी - ee\_cd\_balrampur@yahoo.co.in  
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,

उ०प्र० जल निगम(नगरीय), बलरामपुर

पत्रांक : 812 / कार्य-114 / 48

दिनांक: 01.09.2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,  
निर्माण मण्डल,  
उ.प्र. जल निगम(नगरीय),  
अयोध्या।

विषय- नगर पालिका परिषद बलरामपुर का स्वच्छ भारत मिशन नगर 2.0 के अन्तर्गत CSAP प्रपत्र 3B संशोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कार्य हेतु City Sanitation Action Plan हेतु प्रपत्र 3B, पूर्व में इस कार्यालय एवं नगर पालिका परिषद बलरामपुर के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। पूर्व प्रेषित CSAP-3B में तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार 8.33 MLD STP, 5 No I&D आदि कार्यों हेतु रु. 16.94 करोड़ (प्रति व्यक्ति लागत रु. 1563 मात्र) प्रस्तावित किया गया था। जिसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय तकनीकी समिति बैठक दिनांक 10.12.2022 एवं राज्य उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 में प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र बलरामपुर के मध्य से प्रवाहित होने वाली सुआव नदी से सम्बन्धित वाद संख्या 433/2022 मा० एन०जी०टी० में प्रचलित है। उक्त वाद के सापेक्ष मा० एन०जी०टी० द्वारा सुआव नदी में गिरने वाले नाले को शोधित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुआव नदी में गिरने वाले 05 नालों को समुचित शोधित किये जाने हेतु 02 नग नये एस०टी०पी० बनाने की सहमति सक्षम स्तर की बैठकों में प्रस्तावित की गयी। नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा एस०टी०पी० निर्माण हेतु दो नयी भूमि चिन्हित की गयी। उक्त दोनो भूमि मानसून में जल मग्न हो जाती है एवं एक भूमि (गाटा संख्या 2751 क तथा 2751 ख) सुआव नदी से बिल्कुल समीप स्थित है। ऐसी स्थिति में जलमग्न भूमि होने के कारण एवं दो नग नये एस०टी०पी० बनाये जाने के कारण से पूर्व अनुमानित लागत से अधिक लागत का प्राक्कलन वर्तमान सर्वेक्षण एवं परिस्थिति के अनुसार तैयार किया गया।

उक्त प्राक्कलन दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक में चर्चा में CSAP-3B में स्वीकृत लागत से अधिक लागत का प्राक्कलन स्वीकृत किया जाना सरल न होने के कारण, प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर स्वीकृत CSAP-3B लागत के भीतर लाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार प्राक्कलन के व्यापक कमी लाना सम्भव नहीं है, साथ ही इंगित किया गया की पूर्व प्रेषित CSAP-3B में स्वीकृत प्रति व्यक्ति लागत रु. 1563 मात्र ली गई है, जबकि नगर पालिका परिषद बलरामपुर की जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या 81054 (अर्थात् 50000 से अधिक) होने के कारण स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूज्ड वाटर मैनेजमेंट अंश में रु. 3000 प्रति व्यक्ति लागत की सीमा तक वित्तपोषण हेतु अर्ह है। सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राक्कलन में यथा सम्भव पुनरीक्षण करते हुए वास्तविकता के आधार पर संशोधित CSAP-3B तैयार कर लिया जाए एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए।

अतः उक्त के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकल्प में यथा सम्भव पुनरीक्षण करने के उपरान्त वास्तविकता के आधार पर City Sanitation Action Plan हेतु प्रपत्र 3B संशोधित कर स्वीकृति हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित है।

1792

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(नागर), उ.प्र. जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गो.क्षे.), उ.प्र. जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4. अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।

अधिशाली अभियन्ता

## ANNEX 3B: CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT

(As referred in Chapters 2 and 7)

(To be filled in only for Cities below 1 Lakh Population, as referred in Chapters 2 and 6)

S.No	Description	Particulars	Detailed description			Remarks	
<b>A</b>	<b>GENERAL INFORMATION</b>						
<b>1</b>	<b>Location and Physical aspects</b>						
<b>1.a</b>	Location	Name of the City, District, State	NPP Balrampur, Distt. Balrampur				
<b>1.b</b>	Physical Aspects	Municipal Area in sq. km and Class of Town	36.28 SqKM, Class-II				
		Number of Wards	25				
		Geographical description -Hilly area, river, Environmental sensitive area etc.	-				
<b>1.c</b>	Maps	Map depicting administrative boundaries, roads and railways, water bodies, Important landmarks etc. (if not available, to be prepared)	Attached (ward wise map)				
		Topo-Sheet (ref: Survey of India, Scale - 1:50000) (if not readily available, get it)	Attached				
<b>2</b>	<b>Demography and Growth pattern</b>						
<b>2.a</b>	Population	<b>Census data - Latest census data and previous census data (population projection for 2026, 2041 and 2056)</b>	<b>2026</b>	<b>2041</b>	<b>2056</b>	As per data provided by ULB	
			113667	159402	223540		
		<b>Slum population</b>	<b>2025</b>	<b>2040</b>	<b>2055</b>		
			Population	0	0	0	
			Households	0	0	0	
			Density	0	0	0	
			<b>Non slum population</b>	<b>2025</b>	<b>2040</b>	<b>2055</b>	As per data provided by ULB
			Population	113667	159402	223540	
			Households	22733	31880	44708	
			Density	3133	4394	6162	
	<b>Floating population</b> · Population per day (if available from tourism department)	5683	7970	11177	As per data provided by ULB		
	Decadal Population growth rate (in %)	22.80%			As per data provided by ULB		
<b>3</b>	<b>Land Use information and Development</b>						
<b>3.a</b>	Land Use pattern	Land use classification in the city-[Area under residential, commercial, Institutional, open areas, slums (available / not available)]	Not Available				
		Details of Population and projected growth	Not Available				
<b>3.b</b>	Maps	Map depicting the existing land use - residential, commercial, Institutional, slums, green cover, open land etc. (available / not available)	Attached (ward wise map)				
<b>B</b>	<b>TECHNICAL INFORMATION: Information regarding Used water infrastructure facilities</b>						
<b>4</b>	<b>Details of existing sewage infrastructure</b>						
<b>4.a</b>		<b>Brief description of existing sewage infrastructure in the town:</b>					
		(i) STPs	8.5 MLD			under construction	
		(ii) FSTPs	N/A				
		(iii) Existing sewers	29.166 KM			under construction	
		(iv) Drains	5				
		(v) Number of cesspool(desludged) tankers (govt./private)	2				
		(vi) Funding Agencies & amount	NPP Balrampur				
<b>5</b>	<b>Sewage Management</b>						
<b>5.a</b>	Sewage Generation	<b>Estimated sewage generation (in MLD for 2026, 2041, 2056)</b>	<b>2026</b>	<b>2041</b>	<b>2056</b>		
			12.48	17.50	24.54		
		<b>NETWORK COVERAGE</b>					
		· Present population covered with sewerage network	17.15%				
		· Present population uncovered with sewerage network	82.85%				
		<b>SEPTAGE</b>					
		· Status of scheduled desludging (by ULB/Licensed operator)	By NPP Balrampur				

S.No	Description	Particulars	Detailed description			Remarks
5.b	Collection and Conveyance	<b>Drainage</b>				
		· Number of drains with length & material of construction etc. (width more than 75 cm) carrying sewage into the surface water body or open land	05 Drains have width more than 75 cm are constructed with Bricks and Concrete			
		· Status of drains with or above 75 cm width (covered/uncovered)	Uncovered			
		· Number of outfall locations along with estimated quantity of sewage (dry weather) being discharged into surface water body or open land	05 outfall location estimated 7.5 MLD sewage being discharge in Surface water and open land.			
		<b>Outfall location</b> · Mention the location of outfall points (river/ Natural drain/surface water body/ open land)	1- Veer Chaurahe se bandhe tak (Lat-27.427503, Long 82.173419), 2- Civil lines se Bandhe tak (Lat-27.430537, Long 82.180107), 3- Bhagwatiganj se Sugar Mill Nale Tak (Lat-27.415403, Long 82.170624), 4- Sugar Mill se Suan Tak (Lat-27.411567, Long 82.185089), 5- Tulsipark se Rani Talab Tak (Lat- 27.428015, Long 82.200122)			
5.c	Treatment (Septage, Used water)	<b>Used water treatment (including cotreatment) -</b> Are the used water treatment facility available (yes/no)	yes			
		If 'yes'	-			
		· Treatment technology and Capacity (MLD)	8.5 MLD, SBR Technology			
		· Current capacity utilization-under/over (MLD)	Under construction			
		· Quantity of used water treated (MLD)	NA			
		· Quantity of septage co-treated (KLD)	NA			
		· Reuse (treated used water, sludge, biogas) Information along with respective quantity	NA			
		<b>Septage treatment</b> Are the septage treatment facility available (yes/No)	No			
		If 'yes'	-			
		· Quantity of septage to be treated (KLD)	-			
· Treatment technology and Capacity (KLD)	-					
· Current utilization - under/over (KLD)	-					
· Reuse (treated used water, sludge, biogas) Information along with respective quantity	-					
5.d	Operation and Maintenance	<b>For existing used (waste) water collection, conveyance and treatment facility</b>				
		· Responsible agency	NPP Balrampur			
		· Household sanitation tariff - Monthly (Rs)	0			
		· Conservancy tax as part of property tax	0			
		· O&M cost for the conveyance and treatment facility (Rs)	0			
		· Cost recovery (%)	0			
		<b>For existing septage (faecal sludge) collection, conveyance and treatment facility</b>				
		· Responsible agency	NPP Balrampur			
		· User charges for desludging, conveyance and disposal per household (Rs)	1500 /Per Trip (Collection and Conveyance)			
		· O&M cost for the treatment facility (Rs)	0			
· Cost recovery (%)	0%					
5.e	Service Level Benchmark - Present	Indicators	Benchmark	Before implementation of project	After implementation of project	
		Coverage of Sewerage Network	100%	17%	50%	
		Collection efficiency of Sewerage Network	100%	0%	100%	
		Adequacy of Sewage Treatment Capacity	100%	0%	100%	
		Quality of sewage treatment	100%	0%	100%	
		Extent of Reuse and Recycling of Sewage	20%	0%	20%	
		Extent of cost recovery in sewage/ used water management	100%	0%	100%	
		Efficiency in redressal of customer complaints	80%	30%	80%	
		Efficiency in Collection of sewage / used water Charges	90%	0%	80%	
		Access to toilets	100%	0%	100%	
		Scheduled desludging	100%	0%	100%	
Notified tariff for desludging		Yes	Yes			

S.No	Description	Particulars	Detailed description	Remarks	
5.f	Maps	Map depicting the coverage of existing sewer network coverage and onsite system	N/A		
		Access to toilets	Yes		
		Scheduled desludging	Yes		
		Notified tariff for desludging	Yes		
<b>C INSTITUTIONAL AND GOVERNANCE</b>					
<b>6 Institutional framework</b>					
6.a	Regulatory Framework	Whether Municipal Sanitation Bye Laws notify tariff for sanitation/sewage services (details)	No		
		State Sanitation Strategy (available / not available)	Available		
6.b	Institutional Arrangement	Roles and Responsibilities for dealing with sanitation/ sewage services.	UP Jal Nigam (Urban) (Planning/Implementation) ULB (O&M/ Revenue collection/ Grievance management)		
6.c	Governance and Reforms -	Implementation of e-governance in ULBs (available / not available)	Available (Swachhta App, GTL, My Toilet App)		
<b>D Capacity Enhancement</b>					
<b>7 Capacity Management</b>					
7.a	Human Resource Development	Details of the personnel engaged in sanitation services along with roles and responsibilities.	205 personnel engaged in sanitation		
		Outsourcing of staff and services (available / not available)	Available		
<b>E GAP ANALYSIS:</b>					
8.a		Analyze the projected requirement of used water infrastructure/facilities in 2025,	For Treatment of used water required 4 MLD STP, 3.5 MLD STP and co-treatment(20 KLD), I&D Work are required.		
8.b		Identify the available infrastructure in good condition	Drainage system strengthening is required		
8.c		Analyze the gap in various areas and suitably club as part of a project/DPR			
		Sewer network	Sewer Network of 29.166 KM is being laid in ULB and remaining 27.219 KM network to cover population in Core Sanitation Zone as per the SBM 2.0 guidelines.		
		Septage conveyance	Required 2 Cesspool Tanker in ULB for Fulfil the Septage Conveyance .		
		STP with co-treatment	4 MLD STP, 3.5 MLD STP and co-treatment(20 KLD)		
		Recycle and reuse potential	Agriculture, Horticulture and Gardening and Water Body recharge etc		
F	CONCLUSION	<b>On above lines identify various DPRs/ plan for projects related to</b>			Rs in Cr
		I&D and STP with co-treatment	I&D and 4 MLD STP, 3.5 MLD STP and co-treatment(20 KLD)	33.20	
		Sewer network	27.219 km	37.31	
		Storm water drainage system	0.0 km	0.00	
		Recycle and reuse projects	20% as per SBM guideline.	0.00	
		Gap in human resources for execution and O&M etc.	ULB need capacity building of their employees for the execution of projects.		
		Total Cost		70.50	
		per capita Cost		6203	
		per capita Cost (excluding Sewer line)		2920	
<b>Funding requirement</b>					
	Total fund required (In Cr)	Central share (In Cr)	State share (In Cr)	ULB share (In Cr)	Others (pl specify)
	33.20	16.60	10.95	5.64	
	37.31	-	37.31		Sewer line

1796

S.No	Description	Particulars	Detailed description			Remarks
Roadmap for achieving Mission outcomes						
Target /Year	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Remarks
Cities ODF++	-	-	-	-	-	
Cities Water +	-	-	-	-	-	

  
 Executive Officer  
 आधुनिकी अधिकारी  
 Nagar Palika Parishad,  
 नगर पालिका परिषद,  
 Balrampur  
 बलरामपुर

  
 (अतिरिक्त अधिकारी)  
 निर्माण खण्ड  
 Construction Division  
 उ००२० जल निगम (नगरीय)  
 UP Jal Nigam (Urban) BALRAMPUR  
 बलरामपुर

**CSAP FOR USED WATER MANAGEMENT FOR BALRAMPUR NAGAR PALIKA PARISHAD UNDER SBM U 2.0**  
**ABSTRACT OF ANNEXURE-3B**

Sl. No.	District	Name of ULB	Category	Population for 2011	Projected Population for 2026	Floating population	Per capita cost as per SBM-2 norms (In Rs.)	Per capita cost as per CSAP (excluding centage, sewer network & storm water network) norms (In Rs.)	No. of drains (Nala)	Estimated sewage Generation (MLD)	Pumping Station/STP cum FSTP/Capacity in MLD	Major component Taken in CSAP	Maximum admissible cost as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	Project Cost as per CSAP-3B (In Rs. Cr.)	Central Share as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	State Share as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	ULB share as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	Funds required from other sources /15th FC (In Rs. Cr.)	Centage 10 % (In Rs. Cr.)	State Share as per SBM 2.0 norms including centage 12.5 % (In Rs. Cr.)	Sewer line in CSZ (in R km) assuming 50 % population in CSZ	Cost of sewer network in CSZ @Rs. 120 /km (funded by State/ULB/15th FC)	Cost of Storm water drainage system (Funded by State/ULB/15th FC)	Total State Liability in Rs Cr (17+20+23+24)
1	Balrampur	Balrampur	Class II ULB	81054	113667	5683	3000	2920	5	12.48	2 no/2 no/7.5	4 MLD STP, 3.5 MLD STP and co treatment 20 KLD /MPS/IPS/I&D, Intercepting sewer	34.10	33.20	16.60	10.95	5.64	0.00	3.32	14.27	27.22	37.31	0.00	1797

अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर

अधिसासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
बलरामपुर

**CSAP FOR USED WATER MANAGEMENT FOR BALRAMPUR NAGAR PALIKA PARISHAD UNDER  
SBM U 2.0**

**Overall cost estimates for UWM for the GAP identified**

Sl. No.	Infrastructure requirements as per GAP analysis	Unit	Quantity required	Rate in Lacs	Amount in Lacs	Remarks
I	<b>Used water Project components eligible for Central funding</b>					
1	STP Rani ka Talab	MLD	3.5	186.52	652.82	Including Cost of Piling as required for site cinditions
2	STP Utraula Road	MLD	4	186.52	746.08	
3	Co-treatment Plant	KLD	20	9.915	198.3	
4	De-sludging Vehicle	Nos	2	11.62	23.24	
5	I&D system (including Interception structure, pumping station and diversion network to STP)	0	0	0	0	
a	MPS (7 MLD) Rani ka talab with E/M	No	1	293	293	Including cost of Civil, E&M works
b	MPS (7 MLD) Utraula Road with E/M	No	1	293	293	Including cost of Civil, E&M works
c	I&D structure	MLD	5	17.55	87.75	
d	Intercepting sewer	Km	2.687	257.55	692.03685	
e	Rising Main	M	160	0.046	7.36	
6	Retaining Wall	M	260	1.021	265.46	
7	Effluent Sewer	M	500	0.121	60.5	
	<b>Total</b>				<b>3319.55</b>	
II	<b>Used water Project components to be fully funded by State/ULB</b>					
1	Sewer network in CSZ under existing STP	Km	27.219	137.0612	3730.67	
	<b>Total</b>				<b>3730.67</b>	

अधिशारी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
बलरामपुर

1798

**CSAP FOR USED WATER MANAGEMENT FOR BALRAMPUR NAGAR PALIKA PARISHAD**  
**UNDER SBM U 2.0**

**Funds to be availed from State/Central Government**

Sl. No.	Infrastructure requirements as per GAP analysis	Unit	Quantity required	Rate in Lacs	Amount in Lacs	%age share		Total Amount as per funding available in Lacs
1	<b>Used water Project components eligible for Central funding</b>							
1	STP Rani ka Talab	MLD	3.5	186.52	652.82	C	50%	326.41
						S	33%	215.43
						U	17%	110.98
2	STP Utraula Road	MLD	4.0	186.52	746.08	C	50%	373.04
						S	33%	246.21
						U	17%	126.83
3	Co-treatment Plant	KLD	20.0	9.915	198.30	C	50%	99.15
						S	33%	65.44
						U	17%	33.71
4	De-sludging Vehicle	Nos	2.0	11.62	23.24	C	50%	11.62
						S	33%	7.67
						U	17%	3.95
5	I&D system (including Interception structure, pumping station and diversion network to STP)							
a	MPS (7 MLD) Rani ka talab with E/M	No	1	293	293	C	50%	146.50
						S	33%	96.69
						U	17%	49.81
b	MPS (7 MLD) Utraula Road with E/M	No	1	293	293	C	50%	146.50
						S	33%	96.69
						U	17%	49.81
c	I&D structure	MLD	5	17.55	87.75	C	50%	43.88
						S	33%	28.96
						U	17%	14.92
d	Intercepting sewer	Km	2.687	257.55	692.04	C	50%	346.02
						S	33%	228.37
						U	17%	117.65
e	Rising Main	M	160	0.046	7.36	C	50%	3.68
						S	33%	2.43
						U	17%	1.25
6	Retaining Wall	M	260	1.021	265.46	C	50%	132.73
						S	33%	87.60
						U	17%	45.13
7	Effluent Sewer	M	500	0.121	60.5	C	50%	30.25
						S	33%	19.97
						U	17%	10.29
	<b>Total estimated cost</b>							<b>3319.55</b>
	Total Central Share							1659.77
	Total State Share							1095.45
	Total ULB Share							564.32

**CSAP FOR USED WATER MANAGEMENT FOR BALRAMPUR NAGAR PALIKA PARISHAD UNDER  
SBM U 2.0  
Funds to be availed from State/ULB and Others**

Sl. No.	Infrastructure requirements as per GAP analysis	Unit	Quantity required	Rate in Lacs	Amount in Lacs	%age share		Total Amount as per funding available in Lacs
II	Used water Project components to be fully funded by State/ULB							
1	Sewer network	Km	27	137.0612	3730.67	S	100%	3730.67

अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर

अधिकासी अनियन्ता  
निर्माण खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
बलरामपुर

1800

ULB Population (2011)	82488	Slum Population	0	Slum Area (Sqkm)	0.00	ULB Area (Sqkm)	36.28
-----------------------	-------	-----------------	---	------------------	------	-----------------	-------

ANNEX 3B: CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT

(As referred in Chapters 2 and 7)

(To be filled in only for Cities below 1 Lakh Population, as referred in Chapters 2 and 6)

Particulars

Detailed description

Remarks

S.No

GENERAL INFORMATION

Location and Physical aspects

Remarks

1	Location and Physical aspects						
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

1a	Location	Name of the City, District State	NAGAR PALIKA PARISHAD BALRAMPUR, Dist. - BALRAMPUR, UTTAR PRADESH				
----	----------	----------------------------------	---	--	--	--	--

1b	Physical Aspects	Municipal Area in sq. km and Class of Town	36.28 Sqkm, Class 2				
		Number of Wards	25				
		Geographical description -Hilly area, river, Environmental sensitive area etc.	Plane area				

1c	Maps	Map depicting administrative boundaries, roads and railways, water bodies, Important landmarks etc. (if not available, to be prepared)	Available				
		Topo-Sheet (ref: Survey of India, Scale - 1:50000) (if not readily available, get it)	Available				

2	Demography and Growth pattern	Census data - Latest census data and previous census data (population projection for 2026, 2041 and 2056)	2026	2041	2056		
			108433	142539	187398		
		Slum population	2026	2041	2056		
		• Population	0	0	0		
		• Households	0	0	0		
		• Density	0	0	0		
		Non slum population	2026	2041	2056		
		• Population	108433	142539	187398		
		• Households	26774	35195	46271		
		• Density	2989	3929	5165		
		Floating population - Population per day (if available from tourism department)	5422	7127	9370		
		Decadal Population growth rate (In %)	20%				

3	Land Use Information and Development						
3.a	Land Use pattern	Land use classification in the city - (Area under residential, commercial, Institutional, open areas, slums (available / not available))	not available				
		Details of Population and projected growth	20%				

3.b	Maps	Map depicting the existing land use - residential, commercial, Institutional, slums, green cover, open land etc. (available / not available)	not available				
-----	------	--	---------------	--	--	--	--

TECHNICAL INFORMATION: Information regarding Used water Infrastructure facilities

4	Brief description of existing sewage Infrastructure in the town:	(i) STPs	NA				
		(ii) ESTPs	NA				
		(iii) Existing sewers	NA				
		(iv) Drains	05 drains available				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

		(v) Number of cesspool(desludged) tankers (govt./private) Funding Agencies & amount		1 (ULB) By ULB		
5	Sewage Generation	Sewage Management				
		2026	2041	2056		
5.a	Estimated sewage generation (in MLD for 2026, 2041, 2056)	11.91	15.65	20.58		
		NETWORK COVERAGE				
5.b	Collection and Conveyance	Present population covered with sewerage network	0			
		Present population uncovered with sewerage network	108433		forecasted population of year 2026	
		Present core population uncovered with sewerage network	71566			
		Percentage of Core population	66			
		Core Sewer Network	85.88 Km		65.04 Km	
		Status of scheduled desludging (By ULB/licensed operator)	BY ULB			
		Status of drains with or above 75 cm width (covered/uncovered)	05 drains are available in ULB boundary		Total Length 5411 meters 1-Veer Chaurah Se Bandhe TK 750 M 2-Civil Line Se Bandhe TK 1781 M 3-Bhagwatganj Se Shugar Mill Nale TK 1125 M 4-Sugar Mill se Suan Nale TK 980 5-Tulsi park Se Rani Talab TK 775 M	05 drains are constructed with concrete and brick work
			Approximately 8.33 MLD sewage is discharged into natural drains (Chande pond) at 05 no outfall location		05 drains are partially covered.	
		Outfall location . Mention the location of outfall points (river/ Natural drain/surface water body/ open land)	Approximately 8.33 MLD Sewage is discharged into natural drains (Chande pond) at 05 No. Outfall Location			
			Used water treatment (Including cotreatment) - Are the used water treatment facility available (yes/no)	No		
5.c	Treatment (Septage, Used water)	If 'yes'	NA			
		Treatment technology and Capacity (MLD)	NA			
		Current capacity utilization-under/over (MLD)	NA			
		Quantity of used water treated (MLD)	NA			
		Quantity of septage co-treated (KLD)	NA			
Septage treatment Are the septage treatment facility available (yes/No)	Reuse (treated used water, sludge, biogas) Information along with respective quantity	No				
	Septage treatment					
	Quantity of septage to be treated (KLD)					
5.d	Treatment technology and Capacity (KLD)					
		Current utilization - under/over (KLD)				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1803<sup>5e</sup>

		For existing used (waste) water collection, conveyance and treatment facility		
		By ULB		
• Reuse (treated used water, sludge, biogas) Information along with respective quantity				
• Responsible agency				
• Household sanitation tariff - Monthly (Rs)			0	
• Conservancy tax as part of property tax			0	
• O&M cost for the conveyance and treatment facility (Rs)			0	
• Cost recovery (%)			0	
For existing septage (faecal sludge) collection, conveyance and treatment facility		By ULB		
• Responsible agency				
• User charges for desludging, conveyance and disposal per household (Rs)			Per 1 KL 1000 Rs.	
• O&M cost for the treatment facility (Rs)			NA	
• Cost recovery (%)			NA	
Indicators		Benchmark	Before implementation of project	After Implementation of project
Coverage of Sewerage Network		100%	30%	100% CO Y.
Collection efficiency of Sewerage Network		100%	30%	100%
Adequacy of Sewage Treatment Capacity		100%	50%	100%
Quality of sewage treatment		100%	0	100%
Extent of Reuse and Recycling of Sewage		20%	0	20%
Extent of cost recovery in sewage/ used water management		100%	0	100%
Efficiency in redressal of customer complaints		80%	50%	80%
Efficiency in Collection of sewage / used water Charges		90%	0	90%
Access to toilets		100%	100%	100%
Scheduled desludging		100%	0	100%
Notified tariff for desludging			Yes	Yes
Map depicting the coverage of existing sewer network coverage and onsite system			Yes	
Access to toilets			Yes	
Scheduled desludging			No	
Notified tariff for desludging			No	
<b>INSTITUTIONAL AND GOVERNANCE</b>				
<b>Institutional Framework</b>				
C. Regulatory Framework		Whether Municipal Sanitation Bye Laws notify tariff for sanitation/sewage services (details)		
6.a		No		
6.b		Available		
Institutional Arrangement		State Sanitation Strategy (available / not available)		
Service		Roles and Responsibilities for dealing with sanitation/ sewage services.		
1		Planning		
2		Implementation		
3		Operation & Maintenance		
4		Revenue collection		
5		Grievance Management		
6		Executive Officer		
1		Nagar Palika Parishad		
2		Nagar Palika Parishad		
3		Nagar Palika Parishad		
4		Nagar Palika Parishad		
5		Nagar Palika Parishad		
6		Nagar Palika Parishad		

*[Handwritten signature]*

A.E

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1804

6.c	Governance and Reforms - / not available	Implementation of e-governance in ULBs (available / not available)	Available
D		Capacity Enhancement	
7		Capacity Management	
7.a	Human Resource Development	Details of the personnel engaged in sanitation services along with roles and responsibilities. Outsourcing of staff and services (available / not available)	Total 905 workers are engaged in sanitation related works in ULB Available
E		GAP ANALYSIS:	
8.a	Analyze the projected requirement of used water infrastructure/facilities in 2025,	For year 2026 projected population of 108433 nos. Generated sewage discharge will be 11.91 MLD. A core sanitation zone is proposed for core/ densely populated area which consists of 12 out of 25 wards of ULB namely. The population of proposed CSZ in 2011, is 41244 but due to recent development this area has developed at higher pace as compared to other areas of ULB. At present this area contains about 63% population of ULB. Remaining area being referred to as Fringe Zone is developing at low pace and is having low population density. Following infrastructure will be required :- 1. As per SBM 2.0 guidelines, STP having capacity to cater to waste water generation of 70% of base year population should only be proposed, hence STP of 8.33 MLD capacity required. 2. For septage management its sludge co-treatment facility of capacity 8.89 KLD for fringe zone of ULB comprising of outskirts and isolated pockets is required. 3. A 8.33 MLD MPS is required for conveying sewage to STP and future expansion / requirement of sewer network. 4. I&D works of drains is required. 5. Intercepting trunk sewer for conveying sewage to MPS required.	Partially good condition strengthening required.
8.b	Identify the available infrastructure in good condition	Analyze the gap in various areas and suitably club as part of a project/DPR	
8.c		<p><b>Sewer network</b></p> <p>There is no sewer network in ULB and almost 100% sewage generated in ULB is disposed in drains which ultimately conveys the sewage into 05 natural drains i.e. Chandre Pond By Sason Nala. Intercepting sewer of 8.89 km length for conveying sewage of I&amp;D to proposed STP is required 5,00 km of sewer network is core sanitation zone having approximately 66% population is required to be laid so that sewage from CSZ can be conveyed to STP through sewer network.</p> <p><b>Septage conveyance</b></p> <p>For 100% septage management desludging in outskirts and isolated pockets comprising fringe zone is required through desludging vehicle / cesspool vehicle. Presently one DESLUDGING VEHICLES is available with ULB.</p> <p><b>STP cum FSTP</b></p> <p>As per SBM 2.0 guidelines, STP having capacity to cater to waste water generation of 70% of base year population should only be proposed, hence STP of 8.33 MLD capacity is required. For septage management a sludge co - treatment facility with capacity of 8.89 KLD is required for Fringe Zone area comprising of outskirts and isolated pockets of ULB.</p> <p><b>Recycle and reuse potential</b></p> <p>Effluents of STP will be discharged into natural drains after adequate treatment which can be used in plantation watering and road washing in ULB area and irrigation of agricultural fields.</p>	

On above lines identify various DPRs/ plan for projects related to

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*


*Handwritten signature*

*Handwritten initials*





CSZ POPULATION 66%



Handwritten notes: 'SE' and 'K.S.' with a signature.


Handwritten notes: 'AE' with a signature.

Handwritten notes: 'ES' with a signature.

Handwritten notes: '40%' and 'E.O.' with a signature.

KYE PLAN OF BALRAMPUR (N.P.P.)

REMARKS:  
1. 1/4" AT DISTANCE AND LIMITS ARE TO BE OBSERVED.  
2. 1/4" ONLY WITHIN DISTRICTS SHOULD BE OBSERVED.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
E.O.




*[Handwritten signature]*  
 JE

*[Handwritten signature]*  
 AE

*[Handwritten signature]*  
 EE

*[Handwritten signature]*  
 E.O.




SE

AE

EE

EO



~~12/11/22~~  
AE

~~12/11/22~~  
AE

~~12/11/22~~  
EE

~~12/11/22~~  
E.O.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए संख्या-433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-संलग्न विवरण के अनुसार।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए संख्या-433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को सर्व संबंधित के साथ बैठक/वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सम्पन्न हुई।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए संख्या-433/2022 Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

1. Additional reports may be filed within one month giving requisite details including specific timelines, budgetary allocations etc., and specifying and fixing accountability of the concerned agencies/officers for completion/compliance for implementation of the State Policy and District Action Plan.
2. It is clarified that in case of filing of vague or materially deficient replies, we may be constrained to impose exemplary costs on the concerned respondents and in case of non-compliance with the statutory provisions, we may also be constrained to order prosecution of the concerned officers.
3. In view of the facts and circumstances of the case, we also consider personal appearance (physically) of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Principal Secretary, Urban Development Department, Additional Chief Secretary, Minority Welfare Affairs, Government of Uttar Pradesh, E.O., Nagar Palika Parishad, Balrampur and Officer duty authorized by the Director General, National Mission for Clean Ganga and the above officers are directed to remain present before this Tribunal physically on the next date of hearing with relevant records.
4. List on 10.09.2025 for final hearing.

3- उपरोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

(1)-नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 8.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के क्रियान्वयन हेतु अल्पसंख्यक विभाग द्वारा शेष धनराशि रु0 4341.12 लाख यथाशीघ्र अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही त्वरित ढंग से पूर्ण की जाए।

(कार्यवाही-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र जल निगम (नगरीय) लखनऊ)

(2)-नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में स्वाव नदी में प्रवाहित होने वाले 05 अनटैप्ड नालों में से 02 नालों को निर्माणाधीन 8.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र जल निगम (नगरीय) लखनऊ)

- (3)–शेष बचे हुए 03 नालो में से 01 नाले हेतु 3.5 एम0एल0डी0 तथा 02 नाले हेतु 5.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के पश्चात डी0पी0आर का कार्य प्रगति पर है जोकि आगामी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 25.08.2025 को प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र जल निगम (नगरीय) लखनऊ)

- (4)–नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में 20.00 के0एल0डी0 को–ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु स्वाइल टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, उक्त निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के पश्चात प्रारम्भ कर दिया जाए।

(कार्यवाही–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र जल निगम (नगरीय) लखनऊ)

4– स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन व प्रस्तावित हैं–

- (1)–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में 31.25 टी0पी0डी0 का कूड़ा सृजित होता है, जिसका निस्तारण हेतु 05 टी0पी0डी0 के 03 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट एवं 05 टी0पी0डी0 के 02 एम0आर0एफ0 से किया जाना है। 05 टी0पी0डी0 के 03 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट में से 01 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट क्रियाशील एवं अन्य 02 निर्माणाधीन है एवं 05 टी0पी0डी0 के 02 एम0आर0एफ0 में से 01 एम0आर0एफ0 निर्माणाधीन है, अन्य 01 पूर्ण है, जिस पर मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश वर्तमान समय में प्रभावी नहीं है।

नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में 05 टी0पी0डी0 के 03 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट तथा 05 टी0पी0डी0 के 02 एम0आर0एफ0 के संचालन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 05.09.2025 के पूर्व प्रारम्भ कर दिया जाए।

(कार्यवाही–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय/जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिकासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)

- (2)–नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में जिलाप्रशासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों का सघन अनुश्रवण किया जाए तथा उक्त कार्यों को मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में ससमय पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जाए।

उक्त के साथ ही नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सफाई व्यवस्थाओं, डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन की कार्यवाही कराते हुए व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

(कार्यवाही:–जिलाधिकारी, बलरामपुर)

- (3)–नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 6.25 टी0पी0डी0 गैप के लिये 05 टी0पी0डी0 एम0आर0एफ0 एवं 05 टी0पी0डी0 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट की कार्ययोजना तैयार कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही–अधिकासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)

5– अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में की गयी लापरवाही तथा शासकीय कार्यों में रूचि न लेने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ)

6- समस्त संबंधित अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह विषयगत प्रकरण की मॉनीटरिंग/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही-समस्त संबंधित)।

7- स्वाव नदी के फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन की कार्यवाही त्वरित ढंग से पूर्ण की जाए।

(कार्यवाही-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ)

8- विषयगत वाद में मा० एन०जी०टी० द्वारा दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुपालन में शासन की ओर से दिनांक 03.09.2025 (सुनवाई तिथि 10.09.2025 से 01 सप्ताह पूर्व) तक ए०टी०आर/शपथपत्र दाखिल किया जाना है। अतएव उक्त के क्रम में अपने से संबंधित कार्यों की समस्त रिपोर्ट/आख्या निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही-समस्त संबंधित)।

अन्य में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

  
( अमृत अभिजात )  
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या:एन०जी०टी०-227/नौ-5-2025-Computer No-1829863

लखनऊ:दिनांक: 19 अगस्त, 2025

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 5-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6-जिलाधिकारी, बलरामपुर।
- 7-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र०।
- 8-मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 9-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
- 10-श्री नीरज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 11-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी०एम०यू०, नगर विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 12-श्री संदीप चौहान, पी०एम०यू०, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 13-गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( अनुज कुमार झा )  
सचिव।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से बापू भवन उनके कार्यालय कक्ष में आहूत समीक्षा बैठक / वीडियो कन्फ्रेंसिंग में उपस्थिति:-

क्र०स०	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर	मो०न०
1					
2					
3					
4					
5	डॉ० नरेंद्र कुमार शर्मा	आ. नि. शोध (प.प.)	नगर विभाग दिल्ली		91890957088
6	श्रीमान् अरुण	सहायक सचिव	नगर विभाग		94518986988
7	श्रीमती अरुण	सहायक सचिव	नगर विभाग		9571104820
8	महो. अरुण	A.D. Directorate	URB		7007814722
9	P.K. Yadav	EE	UPIN Urban		9473942100
10	Atul Pharti	Legal Counsel	Urban Dev		7083500611
11	Aquib Khan	UWM Expert	SRM/URB		8887843630
12	Kal Chand Prasad	E.O. Delhi	E.O.		8189078348
13					

1816

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2025 को अपरान्ह 01:00 से 02:00 बजे के मध्य बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक/वीडियो कान्फेंसिंग का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न विवरण के अनुसार।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 के अनुपालन में सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सर्व संबंधित के साथ बैठक/वीडियो कान्फेंसिंग सम्पन्न हुई।

2- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.04.2025 का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

- "---5. The Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh is directed to file additional response mentioning therein compliance made with Rule 11 of the Solid Waste Management Rules 2016 with particular reference to District Balrampur and disposal of solid and liquid waste with all requisite details.
6. The Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh is directed to file additional response giving complete details regarding determination of flood plain zone of river Suav, identification of encroachments on the same and also remedial measures taken for rejuvenation of river Suav.
7. The District Magistrate, Balrampur is directed to file additional response regarding action plan of District Balrampur for management and disposal of solid and liquid waste, setting up of STP and removal of encroachments on river Suav giving all requisite details.
8. Additional responses be filed at least one day before 09.07.2025 and the case be listed on 09.07.2025 in case additional responses are not so filed.
9. List on 16.07.2025 for further consideration.
10. The Secretary, Urban Development Department, the Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh and the District Magistrate, Balrampur are also directed to appear before this Tribunal on the next date of hearing through VC to assist this Tribunal.---

List on 16.07.2025.

3- उपरोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है:-

(1)- जनपद-बलरामपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत/निर्माणाधीन सीवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज-1) की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही त्वरित ढंग से पूर्ण की जाए।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

(2)- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय 2.0) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में स्वीकृत को-ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण की कार्यवाही त्वरित ढंग से पूर्ण की जाए।

1817

(कार्यवाही:-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

- (3)- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय 2.0) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में 8.33 एल0एल0डी0 का एस0टी0पी0 एवं आई0एण्डडी0 इत्यादि कार्य हेतु जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित करते हुए उपलब्ध भूमि के प्रस्तावों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए उपयुक्त भूमि का चयन कर उक्त कार्यों का प्रस्ताव/डी0पी0आर उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही:-जिलाधिकारी, बलरामपुर/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

- (4)- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में की गयी लापरवाही तथा शासकीय कार्यों में रूचि न लेने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही:-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ)

- (5)- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय 2.0) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण हेतु निम्नलिखित परियोजनायें निर्माणाधीन/अवरूद्ध है:-

1. मेवालाल पुलिस स्टेशन के पास तुलसीपुर रोड पर 5टी0पी0डी0 का एम0आर0एफ0 प्लान्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्लान्ट हेतु स्वीकृत जमीन पर मा0 उच्च न्यायालय में वाद योजित है। अतएव उक्त वाद की प्रभावी पैरवी/follow up की कार्यवाही निरन्तर की जाए। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में निर्माणाधीन 5टी0पी0डी0 का एम0आर0एफ0 प्लान्ट की प्रगति काफी धीमी है।

2. नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में गीला कचरा निस्तारण हेतु 05 टी0पी0डी0 के 02 कम्पोस्ट पिट के निर्माण की कार्यवाही की प्रगति भी अत्यन्त धीमी है।

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं पर मा0 एन0जी0टी0 के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)/जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)


- (6)- संबंधित अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह विषयगत प्रकरण की मॉनीटरिंग/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही: समस्त संबंधित)

- (7)- विषयगत वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुपालन में शासन की ओर से दिनांक 09.07.2025 के पूर्व ए0टी0आर दाखिल किया जाना है। अतएव उक्त के क्रम में अपने से संबंधित कार्यों की समस्त रिपोर्ट/आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 07.07.2025 तक उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही: समस्त संबंधित)

अन्य में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

  
05.07.2025  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव

1818

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या:एन0जी0टी0-1 89/नौ-5-2025-Comp. No.:1829863

लखनऊ:दिनांक: 05 जुलाई, 2025

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 5-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6-जिलाधिकारी, बलरामपुर।
- 7-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0।
- 8-मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 9-अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
- 10-श्री नीरज कुमार, अधिसासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 11-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 12-श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 13-गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
 05.07.2025  
 ( कल्याण बनर्जी )  
 संयुक्त सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र०,  
822-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्रांक: 1920/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./एस.एन.ए./349(306744)/2025 दि० 26/08/2025

### कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-01 उ०प्र० शासन के स्वीकृति आदेश संख्या 07/2025/609/52-1-2025-13(पी०एम०जे०वी०के/2019 दिनांक 18 अगस्त, 2025 द्वारा जनपद बलरामपुर में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु द्वितीय किशत की अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू० 2944.08 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू० 1397.04 लाख कुल धनराशि 4341.12 लाख को योजना के एस०एन०ए० खाता 7078018543 (पूल फण्ड) से कार्यदायी संस्था कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(सी०एण्ड डी०एस०) वि/यां नलकूप विंग हेतु आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विवरण निम्नवत है:-

क. सं.	कार्यदायी संस्था	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या/दिनांक	परियोजना	अनुमोदित लागत	कुल अवमुक्त	धनराशि लाख रू० में		
							शासन द्वारा अवमुक्त एवं लिमिट हेतु प्रस्तावित धनराशि		
							के०	रा०	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(सी०एण्ड डी०एस०) वि/यां नलकूप विंग	बलरामपुर	07/2025/609/52-1-2025-13(पी०एम०जे०वी०के/2019 दिनांक 18 अगस्त, 2025)	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	12376.320	8035.20	2944.08	1397.04	4341.12

उक्तानुसार परियोजना हेतु एस०एन०ए० पूल फण्ड से शासन के पत्र 07/2025/609/52-1-2025-13(पी०एम०जे०वी०के/2019 दिनांक 18 अगस्त, 2025 द्वारा स्वीकृत की गयी केन्द्रांश/राज्यांश की कुल धनराशि रू० 4341.12 लाख (रू० तिरालिस करोड़ इकतालिस लाख बारह हजार मात्र) को योजना के एस०एन०ए० खाते 7078018543 से पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर कार्यदायी संस्था निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं/नलकूप विंग (उ०प्र० जल निगम), के इण्डियन बैंक के जीरो बैलेंस सब्सिडियरी एकाउण्ट संख्या 7140193104 हेतु लिमिट का एतद्वारा निर्धारण किया जाता है।

कार्यदायी संस्था हेतु पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर निर्धारित की गयी उक्तानुसार लिमिट का व्यय सस्था द्वारा शासन/निदेशालय द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं हेतु निर्गत शासनादेशों/आवंटन/आहरण/स्वीकृति आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। संस्था द्वारा एस०एन०ए० से एकमुश्त धनराशि आहरित कर किसी अन्य खाते में अन्तरित नहीं की जायेगी। अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व संस्था का होगा। सस्था द्वारा एस०एन०ए० से आहरित की जाने वाली धनराशि में किसी प्रकार के दोहराव/अनियमितता/दुरुपयोग हेतु कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

Digitally signed by  
Ankit Singh (Ankit Singh) )  
Date: 26-08-2025  
11:26:37

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 2 निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(सी०एण्ड डी०एस०) वि/यां नलकूप विंग।
- 3 जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
- 4 शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक हजरतगंज लखनऊ।
- 5 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद बलरामपुर।

( अविनाश त्रिपाठी )  
सहायक निदेशक

# कार्यालय आदर्श नगरपालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक- 1086 / न0पा0परि0(बल0) / 2025-26

दिनांक 03-10-2025

## ANNEXURE-3

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
नगर विकास अनुभाग-5  
लखनऊ।

**विषय-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 के अनुपालन के संबंध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5 संख्या-एन0जी0टी0-270 / नौ-5-2025-18रिट / 2024 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.09.2025 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

".....1. Additional reply dated 05.09.2025 has been filed by Principal Secretary, Minority Welfare and Waqf Department, U.P. vide email dated 08.09.2025; compliance report cum affidavit dated 08.09.2025 has been filled by Chief Engineer Saryu Pariyojna-2, Fonda Irrigation and Water Resources Department, U.P. vide email dated 08.09.2025; affidavit dated 08.09.2025 has been filed by Executive Officer, Adarsh Nagar Palika Parishad, Balrampur vide email dated 09.09.2025 and supplementary affidavit dated 09.09.2025 has been filed by Principal Secretary, Urban Development Department, U.P. vide email dated 09.09.2025.

2. I.A No. 598/2025 has been filed vide email dated 09.09.2025 by Principal Secretary Irrigation Department for exemption from personel appearance. I.A No. 599/2025 has been filed vide email dated 09.09.2025 by Executive Officer, Adarsh Nagar Palika Parishad, Balrampur for exemption from personal appearance. I.A No. 604/2025 has been filed vide email dated 09.09.2025 by Principal Secretary, Urban Development Department, State of Uttar Pradesh for exemption from personal appearance.

3. In View of the reasons mentioned therein, I.A No. 598/2025, I.A No. 599/2025 and I.A No. 604/2025 are allowed and the above mentioned officers are exempted from appearing before this Tribunal physically.

4. In compliance of order dated 31.07.2025, Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development Department has appeared before this Tribunal through V.C, Mr. Anuj Jha, Secretary, U.D, Mr. Lal Chand Maurya. E.O. NPP, Balrampur, Mr Anup Kumar Srivastav, ED, NMCG, Mr. Anil Garg, Principal Secretary for state of U.P, and Ms. Sanyukta Samaddar, Principle Secretary, Minority and Welfare have appeared before this Tribunal physically and we heard the submissions made by him.

5. Learned council for respondents seek four week's time to file additional responses.

6. Additional responses by respondents be filed within four weeks.

7. List on 09.10.2025 for final hearing.

8. Pleadings may be completed before that date and if any response/additional response is to be filed by any of the respondents, then the same may be filed within one month and in case ay rejoinder to the same is to be filed by the applicant, then the same be filed at least one day before the date of hearing fixed and no further adjournment will be granted for this purpose.---

उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 81054 है जो वर्तमान में 108000 हो गयी होगी। वर्तमान में 32.40 MT कूड़ा (300 ग्राम प्रति व्यक्ति) निकलता है जिसमें लगभग 40 प्रतिशत सूखा कूड़ा (12.96 MT) और 60 प्रतिशत गीला कूड़ा (19.44 MT) होगा।

### (A) Solid Waste -

1. **सूखा कूड़ा का निस्तारण:-** सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु शासन से दो (5-5 MT) के एम0आर0एफ0 सेन्टर की स्थापना हेतु धनराशि प्राप्त हुआ था और दोनो एम0आर0एफ0 सेन्टर संचालित हो गये हैं। महोदय प्रतिदिन लगभग 2.96 MT सूखा कूड़ा, कूड़ा बिनने वाले (वेस्ट पिकर्स) द्वारा घर-घर से लिया जाता है, जिससे रू. 2000/- मात्र की बिक्री किया गया है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दोनो एम0 आर0 एफ0 के मशीनों के क्रय हेतु धनराशि उपलब्ध हो गयी है। दो एम0 आर0 एफ0 की मशीन क्रय किया जा चुका है, भुगतान अवशेष है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा एक और एम0आर0एफ0 सेन्टर(तीसरे) के निर्माण कार्य के लिए तथा मशीन के लिए भी धनराशि प्राप्त हो गयी है निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मशीनरी हेतु जिलाधिकारी महोदय से क्रय समिति के गठन हेतु प्रक्रिया किया गया है।

2. **गीला कूड़ा का निस्तारण:-** गीले कूड़े के निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद बलरामपुर में शासन द्वारा तीन (5-5 MT) क्षमता के वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट हेतु धनराशि प्राप्त हुआ था। दो वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट का संचालन पहले संचालित है तथा एक वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण चल रहा है। अतिशीघ्र संचालन कर दिया जायेगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा एक और 05 टी0पी0डी0 वेट वेस्ट प्रोसेसिंग(पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हो गयी है निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रगति पर है। सम्पूर्ण गीला कूड़े का निस्तारण अतिशीघ्र कर दिया जायेगा, जो गीला कूड़ा निकल रहा है उसे दो वेट वेस्ट में ही डाला जा रहा है। इस प्रकार सीलिड वेस्ट का सम्पूर्ण निस्तारण कर दिया जायेगा इससे कोई भी कूड़ा डम्पिंग साइट पर नहीं भेजा जायेगा।

महोदय लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत शासन को डी0पी0आर0 दिनांक 17.03.2025 को प्रेषित किया गया है, जिसकी शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यथा शीघ्र करा दिया जायेगा।

महोदय वर्तमान में 20 नग कूड़ा गाड़ी (हापर, ट्रैक्टर, डम्पर) से वार्ड का कूड़ा एवं 25 रिक्शा ट्राली, 06 ई0 रिक्शा से डोर टू डोर (घर से कूड़ा उठान) कराते हुए वेट वेस्ट केन्द्र एवं डम्पिंग साइट पर भेजा जा रहा है।

# 1821

**(B) Liquid Waste -** स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत STP निर्माण एवं आई0एण्ड डी0 वर्क इत्यादि कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

(लाल चन्द मौर्य)  
अधिसासी अधिकारी  
आदर्श नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक महोदय, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

03.10.2015  
(लाल चन्द मौर्य)  
अधिसासी अधिकारी  
आदर्श नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर।

1822  
आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर

ULB Code-801129  
Detailed ULB Report

Name of the ULB	Balrampur N.P.P.	
Name of the District, State/UT	BALRAMPUR UTTAR PRADESH	
No. of Municipal Zones in ULB	02 ZONE	
No. of wards in the ULB	25	
Population & Households in the ULB as per 2011 Census:		
Population (P)	Households (HH)	
81054	13509	
Population & Households in the ULB as per current scenario: 2025		
Population (P)	Households (HH)	
104170	14801	

**Total number of wards practicing door to door collection-**

S.No.	Total number of wards	Total number of wards practicing door to door collection	percentage of door to door collection	Remark
1	25	25	100%	Training and IEC activities are being conducted to create awareness among people.

**Total number of wards practicing source segregation-**

S.No.	Total number of wards	Total number of wards practicing source segregation	percentage of source segregation	Remark
1	25	25	55%	In order



				to cover remaining 45% Training and IEC activities are being conducted to create awareness among people.
--	--	--	--	--

**Total waste generated within ULB-**

S.No.	Total waste generated	Total waste collected	Total wet waste generated	Dry waste generated	Remark
1	32.40 TPD	32.40 TPD	19.04 TPD	12.06 TPD	Inert waste is around 1.3 TPD

**Total Number of Workers in ULB-**

S.No.	Workers Deployed in Cleaning of wards (for Road Sweeping, Garbage collection and Drainage cleaning)			Works Deployed in Door to Door waste collection
1	300			50
	Permanent	Samvida	Outsourcing	
	68	67	165	

**Total Vehicles deployed within ULB-**

S.No.	Name of Vehicles	Quantity of Vehicles (Functional)	Remark
1	Mini tipper	22	7 units of mini tipper are

			deployed in door to door waste collection and rest are deployed for cleaning of wards
2	e-Rickshaw	10	For door to door waste collection
3	Rickshaw with bins	25	For door to door waste collection
4	Tractor	02	For cleaning of wards
5	Dumper	02	For cleaning of wards
6	JCB	02	For cleaning of wards
7	Loader	01	For cleaning of wards
8	Wheel barrow	160	For cleaning of wards
9	Suction machine/de sludging vehicle	01 (Suction machine capacity-2000 ltr.)	For cleaning of wards
10	Road sweeping machine	01	For cleaning of wards
11	Pock land machine	01	For cleaning of wards

**Total number of plants/facilities within ULB-**

S.No.	Name of plants/facilities	Capacity (in Ton)	Status	Location	Budget Available	Remark
1	MRF	5 TPD	Functional (Machines+ Manually)	Tulsipur Road	Rs.16.97 Lakhs (for Machines)	Payment for Machinery is under process
2	MRF	5 TPD	civil works	Khalwada		Payment is



			have been completed and retrofitting activities are currently in progress	khshini	Rs.33.67 Lakhs (for civil)+ Rs.16.97 Lakhs (for Machines)	under process. Retrofitting activities will be completed by 4 <sup>th</sup> of September. By 5 <sup>th</sup> of September plant will be functional.
3	Compost pit plant	5 TPD	Functional	Nibkauni, Andhiyari Bagh	-	Payment has been done.
4	Compost pit plant	5 TPD	Under Construction	Khalwa dakhshini	Rs. 39.88 Lakhs	Civil Construction work will be completed by 10 <sup>th</sup> of September and the plant will be functional by 10 <sup>th</sup> of September.
5	Compost pit plant	5 TPD	Under Construction	Achlapur	Rs. 39.88 Lakhs	Civil Construction work will be completed by 30 <sup>th</sup> of September.
6	MRF	5 TPD	-	Tulsipur Road	-	As discussed proposal submitted in SLTC is <b>Under Approval.</b>
7	Compost pit plant	5 TPD	-	Tulsipur Road	-	As discussed proposal submitted in SLTC is <b>Under Approval.</b>

**Source Segregation-** नगर पालिका परिषद बलरामपुर में नगर नियोजन के तहत शहर के मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के स्थापना के लिये प्रावधान किया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा डोर-टू-डोर कलेक्शन तथा 25 वार्डों में स्थित कूड़ा कलेक्शन केन्द्र पर कूड़े के सोर्स सेग्रीगेशन (गीला, सूखा अलग-अलग) का कार्य हेतु दिनांक-03.05.2025 को अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना कार्यालय के पत्र संख्या-204/न0पा0परि0 (बल0)/2025-26 दिनांक 03.05.2025 को जारी की गयी है। (संलग्न है) जिसके तहत शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये एजेन्सी/संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा अपने कार्मिकों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य कराया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


  
03/09/2025

**सफाई एवं खाद्य निरीक्षक**  
आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

03.09.2025  
(लाल चन्द्र मौर्य)  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बलरामपुर  
बलरामपुर

## Photographs-

### 1. MRF Tulsipur Road



**(MRF Tulsipur Road)**

## 2- MRF Khalwa dakhshini



**(MRF Khalwa dakhshini)**

3- Compost pit plant Nibkauni, Andhiyari Bagh



(Compost pit plant Nibkauni, Andhiyari Bagh)

4.Compost pit plant Khalwa Dakshini



(Compost pit plant Khalwa Dakshini)

5-Compost pit plant Achlapur



(Compost pit plant Achlapur)

**Door To Door Waste Collection Photographs**



# कार्यालय आदर्श नगरपालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक : 118 / न0पा0परि0(बल) / 2025-26

दिनांक-03 सितम्बर, 2025

सेवा में,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय  
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0  
लखनऊ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-पी0एम0यू0 / 525 / 429(14) / 2023 लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन के संबंध में आख्या निम्नवत है :-

महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बलरामपुर की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 81054 है जो वर्तमान में 108000 है। वर्तमान में 32.40 MT कूड़ा (300 ग्राम प्रति व्यक्ति) निकलता है जिसमें लगभग 40 प्रतिशत सूखा कूड़ा (12.96 MT) और 60 प्रतिशत गीला कूड़ा (19.44 MT) होगा, जिसका निस्तारण नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत है :-

1-सूखा कूड़ा का निस्तारण :- सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में वर्तमान में दो (05-05 टी0पी0डी0) क्षमता के एम0आर0एफ0, चुंगी नाका एवं दिपौवा खलवा दक्षिणी वार्ड में निर्मित हो चुका है, चुंगी नाका में स्थित एम0आर0एफ0 पूर्ण रूप से संचालित है तथा दिपौवा खलवा दक्षिणी में स्थित एम0आर0एफ0 में मशीनें लगाई जा रही है जो कि दिनांक-05 सितम्बर, 2025 तक पूर्ण रूप से संचालित हो जायेगा। महोदय, वर्तमान में नगर में प्रतिदिन निकलने वाला सम्पूर्ण सूखा कूड़ा (12.96 MT) क्रियाशील एम0आर0एफ0 केन्द्र चुंगी नाका में भेजकर निस्तारित कराया जा रहा है। महोदय शासन के निर्देशानुसार 05 टी0पी0डी0 क्षमता का 01 अतिरिक्त एम0आर0एफ0 निर्माण के लिये पालिका कार्यालय के पत्र संख्या-814 दिनांक 18.08.2025 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में वर्तमान में टोस अपशिष्ट प्रवन्धन हेतु 6.25 टी0पी0डी0 गैप के लिये 05 टी0पी0डी0 एम0आर0एफ0 की कार्य योजना तैयार कर एस0एल0टी0सी0 को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, तथा दिनांक 25.08.2025 को प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में उक्त प्रस्ताव की मंजूरी भी प्रदान की गयी है।

2-गीला कूड़ा का निस्तारण :- गीले कूड़े के निस्तारण हेतु स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में वर्तमान में एक 05 टी0पी0डी0 क्षमता का वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट, निवकौनी अधियारी बाग में संचालित है एवं 01 वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट दिपौवा खलवा दक्षिणी में निर्माणाधीन है जिसका निर्माण कार्य दिनांक-10.09.2025 से पूर्व पूर्ण कराकर दिनांक-10.09.2025 से क्रियाशील कर दिया जायेगा। महोदय, वर्तमान में नगर में प्रतिदिन निकलने वाला सम्पूर्ण गीला कूड़ा (19.44 MT) क्रियाशील वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट केन्द्र निवकौनी अधियारी बाग में भेजकर निस्तारित कराया जा रहा है। महोदय 05 टी0पी0डी0 क्षमता का एक वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट वर्तमान में अचलापुर नील बाग में निर्माणाधीन है जिसे दिनांक-30.09.2025 तक पूर्ण कराकर संचालित कर दिया जायेगा तथा महोदय शासन के निर्देशानुसार 05 टी0पी0डी0 क्षमता का 01 अतिरिक्त वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट निर्माण के लिये पालिका कार्यालय के पत्र संख्या-814 दिनांक 18.08.2025 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में वर्तमान में टोस अपशिष्ट प्रवन्धन हेतु 6.25 टी0पी0डी0 गैप के लिये 05 टी0पी0डी0 क्षमता के वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट की कार्य योजना तैयार कर एस0एल0टी0सी0 को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, तथा दिनांक 25.08.2025 को प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में उक्त प्रस्ताव की मंजूरी भी प्रदान की गयी है।

महोदय, गेल्हापुर में लीगेसी वेस्ट (65,000 MT) के निस्तारण हेतु स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के तहत शासन को डी0पी0आर0 दिनांक-17.03.2025 को प्रेषित किया गया है जिससे शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

महोदय, वर्तमान में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु 25 ड्राई साईकिल, 10 ई-रिक्शा, 07 मिनी टिपर उपलब्ध है एवं 50 कार्मिक कार्यरत है तथा 25 वार्डों में सड़क एवं नाली की सफाई हेतु 300 कार्मिक कार्यरत है एवं 15 मिनी टिपर, 02 जे0सी0वी0, 02 डम्पर, 01 लोडर, 02 ट्रैक्टर-ट्राली, 01 मिनी पोकलेण्ड, 01 रोड स्वीपिंग मशीन क्रियाशील है।

**Liquid Waste :-** स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत STP निर्माण एवं आई0 एण्ड डी0 वर्क इत्यादि कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

103.09.2025  
(लाल चन्द मौर्य)  
अधिशारी अधिकारी  
आदर्श नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर।

# कार्यालय आदर्श नगरपालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक : 917 / न०पा०परि०(बल) / 2025-26

दिनांक 23 सितम्बर, 2025

सेवा में,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय  
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०  
लखनऊ।

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-पी०एम०यू०/525/429(14)/2023 लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये बिन्दु की अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

क्र० सं०	बिन्दु	अनुपालन आख्या
4	<p>स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन व प्रस्तावित है-</p> <p>(1)-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में 31.25 टी०पी०डी० का कूड़ा सृजित होता है, जिसका निस्तारण हेतु 05 टी०पी०डी० के 03 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट एवं 05 टी०पी०डी० के 02 एम०आर०एफ० से किया जाना है। 05 टी०पी०डी० के 03 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट में से 01 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट क्रियाशील एवं अन्य 02 निर्माणाधीन है एवं 05 टी०पी०डी० के 02 एम०आर०एफ० में से 01 एम०आर०एफ० निर्माणाधीन है, अन्य 01 पूर्ण है, जिस पर मा० न्यायालय का स्थगन आदेश वर्तमान समय में प्रभावी नहीं है।</p> <p>नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में 05 टी०पी०डी० के 03 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट तथा 05 टी०पी०डी० के 02 एम०आर०एफ० के संचालन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 05.09.2025 के पूर्व प्रारम्भ कर दिया जाए।</p>	<p>महोदय, बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-</p> <p>1- सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु शासन से दो (5-5MT) के एम०आर०एफ० सेन्टर की स्थापना हेतु धनराशि प्राप्त हुआ था, जिसमें एक निर्मित मेवालाल पुलिस स्टेशन के पास तुलसीपुर रोड पर 5 टी०पी०डी० का एम०आर०एफ० प्लान्ट बनाया गया है। मा० उच्च न्यायालय में Case:- CONSOLIDATION No.- 17998 of 2021 (Indrajeet Tiwari vs Dy. Director Of Consolidation, Balrampur &amp; Ors.) वाद लम्बित है। उक्त वाद में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा status quo है, जो आगे नहीं बढ़ा। तत्पश्चात नगर पालिका द्वारा एम०आर०एफ० केन्द्र पर मशीन लगाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। एक अन्य एम०आर०एफ० का दिपौवा खलवा दक्षिणी वार्ड में निर्माण पूर्ण कराते हुए आप द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 05.09.2025 तक संचालन कर दिया जायेगा।</p> <p>नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को शासन द्वारा 03 वेट वेस्ट का धनराशि प्राप्त हुआ था। एक वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लान्ट पहले से</p>

<p>(कार्यवाही: राज्य मिशन निदेशक, भारत मिशन-नगरीय/जिलाधिकारी, बलरामपुर/अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)</p>	<p>1835 निबकौनी, अंधियारी बाग में संचालित है तथा दो वेस्ट कम्पोस्ट प्लान्ट का निर्माण चल रहा है, जिसमें 01 दिपौवा खलवा दक्षिणी वार्ड में निर्माणाधीन वेस्ट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण दिनांक 10.09.2025 तक पूर्ण कराकर संचालन कर दिया जायेगा तथा एक अन्य वेस्ट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण अचलापुर नीलवाग में दिनांक 30.09.2025 तक पूर्ण कराकर संचालित कर दिया जायेगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में निकल रहे सम्पूर्ण गीला कूड़े का निस्तारण वर्तमान में क्रियाशील वेस्ट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट निबकौनी अंधियारी बाग में दिनांक 05.09.2025 से किया जायेगा, इस प्रकार सॉलिड वेस्ट का सम्पूर्ण निस्तारण कर दिया जायेगा इससे कोई भी कूड़ा डम्पिंग साइट पर नहीं जायेगा।</p>
<p>4(3) नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में वर्तमान में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 6.25 टी0पी0डी0 गैप के लिये 05 टी0पी0डी0 एम0आर0एफ0 एवं 05 टी0पी0डी0 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट की कार्ययोजना तैयार कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। (कार्यवाही- अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)</p>	<p>पालिका कार्यालय के पत्र संख्या-814 दिनांक 18.08.2025 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में वर्तमान में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 6.25 टी0पी0डी0 गैप के लिये 05 टी0पी0डी0 एम0आर0एफ0 एवं 05 टी0पी0डी0 कम्पोस्ट पिट प्लान्ट की कार्ययोजना प्रेषित की गयी है तथा दिनांक 25.08.2025 को प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में उक्त प्रस्ताव की मंजूरी भी प्रदान की गयी है।</p>

अतः अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

10.09.2025  
(लाल चन्द मौर्य)  
अधिसासी अधिकारी  
आदर्श नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय, बलरामपुर।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

अधिसासी अधिकारी  
आदर्श नगर पालिका परिषद,  
बलरामपुर।



# 1836 उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

प्रधान कार्यालय, 6 - राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, 226001  
पत्रांक- 750 / नागर-2 / 032-NGT / 2025 दिनांक 04.09.2025

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
नगर विकास अनुभाग-5,  
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।


**विषय-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक/विडियो कान्फसिंग के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0-227 / नौ-5-2025-ब्वदचनजमत छव. 1829863 लखनऊ दिनांक 19.08.2025 के सन्दर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 433 / 2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2025 को बापू भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न बैठक/विडियो कान्फसिंग के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या एवं ओ0ए0 संख्या- 433 / 2022 से सम्बन्धित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु समय सारिणी, जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।**

भावदीय

  
(एस0के रंजन)

अधीक्षण अभियन्ता (नागर)

**पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**


**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(नागर), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(नागर), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गोरखपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (नागर)

Site Photographs:















Balrampur, Uttar Pradesh, India  
Geoch+898, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India  
Lat: 27.421931° Long: 82.177931°  
21/08/2025 11:11 AM GMT +05:30


Balrampur, Uttar Pradesh, India  
Geoch+w43, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India  
Lat: 27.421931° Long: 82.177931°  
21/08/2025 11:01 AM GMT +05:30



Balrampur, Uttar Pradesh, भारत  
C5mx+3qc, Sh 1a, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, भारत  
Lat 27.432397° Long 82.198942°  
29/08/2025 05:24 PM GMT +05:30



Balrampur, Uttar Pradesh, भारत  
C5mx+3qc, Sh 1a, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, भारत  
Lat 27.432194° Long 82.198745°  
29/08/2025 05:25 PM GMT +05:30



Balrampur, Uttar Pradesh, भारत  
C5mx+3qc, Sh 1a, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, भारत  
Lat 27.432286° Long 82.198801°  
29/08/2025 05:24 PM GMT +05:30



Balrampur, Uttar Pradesh, भारत  
C5mx+3qc, Sh 1a, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, भारत  
Lat 27.432278° Long 82.198788°  
29/08/2025 05:24 PM GMT +05:30



1845

ANNEXURE-4

ई-पत्रावली संख्या-338155

संख्या-07/2025/609/52-1-2025-13(पी.एम.जे.वी.के.)/2019

प्रेषक,

रमेश चन्द्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक

18 अगस्त, 2025

विषय-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेन्ट वर्क हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एस.एन.ए. खातों से आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-1745/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./एस.एन.ए./अन्त.-478(452029) दिनांक 12.08.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजना की द्वितीय किश्त की अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्सम्बन्धी वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/21/2019-एम0एस0डी0पी0-मोमा0 दिनांक 15.02.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-43/2019/1038/52-1-2019-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 19.09.2019 द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित प्रथम किश्त की धनराशि रू० 6188.16 लाख, शासनादेश संख्या-68/2023/1051/52-1-2023-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 27.09.2023 द्वारा द्वितीय किश्त राज्यांश रू० 1547.04 लाख तथा शासनादेश संख्या-01/2025/64/52-1-2025-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 06.02.2025 द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित कुल रू० 300.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू० 8035.20 लाख पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-13/49/2021-एम०एस०डी०पी०-मोमा०(1) दिनांक 27.06.2025 द्वारा केन्द्रांश रू० 25000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष समानुपातिक राज्यांश रू० 14049.630 लाख सम्मिलित करते हुए एस०एन०ए० में अन्तरित कुल धनराशि रू० 39049.630 लाख के सापेक्ष प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट वर्क की द्वितीय किश्त केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू० 2944.08 लाख (रूपये उन्तीस करोड़ चौवालीस लाख आठ हजार मात्र) एवं द्वितीय किश्त राज्यांश की अवशेष धनराशि रू० 1397.04 लाख (रूपये तेरह करोड़ सत्तानबे लाख चार हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 4341.12 लाख (रूपये तिरालिस करोड़ इक्तालीस लाख बारह हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरणानुसार SNA पूल फण्ड से आहरित किये जाने के बिन्दु पर स्वीकृति/अनुमति प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यापाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र.सं.	जनपद	परियोजना	कार्यदायी संस्था	यूनिट	अनुमोदित लागत	परियोजना हेतु अब तक निर्गत कुल धनराशि (के.+रा.)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित अवशेष धनराशि		
							के.	रा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बलरामपुर	सीवेज ट्रीटमेंट प्लान	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज (सी. एण्ड डी.एस.), वि./यांत्रिक, नलकूप विंग	1	12376.32	8035.20	2944.08	1397.04	4341.12
			योग	1	12376.32	8035.20	2944.08	1397.04	4341.12

4. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- (1)- उक्त धनराशि राज्य सरकार के SNA से आहरित कर व्यय किये जाने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के निर्वतन पर रखी जायेगी।
- (2)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27.03.2025, 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्द्रांश अवमुक्त है।
- (4)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

- 1847
- (5)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश परियोजना हेतु यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।
- (6)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10)- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. की होगी।
- (11)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति न हों।
- (12)- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (13)- पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14)- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (15)- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (16)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (17)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

- (18)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (19)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।
- (20)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (21)- केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।
- (22)- योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।
- (23)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27.03.2025, 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय।
- (24)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।
- (25)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।
- (26)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025, 19.06.2024, 04.03.2024, 19.09.2023 एवं 17.03.2023 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

संख्या-609(1)/बावन-1-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बन्धित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. उपरोक्त तालिका के कॉलम-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य समयान्तर्गत/गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र)  
विशेष सचिव।

1850  
Pr-22012/3/2025-0/0 Dir(T-III) NMCG  
भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  
\*\*\*\*\*

प्रथम तल,  
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,  
इंडिया गेट, नई दिल्ली  
दिनांक: 29.09.2025

To,  
**The Project Director,**  
State Mission for Clean Ganga - UP,  
6, Rana Pratap Marg, Lucknow, U.P. 226001

**Subject:** Regarding providing additional funding support (estimated at ₹33.56 crores) from Namami Gange for the development of 2 STPs at Balrampur, Uttar Pradesh

**Ref:**

1. State Mission Directorate, SBM (Urban), Lucknow email dated 17.09.2025 & their Letter No. 582 dated 17.09.2025

Sir,

This is in reference to the subject-mentioned letter received through the State Mission Directorate, SBM (Urban), Lucknow, vide email dated 17.09.2025, enclosing their letter no. 582 dated 17.09.2025 addressed to NMCG (copy enclosed).

2. The State Mission Directorate, SBM (Urban) has requested additional funding support of ₹33.56 crores from Namami Gange for the development of 2 Nos. of STPs at Balrampur, Uttar Pradesh.
3. In this regard, SMCG-UP is requested to examine the matter for further appropriate action in the matter.
4. This communication is issued with the approval of the Competent Authority.

*Raj*  
29/09/2025  
**(Rajat Kumar Gupta)**  
Sr. Specialist (WM), NMCG

**Encl:** As above

**Copy to:** The State Mission Director, Swachh Bharat Mission (Urban), State Mission Directorate, 7 – Gomati Nagar Extension, Lucknow

**Internal Circulation to:** PS to DG / PS to ED(P) / PS to Dir(P), NMCG

1851

**Fwd: Regarding letter no. 582 विषय-स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 02 नग नये Sewage Treatment Plant (STP) निर्माण हेतु मिशन से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में**

**Brijendra Swaroop** <ed.projects@nmcg.nic.in >

Wed, 17 Sep 2025 7:26:21 PM +0530

O/o Director I (PKC), (NMCG)

Dy. No.....730.....

Date .....18.09.25.....

To "Rahul Dwivedi"<director.projects@nmcg.nic.in>

U.P. cell

9

==== Forwarded message =====

From: Rajeev Kumar Mital <dg@nmcg.nic.in>

To: "Brijendra Swaroop" <ed.projects@nmcg.nic.in>

Date: Wed, 17 Sep 2025 13:08:56 +0530

Subject: Fwd: Regarding letter no. 582 विषय-स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 02 नग नये Sewage Treatment Plant (STP) निर्माण हेतु मिशन से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में

==== Forwarded message =====

सादर

महानिदेशक कार्यालय

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

पहली मंजिल, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम,

इंडिया गेट, नई दिल्ली- 110002

फोन: 011 - 23049528 (ओ) फैक्स: 23049566

वेबसाइट: <https://nmcg.nic.in>

नमामि  
गंगे

==== Forwarded message =====

From: Swachh Bharat Mission (Urban) Directorate Uttar Pradesh  
<sbmdlup@gmail.com>

To: <apd@smcg-up.org>, "G Asok Kumar" <dg@nmcg.nic.in>

Cc: "Nagar Vikas- 5" <sonagarvikas@gmail.com>, "Nagar Vikas- 5"  
<so.nagarvikas@gmail.com> ,

about:blank

1

9/18/25, 9:52 AM

1852  
<Additionaldirector542@gmail.com> <sbmstatepmu@gmail.com>

Date: Wed, 17 Sep 2025 12:51:36 +0530

Subject: Regarding letter no. 582 विषय-स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0  
अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 02 नग नये Sewage Treatment Plant  
(STP) निर्माण हेतु मिशन से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में

===== Forwarded message =====

PFA

<https://www.dropbox.com/scl/fi/qjwvpiryd6exzpc21fbk/Balrampur-SBM-2nd.pdf?rlkey=5lr1tq87966b0jzf4w1xswmz&st=w83aomqr&dl=0>

--

Thanks &amp; Regards

Office of State Mission Director  
Swachh Bharat Mission (Urban) Directorate  
Lucknow, Uttar Pradesh  
Tel:-18001800101  
Email: [sbmdlup@gmail.com](mailto:sbmdlup@gmail.com)

---

**1 Attachment(s)**

L-582.pdf

447 KB

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,  
राज्य मिशन निदेशालय,  
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, उ0प्र0।

1853

ANNEXURE-5

सेवा में,

महानिदेशक,  
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,  
नई दिल्ली।

पत्रांक-पी0एम0यू0/582/544(1)/2024

लखनऊ दिनांक: 17 सितम्बर, 2025

विषय-स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 02 नग नये  
Sewage Treatment Plant (STP) निर्माण हेतु मिशन से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर का सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP-3B) तैयार कराकर सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उक्त एक्शन प्लान को भारत सरकार के NARC समिति से भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 8.5 MLD का Sewage Treatment Plant (STP) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है, जिसमें कुल 8 वार्ड सीवर लाइन से कवर हो रहे हैं एवं 05 नालों को टैप किये जाने हेतु Interception and Diversion of Drains और 02 नग नये Sewage Treatment Plant (STP) बनाये जाने हैं, जिसमें डी0पी0आर0 की अनुमानित लागत रू0 3256.00 लाख है।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट मद के अन्तर्गत तैयार कराये गये सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP-3B) में प्राविधानित धनराशि रू0 1694.00 लाख से अधिक धनराशि का व्यय हो रहा है, जिस हेतु उपरोक्त परियोजना को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से आच्छादित कराया जाना है। साथ ही यह भी सूचनीय है कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर के Waste Water & Solid Waste से सम्बन्धित कार्यों पर मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में वाद विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई की तिथि 09.10.2025 नियत है, जिस हेतु उक्त निकाय के कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः कृपया अनुरोध है कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 02 नग नये Sewage Treatment Plant (STP) निर्माण कराये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से आच्छादित कराये जाने का कष्ट करें।

भेदीय,

(अनुज कुमार झा)  
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

(अनुज कुमार झा)  
राज्य मिशन निदेशक

**1854**

State Mission Directorate SBM-Urban &lt;sbmdlup@gmail.com&gt;

---

**Submission of Revised CSAP – Balrampur ULB**

---

**Swachh Bharat Mission (Urban) Directorate Uttar Pradesh** <sbmdlup@gmail.com>

Wed, Sep 3, 2025 at 2:34 PM

To: "Shri. V.K. Chaurasia Joint Adviser PHEE CPHEEO" &lt;vk.chaurasia@nic.in&gt;

Dear,

Please find attached the revised City Sanitation Action Plan (CSAP) of Balrampur ULB for your kind perusal. The revisions have been made in compliance with the Hon'ble NGT directives, considering land unavailability and wastewater outfall at different locations. Accordingly, the proposal now includes the establishment of two STPs to effectively address these challenges.

You are kindly requested to review the revised CSAP and process it further for necessary approval.

Thank you for your guidance and support.

--

Thanks &amp; Regards

Office of State Mission Director  
Swachh Bharat Mission (Urban) Directorate  
Lucknow, Uttar Pradesh  
Tel:-18001800101  
Email: [sbmdlup@gmail.com](mailto:sbmdlup@gmail.com)

---

 **Balrampur NPP Interim.pdf**  
249K

शासन के पत्र संख्या-5173/नौ-5-2024-172सा/2019 दिनांक 13.08.2025 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 योजना के Operational Guidelines के प्राविधानों के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति सोलहवीं बैठक दिनांक 25.08.2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण:

1. श्री अनुज कुमार झा, राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।
2. श्रीमती ऋतु सुहास, अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. श्री वी0के0 चौरसिया, सलाहकार, सी0पी0एच0ई0ओ0, भारत सरकार। (ऑनलाइन)
4. श्री संजय गौतम, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम-नगरीय।
5. श्री कमलजीत सिंह, मुख्य अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
6. श्री एस0के0 रंजन, अधिक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम-नगरीय।
7. श्री शिवम् सिंह, सहायक अभियन्ता, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।
8. आकिब खान, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।

सर्वप्रथम राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय द्वारा समिति के समक्ष गत बैठक दिनांक 03.07.2025 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन आख्या के विषयगत समिति को प्रगति से अवगत कराया गया।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 योजना के Operational Guidelines के प्राविधानों के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 29.04.2025 के कार्यवृत्त संख्या-पी0एम0यू0/309/547(2)SBM 2.0/2022 दिनांक 24 जून, 2025 की अनुपालन आख्या:-

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 योजना के Operational Guidelines के प्राविधानों के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 03.07.2025 के कार्यवृत्त संख्या-पी0एम0यू0/428(1)/547(2)SBM 2.0/2022 दिनांक 23 जुलाई, 2025 की अनुपालन आख्या:-

1. कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम-नगरीय द्वारा 3 निकायों (नगर पालिका परिषद खतौली, नजीबाबाद एवं दादरी) के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट कार्यों के प्रेषित प्रस्तावों पर अनुमोदन।  
मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान की गयी। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया है।
2. 03 निकायों (नगर पंचायत लार, मुण्डिया एवं इकौना) द्वारा यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट कार्य हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।  
मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान की गयी। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया है।
3. जनपद लखीमपुर-खीरी की गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के नालों को शोधित करने हेतु I&D Work With STP and Co-Treatment योजना के अन्तर्गत 6.15 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 10 के0एल0डी0 को-ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नालो पर I&D कार्य एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु प्राप्त प्रथम न्यूनतम निविदा की वित्तीय बिड की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन।

मा0 समिति द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम-नगरीय के वित्तीय बिड संबंधी उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन, Sanitation Infrastructure, Single Use Plastic एवं अन्य संबंधित कार्यों तथा योजनाओं के आकलन हेतु प्रारंभ की गयी आर0एफ0पी0 के अनुसार कार्य कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रस्ताव।

मा0 समिति द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करते हुए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

5. स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय अन्तर्गत सफाई व्यवस्था बेहतर कराये जाने हेतु निकायों की क्षमता संवर्धन अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के लिए मिशन निदेशालय स्तर पर 01 अतिरिक्त कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट आबद्ध कर तैनात किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 39 निकायों द्वारा प्रेषित सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण के प्रस्तावों पर अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करते हुए निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंशों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के शौचालय मद से धनराशि आवंटित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त 39 निकायों को सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण कराये जाने हेतु प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।

7. पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु IIPDF Scheme के अन्तर्गत Transaction Advisor के चयन से सम्बन्धित फंडिंग के लिए आवेदन का प्रस्ताव।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त अनुपालन का अवलोकन किया गया।

## एजेण्डा बिन्दु-2

कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम-नगरीय द्वारा 10 निकायों के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट कार्यों के प्रेषित प्रस्तावों पर अनुमोदन।

### प्रस्ताव-1

भारत सरकार के एस0बी0एम02.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद जालौन में नगर पालिका परिषद कोंच में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 1437.13 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 700.88 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद कोंच जनपद जालौन में प्रवाहित हो रहे नालो को टेप कर शोधित किये जाने हेतु एस0टी0पी0, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नालो की आई0एण्ड0डी0 वर्क्स, कोर सेनिटेशन जोन में सीवर नेटवर्क एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP-3B) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। जिसकी स्वीकृति दिनांक-20.09.2022 को प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस0एल0टी0सी0) की बैठक में प्रदान की गई थी। तदोपरान्त दिनांक-27.09.2022 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (एस0एच0पी0एस0सी0) की बैठक में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP-3B) की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्राक्कलन विवरण हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद कोंच जनपद जालौन के 01 नग नाला (नहरिया नाला) को टेप किये जाने हेतु एस0टी0पी0, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नालो की आई0एण्ड0डी0 वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों हेतु एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0. 1437.13 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0. 700.88 लाख (ओपेक्स) तैयार कर प्रेषित किया गया। जिसका तकनीकी अप्रेजल उपरान्त मुख्य अभियन्ता कानपुर क्षेत्र (अस्थाई) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) कानपुर द्वारा परीक्षण हेतु मुख्य अभियन्ता (पी0पी0आर0बी0डी0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)

लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस0बी0एम0 (नगरीय) लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

1857

एस0बी0एम02.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यो को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 1437.13 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से नगर पालिका परिषद कोंच क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या 64300 लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू0 2235 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No	Item	Unit	Quantity	Amount (Rs. Lac)
<b>PART-1</b>				
<b>A- Civil Works</b>				
1	I&D work for tapping of drain	01	01	27.86
2	Rising main			
3	From SPS to STP DI K-9 350 mm dia length-30 m	30	m	2.53
4	Main Gravity sewer from drain to SPS at STP NP-3 RCC pipe Dia 700 mm and 485 m length	485	m	60.12
5	STP of 6.0 mld capacity with co-treatment of 8 KLD including admin building, staff quarters, lab building etc complete	1	Job	495.00
6	Effluent Disposal channel from pumping main NP3-700 mm dia, length-700	700	m	56.65
7	Approach road to STP & SPS			7.70
	<b>Total Cost of work Civil (A)</b>			<b>649.86</b>
<b>B- E &amp; M Works</b>				
1	STP of 6.0 mld capacity with co-treatment + MPS (Cost of STP)+ MPS is taken as per cost	Job	1	405.00
2	Trial & run	Job	1	8.55
<b>B</b>	<b>Total (E&amp;M)</b>			<b>413.55</b>

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का Funding Pattern का ब्रेकप विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	Amount (in Lacs)	%age	Cost	Central Share 50%	State Share 33%	ULB Share 17%
					Amount in Lacs	Amount in Lacs	Amount in Lacs
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total Cost of Civil work	649.86		649.86			
2	Total cost of E&M work	413.58		413.55			

3	Sub Total (1+2)		<b>1858</b>	<b>1063.41</b>			
4	Contingency	1063.44	2%	21.27			
5	Total (3+4)			<b>1084.71</b>			
6	Less @ 5% due to efficiency	1084.71	5%	54.24			
7	Sub total (5-6)			1030.47	515.24	340.06	175.18
8	Labour cess	1030.47	1%	10.30	5.15	3.40	1.75
9	GST @18%	1030.47	18%	185.48	92.74	61.21	31.53
10	Centage upto 25.00 cr	1030.7	10.00%	103.05	0.00	103.05	0.00
11	Sub total (8+9+10)			298.084	97.89	167.66	33.28
12	Power connection/Transmission line			107.82	53.91	35.58	18.33
13	Sub Total (11+12)			406.66	151.80	203.24	51.61
14	Sub Total (7+13)			1437.13	667.04	543.29	226.79
15	Operation & Maintenance for 5 years with 18% GST			700.88			700.88
16	Grand Total			2138.01	667.04	543.29	927.67

योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त नगर पालिका परिषद, कोंच में स्थित 01 नग नाला के माध्यम से प्राप्त अशोधित श्राव को शोधित किया जा सकेगा। योजना के संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद कोंच द्वारा अपने माध्यम से ही की जायेगी। जिस हेतु आवश्यकतानुसार करों में वृद्धि की जायेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदुपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग (Vetting) आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी०एम०यू० के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

तत्क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा० समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

#### प्रस्ताव-2

भारत सरकार के एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में नगर पालिका परिषद पडरौना में आई० एण्ड डी० एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 5144.14 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू० 660.83 लाख (ओपेक्स) को एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस०एल०टी०सी० में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में नगर पालिका परिषद पडरौना में तीन बड़े नाले हैं जो खुले मैदान एवं झरही नाले में प्रवाहित होते हैं तथा झरही नाला अंततः बांसी नदी में जाकर मिलता है जिनको टैप किये जाने हेतु आई० एण्ड डी० एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। तत्क्रम में

1859

शहर में प्रवाहित हो रहे तीनों नालों के सीवेज स्लाब को नदीयों में बिना शोधन के जाने से रोकने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), कुशीनगर को डी०पी०आर० विरचित करने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), कुशीनगर द्वारा नगर पालिका परिषद पडरौना में एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई० एण्ड डी० एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 5144.14 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू० 660.83 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के माध्यम से पी०पी०आर०बी०डी० सेल को प्रेषित किया गया। पी०पी०आर०बी०डी० सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस०बी०एम० (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू० 5144.14 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी०पी०आर० के माध्यम से नगर पालिका परिषद पडरौना क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या (136693) लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू० 3497.19 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(Rs. In Lacs)				
Sl.No	Description	Unit	Qty	Estimated Cost
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b><u>Work Under SBM -2.0</u></b>			
1	Estimate of STP 10.00 MLD Cum 14.5 kld Co treatment.	Job	1.00	1500.00
2	Construction of MPS	Job	1.00	112.31
3	Rising Main (DI K7, 400 dia)	M	80	8.96
4	Tapping Arrangements of Drains	Job	3	44.30
5	Earth Filling & Approach Road from Main Road to STP Site	Job	1	55.81
6	Interceptor Sewer and Appurtenant Work upto IPS or Manhole	M	5280	2022.16
7	Treated Effluent Channel	M	60	17.69
			<b>Total (A)</b>	<b>3761.23</b>
<b>B</b>	<b><u>E&amp;M Under SBM- 2.0</u></b>			
8	Cost of Pumping Plant and other materials including job items at MPS	Job	1	285.86
			<b>Total (B)</b>	<b>285.86</b>
9	Contingency @ 2%			80.94
			<b>Work Cost Under Total (A+B+9)</b>	<b>4128.03</b>
	Power Connections Cost including GST			113.67
			<b>Total (B)</b>	<b>113.67</b>

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यों का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	Centage	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.		4128.03			
2	Deduction for Profficiency on '1'	5.00%	-206.40			
<b>3</b>	<b>total</b>		<b>3921.63</b>	<b>1960.82</b>	<b>1294.14</b>	<b>666.68</b>
4	Add Labour Cess on '3'	1.00%	39.22	19.61	12.94	6.67
5	Add GST on '3'	18%	705.89	352.95	232.94	120.00
<b>6</b>	<b>Total Cost of Works (3+4+5)</b>		<b>4666.74</b>	<b>2333.37</b>	<b>1540.02</b>	<b>793.35</b>
7	Centage upto 25 cr@10% on '3'	10.00%	250.00		250.00	
	Centage upto 25-50 cr@8% on '3'	8.00%	113.73		113.73	
8	Power Connection With GST		113.67	56.84	37.51	19.32
<b>9</b>	<b>Total Cost of Project (6+7+8)</b>		<b>5144.14</b>	<b>2390.21</b>	<b>1941.27</b>	<b>812.67</b>
10	Operation and Maintenance for 5 Years		660.83			660.83
<b>11</b>	<b>Total Cost (9+10)</b>		<b>5804.97</b>	<b>2390.21</b>	<b>1941.27</b>	<b>1473.50</b>

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद पडरौना द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग (Vetting) आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी०एम०यू० के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

तत्क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा० समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव-3

भारत सरकार के एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद टूण्डला जनपद फिरोजाबाद में इन्टरसैफ़न एण्ड डायवर्जन व एस०टी०पी० निर्माण कार्यों की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 1594.84 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव रू०. 1576.20 लाख (ओपेक्स) को एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस०एल०टी०सी० में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के नालो को टेप किये जाने हेतु एस०टी०पी०, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नालो की आई०एण्ड०डी० वर्क्स, कोर सेनिटेशन जोन में सीवर नेटवर्क एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। जिसकी स्वीकृति दिनांक 10.12.2022 को प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस०एल०टी०सी०) की बैठक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तदोपरान्त दिनांक 06.09.2023 को मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (एस०एच०पी०एस०सी०) की बैठक में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP)की स्वीकृति प्रदान करते हुये

प्राक्कलन विरचन हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), फिरोजाबाद द्वारा नगर पालिका मण्डल जनपद फिरोजाबाद में इन्टरसैप्शन एण्ड डायवर्जन व एस०टी०पी० निर्माण कार्यों की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू०. 1594.84 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू०. 1576.20 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्रांक 661/डब्ल्यू-15/37 दिनांक 09.04.2025 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा को प्रेषित किया गया। तदोपरान्त मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा के ज्ञाप सं० 478/एस०बी०एम० 2.0-102 दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से पी०पी०आर०बी०डी० सैल को प्रेषित किया गया। पी०पी०आर०बी०डी० सैल के परीक्षणोपरान्त एवं अप्रैजल के पश्चात् मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस०बी०एम० (नगरीय) लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस०बी०एम०2.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत इन्टरसैप्शन एण्ड डायवर्जन व एस०टी०पी० निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत रू० 1594.84 लाख (कैपेक्स) है। जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की लागत में 50 प्रतिशत धनराशि रू० 737.08 लाख का भुगतान सेन्ट्रल शेयर के रूप में होना प्रस्तावित किया गया है। अवशेष धनराशि रू० 607.14 लाख का भुगतान स्टेट शेयर एवं रू० 250.62 लाख यू०एल०बी० शेयर से होना प्रस्तावित है। जिससे नगर पालिका क्षेत्र की वर्ष 2026 में लगभग 66972 जनसंख्या लाभन्वित होगी। उक्त के अन्तर्गत योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू० 2381 है।

S.No.	Work	Quantity	Cost of work in lacs.
1	2	3	4
<b>A. CIVIL WORKS</b>			
1	Interception and Diversion (I&D) drains (600-1000 MM dia RCC NP3)	97 M	34.65
2	Interception and Diversion (I&D) Structure works	1 Job.	6.74
3	STP with Co-Treatment Facilities (7.00 MLD STP & 6.0 KLD co- Treatment) Civil work all complete including cost of MPS	01 Job	567.49
4	Treated Effluent line (800 mm Dia, STP to Disposal Point)	120 M	13.34
	<b>Sub Total (A) civil works</b>		<b>622.22</b>
<b>B. E&amp;M WORKS</b>			
1	STP with Co-Treatment Facilities (7.00 MLD STP & 6.0 KLD co- Treatment) E&M work all complete including cost of MPS	01 Job	525.00
2	3 Months Trial & Run	01 Job	98.07
	<b>Total (B) (1+2)</b>		<b>623.07</b>
D	Contengency@2%		24.91
E	<b>Net Total</b>		<b>1270.19</b>
F	Less @ 5 % Due to Efficiency (-)		63.51
G	Total (E-F)		1206.68
H	Labour cess @ 1 % on (G)		12.07
I	GST @ 18 % on (G)		217.20

J	Centage Charge @ 10 % on (G)	<b>1862</b>		120.67
K	Power Connection/ Transmission line with 18% GST			38.22
L	<b>Total (G+H+I+J+K)</b>			<b>1594.84</b>
M	<b>O&amp;M Cost for 5 Years With 18% GST</b>			<b>1576.20</b>
N	<b>Grand Total</b>			<b>3171.04</b>

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का **Funding Pattern** का ब्रेकप विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	%age	Total	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General abstract of cost.		1270.19			
2	Deduction for Profficiency	5.00%	<b>-63.51</b>			
3	<b>Sub total (1-2)</b>		<b>1206.68</b>	<b>603.34</b>	<b>398.20</b>	<b>205.14</b>
4	Labour Cess on '3'	1.00%	12.07	<b>6.03</b>	<b>3.98</b>	<b>2.05</b>
5	GST on '3'	18%	217.20	<b>108.60</b>	<b>17.68</b>	<b>36.92</b>
6	Departmental fees for Supervision of Works on '3'	10.00%	120.67	0.00	120.67	0.00
7	<b>Total (4+5+6)</b>		349.94	<b>114.63</b>	<b>196.33</b>	<b>38.98</b>
8	Power Connection		38.22	19.11	12.61	6.50
9	Total		388.16	133.74	208.94	45.48
10	<b>Grand Total</b>		<b>1594.84</b>	<b>737.08</b>	<b>607.14</b>	<b>250.66</b>
11	Operation and Maintenance for 5 Years		1576.20	0.00	0.00	1576.20
12	<b>Total (10+11)</b>		<b>3171.04</b>	<b>737.08</b>	<b>607.14</b>	<b>1826.82</b>

योजना में प्रस्तावित कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, टूण्डला के अन्तर्गत 25 वार्डों की जनसंख्या 66972 से उत्सर्जित सीवर एवं फीकल स्लज का शोधन किया जायेगा। योजना का संचालन एवं रखरखाव नगर पालिका परिषद टूण्डला द्वारा अपने माध्यम से कराया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग (Vetting) आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी०एम०यू० के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

तत्क्रम में प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा० समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में नगर पालिका परिषद अतरौली में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2130.00 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव रू0 1802.91 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में नगर पालिका परिषद अतरौली स्थित काली नदी में प्रवाहित हो रहे 02 नग नालों को टैप किये जाने हेतु आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। तत्क्रम में काली नदी में प्रवाहित हो रहे 02 नग नालों के सीवेज स्राव को काली नदी में बिना शोधन के जाने से रोकने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अलीगढ़ को डी0पी0आर0 विरचित करने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अलीगढ़ द्वारा नगर पालिका परिषद अतरौली में एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2130.00 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1802.91 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), अलीगढ़ एवं मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के माध्यम से पी0पी0आर0बी0डी0 सेल को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस0बी0एम0 (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 2130.00 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से नगर पालिका परिषद अतरौली क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या (61656) लाभान्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू0 3096.71 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(Rs. In Lacs)				
Sl.No	Description	Unit	Qty	Estimated Cost
1	2	3	4	5
A	Work Under SBM -2.0			
1	Estimate of STP 5 MLD cum 10.5 kld Co-treatment	Job	1	362.50
2	Estimate of Rising main 250-300 mm dia	M	1046.00	41.35
3	Construction of MPS	Job	1	106.93
4	Construction of IPS	Job	1	83.77
5	Tappings of Drains at IPS	Job	1	13.18
6	Tappings of Drains at MPS	Job	1	20.57
7	Collection Chambers at Drains	Job	2	2.34
8	Sewer Network Trunk Main from MH1 to MPS	M	900.00	149.01
9	Treated effluent channel upto river	M	410.00	67.68
10	Construction of RCC Drains	M	170.00	17.67
11	Site Development works	Job	1	44.82

<b>1864</b>				Total (A)	909.82	
B	E&M Works Under SBM- 2.0					
1	Cost of pumping Plant of MPS, STP and IPS			Job	1	677.03
2	03 months Trail and Run			Job	1	68.94
				Total (B)	745.97	
				Work Cost Total (A+B)	1655.79	
3	Cost of Power Connection incld. GST					60.25

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	%	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.	-	1655.79	827.89	546.41	281.48
2	Contingencies	2%	33.12	16.56	10.93	5.63
3	<b>Sub Total (1+2)</b>		1688.90	844.45	557.34	287.11
4	Deduction for Proficiency on '3'	5%	84.45	42.22	27.87	14.36
5	<b>Sub Total (3-4)</b>		<b>1604.46</b>	<b>802.23</b>	<b>529.47</b>	<b>272.76</b>
6	Add Labour Cess on '5'	1%	16.04	8.02	5.29	2.73
7	Add GST on '5'	18%	288.80	144.40	95.30	49.10
8	Centage on '5' to be Borne by State	10%	160.45		160.45	
9	<b>Sub Total (6+7+8)</b>		<b>465.29</b>	<b>152.42</b>	<b>261.05</b>	<b>51.82</b>
10	Power Connection With GST		60.25	30.13	19.88	10.24
11	<b>Sub Total (9+10)</b>		<b>525.54</b>	<b>182.55</b>	<b>280.93</b>	<b>62.07</b>
12	<b>Total (5+11)</b>		<b>2130.00</b>	<b>984.78</b>	<b>810.40</b>	<b>334.82</b>
13	Operation and Maintenance for 5 Years		1802.91			1802.91
14	<b>Total Cost (12+13)</b>		<b>3932.91</b>	<b>987.78</b>	<b>810.40</b>	<b>2137.74</b>

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद अतरौली द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग (Vetting) आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी०एम०यू० के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

तत्क्रम में प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।  
 निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

**प्रस्ताव-5**

भारत सरकार के एस0बी0एम0-2.0 (नगरीय) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के नगर पंचायत ओबरा में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2261.86 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1646.68 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0-2.0 (नगरीय) कार्यक्रम की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0-2.0 (नगरीय) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के नगर पंचायत ओबरा में रेणुका नदी में प्रवाहित हो रहे 02 नग नालो को टैप किये जाने हेतु आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। तत्क्रम में गंगा नदी की सहायक नदी रेणुका में प्रवाहित हो रहे 02 नग नालों के सीवेज स्ट्राव को रेणुका नदी में बिना शोधन के जाने से रोकने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर को डी0पी0आर0 विरचित करने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मीरजापुर द्वारा जनपद सोनभद्र के नगर पंचायत ओबरा में एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2261.86 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1646.68 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज के माध्यम से पी0पी0आर0बी0डी0 सेल को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस0बी0एम0-2.0 (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस0बी0एम0-2.0 (नगरीय) कार्यक्रम में अन्तर्गत एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 2261.86 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से नगर पंचायत ओबरा की वर्ष 2026 की जनसंख्या (80444) लाभान्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू0 2604.00 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(Rs. In Lacs)				
Sl.No	Description	Unit	Qty	Estimated Cost
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b><u>Work Under SBM -2.0 (Civil Work)</u></b>			
1	Interceptor sewers (250-1400 dia. RCC NP3)	M	4005	704.05
2	Interception and diversion (I&D) Structure works	Job	2	15.45
3	STP cum Co-Treatment Facilities (6.00 MLD & 8.00 KLD) all complete including MPS & Rising main.	Job	1	482.50
<b>Total (A)</b>				<b>1202.00</b>
<b>B</b>	<b>E&amp;M Under SBM- 2.0</b>			
1	STP cum Co-Treatment Facilities (6.00 MLD & 8.00 KLD) all complete including MPS	Job	1	450.00
2	Cost for 03-month trail & run	Job	1	71.08
<b>Total (B)</b>				<b>521.08</b>

	Work Cost Under Total (A+B)			1723.08
C	Transmission Line Charges Including GST of MPS			107.99
	Total (C)			107.99

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

S. No .	Description	Centag e	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.		1723.08			
2	Contingency @ 2%		34.46			
3	<b>Total</b>		<b>1757.54</b>			
4	Deduction for Profficiency on '3'	5.00%	-87.88			
5	<b>total</b>		<b>1669.66</b>			
6	Add Labour Cess on '5'	1.00%	16.70			
7	Add GST on '5'	18%	300.54			
8	<b>Total Cost of Works (5+6+7)</b>		<b>1986.90</b>	<b>993.45</b>	<b>655.68</b>	<b>337.77</b>
9	Centage on '5'	10.00%	166.97		166.97	
10	Power Connection With GST		107.99	54.00	35.64	18.35
11	<b>Total Cost of Project (8+9+10)</b>		<b>2261.86</b>	<b>1047.45</b>	<b>858.29</b>	<b>356.12</b>
12	Operation and Maintenance for 5 Years		1646.68			1646.68
13	<b>Total Cost (11+12)</b>		<b>3908.54</b>	<b>1047.45</b>	<b>858.29</b>	<b>2002.80</b>

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पंचायत ओबरा द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग (Vetting) आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी०एम०यू० के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

तत्क्रम में प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा० समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव-6

भारत सरकार के एस0बी0एम0(नगरीय)-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2463.56 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 524.24 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0(नगरीय)-2.0 की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0(नगरीय)-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत में महेदावल स्थित ठेकुआ ताल में प्रवाहित हो रहे 04 नग नालों के उत्प्रवाह को टैप किये जाने हेतु आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। तत्क्रम में ठेकुआ ताल में प्रवाहित हो रहे 04 नग नालों के सीवेज उत्प्रवाह को ठेकुआ ताल से राष्ट्रीय नदी में बिना शोधन के जाने से रोकने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर को डी0पी0आर0 विरचित करने के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर द्वारा नगर पंचायत में महेदावल में एस0बी0एम0(नगरीय)-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2463.56 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 524.24 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के माध्यम से पी0पी0आर0बी0डी0 सेल को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक, एस0बी0एम0 (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस0बी0एम0(नगरीय)-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 2463.56 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से नगर पंचायत में महेदावल क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या (67800) लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year)की प्रति व्यक्ति लागत रू0 3633.57 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(Rs. In Lacs)					
S.No.	Description	Qty.	Civil Cost	E&M Cost	Total Estimated Cost
1	2	3	4	5	6
1.	I&D Structure (Collection chamber & Tapping arrangement)	4 No.	45.32		45.32
2.	Interceptor Sewer and Appurtenant works	2942 M	566.85		566.85
3.	Sump cum Pumphouse 6.0M dia 6.00 M Depth, MPS	1 No.	76.02	187.21	263.23
4.	Rising main MPS to STP 400mm DI Pipe K-7	40 M	6.21		6.21
5.	Sewage Treatment Plant (5.5 MLD) with all necessary units including office building, lab & equipment, internal & external electrification and Cesspool tank etc.	5.50 MLD	544.50	330.00	874.50
6.	Low Cost Gravity based Co-Treatment	8 KL	5.50		5.50

	KL capacity with all necessary units				
7.	Earth Filling in lower portion of STP Campus	1 Job	33.06		33.06
8.	Treated Effluent Line from STP 1000mm dia RCC NP-3 Pipe	200 M	38.76		38.76
9.	Boundary wall for MPS/STP Campus	220.40 M	47.72		47.72
10.	Cesspool vehicle of 2000 Litre capacity	2 Nos.	64.00		64.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1427.94</b>	<b>517.21</b>	<b>1945.15</b>
11.	Cost of Power Connection				32.10

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	%age	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.		1945.15	972.58	641.90	330.67
2	Contingency	2.00%	38.90	19.45	12.84	6.61
3	<b>Total</b>		<b>1984.05</b>	<b>992.03</b>	<b>654.74</b>	<b>337.28</b>
4	Deduction for Profficiency on '3'	5.00%	-99.20	-49.60	-32.74	-16.86
5	<b>Total</b>		<b>1884.85</b>	<b>942.43</b>	<b>622.00</b>	<b>320.42</b>
6	Add Labour Cess on '5'	1.00%	18.85	9.42	6.22	3.21
7	Add GST on '5'	18%	339.27	169.64	111.96	57.67
8	<b>Total Cost of Works (5+6+7)</b>		<b>2242.97</b>	<b>1121.49</b>	<b>740.18</b>	<b>381.30</b>
9	Centage on '5'	10.00%	188.49		188.49	
10	Power Connection With GST		32.10		32.10	
11	<b>Total Cost of Project(8+9+10)</b>		<b>2463.56</b>	<b>1121.49</b>	<b>960.77</b>	<b>381.30</b>
12	Operation and Maintenance for 5 Years		524.24			524.24
13	<b>Total Cost (11+12)</b>		<b>2987.80</b>	<b>1121.49</b>	<b>960.77</b>	<b>905.54</b>

योजना का संचालन एवं रखरखाव नगर पंचायत मेंहदावल जनपद संत कबीर नगर द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग

(Vetting) आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी0एम0यू0 के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

1869

तत्क्रम में प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव-7

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में नगर पालिका परिषद बलरामपुर में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन आई0 एण्ड डी0, एस0 टी0 पी0 एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 3713.23 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1194.94 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में नगर पालिका परिषद बलरामपुर स्थित सुआव नदी में प्रवाहित रहे 05 नग नालो को टैप किये जाने हेतु आई0 एण्ड डी0 एवं एस.टी.पी. निर्माण कार्य हेतु यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर को डी0पी0आर0 विरचित करने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बलरामपुर द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर में एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन आई0 एण्ड डी0, एस.टी.पी. एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 3713.23 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1194.94 लाख (ओपेक्स) विरचित कर मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के माध्यम से पी0पी0आर0बी0डी0 सेल को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस0बी0एम0 (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0, एस.टी.पी. एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 3713.23 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से नगर पालिका परिषद बलरामपुर क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या (105926) लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू0 3240 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Description of Work	Quantity	Estimated Cost
<b>A. Work Under SBM-2.0</b>			
1.	Construction of STP (3.5 MLD & 4.0 MLD)	02 Nos	1293.75
2.	Construction of Tapping arrangement	5 Nos.	77.41
3.	Construction of MPS	02 Nos	519.09
4.	Construction of Rising Main	160 M	6.45
5.	Laying of Interceptor Sewer	2687 M	749.84
6.	Laying of Effluent Sewer	500 M	73.93
7.	Retaining Wall	350.00 M	315.77
<b>Total</b>			<b>3036.24</b>

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यों का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	Centage	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)

1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.		3036.24			
2	Deduction for Profficiency on '1'	5.00%	-151.81			
3	<b>total</b>		<b>2884.43</b>	<b>1442.21</b>	<b>951.86</b>	<b>490.35</b>
4	Add Labour Cess on '3'	1.00%	28.84	14.42	9.52	4.90
5	Add GST on '3'	18%	519.20	259.60	171.34	88.26
6	<b>Total Cost of Works (3+4+5)</b>		<b>3432.27</b>	<b>1716.24</b>	<b>1132.72</b>	<b>583.52</b>
7	Centage on '3' @ 10 % upto 25 Cr.	10.00%	250.00		250.00	
	Centage on '3' @ 8 % from 25 Cr. To 50 Cr.	8.00%	30.75		30.75	
9	<b>Total Cost of Project (6+7+8)</b>		<b>3713.23</b>	<b>1716.24</b>	<b>1413.47</b>	<b>583.52</b>
10	Operation and Maintenance for 5 Years		1194.94			1194.94
11	<b>Total Cost (9+10)</b>		<b>4908.17</b>	<b>1716.24</b>	<b>1413.47</b>	<b>1778.46</b>

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त भारत सरकार द्वारा लागत की धनराशि स्वीकृत एक्शन प्लान से अधिक होने के कारण एक्शन प्लान संशोधित कराये जाने विषयगत बताया गया

तत्क्रम में प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा0 समिति द्वारा नगर पालिका परिषद बलरामपुर के सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (3B) को संशोधित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

#### प्रस्ताव-8

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में नगर पालिका परिषद, बिसवां में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2143.28 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 815.48 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में नगर पालिका परिषद, बिसवां स्थित शारदा सहायक कैनल को क्रास कर रहे 01 नग साइफन नाले को एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत टैप किये जाने हेतु आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। तत्क्रम में शारदा सहायक कैनल को क्रास कर रहे 01 नग साइफन नाले के सीवेज शोधन हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), सीतापुर को डी0पी0आर0 विरचित करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), सीतापुर द्वारा नगर पालिका परिषद, बिसवां में एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 2143.28 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 815.48 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जलनिगम (नगरीय), लखनऊ के माध्यम से पी0पी0आर0बी0डी0 सेल को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस0बी0एम0 (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू0 2143.28 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से

नगर पालिका परिषद, बिसवां क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या (72184) लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रु0 2759 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(Rs. In Lacs)				
Sl.No	Description	Unit	Qty	Estimated Cost
1	2	3	4	5
A	Work Under SBM -2.0			
1	Estimate of STP 6 MLD cum 7.5 kld Co-treatment	Job	1.00	540.00
2	Estimate of Rising main 350 mm dia	M	80	8.12
3	Construction of MPS	Job	1	93.11
4	Tapping Arrangement of Drain	Job	1	15.26
5	Cost of RCC Drain	M	60	15.25
6	Cost of site development & Boundary Wall	Job	1	104.82
7	Interceptor Sewer from Siphon Drain to MPS in STP Campus	M	690	168.08
8	Rising Main Effluent	M	740	43.41
	Total (A)			988.04
B	E&M Under SBM- 2.0			
1	Cost of E&M Work of STP @ 40%	Job	1	360.00
2	Cost of Pumping Plant and other material including job item at MPS	Job	1	214.28
	Total (B)			574.28
	Work Cost Under Total (A+B)			1562.32
3	Cost of Power Connection of STP & MPS Including GST			190.35

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यों का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	Percent age (%)	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.		1562.32			
2	Contingencies @ 2%		31.25			
3	<b>Total</b>		1593.57	796.79	525.88	270.91

4	Deduction for Profficiency	5.00%	1872	-79.68		
5	<b>Total</b>			<b>1513.90</b>	<b>756.95</b>	<b>499.59</b>
6	Add Labour Cess	1.00%		15.14	7.57	5.00
7	Add GST	18%		272.50	136.25	89.93
8	<b>Total Cost of Works (3+4+5)</b>			<b>1801.54</b>	<b>900.77</b>	<b>594.51</b>
9	Centage on '3'	10.00%		151.39		151.39
10	Power Connection With GST			190.35	95.18	62.82
11	<b>Total Cost of Project(6+7+8)</b>			<b>2143.28</b>	<b>995.94</b>	<b>808.71</b>
12	Operation and Maintenance for 5 Years			815.48		815.48
13	<b>Total Cost (9+10)</b>			<b>2958.76</b>	<b>995.94</b>	<b>808.71</b>

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद, बिसवां द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 की गाइडलाइन के अनुरूप विचार विमर्श किये जाने हेतु भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सलाहकार डॉ० वी०के० चौरसिया एवं उ०प्र० जल निगम-नगरीय के अधिकारीगण व आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ के साथ दिनांक 16.11.2024 एवं 18.11.2024 को बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव का वेटिंग (Vetting) आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है, जिसकी वेटिंग रिपोर्ट एवं पी०एम०यू० के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ की आख्या संलग्न है।

तत्क्रम में प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय-मा० समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।**

#### प्रस्ताव-9

भारत सरकार के एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद में आई० एण्ड डी० एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 4266.76 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू० 891.55 लाख (ओपेक्स) को एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस०एल०टी०सी० में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद स्थित 05 नग नालों को एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत टैप किये जाने हेतु आई० एण्ड डी० एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। तत्क्रम में 05 नग नालों के सीवेज शोधन हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), सीतापुर को डी०पी०आर० विरचित करने के निर्देश दिये गये, के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), सीतापुर द्वारा नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद में एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई० एण्ड डी० एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 4266.76 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू० 891.55 लाख (ओपेक्स) विरचित कर अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जलनिगम (नगरीय), लखनऊ के माध्यम से पी०पी०आर०बी०डी० सेल को प्रेषित किया गया। पी०पी०आर०बी०डी० सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस०बी०एम० (नगरीय), लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस०बी०एम० 2.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रू० 4266.76 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी०पी०आर० के माध्यम से

नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या (89935) लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू0 440.65 माह है।

योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

(Rs. In Lacs)				
Sl.No	Description	Unit	Qty	Estimated Cost
1	2	3	4	5
A	Work Under SBM -2.0			
1	Estimate of STP 7 MLD cum 7.0 kld Co-treatment	Job	1.00	630.00
2	Estimate of Rising main MPS to STP	M	80	9.88
3	Construction of MPS	Job	1	102.42
4	Tapping Arrangement of Drain	Job	5	76.31
5	Cost of RCC Drain	M	60	15.25
6	Cost of site development & Boundary Wall	M	320	47.38
7	Interceptor Sewer from upto MPS, STP Campus	KM	6.48	1599.29
8	Effluent Rising Main STP to Canal	M	3010	223.68
	Total (A)			2704.20
B	E&M Under SBM- 2.0			
1	Cost of E&M Work of STP @ 40%	Job	1	420.00
2	Cost of Pumping Plant and other material including job item at MPS	Job	1	205.79
	Total (B)			625.79
	Work Cost Under Total (A+B)			3329.99
3	Cost of Power Connection Including GST			118.78

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का Funding Pattern का Break up विवरण निम्नानुसार है:-

. No.	Description	Percent age (%)	Total Cost (Rs. In Lakh)	Central share (50%)	State Share (33%)	ULB Share (17%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Basic Cost of Work as per General Abstract of cost.		3329.99			
2	Contingencies @ 2%		66.60			
3	<b>Total</b>		<b>3396.59</b>	<b>1698.30</b>	<b>1120.87</b>	<b>577.42</b>

4	Deduction for Profficiency	5.00%	-169.83			
5	<b>Total</b>		<b>3226.76</b>	<b>1613.38</b>	<b>1064.83</b>	<b>548.55</b>
6	Add Labour Cess	1.00%	32.27	16.13	10.65	5.49
7	Add GST	18%	580.92	290.41	191.67	98.74
8	<b>Total Cost of Works (3+4+5)</b>		<b>3839.84</b>	<b>1919.92</b>	<b>1267.15</b>	<b>652.77</b>
9	Centage on 5 upto 25 Cr @ 10%	10.00%	250.00		250.00	
10	Centage on 5 from 25 Cr @ 8%		58.14		58.14	
11	Power Connection With GST		118.78	59.39	39.20	20.19
12	<b>Total Cost of Project(8+9+10+11)</b>		<b>4266.76</b>	<b>1979.31</b>	<b>1614.49</b>	<b>672.97</b>
13	Operation and Maintenance for 5 Years		891.55			891.55
14	<b>Total Cost (9+10)</b>		<b>5158.31</b>	<b>1979.31</b>	<b>1614.49</b>	<b>1564.51</b>

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद महमूदाबाद द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव में अनुमानित लागत स्वीकृत एक्शन प्लान से अधिक है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव को पुनः संशोधित कर प्रेषित किया जाय।

तत्क्रम में प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में अनुमानित दर को स्वीकृत एक्शन प्लान में निहित धनराशि के अनुसार बनाकर पुनः से प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

#### प्रस्ताव-10

भारत सरकार के एस0बी0एम02.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में नगर पालिका परिषद भरवारी में आई0 एण्ड डी0 एवं यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट सिस्टम के अधीन एस0टी0पी0, को-ट्रीटमेन्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 3619.51 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1278.03 लाख (ओपेक्स) को एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम की आगामी एस0एल0टी0सी0 में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद भरवारी जनपद कौशाम्बी में प्रवाहित हो रहे नालो को टेप कर शोधित किये जाने हेतु एस0टी0पी0, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नालो की आई0एण्ड0डी0 वर्क्स, कोर सेनिटेशन जोन में सीवर नेटवर्क एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) तैयार कर स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया था। जिसकी स्वीकृति दिनांक-10.12.2022 को प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस0एल0टी0सी0) की बैठक में प्रदान की गई थी। तदोपरान्त दिनांक-06.03.2023 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (एस0एच0पी0एस0सी0) की बैठक में सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान (CSAP) की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्राक्कलन विरचन हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद भरवारी जनपद कौशाम्बी के 02 नग नाला (धरौरा एवं परासारा नाला) को टेप किये जाने हेतु एस0टी0पी0, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नालो की आई0एण्ड0डी0 वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यों हेतु एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 3619.51 लाख (कैपेक्स) + 05 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव रू0 1278.03 लाख (ओपेक्स) तैयार कर प्रेषित किया गया। जिसका तकनीकी अप्रैजल उपरान्त मुख्य अभियन्ता (प्रया0क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) प्रयागराज द्वारा परीक्षण हेतु मुख्य अभियन्ता (पी0पी0आर0बी0डी0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ को प्रेषित किया गया। पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा प्राक्कलन को राज्य मिशन निदेशक एस0बी0एम0 (नगरीय) लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया।

एस0बी0एम02.0 कार्यक्रम में अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को-ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यो को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 1875.51 लाख (कैपेक्स) है। उक्त डी0पी0आर0 के माध्यम से नगर पालिका परिषद भरवारी क्षेत्र की वर्ष 2026 की जनसंख्या 136022 लाभन्वित होगी। उक्त योजना की वर्ष 2026 (Base Year) की प्रति व्यक्ति लागत रू0 2463 मात्र है।

योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No	Item	Unit	Quantity	Amount (Rs. Lac)
<b>PART-1</b>				
<b>A- Civil Works</b>				
1	Interception sewers 400-1000mm Dia. RCC NP3 Pipes	M	3008	1007.61
2	Interception and diversion (I&D) Structure works	Nos	2	15.82
3	STP (11.0 MLD) Cum Co-Treatment (18.0 KLD) (Civil works all complete) including MPS, Rising Main at MPS, Treated effluent pipe and the compound development works all complete including treated effluent line.	Job	1	875.91
4	Cesspool Vehicle (1500 Lit-2 Nos, 1000 Lit-2 Nos.)	Nos	4	71.58
	<b>Total Cost of work Civil (A)</b>			<b>1970.92</b>
<b>B- E &amp; M Works</b>				
1	STP of 11.0 mld capacity with co-treatment + MPS (Cost of STP)+ MPS is taken as per cost	Job	1	825.00
2	Trial & run	Job	1	35.65
<b>B</b>	<b>Total (E&amp;M)</b>			<b>860.65</b>

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का Funding Pattern का ब्रेकप विवरण निम्नानुसार है:-

S. No.	Description	Amount (in Lacs)	%age	Cost	Central Share 50%	State Share 33%	ULB Share 17%
					Amount in Lacs	Amount in Lacs	Amount in Lacs
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Total Cost of Civil work	1970.92		1970.92			
<b>2</b>	Total cost of E&M work	860.65		860.65			
<b>3</b>	<b>Sub Total (1+2)</b>			<b>2831.57</b>			
<b>4</b>	Contingency	2831.57	2%	56.63			
<b>5</b>	Total (3+4)			<b>2888.20</b>			
<b>6</b>	Less @ 5% due to efficiency	2888.20	5%	144.41			

7	Sub total (5-6)	<b>1876</b>		<b>2743.79</b>	<b>1371.90</b>	<b>905.45</b>	<b>466.44</b>
8	Labour cess	2743.79	1%	27.44	13.72	9.06	4.66
9	GST @18%	2743.79	18%	493.88	246.94	162.98	83.96
10	Centage upto 25.00 Cr	2500.00	10.00%	250.00	0.00	250.00	0.00
11	Centage for 25 Cr o 50 Cr	243.79	8.00%	19.50	0.00	19.50	0.00
12	Sub total (8+9+10+11)			<b>790.82</b>	<b>260.66</b>	<b>441.54</b>	<b>88.62</b>
13	Power connection/Transmission line			44.92	22.46	14.82	7.64
14	NOC charges for Railways /NH/ PWS & other Department			39.97	19.99	13.19	6.79
15	Sub Total (12+13+14)			875.72	303.11	469.55	103.54
16	Sub Total (7+15)			<b>3619.51</b>	<b>1675.01</b>	<b>1375.00</b>	<b>569.50</b>
17	Operation & Maintenance for 5 years with 18% GST			1278.03	0.00	0.00	1278.03
18	Grand Total			<b>4897.54</b>	<b>1675.01</b>	<b>1375.00</b>	<b>1847.53</b>

योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त नगर पालिका परिषद, भरवारी में स्थित 02 नग नाला के माध्यम से प्राप्त अशोधित श्राव को शोधित किया जा सकेगा। योजना के संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद भरवारी द्वारा अपने माध्यम से ही की जायेगी। जिस हेतु आवश्यकतानुसार करों में वृद्धि की जायेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव में अनुमानित लागत स्वीकृत एक्शन प्लान से अधिक है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव को पुनः संशोधित कर प्रेषित किया जाय।

तत्क्रम में प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में अनुमानित दर को स्वीकृत एक्शन प्लान में निहित धनराशि के अनुसार बनाकर पुनः से प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

### एजेण्डा बिन्दु-3

**04 निकायों द्वारा यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट कार्य हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

#### प्रस्ताव संख्या-1

नगर पंचायत बीकापुर जनपद अयोध्या में ग्रे वाटर डिस्चार्ज, ब्लैक वाटर डिस्चार्ज एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन की निर्माण की डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु0 **303.99** लाख तथा 05 वर्षों के संचालन एवं रख रखाव रु0 **20.37** लाख का प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस.बी.एम. 2.0 कार्यक्रम के नगर पंचायत बीकापुर जनपद अयोध्या के नालों को टैप किये जाने हेतु एवं ग्रेवाटर तथा ब्लैक वाटर एवं नालों की I&D वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डी.पी.आर. स्वीकृत हेतु अग्रेसित किया गया था।

उक्त अग्रेसित डी.पी.आर. में Observation AIILSG संस्था द्वारा अंकित किया गया जिसका Compliance मार्च माह में निदेशालय का प्रेषित कर दिया गया है।

एस.बी.एम. 2.0 के अन्तर्गत ग्रेवाटर, ब्लैकवाटर एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत **327.57** लाख रु0 तथा 5 वर्षों का संचालन एवं रख रखाव जिससे नगर पंचायत

क्षेत्र की वर्ष 2026 में लगभग 17500 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त के अन्तर्गत योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1755.42 है।

1877

S.No	Particulars	Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
<b>A.</b>	<b>Used Water Treatment Plant (Waste Stabilization Pond)</b>				
<b>1</b>	<b>Civil Works</b>				
	Waste Stabilization Pond ( 2 no x 200 KLD)	KLD	400	41.88	41.88
	Waste Stabilization Pond (1 no x 300 KLD)	KLD	300	25.32	25.32
	Constructed Wetland (1 no x 400 KLD)	KLD	400	48.80	48.80
	Leach Pit with Silt Chamber (28 no each capacity of 10 KLD)	KLD	280	61.88	61.88
	Co-Treatment (1 no)	KLD	4	34.45	34.45
<b>2</b>	<b>Proposed I&amp;D</b>				
	I&D	meter	2110	135.04	135.04
	<b>Sub Total civil work on DSR 2023 Rate</b>			<b>347.37</b>	<b>347.37</b>
	<b>CPWD Delhi Schedule of Rate 2023 (-1%) Labour Cess, (-) 21.27% GST Factor included in Rates, (-)10% (+) revailing District Cost Index Issued by Index-107 For Civil work and Electircal Work. 0.735xTotal(A)</b>				
	<b>As per PWD, UP</b>			<b>255.32</b>	<b>255.32</b>
	<b>Cost Index of District</b>			<b>106</b>	<b>106</b>
	Civil Cost After Applying Cost Index of District <b>(A)</b>			<b>252.93</b>	<b>252.93</b>
	<b>Total Civil Cost</b>			<b>252.93</b>	<b>252.93</b>
	Add 18% GST on <b>(D)</b>			<b>45.52</b>	<b>45.52</b>
	Labour cess @ 1% on <b>(E)</b>			<b>2.52</b>	<b>2.52</b>
	Total Work Cost A+B+C+D+E			<b>300.98</b>	<b>300.98</b>
	<b>Consultancy fee for Preparation of DPR as per Work Order @1.</b>			<b>3.01</b>	<b>3.01</b>
	<b>Total Project Cost</b>			<b>303.99</b>	<b>303.99</b>
<b>E.</b>	<b>O&amp;M Cost of (5 year)</b>			<b>20.37</b>	<b>20.37</b>
	<b>Grand Total</b>			<b>324.36</b>	<b>324.36</b>

योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यों का फंडिंग पैटर्न का ब्रेकअप निम्नानुसार है:-

S.No	Description	Cost	Central Share @50%	State Share @ 33%	ULB Share @17%
1	Capital Cost (Civil + E&M)	252.93	126.46	83.46	42.99
2	G.S.T. @18%	45.52	22.76	15.02	7.73
3	Labour Cess @1%	2.52	1.26	0.83	0.42
4	DPR Charges including G.S.T.	3.01	-	3.01	-
5	O&M for 5 Years	20.37	-	-	20.37
<b>Total Cost</b>		<b>324.36</b>	<b>150.49</b>	<b>102.32</b>	<b>71.53</b>

योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु नगर पंचायत बीकापुर जनपद अयोध्या के अन्तर्गत 11 वार्डों की जनसंख्या 17500 द्वारा उत्सर्जित ग्रे एवं ब्लैकवाटर का निष्पादन होगा।

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पंचायत बीकापुर जनपद अयोध्या द्वारा अपने माध्यम से कराया जायेगा जिसके हेतु नगर पंचायत आवश्यकतानुसार करों में वृद्धि कर सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण मिशन निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया गया है।

उपरोक्त दिये गये सेन्टेज में व्यय के अनुसार 1% डीपीआर बनाने हेतु एवं 0.25% टेण्डर प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने हेतु इम्पैनल्ड एजेन्सी को प्रदान किया जाएगा तथा शेष सेन्टेज राशि उ0प्र0, जल निगम-नगरीय को कार्यदायी संस्था के सुपरविजन चार्जस हेतु प्रेषित किया जाएगा।

तत्कम उपरोक्त प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।**

## प्रस्ताव संख्या-2

नगर पंचायत निगोहीं जनपद शाहजहाँपुर में ग्रे वाटर डिस्चार्ज, ब्लैक वाटर डिस्चार्ज एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन की निर्माण की डी.पी.आर. अनुमानित लागत रू0 564.10 लाख तथा 05 वर्षों के संचालन एवं रख रखाव रू0 28.52 लाख का प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस.बी.एम. 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत निगोहीं जनपद शाहजहाँपुर के नालों को टैप किये जाने हेतु एवं ग्रेवाटर तथा ब्लैक वाटर एवं नालों की I&D वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डी.पी.आर. स्वीकृत हेतु अग्रेसित किया गया था।

उक्त अग्रेसित डी.पी.आर. में Observation AILSG संस्था द्वारा अंकित किया गया जिसका Compliance मार्च माह में निदेशालय का प्रेषित कर दिया गया है।

एस.बी.एम. 2.0 के अन्तर्गत ग्रेवाटर, ब्लैकवाटर एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत 596.27 लाख रू0 तथा 5 वर्षों का संचालन एवं रख रखाव जिससे नगर पंचायत क्षेत्र की वर्ष 2026 में लगभग 31700 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त के अन्तर्गत योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1791.03 है।

S.No	Particulars	Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
A.	Used Water Treatment Plant (Waste Stabilization Pond)				

S.No	Particulars	Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
<b>1</b>	<b>Civil Works</b>				
	Waste Stabilization Pond ( 1 no x 1500 KLD)	KLD	1500	74.95	74.95
	Waste Stabilization Pond (1 no x 300 KLD)	KLD	300	25.32	25.32
	Constructed Wetland (1 no x 400 KLD)	KLD	400	48.80	48.80
	Leach Pit with Silt Chamber (31 no each capacity of 10 KLD)	KLD	310	68.51	68.51
	Co-Treatment (1 no)	KLD	4	34.45	34.45
	Rising Main	meter	350	10.85	10.85
	Sump Well	No.	1	13.54	13.54
<b>2</b>	<b>Proposed I&amp;D</b>				
	I&D	meter	3810	341.66	341.66
	<b>Sub Total civil work on DSR 2023 Rate</b>			<b>618.08</b>	<b>618.08</b>
	<b>CPWD Delhi Schedule of Rate 2023 (-1%) Labour Cess, (-) 21.27% GST Factor included in Rates, (-)10% (+) revailing District Cost Index Issued by Index-107 For Civil work and Electircal Work. 0.735xTotal(A)</b>				
	<b>As per PWD, UP</b>			<b>454.29</b>	<b>454.29</b>
	<b>Cost Index of District</b>			<b>108</b>	<b>108</b>
	Civil Cost After Applying Cost Index of District (A)			<b>458.54</b>	<b>458.54</b>
	<b>Plant and Mechanical Cost</b>				
	External Electrical Connection			<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	Pumping Plant at Sump well			<b>9.91</b>	<b>9.91</b>
	<b>Total E&amp;M Cost (B)</b>			<b>10.91</b>	<b>10.91</b>
	<b>Total Civil + E&amp;M Cost (A+B)=(C)</b>			<b>469.44</b>	<b>469.44</b>
	Add 18% GST on (D)			<b>84.50</b>	<b>84.50</b>
	Labour cess @ 1% on (E)			<b>4.58</b>	<b>4.58</b>
	Total Work Cost A+B+C+D+E			<b>558.52</b>	<b>558.52</b>
	<b>Consultancy fee for Preparation of DPR as per Work Order</b>			<b>5.58</b>	<b>5.58</b>

S.No	Particulars	1880 Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
	<b>Total Project Cost</b>			<b>564.10</b>	<b>564.10</b>
<b>E.</b>	<b>O&amp;M Cost of (5 year)</b>			<b>28.52</b>	<b>28.52</b>
	<b>Grand Total</b>			<b>592.62</b>	<b>592.62</b>

योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यों का फंडिंग पैटर्न का ब्रेकअप निम्नानुसार है:-

S.No	Description	Cost	Central Share @50%	State Share @ 33%	ULB Share @17%
<b>1</b>	<b>Capital Cost (Civil + E&amp;M)</b>	<b>469.44</b>	<b>234.72</b>	<b>154.91</b>	<b>79.80</b>
<b>2</b>	<b>G.S.T. @18%</b>	<b>84.50</b>	<b>42.25</b>	<b>27.88</b>	<b>14.36</b>
<b>3</b>	<b>Labour Cess @1%</b>	<b>4.58</b>	<b>2.29</b>	<b>1.51</b>	<b>0.77</b>
<b>4</b>	<b>DPR Charges including G.S.T.</b>	<b>5.58</b>	<b>-</b>	<b>5.58</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>O&amp;M for 5 Years</b>	<b>28.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.52</b>
	<b>Total Cost</b>	<b>592.62</b>	<b>276.26</b>	<b>189.88</b>	<b>123.47</b>

योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु नगर पंचायत निगोहीं जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत 15 वार्डों की जनसंख्या 31700 द्वारा उत्सर्जित ग्रे एवं ब्लैकवाटर का निष्पादन होगा।

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पंचायत निगोहीं जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने माध्यम से कराया जायेगा जिसके हेतु नगर पंचायत आवश्यकतानुसार करों में वृद्धि कर सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण मिशन निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया गया है।

उपरोक्त दिये गये सेन्टेज में व्यय के अनुसार 1% डीपीआर बनाने हेतु एवं 0.25% टेण्डर प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने हेतु इम्पैनल्ड एजेन्सी को प्रदान किया जाएगा तथा शेष सेन्टेज राशि उ0प्र0, जल निगम-नगरीय को कार्यदायी संस्था के सुपरविजन चार्जेस हेतु प्रेषित किया जाएगा।

परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।**

### **प्रस्ताव संख्या-3**

नगर पंचायत पतला जनपद गाजियाबाद में ग्रे वाटर डिस्चार्ज, ब्लैक वाटर डिस्चार्ज एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन की निर्माण की डी.पी.आर. अनुमानित लागत रू0 157.87 लाख तथा 05 वर्षों के संचालन एवं रख रखाव रू0 16.80 लाख का प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस.बी.एम. 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत पतला जनपद गाजियाबाद के नालों को टैप किये जाने हेतु एवं ग्रेवाटर तथा ब्लैक वाटर एवं नालों की I&D वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डी.पी.आर. स्वीकृत हेतु अग्रेसित किया गया था।

उक्त अग्रेसित डी.पी.आर. में Observation AILSG संस्था द्वारा अंकित किया गया जिसका Compliance मार्च माह में निदेशालय का प्रेषित कर दिया गया है।

एस.बी.एम. 2.0 के अन्तर्गत ग्रेवाटर, ब्लैकवाटर एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत 176.80 लाख रू0 तथा 5 वर्षों का संचालन एवं रख रखाव जिससे नगर पंचायत

क्षेत्र की वर्ष 2026 में लगभग 10405 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त के अन्तर्गत योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 1537.72 है।

1881

S.No	Particulars	Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
<b>A.</b>	<b>Used Water Treatment Plant (Waste Stabilization Pond)</b>				
<b>1</b>	<b>Civil Works</b>				
	Waste Stabilization Pond ( 2 no x 200 KLD)	KLD	400	41.88	41.88
	Waste Stabilization Pond (1 no x 400 KLD)	KLD	400	31.22	31.22
	Leach Pit with Silt Chamber (14 no each capacity of 10 KLD)	KLD	140	30.94	30.94
<b>2</b>	<b>Proposed I&amp;D</b>				
	I&D	meter	990	73.02	73.02
	<b>Sub Total civil work on DSR 2023 Rate</b>			<b>177.06</b>	<b>177.06</b>
	<b>CPWD Delhi Schedule of Rate 2023 (-1%) Labour Cess, (-) 21.27% GST Factor included in Rates, (-)10% (+) revailing District Cost Index Issued by Index-107 For Civil work and Electircal Work. 0.735xTotal(A)</b>				
	<b>As per PWD, UP</b>			<b>130.13</b>	<b>130.13</b>
	<b>Cost Index of District</b>			<b>108</b>	<b>108</b>
	Civil Cost After Applying Cost Index of District (A)			<b>131.35</b>	<b>131.35</b>
	<b>Total Civil Cost</b>			<b>131.35</b>	<b>131.35</b>
	Add 18% GST on (D)			<b>23.64</b>	<b>23.64</b>
	Labour cess @ 1% on (E)			<b>1.31</b>	<b>1.31</b>
	Total Work Cost A+B+C+D+E			<b>156.31</b>	<b>156.31</b>
	<b>Consultancy fee for Preparation of DPR as per Work Order</b>			<b>1.56</b>	<b>1.56</b>
	<b>Total Project Cost</b>			<b>157.87</b>	<b>157.87</b>
<b>E.</b>	<b>O&amp;M Cost of (5 year)</b>			<b>16.80</b>	<b>16.80</b>
	<b>Grand Total</b>			<b>174.67</b>	<b>174.67</b>

योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का फंडिंग पैटर्न का ब्रेकअप निम्नानुसार है:-

S.No	Description	Cost	Central Share @50%	State Share @ 33%	ULB Share @17%
1	Capital Cost (Civil + E&M)	131.35	65.67	43.34	22.33
2	G.S.T. @18%	23.64	11.82	7.80	4.01
3	Labour Cess @1%	1.31	0.65	0.43	0.22
4	DPR Charges including G.S.T.	1.56	-	1.56	-
5	O&M for 5 Years	16.80	-	-	16.80
<b>Total Cost</b>		<b>174.67</b>	<b>78.15</b>	<b>53.13</b>	<b>43.37</b>

योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु नगर पंचायत पतला जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत 10 वार्डों की जनसंख्या 10405 द्वारा उत्सर्जित ग्रे एवं ब्लैकवाटर का निष्पादन होगा।

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पंचायत पतला जनपद गाजियाबाद द्वारा अपने माध्यम से कराया जायेगा जिसके हेतु नगर पंचायत आवश्यकतानुसार करों में वृद्धि कर सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण मिशन निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया गया है।

उपरोक्त दिये गये सेन्टेज में व्यय के अनुसार 1% डीपीआर बनाने हेतु एवं 0.25% टेण्डर प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने हेतु इम्पैनल्ड एजेन्सी को प्रदान किया जाएगा तथा शेष सेन्टेज राशि उ0प्र0, जल निगम-नगरीय को कार्यदायी संस्था के सुपरविजन चार्जस हेतु प्रेषित किया जाएगा।

परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।**

#### **प्रस्ताव संख्या-4**

नगर पंचायत सैदपुर जनपद बदायूं में ग्रे वाटर डिस्चार्ज, ब्लैक वाटर डिस्चार्ज एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन की निर्माण की डी.पी.आर. अनुमानित लागत रू0 **281.64** लाख तथा 05 वर्षों के संचालन एवं रख रखाव रू0 **19.69** लाख का प्रस्ताव।

भारत सरकार के एस.बी.एम. 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत सैदपुर जनपद बदायूं के नालों को टैप किये जाने हेतु एवं ग्रेवाटर तथा ब्लैक वाटर एवं नालों की I&D वर्क्स एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु डी.पी.आर. स्वीकृत हेतु अग्रेसित किया गया था।

उक्त अग्रेसित डी.पी.आर. में Observation AILSG संस्था द्वारा अंकित किया गया जिसका Compliance मार्च माह में निदेशालय का प्रेषित कर दिया गया है।

एस.बी.एम. 2.0 के अन्तर्गत ग्रेवाटर, ब्लैकवाटर एवं इंटरसेप्सन एवं डायवर्जन निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत **303.55** लाख रू0 तथा 5 वर्षों का संचालन एवं रख रखाव जिससे नगर पंचायत क्षेत्र की वर्ष 2026 में लगभग 18805 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त के अन्तर्गत योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 **1509.51** है।

S.No	Particulars	Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
A.	<b>Used Water Treatment Plant (Waste Stabilization Pond)</b>				
1	<b>Civil Works</b>				
	Waste Stabilization Pond ( 1 no x 300 KLD)	KLD	300	25.32	25.32

S.No	Particulars	Unit	Proposed Capacity in DPR	Amount in Rs. as per DPR	Appraised By AILSG
	Waste Stabilization Pond (1 no x 400 KLD)	KLD	400	31.22	31.22
	Waste Stabilization Pond (1 no x 700 KLD)	KLD	700	44.14	44.14
	Leach Pit with Silt Chamber (13 no each capacity of 10 KLD)	KLD	130	28.73	28.73
	Co-Treatment (1 no)	KLD	4	34.45	34.45
2	<b>Proposed I&amp;D</b>				
	I&D	meter	2170	157.12	157.12
	<b>Sub Total civil work on DSR 2023 Rate</b>			<b>320.98</b>	<b>320.98</b>
	<b>CPWD Delhi Schedule of Rate 2023 (-1%) Labour Cess, (-) 21.27% GST Factor included in Rates, (-)10% (+) revailing District Cost Index Issued by Index-107 For Civil work and Electircal Work. 0.735xTotal(A)</b>				
	<b>As per PWD, UP</b>			<b>235.92</b>	<b>235.92</b>
	<b>Cost Index of District</b>			<b>106</b>	<b>106</b>
	Civil Cost After Applying Cost Index of District (A)			<b>233.72</b>	<b>233.72</b>
	<b>Total Civil Cost</b>			<b>233.72</b>	<b>233.72</b>
	Add 18% GST on (D)			<b>42.06</b>	<b>42.06</b>
	Labour cess @ 1% on (E)			<b>2.33</b>	<b>2.33</b>
	Total Work Cost A+B+C+D+E			<b>278.12</b>	<b>278.12</b>
	<b>Consultancy fee for Preparation of DPR as per Work Order</b>			<b>2.78</b>	<b>2.78</b>
	<b>Total Project Cost</b>			<b>281.64</b>	<b>281.64</b>
E.	<b>O&amp;M Cost of (5 year)</b>			<b>19.69</b>	<b>19.69</b>
	<b>Grand Total</b>			<b>301.33</b>	<b>301.33</b>

योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त कार्यो का फंडिंग पैटर्न का ब्रेकअप निम्नानुसार है:-

S.No	Description	Cost	Central Share @50%	State Share @ 33%	ULB Share @17%
1	Capital Cost (Civil + E&M)	233.71	116.85	77.12	39.73
2	G.S.T. @18%	42.06	21.03	13.88	7.15

3	Labour Cess @1%	2.33	1884.16	0.77	0.39
4	DPR Charges including G.S.T.	2.78	-	2.78	-
5	O&M for 5 Years	19.69	-	-	19.69
<b>Total Cost</b>		<b>301.33</b>	<b>139.06</b>	<b>94.55</b>	<b>66.97</b>

योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु नगर पंचायत सैदपुर जनपद बदायूं के अन्तर्गत 12 वार्डों की जनसंख्या 18805 द्वारा उत्सर्जित ग्रे एवं ब्लैकवाटर का निष्पादन होगा।

योजना का संचालन एवं रख-रखाव नगर पंचायत सैदपुर जनपद बदायूं द्वारा अपने माध्यम से कराया जायेगा जिसके हेतु नगर पंचायत आवश्यकतानुसार करों में वृद्धि कर सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण मिशन निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया गया है।

उपरोक्त दिये गये सेन्टेज में व्यय के अनुसार 1% डीपीआर बनाने हेतु एवं 0.25% टेण्डर प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने हेतु इम्पैनल्ड एजेन्सी को प्रदान किया जाएगा तथा शेष सेन्टेज राशि उ0प्र0, जल निगम-नगरीय को कार्यदायी संस्था के सुपरविजन चार्जस हेतु प्रेषित किया जाएगा।

परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

#### एजेण्डा बिन्दु-4

जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद नगर पालिका परिषद के नालों को शोधित करने हेतु "Interception and Diversion (I&D) of Drains & STP with Co-Treatment and Associated Works in Nagar Palika Parishad Sikandrabad, Distt. - Bulandshahr" योजना के अन्तर्गत 8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 11 के0एल0डी0 को-ट्रीटमेन्ट प्लांट, नालो पर I&D कार्य एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु प्राप्त प्रथम न्यूनतम निविदा की वित्तीय बिड की स्वीकृति के सम्बंध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन।

मुख्य अभियन्ता (पी0पी0आर0बी0डी0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया की एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद में नालों को शोधित करने हेतु I&D Work With STP and Co-Treatment योजना के अन्तर्गत 8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, 11 के0एल0डी0 को-ट्रीटमेन्ट प्लांट, नालो पर कार्य एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की योजना स्वीकृत लागत धनराशि रू0 3422.68 लाख के सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मेरठ द्वारा धनराशि रू0 2467.15 लाख की ई-निविदा आमन्त्रित की गयी। उक्त आमन्त्रित ई-निविदा में तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं की वित्तीय बिड दिनांक 19.07.2025 को खोली गयी। ई-निविदा में प्राप्त प्रथम न्यूनतम निविदादाता की वित्तीय बिड की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (पी0पी0आर0बी0डी0) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ की अध्यक्षता में गठित निविदा स्वीकृति समिति की दिनांक 30.06.2025 को सम्पन्न बैठक में प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स M/s. SSG Infratech Pvt. Ltd., D-835, New Friends Colony, New Delhi-110025 (51%) JV M/s Radhaballabh Infratech Pvt. Ltd., 13/701, East End Appartments, New Ashok Nagar Mayur Vihar Delhi-110092 (49%) द्वारा दी गयी दर/लागत रू0 201862456.87 (Rs. Twenty Crore Eighteen Lakh Sixty Two Thousand Four Hundred Fifty Six and Paise Eighty Seven only) (जी0एस0टी0 रहित एवं लेबर सेस सहित) जो कार्यों की स्वीकृत लागत रू0 2625.52 लाख (जी0एस0टी0 रहित एवं लेबर सेस सहित) से 23.12 प्रतिशत कम एवं कार्य की बी0ओ0क्यू0/एस0ओ0आर0 (वर्ष 2024-25) लागत रू0 2467.15 लाख (जी0एस0टी0 रहित एवं लेबर सेस सहित) से 18.18 प्रतिशत कम है, की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। निविदादाताओं की वित्तीय बिड का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	फर्मो का विवरण	Estimate कार्यों की स्वीकृत लागत जी0एस0टी0 रहित एवं लेबर सेस सहित	निविदा में शामिल कार्यों की लागत वर्तमान SOR (2022-23) के आधार पर दर जी0एस0टी0 रहित	फर्मो द्वारा दी गयी निविदित दर के आधार पर निविदादाताओं की तुलनात्मक स्थिति प्रतिशत/रू. में			
				स्तम्भ 3 के सापेक्ष निविदित कार्यों की	स्तम्भ 4 के सापेक्ष निविदा में शामिल	(रू. में)	बिड रैंक

		(रु० लाख में)	एवं बिडर सेस सहित (रु० लाख में)	स्वीकृत लागत के आधार पर	कार्यों की BOQ/ SOR के आधार पर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M/s. SSG Infratech Pvt. Ltd., D-835, New Friends Colony, New Delhi- 110025 (51%) <b>JV</b> M/s Radhaballabh Infratech Pvt. Ltd., 13/701, East End Appartments, New Ashok Nagar Mayur Vihar Delhi-110092 (49%)	2625.52	2467.15	(-) 23.12%	(-) 18.18%	201862456.87	L-1
2	M/s. GSJ Envo Ltd., 51, Hemkunt Colony, New Delhi- 110048			(-) 22.01%	(-) 17.00%	204773697.39	L-3
3	M/s. RCC Developers Private Limited. 109, City Cente, Bachcha Park, Meerut- 250001			(-) 17.78%	(-) 12.50%	215875885.80	L-4
4	M/s. Surya International Enterprises Private Limited., A/24, BDA HIG Duplex, Anant Vihar, Pokhariput, Bhubneswar, Odsha-751020			(-) 22.18%	(-) 17.19%	204304938.32	L-2

उपरोक्त प्रस्ताव कार्यदायी संस्था उ०प्र० जल निगम-नगरीय के द्वारा दिये गये तथ्यों/अभिलेखों के विवरण को यथोक्त मानते हुए पी०एम०यू० टीम द्वारा मूल्यांकन उपरान्त मा० समिति के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। निर्णय-मा० समिति द्वारा कार्यदायी संस्था उ०प्र० जल निगम-नगरीय के बिडर चयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

#### एजेण्डा बिन्दु-5

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 15 निकायों द्वारा प्रेषित सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण के प्रस्तावों पर अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव।

अवगत कराना है कि एसबीएम 2.0 के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के लिए 15 निकायों द्वारा आवश्यकता अनुसार स्थल चिह्नांकन करते हुए सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण बनाये जाने के प्रस्ताव मिशन निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं।

प्राप्त प्रस्तावों के मांग पत्रों का परीक्षण पीयूएमयू टीम द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर किया गया:-

1. चिन्हित स्थलों पर प्रतिदिन आवाजाही व स्थान के प्रकार तथा औचित्य का परीक्षण किया गया।
2. चिन्हित स्थल सार्वजनिक स्थल हो तथा अधिक आवाजाही हो ताकि शौचालयों का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके।
3. निकाय द्वारा पूर्व में बनाये गये शौचालय संचालित हैं एवं निर्मित धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। उपरोक्त के आधार पर निकायों को सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण हेतु ब्लॉक वाइज (प्रति ब्लाक 5 सार्वजनिक शौचालय सीट व 2 यूरिनल सीट) गणना करते हुए प्रति निकाय अधिकतम 5 स्थानों पर प्रस्ताव तैयार किया गया है।

Sl. No	District	ULB	Category	Locations	Toilet Category	Total Public Toilet Seats	Fund For Public toilets Seats @ 1.5 Lakhs	Total Urinal Seats	Fund For Urinals Seats @ .32 Lakhs	Total Fund to be Allocate (In Lakhs)
1	Firozabad	Shikohabad (NPP)	1-10L	4	PT	20	30.0000	8	2.5600	32.5600

2	Ghaziabad	Modinagar (NPP)	1-10L	5	PT	25	37.5000	8	2.5600	40.0600
3	Hardoi	Hardoi (NPP)	1-10L	5	PT	25	37.5000	8	2.5600	40.0600
4	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	1-10L	5	PT	25	37.5000	10	3.2000	40.7000
5	Bahraich	Bahraich (NPP)	1-10L	3	Pink (PT)	15	22.5000	0	0.0000	22.5000
6	Balrampur	Balrampur (NPP)	<1L	5	PT	25	37.5000	10	3.2000	40.7000
7	Azamgarh	Nizamabad (NP)	<1L	2	PT	10	15.0000	4	1.2800	16.2800
8	Mau	Ghosi (NP)	<1L	2	PT	10	15.0000	4	1.2800	16.2800
9	Ballia	Sahatwar (NP)	<1L	2	PT	10	15.0000	4	1.2800	16.2800
10	Chandauli	Chandauli (NP)	<1L	4	PT	20	30.0000	12	3.8400	33.8400
11	Maharajganj	Sonauli (NP)	<1L	2	PT	10	15.0000	4	1.2800	16.2800
12	Ballia	Nagra	<1L	2	PT	10	15.0000	4	1.2800	16.2800
13	Mau	Adari (NP)	<1L	2	PT	10	15.0000	4	1.2800	16.2800
14	Ayodhya	Ma Kamakhya (NP)	<1L	3	PT	15	22.5000	6	1.9200	24.4200
15	Kanpur Dehat	Sikandra (NP)	<1L	3	PT	15	22.5000	6	1.9200	24.4200
Total Amount (In Lakhs)						225	337.5000	86	27.5200	365.0200

तत्कम में 15 निकायों के प्रेषित प्रस्तावों का परीक्षणोंपरान्त कुल 225 सीट सार्वजनिक शौचालय हेतु कुल धनराशि रू0 337.50 लाख व यूरिनल निर्माण हेतु धनराशि रू0 27.52 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 365.02 लाख (रू0 तीन करोड़ पैंसठ लाख दो हजार मात्र) आवंटित किये जाने संबंधी प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करते हुए निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंशों के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय 2.0 के शौचालय मद से धनराशि आवंटित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

#### एजेण्डा बिन्दु—6

स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय 2.0 के अन्तर्गत शासकीय कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु 01 आशुलिपिक एवं 3 कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सपोर्ट स्टाफ के पद पर नवीन कार्मिकों की तैनाती संबंधी प्रस्ताव।

स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय 2.0 के अन्तर्गत शासकीय कार्यों के सुगम संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु 01 अशुलिपिक, 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सपोर्ट स्टाफ के पद पर नवीन कार्मिकों की तैनाती करायी जानी है। स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय अन्तर्गत आशुलिपिक का मानदेय रू0 35000.00 एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सपोर्ट स्टाफ का मानदेय रू0 25000.00 निर्धारित है।

अतः शासकीय कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु 01 अशुलिपिक, 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सपोर्ट स्टाफ के पद पर सेवाप्रदाता संस्था से नवीन तैनाती कराये जाने संबंधी प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

#### एजेण्डा बिन्दु—7

अन्य प्रस्ताव मा0 समिति की सहमति से।

स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं 200 नगर पालिका परिषदों में वार्ड स्तर कूड़े के पृथक्करण, कम्पोस्टिंग, कम्प्युनिटी कम्पोस्टिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अन्य जटिल बिन्दुओं पर

आई0ई0सी0 गतिविधियां करायी जानी है, जिस हेतु निकाय को आई0ई0सी0 मद से दिये गये प्रमुख 05 मदों में से आई0पी0सी0 मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से व्यक्ति/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 एवं अन्य के माध्यम से उक्त गतिविधियों को कराया जाना है। उपरोक्त गतिविधियां कराये जाने हेतु आवंटित धनराशि में से प्रत्येक वार्ड में 06 माह के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता एवं कार्यक्रम कराये जाने हेतु नगर निगम/नगर पालिका परिषद स्तर पर धनराशि रू0 9000.00 छः माह में वृहद कैम्पेन प्रत्येक वार्ड स्तर पर कराये जाने हेतु व्यय किया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत Scope of Work & Monitoring Indicators मा0 समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की गयी।

2- मा0 समिति द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों की Case Study विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से विभिन्न विषयों पर उनके विद्यार्थियों द्वारा राज्य स्तर पर 25-30 स्टडी कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये एवं विभिन्न सूचकों के आधार पर अच्छे केस स्टडी को प्रतिस्पर्धात्मक कराकर सम्मानित किया जाय।

अंत में बैठक सघन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अनुज कुमार झा)  
राज्य मिशन निदेशक

राज्य मिशन निदेशालय,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0  
सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पत्र संख्या-पी0एम0यू0/563(1)/547(2)SBM 2.0/2022 दिनांक 8 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग-5), उ0प्र0 शासन।
- 2- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
- 7- निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ।
- 8- संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
- 9- गार्ड फाइल।

(अनुज कुमार झा)  
राज्य मिशन निदेशक