

Date: 2, September 2024

From

Joint Secretary,
Urban Development Department
State of Uttar Pradesh,
Lucknow, Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.

SUBJECT: - Submission of Action taken Report/Response in Manoj Kumar Rai Vs State Of Uttar Pradesh In Original Application Number 370 Of 2021.

Sir,

In compliance with the Hon'ble National Green Tribunal Order dated 17.05.2024 in OA No- 370 of 2021 in Manoj Kumar Rai Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The Report/Response on behalf of the Urban Development department, State of Uttar Pradesh is being filed and annexed herewith.

It is Requested that the said report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above

Your Sincerely,


02.09.2024
(Kalyan Banerjee)

Joint Secretary
Urban Development
Department Lucknow,
Uttar Pradesh.

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 370 OF 2021**

IN THE MATTER OF: -

MANOJ KUMAR RAI

.....Applicant

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....Respondent(s)

**ACTIONS TAKEN REPORT AND COMPLIANCE UNDERTAKEN BY
THE URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH.**

1. That the issue involved in the instant Original Application is in respect of discharge of sewage and solid waste into Katahal drain connected to River Ganga in District Balia, Uttar Pradesh.
2. That it is most respectfully submitted that the present action taken report of Urban Development, Govt. of U.P may be taken on record in compliance of Order dated 17.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the OA aforecaptioned.
3. It is submitted here with utmost sincerity and regard to this Hon'ble Tribunal that the Joint Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh, issued a letter vide letter no. N.G.T.-233/Nau-5-2024-03Writ/2022 dated 28.08.2024 to the concerned officers and gave instructions for complying with the last order of this Hon'ble Tribunal dated 17.05.2024 and submit an Action Taken Report to the Urban Development Department, Uttar Pradesh. That this letter was addressed to the following authorities:
 - a. State Mission Director, Swachh Bharat Mission (Urban), Directorate of Urban Bodies, Uttar Pradesh

a

- b. Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Lucknow
- c. Joint Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Lucknow
- d. District Magistrate, Ballia
- e. Director, C&DS, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Lucknow
- f. Executive Officer, Nagar Palika Parisad, Ballia

True copy of the letter no. N.G.T.-233/Nau-5-2024-03Writ/2022 dated 28.08.2024 has been annexed herein **ANNEXURE 1**.

4. It is humbly submitted that in compliance to the order of the Hon'ble Tribunal, this Action taken report-

The point-wise compliance/Actions taken as per the reports of the Jal Nigam (Urban), Ballia and Nagar Palika Parishad, Ballia, is here-under:

S. N	Directions of the Hon'ble Tribunal	Action taken/ Compliance
1	<p><i>"4.....After the previous order of the Tribunal, fresh the work of STP construction is in progress and will compliance report has been filed by State of UP completed within stipulated timeline. on 16.05.2024. In that compliance report so far (The latest site photographs are annexed as annexure 1) as the status of STP is concerned, it is mentioned that in Balia District STP of 20 MLD is being constructed and that the work will be completed within the stipulated timeline mentioned for the STP work i.e. by February,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • The work of STP construction is in progress and will be completed within stipulated timeline. <p>(The status report of Jal Nigam (Urban), Ballia, dated 28.08.2024 along with the latest site photographs are annexed as ANNEXURE-2)</p>

	2025 excluding the trial run.	
2.	<p><i>"5..... On the query by this Tribunal, Learned Counsel appearing for the State of UP on instructions from Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development, State of UP has informed that there are total 26,000 households within the Municipal Council, Ballia and out of which 14,342 households will be connected to the 20 MLD STP which is under construction. He could not inform as to what will happen to the remaining 11,658 households. He has also informed that 16.4 mild sewage is generated from all 26,000 households. On instructions from Mr. Amrit Abhijat, Urban Development, State of UP he has further informed that all the six drains which are connected to Katahal drain will be connected with 20MLD STP under consideration."</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> The existing sewer line that would be connected to the 20 MLD STP, which is under construction, would cover 14,342 household. The septage from the remaining households 11,658 will be treated at 25 KD co-treatment plan that is being constructed along with the 20 MLT STP. <p>The status report of Jal Nigam (Urban), Ballia, dated 28.08.2024 is annexed as Annexure-2</p>
3.	<p><i>".....6. On perusal of the reply filed by UPPCB on page 458, we have noticed that out of these six drains connecting to</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> In NPP Ballia total 06 drains are connected to Katahal drain and under tied grant of 15th Finance commission proposal of In-Situ Constructed Wetland

	<p><i>Katahal drain which is linear in nature and three drains are on the left side and other three are on the right side of Katahal drain.</i></p>	<p>is proposed.</p> <ul style="list-style-type: none"> All 06 drains which are connected to Katahal drain are primarily treated by bar screens for removal of solid waste & other materials, after that is treated through Bio & Phyto-remediation on regular basis. As per standards/norms during the monsoon season from 15th June to 14th September bioremediation was stopped. After monsoon season ends again work of bioremediation will be started by selection of profession agency through tender process as earlier. <p>True copy of report of EO, Nagar palika parishad, Ballia is annexed herewith as ANNEXURE- 3</p>
<p>4.</p>	<p><i>“9..... Learned Counsel for State of UP has submitted that total daily solid waste generation within the Municipality is 36.5 TPD whereas the UPPCB on the plant site has found it to be 41.4 TPD and that there is a plant of (waste to compost) 50 TPD existing which is generating 3.5 TPD of compost. It needs to be explained by the State as to how on receipt of 41.4 or 36.5 TPD of Wet waste, only 3.5 TPD compost is generated.”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Under jurisdiction of Nagar Palika Parishad Ballia as per the 2011 census NPP Ballia has population of 104,424 and total nos. of total households is 16700 along with other settlements and the daily municipal solid waste generated is 36.50 Tons per day (TPD). It is submitted that In Nagar Palika Parishad Ballia, the daily generated municipal solid waste is 100% collected through door-to-door collection and handled at Solid Waste Management Facility of 50 TPD capacity along with MRF facility

		<p>of 05 TPD located at Basantpur Ballia. Therefore, at present there is no gap in solid waste processing capacity. Solid Waste Management Facility is being operated by third party M/s AFC India.</p> <p>➤ As per the report of AFC India (Letter Copy Attached), the solid waste which is obtained in covered dumpers is processed into two phases -</p> <ul style="list-style-type: none">• In the first phase manual segregation of waste is done in the plant shed into broad category of recyclable, non-recyclable and RDF. The left-over waste above 100mm size is process trommel through for 100mm further categorization into RDF and Non recyclable items. The RDF is subjected to Bailing press machine for further packaging into bundles.• In the Second phase, the waste below the size of 100mm (Wet Waste – 14.25 TPD) is further screened through 35mm and 4mm trommels to obtain fine organic compost and is processed on compost pads through Windrow composting. The whole process takes around 25 days to obtain coarse organic waste which is currently being stored at the plant.• After secondary and tertiary segregation, dry waste (9.5 TPD) materials like RDF, Metals, plastic made materials, clothes
--	--	---

		<p>etc. is segregated and disposed of as per norms/guidelines.</p> <p>It is submitted that 12.7 TPD of inert waste including Non Bio-degradable, Non-recyclable, Construction & Demolition (Non bulk waste generator) is collected, segregated and disposed of.</p>
5.	<p><i>"10.....Learned Counsel for UPPCB has referred to annexure-3 filed along with the report dated 15.5.2024 and has pointed out that EC of Rs. 2.3 crores on the Municipal Council, Balia at the rate of 5,00,000 per month for a period of 46 months has been imposed for violating the environmental norms and 15 days' time has been granted to deposit the said EC amount. He has stated that for the future violation also EC will be imposed for every six months by following the due process applying the same formula. He has also informed that prosecution has been initiated against the Nagar Palika Parishad, Balia and its Executive Officer for not setting up the sewage treatment plant, for treatment of sewage which is being discharged in river Ganga</i></p>	<p>➤ Jal Nigam Urban Ballia is constructing STP, and timeline is May 2025 as per the Jal Nigam report. Report Copy Attached.</p> <p>It is humbly submitted that State of UP has taken stringent steps against the violators for the laxity in the construction of STP works. Strict action has been taken against the concerned persons. FIR has been lodged against the responsible officers and contractor firm M/s Jyoti Buildtech Private Limited.</p>

	<p>through Katahal drain at District Ballia, under Section 43 of the Water Act, 1974 before the Special Judicial Magistrate First Class (Air and Water pollution), Lucknow on 15.05.2024. Counsel for the UPPCB is directed to disclose the progress in that prosecution in the next report.</p>	
6.	<p>Other – Regarding transfer of the sanitary landfill site.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In compliance to the hon'ble NGT directions a separate land has been identified by NPP Ballia for the transfer of the sanitary landfill site. NPP Ballia vide letter dated 27-08-24 informed Unit-3, Construction & Design Services, UP Jal Nigam Urban, Azamgarh that khata No. 575, Gata No. 114/4, 2.44 Acre land is surveyed and available for transfer of the sanitary landfill site and further necessary action. • Construction & Design Services, UP Jal Nigam Urban, Azamgarh informed vide letter dated 28-08-24 that after completing initial site screening, soil investigation and primary survey of khata No. 575, Gata No. 114/4, 2.44 Acre land and availability of design drawing further decision will be taken as per norms/guidelines that the identified land is suitable OR not suitable for construction of sanitary landfill and the same will be informed at the earliest.

		Letter Copy Attached with annexure-3
--	--	---

5. That it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to Kindly take the instant Action taken report on record.

o

Date- 02.09.2024



02.09.2024

(Kalyan Banerjee)
Joint Secretary
Urban Development
Department Lucknow,
Uttar Pradesh.

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- 1-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी, बलिया।
- 5-निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6-अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया, जनपद-बलिया।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2024

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में दिनांक 03.09.2024 अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के अनुपालन में दिनांक 03.09.2024 को अगली सुनवाई के पूर्व मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने वाली रिपोर्ट/Response के संबंध में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
28.08.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-श्री भेंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
- 2-श्री नीरज कुमार, अधिकासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4-श्री संदीप चौहान, पी0एम0यू0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
28.08.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Item No.11

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 370/2021
(IA No. 231/2024)

Manoj Kumar Ray

Versus

Applicant

State of UP & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 17.05.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv. for the State of UP
Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB (Through VC)
Mr. Atif Suhrawardy, Adv. for CPCB (Through VC)

ORDER

1. In this original application, Tribunal is considering the issue of discharge of sewage and solid waste in Katahal drain connected to river Ganga in district Balia, UP.
2. Tribunal on 13.09.2023 had taken note of the stand of Principal Secretary, Urban Development, State of UP that the land was already acquired, tender was floated for construction of STP and construction will start from 15.11.2023 and though the timeline for construction of STP is 18 months but he will ensure completion of STP much before that.
3. Tribunal thereafter on 19.03.2024 had noted that particulars relating to handling and treatment of solid waste, daily generated waste, it's handling, management and treatment and officers responsible for failure of such handling and treatment were not disclosed. It was also noted that the orders of the Tribunal were not complied with. Tribunal had also expressed as to why UPPCB had not taken action against the violators for committing non-compliance of mandate of Section 24 of the

Water (prevention and control of pollution)Act,1974 and considering the circumstances, Tribunal had imposed the cost of Rs. 25,000/-on the State of UP for non-compliance of the earlier orders. UPPCB was also directed to take action against the violators who were committing offense under Section 43 read with Sections 24 and 47 of the Water Act, 1974 and Sections 15 and 16 of the Environment Protection, Act, 1986.

4. After the previous order of the Tribunal, fresh compliance report has been filed by State of UP on 16.05.2024. In that compliance report so far as the status of STP is concerned, it is mentioned that in Balia District STP of 20 MLD is being constructed and that the work will be completed within the stipulated timeline mentioned for the STP work i.e. by February, 2025 excluding the trial run.

5. On the query by this Tribunal, Learned Counsel appearing for the State of UP on instructions from Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development, State of UP has informed that there are total 26,000 households within the Municipal Council, Balia and out of which 14,342 households will be connected to the 20 MLD STP which is under construction. He could not inform as to what will happen to the remaining 11,658 households. He has also informed that 16.4 mild sewage is generated from all 26,000 households. On instructions from Mr. Amrit Abhijat, Urban Development, State of UP he has further informed that all the six drains which are connected to Katahal drain will be connected with 20MLD STP under consideration.

6. On perusal of the reply filed by UPPCB on page 458, we have noticed that out of these six drains connecting to Katahal drain which is linear in nature and three drains are on the left side and other three are on the right side of Katahal drain.

7. Learned Counsel for State of UP could not disclose as to how all these six drains will be connected to 20 MLD STP when they are on both sides of the drain and meeting the Katahal drain at different points on a long stretch. State of UP is directed to duly explain the above aspect of the matter in the next report.

8. So far as on the issue of action taken against the erring officers, Learned Counsel appearing for State of UP referring to the paragraph no. 6 of the report dated 15.05.2024 and paragraph no. 4 of the earlier report dated 11.09.2023 has submitted that the FIRs have been lodged against 19 erring officers.

9. Learned Counsel for State of UP has submitted that total daily solid waste generation within the Municipality is 36.5 TPD whereas the UPPCB on the plant site has found it to be 41.4 TPD and that there is a plant of (waste to compost) 50 TPD existing which is generating 3.5 TPD of compost. It needs to be explained by the State as to how on receipt of 41.4 or 36.5 TPD of Wet waste, only 3.5 TPD compost is generated.

10. Learned Counsel for UPPCB has referred to annexure-3 filed along with the report dated 15.5.2024 and has pointed out that EC of Rs. 2.3 crores on the Municipal Council, Balia at the rate of 5,00,000 per month for a period of 46 months has been imposed for violating the environmental norms and 15 days time has been granted to deposit the said EC amount. He has stated that for the future violation also EC will be imposed for every six months by following the due process applying the same formula. He has also informed that prosecution has been initiated against the Nagar Palika Parishad, Balia and its Executive Officer for not setting up the sewage treatment plant, for treatment of sewage which is being discharged in river Ganga through Katahal drain at District Balia, under Section 43 of the Water Act, 1974 before the

Special Judicial Magistrate First Class (Air and Water pollution), Lucknow on 15.05.2024. Counsel for the UPPCB is directed to disclose the progress in that prosecution in the next report.

11. Tribunal by previous order dated 19.3.2024 had imposed the cost of Rs. 25,000/- upon the State of UP which has not been deposited till now. IA No.231/2024 has been filed with the prayer to waive off the cost. Tribunal while passing the order dated 19.3.2024 had recorded due reasons for imposition of the cost. No justifiable reason for waiver of cost has been disclosed. Hence, we find no ground to accept the prayer for waiver of the cost. Accordingly, prayer is rejected. Consequently, IA No.231/2024 is dismissed by granting further two weeks time to the State of UP to deposit the cost in terms of the order dated 19.3.2024.

12. Let the fresh reports by the State of UP and UPPCB be filed at least one week before the next date of hearing keeping in view the observations made above.

13. List on 03.09.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 17, 2024
Original Application No. 370/2021
(IA No. 231/2024)
JG.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), बलिया।

पत्रांक: 852 / NGT / 26

दिनांक: 28.08.2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (प्रयागक्षेत्र)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
प्रयागराज।

विषय:- मा० एन०जी०टी० में बलिया नगर पालिका परिषद, बलिया के सीवररेज कार्यो से सम्बन्धित दिनांक 03.09.2024 को निर्धारित सुनवाई हेतु Action taken report को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद बलिया में Rehabilitation of Nagar Palika Parishad Ballia sewerage scheme के अन्तर्गत 20 एम०एल०डी० क्षमता का एस०टी०पी० एवं योजना में प्रस्तावित सीवर कार्यो के निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्यो के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में योजित प्रकरण की सुनवाई दिनांक 03.09.2024 हेतु Action taken report को संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पीयूष मोर्य)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०: / /

दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आजमगढ़।
4. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया।

अधिशासी अभियन्ता

**Action taken report on paras relevant to U.P. Jal Nigam (Urban) in response to the order of
Hon'ble NGT on OA no. 370/2021 dated 17.05.2024**

Para. No.	Relevant Para	Compliance / Action taken
4	<p>After the previous order of the Tribunal, fresh compliance report has been filed by State of UP on 16.05.2024. In that compliance report so far as the status of STP is concerned, it is mentioned that in Balia District STP of 20 MLD is being constructed and that the work will be completed within the stipulated timeline mentioned for the STP work i.e. by February, 2025 excluding the trial run.</p>	<p>The work of STP construction is in progress and will be completed within stipulated timeline. (The latest site photographs are annexed as annexure 1)</p>
5	<p>On the query by this Tribunal, Learned Counsel appearing for the State of UP on instructions from Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development, State of UP has informed that there are total 26,000 households within the Municipal Council, Balia and out of which 14,342 households will be connected to the 20 MLD STP which is under construction. He could not inform as to what will happen to the remaining 11,658 households. He has also informed that 16.4 mld sewage is generated from all 26,000 households. On instructions from Mr. Amrit Abhijat, Urban Development, State of UP he has further informed that all the six drains which are connected to Katahal drain will be connected with 20MLD STP under consideration.</p>	<p>The existing sewer line that would be connected to the 20 MLD STP, which is under construction, would cover 14342 households. The septage from the remaining 11,658 households will be treated at the 25 KLD co-treatment plant that is being constructed along with the 20 MLD STP.</p>

Agudo
A.E.

[Signature]
E.E.

Site Photographs

Primary treatment Unit



Admin Building



SBR Unit



Aerial View

पत्रांक-760..... / न०पा०प०, बलिया

दिनांक..28/8/24

सेवा में,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय
राज्य मिशन निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं० 370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2024 के अनुपालन में Action Taken Report को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में योजित प्रकरण की सुनवाई दिनांक 03. 09.2024 हेतु Action Taken Report दिनांक 28.08.2024 तथा पूर्व प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 पत्र सं० 209/न०पा०प० बलिया तथा रिपोर्ट दिनांक 8/01/2024 पत्र संख्या 1018/ न० पा० प० बलिया/ 2023-24 को संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

1. जल निगम (नगरीय), बलिया रिपोर्ट
2. सी० एण्ड० डी० एस० आजमगढ़ रिपोर्ट
3. AFC INDIA की रिपोर्ट

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
3. मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय (भू०रा०) महोदय बलिया।

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बलिया

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 370/2021
(IA No. 231/2024)

Versus

Applicant

Respondent(s)

Manoj Kumar Ray

State of UP & Ors.

Date of hearing: 03.09.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON HON'BLE
MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER HON'BLE DR. A.
SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER.

Action Taken	अनुपालन आख्या
4- After the previous order of the Tribunal, fresh compliance report has been filed by State of UP on 16.05.2024. In that compliance report so far as the status of STP is concerned, it is mentioned that in Balia District STP of 20 MLD is being constructed and that the work will be completed within the stipulated timeline mentioned for the STP work i.e. by February, 2025 excluding the trial run.	सूचना उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा अपेक्षित है।
5-On the query by this Tribunal, Learned Counsel appearing for the State of UP on instructions from Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development, State of UP has informed that there are total 26,000 households within the Municipal Council, Balia and out of which 14,342 households will be connected to the 20 MLD STP which is under construction. He could not inform as to what will happen to the remaining 11,658 households. He has also informed that 16.4 mild sewage is generated from all 26,000 households. On instructions from Mr. Amrit Abhijat, Urban Development, State of UP he has further informed that all the six drains which are connected to Katahal drain will be connected with 20 MLD STP under consideration.	2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद बलिया की कुल जनसंख्या 104424 एवं कुल घरों की संख्या 16700 है। अन्य अनुपालन आख्या उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा अपेक्षित है।
6- On perusal of the reply filed by UPPCB on page 458, we have noticed that out of these six drains connecting to Katahal drain which is linear in nature and three drains are on the left side and other three are on the right side of Katahal drain.	नगर पालिका क्षेत्र बलिया में कुल 6 नाले (Drains) कटहल नाला (Katahal Drain) में बायें (Left side) तरफ से मिलती है साथ ही कटहल नाला पर In-Situ Constructed Wetland हेतु 15वां वित्त आयोग के टाईड ग्रांट के अन्तर्गत कार्यायोजना में कार्य प्रस्तावित है। कटहल नाला में मिलने वाले समस्त 6 नालों पर बायो-रेमेडिएशन का कार्य किया जा रहा था। मानक के अनुसार वर्षा ऋतु के समय 15 जून से 14 सितम्बर तक बायो-रेमेडिएशन का कार्य नहीं किया जाता है। वर्षा ऋतु के समाप्त होने से पूर्व बायो-रेमेडिएशन के कार्य हेतु प्रोफेशनल एजेंसी के चयन हेतु टेण्डर की प्रक्रिया की जा रही है।
7-Learned Counsel for State of UP could not disclose as to how all these six drains will be connected to 20 MLD STP when they are on both sides of the drain and meeting the Katahal drain at different points on a long stretch. State of UP is directed to duly explain the above aspect of the matter in the next report.	सूचना उ0प्र0 जल निगम नगरीय द्वारा अपेक्षित है।


अधिकारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया

9- Learned Counsel for State of UP has submitted that total daily solid waste generation within the Municipality is 36.5 TPD whereas the UPPCB on the plant site has found it to be 41.4 TPD and that there is a plant of (waste to compost) 50 TPD existing which is generating 3.5 TPD of compost. It needs to be explained by the State as to how on receipt of 41.4 or 36.5 TPD of Wet waste, only 3.5 TPD compost is generated.

नगर पालिका परिषद बलिया क्षेत्राधिकार में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 104424 एवं कुल घरों की संख्या 16700 है साथ ही साथ अन्य परिसर अवस्थित हैं। जिसमें जनित होने वाला कुल कुड़े की मात्रा 36.50 टन प्रतिदिन है। जिसका शत-प्रतिशत डोर डू डोर कलेक्शन कर के नगर पालिका द्वारा निस्तारण हेतु ग्रामसभा एहमतमाली, बसन्तपुर, बलिया में स्थित 50 टन क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट एवं 5 टन प्रतिदिन क्षमता का MRF सेंटर पर परिवहन किया जाता है, निस्तारण का कार्य थर्ड पार्टी AFC India द्वारा किया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत हों कि प्राथमिक प्रोसेसिंग एवं स्क्रीनिंग में 100 mm मेस साइज के ट्रामेल मशीन के द्वारा किया जाता है। तत्कम में गीले कूड़े का (14.25 टन प्रतिदिन) द्वितीय फेज में 35 mm एवं 4 mm मेस साइज की ट्रामेल मशीन से स्क्रीनिंग कर के विंड्रो कम्पोस्टिंग द्वारा कम्पोस्ट बनाया जाता है। सूखे कूड़े का (9.5 टन प्रतिदिन) सेकेण्ड्री एवं टर्सरी सेग्रेगेशन कर के RDF, Metal, प्लास्टिक निर्मित सामान एवं कपड़ा इत्यादि का निस्तारण किया जाता है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि प्रतिदिन 12.7 टन नॉन बायो-डिग्रेडेबल, नॉन रिसायकल, निर्माण एवं विध्वंस (नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर) के साथ इनर्ट वेस्ट है। (संलग्नक-AFC India रिपोर्ट)

10- Learned Counsel for UPPCB has referred to annexure-3 filed along with the report dated 15.5.2024 and has pointed out that EC of Rs. 2.3 crores on the Municipal Council, Balia at the rate of 5,00,000 per month for a period of 46 months has been imposed for violating the environmental norms and 15 days time has been granted to deposit the said EC amount. He has stated that for the future violation also EC will be imposed for every six months by following the due process applying the same formula. He has also informed that prosecution has been initiated against the Nagar Palika Parishad, Balia and its Executive Officer for not setting up the sewage treatment plant, for treatment of sewage which is being discharged in river Ganga through Katahal drain at District Balia, under Section 43 of the Water Act, 1974 before the Special Judicial Magistrate First Class (Air and Water pollution), Lucknow on 15.05.2024. Counsel for the UPPCB is directed to disclose the progress in that prosecution in the next report.

जल निगम (नगरीय) बलिया द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने की तिथि जल निगम की रिपोर्ट (संलग्न) अनुसार मई 2025 है। नगर पालिका परिषद, बलिया एस0टी0पी0 निर्माण हेतु जमीन पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी तथा उसके स्तर से कार्यवाही पूर्ण है, जिसका उल्लेख मा0 एन0जी0टी0 में योजित मनोज कुमार राय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य ओ0ए0 370/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के पैरा नं0 05 में उल्लिखित है।

एस0टी0पी0 निर्माण में लापरवाही पर पूर्व में ही जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों पर एफ0आई0आर0 दर्ज की जा चुकी है तथा ठेकेदार फर्म ज्योति बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड भी केस रजिस्टर किया जा चुका है। (संलग्न) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ द्वारा न0पा0प0, बलिया व अधिशासी अधिकारी न0पा0प0, बलिया पर कार्यवाही को खारिज करने की कृपा करें।

Executive officer

Nagar Palika Parishad Ballia

अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट संचालन के फोटोग्राफ-



विन्ड्रो कम्पोस्टिंग फोटोग्राफ -



अधिकार सचिवता
नगर पालिका परिषद बलिया

सहायक अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया

आबिजासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया

SLF निर्माण कार्य हेतु चिन्हित जमीन फोटो -



(Signature)
 नगर पालिका परिषद
 बसंतपुर

(Signature)
 नगर पालिका परिषद बसंतपुर

(Signature)
 आबिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद बसंतपुर



E-mail:-upjn.ballia@gmail.com
Mob:-9473942710

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), बलिया।

पत्रांक: 852 / NGT / 26

दिनांक: 28.08.2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (प्रयागक्षेत्र)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
प्रयागराज।

विषय:- मा० एन०जी०टी० में बलिया नगर पालिका परिषद, बलिया के सीवरेंज कार्यों से सम्बन्धित दिनांक 03.09.2024 को निर्धारित सुनवाई हेतु Action taken report को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद बलिया में Rehabilitation of Nagar Palika Parishad Ballia sewerage scheme के अन्तर्गत 20 एम०एल०डी० क्षमता का एस०टी०पी० एवं योजना में प्रस्तावित सीवर कार्यों के निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में योजित प्रकरण की सुनवाई दिनांक 03.09.2024 हेतु Action taken report को संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पीयूषमौर्य)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०: / / दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आजमगढ़।
4. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया।

अधिशासी अभियन्ता

**Action taken report on paras relevant to U.P. Jal Nigam (Urban) in response to the order of
Hon'ble NGT on OA no. 370/2021 dated 17.05.2024**

Para. No.	Relevant Para	Compliance / Action taken
4	<p>After the previous order of the Tribunal, fresh compliance report has been filed by State of UP on 16.05.2024. In that compliance report so far as the status of STP is concerned, it is mentioned that in Balia District STP of 20 MLD is being constructed and that the work will be completed within the stipulated timeline mentioned for the STP work i.e. by February, 2025 excluding the trial run.</p>	<p>The work of STP construction is in progress and will be completed within stipulated timeline. (The latest site photographs are annexed as annexure 1)</p>
5	<p>On the query by this Tribunal, Learned Counsel appearing for the State of UP on instructions from Mr. Amrit Abhijat, Principal Secretary, Urban Development, State of UP has informed that there are total 26,000 households within the Municipal Council, Balia and out of which 14,342 households will be connected to the 20 MLD STP which is under construction. He could not inform as to what will happen to the remaining 11,658 households. He has also informed that 16.4 mld sewage is generated from all 26,000 households. On instructions from Mr. Amrit Abhijat, Urban Development, State of UP he has further informed that all the six drains which are connected to Katahal drain will be connected with 20MLD STP under consideration.</p>	<p>The existing sewer line that would be connected to the 20 MLD STP, which is under construction, would cover 14342 households. The septage from the remaining 11,658 households will be treated at the 25 KLD co-treatment plant that is being constructed along with the 20 MLD STP.</p>

Aguda
A.E.

[Signature]
E.E.

Site Photographs


Primary treatment Unit



Admin Building



SBR Unit



Aerial View

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-03
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)
 (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
 (14, हरबंशपुर निकट- निरंकारी भवन)
 आजमगढ़।

Email.- unit3azamgarh.cnds@gmail.com

Telephone/fax- 05462- 260342

पत्रांक 910 / कार्य-25 / 34

दिनांक 28.08.2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 बलिया।

विषय:-
 महोदय,

जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्रान्तर्गत सेनेटरी लैण्डफिल के निर्माण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 756 / न०पा०प०बलिया / 2024-25 दिनांक 27.08.2024 के क्रम में अवगत कराना है कि, जनपद बलिया के नगर पालिका परिषद क्षेत्रान्तर्गत बसन्तपुर एहतमाली में खाता संख्या 575, गाटा संख्या 114 / 4, 2.44 एकड (132x65 मी०). जमीन का प्रस्ताव सेनेटरी लैण्डफिल के निर्माण हेतु आपके स्तर से प्राप्त हुआ है, वर्तमान में उपलब्ध कराई भूमि पर मृदापरीक्षण, प्राथमिक सर्वे आदि की कार्यवाही की जा रही है। मृदापरीक्षण की रिपोर्ट तथा प्राथमिक सर्वे अनुसार डिजाइन ड्राइन उपलब्ध होने के उपरान्त, उक्त भूमि सेनेटरी लैण्डफिल निर्माण हेतु उपयुक्त अथवा अनउपयुक्त है, से सम्बन्धित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


 (विवेक कुमार)

परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
- 2- मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभारी अधिकारी स्था०नि० बलिया।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक (द्वितीय) सी० एण्ड डी० एस, उ०प्र० जल निगम(नगरीय) लखनऊ।
- 4- महाप्रबन्धक (नि०-06 / 11) सी० एण्ड डी० एस, उ०प्र० जल निगम(नगरीय) लखनऊ।

परियोजना प्रबन्धक

कार्यालय नगर पालिका परिषद बलिया

पत्र सं०-756/न०पा०प०बलिया/2024-25

दिनांक:- 27/8/24

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक

यूनिट-3 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसोज
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

आजमगढ।

विषय:- नगर पालिका परिषद बलिया के अन्तर्गत सेनेटरी लैण्डफिल के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं० कैम्प-02/बलिया-एस०एल०एफ० निर्माण/02 दिनांक:- 26.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के कम में अवगत कराना है कि बसन्तपुर एहतमाली में खाता सं० 575, गाटा सं० 114/4, 2.44 एकड़ जमीन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता न०पा०प० बलिया, अवर अभियन्ता न०पा०प० बलिया, राजस्व निरीक्षक न०पा०प० बलिया व स्थानिक अभियन्ता सी० एण्ड डी०एस० तथा कानूनगो एवं चकबन्धी लेखपाल के साथ संयुक्त रूप से दिनांक:- 27.08.2024 को किया गया है। उक्त जमीन का परिसीमन एवं पैमाईश चकबन्धी लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा कराया गया जिसमें बडा कूआँ से पूरब की ओर- 108 मीटर, पश्चिम की तरफ-24 मीटर, दक्षिण के तरफ-36 मीटर तथा उत्तर के तरफ-29 मीटर पाया गया है। उक्त भूमि से हाईटेंशन लाईन की दूरी लगभग 100 मीटर है।

अतः उक्त भूमि का सीमांकन एव पैमाईश चकबन्धी लेखपाल एवं कानूनगो सदर, बलिया से करा दिया गया है, जिसका निरीक्षण कर एस०एल०एफ० का आगणन गठित कर निर्माण से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- हैण्ड ड्राईंग एवं फोटोग्राफ संलग्न है।




अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
2. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्था०नि० बलिया।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलिया


* मशीन का नक्शा जहाँ $\phi = 575$, गारा $\phi = 119/4$,
 244 लीड




लगायत - 100 मी०


$\frac{575}{4}$

$\frac{119}{4}$





Lotus 2.071
 Length 8.40 m
 Breadth 2.80 m
 Area 23.52 sq m
 No. of plants




Lotus 2.072
 Length 11.40 m
 Breadth 3.20 m
 Area 36.48 sq m
 No. of plants



Lotus 2.073
 Length 8.00 m
 Breadth 1.75 m
 Area 14.00 sq m
 No. of plants



Lotus 2.074
 Length 14.00 m
 Breadth 3.75 m
 Area 52.50 sq m
 No. of plants



Lotus 2.075
 Length 14.00 m
 Breadth 3.75 m
 Area 52.50 sq m
 No. of plants



Lotus 2.076
 Length 14.00 m
 Breadth 3.75 m
 Area 52.50 sq m
 No. of plants

सेवा में

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बलिया

प्रेषक

मेसर्स ए एफ सी इंडिया
संचालक बसंतपुर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट
बलिया

पत्रांक: 742 /ए एफ सी इंडिया बलिया/2024-25

दिनांक: 28 / 08 /2024

विषय:- माननीय एन जी टी में विचाराधीन ओ ए संख्या 370/ 2021 मनोज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17/05 /2024 के अनुपालन के संबंध में महोदय

उपर्युक्त विषयक कार्यालय नगर पालिका परिषद बलिया के पत्र संख्या :-192 / न पा प बलिया/ 2024-25 दिनांक 25/5/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसमें माननीय एन जी टी में विचाराधीन ओ ए संख्या 370/ 2021 मनोज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17/05 /2024 के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल प्लांट से संबंधित आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके अनुक्रम में निम्नवत आख्या प्रेषित है -

1. माननीय एन जी टी में विचाराधीन ओ ए संख्या 370/ 2021 मनोज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17/05 /2024 के Para No. 9 जो निम्नवत उल्लिखित है -

“Learned Counsel for State of UP has submitted that total daily solid waste generation within the Municipality is 36.5 TPD whereas the UPPCB on the plant site has found it to be 41.4 TPD and that there is a plant of (waste to compost) 50 TPD existing which is generating 3.5 TPD of compost. It needs to be explained by the State as to how on receipt of 41.4 or 36.5 TPD of Wet waste, only 3.5 TPD compost is generated..”

उक्त आदेश के क्रम में अवगत करना है कि बसंतपुर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट में दैनिक रूप से औसतन 36.5 टन कूड़ा प्राप्त होता है। प्राप्त कुल कूड़े का 64%-67% गीला कूड़ा होता है जो लगभग 21-22 टन होता है। गीले कूड़े में MOISTURE CONTENT लगभग 60% से 65% होता है। MOISTURE CONTENT उड़ाने के बाद शेष लगभग 8 से 10 टन कूड़ा दैनिक रूप से काम्पोस्ट में परिवर्तित होता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट में प्राप्त कूड़े का मासिक विवरण पूर्व में दिनांक 23.08.2024 के पत्र के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा चुका है।

सादर

भवदीय

AFC INDIA
Shivani Singh,
Proprietor

संलग्नक : यथोक्त |

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय बलिया
- 2- मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभागी अधिकारी स्था0 निकाय बलिया।

AFC**INDIA**

Date: 23-08-2024

To,

Executive Officer
Nagar Palika Parishad
Ballia

Sub:- Report for Organic Compost(City Compost) generated at SWM Plant Basantpur

Respected Sir,

As per your query regards the said subject I hereby submitting the Report as follows:-----

DATE		TOTAL MIX WASTE	TOTAL WET WASTE	QTY IN KG
FROM	TO			ORGANING COMPOST AFTER PRECESSING
01.03.24	31.03.24	1131500	678900	271560
01.04.24	30.04.24	1095000	657000	256230
01.05.24	31.05.24	1130500	678300	289886
01.06.24	30.06.24	1096000	657600	249888

If any other information or report you need regards plant operation, we will be happy to share it with you.

We shall be highly obelised for your kind support.

Thanking You.

Sincerely

AFC INDIA
Shivani Singh
Proprietor

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बलिया

सेवा में,

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ।

पत्रांक:- 209 / न०पाप०बलिया / 2024-25

दिनांक:- 15/05/2024

विषय:- मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं० 370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक:-20.12.2023 के अनुपालन में Action Taken report को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में योजित प्रकरण की सुनवाई दिनांक:-17.05.2024 हेतु Action Taken report दिनांक:-15.05.2024 तथा पूर्व प्रेषित रिपोर्ट दिनांक:-08.01.2024, पत्र सं० 1018 / न०पा०प० बलिया / 2023-24 को संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



अधिकाारी
नगर पालिका परिषद बलिया


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी जनपद-बलिया।
3. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्था०नि०, बलिया।

अधिकाारी
नगर पालिका परिषद बलिया

1. That the honorable NGT directions and compliance/Action Taken on the solid waste management is mentioned in the table below: -

NGT Directions	CURRENT STATUS/COMPLIANCE
<p>NGT Order dated 19-03-2024 para no 9</p> <p>With regard to handling and treatment of solid waste, daily generated, nothing has been said as to how it is being handled, managed and treated and who are officer responsible for failure of such handing and treatment of solid waste daily generated. Name of responsible officer has also not been disclosed. That is very unfortunate situation . despite repeated orders of tribunal, the same are not being complied with in letter and spirit.</p>	<p>Solid Waste Management: -</p> <p>In Nagar Palika Parishad Ballia, the daily generated waste is handled by Solid waste Management Plant located at Basantpur Ballia. The quantum of daily generated waste is 36.50 TPD while the processing plant is of 50 TPD capacity. Therefore, there is no gap in processing capacity.</p> <p>The plant is being operated by M/s A F C India. As per the report of AFC India, dated 13-05-2024 the solid waste which is obtained in covered dumpers is processed into two phases-</p> <p>i) In the first phase manual segregation of waste is done in the plant shed into broad category of recyclable, non recyclable and RDF. The left over waste above 100mm size is process through 100mm trommel for further categorization into RDF and Non recyclable items. The RDF is subjected to Bailing press machine for further packaging into bundles. The waste below the size of 100mm is processed on compost pads through Windrow composting. The whole processed takes around 25 days to obtain coarse organic waste.</p>


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद
 बलिया

- ii) In the Second phase, the coarse organic waste is subjected to 35mm and 4mm trommels to obtain fine organic compost which is currently being stored at the plant.

As per the agreement between Nagar Palika and AFC India the into in disposal of waste at the plant is the liability of AFC India Ballia.

Annexure - 1. Copy of AFC India report dated 13-05-2024

Shifting of sanitary landfill: -


In compliance to the honorable NGT directions a separate Land has been identified for the transfer of the sanitary landfill. For further necessary action a letter was sent on 14-05-2024 to permanent settlement officer and C & D S vide letter no 207 dated 14-05-2024.

Annexure - 2. Letter Copy attached

Legacy (Solid) waste management:-

As per the report sent by C&DS dated 15-05-2024 vide Letter no 522/work-25/11, the legacy waste at Mahaveer Ghat has been 100 % processed and RDF transportation is currently in progress and will be completed by 31-05-2024.

Annexure - 3. C&DS report dated 15-05-2024 attached.


अधिशसी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बलिया

**NGT Order dated 19-03-2024
para no 7 w.r.t. sewage
management**

Sewage Management:-

Nagar Palika Parishad Ballia in compliance to NGT directions, is subjecting all 6 drains which flow into katahal drain to bar screening for removal of solid waste and other floating materials and after that the waste water is treated through bio-remediation method. Quality of wastewater is as per the norms.

Annexure-4.(Test reports of last 4 months by NABL accredited lab are enclosed herewith for ready reference)



Executive officer
Nagar Palika Parishad, Ballia

सेवा में

अधिसारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बलिया

प्रेषक

मेसर्स ए एफ सी इंडिया
संचालक बसंतपुर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट
बलिया

पत्रांक: 31 / ए एफ सी इंडिया बलिया/2024-25

दिनांक: 13/05/2024

विषय:- माननीय एन जी टी में विचाराधीन ओ ए संख्या 370/ 2021 मनोज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19/3/2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कार्यालय नगर पालिका परिषद बलिया के पत्र संख्या 192/ न पा प बलिया/ 2024-25 दिनांक 10/5/2024 जिसमें शासन के पत्र संख्या पी एम न्यू/10312/429(19)/2023 दिनांक 7/5/2024 का संदर्भ ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है, माननीय एन जी टी में विचाराधीन ओ ए संख्या 370/ 2021 मनोज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19/3/2024 के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल प्लांट से संबंधित आख्या आप महोदय द्वारा आपेक्षित है जिसके संदर्भ में आख्या निम्नवत आप महोदय को प्रस्तुत है :-----

Order dated 19-03-2024 Para No. 9 . "With regard to handling and treatment of solid waste, daily generated, nothing has been said as to how it is being handled, managed and treated and who are officers responsible for failure of such handling and treatment of solid waste daily generated. Name of responsible officer has also not been disclosed. This is a very unfortunate situation. Despite repeated orders of Tribunal, the same are not being complied with in letter and spirit."

उपरोक्त के विषय में यह अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा नगर क्षेत्र से मिश्रित कूड़ा उठाकर ढके हुए डंपर के माध्यम से बसंतपुर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट पर लाया जाता है जिसका निस्तारण कुल दो चरणों में किया जाता है :-----

प्रथम चरण

इसमें मिश्रित कूड़े की गाड़ी प्लांट पर घर्म कांटे से गुजारी जाती है वजन होने के उपरांत कूड़े को प्राथमिक छटाई हेतु बने सेड में डाल दिया जाता है इसके उपरांत कूड़े को फैलाकर मानव संसाधन द्वारा ढाथ से बड़े रीसाइकिलेबल, नान रीसाइकिलेबल एवं आरडीएफ संबंधित मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। इसके उपरांत बच्चे कूड़े को 100 एम एम के ट्रामेल से गुजारा जाता है। इस इस प्रक्रिया के दौरान 100 एम एम से बड़े अपशिष्ट के अवयवों को आरडीएफ एवं नान रीसाइकिलेबल की श्रेणी में छोट कर अलग-अलग कर लिया जाता है तथा आरडीएफ संबंधित मटेरियल बेलिंग मशीन द्वारा दबाकर अलग भंडारण हेतु रख दिया जाता है तथा नॉन रीसाइकिलेबल पदार्थ को प्लांट पर स्थित डंपिंग साइट पर डाल दिया जाता है। 100 एम एम से छोटे अपशिष्ट में बायो कल्चर मिलाकर कंपोस्ट पैड (आर सी सी) पर 5

फिट फिट ऊंची तथा 4 फिट फिट छोड़ी केरी बना दी जाती है जिसे 10 दिन पर जेसीबी द्वारा पलट दिया जाता है इस दौरान जमी बरकरार रखने हेतु पानी का छिड़काव भी बायो कल्चर के साथ सामाहिक रूप से किया जाता है यह प्रक्रिया कुल 25 दिन तक की जाती है ताकि गीला कूड़ा ऑर्गेनिक कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाए हो जाए। महोदय गीले कूड़े से विंडरो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला लीचेट कंपोस्ट पैड से नाले के द्वारा लीचेट टैंक में जाता है महोदय वर्तमान में ईटीपी की स्थापना ना होने के कारण लीचेट उसी टैंक में ही रहता है।

द्वितीय चरण

एक बार गीले कूड़े को ऑर्गेनिक कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाने के उपरांत उसे कंपोस्ट पैड से उठाकर 35 एम एम एवं 4 एम एम के ट्रामेल से गुजारा जाता है जिसके फल स्वरूप से बड़े मुख्यतः 35 एम एम एवं 4 एम एम से बड़े यूनिट्स इनर्ट एवं बायोमास होते हैं तथा 4 एम एम से छोटे मटेरियल के रूप में हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्राप्त हो जाता है जिसे वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन स्थल पर ही भंडारण किया जाता है।

Order dated 19-03-2024 Para No. 11 " We also enquired from learned Counsel for Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "UPPCB") as to why action has not been taken by UPPCB against violators for committing non compliance of mandate of Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter, referred to as "Water Act, 1974") by discharging untreated effluent in river Ganga and also by not handling, management and treatment of solid waste in prescribed manner in accordance with Solid Waste Management Rules, 2016, to which he said that action would be taken but could not explain as to why no action has been taken so far, though respondent authorities are continuously 8 violating law committing offence and Still statutory regulator is inactive and silent and has not taken any action. This inaction on the part of statutory regulators cannot be appreciated and must be condemned."

महोदय उपर्युक्त के विषय में यह कहना है कि संयंत्र संचालक द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के मानकों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल बसंतपुर के द्वारा पूर्णतः पालन किया जाता है।

महोदय उपरोक्त के अतिरिक्त सादर आग्रह है कि प्लांट को सुचारु रूप से चलाने हेतु लीचेट के उपचार के लिए ई टी पी प्लांट तथा एस एल एफ की स्थापना हेतु अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नक : जी पी एस फोटोग्राफ।

AFC INDIA

Animesh Kumar Singh
AUTH. SIGNATORY

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय बलिया
2. मुख्य राजस्व अधिकारी / प्रभारी अधिकारी स्था0 निकाय बलिया

AFC INDIA

AUTH. SIGNATORY



प्राइमरी सेग्रिगेशन हेतु ग्रिफस कुडा
 100 एम एम ट्राकेल पर



3/2/18

W.F.P.



100 एक एक से दो कुड़े का

कुड़े का
 वायो कन्ट्रोल बिमस देवी

(निर्देश)

कार्यालय नगर पालिका परिषद बलिया

पत्रांक सं०:- २०७ / न०पाप०बलिया / 2024-25

दिनांक:- 14/05/2024

प्रेषक,

अधिशारी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद बलिया।

सेवा में,

बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी,

बलिया।

विषय:- मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० सं० 370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक:-20.12.2023 के अन्तर्गत सेनेटरी लैण्डफील स्थानान्तरण हेतु भूमि के सम्बन्ध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जो कि आप से सन्दर्भित है (छायाप्रति संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि डिप्टी कलेक्टर/बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय से दिनांक:- 06.01.2024 को अवगत कराया गया है कि खाता सं० 376 के गाटा सं० 114/4, 302 रकबा 2.44 एकड ग्राम बसन्तपुर एहतमाली परगना तहसील व जिला बलिया के खाता बंजर में दर्ज है जिसका नजरा नक्शा एवं खसरा खतौनी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसका स्थलीय चिन्हाकन का कार्य पूर्ण कर लिया है। उक्त भूमि पर सी० एण्ड डी०एस० द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के कम में 114/4 गाटा की सम्पूर्ण भूमि जिसका रकबा 2.44 एकड है, का सीमांकन/चौहद्दी निर्धारण का कार्य अभी तक अवशेष है जिस हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/लेखपाल को आदेशित करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण मा० एन०जी०टी० के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है जिसकी सुनवाई दिनांक:-17.05.2024 को नियत है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान एवं शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

अधिशारी अधिकारी

नगर पालिका परिषद बलिया

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलिया
2. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, बलिया।
3. उपजिलाधिकारी, सदर, बलिया।
4. सी० एण्ड डी०एस० को इस आशय से कि उक्त कार्य हेतु चिन्हित भूमि के पैमाईश हेतु सहयोगार्थ किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करने का कष्ट करें।
5. श्री-अभिषेक सिंह राजस्व निरीक्षक (9555498773) व श्री-शशिप्रकाश अवर अभियन्ता (9871157706) नगर पालिका परिषद बलिया को सहयोगार्थ उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया जाता है।

अधिशारी अधिकारी

नगर पालिका परिषद बलिया

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-03

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(14, हरबंशपुर निकट- निरंकारी भवन)

आजमगढ़।

Email.- unit3azamgarh.cnds@gmail.com

Telephone/fax- 05462- 260342

पत्रांक 522/कार्य-25/11

दिनांक 15/05/2024

सेवा में

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बलिया।

विषय:-

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 191/न0पा0प0 बलिया/2024-25 दिनांक 10.05.2024 के सन्दर्भ में सी0 एण्ड डी0एस0 से सम्बन्धित बिन्दुवार आख्या आपके समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


क्रम संख्या	बिन्दु	आख्या
1	महावीर घाट स्थित लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य।	<p>वर्तमान समय तक कुल 337714.50 मि0टन लिगेसी वेस्ट के सापेक्ष कुल 337714.50 मि0टन लिगेसी वेस्ट के प्रोसेसिंग का कार्य पूर्ण। प्रोसेसिंग उपरान्त निकले हुए आर0डी0एफ0 को हटाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, दिनांक 31.05.2024 तक आर0डी0एफ0 हटाये जाने की कार्यवाही पूर्ण करा दी जायेगी।</p> <p>लिगेसी वेस्ट के प्रोसेसिंग उपरान्त स्थल का फोटोग्राफ</p>  <p>Latitude: 25.146711 Longitude: 84.134951 Elevation: 01.50m/17.7m Accuracy: 8.5m Time: 09:07:2024 12:19 Photo: Iqbal Singh</p> <p>Powered by InstaCam</p>



Latitude 25.746162
Longitude 84.154973
Elevation 81.89m
Accuracy 7.7m
Time: 05/07/2024 12:19
Photo: Iqbal Singh

Powered by Insta360

आर0डी0एफ0 हटाये जाने सम्बन्धित फोटोग्राफ



Ballia, Uttar Pradesh, India
P5X4+73W, Ballia, Uttar Pradesh 277001, India
Lat 25.747933°
Long 84.15437°
03/05/24 06:45 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



Ballia, Uttar Pradesh, India
P5X4+73W, Ballia, Uttar Pradesh 277001, India
Lat 25.747925°
Long 84.154347°
03/05/24 06:45 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

2	एस0एल0एफ0 के निर्माण के सम्बन्ध में।	वर्तमान समय तक एस0एल0एफ0 के निर्माण हेतु मानक एवं विशिष्टियों अनुरूप न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि नगर पालिका परिषद बलिया से प्राप्त होना अपेक्षित है। भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त एस0एल0एफ0 निर्माण से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र करा ली जायेगी।
---	--------------------------------------	---

भवदीय




(विवेक कुमार)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
- 2- मुख्य महाप्रबन्धक (द्वितीय)सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
- 3- महाप्रबन्धक (नि0-08)/नो0अधि0 सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
- 4- महाप्रबन्धक (नि0-06) सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।


परियोजना प्रबन्धक

कार्यालय नगर पालिका परिषद बलिया

पत्रांक : 10/8 / न0पा0प0ब0 / 2023-34
सेवा में,

दिनांक : 8 / जनवरी, 2023

निदेशक/राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन- नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर-7 गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।


विषय : मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-पी0एम0यू0/9500/429(14)/2023 दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के अनुपालन के क्रम में सूचना व सम्बन्धित कार्यवाही की आख्या तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत सादर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-370/2021 मनोज कुमार राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं आदेश दिनांक 22.07.2022 के बिन्दु संख्या-03 एवं 05 के अनुपालन में समस्त वांछित सूचना नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


08/01/23
उप जिलाधिकारी सदर/
प्रभारी अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बलिया।

संख्या व दिनांक- उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन लखनऊ उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
3. मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्था0नि0, बलिया।
4. गार्ड फाईल।


उप जिलाधिकारी सदर/
प्रभारी अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बलिया।

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 370 OF 2021

IN THE MATTER OF

MANOJ KUMAR RAI

... Applicant


Versus

STATE OF UTTAR PRADESH

... Respondent

ACTIONS TAKEN AND COMPLIANCE UNDERTAKEN BY THE NAGAR PALIKA
PARISHAD BALLIA, U.P.


The point-wise actions taken against the direction are here under:

SN	NGT Directions	Compliance/Action taken	Timeline/ Complied
1.	<p>NGT order dated 22.07.2022 Para No. 03. Observations: A. Sewage Management - Results depicted above are indicative of high content of coliform in Kathal drain and high content of coliform and BOD in R. Ganga with probable impact due to domestic sewage.</p> <p><i>Nagar Palika Parishad Ballia has provided screens in the drains and the sewage in drains is subjected to Bioremediation. However, the screens are not properly established, and Bioremediation too</i></p>	<p>1-कटहल नाले में प्रवाहित दूषित जल शोधन/उपचार बायो-रेमेडिएशन एवं फाईटो-रेमेडिएशन नियमित रूप से कराया जाता है एवं प्रतिमाह नियमित रूप से एन0ए0बी0एल0 अधिकृत लैब से टेस्टिंग कराया जाता है। विगत माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023) की रिपोर्ट संलग्न है। जिसमें दिसम्बर माह में कराये गये लैब रिपोर्ट के अनुसार BOD, COD, TSS एवं Fecal Coliform निम्न है जो मानक के अनुरूप है। कटहल नाले पर स्क्रीन का अधिष्ठापन समुचित ढंग से किया गया है एवं बायो-रेमेडिएशन एवं फाईटो-रेमेडिएशन नियमित रूप से हो रहा है (रिपोर्ट संलग्न)।</p> 	कियाशील

As not been optimally designed to address entire flow of the drains. Fig -2 and Fig-3 depicts the screens and system provided for Bioremediation in drains at Ballia

B. Management of Solid waste - Nagar Palika Parishad, Ballia generates approximate 55 TPD Solid Waste.

1-नगर पालिका परिषद बलिया जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 104424 है एवं स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अनुसार नगर क्षेत्र में कुल जनित कूड़े की मात्रा लगभग 36.50 टन प्रतिदिन है।
2-नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा जनित कूड़े का निस्तारण बसन्तपुर स्थित वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट (Waste to Compost Capacity 50 TPD) एवं एम0आर0एफ0 सेन्टर (Capacity 5 TPD) में किया जा रहा है।






C. Management of legacy (Solid) waste - Work has since been awarded to M/s BVG India Limited Pune, Maharashtra on 05.01.2022 with 04.12.2022 as completion date. Currently the

1-लिंगेसी वेस्ट का निस्तारण नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा थर्ड पार्टी (M/s BVG India Limited Pune, Maharashtra) से कराया जा रहा है।
2-कुल सॉलिड वेस्ट (लिंगेसी वेस्ट) 337714.50 मिट्रीक टन के सापेक्ष 254720.00 मिट्रीक टन का रेमेडिएशन पूर्ण कर लिया गया है।
3-वर्तमान में 03 ट्रॉमेल मशीनों द्वारा लिंगेसी वेस्ट का निस्तारण का कार्य किया जा रहा है साथ ही समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा उपरोक्त फर्म को दिनांक -30.12.2023 नोटिस भी दिया गया है (प्रति संलग्न)।



कियागील


फरवरी,
2024


S	NGT Directions	Compliance/Action taken	Timeline/Complied
	<p>process of Installation of Machine and equipment is in process by Nagar Palika Parishad Ballia.</p>		
<p>2.</p> <p>NGT order dated 22.07.2022 Para No. 05. Recommendations Currently, with no system of organized sewage treatment functional and sewage including faecal sludge going into R. Ganga through Kathal Drain. Nagar Palika Parishad, Ballia shall optimize the process through engaging a professional agency to execute the process of bioremediation in all the drains joining Kathal drain.</p>	<p>1-नगर पालिका परिषद बलिया के क्षेत्रान्तर्गत 57 कि०मी० सीवर नेटवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 2-दिनांक 15.11.2023 को कार्यादेश जारी कर सीवर ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण कार्य शुरू कर लिया गया है, जिसको 15.05.2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 3-कटहल नाले में प्रवाहित दूषित जल शोधन/उपचार बायो-रेमेडिएशन एवं फाईटो-रेमेडिएशन नियमित रूप से कराया जाता है एवं प्रतिमाह नियमित रूप से एन०ए०बी०एल० अधिकृत लैब से टेस्टिंग कराया जाता है। विगत माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023) की रिपोर्ट संलग्न है। जिसमें दिसम्बर माह में कराये गये लैब रिपोर्ट के अनुसार BOD, COD, TSS एवं Fecal Coliform निम्न है जो मानक के अनुरूप है। कटहल नाले पर स्क्रीन का अधिष्ठापन समुचित ढंग से किया गया है एवं बायो-रेमेडिएशन एवं फाईटो-रेमेडिएशन नियमित रूप से हो रहा है (रिपोर्ट संलग्न)।</p> 	<p>25.05.2025 (एस०टी०पी० निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि)</p>	

N	NGT Directions	Compliance/Action taken	Timeline/ Complied
	<p><i>Performance of the bioremediation shall be periodically monitored and shortcomings if any, shall be apprised to the Department of Urban Development. The system of bioremediation be so designed that all the drains meeting the recipient Kathal drain, are subjected to screening followed by effective treatment for their organic pollution load (BOD)</i></p>		
3.	<p>NGT order dated 13.09.2023 Para No. 02. - The Tribunal after detailed consideration of the matter had taken note of seriousness of the issue in respect of gap in generation and treatment of solid and liquid waste and had accordingly directed the Chief Secretary, UP to act in coordination with other concerned authorities and take remedial measures.</p>	<p>1-नगर पालिका परिषद बलिया की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 104424 है एवं स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अनुसार नगर क्षेत्र में कुल जनित कूड़े की मात्रा लगभग 36.50 टन प्रतिदिन है। 2-नगर पालिका परिषद बलिया में बसन्तपुर स्थित वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट (Waste to Compost Capacity 50 TPD) एवं एम0आर0एफ0 सेन्टर (Capacity 5 TPD) कूड़े के निस्तारण हेतु अधिष्ठापन किया गया है।</p> 	कियाशाल

S	NGT Directions	Compliance/Action taken	Timeline/Complied
	<p>Para No. 04. - He has also submitted that the complete timeframe in respect of tackling the issue of Solid Waste Management, Management of Legacy Solid Waste and Sewage Management will be provided by way of the affidavit and he takes the personal responsibility to ensure that the said timeline will be adhered to. The other issue which is reflected in the action taken report is existence of the landfill zone near the Surhatal Bird Sanctuary. The Principal Secretary, present today, has assured that he will examine the said issue and also examine the feasibility of shifting the landfill zone away from the Bird Sanctuary and submit a report.</p>	<p>1-उपजिलाधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी बांसडीह के पत्र संख्या-1208(II)/ आ0ले0-बन्दोबस्त दिनांक 22.12.2023 के आधार पर जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) वर्ड सेंचुरी के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उक्त सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट सुरहाताल वर्ड सेंचुरी (जय प्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी) की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। 2-कार्यालय प्रभागीय बनाविकारी काशी, वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के पत्र संख्या-9887/31 दिनांक 01.01.2024 के क्रम में उल्लेखित रिपोर्ट के आधार पर कूड़ा निस्तारण केन्द्र ग्राम बसन्तपुर, एहत माली को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा के बाहर होने का संस्तुति की गयी है (प्रति संलग्न)। 3- उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एस0डब्ल्यू0एम0 प्लाण्ट बसन्तपुर को अथराईजेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है (प्रति संलग्न)। 4-लैण्डफिल स्थानान्तरण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है एवं डिप्टी कलेक्टर/बन्दोबस्त अधिकारी, बलिया का पत्र संलग्न। (प्रति संलग्न)।</p>	चिन्हांकन प्रक्रिया पूर्ण
4.	<p>NGT order dated 03.10.2023 Para No. 02. - On the direction of the Tribunal, the Principal Secretary has filed the response supported by the affidavit disclosing the timeline - The timeline/period</p>	<p>1-उपजिलाधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी बांसडीह के पत्र संख्या-1208(II)/ आ0ले0-बन्दोबस्त दिनांक 22.12.2023 के आधार पर जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) वर्ड सेंचुरी के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उक्त सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट सुरहाताल वर्ड सेंचुरी (जय प्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी) की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है। 2-कार्यालय प्रभागीय बनाविकारी काशी, वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के पत्र संख्या-9887/31 दिनांक 01.01.2024 के क्रम में उल्लेखित रिपोर्ट के आधार पर कूड़ा निस्तारण केन्द्र ग्राम बसन्तपुर, एहतमाली को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा के बाहर होने का संस्तुति की गयी है (प्रति संलग्न)। 3-उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एस0डब्ल्यू0एम0 प्लाण्ट बसन्तपुर को अथराईजेशन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है (प्रति संलग्न)। 4-लैण्डफिल स्थानान्तरण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है एवं डिप्टी कलेक्टर/बन्दोबस्त अधिकारी, बलिया का पत्र संलग्न। (प्रति संलग्न)।</p>	फरवरी, 2024

S/N	NGT Directions	Compliance/Action taken	Function/Completed
	<p>of 18 months has been disclosed and completion date of 30.04.2025 has been mentioned for setting up of Waste Processing Plant. In respect of Legacy Waste Management, it has been stated that the remediation of all residual legacy trash is anticipated to be completed by February 2024.</p>	<p>6-लिंगेसी वेस्ट का निस्तारण नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा थर्ड पार्टी (M/s BVG India Limited Pune, Maharashtra) से कराया जा रहा है। 6-कुल सॉलिड वेस्ट (लिंगेसी वेस्ट) 337714.50 मिट्रीक टन के सापेक्ष 254720.00 मिट्रीक टन का रेमेडिएशन पूर्ण कर लिया गया है।</p> 	
5.	<p>NGT order dated 20.12.2023 Para No. 06. - It is also not stated as to where the daily generated waste is being dumped and how it is being treated. The action taken report is totally silent on this aspect.</p>	<p>1-दिनांक 17.07.2023 को बसन्तपुर स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लाण्ट अक्रियाशील होने के पश्चात नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा विकेंद्रीकृत प्रक्रिया (सूखे कूड़े का निस्तारण विकेंद्रीकृत एम0आर0एफ0 सेन्टर 5 टी0पी0डी0 एवं नगर क्षेत्र में अवस्थित कबाड़ी की दुकानों से अनुबंध करके निस्तारित किया जा रहा था साथ ही साथ गीले कूड़े का निस्तारण विन्ड्रो कम्पोस्टिंग के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा था। 2-10 से 20 प्रतिशत लगभग कूड़े का नगर पालिका परिषद द्वारा डम्पींग ग्राउण्ड पर डम्प किया गया है। 3-उपरोक्त डम्प कूड़े को ट्रांसपोर्ट करके बसन्तपुर स्थित वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लाण्ट (Waste to Compost) पर कमशः निस्तारित किया जा रहा है।</p> 	15.02.2024 (डम्प (लिंगेसी) कूड़े का शत प्रतिशत निस्तारण)




 उप जिलाधिकारी सदर/
 प्रभारी अधिशासी अधिकारी,
 नगर पालिका परिषद
 बलिया।