

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 200/2014

IN

(IA NO 340/2022, MA NO 872/2018, MA NO 875/2014, MA NO 480/2018)

M. C. MEHTA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S.N O	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 29.05.2025 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.	1-6
2.	<u>ANNEXURE-1</u> A copy of the letter dated 04.06.2025 and 04.07.2025 issued by the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh to the Principal Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department, seeking district-wise information regarding drains discharging into river Ganga	7-14
3.	<u>ANNEXURE-2</u> A copy of the letter dated ^{17.02.2025 AND 18.07.2025} issued by the Additional Project Director, State Mission for Clean Ganga, Namami Gange and Rural Water Supply Department, Lucknow, along with the compiled data from 11 districts.	15-82

Through

Priyanka Swami

Date: 22.07.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE

Standing Counsel for STATE, Uttar Pradesh

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014


E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 200/2014

IN

(IA NO 340/2022, MA NO 872/2018, MA NO 875/2014, MA NO 480/2018)



M. C. MEHTA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

**ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE SECRETARY,
ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT,
STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE TO THE ORDER
DATED 29.05.2025 ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.**


MOST RESPECTFULLY SHOWETH

I, Sushant Sharma, S/o Late Hari Chand, aged about 54 years, presently posted as Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, State of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state an oath as under:

1. That the Hon'ble National Green Tribunal has passed an Order dated 29.05.2025 in the matter of Original Application No. 200/2014 MC Mehta vs Union of India & ors. The Executive part of the order is as follows-

2. *Learned Counsel for the Applicant submits that the list of following next 11 districts has been provided to the Counsel for the State:*

i) Unnao



- ii) Rae Bareli
- iii) Pratapgarh
- iv) Kannauj
- v) Amroha (Jyotiba Phule Nagar)
- vi) Kansganj
- vii) Hardoi
- viii) Hapur
- ix) Farrukhabad
- x) Bulandshahr
- xi) Badaun

3. Therefore, a response thereto be filed within four weeks in the form of additional affidavit with all the requisite details by the Secretary, Environment....”

2. That in compliance of the said directions of this Hon'ble Tribunal, a communication bearing letter no. N.G.T.-417/81-7-2025-43(Parya)/2014 T.C.-3 dated 04.06.2025 and subsequent reminder letter no. N.G.T.-459/81-7-2025-43(Parya)/2014 T.C.-3 dated 04.07.2025 were issued by the deponent to the Principal Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department, Government of Uttar Pradesh, whereby the requisite information was sought. Copies of the said letter dated 04.06.2025 and 04.07.2025 are collectively annexed herewith and marked as **Annexure No.-1.**
3. That in response to the Department of Environment, Forest and Climate Change Department, Govt. of U.P. letter dated 04.06.2025 and 04.07.2025, the State Mission for Clean Ganga, Namami Gange and Rural Water Supply Department, Lucknow, vide letter no.169/250/S.M.C.G.-UP/02, dated 17.07.2025 and letter no. 180/250/S.M.C.G.-UP/03, dated 18.07.2025 has provided detailed information for all the 11 districts. The copy of said letter dated 17.07.2025 and 18.07.2025 along with details of districts is collectively



annexed herewith and marked as **Annexure No. - 2**. The details of the sub-annexures pertaining to concerned districts is tabulated as under:

S. No.	District Name	Annexure no. and page no.	Number of Drains Tapped	Number of Drains Untapped	Timeline for Tapping Remaining Drains	Name and Designation of Responsible Officer
1.	Unnao	2A and 15	0	8	8 MLD STP has been proposed for 2 drains. 15 MLD STP (timeline 30.09.2025) for 1 drain and 5 MLD STP (timeline 31.12.2025) for 5 drains are proposed	Shri Ajeet Kumar Singh, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural) Unnao and Shri Pankaj Jha, Executive Engineer, (Urban), Unnao
2.	Raebareli	2B and 22	0	16	3 drains- March, 2026 4 drains- DPR under preparation. 4 drains- March, 2030 5 drains- Seasonal (Rainy)	Mohd. Afzal Ali Khan, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Raebareli
3.	Pratapgarh	2C and 26	4	5	April, 2026	Shri Amit Raj, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Prayagraj and Shri Tausif Ahmad, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Pratapgarh
4.	Kannauj	2D and 33	2	8	August, 2028	Shri Mohit Chak, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Kanpur. Shri Yadunath Singh, Executive Engineer, UP Jal




S. No.	District Name	Annexure no. and page no.	Number of Drains Tapped	Number of Drains Untapped	Timeline for Tapping Remaining Drains	Name and Designation of Responsible Officer
						Nigam (Urban), Farrukhabad.
5.	Amroha (Jyotiba Phule Nagar)	2E and 45	0	2	As per the report of Executive Engineer, Division Office, UP Jal Nigam (Rural), Amroha these drains Discharge found in rainy season	Shri Akash Tyagi, Executive Engineer, UP Jal Nigam, Urban, Amroha and Shri Chandrahas, Executive Engineer, Rural, Amroha
6.	Kasganj	2F and 48	2	35	Two years after approval of CSAP/CWAP	Shri Sayyad Tariq Ali, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Kasganj and Shri Vishwajeet Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Kasganj
7.	Hardoi	2G and 55	0	25	23 Drains- Dec, 2031 2 Drains-Dec, 2030	Shri Manoj Kumar Singh, Executive Engineer, UP Jal Nigam, Urban, Hardoi and Shri A.K. Tripathi, Executive Engineer, UP Jal Nigam, Rural, Hardoi
8.	Hapur	2H and 67	2	1	06 MLD STP is under construction and shall be made operational by 07.02.2026.	Shri Pintu Maurya, Assistant Engineer and Shri Anuj Sangwan, Junior Engineer, UP Jal Nigam, (Urban)



S. No.	District Name	Annexure no. and page no.	Number of Drains Tapped	Number of Drains Untapped	Timeline for Tapping Remaining Drains	Name and Designation of Responsible Officer
9.	Farrukhabad	2 I and 71	7	0	All Drains are Tapped	Shri Mohit Chak, Project Manager, GPCU, UP Jal Nigam (Rural), Kanpur and Shri Yadunath Singh, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Farrukhabad
10.	Bulandshahar	2 J and 75	0	12	Out of 11 drains, an STP of 40 MLD at Maman Road Mohan Kuti, Bulandshahar has been constructed and 27,917 houses have been provided sewer connection and rest 24,773 houses sewer connections are under progress, which shall be completed by December, 2026. For rest 01 drain, 10 MLD STP has been proposed and tender is under progress.	Shri Ashish Kumar Khewaria, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Bulandshahar and Shri Vinay Rawat, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Bulandshahar
11.	Badaun	2 K and 79	0	10	For 6 drains, timeline for STP to be functional is October, 2026	Shri Mohd. Ayaz, Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Badaun

4. That the present affidavit on behalf of the State of Uttar Pradesh is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration. It



is most respectfully submitted that the contents of this affidavit are based on the official information and records received from the respective district-level officers and departments of all 11 districts concerned.

- 5. That the present affidavit on behalf of the State of Uttar Pradesh is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation 22/01 ^{NOTARY} on this July ^{NOTARY} day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on official records and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Sworn and Verified
before me.

NOOR JAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 1094378



I know & identify the deponent/Executed
who has signed/ put his T.I. before me.

S. J. Iqbal Advocate
Reg No. 6043/11/1998
Adv 26

Annexure -1

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या- एन०जी०टी०-417 /81-7-2025-43(पर्या)/2014 टी०सी०-3

लखनऊ: दिनांक: 04-06-2025

प्रमुख सचिव,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,

उ०प्र० शासन।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (MA Nos. 480/2018, 875/2014, 872/2018, I.A. No. 340/2022) M.C. Mehta Versus Union of India & Ors. में निर्धारित सुनवाई दिनांक 29.05.2025 के उपरान्त मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 (छयाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

".....

2. Learned Counsel for the Applicant submits that the list of following next 11 districts has been provided to the Counsel for the State:

i) Unnao

ii) Rae Bareli

iii) Pratapgarh

iv) Kannauj

v) Amroha (Jyotiba Phule Nagar)

vi) Kansganj

vii) Hardoi

viii) Hapur

ix) Farrukhabad

x) Bulandshahr

xi) Badaun

3. Therefore, a response thereto be filed within four weeks in the form of additional affidavit with all the requisite details by the Secretary, Environment.

4. List on 23.07.2025."

उल्लेखनीय है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशानुसार सचिव, पर्यावरण द्वारा सभी अपेक्षित विवरणों सहित additional affidavit के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर response दाखिल किया जाना है।

2- इस संबंध में प्राप्त सुश्री प्रियंका स्वामी, स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के ई-मेल पत्र दिनांक 03.06.2025 (छयाप्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित सुनवाई दिनांक 29.05.2025

के उपरान्त मा० अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नवत् अनुरोध किया गया है :-

"In the captioned matter, it is respectfully submitted that the affidavits of 20 districts have already been filed before the Hon'ble Tribunal and duly approved. These affidavits were submitted in a specific sequence, as per the directions of the Hon'ble Tribunal.

Now, in continuation and in compliance with the Tribunal's directions, affidavits are required to be filed for the following 11 districts:

i) Unnao, ii) Rae Bareli, iii) Pratapgarh, iv) Kannauj, v) Amroha (Jyotiba Phule Nagar), vi) Kansganj, vii) Hardoi, viii) Hapur, ix) Farrukhabad, x) Bulandshahr, xi) Badaun

For your kind reference and guidance, a draft affidavit format as submitted and approved in the earlier 20 districts is annexed herewith.

You are kindly requested to initiate the necessary steps for the preparation and filing of affidavits for the above-mentioned districts at the earliest convenience."

2 - अतः इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० की ओर से दाखिल किये जाने वाले additional affidavit को तैयार करने हेतु वांछित सूचनायें संबंधित जनपदों से प्राप्त करते हुए समेकित रूप से क्वरिंग लेटर के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि 23.07.2025 नियत है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
SUSHANT SHARMA
Date: 04-06-2025
(सुशान्त शर्मा)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सुश्री प्रियंका स्वामी, स्थायी अधिवक्ता, एन०जी०टी०, नई दिल्ली।
- 2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत वाद में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० की ओर से दाखिल किये जाने वाले additional affidavit का आलेख्य तैयार कर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
SHAIENDRA KUMAR
Date: 04-06-2025
(शैलेंद्र कुमार)
20:00:44
उप सचिव।

अनुस्मारक-1

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या- एन०जी०टी०-459 /81-7-2025-43(पर्या)/2014 टी०सी०-3

लखनऊ: दिनांक: 04-07-2025

प्रमुख सचिव,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,

उ०प्र० शासन।

कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-417/81-7-2025-43(पर्या)/2014 टी.सी.-3, दिनांक 04.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (MA Nos. 480/2018, 875/2014, 872/2018, I.A. No. 340/2022) M.C. Mehta Versus Union of India & Ors. में निर्धारित सुनवाई दिनांक 29.05.2025 के उपरान्त मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० की ओर से दाखिल किये जाने वाले additional affidavit को तैयार करने हेतु वांछित सूचनायें संबंधित जनपदों से प्राप्त करते हुए समेकित रूप से कवरिंग लेटर के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। वांछित सूचनायें अभी तक अप्राप्त हैं।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि 23.07.2025 नियत है, जिसके पूर्व मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, कन्नौज, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), कांसगंज, हरदोई, हापुड, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं के संबंध में सभी अपेक्षित विवरणों सहित additional affidavit के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर response दाखिल किया जाना है।

3- अतः इस संबंध में सुश्री प्रियंका स्वामी, स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के प्राप्त अनुस्मरण ई-मेल पत्र दिनांक 02.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए पुनः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० की ओर से दाखिल किये जाने वाले additional affidavit को तैयार करने हेतु वांछित सूचनायें संबंधित जनपदों से प्राप्त करते हुए समेकित रूप से कवरिंग लेटर के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by

SUSHANT SHARMA

Date: 04-07-2025

11: (Sushant Sharma)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सुश्री प्रियंका स्वामी, स्थायी अधिवक्ता, एन०जी०टी०, नई दिल्ली।
- 2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत वाद में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०

की ओर से दाखिल किये जाने वाले additional affidavit का आलेख्य तैयार कर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by ~~गण~~ से,
SHAIENDRA KUMAR
Date: 04-07-2025 (शैलेंद्र कुमार)
12:19:42 उप सचिव।



41956 संख्या-NGT-506/81-7-2025
कार्यालय परियोजना निदेशक,

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश Annexure -2
प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग,
हजरतगंज लखनऊ

पत्रांक 169/250/एस.एम.सी.जी.-यूपी/02

दिनांक 17/07/2025

सेवा मे,
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA NO. 875/2014 MA NO.480/2018) M.C Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,


कृपया राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 के पत्र क्रमांक 87/250-3/एस.एम.सी.जी.-यूपी/01 दिनांक 01.07.2025 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्र सं0 एन.जी.टी.-417/81-7-2025-43 (पर्या)/2014 टीसी-3 दिनांक 04.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संबंधित 11 जनपदों (उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, कन्नौज, अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर), कासगंज, हरदोई, हापुड, फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, बदायूं) द्वारा उपरोक्त प्रकरण में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एवं उत्तरदायी अधिकारी का नामांकन राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 को ईमेल-apd@smcgup.org; पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-मेल envsection7@gmail.com एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल ms@uppcb.in पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 को संलग्न तालिकानुसार जनपदों से ईमेल के माध्यम से प्राप्त सूचना जिसकी प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-मेल envsection7@gmail.com एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल ms@uppcb.in पर भी प्रेषित है, संकलित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। शेष जनपदों से सूचना प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही हेतु शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(मिथिलेश कुमार मिश्रा)
यूनिट हेड (के0 एण्ड पी0)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0।

यूनिट हेड (के0 एण्ड पी0)

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० को संबंधित जनपदों से प्राप्त सूचना
की अद्यतन स्थिति दिनांक 17.07.2025

क्रमांक	जनपद	उत्तरदायी अधिकारी का नामांकन	निर्धारित प्रपत्र पर सूचना
1.	हरदोई	प्राप्त	प्राप्त
2.	प्रतापगढ़	प्राप्त	अप्राप्त
3.	फर्रुखाबाद	प्राप्त	प्राप्त
4.	बुलन्दशहर	प्राप्त	प्राप्त
5.	हापुड	प्राप्त	प्राप्त
6.	कन्नौज	प्राप्त	प्राप्त
7.	कासगंज	प्राप्त	प्राप्त
8.	उन्नाव	अप्राप्त ✓	अप्राप्त
9.	रायबरेली	अप्राप्त ✓	अप्राप्त
10.	अमरोहा	अप्राप्त ✓	अप्राप्त
11.	बदायूँ	प्राप्त	अप्राप्त


(मिथिलेश कुमार मिश्रा)
यूनिट हेड (के० एण्ड पी०) 17/7/25

41958

संख्या- NGT-507/81-7-2025

कार्यालय परियोजना निदेशक,

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश

प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग,
हजरतगंज लखनऊ

पत्रांक 180/250/एस.एम.सी.जी.-यूपी/03

दिनांक 18/07/2025

सेवा मे,

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उ०प्र०।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA NO. 875/2014 MA NO.480/2018) M.C Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के पत्र क्रमांक 169/250/एस.एम.सी.जी.-यूपी/02 दिनांक 17.07.2025 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्र सं० एन.जी.टी.-417/81-7-2025-43 (पर्या)/2014 टीसी-3 दिनांक 04.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संबंधित 11 जनपदों (उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, कन्नौज, अमरोहा (ज्योतिबा फूले नगर), कासगंज, हरदोई, हापुड, फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, बदायूं) द्वारा उपरोक्त प्रकरण में मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एवं उत्तरदायी अधिकारी का नामांकन राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० को ईमेल-apd@smcgup.org; पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-मेल envsection7@gmail.com एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल ms@uppcb.in पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सूचनाओं के अतिरिक्त शेष जनपदों से ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो गयी हैं, जिसकी प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-मेल envsection7@gmail.com एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल ms@uppcb.in पर भी पृष्ठांकित है, को 'संलग्न तालिकानुसार' संकलित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मिथिलेश कुमार मिश्रा)

यूनिट हेड (के० एण्ड पी०)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।

यूनिट हेड (के० एण्ड पी०)

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 को संबंधित जनपदों से प्राप्त सूचना
एवं प्रेषण की अद्यतन स्थिति दिनांक 18.07.2025

क्रमांक	जनपद	उत्तरदायी अधिकारी का नामांकन	निर्धारित प्रपत्र पर सूचना
1.	हरदोई	प्रेषित	प्रेषित
2.	प्रतापगढ	प्रेषित	प्राप्त
3.	फरुखाबाद	प्रेषित	प्रेषित
4.	बुलन्दशहर	प्रेषित	प्रेषित
5.	हापुड	प्रेषित	प्रेषित
6.	कन्नौज	प्रेषित	प्रेषित
7.	कासगंज	प्रेषित	प्रेषित
8.	उन्नाव	प्राप्त	प्राप्त
9.	रायबरेली	प्राप्त	प्राप्त
10.	अमरोहा	प्राप्त	प्राप्त
11.	बदायूँ	प्रेषित	प्राप्त

Mishra 18/7/25
(मिथिलेश कुमार मिश्रा)
यूनिट हेड (के0 एण्ड पी0)

District Name - Unnao

Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Ajeet Kumar Singh,

Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural) Unnao

and

Shri Pankaj Jha,

Executive Engineer, (Urban), Unnao

41961

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 176 /29-1 दिनांक, उन्नाव, जुलाई-17- 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ उ०प्र०

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No 200/2014(IA No. 340/2022,M.A. No 872/2018 MA No.875/2018) M.C Mehta Versurs of India & Ors. में परित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में

संदर्भ- परियोजना निदेशक,राज्य स्वच्छ गंगा मिशन,उत्तर प्रदेश नमाभि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-87 / 250-3 /SMCG-U.P/01 दिनांक 01.07.2025

उपरोक्त विषयक के सम्दर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ नई दिल्ली में विचाराधीन ओ० ए० संख्या 200/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के क्रम में मांगी गयी सूचना निम्न प्रकार है

S. no	Name of drains	District /Town	If tapped or untapped	Quantity of Sawage discharge d from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tappinh	Status of Land allotted for STP	Status of fund provided for STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completinh household connectivity to that stp
1	City jail Drain	Unnao/NPP Unnao	Tapped	11.36	15 MLD STP Dakari Unnao	STP is Under construction	Sanctioned (HAM Project)	30.09.2025	Only tapping of drain is proposed under the project
2	Railway Bridge	Unnao/NPP Shuklaganj	Untapped	0.56	To be tapped at under construction 5 MLD STP SHUKLAGANJ NPP	STP is Under construction	Sanctioned HAM Project	31.12.2025	Only tapping of Drain is proposed under the project
3	Indira nagar drain	Unnao/NPP Shuklanganj	Untapped	2.8					
4	Ganga vishnu drain	Unnao/NPP Shuklanganj	Untapped	0.1					
5	Manohar Nagar -I	Unnao/NPP Shuklanganj	Untapped	0.63					
6	Manohar - II	Unnao/NPP Shuklanganj	Untapped	0.57					
7	Srinagar Drain	Unnao/NPP Shuklanganj	Untapped	06 MLD	08MLD	Yes	The first installmen t has been released for the Constructi on of S.T.P Work on Date 30.03.202 5	Tenderin under process	Not Applicable
8	Ravidas nagar	Unnao/NPP Shuklanganj	Untapped	1.30 MLD					


Note: Tapped drains Sr.No. 01 ate being STP is being operated daily through a temporary line since 11.1.2025

उपरोक्त के कम में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा प्रकरण में मा० अधीकरण के आदेश 07.05.2025 के अनुपालन में संबंधित जनपदों में प्रत्येक जनपद हेतु जनपद के अधिशासी अभियंता उ०प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) को सीवर संबंधित परियोजनाओं / कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है जिस से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है ।

क्र० सं०	नमित नोडल अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नं०
1	अजीत कुमार सिंह	अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) उन्नाव	9473942560
2	पंकज झा	अधिशासी अभियन्ता जल निगम (शहरी) उन्नाव	9473942561

आपके पत्र के अनुसार वंछित सूचनये ई-मेल द्वारा आप की सेवा में सुचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


प्रभागीय निदेशक/संयोजक
जिला गंगा समिति
उन्नाव

संख्या _____ /समदिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित-

- 1.जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उन्नाव।
- 2.मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति उन्नाव।
- 3.अपर जिलाधिकारी /नमामि गंगे उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


प्रभागीय निदेशक/संयोजक
जिला गंगा समिति
उन्नाव

41963

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक-207/जिला गंगा समिति, उन्नाव/एन0जी0टी दिनांक, जुलाई-18-2025

कार्यालय आदेश


परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-87/250-3/एस0एम0सी0जी0- यू0पी0 /01 दिनांक-01.07.2025 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-200/2014(IA No340/222, M.A.No.872/2018 M.A. No. 875/2014-M.A.No.480/2018) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित 29.05.2025(पताका क) मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-200/2014, एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में जनपद के ड्रेन्स एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सम्बन्धित सूचना मा0 अधिकरण को निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अधिशाषी अभियन्ता जल निगम नगरीय एवं अधिशाषी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को सीवर सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी नामित किया जाता है।

अतः सम्बन्धित कार्यों को ससमय सम्पादित कराने एवं अपेक्षित सूचनाएं जिला गंगा समिति उन्नाव को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है।

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल न0
01	श्री अजीत कुमार सिंह	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) उन्नाव	9473942560
02	श्री पंकज झा	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) उन्नाव	9473942561

प्रभागीय निदेशक/संयोजक जिला गंगा समिति उन्नाव संकलित सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को ससमय सूचित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति उन्नाव।

संख्या /समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

1. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति, उन्नाव।
3. अपर जिलाधिकारी/नमामि गंगे उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभागीय निदेशक/संयोजक जिला गंगा समिति, उन्नाव।
5. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (नगरीय), उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति उन्नाव



41964

e-mail: ee_cityunnao_upjn@yahoo.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गदन खेड़ा बाईपास, पोस्ट सिंगरोसी उन्नाव-209801

पत्र संख्या:

2700 / E-16

-117

दिनांक: 08/07/2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (JA No. 340/2022, MA No. 872/2018 MA No. 875/2014 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्र संख्या 87/250-3/एम.एम.सी.जी.-यूपी/01 दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में खण्ड कार्यालय से सम्बन्धित सूचना भरकर पत्र के साथ हार्डकापी संलग्न कर एवं सॉफ्ट कापी ई.मेल के माध्यम से प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पु0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय/ अध्यक्ष जिला गंगा समिति, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी/ नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति, उन्नाव।
3. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उन्नाव।

अधिशासी अभियन्ता

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, DIVISIONAL OFFICE, UP JAL NIGAM (RURAL), UNNAO
MC MEHTA
O.A. No. 200 of 2014
STATE OF UTTAR PRADESH

Sl No	Name of Drains	District/Town	If tapped or untapped	Quantity of sewage discharged from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing the household connectivity to that STP
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	City Jail Drain	Unnao / NPP Unnao	Tapped	11.36	15 MLD STP Dakari, Unnao	STP is Under construction	Sanctioned (HAM Project)	30.09.2025	Only tapping of drain is proposed under the project
2	Railway Bridge	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	0.56	To be tapped at under construction 5 MLD STP Shuklaganj NPP	STP is Under construction	Sanctioned (HAM Project)	31.12.2025	Only tapping of drain is proposed under the project
3	Indira nagar drain	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	2.8					
4	Ganga vishnu drain	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	0.1					
5	Manohar Nagar-I	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	0.63					
6	Manohar Nagar-II	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	0.57	To be tapped under SBM-2.0 by U.P. Jal Nigam (Urban)	-	-	-	-
7	Srinagar Drain	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	6					
8	Ravidas nagar	Unnao / NPP Shuklaganj	Untapped	1.3					

Note: Tapped drains Sr. No. 01 are being STP is being operated daily through a temporary line since 11.1.2025.


Executive Engineer



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय) उन्नाव

पता:- पुरानी चुंगी, अकरमपुर, उन्नाव-209862

पत्रांक :- 1275 / W-16 / 28

दिनांक:- 14/07/2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No.- 314/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2018) M.C Mehta Versurs of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- 144/29-2 दिनांक 14.07.2025 के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No.- 314/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2018) M.C Mehta Versurs of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में चाही गयी सूचना निम्नवत् है:-

S. No.	Name of Drains	District/ Town	If tapped or Untapped	Quantity of Sewage discharge from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of fund provided for STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completion household connectivity to that STP
1	Srinagar Drain	Unnao/NPP Shuklaganj	Untapped	06 MLD	08 MLD	Yes	The first installment has been released for the Construction of S.T.P. work on date 30.03.2025	Tendering under process	Not Applicable
2	Ravidas Nagar	Unnao/NPP Shuklaganj	Untapped	1.30 MLD					

सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रेषित।

भवदीय

(पंकज रजन झा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक तद :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय, जिला गंगा समिति, उन्नाव।
2. मुख्य विकास अधिकारी/ नोडल अधिकारी, जिला गंगा समिति, उन्नाव।
3. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), उन्नाव।

अधिशासी अभियन्ता

District Name - Raebareli

**Name and Designation of Responsible
Officer -**

Mohd. Afzal Ali Khan,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Raebareli

कार्यालय- प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग/जिला गंगा समिति
जनपद- रायबरेली (उप्र)

पत्रांक: 285/29-1/एनजीटी रिपोर्ट (जिला गंगा समिति)

दिनांक: 17/07/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वर्तमान में विचाराधीन ओए० संख्या-200/2014 एमसी० मेहता वनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु।

सन्दर्भ: परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्रांक 87/250-3/एस.एम.सी.जी.-यूपी/01 दिनांक 01.07.2025

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वर्तमान में विचाराधीन ओए० संख्या-200/2014 एमसी० मेहता वनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया संकलित सूचना स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। सादर धन्यवाद।

संलग्नक: उपरोक्तनुसार

भवदीय



(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति रायबरेली

पत्रांक: 285/29-1/एनजीटी रिपोर्ट (जिला गंगा समिति) दिनांक: उपरोक्तनुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

01. प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उप्र० लखनऊ।
02. सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
03. जिलाधिकारी/अध्यक्षा जिला गंगा समिति रायबरेली।
04. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति रायबरेली।



(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति रायबरेली

O.A NO. 200 of 2014 (MC MEHTA Vs UoI)
State of Uttar Pradesh

District Name: Raebareli

The information is to be provided in the following tabulated form

S.No.	Name of Drain	District/Town	If Tapped or Untapped	Quantity of Sewage Discharge from the Drain	STP to which the Drain is Proposed to be Connected after Tapping	Status of Land Allotted for STP	Status of Funds Provided for the STP	Timeline for Making the STP Functional	Timeline for Completing the Household Connectivity to that STP
1	I	II	III	IV	V			VI	VII
1	Mahanandpur	NPP, Raebareli	Partially Untapped	7.4	18 MLD	STP Completed & Commissioned	Complete and Under Operating & Maintenance	Partially Functional	Mar-26
2	Industrial Area	NPP, Raebareli	Partially Untapped	2.3					
3	Indira Nagar	NPP, Raebareli	Partially Untapped	7.4					
4	Kanpur Road	NPP, Raebareli	Untapped	3.2	25 MLD	Not Available	DPR under preparation to be funded by NMCG		
5	Surjupur/Rajghat Bandha	NPP, Raebareli	Untapped	7.8					
6	Police Line	NPP, Raebareli	Untapped	5.5					
7	Lohanipur/Rewtiram	NPP, Raebareli	Untapped	2.3					
8	Padwa Nala (Murai Bagh) Shankar Nager	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped (Bioremediation Work in Process)	0.03 MLD	STP Proposed Date 10/12/2023 in SLTC	Yes	SBM 2.0	March 2030	
9	Barudda Ghat Ka Nala (Sherandajpur)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped (Bioremediation Work in Process)	0.01 MLD	STP Proposed Date 10/12/2023 in SLTC	Yes	SBM 2.0		
10	Shukla Ghat Nala (Sherandajpur)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped (Bioremediation Work in Process)	0.01 MLD	STP Proposed Date 10/12/2023 in SLTC	Yes	SBM 2.0		
11	Pathwari Ghat Ka Nala (Tikaitganj)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped (Bioremediation Work in Process)	2 MLD	STP Proposed Date 10/12/2023 in SLTC	Yes	SBM 2.0		
12	Sadak Ghat Nala (Tikaitganj)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped	Rain water (Seasonal)	NA	Yes	SBM 2.0	NA	NA
13	Munna Pal Nala (Chaurashi)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped	Rain water (Seasonal)	NA	Yes	SBM 2.0	NA	NA
14	Rani Shiwala Ghat (Tikaitganj)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped	Rain water (Seasonal)	NA	Yes	SBM 2.0	NA	NA
15	Raja Niwash Singh Ghat (Sherandajpur)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped	Rain water (Seasonal)	NA	Yes	SBM 2.0	NA	NA
16	Bada Math-Chota Math Ke Bich Ka Nala (Sherandajpur)	Nagar Panchayat Dalmau	Untapped	Rain water (Seasonal)	NA	Yes	SBM 2.0	NA	NA

88
प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति
जनपद रायबरेली

कार्यालय- प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग/जिला गंगा समिति
जनपद- रायबरेली (उप्र)

पत्रांक: 194 /29-1/एनजीटी रिपोर्ट (जिला गंगा समिति)

दिनांक: 18 / 07/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित व वर्तमान में विचाराधीन ओए० संख्या-200/2014 एमसी० मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु।

सन्दर्भ: परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्रांक 87/250-3/एस.एम.सी.जी.-यूपी/01 दिनांक 01.07.2025

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित व वर्तमान में विचाराधीन ओए० संख्या-200/2014 एमसी० मेहता बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के सम्बन्ध में संबन्धित विभाग से आवश्यक सूचनाओं को सकलित कर उपलब्ध कराने के साथ ही जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति रायबरेली द्वारा मो. अफ़जल अली खान, अधिशापी अभियन्ता, जल निगम (शहरी) रायबरेली मोबाइल नम्बर 9410415563 को उत्तरदायी अधिकारी नामित किया गया है।

कृपया संकलित सूचना एवं नामित उत्तरदायी नोडल अधिकारी का नाम स्वीकार कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। सादर धन्यवाद।

संलग्नक: उपरोक्तनुसार

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति- रायबरेली

पत्रांक: 194 /29-1/एनजीटी रिपोर्ट (जिला गंगा समिति)

दिनांक: उपरोक्तनुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

01. प्रमुख सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उप्र० लखनऊ।
02. सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
03. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति रायबरेली।
04. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति रायबरेली।
05. मो. अफ़जल अली खान, अधिशापी अभियन्ता, जल निगम (शहरी) रायबरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि योजित व वर्तमान में विचाराधीन याचिका सम्बन्धी सूचनाओं को यथा आवश्यकतानुसार प्रेषित करेंगे।

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति- रायबरेली

District Name - Pratapgarh
Name and Designation of Responsible
Officer -

Shri Amit Raj,

Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Prayagraj

and

Shri Tausif Ahmad,

Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Pratapgarh

41972

कार्यालय प्रभागीय निदेशक साठवा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़।

विलम्बित सेवा के निवेदन के निवेदन प्रतापगढ़ नुमांश 053342 2366012 ई मेल dfopbth@yahoo.co.in
पत्रांक 195 जिला गंगा समिति प्रतापगढ़ नुमांश 11 2025
सेवा में,

परिभोजना निदेशक,
राज्य रचना गंगा मिशन,
उत्तर प्रदेश-लखनऊ।

विषय: भारतीय हरित अभिकरण नई दिल्ली में विचारणीय ओरिजनल एन्लीकेशन
संख्या-200/2014,एम0सी0 मेहता वनाम भारत रांध व अन्य में पारित आदेश 29.05.2025
के संदर्भ में संकलित रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त की सूचना कार्यालय अधिशापी अभियन्ता निर्माण
खण्ड द्वितीय उ०प्र० जल निगम (नगरीय),प्रयागराज के पत्रांक-867/W-46/11 दिनांक-10.07.
2025 एवं कार्यालय अधिशापी अभियन्ता खण्ड कार्यालय,उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),के
पत्रांक-2526/W-46/09 दिनांक-11.07.2025 से प्राप्त सूचना को संकलित कर आवश्यक
कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

Digitally signed by
JAGDAMBIKA PRASAD

Date: 17-07-2025
प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति प्रतापगढ़।

संख्या 195 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति, प्रतापगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति, प्रतापगढ़।
3. कार्यालय,अधिशापी अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वितीय उ०प्र० जल निगम (नगरीय),प्रयागराज।
4. कार्यालय,अधिशापी अभियन्ता खंड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),प्रतापगढ़।

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति प्रतापगढ़।

41973

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION (SECOND),
U.P. JAL NIGAM, PRAYAGRAJ

I	II	III	IV	V			VI	VII
Name of Drain	District/ Town	If tapped or untapped	Quantity of Sewage discharged from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for competing household connectivity to that STP
Sadar Drain	Pratapgarh / Bela Pratapgarh	Tapped	4.0	8.95 MLD STP	Land Allotted	Fund Available	STP Fuctional	1) Detailed project report for laying of sewer line and providing domestic sewer house connection after carrying out door to door household survey will be prepared and sent to UP Government for approval and allotment of fund by 31.01.2026. 2) After approval of DPR and allotment of fund from State Government and tendering process work will be completed in 2 years 3) Tentative date for completion of household sewer connection will be 31.07.2028
Police Line Drain	Pratapgarh / Bela Pratapgarh	Tapped	1.1	8.95 MLD STP	Land Allotted	Fund Available	STP Fuctional	
Ramlila Drain	Pratapgarh / Bela Pratapgarh	Tapped	1.7	8.95 MLD STP(Partial 1.4 MLD) 0.5 MLD Constructed wetland(Partial 0.3 MLD)	Land Allotted	Fund Available	Functional	
Bhuliyapur Drain	Pratapgarh / Bela Pratapgarh	Tapped	1.9	Constructed wetland	Land Allotted	Fund Available	Functional	


 10/07/25
 Executive Engineer

41974

ई0-मेल :- eecdpratapgarrh@rediffmail.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

म0नं0- 596, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:- २५२६ / ७-१ / ०९ दिनांक:- ११-०७-२०२५

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
प्रतापगढ़।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA NO. 340/2022, M.N. No. 872/2018 MA No. 875/2014 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या- 87/250-3/एस.एम.सी.जी.-यूपी/01 दिनांक- 01.07.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत नमामि गंगे से सम्बन्धित कार्य परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज द्वारा देखा जा रहा है एवं तदानुसार विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, गंगा समिति, प्रतापगढ़।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदया, प्रतापगढ़।
- 4- परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।


अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

म०नं०- 598, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़-230001

पत्रांक:-

25261

10-1 / 09

दिनांक:- 11-07-2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
प्रतापगढ़।

विषय:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA NO. 340/2022, M.N. No. 872/2018 MA No. 875/2014 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या- 87/250-3/एस.एम.सी.जी.-यूपी/01 दिनांक- 01.07.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत नमामि गंगे से सम्बन्धित कार्य परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज द्वारा देखा जा रहा है एवं तदानुसार विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, गंगा समिति, प्रतापगढ़।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
- 4- परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता

**Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA NO. 875/2014 MA NO.480/2018) M.C
Mehta Versus of India & Ors.**

I	II	III	IV	V			VI	VII
Name of Drain	District/Town	If tapped or untapped	Quantity of Sewage discharged from the drain	FSTP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for FSTP	Status of funds provided for the FSTP	Timeline for making the FSTP functional	Timeline for completing household connectivity to that FSTP
Saraswati ghat nala (Pakka nala) (Manikpur Nagar Panchayat)	Manikpur	Untapped	0.6	-	Alloted	Provided	Apr-26	Apr-26
Badri Vishal Nala (Manihari Nala) (Manikpur Nagar Panchayat)	Manikpur	Untapped	0.03	-	Alloted	Provided	Apr-26	Apr-26
Mallahan tola drain (Manikpur Nagar Panchayat)	Manikpur	Untapped	0.09	-	Alloted	Provided	Apr-26	Apr-26
Rajghat Nala (Post office Nala) (Manikpur Nagar Panchayat)	Manikpur	Untapped	0.26	-	Alloted	Provided	Apr-26	Apr-26
Raja Hela Nala (Prathmik Nala) (Manikpur Nagar Panchayat)	Manikpur	Untapped	0.61	-	Alloted	Provided	Apr-26	Apr-26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़

पत्रांक: 154/जिला गंगा समिति,प्र0/एम0जी0पी

दिनांक: 11.07.2025

कार्यालय आदेश

परियोजना निदेशक,राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-87/250-3/एस0एम0सी0जी0-गू0पी0/01 दिनांक-01.07.2025 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-200/2014.(IA No340/222,M.A.No.872/2018.M.A.No.875/2014-M.A.No.480/2018) एम0सी0 गेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश 29.05.2025(पताका क) मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-200/2014,एम0सी0 गेहता बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश 29.05.2025 के अनुपालन में जनपद के ड्रेन्स एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सम्बन्धित सूचना मा0 अधिकरण को निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद अधिशाषी अभियन्ता जल निगम नगरीय/ग्रामीण को सम्बन्धित परियोजनाओं एवं कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु उत्तर दायी अधिकारी नामित किया जाता है।

अतः सम्बन्धित कार्यों को ससमय सम्पादित कराने एवं अपेक्षित सूचनाएं जिला गंगा समिति प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न अधिकारियों का नामित किया जाता है।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल न0
01	श्री अमित राज	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) प्रयागराज	9473942661
02	श्री तौसीफ अहमद	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) प्रतापगढ़	9410662517

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव जिला गंगा समिति प्रतापगढ़ सकलित सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश-लखनऊ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ससमय सूचित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय
11/07/2025

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला गंगा समिति प्रतापगढ़।

संख्या 154 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

1. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश-लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति, प्रतापगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव जिला गंगा समिति प्रतापगढ़।
4. अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वितीय उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) प्रयागराज।
5. अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वितीय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला गंगा समिति प्रतापगढ़

District Name - Kannauj
Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Mohit Chak,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Kanpur.

and

Shri Yadunath Singh,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Farrukhabad.

41979

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज.

पत्रांक-143 / जि०गं०स०, कन्नौज, दिनांक- 19/07/2025

सेवा में,

- 1- अपर परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अनुभाग अधिकारी,
अनुभाग-7,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 उ०प्र० शासन के पत्रांक-एन.जी.टी. -507 / 81-7-2025-43(पर्या) / 2014 टी.सी.-3

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आदेश के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) नई दिल्ली द्वारा Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन में परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम कानपुर से प्राप्त संकलित वांछित सूचना संलग्न कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ हेमन्त कुमार सेठ)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कन्नौज

पत्रांक- / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति कन्नौज को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी / नोडल, जिला गंगा समिति कन्नौज को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कन्नौज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ हेमन्त कुमार सेठ)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कन्नौज

41980

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक- / जि०गं०स०, कन्नौज, दिनांक-19/07/2025

सेवा में,

- 1- अपर परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अनुभाग अधिकारी,
अनुभाग-7,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 उ०प्र० शासन के पत्रांक-एन.जी.टी.-507/81-7-2025-43(पर्या)/2014 टी.सी.-3

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आदेश के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) नई दिल्ली द्वारा Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन में परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम कानपुर से प्राप्त संकलित वांछित सूचना संलग्न कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० हेमन्त कुमार सेठ)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कन्नौज

पत्रांक-143/उक्त दिनांकित।

- प्रतिलिपि-
1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति कन्नौज को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति कन्नौज को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कन्नौज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डॉ० हेमन्त कुमार सेठ)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कन्नौज

MC MEHTA Vs Uoi
O.A. No. 200 Of 2014
STATE OF UTTAR PRADESH

DISTRICT NAME: Kannauj

Name of Drain	District/Town	Tapped or Untapped	Quantity of Sewage discharge from the Drain (In MLD)	STP/Land/Fund			Timeline for making all STPs functional	Timeline for completing the household connectivity to that STP
				STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of funds provided to STP	Status of land allocated to STP		
Tammi Drain	Kannauj	Tapped	3.00 MLD	13 MLD STP Kannauj(Existing STP)	Existing	Existing	13 MLD STP Kannauj is Operational.	
Patta Drain			9.00 MLD					
Adanga Drain			1.50 MLD					
Chintamani Drain		Untapped	6.00 MLD	PFR for tapping and treatment is being prepared for this drain	Available	2.5 Years	The City sanitation Action Plan (CSAP) for house connectivity to STP through sewer network under SBM 2.0 has been duly prepared and submitted for necessary approval by the competent authority. Upon approval of the CSAP, a period of approximately three (3) years will be required for the completion of key stages including Detailed Project Report (DPR) preparation, tendering, and execution of the sewer network and associated works. Accordingly, the State anticipates achieving 100% household connectivity to STP through the proposed sewer network by August 2028."	



Project Manager
Ganga Pollution Control Unit
U.P. Jal Nigam, Kanpur



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
कचहरी तिराहा, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद-209601

पत्रांक-1218

/W-27

/ 09

दिनांक-19.07.2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
 जिला गंगा समिति,
 जनपद-कन्नौज।

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018, M.A. No. 875/2014, M.A. No. 480/2018) M.C. Mehta Versus Union of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उपसचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्रांक-एन.जी.टी.-507/81-7-2025-43(पर्या)/2014 टी०सी०-3 दिनांक-18.07.2025 के माध्यम से चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(यदुनाथ सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता

प०स० एवं दिनांक यथोपरि-प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-कन्नौज।
2. उपसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कन्नौज।

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
कचहरी तिराहा, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद-209601

पत्रांक-1218

/W-27

/ 09

दिनांक-19.07.2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति,
जनपद-कन्नौज।

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018, M.A. No. 875/2014, M.A. No. 480/2018) M.C. Mehta Versus Union of india & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उपसचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्रांक-एन.जी.टी.-507/81-7-2025-43(पर्या)/2014 टी०सी०-3 दिनांक-18.07.2025 के माध्यम से चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

/

(यदुनाथ सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पू०स० एवं दिनांक यथोपरि-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद-कन्नौज।
2. उपसचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कन्नौज।

अधिशासी अभियन्ता

I	II	III	IV	V	VI			VII	VIII
District	Name of Drain	District/ Town	If tapped or Untapped	Quantity of sewage discharged from the drain	STP to which the drain is proposed to connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing household connectivity to that STP
Kannauj									<p>The City sanitation Action Plan (CSAP) for house connectivity to STP through sewer network under SBM 2.0 has been duly prepared and submitted for necessary approval by the competent authority. Upon approval of the CSAP, a period of approximately three (3) years will be required for the completion of key stages including Detailed Project Report (DPR) preparation, tendering, and execution of the sewer network and associated works. Accordingly, the State anticipates achieving 100% household connectivity to STP through the proposed sewer network by August 2028."</p>



Executive Engineer
Construction Division U.P Jal Nigam (Urban)
Farrukhabad

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज

पत्रांक- १५ / जि०ग०स०, कन्नौज, दिनांक- 16/07/2025

सेवा में,

अपर परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-87 / 250-3 / एस.एम.सी.जी.-यूपी / 01 दिनांक 01.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आदेश के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) नई दिल्ली द्वारा Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नोडल से प्राप्त संकलित वांछित सूचना संलग्न कर एवं जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा नामित उत्तरदायी अधिकारी की सूचना निम्नानुसार आपको सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०सं०	नामित अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाइल नं०
1	श्री यदुनाथ सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, फर्रुखाबाद	9452625258
2	श्री मोहित चक, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, कानपुर	9415078974

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ हेमन्त कुमार सेठ)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कन्नौज

पत्रांक-१५ / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति कन्नौज को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी / नोडल, जिला गंगा समिति कन्नौज को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कन्नौज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ हेमन्त कुमार सेठ)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कन्नौज

s

कार्यालय जिलाधिकारी, कन्नौज
पत्रांक- १२ / जि०गं०स०, कन्नौज, दिनांक, 10/07/2025

कार्यालय आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन original application number.200/2014 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में जनपद के ड्रेन्स एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से सम्बन्धित सूचना मा० अधिकरण को निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत एवं पूर्ण सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा जनपद के अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) को सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी नामित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः सम्बन्धित कार्यों के ससमय सम्पादित कराने एवं अपेक्षित सूचनायें जिला गंगा समिति कन्नौज को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है-

क०सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री यदुनाथ सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, फर्रुखाबाद	9452625258
2	श्री मोहित चक, अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, कानपुर	9415078974

उक्त अधिकारीगण आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना प्रमागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक जिला गंगा समिति, कन्नौज के माध्यम से राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० लखनऊ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को ससमय दिनांक 10.07.2025 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक-परियोजना निदेशक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन का पत्र-87/250-3/
एस०एम०सी०जी०-यूपी/०१ एवं निर्धारित प्रपत्र।

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति, कन्नौज

पत्रांक: _____ / तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर परियोजना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
3. प्रमागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक जिला गंगा समिति, कन्नौज।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम नगरीय।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, कानपुर।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कन्नौज।

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति, कन्नौज

Drain in front of Police Station	NP Saurikh	Untapped	1.1 MLD	-	-	-	-	-
Bada Nala	NP Samdhan	Untapped	3.5 MLD	Land identification for Proposal of STP is under progress.	After identification of suitable land DPR will be prepared and submitted for sanction	-	2026	After execution of proposed works in the DPR household will be connected to STP through T&D works up to Dated 2026
Drain in Durga Nagar Ward No.6	NP Tirvaganj	Untapped	1.22 MLD	-	-	-	-	-
Society Drain	NP Talgram	Untapped	1.57 MLD	-	-	-	-	-
Barsati Drain in Indra Nagar	NP Sikandarpur	Untapped	0.99 MLD	-	-	-	-	SBM 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत STP एवं Co-Treatment Plant बनाने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) फर्रुखाबाद के पत्र दिनांक 02.04.2024 के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय को पत्र संख्या-482 दिनांक 01 जून 2024 द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
<ul style="list-style-type: none"> Drain have being treated with bioremediation in Nagar Palika Parisad Kannauj (Chintamani Drain), NPP Gursahyanj, NPP Chhibramau. 								

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, कन्नौज


STATE OF UTTAR PRADESH

District Name- Kannauj

The information be provided in the following tabulated form:

Name of Drain	District/ Town	If tapped or untapped	Quantity of sewage discharge from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of fund provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing the household connectivity to that STP
Adangapur Drain	NPP Kannauj	Tapped	2 MLD	Drains are connected with 13 MLD STP			STP is Functional	
Pata Drain	NPP Kannauj	Partially Tapped	8 MLD					
Tamni Drain	NPP Kannauj	Tapped	3 MLD					
Chintamani Drain	NPP Kannauj	Untapped	5 MLD		Yes	No	DPR is preparing by UP Jal Nigam	
Gandhi Nagar Drain	NPP Gursahyanj	Untapped	6.8 MLD	7.5 MLD STP proposed				
Bada Nala	NP Chhibramau	Untapped	7.5 MLD	9 MLD STP proposed	Identified but proposal for Land transfer from Gram Panchayat Chhibramau Dehat to NPP Chhibramau, is under progress.	Amount Rs. 2428.45lacs has been sanctioned for construction of 09 MLD STP, 8 KLD Co-treatment plant Nala Taping, I&D Works and Other associated works. Amount Rs 849.95 lacs has been released as 1 st installment.	06-12-2025	After execution of proposed works in the DPR Households will be connected to STP through I&D works up to dated 06.12.2026

अधिकाारी
नगर पालिका परिषद, कन्नौज



भारत सरकार का कानून विभाग, नई दिल्ली

1136

29.05.2025-25

दिनांक 13-7-25

सेवा में

जनसंपर्क अधिकारी

जनसंपर्क वन प्रभाग, कनौज

विषय-- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 Original Application No. 200/2014 (IA No 340/2022.I.I.A. No 872/2018 MA NO. 875/2014 MA NO.480/2018) M.C Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्र सं०-एन.जी.टी. -417/81-7-2025-43 (पर्या) / 2014 टी. सी.-3 दिनांक 04.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत वाद में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के क्रम में वांछित प्रारूप में सूचना निम्नवत है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

अभिषारी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, कनौज

नगर पालिका परिषद, कनौज

**District Name - Amroha
(Jyotiba Phule Nagar)**

**Name and Designation of Responsible
Officer -**

Shri Akash Tyagi,

Executive Engineer, UP Jal Nigam, Urban, Amroha

and

Shri Chandrahas,

Executive Engineer, Rural, Amroha

41991

कार्यालयीय प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
पत्रांक 246/21 अमरोहा, दिनांक: 18 जुलाई 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
लखनऊ, उ०प्र०।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 200/2014(IA NO.340/2022,M.A. No. 872/2018 M.A. No. 875/2014 M.A. No. 480/2018 एम०सी० मेहता बनाम यूनिपन ऑफ इण्डिया व अन्य के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पत्र सं०-87/250-3/SMCG-UP/01 दिनांक-01.07.2025 एवं जिलाधिलारी कार्यालय के पत्रांक 223/2-1(DGC), दिनांक 17.07.2025


महोदय,

अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 200/2014(IA NO.340/2022,M.A. No. 872/2018 M.A. No. 875/2014 M.A. No. 480/2018 एम०सी० मेहता बनाम यूनिपन ऑफ इण्डिया व अन्य के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी, अमरोहा के कार्यालय के पत्रांक 223/2-1(DGC), दिनांक 17.07.2025 द्वारा उक्त क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रकरण में मा० अधिकरण का आदेश दिनांक 07.05.2025 के अनुपालन में सम्बंधित जनपदों में प्रत्येक जनपद हेतु जनपद के अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जलनिगम (नगरीय / ग्रामीण) को सीवर सम्बंधित परियोजनाओं / कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी नामित किये गये हैं।

अतः सीवर सम्बंधित परियोजनाओं / कार्यों हेतु जनपद अमरोहा के अंतर्गत समस्त सम्बंधित विभागों से मा० एन०जी०टी० द्वारा जारी प्रपत्र में वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। नामित किये गये उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण निम्न है -

क्र०सं०	नामित नोडल अधिकारी	विभाग का नाम / पद नाम	मोबाइल न०
1.	श्री आकाश त्यागी	अधिशासी अभियंता (जल निगम, शहरी), अमरोहा	8077704134, 9532501319
2.	श्री चन्द्रहास	अधिशासी अभियंता (जल निगम, ग्रामीण), अमरोहा	7500821006

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा

पत्रांक 246/21 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।
- 3- अधिशासी अभियन्ता (जल निगम, शहरी) अमरोहा।
- 4- अधिशासी अभियन्ता (जल निगम, ग्रामीण) अमरोहा।
- 5- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद (नोडल) अमरोहा।
- 6- जिला खनन अधिकारी, अमरोहा।
7. जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, जिला गंगा समिति, अमरोहा।


संलग्नक-निर्धारित प्रपत्र


प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग,
अमरोहा

STATUS OF TAPPED/UNTAPPED/PARTIALLY TAPPED DRAINS

District – Amroha

<i>Name of Drain</i>	<i>District/Town</i>	<i>Tapped or Untapped</i>	<i>Quantity of Sewage discharge from the Drain (MLD)</i>	<i>STP/ STP to which the drain is proposed to be connected after tapping</i>	<i>LAND/ Status of Land allotted for STP</i>	<i>FUND/ Status of funds provided for the STP</i>	<i>Timeline for making the STP functional</i>	<i>Timeline for Completing the household connectivity to that STP</i>
<i>Chhoiya river (Baha river)</i>	<i>Village Rasoolpur Bhavar/ Dhnaura</i>	<i>Untapped</i>	<i>Discharge found in rainy season</i>	<i>Not Applicable</i>	<i>Not Applicable</i>	<i>Not Applicable</i>	<i>Chhoiya river (Baha river) Discharge reach to ganga river in rainy season</i>	<i>Not Applicable</i>
<i>Bagad river near N.H-24, Bridge Gajraula, Amroha</i>	<i>Gajraula</i>	<i>Untapped</i>	<i>Discharge found in rainy season</i>	<i>Not Applicable</i>	<i>Not Applicable</i>	<i>Not Applicable</i>	<i>Bagad river Discharge not reach to Ganga River</i>	<i>Not Applicable</i>



(Chandrahas)
Executive Engineer
Division Office, UP Jal Nigam(Rural)
Amroha

District Name - Kasganj
Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Sayyad Tariq Ali,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Kasganj
and
Shri Vishwajeet
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Kasganj

41994

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

पत्रांक- 66 / जि0गं0स0, कासगंज, दिनांक, 10/07/2025

कार्यालय आदेश


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application Number.200/2014 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में जनपद के ड्रेन्स एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से सम्बन्धित सूचना मा0 अधिकरण को निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत एवं पूर्ण सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा जनपद के अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) को सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी नामित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः सम्बन्धित कार्यों के ससमय सम्पादित कराने एवं अपेक्षित सूचनायें जिला गंगा समिति कासगंज को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है-

क0सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री सैयद तारिक अली, अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, कासगंज	9457711720
2	श्री विश्वजीत, अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, कासगंज	9616405056

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक जिला गंगा समिति, कासगंज संकलित सूचना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
संलग्नक-निर्धारित प्रपत्र।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
कासगंज

पत्रांक: 66 / तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक जिला गंगा समिति, कासगंज।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, कासगंज।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, कासगंज।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नोडल, कासगंज।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
कासगंज

निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत एवं पूर्ण सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रपत्र

I	II	III	IV	V			VI	VII
Name of Drain	District/Town	If tapped or untapped	Quantity of Sewage discharged from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing household connectivity to that STP

41996

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज

पत्रांक- 71 / जि0गं0स0, कासगंज, दिनांक- 11/07/ 2025

रोवा में,

अपर परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-87 / 250-3 / एस.एम.सी.जी.-यूपी / 01 दिनांक 01.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली द्वारा Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक--29.05.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी, कासगंज द्वारा नामित उत्तरदायी अधिकारी की सूचना निम्नानुसार आपको सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	नामित अधिकारी का नाम व पदनाम	मोबाइल नं0
1	श्री सैयद तारिक अली, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम नगरीय, (एटा)	9457711720
2	श्री विश्वजीत, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण, कासगंज	9616405056

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कासगंज

पत्रांक- / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- 1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी / नोडल, जिला गंगा समिति कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति-कासगंज

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM (URBAN), ETAH

I Name of Drain	II District/Town	III If tapped or untapped	IV Quantity of Sewage discharged from the drain	V STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	VI Status of land allotted for STP	VII Status of funds provided for the STP	VIII Timeline for making the STP functional	IX Timeline for completing household connectivity to that STP
1. Atroli-Kasganj Road 2. Choudhary Mohalla 3. Kaji Mohalla 4. Sutajganj Drain	NP Bilram	Untapped	1.10 MLD	Proposed STP at Bilram	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Mamu Bhanja Dargah 2. Infront of Nagar Panchayat Soron Road 3. Nagla Cheka Gunar	NP Sahawar	Untapped	2.30 MLD	Proposed STP at Sahawar	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Bekupura Road 2. Jedgah Road Bus Stand 3. Chamunda Devi Temple	NP Amanpur	Untapped	1.10 MLD	Proposed STP at Amanpur	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Garka Mohalla Shiv Mandir Road 2. Infront of Gaushala Amanpur Road 3. Sidhpura Road 4. Ganjundwara Road Near Bamba	NP Mohanpur	Untapped	0.50 MLD	Proposed STP at Mohanpur	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Wahid Ali Foji Shop to Jakir Master's House 2. Bharat Bhatta to Wajrul's House 3. Wajid Shop to Budhi Ganga 4. Waki's Hotel to Pond	NP Bhargain	Untapped	2.20 MLD	Proposed STP at Bhargain	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Shankar Eit Bhatta 2. Himalay Public School 3. Karthala Road 4. Amanpur Road	NP Sidhpura	Untapped	1.70 MLD	Proposed STP at Sidhpura	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Nardoli Road 2. Near Mahadevi Temple 3. Ganjundwara to Aliganj Road	NP Patiyali	Untapped	1.40 MLD	Proposed STP at Patiyali	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Mela Graund 2. Near Barah Gausghala 3. Lehra Road Dudheswar Temple 4. Sahawar Gate	NPP Soron	Untapped	2.50 MLD	Proposed STP at Soron	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Near Kansiram Awash 2. Garib Masjid Purab Chowk 3. Mohalla Dhanpal to Bhikam 4. PG College Patiyali Road	NPP Ganjundwara	Untapped	4.60 MLD	Proposed STP at Ganjundwara	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Nadrai Gate Drain 2. Amarpur Drain	NPP Kasganj	Tapped	12.5 MLD	15 MLD STP Ahroli Village Kasganj	Alloted	Functional	Functional	02 Years after approval of CWAP
3. Shalai Drain Near Amanpur Road 4. Awash Vikash Colony Drain		Untapped	1.5 MLD					
		Total	31.40 MLD					



EXECUTIVE ENGINEER

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज

पत्रांक- 65 / जि0गं0स0, कासगंज, दिनांक- 10/07/2025

सेवा में,

अपर परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-87 / 250-3 / एस.एम.सी.जी.-यूपी / 01 दिनांक 01.07.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली द्वारा Original Application No- 200/2014 (IA No- 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 875/2014, MA No-480/2018) Mr. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक-29.05.2025 के अनुपालन में जनपद कासगंज से वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति, कासगंज

पत्रांक-65/ उक्त दिनांकित।

- प्रतिलिपि-
1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. मुख्य विकास अधिकारी / नोडल, जिला गंगा समिति कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक
जिला गंगा समिति, कासगंज

O.A. No. 200 of 2014 M.C MEHTA vs. UOI & Ors.

I	II	III	IV	V		VI	VII	
Name of Drain	District/Town	If tapped or untapped	Quantity of Sewage discharged from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing household connectivity to that STP
1. Airoh-Kasganj Road 2. Chowdhary Mohalla 3. Kaji Mohalla 4. Sutajganj Drain	NP Bilram	Untapped	1.10 MLD	Proposed STP at Bilram	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Mami Bhanja Dargah 2. Infront of Nagar Panchayat Soron Road 3. Nagla Cheka Gunar	NP Sahawar	Untapped	2.30 MLD	Proposed STP at Sahawar	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Bekupura Road 2. Iedgh Road Bus Stand 3. Chamunda Devi Temple	NP Amanpur	Untapped	1.10 MLD	Proposed STP at Amanpur	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Garka Mohalla Shiv Mandir Road 2. Infront of Gaushala Amanpur Road 3. Sidhpura Road 4. Ganjundwara Road Near Bamba	NP Mohanpur	Untapped	0.50 MLD	Proposed STP at Mohanpur	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Wahid Ali Foji Shop to Jakir Master's House 2. Bharat Bhatta to Wajrul's House 3. Wajid Shop to Budhi Ganga 4. Wakil's Hotel to Pond	NP Bhargain	Untapped	2.20 MLD	Proposed STP at Bhargain	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Shankar Eit Bhatta 2. Himalay Public School 3. Karthala Road 4. Amanpur Road	NP Sidhpura	Untapped	1.70 MLD	Proposed STP at Sidhpura	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Nardoli Road 2. Near Mahadevi Temple 3. Ganjundwara to Aliganj Road	NP Patiyali	Untapped	1.40 MLD	Proposed STP at Patiyali	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Mela Ground 2. Near Barah Gausghala 3. Letra Road Dudheswar Temple 4. Sahawar Gate	NPP Soron	Untapped	2.50 MLD	Proposed STP at Soron	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Near Kansuram Awash 2. Garib Masjid Parab Chowk 3. Mohalla Dhanpal to Bhikam 4. PG College Patiyali Road	NPP Ganjundwara	Untapped	4.60 MLD	Proposed STP at Ganjundwara	Not allotted	CSAP has been submitted & Funds could be allotted after its approval	02 Years after approval of CSAP	02 Years after approval of CSAP/CWAP
1. Nadra Gate Drain 2. Amanpur Drain	NPP Kasganj	Tapped	12.5 MLD	15 MLD STP Ahroli Village Kasganj	Allotted	Functional	Functional	02 Years after approval of CWAP
3. Shalra Drain Near Amanpur Road 4. Awash Vikash Colony Drain		Untapped	1.5 MLD					
		Total	31.40 MLD					

As per information given by U.P Jal Nigam (Urban), Etah


 (सचिव/सुपार)
 पंचायत समिति/सदस्य सचालक
 विना गवा सचिपि, कासगज

District Name - Hardoi

Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Manoj Kumar Singh,

Executive Engineer, UP Jal Nigam, Urban, Hardoi

and

Shri A.K. Tripathi,

Executive Engineer, UP Jal Nigam, Rural, Hardoi

42001

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक- 160 /14-1, हरदोई
सेवा में,

दिनांक-

18-7-2025

सुश्री प्रियंका स्वामी, स्थायी अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली।विषय : Compliance with Hon'ble NGT Order Dated 29 May
2025 in O.A. No. 200/2014, MC Mehta v/s union of
india and othersसन्दर्भ- 1- परियोजना निदेशक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० के पत्र संख्या-
87/250-3/SMCG-UP/01, दिनांक-01-07-2025
2- इस कार्यालय पत्रांक-102/14-1 दिनांक-14-07-2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में विचाराधीन
ओ०ए० संख्या-200/2014, एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य से सम्बन्धित
सूचना निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-14-07-2025 द्वारा प्रेषित
की गयी है।उक्त के सम्बन्ध में आज दिनांक-18-07-2025 को हुई वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी,
हरदोई के कार्यालय आदेश संख्या-4175/14-1, दिनांक-25-06-2025 द्वारा सीवर से सम्बन्धित
परियोजनाओं/कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर
उत्तरदायी/नोडल अधिकारी का नाम अंकित कर प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं	उत्तरदायी/नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम व जनपद	मोबाइल न०
1	श्री मनोज कुमार सिंह	अधिसाषी अभियंता, जल निगम, नगरीय, हरदोई।	9473942566
2	श्री ए० के० त्रिपाठी	अधिसाषी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण, हरदोई।	9473942557

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जे०बी० शंडे)

प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक
* जिला गंगा समिति, हरदोई

पत्रांक 160 /14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उ०प्र०, नमामि गंगे तथा
ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, महोदय, हरदोई।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी महोदय, नमामि गंगे हरदोई।
- 4- जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, हरदोई।

(जे०बी० शंडे)

प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक
* जिला गंगा समिति, हरदोई



E-mail - pm_pay_upjn@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), हरदोई।

(पूर्ववर्ती - कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।)

तृतीय जलकल परिसर, विकल्प खण्ड (लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने), गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक

673

/ डब्लू-19

/ 46

दिनांक 19-07-2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव,

जिला गंगा संरक्षण समिति,

हरदोई।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, MA No. 872/2018, MA No. 875/2014, MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus Union of India & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उप सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या एन०जी०टी०- 507/81-7-2025- 43 (पर्या)/2014 टी०सी०-3 के अनुपालन में जनपद हरदोई से संबंधित चाही गई सूचना संशोधित कर हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2 जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
- 3 मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
- 4 जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, जिला गंगा समिति हरदोई।
- 5 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हरदोई के पत्र संख्या 14453/सू०-1/13, दिनांक 19.07.2025 के संदर्भ में।
- 6 संबंधित सहायक अभियन्ता।

अधिशासी अभियन्ता

STATUS OF TAPPED/UNTAPPED/PARTIALLY TAPPED DRAINS								
Name of Drain	District/Town	Tapped or Untapped	Quantity of Sewage discharge from the Drain (MLD)	STP/ STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	LAND/ Status of Land allotted for STP	FUND/ Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for Completing the household connectivity to that STP
I	II	III	IV	V		VI	VII	
NPP Hardoi Maholiya	Hardoi	untapped	13.2 MLD	There is no STP in NPP Hardoi	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Hardoi Post Office Talab to Chhuiya Drain	Hardoi	untapped	15.5 MLD	There is no STP in NPP Hardoi	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031



 Assistant Engineer
 Construction Division
 Municipal Nigam (Urban)
 Hardoi


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड
 उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
 हरदोई

NPP Hardoi Daan Singh Puliya to Chhuiya Drain via Bawan Road	Hardoi	untapped	12.5 MLD	There is no STP in NPP Hardoi	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Shahabad	Shahabad Hardoi	untapped	9.5 MLD	Proposed STP at Baburahi Shahabad NPP	Land is allocated in village Baburahi Shahabad	No (DPR prepared, in checking process)	After approval and funding, the work will be completed on December 2028	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2030
NPP Pihani Hardoi Road Drain	Pihani Hardoi	untapped	2.80 MLD	There is no STP in NPP PIHANI	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031



Assistant Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Urban)
Hardoi



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NPP Pihani Karawan road Drain	Pihani Hardoi	untapped	2.80 MLD	There is no STP in NPP PIHANI	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Pihani Gopamau Road Drain	Pihani Hardoi	untapped	2.80 MLD	There is no STP in NPP PIHANI	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Kursath Pani Tanki to Chhitariha Pond	Kursath Hardoi	untapped	0.56 MLD	NPkursath STP	A letter has been sent to the Sub- Divisional Magistrate for allotment of land	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031




Anurag Singh
Construction Division
UP Jal Nigam (Urban)
Hardoi




अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NP Gopamau Anis cement store to kanji talab	Gopamau Hardoi	untapped	1.20 MLD	There is no STP in NPGopamau.	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Gopamau Chunnan house to sagar talab	Gopamau Hardoi	untapped	1:08 MLD	There is no STP in NPGopamau.	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Bilgram Eidgah Anjuman (Kasupet Drain)	Bilgram Hardoi	untapped	4 MLD	There is no STP in NPP bilgram	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031


Assistant Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Urban)
Hardoi



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NPP Bilgram- MalkanthSidri Drain	Bilgram Hardoi	untapped	2.80 MLD	There is no STP in NPP bilgram	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Kachhauna Babulal Puliya	Kachhauna Hardoi	untapped	1.2 MLD	KachhaunaPatseniSTP	A letter has been sent to the Sub- Divisional Magistrate for allotment of land	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Kachhauna Sumitra Tiraha	Kachhauna Hardoi	untapped	0.5 MLD	KachhaunaPatseni STP	A letter has been sent to the Sub- Divisional Magistrate for allotment of land	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031


Asstt. Engr
Construction Division
UP Jal Nigam (Urban)
Hardoi



अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NPP Sandi Kesav Bagiya ke pas Mohalla Auladganj	Sandi Hardoi	untapped	2.5 MLD	There is no STP in NPP sandi (Currently bio remediation technology is being used)	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Sandi Mohalla Raytola	Sandi Hardoi	untapped	1.5 MLD	There is no STP in N P Psandi (Currently bio remediation technology is being used)	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Sandi Mohalla Naushara	Sandi Hardoi	untapped	1.2 MLD	There is no STP in N P Psandi (Currently bio remediation technology is being used)	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031


Assistant Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Urban)
Hardoi


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NP Madhoganj Ambedkar Nagar	Madhoganj Hardoi	untapped	1.2 MLD	There is no STP in NP Madhoganj	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Madhoganj Singh Dwar	Madhoganj Hardoi	untapped	1.8 MLD	There is no STP in NP Madhoganj	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Pali Mohalla Malikana to malik juggankemakan se fukro wale talab tak	Pali Hardoi	untapped	1.32 MLD	There is no STP in NP Pali (Currently Bio- remediation Technology is being used)	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031


Assistant Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Urban)
Hardoi


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NP Pali Mohalla Partiyanaem to Suresh kemakan se kali mandir se talab tak	Pali Hardoi	untapped	1.25 MLD	There is no STP in NP Pali(Currently Bio- remediation Technology is being used)	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NP Beniganj Sandila-Hardoi road both side	Beniganj Hardoi	untapped	1.90 MLD	There is no STP in Nagar Panchayat Beniganj Hardoi	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Sandila/ Pasujan Nala	Sandila Hardoi	untapped	8.1 MLD	Proposed STP at Mahatwana Bahar Sandila NPP	Land is allocated in village Mahatwana Bahar Sandila	No (DPR prepared, in checking process)	After approval and funding, the work will be completed on December 2028	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2030


Assistant Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Urban)
Hardoi


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
हरदोई

NPP Mallawan Hardoi to Unnao Road Drain	Mallawan Hardoi	untapped	2.80 MLD	There is no STP in NPP Mallawan	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031
NPP Mallawan Raghupur Road. Drain	Mallawan Hardoi	untapped	2.80 MLD	There is no STP in NPP Mallawan	Land is not allotted for STP	Not Allocated (CSAP submitted but pending for approval by Govt.)	After approval and funding, the work will be completed on December 2029	After completion of STP work, the work of connecting households will be completed by Dec 2031


 (A.K. Sahu)
 Assistant Engineer
 Construction Division
 U.P. Jal Nigam (Urban)
 Hardoi


 (Mahoj Kumar Singh)
 Assistant Engineer
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड
 उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
 हरदोई

District Name - Hapur

Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Pintu Maurya,

Assistant Engineer

and

Shri Anuj Sangwan,

Junior Engineer, UP Jal Nigam, (Urban)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्र संख्या 102 /29-1 दिनांक, हापुड़, 11, जुलाई, 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0

लखनऊ

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A No. 872/2014 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Verus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 की पत्र संख्या 87 /250-3/SMCG-UP/01 दिनांक 01.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 87 /250-3/SMCG-UP/01 दिनांक 01.07.2025 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A No. 872/2014 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Verus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप-ए पर संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत सीवर संबंधित परियोजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु इस खण्ड में कार्यरत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरदायी अधिकारी नामित किया जाता है।

क्रम सं०	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मो०नं०
1	श्री पिन्टू मौर्य	सहायक अभियन्ता	8954500250
2	श्री अनुज सांगवान	जूनियर इंजीनियर	9719639770

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अशी मलिक)

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक,
जिला गंगा समिति, हापुड़।

पत्रांक 102 /29-1, दिनांकित ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद/हापुड़।
- 4- सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।


(अर्शी मलिक)

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक,
जिला गंगा समिति, हापुड़।

42015

MC MEHTA Vs UoI
O.A No. 200 of 2014
State of Uttar Pradesh

District Name: - HAPUR

The information is to be provided in the following tabulated form:

Name of Drain	District/Town	Trapped of Untapped	Quantity of Sewage discharge from the Drain	STP/LAND/FUND			Timeline of making the STP Functional	Time for completing the household connectivity to the STP
				STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of Land allotted for STP	Status of funds provided for the STP		
I	II	III	IV	V			VI	VII
Hapur City Drain (River Kali East)	Hapur	Untapped Drain	3.82 MLD	STP 6 MLD (Under Construction)	Available	Available	07.02.2026	To be executed by U.P. Jal Nigam (Urban)
Garh Drain		Tapped Drain	2.5 MLD	Tapped to 3 MLD STP at Brijghat	Yes	Yes	Completed	Completed
Garh Drain		Tapped Drain	5 MLD	Tapped to 6 MLD STP at Garh	Yes	Yes	Completed	Completed

(अशी मलिक)

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक,
जिला गंगा समिति, हापुड।

District Name - Farrukhabad

Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Mohit Chak,

Project Manager, GPCU, UP Jal Nigam (Rural), Kanpur

and

Shri Yadunath Singh,

Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Farrukhabad

कार्यालय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, फर्रुखाबाद।
पत्रांक- 104 /जि0गं0समि0, फर्रुखाबाद, ग.घ. 11/07/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन,
नभामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ (उ0प्र0)।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ-

परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 87/250-3/एस0एम0सी0जी0-यू0/01 दिनांक 01.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में प्रत्येक जनपद हेतु जनपद के अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल नियम (नगरीय/ग्रामीण) को सीवर संबंधित परियोजनाओं/कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर की सूचना निम्नप्रकार तैयार कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र0	नामित अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4
1	श्री मोहित चक	परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम (ग्रामीण), उ0प्र0 कानपुर।	9452625258
2	श्री यदुनाथ सिंह	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) फर्रुखाबाद।	9415078974

भवदीय,

Digitally signed by
ASHUTOSH KUMAR DWIVEDI
Date: 2025.07.11 11:31:56
जिला गंगा समिति,
जनपद-फर्रुखाबाद।

पत्रांक 104 /अ, जि0गं0समि0, उक्तदिनांकित :-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0लखनऊ।
- 2- परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम (ग्रामीण) उ0प्र0 कानपुर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला गंगा समिति, फर्रुखाबाद।
- 4- प्रमाणीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, फर्रुखाबाद।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), फर्रुखाबाद।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
जनपद-फर्रुखाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, फर्रुखाबाद।
पत्रांक- 109 /जि0गं0समि0, फर्रुखाबाद, माह, 11/07/2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।


विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ की पत्र संख्या 87/250-3/एस0एम0सी0जी0-यूपी/01 दिनांक 01.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No. 340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No. 480/2018) M.C. Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन के संबंध में परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम (ग्रामीण) उ0प्र0कानपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 11.07.2025 को ई-मेल/व्हाट्स-अप के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सूचना को निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति,
जनपद-फर्रुखाबाद।

पत्रांक 109 /अ, जि0गं0समि0, उक्तदिनांकित :-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, जनपद फर्रुखाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति, जनपद फर्रुखाबाद।
4. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम (ग्रामीण) उ0प्र0 कानपुर की सेवा में उनके कार्यालय से दिनांक 11.07.2025 को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सूचना के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) फर्रुखाबाद को उनके कार्यालय से दिनांक 11.07.2025 को व्हाट्स-अप के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सूचना के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति,
जनपद-फर्रुखाबाद।

I	II	III	IV	V		VI	VII	
Name of Drain	District/ Town	If tapped or Untapped	Quantity of sewage discharged from the drain (In MLD)	STP to which the drain is proposed to connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing household connectivity to that STP
Pakkapul Drain	Farrukhabad	Tapped	9.23	30 MLD STP Farrukhabad (Existing)	Existing	Existing	30 MLD STP Farrukhabad is operational	The City Water Action Plan (CWAP) for 100% household connectivity to STP through sewer network under AMRUT 2.0 has been duly prepared and submitted on the AMRUT 2.0 Collaboration Portal for necessary approval by the competent authority. Upon approval of the CWAP, a period of approximately three (3) years will be required for the completion of key stages including Detailed Project Report (DPR) preparation, tendering, and execution of the sewer network and associated works. Accordingly, the State anticipates achieving 100% household connectivity to STP through the proposed sewer network by August 2028."
Toka Ghat Drain	Farrukhabad	Tapped	14.62					
Bhairo Ghat drain	Farrukhabad	Tapped	5.19					
Dhecmarpur drain	Farrukhabad	Tapped	0.34					
Canth Drain	Fatehgarh	Tapped	4.85	17.70 MLD STP Fatehgarh (Existing)			17.70 MLD STP Fatehgarh is operational	
Bargadiya Drain	Fatehgarh	Tapped	8.99					
Hathikhana Drain	Fatehgarh	Tapped	1.23					


 Divisional Director
 Social Forestry Division
 Farrukhabad

District Name - Bulandshahar

Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Ashish Kumar Khewaria,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Bulandshahar
and

Shri Vinay Rawat,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Bulandshahar

कार्यालय

जिलाधिकारी,

बुलंदशहर।

पत्रांक-

/ जि.ग.स.बु.शहर

दिनांक,

॥ , 2025

कार्यालय आदेश-

परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र सा.-87/250-3/SMCG-UP/01 दिनांक-01.07.2025 के क्रम में मा.राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली विचाराधीन ओ.ए.संख्या 200/2014(IA NO.340/2022,M.A. No.872/2018 M.A. No.875/2014 M.A. No.480/2018) एम.सी.मेहता बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा.अभिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 पताका (क) के अनुपालन में निर्धारित प्रपत्र (सल्लान) में जनपद बुलंदशहर सहित कुल 11 जनपदों में जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला गंगा समिति बुलंदशहर के मार में शपथ पत्र सहित सूचनाये उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रकरण में मा.अभिकरण के आदेश 07.05.2025 के अनुपालन में जनपद बुलंदशहर के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित विभागों से एन.जी.टी. द्वारा जारी प्रपत्र में वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है -

क्र.स.	नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम /विभाग का नाम व मोबाइल न.	अभियुक्ति
1-	श्री आशीष कुमार खेवरिया, अधिशासी अभियंता (जल निगम शहरी) मो.न.- 9582292122	सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त कर, संकलित सूचना प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर को उपलब्ध कराया जाए।
2-	श्री विनय रावत, अधिशासी अभियंता (जल निगम ग्रामीण) मो.न.-9711816059	..

प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर द्वारा संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं मुख्य स्याई अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका स्वामी नई दिल्ली को सतमय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
बुलंदशहर

पत्रांक - 124 /29-1 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने, विभागों से वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रभागीय निदेशक / सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

- 1-निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
- 2-प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक (जिला गंगा समिति) सामाजिक-वाणिकी प्रभाग, बुलंदशहर।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलंदशहर।
- 4- अधिशासी अभियंता, जल निगम शहरी/ग्रामीण, बुलंदशहर।
- 5- क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण विभाग, बुलंदशहर।
- 6- जिला पंचायतीराज अधिकारी, बुलंदशहर।
- 7- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अनूपशहर।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नरौरा।
- 9- जिला खनन अधिकारी, बुलंदशहर।
- 10- जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर।

सल्लानक - उपरोक्तानुसार

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
बुलंदशहर

कार्यालय / जिलाधिकारी, बुलंदशहर
पत्रांक- / जि.ग.स.बु.शहर दिनांक, 11, 2025

कार्यालय आदेश-

परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र स.-87/250-3/SMCG-UP/01 दिनांक-01.07.2025 के क्रम में मा.राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली विचाराधीन ओ.ए.संख्या 200/2014(IA NO.340/2022,M.A. No.872/2018 M.A. No.875/2014 M.A. No.480/2018) एम.सी.मेहता वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा.अभिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 पताका (क) के अनुपालन में निर्धारित प्रपत्र (सत्यान) में जनपद बुलंदशहर सहित कुल 11 जनपदों से जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला गंगा समिति बुलंदशहर के स्तर से शपथ पत्र सहित सूचनाये उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रकरण में मा.अभिकरण के आदेश 07.05.2025 के अनुपालन में जनपद बुलंदशहर के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित विभागों से एन.जी.टी. द्वारा जारी प्रपत्र में वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाता है -

क्र.स.	नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम /विभाग का नाम व मोबाइल न.	अभियुक्ति
1-	श्री आशीष कुमार खेवरिया, अधिशासी अभियंता (जल निगम शहरी) मो.न.- 9582292122	सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त कर, संकलित सूचना प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर को उपलब्ध कराया जाए।
2-	श्री विनय रावत, अधिशासी अभियंता (जल निगम ग्रामीण) मो.न.-9711816059	"

प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर द्वारा संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं मुख्य स्याई अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका स्वामी नई दिल्ली को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
बुलंदशहर

पत्रांक - 124 /29-1 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने विभागों से वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रभागीय निदेशक / सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

- 1-निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
- 2-प्रभागीय निदेशक/सदस्य संयोजक (जिला गंगा समिति) सामाजिक.वानिकी प्रभाग, बुलंदशहर।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलंदशहर।
- 4- अधिशासी अभियंता, जल निगम शहरी/ग्रामीण, बुलंदशहर।
- 5- क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण विभाग, बुलंदशहर।
- 6- जिला पंचायतीराज अधिकारी, बुलंदशहर।
- 7- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अनूपशहर।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, तरौरा।
- 9- जिला खनन अधिकारी, बुलंदशहर।
- 10-जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, बुलंदशहर।

सत्यानक -उपरोक्तानुसार

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति,
बुलंदशहर

OA. NO. 200 OF 2014
STATE OF UTTAR PRADESH

DISTRICT NAME - BULANDSHAHR

The information be provided in the following tabulated form:

Name of Drain	District/ Town	If tapped or untapped	Quantity of sewage discharge d from the drain (in MLD)	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping *	Status of land allotted for STP *	Status of funds provided for the STP *	Timeline for making the STP functional*	Timeline for completing the household connectivity to that STP *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adil Nagar	Bulandshahr	Untapped	2	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कराया गया है एवं बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के 27917 नग सीवर गृह संयोजन जोड़े गये हैं। अमृत 2.0 कार्यक्रम में बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद के शेष 24773 नग सीवर गृह संयोजन जोड़ने का प्राविधान है, जिस हेतु टैण्डर प्रक्रियाधीन है। नोट: अमृत 2.0 कार्यक्रम में इस खण्ड द्वारा विरचित डी0पी0आर0 में बुलन्दशहर नगर के समस्त शेष घरों को सीवर गृह संयोजनों के माध्यम से सीवर नेटवर्क/एस0टी0पी0 से जोड़े जाने का प्राविधान है, वर्तमान में ड्रेन्स को जोड़े जाने की कोई योजना इस कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन नहीं है।	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण मामन रोड मोहनकुटी, बुलन्दशहर में कराया जा चुका है, जो कि वर्तमान में नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा संचालित है।	--	अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण मामन रोड मोहनकुटी, बुलन्दशहर में कराया जा चुका है, जो कि वर्तमान में नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा संचालित है।	अमृत कार्यक्रम में 27917 नग सीवर गृह संयोजन जोड़े गये हैं। शेष 24773 नग सीवर गृह संयोजन जोड़ने हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत डी0पी0आर0 शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसकी टैण्डर प्रक्रिया प्रगति पर है। उक्त योजना में प्रस्तावित 24773 नग (कुल 52690 नग) सीवर गृह संयोजनों को माह दिसम्बर 2026 तक आच्छादित कर दिया जायेगा, जिसके उपरान्त बुलन्दशहर नगर के शत प्रतिशत घरेलू सीवेज उत्सर्जन ट्रीटमेन्ट हेतु जुड़ जायेंगे तथा समस्त नाले (घरेलू सीवेज से) सूख जायेंगे।
Behind Chamunda Mandir	Bulandshahr	Untapped	2					
Behind Shanidev Mandir	Bulandshahr	Untapped	2.5					
Chandbari Road	Bulandshahr	Untapped	1.5					
Cheel Ghat	Bulandshahr	Untapped	1.5					
Devipura	Bulandshahr	Untapped	2					
Falsabad Road	Bulandshahr	Untapped	1.5					
Kasai Bara	Bulandshahr	Untapped	2					
Maman Road	Bulandshahr	Untapped	1.5					
Narsal Ghat	Bulandshahr	Untapped	3					
Neem Drain	Bulandshahr	Untapped	-					
Gulaothi Drain	Bulandshahr	Untapped	6.91	एस0टी0पी0 10 एम0एल0डी0 (टैण्डर प्रक्रियाधीन है)	नगर पालिका परिषद, गुलावठी से भूमि हेतु प्रक्रियाधीन है।	उपलब्ध है।	दिसम्बर, 2026	जल निगम (शहरी) द्वारा निष्पादित किया जाना है।

District Name - Badaun

Name and Designation of Responsible Officer -

Shri Mohd. Ayaz,
Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Badaun

कार्यालय जिलाधिकारी बदायूँ।

Email- Dmbud@nlc.in
Contact - 9454417525
Res- 05832268301,
Office-05832 266406



पत्रांक 105 / 2025

दिनांक 11 / 07 / 2025

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 में पारित आदेश के अनुपालन में परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 के पत्रांक-87/250-3/एस0एम0सी0जी0/यूपी/01, दिनांक 01.07.2025 द्वारा जनपद के अन्तर्गत सीवर सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में जनपद बदायूँ के अन्तर्गत सीवर सम्बन्धी परियोजनाओं/कार्यों से सम्बन्धित सूचनायें समस्त स्थानीय निकाय, मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम शहरी/ग्रामीण व खनन विभाग से संकलित किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम, शहरी जनपद-बदायूँ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:-

क्रम संख्या	नामित अधिकारी का नाम	नामित अधिकारी का पदनाम	नामित अधिकारी का माबाईल नम्बर
1.	श्री मु0 अयाज	अधिशासी अभियन्ता (जल निगम, शहरी) बदायूँ।	9473942571

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सीवर सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यों की सूचनायें कार्यदायी विभागों से संकलित कर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, प्रभाग, बदायूँ/सदस्य सचिव जिला गंगा समिति, बदायूँ के कार्यालय में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि संकलित सूचनाओं को राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका स्वामी, नई दिल्ली को ससमय प्रेषित की जा सकें।


11-07-25
(अवनीश राय)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति, बदायूँ।

पत्रांक- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति, बदायूँ।
- 3- प्रभागीय निदेशक/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, बदायूँ।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूँ।
- 5- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नोडल, नगर पालिका/नगर पंचायत, बदायूँ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता (जल निगम, शहरी/ग्रामीण) बदायूँ।
- 7- जिला खान अधिकारी, बदायूँ।
- 8- जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, जिला गंगा समिति, बदायूँ।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति, बदायूँ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ ।
पत्रांक- 165 / 29-1, बदायूँ दिनांक 17/ जुलाई/ 2025

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No.340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No.480/2018) MC Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-87/250-3/एस0एम0सी0जी0, दिनांक 01.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 200/2014 (IA No.340/2022, M.A. No. 872/2018 MA No.480/2018) MC Mehta Versus of India & Ors. में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 29.05.2025 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत सीवर सम्बन्धित परियोजनाओं/कार्यों से सम्बन्धित सूचनाये अधिशासी अभियन्ता जल निगम नगरीय-बदायूँ (नोडल) से प्राप्त कर संकलित सूचना आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(प्रदीप कुमार वर्मा)
प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

पत्रांक- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/नोडल, जिला गंगा समिति, बदायूँ।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूँ।
- 4- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नोडल, नगर पालिका/नगर पंचायत, बदायूँ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता (जल निगम, शहरी/ग्रामीण) बदायूँ।
- 6- जिला खान अधिकारी, बदायूँ।
- 7- जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, जिला गंगा समिति, बदायूँ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता जल निगम नगरीय-बदायूँ (नोडल) को उनके पत्रांक-1430 एम0-21/104, दिनांक 16.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप कुमार वर्मा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

42027

STATUS OF TAPPED/UNTAPPED/PARTIALLY TAPPED DRAINS

District : Badaun

Name of Drain	District/ Town	If tapped or untapped	Quantity of sewage discharged from the drain	STP to which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing the household connectivity to that STP
I	II	III	IV	V			VI	VII
Van Vibhag to sot Nadi via railway line	Npp Badaun	Untapped	2.5 MLD	There is No Proposal in Current Scheme	Land allotted and construction work is in progress	250.00	October 2026	Household connections are not included in this project
Singlar School to sot nadi via nekpur main road	Npp Badaun	Untapped	1.5 MLD					
Nai sarai to sot nadi via lalpul	Npp Badaun	Tapping work under progress	9 MLD	Proposed to be tapped in STP	Land allotted and construction work is in progress	250.00	October 2026	Household connections are not included in this project
Ali shaheed masjid to sot nadi via choti ziyarat	Npp Badaun	Tapping work under progress	4 MLD					
Alhamd Baratghar to sot nadi via choti ziyarat and mughal garden	Npp Badaun	Tapping work under progress	2 MLD	There is No Proposal in Current Scheme	Land allotted and construction work is in progress	250.00	October 2026	Household connections are not included in this project
Lalpul to sot nadi via shamshanbhumi	Npp Badaun	Untapped	0.4 MLD					
Chandausi Road	Npp Bisauli, Badaun	Untapped	2 MLD	There is no STP in NPP Bisauli	No	No	No	No
Khairi Road	Npp Bilsa, Badaun	Untapped	1.4 MLD	There is no STP in NPP Bilsa	No	No	No	No
Bisauli kasganj road	Npp Bilsa, Baduan	Untapped	0.6 MLD	There is no STP in NPP Bilsa	No	No	No	No
Shnpal Home to Talab	Np Ushait, Badaun	Untapped	1 MLD	There is no STP in NP Ushait	No	No	No	No


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिजी प्रभाग
