

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL WESTERN
ZONE BENCH, PUNE**

MISCELLANEOUS APPLICATION NO.19/2024 (WZ)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO.65/2015 (WZ)

(EARLIER ORIGINAL APPLICATION NO.205/2024 (WZ))

Nagari Hakka Sangarsh Samiti & 9 Ors. ...Applicant

V/s.

Mira-Bhayander Municipal Corporation

through its Commissioner & 5 Ors. ...Respondents

INTERIM AFFIDAVIT-IN-REPLY

I Sachin Machhindranath Bangar, Deputy Municipal Commissioner (MSW Dept.) of the Respondent Corporation do hereby state on solemn affirmation as under:

1. By the order dated 04/02/2025, the Hon'ble Tribunal has directed the Respondent Corporation to submit its report regarding the extinguishing the fire which has broken on site and to ensure that no such occurrence is repeated in future.
2. Pursuant to the aforesaid directions, I am filing the present report on behalf of the Respondent Corporation regarding action



②

taken for extinguishing the fire and preventive measurements to avoid such occurrence is as under.

3. I say that the land at Uttan and Pali bearing survey no. 65, having area of 10 Hectares, 72 R and survey no. 25 having area of 20 Hectares & 74 R equal to total 31 Hectares and 46 R has been allotted for developing secured landfill site and processing plant vide Order dated 26/12/2002 of the Hon'ble Collector of Thane. I say that on the abovementioned land, the Respondent Corporation has undertaken the Municipal Solid Waste Processing Project for which Contract Agreement dated 06/03/2017 has been executed by the Respondent Corporation with M/s. Saurashtra Enviro Project Pvt. Ltd. for processing dry and wet segregated waste generated in Mira-Bhainder city on Design Built Finance Operate & Transfer basis. In the said MSW project, everyday 500 metric tons solid waste is being processed.
4. I say that on the aforesaid land the old legacy waste of 9,09,630.2 MT had been generated. For the remediation of said legacy waste through Bio-mining process, the Respondent Corporation had engaged a Contractor M/s. E. B. Enviro Biotek Pvt. Ltd. through work order dated 22/02/2023. However, the said Contractor processed only 22358.60 MT legacy waste during contractual period therefore the Respondent Corporation terminated the said contract on 16/09/2024. Thereafter, the



Respondent Corporation has again promptly commenced with the tender process for remediation of legacy waste which is at the last stage of finalization. Hereto annexed and marked as **Exhibit-“A”** is the copy of work order dated 22/02/2023 issued to Contractor M/s.E. B. Enviro Biotek Pvt. Ltd., termination order dated 16/09/2024 and the tender notice dated 25/09/2024 issued by the Respondent Corporation.

5. I say that the fire had broken out on 01/02/2025 in the said legacy waste. The said fire was brought under control upto 03/02/2025 through Fire Brigade Team and thereafter the smoke was also produced. With the help of Firemen, 8 Water Tender Vehicles alongwith 8 Water Tankers (23 Rounds) and spraying of Renerzyme mixture, fire and smoke was brought under control. I say that the Chief Fire Officer of the Respondent Corporation through order dated 08/10/2024 have deputed Fire employees in 3 shifts at the site at Village Uttan for mitigation of any fire complaints. Hereto annexed and marked as **Exhibit-“B”** are the copies of photographs of the site at Uttan and order dated 08/10/2024 issued by the Chief Fire Officer of the Respondent Corporation. I say that the Respondent Corporation has fully controlled the fire at the site.



4

6. I say that what is stated hereinabove is true and correct to the best of my knowledge, information and belief. I crave leave to file detailed affidavit in reply as directed by the Hon'ble Tribunal.

Solemnly affirmed at Bhayander

This 14th day of February, 2025

Deponent

उपयुक्त
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Identified by me

Before me

For Xenadice
Advocate




BEFORE ME

R. S. JADAUN

Advocate & Notary Govt. of India
G-1, B-Wing, Shri Gajanan Prashana C.H.S.,
Opp. Police Station, Bhayander (W),
Dist. Thane-401101. Mobile: 9076149537.
Reg. No. 04 Serial No. 28/25

14/02/2025



272 मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदीरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईंदर (प.), ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१
दूरध्वनी क्र. २८१८११८३, २८१९२८२८
घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प

Exhibit "A"

// कार्यदेश //

5
305
P-299

जा.क्र. मनपा/घप्रवि/कार्या/ ०८/२०२२-२३

दिनांक :- २२/०२/२०२३

प्रति,
मे. ई. बी. इन्व्वायरो बायोटेक प्रा. लि.
बी-४८, पूर्व - पश्चिम प्लाझा, त्रिमुर्ती चौक,
सिडको, नाशिक-४२२००८.

- विषय :- निविदा मंजूरीबाबत. (टेंडर आयडी क्र. ८५२२०७_१)
संदर्भ :- १) मा. आयुक्त यांची दि.१२/०९/२०२२ रोजीची आर्थिक व प्रशासकिय मंजूरी.
२) दि.१६/११/२०२२ रोजीची निविदा.
३) मा.आयुक्त सो. यांची दि.२४/०१/२०२३ रोजीची निविदा मंजूरी.
४) मा. प्रशासकिय ठराव दि.०६/०२/२०२३ ठराव क्र.२१३.
५) इकडील जा.क्र.मिभा/मनपा/घप्रवि/२८९/२०२२-२३ दि.०६/०२/२०२३ रोजीचे स्वीकृतीपत्र.
६) दि. १३/०२/२०२३ रोजीची बँक गॅरंटी क्र. ०००६०२३IPG००२२७२ अन्वये सुरक्षा अनामत रक्कम रु.२,१५,००,३९१/- व बँक गॅरंटी क्र. ०००६०२३IPG००२२७२ अन्वये सुरक्षा अनामत रक्कम रु.१,५५,००,०००/-.
७) दि.२२/०२/२०२३ रोजीचा करारनामा.

दि. १७/११/२०२२ रोजीच्या दे. लोकमत, दे. नवशक्ती, दे. सिटी न्युज या वृत्तपत्रात व ई - टेंडरींग पध्दतीने प्रसिध्द झालेल्या जाहिर निविदा सुचनेनुसार मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी शिल्लक असलेल्या घनकचऱ्यावर (Legacy Waste) (Bio-Mining) पध्दतीने विल्हेवाट लावणे. (अंदाजित खर्च रु. ४०,६६,००,०००/-) (जी.एस.टी. वगळून) (टेंडर आय डी :- ८५२२०७_१)

Sr. No	Description	Qty	Units	E.B. ENVIRO BIOTECH PVT. LTD.	
				Rate	Amount
१.	ITEM NO. ०१ PROCESSING DISPOSAL OF (LEGACY WASTE) (BIO-MINING) REMAINING AT THE PROJECT SITE OF SOLID WASTE IN MIRA BHAYANDAR MUNICIPAL CORPORATION AREA.	९०९६३०.२	Mt.	५८१.०९	रु. ५२८५७७०१२.९२/-
एकुण					रु. ५२८,६५,७७,०९३/-


सदर कामी आपण सादर केलेली वरील दराने निविदा खालील अटीशर्तीवर मंजूर करण्यात येत आहे. सदर कामाची मुदत ही १२ महिने (पावसाळा वगळून) असून दि.२२/०२/२०२३ ते दि.२१/०६/२०२४.

पर्यंत राहिल.

अटीशर्ती :-

- सदरचे काम आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३ दिवसांच्या आत संबंधित शाखा अभियंता/उप-अभियंता यांच्या नियंत्रण व देखरेखेखाली सदर काम सुरु करण्यात यावे.
- शासनाने निश्चीत केलेल्या धोरणानुसार वस्तु सेवा कर (GST) भरणा करणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहिल.
- मळ निविदेमधील सर्व अटीशर्ती या कार्यदेशामध्ये यथास्थित लागू राहतील.

४. काम सुरु करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामाच्या स्थळांचे (घाटो) घेऊन सादर करावे. काम सुरु असताना तसेच काम पूर्ण झाल्यावर देखिल फोटो घेऊन सादर करण्यात यावे.
५. सादरचे काम महानगरपालिकेने नियुक्त केलेले सल्लागार मे. अमेय कन्सल्टंट अँड इंजिनिअर्स यांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावे.
६. सादर कामाच्या त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणासाठी IIT मुंबई यांची नेमणुक करण्यात येत असुन त्यांना कामामध्ये आवश्यक ती माहिती कागदपत्रे देऊन कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी सहकार्य करावे.




(रवि पवार)

उप-आयुक्त (घप्रवि)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

१. मा. कामगार आयुक्त, ठाणे.
२. मा. उपविमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, बांद्रे (पु.), ४०००५१.
३. संगणक विभाग
४. लेखा विभाग
५. कर्मचारी भविष्य निधी आयुक्त, कांदीवली (प.)
६. मा. IIT मुंबई



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईंदर (प.), ता.ठाणे-401101 दुरध्वनी क्र.28192828

// घनकचरा प्रकल्प विभाग //



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

जा.क्र.मनपा/घ.प्र.वि./ 998 /2024-25

दि. 98/08/2024

प्रति,

मे. ई. बी. इन्व्हायरो बायोटेक प्रा. लि.

बो-४८, पुर्व-पश्चिम प्लाझा,

त्रिभुवने चौक, सिडको,

नाशिक - ४२२००८.

विषय :- मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे. उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी शिल्लक असलेल्या घनकचऱ्यावर (LEGACY WASTE) BIO-MINING पध्दतीने विल्हेवाट लावणेकामाचा करारनामा रद्द करणेबाबत.

संदर्भ :- १) दि. २२/०२/२०२३ रोजीचा करारनामा.

२) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/कार्या/०८/२०२२-२३ दि. २२/०२/२०२३ रोजीचा कार्यादेश.

३) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/२२/२०२३-२४ दि. १९/०४/२०२३ रोजीचे पत्र.

४) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/२९/२०२३-२४ दि. ०२/०५/२०२३ रोजीचे पत्र.

५) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/३४/२०२३-२४ दि. १२/०५/२०२३ रोजीचे पत्र.

६) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/४८/२०२३-२४ दि. १९/०५/२०२३ रोजीचे पत्र.

७) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/५६/२०२३-२४ दि. २५/०५/२०२३ रोजीचे पत्र.

८) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/३१५/२०२३-२४ दि. २१/०२/२०२४ रोजीचे पत्र.

९) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/२६/२०२४-२५ दि. ०८/०५/२०२४ रोजीचे पत्र.

१०) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/२९/२०२४-२५ दि. २४/०५/२०२४ रोजीचे पत्र.

११) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/४१/२०२४-२५ दि. २९/०५/२०२४ रोजीचे पत्र.

१२) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/५१/२०२४-२५ दि. १२/०६/२०२४ रोजीचे पत्र.

१३) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/५५/२०२४-२५ दि. १८/०६/२०२४ रोजीचे पत्र.

१४) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/५७/२०२४-२५ दि. २१/०६/२०२४ रोजीचे पत्र.

१५) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/५९/२०२४-२५ दि. २८/०६/२०२४ रोजीचे पत्र.

१६) इकडील जा.क्र.मनपा/घप्रवि/६४/२०२४-२५ दि. ०९/०७/२०२४ रोजीचे पत्र.

ज्याअर्थी मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दैनंदिन निर्माण होणारा घनकचरा गोळा करून मौजे. उत्तन येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठिकाणी सन २००८ पासून टाकण्यात येत आहे. सदर घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी शिल्लक असलेल्या घनकचऱ्यावर (LEGACY WASTE) BIO-MINING पध्दतीने विल्हेवाट लावणे या कामाचा दि. २२/०२/२०२३ रोजी आपल्यासोबत दि. २२/११/२०२४ रोजी पर्यंतच्या कालावधीकरीता करारनामा करण्यात आलेला आहे तसेच दि. २२/०२/२०२३ रोजी कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत.

8

ज्याअर्थी सदर कामाच्या करारनाम्यातील खालील नमुद अटी व शर्तीचे उल्लंघन केलेले आहे.

१. अट क्र.३.१३ (A) नुसार Bio-Mining (Reclamation & Remediation) प्रकल्प मुदतीत चा केलेले नाही.
२. अट क्र. ३.१.२ नुसार Land Reclamation कामाचा Action Plan तयार करुन दिलेला नाही.
३. अट क्र.३.१.४ मध्ये नमुद केल्यानुसार Performance Security चे नुतनीकरण करुन दिलेले नाही.
४. घनकचऱ्या ठिकाणी Fire Protection Measures & Safety Measures याची खबरदारी न घेतल्यामुळे आग लागल्याच्या घटना घडल्या.आहेत.
५. करारनाम्यानुसार आपणांस १३ महिन्यांमध्ये १०९६३०.२० MT एवढ्या घनकचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असतांना, आपण आतापर्यंत केवळ २२३५८.७ MT एवढेच बायोमायनिंगचे काम पूर्ण केलेले आहे.
६. कामाच्या Scope of Work मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे उत्सर्जन (Emission), प्रदुषण (Pollution) व Leachate Management System तसेच पर्यावरण, हवा, पाणी दुषित होणार नाही याची व्यवस्था केलेली नाही.
७. प्रकल्पाच्या ठिकाणी CCTV कॅमेरा व CIS MONITORING SYSTEM ची व्यवस्था केलेली नाही. वरील मुद्यांबाबतीत आपणास वारंवार पत्रव्यवहार करुन CURE PERIOD मध्ये देखील आपण पुर्तता: केलेली नाही याकरीता करारनाम्यातील अट क्र.२.६.१ अन्वये विषयांकित कामाचा करारनामा का रद्द करण्यात येऊ नये याबाबतचा खुलासा १५ दिवसांच्या आत महानगरपालिकेस सादर करण्याबाबत दि.०९/०७/२०२४ अन्वये आपणांस कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) देण्यात आली होती परंतु सदर नोटीसबाबत आपणांकडुन कोणत्याही प्रकारचा खुलासा महानगरपालिकेस प्राप्त झालेला नाही किंवा वरील मुद्यांची आपण पुर्तता: देखील केलेली नाही यास्तव आपणांस सदर कामामबाबत स्वारस्य दिसुन येत नाही. वरील सर्व बाबींवरुन आपणांसोबत केलेल्या करारनाम्यातील अटीशर्तीचे आपण उल्लंघन केलेले असल्यामुळे दि.२२/०२/२०२३ रोजी आपणांसोबत करण्यात आलेला करारनामा व दि.२२/०२/२०२३ रोजीचा कार्यादेश रद्द करण्यात येत आहे. याची नोंद घ्यावी.

(डॉ. सचिन बांगर)

उप-आयुक्त (घप्रवि)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रत माहितीस्तव :

१. मा. आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका
२. मा. अति. आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका
३. शहर अभियंता, मिरा भाईंदर महानगरपालिका
४. मुख्य लेखा परिक्षक, मिरा भाईंदर महानगरपालिका
५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मिरा भाईंदर महानगरपालिका

276

MIRA-BHAINDAR MUNICIPAL CORPORATION

Solid Waste Management

Indira Gandhi Bhavan, Chatrapati Shivaji Maharaj Marg,
Bhayandar (W) 401101, Tal. Dist - Thane, 28192828



TENDER NOTICE No. 02 (2024-25)

Mira Bhaindar Municipal Corporation invites sealed tenders for following works in MBMC area in the form of Tendering. The tender form and other relevant documents will be available for download on <https://mahatenders.gov.in> in website from Dt. 25/09/2024 to Dt. 09/10/2024 till 12.00 pm. Tender Form Fee & EMD should be submitted through online receipt system. Prequalification criteria and other terms and condition mention in tender form. Pre-Bid Meeting

The last date for submission of tenders completed in all respects on Dt. 03/10/2024 up to 1.00 pm on the above mentioned website of Mira Bhaindar Municipal Corporation. If possible the tenders shall be opened in the presence of the bidders or their representatives on the Dt. 11/10/2024 at 3.00 pm at the Tender cell of Mira Bhaindar Municipal Corporation. Pre-Bid Meeting is arranged on Dt. 01/10/2024 at 12.00 pm at Hon.Commissioner office.




The Mira Bhaindar Municipal Corporation has reserve right to accept any bid or reject all bids without assigning any reasons.




Sr.No	Name of Work	Estimate Cost (In Rs.) (Excluding GST)	Tender Type	Contractor's Class	Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs.)	Security Deposit (SD)	Cost of Tender documents (In Rs.)	Period of Completion (Excluding Monsoon)
1.	Processing Disposal of (Legacy Waste) (Bio-Mining) remaining at the Project site of Solid Waste in Mira Bhayandar Municipal Corporation Area.	Rs.40,66,00,000/-	B-2	Class 1 (A) & above	Rs.40,66,000/-	5%	RS.28500/- + 18% GST = 33,630/-	18 Months





13/11/24
(Dr. Sachin Bangar)
Deputy Commissioner
Solid Waste Management
Mira Bhaindar Municipal Corporation
23/09/24

No :- MNP/SWM/IT/ 02/2024-25

Date :- 24/09/2024.









जाक्र/मिभा/मनपा/अग्नि/ १५४६ /२०२४-२५

दिनांक : ०८/१० /२०२४.

// कार्यालयीन आदेश //

संदर्भ - १) मा. शहर अभियंता सो. मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांचे
कडील दि. ०४/१०/२०२४ रोजीचे पत्र.

या आदेशाद्वारे उत्तन अग्निशमन स्थानकातील सर्व लिडींग फायरमन यांना आदेशीत करण्यात येते कि, संदर्भ क्र.१ अन्वये दि.०४/१०/२०२४ रोजी मा. शहर अभियंता सो. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे कडील पत्र या विभागास प्राप्त झाले असून सदर पत्रात नमूद केलेनुसार मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी जमा असलेल्या घनकचऱ्यास आग लागण्याची दुर्घटना घडू नये या करिता प्रकल्प ठिकाणी आग विझविण्याच्या गाडी सह प्रत्येकी ३ पाळीत अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याबाबत कळविलेले आहे.

त्याअनुषंगाने आपणास आदेशीत करण्यात येते कि, मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी ३ पाळीत अग्निशमन वाहनासह अग्निशमन कर्मचारी यांना तात्काळ तैनात करून तसा अहवाल अग्निशमन मुख्य कार्यालयास त्वरित सादर करावा. सदर आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे अन्यथा आपणावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५६ व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ (शिस्त व अपिल) अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची स्पष्ट नोंद घ्यावी.

Amnes

[Signature]
 प्र. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 अग्निशमन व आणीबाणी सेवा
 मिरा भाईंदर महानगरपालिका