BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 1335 of 2024

<u>IN THE MATTER OF</u>:

Hemant Singh Gonia ...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Additional Affidavit on behalf of Respondent No. 4	1 - 7
2.	**Annexure – 1** Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing number 24/26-3/2024-25 sent by Respondent No. 4.	8
3.	**Annexure – 2** Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 1281/NJDA/2025-26 sent by the District Development Authority, Nainital.	9 - 10
4.	**Annexure – 3** Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 2377/Naini Sewer/70 sent by the office of Executive Engineer, Nainital.	11
5.	**Annexure – 4** Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter number UKPCB/ROH/Ret/25/1944-931 sent by Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani.	12
6.	**Annexure – 5**	13 - 15

	Copy of the letter dated 10.10.2025 bearing letter number 1349/XV-2(a) sent by Municipal Council, Nainital.	
7.	**<u>Annexure – 6</u>** Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter number 441/Chhs/108 sent by the Uttarakhand Urban Sector Development Agency.	16

THROUGH COUNSEL

Place: Dehradun, Uttarakhand

Date: 15.10.2025

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 4
5, Lawyers' Chamber Block-I,
Delhi High Court, New Delhi – 110003
Mobile: 8375955697
Email: adarshchamoli93@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. No. 1335 of 2024

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia ...Applicants

Versus

State of Uttarakhand &Ors. ...Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4

Most Respectfully Showeth:

NOTARIAL NOTARIAL

Dr. P. S. Bhakuni Advocate HQ-NAINITAL (NOTARY, GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA))

16/10/2025

I, Deepak Rawat, S/o Shri Ram Singh Rawat, aged 48 years, presently posted as Kumaon Commissioner, Nainital:

(Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as hereunder:

1. That the deponent is presently posted as Kumaon Commissioner, Nainital i.e. Respondent No. 4 in the present matter as such he is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

Dr. P. S. Bhakuni Advocate HQ-NAINITAL (NOTARY, GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA))

16/10/2025

2. That the present matter pertains to allegations of contamination of Naini lake from the side of Nani temple and taking cognizance of the said

allegations levelled by the Applicant, this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 02.12.2024 passed in the present matter, has directed for inspection of the issue by way of a joint committee comprising of Uttarakhand Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and the Commissioner, Nainital.

3. That during the course of the proceedings on the last date of hearing i.e. 18.09.2025, this Hon'ble Tribunal had given liberty to all the Respondents to file additional affidavit, if required. Therefore, the Respondent No. 4, being the nodal officer in terms of this Hon'ble Tribunal's order dated 02.12.2024, is filing the present additional affidavit to provide further information with respect to the Nainital Lake.

4. That Respondent No. 4 vide its letter dated 09.10.2025 bearing number 24/26-3/2024-25further enquired with various departments about the conservation of Nainital lake and waste management of the Nainital City. The aforesaid letter dated 09.10.2025 was sent to sought information from District Development Authority, Nainital; Office of Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Nainital Branch; Regional Office of Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani; Office of Municipal Council, Nainital; and Project Manager, Uttarakhand Urban Sector Development Agency. Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing number 24/26-3/2024-25 sent by Respondent No. 4 is annexed as **Annexure – 1**.

NOTARY
Dr. P. S. Bhakuni
Advocate
HQ-NAINITAL
R. No. 89 (1)(10)/2011
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
6/10/2025

5. It has been informed by the District Development Authority, Nainital vide its letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 1281/NJDA/2025-26 that an aeration system has been installed in the Nainital Lake to maintain the oxygen level which is crucial for the survival of aquatic life. This aeration system had started in the year 2007 and selected organization regularly conducts water quality tests at the College of Fisheries, GB University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and submits them to the authority's office. Aeration work provides a continuous supply of oxygen to the fish in Naini Lake. Currently, aeration is performed for 18 hours daily, and is closed from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 1281/NJDA/2025-26 issued by District Development Authority, Nainital. Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 1281/NJDA/2025-26 sent by the District Development Authority, Nainital is annexed as **Annexure – 2**.

6. With respect to the repairing of the damaged sewer lines around Nainital Lake, the office of Executive Engineer has informed vide its letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 2377/Naini Sewer/70 that presently, under Nainital Urban Sewerage Scheme, 150 and 200 mm sewerage is installed in areas like Ramlila Ground Mallital, Staff House, Tara Lodge, Royal Hotel Compound, SSP Office, BD Pandey Hospital, Oak Lodge, Zoo Road Tallital etc. Additionally, on 27.06.2025, Shri Narayan Singh Karki, Oak Cottage, Mallital, Nainital was awarded the tender dated 23.04.2025 which

NOTARY
Dr. P. S. Bhakuni
Advocate
HQ-NAINITAL
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
6/10/2025

was issued for repairing of the sewage system in the city of Nainital City. It is the same tender for which the Government of Uttarakhand vide its Government Order No. 271429/2024E-79778/2024 had sanctioned an amount of Rs. 73.66 Lakhs for repairing sewer lines of 5.80 Km. Presently, out of 15 wards located in Nainital city, the work of cleaning the manhole chambers and sewer pipe lines of 08 wards has been completed. The work of cleaning the manhole chambers and sewer pipe lines in the remaining wards is in progress. ADetailed Project Report (DPR) of Rs. 109.00 crore has been prepared by Uttarakhand Drinking Water Corporation, Construction Branch, Bhimtalafter conducting a detailed survey of works like replacement of old sewer lines, sewer manhole chambers, under-sized sewer pipe lines laid for 30-40 years in Nainital city. Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter no. 2377/Naini Sewer/70 sent by the office of Executive Engineer, Nainital is annexed as **Annexure – 3**.

7. The Regional Office of the Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, in its letter dated 09.10.2025 bearing letter numberUKPCB/ROH/Ret/25/1944-931, has informed that the Regional Office collects and analyzes samples from Nainital Lake on a monthly basis. Such reports have already been filed with this Hon'ble Tribunal as part of the Joint Committee Report (Page Number 213 to 224) filed on 24.02.2025. Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter number

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Dr P S Bhakuni Advocate HQ-NAINITAL 6/10/2025

UKPCB/ROH/Ret/25/1944-931 sent by Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwaniis annexed as **Annexure – 4**.

8. With respect to the solid-waste management, the Municipal Council, Nainital has informed vide its letter dated 10.10.2025 bearing letter number 1349/XV-2(a) that 15 wards generate 18-25 tons of waste daily, which is collected door-to-door by the Municipal Council and transported to the transfer station at the Metropole Complex in Mallital. This waste is then transported daily via garbage vehicles, such as dumpers and compactors, to the Trenching Ground, Gaulapar, Haldwani, for disposal. There is no existing dumping site within the Nainital Municipal Council. For the purpose of cleaning the Nainital Lake, 05 personnel have been deployed and the cleaning system of the lake is monitored daily. Additionally, Nagar PalikaParishad, Nainital has installed 40 (Twin Bin) dustbins of 50 litres each for wet and dry garbage at various places and in different wards of the city. Monitoring is being done by installing cameras to keep an eye on those throwing garbage in the open. For the convenience of citizens, WhatsApp number has been issued by the Nagar PalikaParishad, Nainital to register complaints related to garbage collection/disposal along with photographs. S.W.M. by Nagar PalikaParishad, Nainital. Ensuring compliance with the 2016 Rules, 15 wards within the municipal area have been linked to door-to-door garbage awareness and waste segregation campaigns, and a public awareness

NOTARY Dr P S Bhakuni Advocate HQ-NAINITAL GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

16/10/2025

campaign is being run in all schools and public places within the municipal area for cleanliness and single-use plastic elimination programs. Adequate instructions and warning boards/hoardings have been installed at public places and major tourist destinations, advising against open littering and disposal of waste in dustbins. Copy of the letter dated 10.10.2025 bearing letter number 1349/XV-2(a) sent by Municipal Council, Nainital is annexed as **Annexure – 5**.

9. The Uttarakhand Urban Sector Development Agency vide its letter dated 09.10.2025 bearing letter number 441/Chhs/108 had informed about the progress in the construction for Sewage Treatment Plant (S.T.P.) in the Nainital lake Catchment area and the Sukhatal area. The Project for construction of sewage treatment plant was halted in August 2023 due to heavy rainfall which was causing structural damage to the area and therefore, looking for an alternative land is underway. The following works have been completed till August 2023:

    a. Strengthening of 1.7 km existing main trunk sewer line from Pant Park to Tallital Post Office on Upper Mall Road, Nainital by CIPP lining has been completed.

    b. Laying down of sewer line of 5.50 Km from Trikling Filter at Hanumangarhi till S.T.P. situate at Rusi village has been completed.

NOTARY ★ GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) ★ Dr P S. Bhakuni Advocate HQ-NAINITAL
16/10/2025

c. Overall, 25% construction of the Sewer lines in of the S.T.P. at Rusi Village is completed.

Copy of the letter dated 09.10.2025 bearing letter number 441/Chhs/108 sent by the Uttarakhand Urban Sector Development Agency is annexed as **Annexure – 6**.

10. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

11. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Nainital, Uttarakhand on 16th day of October 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

S.No. of Register
REGISTERED
479

Deepak Rawat s/o sh. Ram Singh Rawat

...rtified that Sri/Smt............
...he Deponent Identified by...... Kumaon Commissioner
...worn & Verified the Contents of
...is Affidavit at.................. Nainital
...r Date..............at.............. Nainital

16/10/2025

(Dr. Pooran Singh Bhakuni)
Advocate
...otary, HQ—NAINITAL
...istt. Nainital (UK)

NOTARY
Dr P S Bhakuni
Advocate
HQ-NAINITAL
R. No. 08 (17)(10)/2011
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
16/10/2025

महत्वपूर्ण/मा. एन.जी.टी.प्रकरण।

प्रेषक,

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

संख्या 264 /छब्बीस–3/2024–25 दिनांक 07 अक्टूबर, 2025

विषयः मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं.1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री आदर्श चमोली, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया, पैनल कॉउनसिल फार स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड एट एन.जी.टी. 5, लॉयरस चैम्बर, ब्लॉक–1 दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली के इस कार्यालय को सम्बोधित पत्र से अवगत कराया गया है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं. 1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि में मा. अधिकरण द्वारा मामले में सुनवाई हेतु नियत तिथि 18.10.2025 को उक्तानुसार विचाराधीन ओ.ए.नं. 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार में कतिपय बिन्दुओं पर मा. आयुक्त महोदय से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं।

तद्क्रम में श्री आदर्श चमोली, पैनल कॉउनसिल फार स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड एट एन. जी.टी. के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न पत्र द्वारा वांछित आख्या/सूचना दिनांक 10.10.2025 को अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। ताकि मा. एन.जी.टी. में समयान्तर्गत शपथ पत्र दाखिल किया जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जीवन सिंह नगन्याल),
अपर आयुक्त,
कृते आयुक्त।

दूरभाष– कार्यालय 05942-247895
Email— eecd.btl@gmail.com

कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड), फोन: 05942-232800,
Website: www.ddantl.org.in
E-mail I.D.- secretaryldanainital@rediffmail.com

पत्रांक: 1281 /नैजिविप्रा/2025-26 दिनांक: 09/10/2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0एन0–1335/2024, हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड सरकार आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-06/23-स्थानीय निकाय/2025 दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के कार्यालय पत्रांक-24/छब्बीस-3/2024-25 दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की प्रति संलग्न करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0एन0–1335/2024, हेमन्त सिंह गोनिया बनाम् उत्तराखण्ड सरकार आदि में मा0 अधिकरण द्वारा मामले में सुनवाई हेतु नियत तिथि 18.10.2025 को निम्नलिखित बिन्दुओं पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुये है, का उल्लेख करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है:-

1. Nainital Lake Conservation management.
2. Zone of Influence in terms of Pollution.
3. Sewage Treatment of Nainital City.
4. Solid Waste Management in Nainital city

उक्त के क्रम में बिन्दु संख्या-1 Nainital Lake Conservation management जो कि आंशिक रूप से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल से संबंधित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है:-

1. नैनीझील में ऑक्सीजन की मात्रा में निरन्तर हो रही कमी के कारण जलीय प्राणियों की हानि को रोकने एवम् झील को स्वच्छ करने हेतु पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत नैनीझील में एयरेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। नैनीझील में एयरेशन का कार्य दिनांक 18 सितम्बर, 2007 में प्रारम्भ किया गया था। एयरेशन सिस्टम के अन्तर्गत ठण्डी सड़क, नैनीताल में दो कम्प्रैशर हाउस स्थापित किये गये है जिसमें 30 डिस्क को दोनों कम्प्रैशरों से 6705 मी0 की लैड वेटेट टयूबिंग से संयोजित किया गया है।

2. वर्तमान में एयरेशन कार्य में लगभग ₹50.00 लाख प्रतिवर्ष का व्यय हो रहा है। एयरेशन कार्य से नैनीझील की जलगुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हुआ है। वर्तमान में झील के तल से ऊपरी सतह तक घुलित ऑक्सीजन (DO) की मात्रा उपलब्ध है।
3. वर्तमान में नैनीझील में चल रहे एयरेशन कार्य के संचालन एवं रखाव के कार्य हेतु निविदा उपरान्त चयनित ठेकेदार के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। चयनित संस्था द्वारा एयरेशन के संचालन एवं रख-रखाव करते हुये नियमित रूप से वाटर क्वालिटी का परीक्षण मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जी0बी0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर से करवाते हुये प्राधिकरण कार्यलय में प्रस्तुत किया जाता है।
4. एयरेशन कार्य से नैनीझील में मछलियों को निरन्तर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है जिससे सर्दियों मछलियों का मरना बन्द हो गया है।
5. वर्तमान में एयरेशन कार्य प्रत्येक दिवस 18 घण्टे हेतु किया जाता है तथा प्रातः 10 बजे से सांयः 4:00 बजे तक एयरेशन कार्य बन्द रहता है।
6. नैनीझील में बायोमैन्यूपुलेशन कार्य हेतु **मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जी0बी0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर** द्वारा माह जून, 2023 से 02 वर्षो हेतु बायोमैन्यूपुलेशन कार्य किया जाना है जिस हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन धनराशि ₹26.45 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि महाविद्यालय को अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष कार्य दिनांक 30.09.2025 तक किया गया है।
7. नैनीझील में बायोमैन्यूपुलेशन कार्य हेतु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जी0बी0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा पुनः अग्रेत्तर 02 वर्षो हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी है जिसकी स्वीकृति प्रदान करते हुये बायोमैन्यूपुलेशन कार्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय

(विजयनाथ शुक्ल)
सचिव,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान, शाखा नैनीताल
दूरभाष नं0:(का0) 05942–235428
फैक्स नं0:(फैक्स) 05942–231082
ई–मेल आई0डी0–ceujsntl@gmail.com

पत्रांक 2377 / नैनी सीवर / 70 दिनांक : 09.10.2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
नैनीताल।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 8–1/23–स्थानीय निकाय/2025 दिनांक 09.10.2025 जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.न–1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम् उत्तराखण्ड सरकार आदि के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। उक्त के कम में सादर अवगत कराना है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के अनुरक्षण में हैं। उक्त सीवर योजना में सीवरेज ओवरफ्लो होने की दशा में विभाग द्वारा समय–समय पर तत्काल सही कराया जाता है। वर्तमान में नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत रामलीला ग्राउण्ड मल्लीताल, स्टाफ हाउस, तारा हॉल, रॉयल होटल कम्पाउण्ड, एस0एस0पी0 ऑफिस, बी0डी0 पाण्डे हॉस्पिटल, ओक लॉज, जू रोड तल्लीताल इत्यादि क्षेत्रों में 150 तथा 200 एम0एम0 व्यास की सीवर लाईनें अत्यधिक पुरानी एवं जीर्ण–क्षीर्ण होने के कारण 600 मीटर सीवर लाईन बदली जानी अत्यावश्यक थी, उक्त के साथ ही नैनीताल नगर के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में 37 नग पुराने क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल चैम्बरों का निर्माण तथा 83 नग पुराने सीवर मैनहोलों की मरम्मत एवं दबे हुए सीवर मैनहोल चैम्बरों को मार्ग की सतह तक ऊँचा उठाये जाने इत्यादि कार्य, 150 से 200 एम0एम0 व्यास की 5.80 किलोमीटर सीवर लाईन व 380 नग सीवर मैनहोल चैम्बरों की सिल्ट सफाई तत्काल सफाई करायी जानी अति आवश्यक थी। जिस हेतु शाखा द्वारा धनराशि ₹ 83.63 लाख मात्र का प्राक्कलन गठित कर उच्चाधिकारियों के माध्यम से स्वीकृति एवं धनावंटन प्रदान कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष उत्तरासखण्ड जल संस्थान, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 6910/वि0अनु0/02/शा0अनु0–271429(99)/2024–25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा धनराशि ₹ 81.31 लाख मात्र में से सैन्टेज की धनराशि कम करते हुए ₹ 73.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹ 44.196 लाख इस शाखा को प्राप्त हो चुकी है (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) एवं उक्त स्वीकृति के सापेक्ष शाखा कार्यालय पत्रांक 808/ई–निविदा/12, दिनांक 23.04.2025 से निविदा आमंत्रित की गयी थी। इस कम में प्राप्त निविदाओं के सापेक्ष श्री नारायण सिंह कार्की, ओक काटेज, मल्लीताल, नैनीताल के साथ दिनांक 27.06.2025 को अनुबन्ध करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान कार्यालय पत्रांक 1296/राज्य योजना डिपोजिट वर्क/28 दिनांक 27.06.2025 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। ठेकेदार द्वारा दिनांक 27.06.2025 को कार्य प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में नैनीताल नगर स्थित 15 वार्डों में से 08 वार्ड के मेन होल चैम्बरों एवं सीवर पाईप लाईन की सफाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है (प्रमाण–पत्र संलग्न)। शेष वार्ड में मेन होल चैम्बरों की सफाई का कार्य गतिमान है एवं जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत 30–40 वर्ष बिछी हुई पुरानी सीवर लाईन सीवर मैनहोल चैम्बर, अन्डर साईज सीवर पाईप लाईन को बदला जाना तथा नैनीताल नगर नगर में छूटे हुए भवनों को सीवर लाईनों से जोड़े जाने इत्यादि कार्यों का विस्तृत सर्वे करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा, भीमताल द्वारा धनराशि ₹ 109.00 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार की गई है। उक्त डी0पी0आर0 में प्राविधानित कार्य कराये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण नैनीताल नगर में सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश सिंह गर्ब्याल)
अधिशासी अभियन्ता

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in
UKPCB

Ref: UKPCB/ROH/ रि०/25/1944-931 Dt- 09/10/25

सेवा मे,

जिलाधिकारी महोदया
जिला–नैनीताल।

विषयः– मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 06/23–स्थनीय निकाय/2025 दिनांक 09.10.2025 द्वारा आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के पत्रांक–24/छब्बीस–3/2024–25 द्वारा मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि मे मा. अधिकरण नई दिल्ली में नियत तिथि दिनांक–18.10.2025 को दायर करने वाले शपथ पत्र द्वारा मा. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त वांछित सूचना तथा अद्यतन स्थिति की आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है की इस कार्यालय द्वारा नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर किया जाता है। जिसकी विश्लेषण आख्याये मासिक आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है (विगत 06 माह की विश्लेषण आख्यायें संलग्नक–1)। इसके अतिरिक्त पूर्व में मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायमित्र के निर्देशानुसार नाला न0 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। (विश्लेषण आख्यायें संलग्नक–2)

उपरोक्त तथ्य समस्त अभिलेखों सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनुराग नेगी) 09/10/25
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक–यथोपरि।

प्रतिलिपि– अपर आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल

E-mail:- nppnainital@gmail.com

(दूरभाष – 05942–235153)

पत्रांक :- 1349 /XV-2(a) दिनांक :- 10-10-2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय :- **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन 1335/2024 दिनांक 02.12.2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 06/23–स्थानीय निकाय/2025 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 1335/2224 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में सुनवाई हेतु नियत तिथि 18.10.2025 की तिथि नियत की गयी है, जिसमें बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है –

1. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल 15 वार्डों में 11.46 वर्गकिमी0 क्षेत्रफल में 41377 जनसंख्या निवासरत है। कुल 15 वार्डों में दैनिक रुप से 18–25 टन अपशिष्ट उत्पादित होता है, जिसे पालिका द्वारा डोर टू डोर व्यवस्था से एकत्र करने हेतु मल्लीताल स्थित मैट्रोपोल परिसर के ट्रांसफर स्टेशन में ले जाया जाता है, जिसे प्रतिदिन कूड़ा वाहनों यथा डम्पर, कॉम्पेक्टर के माध्यम से निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउण्ड गौलापार हल्द्वानी भेजा जाता है। यह भी अवगत कराना है कि नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत कोई भी डंपिंग स्थल नहीं है। पर्यटन सीजन, मानसून में नालों की सफाई, श्री माँ नन्दा देवी महोत्सव, 2025 तथा श्री माँ दुर्गा पूजा महोत्सव, 2025 के दौरान सफाई अभियान में कूडो की मात्रा अधिक हुई है।
2. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत नैनीझील में में सफाई व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु 05 कार्मिकों की तैनाती की गयी है तथा दैनिक रुप से झील में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाती है।
3. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवार्ड एकत्रित होने वाले अपशिष्ट की मात्रा निम्नानुसार है –

कमांक	वार्ड का नाम	जनसंख्या	प्रतिदिन उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टन में)
01	स्टाफ हाउस	3128	1.50
02	शेर का डांडा	3481	1.60
03	राजभवन	3172	1.40
04	ळरिनगर	2409	1.00
05	स्नोव्यू	3072	1.50

6	नारायण नगर	2524	1.25
07	सूखाताल	3384	1.60
08	अयारपाटा	2482	1.10
09	टपरमाल	3364	1.55
10	नैनीताल क्लब	2623	1.15
11	श्री कृष्णापुर	2317	1.10
12	सैनिक स्कूल	2241	1.15
13	आवागढ़	2391	1.25
14	मल्लीताल बाजार	2479	1.22
15	तल्लीताल बाजार	2310	1.35
		कुल	**19.72**

4. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त किये जाने हेतु नगर के *विभिन्न स्थलों यथा, मोलरोड, पालिका सीमाओं, बाजार क्षेत्र तथा विभिन्न वार्डों में 50 लीटर के 40(Twin Bin) गीला एव सूखा कूड़ा हेतु कूड़ेदान स्थापित किये गये हैं।* संबंधित स्थलों में जनसामान्य एव पर्यटकों द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु उक्त कूड़ादानों का प्रयोग किया जायेगा जिससे अनावश्यक यत्र–तत्र फैलने वाले कूड़े की समस्या का सामाधान होगा।
5. "उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम–2016" का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही चालानी कार्यवाही की जा रही है, तथा माह अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक चालानों का विवरण निम्नवत् है–

कम सं0	जनपद का नाम	विगत माह तक किये गये कुल चालानों की संख्या	माह सितम्बर में किये गये कुल चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	विगत माह तक जुर्माने के रुप में वसूल की गयी धनराशि	माह में जुर्माने के रुप में वसूल की गयी धनराशि	जुर्माने के रुप में वसूल की गयी कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	नैनीताल	248	18	266	103450	6900	110350	

6. सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये जाने हेतु निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त चयनित मुख्य स्थलों यथा, मल्लीताल भारतीय स्टेट बैंक के समीप, मालरोड कैनेडी पार्क तथा ठंडी सड़क के प्रारम्भ में खुले में कूड़ा फैकने वालों पर निगरानी हेतु कैमरे स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है तथा अन्य चयनित स्थलों पर भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे शीघ्र ही स्थापित की दिये जाऐंगे।
7. पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवाने हेतू नागरिकों की सुविधा हेतू एक **व्हाट्सएप नम्बर 9149274469** जारी किया गया है। जिसमें

आमजनता कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है, जिसका निस्तारण शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर कर दिया जाता है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कूड़े से संबंधित शिकायत पाप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है।

8. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा *15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरुकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है।* सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर कूड़ा खुले में न डालने व कूड़ादान में ही कूड़े का निस्तारण करने के पर्याप्त निर्देश व चेतावनी युक्त बोर्ड/होर्डिंग स्थापित हैं।

9. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत समस्त विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों में सफाई व्यवस्था तथा सिंग यूज प्लास्टिक उन्मूलन कार्यक्रम हेतु जन जागरुकता अभियान चलाया जाता है। साथ ही समय–समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष सफाई अभियान भी संचालित किये जा रहे है जिसमें आम जनता, विभिन्न संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदय के अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नैनीताल।

UUSDA
Office of the Project Manager
Project Implementation Unit
Uttarakhand Urban Sector Development Agency
Urban Development Department, Government of Uttarakhand
Neel Kanth Guest House, Pilgrim Lodge Compound, Mallital Nainital
Telephone No. +9105942-236599, Email – piuntl.uusdip@gmail.com
उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांकः– 441 /WWNTL01/ 108 दिनांक : 09.10.2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
नैनीताल।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.न.1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के पत्रांक 24/छब्बीस–3/2024–25, दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में श्री आदर्श चमोली, पैनल काउंसिल फार स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड एट एन.जी.टी. के पत्र **(प्रति संलग्न)** में बिन्दु स0 (C) के क्रम में नैनीताल परियोजना के अन्तर्गत ट्रंक सीवर, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य एवं 05 वर्षीय अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य की इस कार्यालय से सम्बन्धित चाही गयी सूचना निम्नवत हैः–

नैनीताल झील कैचमेंट क्षेत्र एवं सूखाताल क्षेत्र से उत्सर्जित सीवेज के ट्रीटमेंट हेतु उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यू.यू.एस.डी.ए.), शहरी विकास विभाग द्वारा अपर माल रोड नैनीताल में पंत पार्क से रूसी ग्राम तक मुख्य ट्रंक सीवर लाइन एवं 17.5 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.) का निर्माण कार्य गतिमान था। परियोजना की कुल लागत रू0 96.15 करोड (05 वर्ष तक अनुरक्षण एवं परिचालन सहित) है, जिसके कार्य आरम्भ की तिथि 08.11.2021 थी। माह अगस्त, 2023 में एस.टी.पी. कार्यस्थल में भीषण वर्षा से भू–स्खनल जोन विकसित हो जाने के कारण उक्त एस.टी.पी. का निर्माण कार्य अवरूद्व हो गया था, जिससे एस. टी.पी. की निर्माणाधीन संरचनाऐं (Structures) खतरे की जद में आने के फलस्वरूप अन्यत्र वैकल्पिक भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है।

परियोजना के अन्तर्गत माह अगस्त, 2023 तक निम्न कार्य संपादित कराये गयेः–

1. अपर माल रोड नैनीताल में पंत पार्क से तल्लीताल पोस्ट ऑफिस तक 1.7 कि0मी0 विद्यमान मुख्य ट्रंक सीवर लाइन का सी.आई.पी.पी. लाइनिंग द्वारा सुदृढ़ीकरण (Rehabilitation) कार्य संपादित किया गया है।
2. हनुमानगढ़ी स्थित ट्रिकलिंग फिल्टर से रूसी ग्राम में निर्माणाधीन एस.टी.पी. की ओर 5.50 कि0मी0 सीवर पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया था।
3. माह अगस्त, 2023 में भीषण वर्षा से भू–स्खनल जोन विकसित हो जाने से पूर्व तक रूसी ग्राम में एस.टी.पी. का लगभग 25 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। परियोजना के अवशेष कार्य एस. टी.पी. हेतु अन्यत्र भूमि स्वीकृत होने के उपरान्त किये जायेंगे।

अतः महोदय चाही सूचना सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय
09/10/25
(कुलदीप सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पत्रांकः– /WWNTL01/ दिनांक :

प्रतिलिपिः–
1. कार्यक्रम निदेशक महोदय, यू0यू0एस0डी0ए0, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. अपर कार्यक्रम निदेशक (तकनीकी) महोदय, यू0यू0एस0डी0ए0, देहरादून को सादर सूचनार्थ।

परियोजना प्रबन्धक