Writ Petition No. 4436(M/B)-2003

Volume - II
INDEX

Sl No.	Description of Paper		Page No.
27	Application for exemption of personal appearance on 21.02.2008	21.2.2008	446-450
28	Application for taking on record the accompanying affidavit	21.2.2008	451-480
29	Supplementary C.A. in compliance of Hon'ble court's dated 20.08.2007 on behalf of Jal Nigam	21.02.2008	481-536
30	Affidavit of Dept. of Urban Development in compliance of Hon'ble Court's order dated 21.02.2008	27.3.2008	537-592
31	Compliance of the order dated 21.2.2008 on Oath by D. K. Sharma	27.03.2008	593-607
32	Compliance of the order dated 21.2.2008 on Oath by Shailesh Kumar Singh	27.3.2008	608-616
33	Affidavit in compliance of order dated 21.02.2008 on behalf of UP Jal Nigam	27.3.2008	617-669
34	CMA No. 36897/2008 (Application for exemption from personal appearance from 30.04.2008	21.04.2008	670-678
35	Affidavit in compliance of order dated 27.03.2008 by Department of Urban Development, Lko	29.4.2008	679-816
36	Affidavit in compliance of order dated 27.03.2008 by Shailesh Kumar Singh	30.4.2008	817-827
37	Vakalatnama of Sri Shashi Prakash Singh, Adv	29.4.2008	828
38	Compliance report on behalf of Lucknow Development Authority	30.4.2008	829-941
39	Affidavit in compliance of order dated 27.03.2008 by UP Jal Nigam	30.4.2008	942-971

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

40	Compliance of order dated 27.03.2008 on Oath D. K. Sharma	30.4.2008	972-1029
41	Affidavit by UP Jal Nigam in compliance of order dated 30.04.2008	22.5.2008	1030-1048

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

C.M. Application No. _____ Of 2008

Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow.

.... Applicant.

In Re:
Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Sewage Treatment Plant, Lucknow ..... Petitioner.

Vs.

State of U.P. & Others. .....Respondents.

APPLICATION FOR EXEMPTION OF PERSONAL APPEARNCE ON 21ST FEBURARY, 2008

The above named applicant/Opp. Party most respectfully begs to submit as under:-

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to exempt the personal appearance of the Applicant, before this Hon'ble Court on 21st February, 2007, in the interest of justice .

That this application will be filed on 21/2/08 and it will be listed before the Hon'ble Court on 21/2/08 .

Lucknow:
Dated: 21/2/ **2008**

Chief Standing Counsel.
Counsel for the Applicant
Opp. Parties.

(2) (4) 147

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

State of U.P. & Others ... Applicants/Respondents



In Re:
Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Sewage Treatment Plant,
Lucknow ..... Petitioner.

Vs.

State of U.P. & Others. .....Respondents.

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF APPLICATION FOR EXEMPTION OF PERSONAL APPEARNCE ON 21ST FEBURARY, 2008



I, S.R. Lakha, aged about 58 years, son of Sri R. L. Lakha presently posted as Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on Oath as under:-

1. That the deponent is presently posted as Principal Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereunder.

2. That the subject matter of the present Writ Petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

3. That the affidavit on behalf of the Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P. has already been prepared and sworn in compliance of the order of the Hon'ble Court passed on 20th August, 2007.

4. That vide order dated the 23rd January, 2008 the applicant has been required to appear before this Hon'ble Court.

The applicant submits that the matter relating to the instant case is being looked after by the Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Shri S.P. Mishra. Since long he has been attending the case, as well as, has been appearing before this Hon'ble Court regularly as and when it has been required.

5. That the deponent very respectfully submits that on account of some official engagement he has to leave for Varanasi today i.e 20th February, 2008 and will be there till 21st February, 2008 therefore, he seeks apologies for not being present to assist this Hon'ble Court on 21st Feburary,2008.

(4) (5) 449

6. That on behalf of the Department of Urban Development, the Special Secretary Shri S.P. Misra will be present in the Court and assist this Hon'ble Court in the proceedings.

7. That applicant further undertakes that as and when his presence is required on any occasion he will be present before the Hon'ble Court without any failure.

8. That in the circumstances stated it would be expedient in the interest of justice that the presence of the Applicant in the case only on 21st February, 2008 be exempted.

LUCKNOW

DATED: 20.2., 2008.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paras 1 to 8 of this affidavit are true to my knowledge and the contents of paras — are true to my knowledge derived from records and those of paras — are believed by me to be true. Nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

LUCKNOW:

DATED: 20.2., 2008

DEPONENT.

450

5

I identify the above named deponent,
who has signed before me.

Oath Commissioner
LUCKNOW
Civil Secretariat

~~Clerk Of C.S.C. Office.~~

(Ajay Kumar Singh)
Review officer
Nagar Vikas Anubhag-5
U.P. Secl., Lko.

Solemnly affirmed before me on
at a.m./p.m.
by Sri
the deponent who is identified by
Sri , CSC Office,
High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

अभिभाषी ने शपथ – पत्र पढ़ लिया है
और इसको विषय वस्तु समझता है।

...113059...
श्री एस. आर. लोध प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
अजय कुमार सिंह समीक्षाधिकारी, नगर विकास अनु-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
20.2.08 समय 4.45 P.M.
4436(M/B)/03
डी.के. द्वीवेदी एण्ड कं. एडवोकेट्स, हजरतगंज बनाम स्टेट एण्ड अन्य
मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ
शपथ की फीस वसूली पाई.....

20/2/08
(उमाकान्त मिश्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग–6 (रिट विधि मंडल)
उत्तर प्रदेश शासन

(451)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

C.M. Application No. Of 2008

State of U.P. & Others .. Applicants/Opp. Parties.

In Re:
Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Sewage Treatment Plant,
Lucknow ..... Petitioner.

Vs.

State of U.P. & Others. .....Respondents.

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD THE ACCOMPAYING AFFIDAVIT.

The above named applicant/Opp. Party most respectfully begs to submit as under:-

1. That vide order dated 20th August,2007 passed by this Hon'ble Court an affidavit was required to be filed. Accordingly the affidavit was prepared and it was sworn in by Shri S.P. Mishra, Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow.

2. That the said affidavit was sworn in on 24th October, 2007 but could not be filed due to inadvertence.

3. That the original affidavit dated 24th, October,2007 has however been lost and. therefore, the present affidavit which contains the same averments as

made in the affidavit dated 24th October,2007 is being filed.

4. That in the circumstances stated above it is expedient in the interest of justice , the accompanying affidavit with this application may be ordered to be taken on record.

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the accompanying affidavit on record.

Lucknow:

Dated: 21-2. **, 2008**

Chief Standing Counsel.
Counsel for the Applicants/
Opp. Parties.

453

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 0110169

In Re:
Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Sewage Treatment Plant,
Lucknow ..... Petitioner.

Vs.

State of U.P. & Others. .....Respondents.

AFFIDAVIT OF SRI S.P. MISHRA SPECIAL SECRETARY, DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLIANCE OF THE ORDER OF THE HON'BLE COURT DATED 20TH AUGUST,2007.

I, S.P. Mishra, aged about 50 years, son of Late Sri R.P. Mishra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on Oath as under:-

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereunder.

2. That the subject matter of the present Writ Petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal systems in Lucknow city.

3. That for the purpose of making available clean drinking water, the department of Urban Development in the financial year 2007-2008 sanctioned certain amounts which are being given below:-

a) The department sanctioned an amount of Rs. 54.80 lacs for construction of tube well in Vinay Khand Gomti Nagar, Lucknow and also for reboring of another tube-well vide order dted 12th June, 2007. A copy of which is being annexed herewith as **Annexure No. A-1** to this affidavit. The said amount has been given to U.P. Jal Nigam, Lucknow.

b) For laying down feeder main line along Aishbag Flyover to K.K.C. Zonal Pumping Station an amount of Rs. 1,33,0200/- was sanctioned by the department vide order dated 29th June ,2007 a copy of which is being annexed herewith as **Annxure No. A-2** to this affidavit.

c) The Lucknow district has been given a grant of Rs. 145.40 lacs vide Government Order dated 6th September 2007 under Urban Drinking Water Plan (District Sector) out of which an amount of Rs. 1,37.99 lac is to be utilized for Lucknow City. A copy of the said Government Order dated 6th September, 2007 is also being annexed herewith as **Annexure No. A-3** to this affidavit.

d) For the purpose of extension of water pipe line and inter connection plan in Lucknow city a sum of Rs. 10,24,000/- has also been sanctioned vide Government Order dated 13th September 2007. A copy of the said Government Order dated 13th September, 2007 is also being annexed herewith as **Annexure No.A–4** to this affidavit.


e) Vide Government Order dated 23rd October 2007 the Department of Urban Development has also sanctioned a sum of Rs. 309.51 lacs for reboring of the tube wells in Lucknow city and for drinking water projects of Faizullahganj Naya

Purwa and Keshavpura. A copy of the said Government Order dated 23rd October,2007 is being annexed herewith as **Annexure No. A-5** to this affidavit.

f) So far as the amount sanctioned by the Central Government under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Misson(for short J.N.N.U.R.M) for sewage District-1 of Lucknow is concerned, a total amount of Rs. 23623.00 lacs has been sanctioned by the Central Government and the first installment of Rs. 29,52.87 lacs has been released by the Central Government vide order dated 3.10.2007. The 20% share of the State Government will be released within a period of 3 weeks for Sewage District-I under JNNURM. It may be stated here that the order of the Central Government dated 3.10.2007 releasing the first installment for Sewage District-I has come to the knowledge of the Urban Development Department on 23rd October 2007. The State's share, as stated above, will be released within a period of 3 weeks. A copy of the order of the Ministry of Finance of Government of India dated

3.10.2007 is being annexed herewith as **Annexure No. A-6** to this Affidavit.

4. That it is further submitted that the Central Government has also sanctioned the project "Lucknow Water Supply" for a total amount of Rs. 388,61.00 lacs out of which the Central Government is to pay an amount of Rs. 19430.50 lacs. The said project has been approved though the same awaits the financial sanction by the Central Government. The said project has been approved under the J.N.N.U.R.M. in the meeting held on 7.9.2007. A copy of the relevant extract of the minutes of the meeting is being annexed herewith as **Annexure No. A-7** to this affidavit.



5. That so far as the amount of Rs. 14.429 crore which is said to be needed for improvement of water supply in the city of Lucknow including the Old part of the city is concerned, it is submitted that the Department of Urban Development has not received any proposal/resolution of the Nagar Nigam Lucknow which may have been passed or made after the orders passed by this Hon'ble Court on 20th August 2007.

It is further stated that the department has come to know that the Executive Committee of

(14) (15) 459

I identify the above named deponent,
who has signed before me.

Clerk Of C.S.C. Office.

Solemnly affirmed before me on 21.2.08
at 11.50 a.m./p.m.
by Sri S. P. Mishra
the deponent who is identified by
Sri Manoj , CSC Office,
High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench

29/ No. 011069
Date 21/02/08

Annexure No-B-1

(460) (15) (20)

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 1801 /नौ-5-2007-7बजट/07

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2007

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 में विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ में एक नलकूप के निर्माण एवं एक नलकूप के रिबोर हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विनयखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में एक नलकूप के निर्माण हेतु रू0 35.07 लाख तथा एक नलकूप के रिबोर हेतु रू0 19.73 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 54,80,000 (रू0 चौवन लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है तथा इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. प्रयोजना के संचालन एवं रखरखाव व्यय का वहन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जायेगा।
5. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
6. इस संबंध में जल संस्थान लखनऊ-स्थ के लिए एम॰ डी॰ यू॰ रिबर व्यवस्था अपेक्षित

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(16) (46) (24)

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07- नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-106/दस-07 दिनांक 11.06.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
9. नियोजन अनुभाग-3/4
10. गार्ड फाइल।

COMMISSIONER FOR OATHS High Court

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

8/6/07

Annexure No-2

संख्या- 2258/नौ-5-2007-45बजट/05

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2007

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई के पत्र संख्या-1542/एसी-7/77, दिनांक 18.06.07 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-590(1)/नौ-5-06-45बजट/05, दिनांक 29.03.06 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐशबाग फ्लाई ओवर से के0के0सी0 जोनल पम्पिंग स्टेशन तक डाली जाने वाली फीडर मेन हेतु रू0 1,33,02,000/- (रू0 एक करोड़ तेंतीस लाख दो हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। कार्य निर्धारित समय-सीमा व लागत के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है। स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. प्रयोजना के संचालन एवं रखरखाव व्यय का वहन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जायेगा। इस संबंध में स्थानीय निकाय से मेमोरेण्डम आफ अण्डरटेकिंग (एम0ओ0यू0) के पश्चात ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18 24 463

5. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- '2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों को पेयजल कार्य हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8- 1191/दस-07 दिनांक 28 जून, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. नियोजन अनुभाग-3/4
9. गार्ड फाइल।

19/6/07

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

464
Annexure No-3

19

संख्या-2917/9-5-2007-5बजट/2007

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, मैनपुरी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रूखाबाद, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराईच, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, पीलीभीत, बदायूँ, बरेली, शाहजहाँपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, जे0पी0नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, बुलन्दशहर, मेरठ, उन्नाव, लखीमपुरखीरी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, गाजीपुर, चन्दौली, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सन्तरविदासनगर, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर, 2007

विषयः-वित्तीय वर्ष 2007-08 में नगरीय पेयजल (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये (जिला योजना) जल सम्पूर्ति कार्य के कार्यान्वयन हेतु श्री राज्यपाल संलग्न विवरणानुसार रू0 50,00,00,000.00 (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । इस धनराशि का प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा :-

1. स्वीकृत अनुदान की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा संलग्नक-1 पर अंकित अपने जिले से सम्बन्धित धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी, जब स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित कार्य योजना (संलग्नक-2) पर सक्षम स्तर / जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय । तत्पश्चात् धनराशि आहरित कर सम्बन्धित जिला इकाई (उ0प्र0 जल निगम) को उपलब्ध करायी जायेगी ।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र की अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने, हैण्डपम्पों की स्थापना / रिबोर आदि पर किया जायेगा । जिलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करेंगे । सामान्य मरम्मत के कार्य भी कराये जायेंगे ।
3. धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा प्रत्येक त्रैमास की 2 व 3 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा ।
4. उक्त धनराशि का व्यय केवल नगरीय पेयजल योजनाओं पर किया जायेगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक-31.12.2007 तक भेजना अनिवार्य है ।
5. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है ।

High Court, ALLAHABAD

GO

6. सम्बन्धित धनराशि जिलाधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित इकाईयों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. पाईप्ड पेयजल योजनाओं के सामान्य मरम्मत के कार्य नहीं कराये जायेंगे ।
8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह आहरित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय ।

3- जिला योजनाओं की स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/71/35-आ-2/91-52, दिनांक-16.08.1991 के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलापूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-03-जल निगम को अनुदान-02-नगरीय पेयजल कार्यक्रमों के निर्माण कार्य हेतु अनुदान -48-पूँजीगत व्यय के लिये सहायता अनुदान के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1618/दस-07, दिनांक-06.09.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक :: 1/2

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (वर्क्स लेखा) अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
3. संलग्नक में अंकित जनपदों के कोषाधिकारी ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 / बजट अनुभाग-4
7. संलग्नक में अंकित जनपदों के मण्डलायुक्त ।
8. राज्य योजना आयोग -2, नियोजन विभाग ।
9. सम्बन्धित वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
10. कम्प्यूटर सेल ।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

G.O

A66
21

शासनादेश संख्या-2917/9-5-07-5बजट/2007, दिनांक-06 सितम्बर, 2007 का संलग्नक-1

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	अलीगढ़	63.60
2	आगरा	217.90
3	एटा	90.00
4	फिरोजाबाद	55.60
5	मथुरा	90.30
6	हाथरस	77.30
7	मैनपुरी	28.20
8	आजमगढ़	8.00
9	बलिया	40.50
10	मऊ	80.00
11	इलाहाबाद	57.00
12	कौशाम्बी	11.70
13	प्रतापगढ़	87.90
14	फतेहपुर	30.90
15	इटावा	86.70
16	औरैया	15.10
17	कन्नौज	68.90
18	कानपुर देहात	114.00
19	कानपुर नगर	301.30
20	फर्रुखाबाद	65.00
21	कुशीनगर	60.30
22	गोरखपुर	146.10
23	देवरिया	180.70
24	महराजगंज	11.80
25	चित्रकूट	4.90
26	बाँदा	155.30
27	महोबा	506.10
28	हमीरपुर	72.90
29	जालौन	33.80
30	झाँसी	63.60
31	ललितपुर	26.50
32	गोण्डा	7.30
33	बलरामपुर	12.10
34	बहराइच	21.60
35	श्रावस्ती	14.20
36	भम्वेडकरनगर	29.90
37	फैजाबाद	16.60
38	बाराबंकी	15.60

X High Court, ALL

GO

(467) 22

39	सुल्तानपुर	17.40
40	पीलीभीत	10.30
41	बदायूं	47.90
42	बरेली	41.10
43	शाहजहाँपुर	55.30
44	बस्ती	13.80
45	संतकबीरनगर	25.90
46	सिद्धार्थनगर	57.20
47	जे0पी0नगर	101.50
48	बिजनौर	128.10
49	मुरादाबाद	174.30
50	रामपुर	92.00
51	गाजियाबाद	183.80
52	गौतमबुद्धनगर	14.20
53	बागपत	43.90
54	बुलन्दशहर	48.60
55	मेरठ	51.60
56	उन्नाव	23.80
57	लखीमपुरखीरी	23.10
58	रायबरेली	101.30
59	लखनऊ	145.40
60	सीतापुर	38.00
61	हरदोई	33.60
62	गाजीपुर	56.80
63	चन्दौली	75.50
64	जौनपुर	36.20
65	वाराणसी	215.50
66	मिर्जापुर	38.30
67	सन्तरविदासनगर	23.80
68	सोनभद्र	14.90
69	मुजफ्फरनगर	45.80
70	सहारनपुर	31.90
	योग	रू0 5000.00

(रूपये पचास करोड़ मात्र)



(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

324

29 468 23

शासनादेश संख्या-2917/9-5-07-5बजट/2007, दिनांक-06 सितम्बर, 2007 का

संलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2007-08 में नगरीय पेयजल (जिला सेक्टर) में प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य / कार्य योजना का विवरण।

(धनराशि लाख रू0-में)

क्र0	जनपद	प्रस्तावित कार्य योजना / भौतिक लक्ष्य				
1	2	3				
		नये हैण्ड पम्पों की सं0	रिपेयर हैण्ड पम्पोंकी सं0	वितरण प्रणाली (किमी में)	नलकूप रिबोर की सं0	नलकूप पुनर्विकास की सं0
1	अलीगढ़	29	36	7.20	3	1
2	आगरा	547	273	1.08	5	1
3	एटा	25	22	2.16	7	1
4	फिरोजाबाद	21	20	--	3	2
5	मथुरा	36	72	9.00	5	--
6	हाथरस	21	9	0.72	6	--
7	मैनपुरी	80	--	--	1	--
8	आजमगढ़	3*	--	--	--	--
9	बलिया	21	--	--	3	2
10	मऊ	18	13	0.21	--	--
11	इलाहाबाद	108	71	3.60	--	--
12	कौशाम्बी	16	18	--	1	--
13	प्रतापगढ़	36	36	1.33	5	1
14	फतेहपुर	29	33	3.60	2	--
15	इटावा	36	108	--	3	--
16	औरैया	36	18	--	--	--
17	कन्नौज	51	27	--	8	1
18	कानपुर देहात	81	28	7.20	3	1
19	कानपुर नगर	466	603	5.61	--	--
20	फर्रुखाबाद	54	72	--	4	--
21	कुशीनगर	39	18	--	1	--
22	गोरखपुर	370	100	7.00	--	--
23	देवरिया	126	11	10.80	2	--
24	महराजगंज	31	9	--	1	--
25	चित्रकूट	47	14	--	--	--
26	बाँदा	48	12	6.12	6	--
27	महोबा	36	32	18.00	--	--
28	हमीरपुर	4	28	1.55	2	1
29	जालौन	36	29	0.29	1	--
30	झाँसी	63	36	1.76	--	--
31	ललितपुर	14	5	--	1	--
32	गोण्डा	25	--	--	--	--
33	बलरामपुर	28	--	0.31	--	--
34	बहराईच	23	7	5.00	--	--
35	श्रावस्ती	37	--	4.00	1	--

X Court ALLA

Budjet

36	अम्बेडकरनगर	51	28	--	2	--
37	फैजाबाद	44	--	--	1	--
38	बाराबंकी	72	--	--	--	--
39	सुल्तानपुर	36	--	--	1	--
40	पीलीभीत	22	--	--	1	--
41	बदायूँ	24	--	--	5	--
42	बरेली	79	--	--	1	2
43	शाहजहाँपुर	30	--	--	6	1
44	बस्ती	24	--	--	1	--
45	संतकबीरनगर	70	--	--	1	--
46	सिद्धार्थनगर	79	--	--	2	--
47	जे0पी0नगर	41	--	3.84	--	--
48	बिजनौर	115	13	--	3	--
49	मुरादाबाद	365	--	19.37	5	--
50	रामपुर	160	2	11.75	1	--
51	गाजियाबाद	252	--	--	2	1
52	गौतमबुद्धनगर	28	--	--	1	--
53	बागपत	66	26	5.80	1	--
54	बुलन्दशहर	23	--	--	6	--
55	मेरठ	173	--	--	1	--
56	उन्नाव	31	--	--	2	--
57	लखीमपुरखीरी	27	--	--	2	--
58	रायबरेली	23	--	--	13	--
59	लखनऊ	296	--	--	--	--
60	सीतापुर	25	--	--	4	--
61	हरदोई	24	--	--	3	--
62	गाजीपुर	17	11	2.06	2	--
63	चन्दौली	8	3	--	10	--
64	जौनपुर	70	9	--	1	--
65	वाराणसी	108	76	6.48	--	--
66	मिर्जापुर	50	54	--	2	--
67	सन्तरविदासनगर	13	14	--	3	--
68	सोनभद्र	18	17	4.00	--	--
69	मुजफ्फरनगर	78	--	--	3	1
70	सहारनपुर	77	--	--	1	--

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव ।

Budjet

Annexure No A-4 (470)

25

संख्या- 2483 /नौ-5-2007-45बजट/06

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 13 सितम्बर, 2007

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ नगर में पाइप लाइन विस्तार व इन्टरकनेक्शन योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (नागर), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या- कैम्प-मु0अभि0 (नागर)/01 दिनांक 10.08.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ नगर में पाइप लाइन विस्तार व इन्टरकनेक्शन की चालू योजना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 102.59 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 10,24,000/- (रू0 दस लाख चौबीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। कार्य निर्धारित समय-सीमा व लागत के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है। स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयीं थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-13-लखनऊ में जल प्रदाय उन्नयन योजना-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा तथा उक्त धनराशि अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों को पेयजल कार्य हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

(47) 26

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1652/दस-07, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9. नियोजन अनुभाग-3/4
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

11-09-07

(472) 27

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-37 नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष : 2007-08 प्रपत्र - बी.एम.15

(धनराशि हजार रू० में

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेतर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2 - 5)
1	2	3	4	5	6
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों को पेयजल कार्य हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	210000	141218	1024	1024	208976
योग	210000	141218	1024	1024	208976

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9 - 8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान, विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-13-लखनऊ में जल प्रदाय उन्नयन योजना-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान		1024	1024	1024	1024
योग		1024	1024	1024	1024

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. - 028
संख्या : 2031/ई-8-1652/दस-2007, दिनांक : 13.0

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग

(लालू)
अनु सचिव,
वित्त विभाग

संख्या : 3183/नौ-5-2007-45बजट/06, दिनांक 13.09.07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

11-09-07

(493) (28)

Annexure NO A-5

संख्या-3188/नौ-5-2007-45बजट/05

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2007

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ नगर के नलकूपों के रिबोर तथा फैजुल्लागंज, नया पुरवा, केशवपुरम पेयजल योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (नागर), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या- 145/नागर-2/033-0200, दिनांक 15.09.07 एवं पत्र संख्या- 147/नागर-2/033-0200, दिनांक 17.09.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ नगर की निम्नलिखित चालू पेयजलय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु रू0 3,09,51,000/- (रू0 तीन करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	योजना का नाम	अनुमोदित धनराशि	अब तक अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत धनराशि
1.	लखनऊ नगर के नलकूपों के रिबोर	545.70	242.00	**303.70**
2.	फैजुल्लागंज, नया पुरवा, केशवपुरम पेयजल योजना	250.00	244.19	**5.81**
			योग	**309.51**



1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।

2. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। कार्य निर्धारित समय-सीमा व लागत के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है। स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।

3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(474) 24 29

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-13-लखनऊ में जल प्रदाय उन्नयन योजना-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा तथा उक्त धनराशि अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों को पेयजल कार्य हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-8-1912/दस-07, दिनांक 23.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9. नियोजन अनुभाग-3/4
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-37 नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष : 2007-08

प्रपत्र - बी.एम.15
(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेतर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2 - 5)
1	2	3	4	5	6
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	210000	140194	30951	30951	109243
योग	210000	140194	30951	30951	109243

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9 - 8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-13-लखनऊ में जल प्रदाय उन्नयन योजना-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	-	30951	30951	30951	30951
योग	-	30951	30951	30951	30951

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या : 041/ई-8-1912/दस-2007, दिनांक : 23.10.2007

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सूर्य प्रकाश मिश्र
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग

नीलिमा श्रीवास्तव
अनु सचिव,
वित्त विभाग

संख्या : 3188(1)/नौ-5-2007-45बजट/05, दिनांक 23.10.07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)/प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य / कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/8
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

Annexure No A-6

23/10/2007 14:57 FAX 23061081 NURM DIR 001

Most Immediate

F.No.59(2)/PF-I/2007- 157
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Plan Finance-I Division

New Delhi, the 3rd October 2007

To
The Pay & Accounts Officer,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance,
New Delhi.

Subject: 'On' account payment of Grant component of Additional Central Assistance (ACA) for the ' **Sub-Mission On Urban Infrastructure and Governance under JNNURM** for the States Annual Plan 2007-08 - (Central Share).

The undersigned is directed to convey the sanction of the President of India to the payment of **Rs 3392.55lakh (Rupees Thirty Three Crore Ninety Two Lakh Fifty Five Thousand Only)** to the State Governments being the **Grant Component** for **Urban Infrastructure and Governance under JNNURM** for States' Annual Plan 2007-08 as under:-

(Rs. in lakh)

S. No.	State/ City	Project	Total Approved cost	Total Central Assistance admissible	1st installment
1	Andhra Pradesh Hyderabad	Rehabilitation and Strengthening of Sewerage system in Old City area on south of Musi (Zone-II), Hyderabad	25125.00	8793.75	439.68
2.	Uttar Pradesh Lucknow	Sewerage Works for city of Lucknow, Sewerage District-1	23623.00	11811.50	2952.87
		Total			**3392.55**

2. Payment may kindly be made to the State Govt. immediately. **The State Govt. should pass on the Central funds along with their matching share to the implementing agencies immediately.**

The payments are adjustable in the account of the Central Government in the books under the sub-head indicated as under:-

GRANT
DEMAND NO. 35
3601-GRANTS-IN-AID TO STATE GOVERNMENTS.
02-GRANTS FOR STATE PLAN SCHEMES.
02.101-BLOCK GRANTS
36 Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission
36.01- Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance
36.01.31-GRANTS-IN-AID.

4. The progressive totals of central assistance released to the State Governments under the Sub heads at para 3 above in the current financial year 2007-2008 so far including amounts released in this sanction letter as follows:-

(Rs. in lakh)

S.No.	STATES	BLOCK GRANT
1	Andhra Pradesh	103291.15
2	Uttar Pradesh	127476.86

5. The action taken on this order may be acknowledged and correctness of the progressive totals indicated.

Yours faithfully,

(Babni Lal)
Director
Ph. 2309 4908

Copy to:

1. Fin. Secy./Plng. Secy., Govt. concerned.
2. Accountant General (A&E), State concerned.
3. DEA, Budget Div. (States), New Delhi.
4. Plan. Comm.: SP Divn./FR Divn. New Delhi.
5. Secy., RBI, Central Office, Mumbai.
6. Manager, RBI, CAS, Nagpur.
7. Resident Commissioners, State concerned, New Delhi.
8. Chief Controller of Accounts, Min. of Finance, North Block (3 Copies).
9. Sh. S.Kanakambaran, US, M/O Urban Development, Nirman Bhavan. New Delhi.
10. Sh. N.Venugopalan, Deputy Secretary M/O Urban Development, Nirman Bhavan. New Delhi.



(Babni Lal)
Director
Ph. 2309 4908

(478) (39) (33)

Annexure No -A7

संलग्नक-1

-25-

Kind attention – C.M, U.P Jal Nigam

Fax 0522-262184/

0522 2611726

Kindly pass on

info to C.M. UP Jal Nigam

K-14012/2/2006-NURM
Government of India
Ministry of Urban Development

New Delhi, dated the 25th September, 2007

Office Memorandum

Subject: Minutes of the 35th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) for sanctioning projects under JNNURM held on 7.9.2007 at 2.30 PM

The undersigned is directed to forward herewith minutes of 35th Meeting of Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) of the Sub Mission on Urban Infrastructure and Governance under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) held on 7th September, 2007 at 2.30 PM under the chairmanship of Secretary (UD) for information / necessary action.

(Mohar Singh)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel. 23061294

(As per list)

Copy to:

1. PS to Hon'ble UDM
2. Sr. PPS to Secy. (UD)
3. PS to JS (UD)
4. Technical Cell
5. MIS
6. US-NURM-I
7. US-NURM-II
8. US-NURM-III
9. SO-NURM-I
10. SO-NURM-II
11. SO-NURM-III

COMMISSIONER FOR URBAN DEVELOPMENT

3. Lucknow Water Supply, Lucknow:

Shri Govindan Nair, Principal Secretary (UD), Govt. of UP, made the presentation. The CSMC was informed that eight projects for Uttar Pradesh had been sanctioned and 1st installment of ACA for seven projects had already been released. The eighth project was sanctioned in the previous meeting of CSMC held on 17.8.07 and 1st installment was being released. Referring to the fact that work was yet to start on SWM projects approved, the CSMC was apprised that the State Government was reviewing these projects and its approach on these projects would be finalized soon.

Referring to implementation of reforms, it was stated that Public Disclosure Law and Community Participation Law had been included in the new Nagar Nigam Act which was under consideration. Honourable Mayor, Lucknow was also present during the meeting. He ensured that new tariff for the water charges will be fixed within one month. At present, the coverage was only 75%. The ULB was not able to indicate what percentage of urban poor was being covered through the project. However, it was stated that the project mainly catered to District A which had large minority population.

The issue of failure to report on optional reforms in QPR ending 30.6.07 was discussed. The CSMC also discussed earmarking of budget for the urban poor and implementation of the 74th amendment and desired that the State should explore transfer of some of the basic services to the ULBs at the earliest.

The CSMC noted the project under consideration costing Rs 388.61 crore, aimed providing continuous quality water supply to the city in equitable manner as per CPHEEO norms. The city had been divided into five districts based on the system of water supply, developments and topographical conditions and the project mainly catered to two districts, A and C. The project was to be implemented in 36 months. The extent of coverage due to project would increase from 75 % to 100%.

The CSMC desired commitment for the implementing agency i.e. UP Jal Nigam and Jal Sansthan regarding working arrangement post execution. The CSMC also enquired about the extent of urban poor covered under the project. It was committed that figure would be intimated shortly.

The CSMC considered and approved the project subject to the observations made above and observations made by the appraisal agency in the appraisal note, as under:-

(Rs. in lakh)

Sl	Mission City/	Project Title/name	Project	Central	Ist Install- (25% of Central Share)
1.	Lucknow, Uttar Pradesh	Lucknow Water Supply	38861.00	19430.50	4857.63

...IONER FOR ... High Court, ALLAHABAD

(40) (480) (35)

Annexure No A-8

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 03/10/2007 की कार्यवृत्त का अंश

मद संख्या (46) :— गोमती नगर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से रू0 14—429 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु विधि विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26.09.2007 पर विचार।

मद संख्या (70) :— सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि लखनऊ शहर को पेय जल व्यवस्था हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि स्वीकृत की गयी है, अतः इसी परिप्रेक्ष्य में शासन से इसी मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु पुनः अनुरोध करनें का औचित्य नहीं रह गया है। जो धनराशि स्वीकृत की गयी है (हैण्ड पम्पों की री—बोरिंग को छोड़कर) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत रू0 932.00 लाख की स्वीकृति इस मद में की गयी है। हैण्ड पम्पों की री—बोरिंग हेतु जितनी धनराशि की आवश्यकता हो, आंकलन करके नगर आयुक्त द्वारा परीक्षण कराने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

23/10/07

(A. C. SINHA)



481

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

SUPPLEMENTARY COUNTER AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 20-8-2007 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.

2. That before submitting anything before this Hon'ble Court the deponent respectfully submits that the deponent has always held this Hon'ble Court in high esteemed and has never endeavored to disregard willfully any order or directions of this Hon'ble Court. However, if at any stage this Hon'ble Court comes to the conclusion that there has been any lapse on the part of the deponent the deponent tenders his unconditional apology for the same and begs to be pardoned.

482

3. That as mentioned above the writ petition (P.I.L.) is pending before this Hon'ble court for which UP Jal Nigam is also a party and on 20.8.2007 after hearing the parties this Hon'ble court has been pleased to pass a order and expressed that no effective steps could be taken till date for meeting the water scarcity in this city of Lucknow. Cleaning of contaminated water including cleaning of river Gomti and establishing of sewage districts which which are 4 in number and establishing of ill- water works.

4. That UP Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e. Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan for execution, planning and design for drinking water supply and the sewage disposal. It is further submitted that Jal Nigam is also preparing detail project report under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by State Government and rest 30% by local bodies. It is further submitted that master planning of water supply and sewage works for the Lucknow town has been made.

5. That in compliance of Hon'ble court order UP Jal Nigam has made hectic efforts and tried to comply the directions of Hon'ble court within time. In this regard it is submitted that Government of India has issued fund released order for Rs.29.53 crore on 3-10-2007 in favour of Government of UP and transfer of fund is in process against detailed project report of sewage district-I (amounting to Rs.236.23 crore). Matching grant 50% and 20% has been released by Central and State Government respectively. 30% matching grant is to be released by Local Body. (A photo copy of the letter dated 3.10.2007 issued by Government of India, Ministry of Finance Department of Expenditure Plan Finance-I Division being annexed as **Annexure no.1** to this affidavit).

6. That it is to submit here that pre-qualification tenders for trunk sewer, STP of 14 MLD at Daulatganj of sewage district-I have been issued on 24-9-2007. Prequalifications have been fianlised. Finalization of technical / financial bid is under progress. (A photo copy of tender notice is being annexed as **Annexure no.2 & 3** to this affidavit)

Notice for 10 Nos. branch sewer tender has been issued on 19.11.2007 and has been fianalised (A photo copy of tender notice is being annexed as **Annexure no. 4** to this affidavit). Tender notice for sewage pumping station at Daulatganj has been issued on 08.2.2008, which will be opened on 14.3.2008 (A photo copy of tender notice is being annexed as **Annexure no. 5** to this affidavit)

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT LAHORE

7. That the detailed project reports of sewage district-3 has been framed and is under evaluation in Nagar Nigam. The detailed project report of district 2 and

483

district-4 are under preparation which will be soon submitted to Government of India.

8. That so for water supply is concerned a DPR amounting to Rs. 388.61 crore has been sanctioned by Govt. of India on 7-9-2007. It is further submitted that as soon as fund is available with Jal Nigam, construction of 3rd water works situated at Gomti Nagar, renovation work of Aish Bagh water works and other works of water supply and tube wells will take place as per priorities and availability of funds.

9. That tender notice for water supply work phase-I part-I for building work, raw water rising main, 3rd water works and renovation of Aish Bagh water works has been issued by UP Jal Nigam. Photo copies of tenders notices are being annexed as **Annexure No. 6, 7, 8 & 9** collectively to this affidavit.

10. That so for Hon'ble court's direction is concerned with Kukrail Nala sewage pumping station the construction work has been started and it will be completed as soon as possible, but since there is the difficulty to complete the work within stipulated time as given by Hon'ble court i.e. 6 months because it is huge concrete work and tedious work in river bed where sub soil water condition prevails resulting slow progress therefore it is most humbly prayed that this Hon'ble court may kindly please to extend the stipulated time 12 months more approximately. It is further submitted that so for progress report of Kukrail Nala is concerned the location of sewage pumping station is changed and shifted to river bed resulting change in design.

The work of changing of design has been completed and supporting works has already been started.

11. That it is further submitted that in respect of submission made by Sri B.K. Singh learned counsel for petitioner for Rs.14.429 crores is concerned the re-boring work of 43 tube wells has already been included in the approved estimate of Lucknow Water Supply Scheme under JNNURM programme.

For the amount of remaining works the Lucknow Nagar Nigam has passed the resolution on 3.10.2007 that, since the funds have been released for Lucknow Water Supply Scheme under JNNURM Programme, hence there is no need to get the funds from U.P. Govt. in this head. As for as reboring of hand pumps is concerned, the necessary resolution will be passed on the basis of actual requirement. A photo copy of proposal dated 3-10-2007 is being annexed as **Annexure No.10** to this affidavit.

12. That for the acquirement of land for STP at village Baghamau and Bhainshora, the proposal has been returned back by Board of Revenue vide letter dated 25-

9-2007 with the remark that the maximum portion of said land is in the land of residential use as per approved master plan- 2021 of Lucknow. A photo copy of letter dated 25-9-2007 is being annexed as **Annexure No.11** to this affidavit.

13. That now new proposal of land is in the area of land use of STP has been framed and has been passed by Mandaliya Bhoomi Upyog Samiti on 16.2.2008 and now the proposal will be forwarded to Board of Revenue for forwarding it to U.P. Government for acquisition of land and pre-qualification tenders for this work has been finalized and notice dated 8.2.2008 has been issued for technical / financial bid. A photo copy of the letter dated 15-02-2008 and notice dated 8-2-2008 are being annexed as **Annexure No.12 & 13** to this affidavit.

13. That as per the assurance given by the deponent before this Hon'ble court in respect of STP at Daulatganj for its repairing and updating necessary repairs works, like repairing of blowers, secondary clarisettlers, chlorinating arrangement and routine repair of pump sets etc. has been done resulting improvement in quality of effluent of STP which is in accordance of norms. ITRC report dated 7-9-2007 and UP Pollution Control Board dated 18.10.2007 and 7.12.2007 is being annexed as **Annexure No. 14, 15 & 16** to this affidavit.

14. That as mentioned in preceding paras the compliance of the orders dated 20-8-2007 of Hon'ble court has been made by the deponent as such the writ petition is liable to be dismissed in the interest of justice.

Place : Lucknow

Date : 21-02-2008

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para ...1 to 14... of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has : concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 21-02-2008

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 21-02-2008
at 12.30 a.m./p.m. by Shri V. U. Bishnoi

who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to his by me.

21.2.08

OATH COMMISSIONER

Dinesh Kumar Misra, Advocate
Oath Commissioner High Court
Allahabad Lucknow Bench
Date 21-2-08 No 11535

(486) 41

(6)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. 1436 OF 2007 (S/B)

... PETITIONER

Vs.

... OPPOSITE PARTIES

Annexure no 1

Most Immediate

F.No.59(2)/PF-I/2007- 157
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Plan Finance-I Division

New Delhi, the 3rd October 2007

To
The Pay & Accounts Officer,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance,
New Delhi

Subject 'On' account payment of Grant component of Additional Central Assistance (ACA) for the ' Sub-Mission On Urban Infrastructure and Governance under JNNURM for the States Annual Plan 2007-08 - (Central Share).

The undersigned is directed to convey the sanction of the President of India to the payment of **Rs 3392.56lakh (Rupees Thirty Three Crore Ninety Two Lakh Fifty Five Thousand Only)** to the State Governments being the **Grant Component** for Urban Infrastructure and Governance under JNNURM for States' Annual Plan 2007-08 as under -

(Rs. In lakh)

S. No	State/ City	Project	Total Approved cost	Total Central Assistance admissible	1st installment
1	Andhra Pradesh Hyderabad	Rehabilitation and Strengthening of Sewerage system in Old City area on south of Musi (Zone-II), Hyderabad	25125.00	8793.75	439.68
2.	Uttar Pradesh Lucknow	Sewerage Works for city of Lucknow, Sewerage District-1	23623.00	11811.50	2952.87
		Total			3392.56

2. Payment may kindly be made to the State Govt. immediately. The State Govt. should pass on the Central funds along with their matching share to the implementing agencies immediately.

3 The payments are adjustable in the account of the Central Government in the books under the sub-head indicated as under:-

GRANT
DEMAND NO. 35
3601-GRANTS-IN AID TO STATE GOVERNMENTS.
02-GRANTS FOR STATE PLAN SCHEMES.
02.101-BLOCK GRANTS
36 Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission
36.01- Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance
36.01.31-GRANTS-IN-AID.

COMMISSIONER FOR OATHS

4 The progressive totals of central assistance released to the State Governments under the Sub heads at para 3 above in the current financial year 2007-2008 so far including amounts released in this sanction letter as follows:-

(Rs. in lakh)

S.No.	STATES	BLOCK GRANT
1	Andhra Pradesh	103291.15
2	Uttar Pradesh	127476.66

5. The action taken on this order may be acknowledged and correctness of the progressive totals indicated.

Yours faithfully,

(Babni Lal)
Director
Ph. 2309 4908

Copy to:

1. Fin. Secy./Plng. Secy., Govt. concerned.
2. Accountant General (A&E), State concerned.
3. DEA, Budget Div. (States), New Delhi.
4. Plan. Comm.: SP Divn./FR Divn. New Delhi.
5. Secy., RBI, Central Office, Mumbai.
6. Manager, RBI, CAS, Nagpur,
7. Resident Commissioners, State concerned, New Delhi.
8. Chief Controller of Accounts, Min. of Finance, North Block (3 Copies).
9. Sh. S.Kanakambaran, US, M/O Urban Development, Nirman Bhavan. New Delhi.
10. Sh. N.Venugopalan, Deputy Secretary M/O Urban Development, Nirman Bhavan. New Delhi.

(Babni Lal)
Director
Ph. 2309 4908

346 351
43 488

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. 1436 OF 2007 (M/B)

Sewage Treatment

... Vs. ... PETITIONER

Stanley JVB ... OPPOSITE PARTIES

(8)

Annexure no 2

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P. JAL NIGAM, RIVER BANK COLONY, NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-2610922, Fax-0522-2621104

Letter No 2600 / M-13 / 81 Dated 24/8/07

NOTICE FOR PRE-QUALIFICATION OF BIDDERS NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB)

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.), U.P. Jal Nigam, Lucknow invites application for the Pre-qualification of competent contractors with sound technical and financial capabilities under National competitive Bidding for " Laying of [redacted] Lateral / Branch sewers and its allied works in Sewerage District-I at Lucknow "

The scope of Works under this project includes Survey, investigation, design, supply, laying, commissioning & testing of 250mm dia to 1800mm dia, R.C.C./P.S.C. pipe in Trunk / Lateral / Branch sewers and its allied works such as manhole chambers etc. in Sewerage District-I at Lucknow and its operation & maintenance for a period of two year under JNNURM Programme.

The bids for the project will be on a turnkey basis with an item rate contract price. After commissioning, the contractor shall operate, maintain & monitor the Sewerage system for a minimum 24 months to prove the performance that the Sewer network is capable of operating at the stipulated discharge.

Eligibility Criteria for Pre-Qualification;

The de ailed eligibility criteria are given in the pre-qualification(PQ) Document. Some of the major requirement are

(a) Contractor (Prime Contractor), should be registered as 'A" class contractor in U.P.Jal Nigam , if not registered in U.P. al Nigam, will be allowed to participate in the process only when he will give a certificate that after qualifying the Pre bid, he will register himself in U.P. Jal Nigam in given categories Before within one months .If the contractor fails to register as 'A" class contractor in U.P.Jal Nigam in the schedule time frame, he will be disqualified for the financial bid.

(1) Sewerage Works: Sewer Laying, sewage channel, Storm water drainage & appurtenant Works.

(2) Turn key Project-Sewerage

(b) Experience:

(i) The applicant during last five years (September 2002 to August 2007 both months inclusive), has successfully laid, completed and tested at least three works of 10.70 Km each Sewer Laying or Two works of 12.50 Km each Sewer Laying or One works of 14.50 Km Sewer Laying which includes at least 1.0 Km length of sewer laying of diameter not less than 800 mm. The term Works for the purpose of this clause is deemed to mean Laying of Trunk/Lateral Sewer with all its appurtenants work.

(iii) The Contractor should also have experience of laying of sewer Line by trench less technology for at least 50 m length at one stretch for dia equal or more than 800mm at a depth of 4m or more below G.L.

(1)

(c) Turnover The applicant should have average minimum annual turnover of 13.90 Crores during last three years ending 31 March 07.

(d) Profit / loss : The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth as on 31.09.2007

(e) Solvency Certificate : The applicant has a solvency of Rs.13.90 Crores as certified by his banker or concerning District Magistrate not before 31March 2007.

(f) Performance report : The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorized representative of the client in the sealed cover & to be enclosed with PQ document, on the prescribed Performa.

(g) The applicant has to submit Income tax Clearance Certificate for the financial year 2006-2007.

(h) The applicant has to submit affidavit on Rs. 100.00 stamp paper as required by U.P.Government letter no.1609/9-8-2007-249JA /06 dated 26.02.2007.

(i) Other necessary information's and conditions will be incorporated in the document

2 Eligible bidders may obtain Pre-Bid document from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow or from the office of the District Magistrate, Lucknow from 10.10.2007 to 25.10.2007 (both days inclusive) on payment of a non- reimbursable/ non refundable price of Rs. 10000.00 by a Demand Draft favouring the Project Manager ,Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. The request for tender document must clearly state " Request for Pre-Bid document for Laying of 250mm dia to 1800mm dia. R.C.C./P.S.C. Trunk / Lateral / Branch sewers and its allied works at Lucknow in Sewerage District-I, under JNNURM Programme.

3. Postal charges of Rs. 600/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of P.Q. documents in time due to postal delay or any other reason.

4 Submission of the completed Application for Prequalification must be received in sealed envelope in the offices as mentioned in clause "2" not later than 12.00hours on 02.11.2007 and be clearly marked " Application for Pre- Qualification Document for Laying of 250mm dia to 1800mm dia, R.C.C./P.S.C. pipe in Trunk / Lateral / Branch sewers and its allied works at Lucknow under JNNURM Programme."

5 The Prequalification bids shall be opened by the competent authority on on 02.11.2007 at 16.00 hours in presence of the intending bidders or their authorized representative in the office of District Magistrate, Lucknow.

6 The bidders will be advised in due course, of the result of their application. Only those applications, pre-qualified under this procedure, will be eligible to obtain the technical/financial Bid Documents and to participate in the bid

7 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatsoever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

8. The completion period of above work is 18 months + 24 months O&M period.

9. For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow – 226018 (Ph. 0522-2625903)

(V.U. Bishnoi)
General Manager

(490)
45

(10)

Endt No 2600 / M-13 / 81 Dated 24/03/10

Copy to the following for information & necessary action :-

1. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
2. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
3. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
5. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg, Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in National Newspapers of Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English).
6. Manager, EDP Cell, U.P. Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosure: soft copy of this notice on C.D.
7. District Magistrate / S.S.P. Lucknow.
8. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam, Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur
9. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
10. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
11. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
12. General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.
13. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra.
14. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Payal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
15. O.A./HC/Computer/Notice Board
16. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category :

M/S _____

General Manager

(2/4)

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

46 343 (491) 3551

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNO
W.P. NO. 1436 OF 2007 (P/L)

Sewage Treatment ... ... PETITIONER
Vs.
Utility JVVS ... ... OPPOSITE PARTI

(11)

Annexure no 3

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P. JAL NIGAM, RIVER BANK COLONY, NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-2610922, Fax-0522-2621184

Letter No 2601/ M-13 / 82 Dated: 24/8/07

NOTICE FOR PRE-QUALIFICATION OF BIDDERS NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB)

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.), U.P. Jal Nigam, Lucknow invites application for the Pre-qualification of competent contractors with sound technical and financial capabilities under National competitive Bidding for [redacted] treatment plant based on FAB (Fluidized Aerobic Bed) under JNNURM Programme.

The scope of Works Under this Contract includes Design, Supply of all materials & machineries, erection and construction of treatment units, its necessary interconnection and all other works for 14mld sewage treatment plant based on FAB (Fluidized Aerobic bed) technology at existing site at Daulatganj, Lucknow to bring down the TSS, BOD & Faecal Coliform level of treated sewage upto prescribed standard of CPHEEO, New Delhi. The works included, interconnection of different units with existing 42 mld STP, installation, testing and successful commissioning of STP complete and including 2 years of operation and maintenance of the project under JNNURM Programme.

The bids for the project will be on a turnkey basis with a lump sum fixed price contract. After commissioning, the contractor shall operate, maintain & monitor the plant there after for trial run and stabilization period of minimum 6 months to prove that the plant is capable of operating at the stipulated performance standards and efficiency. After proper stabilization of STP, the contractor will have to operate and maintain S.T.P for a minimum 24 months to prove the sustainability of the performance as per performance guarantee given in the bid.

1. Eligibility Criteria for Pre-Qualification;

The detailed eligibility criteria are given in the pre-qualification (PQ) Document. Some of the major requirement are

(a) Contractor (Prime Contractor), should be registered as' A" class contractor in U.P.Jal Nigam in the following category.
(1) Sewerage, Waste Water & Industrial Waste water Treatment.
(2) Turn key Project-Sewerage

(b) Experience: The applicant, during the last 5 years (September 2002 to August 2007, both months inclusive) has successfully Designed, Constructed and maintained Sewage Treatment Plant at least three works of 6.0mld or Two works of 7.0mld each or One works of 11.0mld capacity. This also include at least one year of Maintenance of same Sewage Treatment Plant. Sewage Treatment Plant should be based on Aerobic technology such as Activated Sludge Process (ASP), Fluidized Aerobic Bed (FAB) etc. (waste stabilization pond / Oxidation Pond will not be considered as experience for the above work)

COMMISSIONER FOR OATHS

(492) 347

47 348

12

(c) Turnover : The applicant should have average annual turnover of 1.90 Crores during last three years ending 31 March 07 & minimum 3.15 Crores in any financial year

(d) Profit / loss : The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth after 31March2007

(e) Solvency Certificate : The applicant has a solvency of Rs.2.50 Crores as certified by his banks, or concerning District Magistrate not before 31March 2007

(f) Performance report : The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorized representative of his client in the sealed cover & to be enclosed with PQ document, on the prescribed Performa.

(g) The applicant has the income tax Clearance Certificate for the financial year 2006-2007.

(h) The applicant has to submit an affidavit on Rs. 100.00 stamp paper as required by U.P.Government letter no. 609/9-9-2007-249JA /06 dated 26.02.2007.

(i) Other necessary information's and conditions will be incorporated in the document

2 Eligible bidders may obtain Pre-qualification documents from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow or from the office of the District Magistrate, Lucknow from 10.10.2007 to 25.10.2007 (both days inclusive) on payment of a non-reimbursable/ non refundable price of Rs 5000.00 by a Demand Draft favoring the Project Manager ,Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. The request for the Pre-qualification document must clearly state "Request for Document for Design, Supply of all materials & machineries, erection and construction of treatment units, its necessary interconnection and all other works for 14mld sewage treatment plant based on FAB (Fluidized Aerobic bed) technology at existing site at Daulatganj, Lucknow, under JNNURM Programme".

3 Postal charges of Rs. 500/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of P.Q. documents in time due to postal delay or any other reason

4 Submission of the completed Application for Prequalification must be received in sealed envelope in the offices as mentioned in clause "2" not later than 12.00hours on 02.11.2007 and be clearly marked " Application for Pre-Qualification of Design, Supply of material and construction of 14mld sewage treatment plant based on FAB (Fluidized Aerobic bed) technology at Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme"

5 The Prequalification bids shall be opened by the competent authority on 02.11.2007 at 15.00 hours in presence of the intending bidders or their authorized representative in the office of District Magistrate, Lucknow.

6 The bidders will be advised in due course, of the result of their application. Only those applications, pre-qualified under this procedure, will be eligible to obtain the technical/financial Bid Documents and to participate in the bid

7 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatsoever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

8 The completion period of above work is 12 months + minimum 6 months trial & run period + 24 months O&M period.

9 For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit I, U.P. Jal Nigam, Lucknow – 226018 (Ph. 0522-2625903).

(V.U. Bishnoi)
General Manager

COMMISSIONER FOR OATHS

31-2-08

493

48

13

Endt No 26vd/ M-13 / 82 Dated 24/9/07

Copy to the following for information & necessary action :

17. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
18. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
19. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
20. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
21. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg,Lucknow with 12 cop.es of tender notice for publication in National Newspaper of Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English).
22. Manager, EDP Cell, U.P., Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosure: soft copy of this notice on C.D.
23. District Magistrate / S.S.P, Lucknow.
24. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam , Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur.
25. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
26. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
27. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
28. General Manager, Lucknow Jal Sansthan , Lucknow.
29. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra .
30. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Payjal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
31. O.A./HC/Computer/Notice Board
32. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category.

M/S_____

General Manager

21-2-08

(3/3)

(494) 49

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2007 (H/P)

Sewak Thekedar ... ... PETITIONER
Vs.
State & ors ... ... OPPOSITE PARTIES

(14)

Annexure No 4

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT
U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW.

Letter No. 3209 / M-13 / 156 Dated : 19.11.07

SHORT TERM TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of Chairman, U.P. Jal Nigam from experienced contractors for the following works as per details given below, which will be opened by the General Manager or their Authorized Representative at 15.30 hrs. on **12.12.2007** at the office of General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow in the presence of intending bidders or their authorized representatives.

JNNURM

S. No.	Description of Work	Earnest Money (Rs. Lac)	Cost of a set of tender document	Completion period
1	2	3	4	5
(A)	Laying, jointing and carting of 150 mm to 200 mm dia RCC pipe (NP3 S/S) and appurtenant works in branch sewer of Saadatganj Ward of Lucknow city in the following sub groups on item rate basis under JNNURM Programme.			
1.	Group 1	40000/-	5000/-	4 Months
2.	Group 2	"	5000/-	"
3.	Group 3	"	5000/-	"
4.	Group 4	"	5000/-	"
5.	Group 5	"	5000/-	"
6.	Group 6	"	5000/-	"
7.	Group 7	"	5000/-	"
8.	Group 8	"	5000/-	"
(B)	Same as above but in Mallahi Tola-II Ward			
9.	Group 1	40000/-	5000/-	4 Months
10.	Group 2	"	5000/-	"

TERMS & CONDITIONS :

1. The Earnest money must be enclosed with the tender in the shape of FDR/NSC/CDR of a Nationalised Bank / Post Office Saving Account duly pledged in the name of **Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P.Jal Nigam, Lucknow**. Offers received without earnest money deposit shall not be considered and will be rejected.
2. Tender document will be issued to contractors who are enlisted in Class "A" in U.P. Jal Nigam in following categories.
   (i) Sewerage Works (Sewer laying)
   (ii) Turnkey Projects (Sewerage)

(495) 50

(15)

However these tenders may be issued to those contractors also, who will produce the proof of their submission of papers for registration in required category in relevant office of U.P.Jal Nigam. These contractors will have to submit the affidavit on Rs. 100/- stamp paper through the will get themselves registered before approval of tender.

3. The tender document may be obtained from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P.Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P.Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P.Jal Nigam, Lucknow or from the office of the District Magistrate , Lucknow from **03.12.2007** to **07.12.2007** (both days inclusive) on payment of a non-reimbursable / non refundable price of Rs. 5000/- in cash or by a Demand Draft favouring the Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P.Jal Nigam, Lucknow. Tender document may be submitted in any of above office upto 12.00 Noon on **12.12.2007**

4. The tender document and earnest money shall be submitted in separate sealed envelops. First envelope containing earnest money will be opened and if found as per terms and conditions, only then the envelope containing tender document shall be opened.

5. Postal charges of Rs. 200/- shall be payable if the tender documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for receipt of tender documents in time due to postal delay.

6. The undersigned reserves the right to adjudge the pre-qualification before the sale of tender document to any firm.

7. The undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof and also to do any modification in tendering schedule.

(V.U. BISHNOI)
General Manager

Endt.No. 3209 / M-13 /156 of dated: 19/11/07

Copy to the following for information & necessary action:-

1. P.S. to Chairman, UP Jal Nigam, Lucknow.
2. P.S. to Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow.
3. P.S. to Finance Director, UP Jal Nigam, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ganga)/ Chief Engineer (Lucknow Zone), UP Jal Nigam, Lucknow.
5. Public Relation Officer, UP Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in all important National News Papers of Lucknow & Delhi for two insertions at interval of three days in Hindi and English News Papers.
6. Manager, EDP Cell, U.P.Jal Nigam, Lucknow to display this notice on Jal nigam websites enclo. soft copy of this notice on C.D..
7. Chief Engineers, UP Jal Nigam Allahabad/Varanasi/Gorakhpur/Jhansi/Ghaziabad.
8. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow
9. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
10. District Magistrate, Lucknow.
11. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp./ Payjal-II / III (E/M), UP Jal Nigam, Lucknow.
12. All General Managers, Ganga/Yamuna/ Gomti Pollution Control Unit, UP Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra / Ghaziabad.
13. S.O., Thana Wazeerganj, Lucknow
14. Notice Board.

General Manager

aks/tender(sadatganj).doc

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

(496) 51 313 312

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2007 (M/B)

Sewage Treatment

... Vs. ... PETITIONER

... ... OPPOSITE PARTIES

(16)

Annexure no-5

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P. JAL NIGAM, ,RIVER BANK COLONY,NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-2610922, Fax-0522-2621841

Letter No. 449 / M-13 / 43 Dated : 08.02.2008

TENDER NOTICE

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.), U.P. Jal Nigam, Lucknow invites application from competent contractors with sound technical and financial capabilities under National competitive Bidding for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

The bids for the project will be on a turnkey basis with a lump sum fixed price contract. After commissioning, the contractor shall operate and maintain the Pumping Station for one year.

1. Eligibility Criteria for Tender:

The detailed eligibility criteria are given in the tender document. Some of the major requirement are

(a) **Contractor not registered in U.P. Jal Nigam will be allowed** to participate in the tender process only when he will give a certificate that after qualifying the tender, he will registered in U.P. Jal Nigam in one of the given categories within one month. The contractor will have to submit the sufficient proof for submission of the application form for registration in required category at the time before opening of tender. If the contractor does not register himself as "A" class contractor in U.P. Jal Nigam in the schedule time frame, he will be disqualified for the tender.

(1) Sewerage works : Pumping station.

(2) Turn key Project-Sewerage

(b) **Experience:** The applicant, during the last 10 years (February 1999 to January 2008, both months inclusive) has successfully designed, constructed and maintained similar works at least three works of Rs.56.00 Lacs each or two works of Rs. 70.00 Lacs each or one work of Rs. 112.00 Lacs each. Similar works means pumping stations, under ground sumps etc.

(c) **Turnover:** The applicant should have average annual turnover of Rs. 0.42 Crores during last three years ending 31 March 07 & minimum 0.70 Crores in any financial year.

(d) **Profit / loss :** The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth after 31Marrh2007.

(e) **Solvency Certificate :** The applicant has a solvency of Rs.0.56 Crores as certified by his banker or concerning District Magistrate, not before 31March 2007.

(f) **Performance report :** The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorized representative of his client in

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

(497) 52 349 353

(17)

the sealed cover & to be enclosed with tender document, on the prescribed Performa.

(g) The applicant has the income tax Clearance Certificate for the financial year 2006-2007.

(h) The applicant has to submit an affidavit on Rs. 100.00 stamp paper as required by U.P.Government letter no. 609/9-9-2007-249JA /06 dated 26.02.2007.

(i) Other necessary information's and conditions will be incorporated in the document

2 **Earnest Money :** Earnest money of Rs. 1.50 Lacs with each tender should be enclosed in the shape of F.D.R. /C.D.R. of Nationalised Bank or Post Office account pass book or N.S.C. from any post office in Lucknow district duly pledged in the favour of Project Manager Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. Earnest mony should be valid for minimum 120 days i.e. period of validity of tendered rates from date of opening of tender.

3 Eligible bidders may obtain tender document from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow from 27.02.2008 to 07.03.2008 (both days inclusive) on payment of a non- reimbursable/ non refundable price of Rs 10,000.00 by a Demand Draft favoring the Project Manager ,Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. The request for the tender document must clearly state "Request for Document for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

4 Postal charges of Rs. 500/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of tender documents in time due to postal delay or any other reason.

5 Submission of the completed Application for tender must be received in sealed envelope in the offices as mentioned in clause "2" not later than 15.00hours on 14.03.2008 and be clearly marked " Application for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

6 The tender shall be opened by the competent authority on 14.03.2008 at 15.30 hours in presence of the intending bidders or their authorized representative in the office of General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow.

7 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatsoever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

8 The completion period of above work is 12 months + 12 months O&M period.

9 For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow – 226018 (Ph. 0522-2625903)

(V.U. Bishnoi)
General Manager

d:gss/letter1.doc

(495) 3~~10~~ 314
53

(18)

Endt. No. 449 / M-13 / 43 Dated : 08.02.2008

Copy to the following for information & necessary action :-

1. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
2. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
3. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
5. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg,Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in National Newspapers of Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English).
6. Manager, EDP Cell, U.P. Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosure: soft copy of this notice on C.D.
7. District Magistrate / S.S.P, Lucknow.
8. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam , Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur
9. Chief Engineer, Directorate of Local body, Lucknow.
10. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
11. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
12. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
13. General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.
14. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra .
15. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Payjal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
16. D.A./HC/Computer/Notice Board
17. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category :

M/S_____

General Manager

Office of the Project Manager, Gomti Poll. control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow

Endt No 250 / Gti/W.56 / 42 Dt 11-2-08

Copy for information & necessary action to the following

1. Sri G.S. Srivastava A.E
2. D.A.
3. Sri Ved Prakash

Copy to self

11/02/08
Project Manager

dgss/letter1.doc

(499) 54

(19)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2007 (M/B)

Sanjay Tandon ... ... PETITIONER
Vs.
State ... ... OPPOSITE PARTIES

Annexure no.6

M-13
4425
दूरभाष : 2781

कार्यालय

परियोजना प्रबन्धक, पेयजल (द्वितीय), उ०प्र० जल निगम

बी-1/192, निरालानगर, लखनऊ-226020

पत्रांक : 1504 / एम-14 / 07 दिनांक : 27/09/

निविदा सूचना

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु कार्य के सम्मुख लिखित श्रेणी के अनुसार अनुभवी एवं जल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदा दिनांक 06.11.07 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो अगले दिन दिनांक 07.11.07 को अपरान्ह 3.00 बजे महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यालय में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निविदा का मूल्य (रु0 में)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	कार्य की अवधि	श्रेणी
1.	शिवनगर खदरा पेयजल योजना के अन्तर्गत जल कल परिसर की चहारदीवारी एवं विकास कार्य।	500.00	10000.00	3 माह	'डी' (बिल्डिंग वर्क्स)
2.	भारतनगर पेयजल योजना के अन्तर्गत जल कल स्थल पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	500.00	10000.00	3 माह	'डी' (बिल्डिंग वर्क्स)
3.	सिग्नरी कॉलोनी गोविन्द नगर पेयजल योजना के अन्तर्गत जल कल स्थल पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	500.00	10000.00	3 माह	'डी' (बिल्डिंग वर्क्स)
4.	सिग्नरी कॉलोनी सर्वोदय नगर पेयजल योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य।	500.00	10000.00	4 माह	'डी' (पाइप लाइन वर्क्स)
5.	डिस्ट्रिक्ट 'डी' आलमबाग में खरिका वार्ड पेयजल योजना के अन्तर्गत जल कल स्थल पर चहारदीवारी एवं विकास कार्य।	500.00	10000.00	3 माह	'डी' (बिल्डिंग वर्क्स)
6.	शिवनगर खदरा पेयजल योजना के अन्तर्गत जल कल परिसर में स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य।	500.00	10000.00	3 माह	'डी' (बिल्डिंग वर्क्स)

300 [redacted]
55 316

(20)

शर्तें :-

1. धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0, जो परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के नाम प्लेज करते हुए जमा करनी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. न्यूनतम दरों वाली फर्म की स्वीकृति के उपरान्त कार्य की लागत का 10 प्रतिशत जमानत जमा करना होगा।
3. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक घट-बढ़ सकती है।
4. नियमानुसार व्यापार कर/आयकर अथवा अन्य कोई कर निविदादाता को देना होगा।
5. निविदा प्रपत्र दिनांक 11.10.07 से 05.11.07 तक निम्न कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में क्रय की जा सकती है तथा वहाँ डाली जा सकती है :-
   अ. परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
   ब. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
   स. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
   द. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, रायबरेली।
6. निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने पर रु0 100.00 अतिरिक्त देय होगा।
7. निविदा खरीदते समय ठेकेदार को प्रार्थना-पत्र के साथ पंजीकरण की प्रति जमा करनी होगी।
8. एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
9. वितरण प्रणाली के कार्य हेतु केवल ऐसे पंजीकृत ठेकेदारों को ही निविदायें निर्गत की जायेंगी, जो पाइप लाइन के कार्य हेतु संबंधित श्रेणी में पंजीकृत होंगे।
10. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त इसके रख-रखाव की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष होगी एवं इस अवधि में इसके रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

(राजेन्द्र कुमार)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 / / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता,(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. सचिव(व्यवस्था), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को निविदा सूचना की सी0डी0 इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना जल निगम की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की कृपा करें।
3. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को 6 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, रायबरेली।
7. समस्त परियोजना अभियन्ता/संगणक/खण्डीय लेखाकार/मुख्य लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सूचना पट ।

26.9.07
परियोजना प्रबन्धक

Letter(Jul-07)

COMMISSIONER FOR OATH
HIGH COURT ALLAHABAD

(301) 2 ~~3~~ 56 ~~3~~

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2007 (M/B)

Sewage Treatment
Utility WTS

... Vs. ... PETITIONER

... OPPOSITE PARTIES

Annexure no. 7

कार्यालय, परियोजना प्रबन्धक, पेयजल (द्वितीय), ... जल निगम, लखनऊ

पत्रांक : 1537 /एम-14 / 68 दिनांक : 29/09/07

M-13
4466
1.10.07

निविदा सूचना

अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम, की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदायें उक्त सामग्री के उत्पादकों से दिनांक 6.11.07 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 7.11.07 को अपरान्ह 3.00 बजे कार्यालय, महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ में उपस्थित उत्पादकों अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा के साथ उनके समक्ष अंकित धरोहर धनराशि एन.एस.सी. डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक होगी, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र निम्नलिखित कार्यालय से दिनांक 25.10.07 से 5.11.07 तक किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा इन्ही कार्यालय में निविदायें प्राप्त की जायेंगी।

1. कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, रायबरेली।

क्र0सं0	कार्य का नाम	निर्धारित प्रपत्र का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
	लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में :-			
1.	आई.एस.आई. मार्क डी.आई. स्पेशल्स की आपूर्ति (100 मि.मी. व्यास से 1000 मि.मी. तक ।)	500.00	1,00,000/-	31.3.08

HM सीवरेज
29/9

1. निविदा प्रपत्र डाक से मंगाने पर रु0 100/- डाक व्यय अतिरिक्त भुगतान करना होगा। डाक द्वारा निविदा मंगाने पर विलम्ब का उत्तरदायित्व विभाग का नही होगा।
2. निविदा की तिथि बढ़ाने अथवा निविदा को बिना पूर्व सूचना दिये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा स्वीकृताधिकारी को सुरक्षित है।

आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर गन्तव्य स्थान पर आपूर्ति करनी होगी।

निविदादाता द्वारा लिफाफे पर निविदा संख्या व सामग्री का नाम अंकित करना आवश्यक होगा, बिना सील लिफाफे में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

COMMISSIONER FOR OATHS ... ALLAHABAD

(502) 3[illegible] 57 3[illegible]

(22)

5. निविदा क्रय करते समय जल निगम अथवा अन्य किसी विभाग में उक्त सामग्री की आपूर्ति करने का प्रमाण पत्र देना होगा।

6. विभाग द्वारा कहे जाने पर सामग्री आपूर्ति से पूर्व प्री-डिलीवरी इन्स्पेक्शन कराना अनिवार्य होगा।

7. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि सम्मिलित करते हुए निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर जमानती धनराशि जो कि डाकघर के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में होगी तथा अधोहस्ताक्षरी के पद के नाम बंधक होगी, जमा किया जाना अनिवार्य होगा। बैंक गारन्टी किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।

(राजेन्द्र कुमार)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता(ल0 ो0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. सचिव(व्यवस्था), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचना की एक सॉफ्ट कॉपी इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जल निगम की वेबसाइट पर इसका प्रसारण करने की कृपा करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को 6 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के साथ-साथ दिल्ली तथा कोलकता के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, रायबरेली।
7. समस्त परियोजना अभियन्ता/संगणक/मण्डलीय लेखाकार को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सूचना पट ।

परियोजना प्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

58 503

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNO

W.P. NO. ... OF 2007 (P/S)

... PETITIONER

Vs.

... OPPOSITE PARTI

(23)

Annexure no. 8

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P. JAL. NIGAM, ,RIVER BANK COLONY,NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-261 0922, Fax-0522-2621 84

Letter No. 2822 / M-13 / 150 Dated: 16-10-07

TENDER NOTICE FOR PRE-QUALIFICATION AND TECHNICAL AND FINANCIAL BIDDINGS UNDER NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB)

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General Manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.), U.P. Jal Nigam, Lucknow invites applications for the Pre-qualification along with Technical and Financial bid from the competent contractors with sound technical and financial capabilities, under national competitive bidding for following works under JNNURM Program upto 19.12.07 at 12.00 hrs and the pre-qualification bid will be opened on the same day at 15.00 hrs in presence of the intending bidders or authorised representatives in the office of District Magistrate, Lucknow. Separate applications are required for each of the following separate works.

1. Supply, laying & jointing of 1300 mm dia P.S.C raw water rising main about 10.50 Km long from Intake at Sharda Sahayak to proposed IIird Water Works site.
2. Supply, laying & jointing of Raw water rising main for Alshbagh Water Works 1300 mm dia P.S.C. pipe about 8.00 Km long and for Balaganj Water Works 1200 mm dia P.S.C. pipe about 1.50 Km long.

1. Eligibility Criteria for Pre-Qualification:

The detailed eligibility criteria are given in the pre-qualification (PQ) document. Some of the major requirements are being listed below :

(a) **Contractor (Prime Contractor), should be registered as A" class contractor in U.P.Jal Nigam in the category as given below or if not registered in U.P. Jal Nigam will be allowed to participate in the process only when he will give a certificate that after qualifying the pre bid, he will register himself in U.P. Jal Nigam in given categories within a period of one month. If contractor fails to register himself in required category in U.P. Jal Nigam within true frame schedule, he will be disqualified from the Financial Bid.**

(i) Water supply works (pipe laying)
(ii) Turn key projects (water supply)

(b) Experience: Experience of having successfully completed works of similar nature during the last 5 years (December 2002 to November 2007, both months inclusive) for different works as per table.

(c) Turnover: The applicant should have required average annual turnover during last three years ending 31 March 07 & minimum turnover in any financial year as given in following table.

(d) Solvency Certificate: The applicant should have required solvency as given in following table duly certified by his banker or concerning District Magistrate not before 31 March 2007.

S. No.	Name of Work	Experience during the last 5 years ending 30.11.07	Minimum Average annual turn over during the last 3 years ending 31.3.07	Minimum Turnover in a financial year during the last 3 years	Solvency	Completion Period	Earnest Money (Rs. in Lacs)
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Supply, laying & jointing of 1300 mm dia P.S.C raw water rising main 10.50 Km	The firm has successfully designed, constructed, supplied, laid and commissioned at least three projects of Rs 6.20 Crore or two projects of Rs 10.20 Crore or one project of Rs 16.50 Crore.	6.10 Cr.	10.20 Cr	6.20 Cr	24 months + 6 months trial and run + 24 months maintenance	21.00
2.	Supply, laying & jointing of 1300 mm dia P.S.C raw water rising main 8.0 Km and 1200 mm dia P.S.C. Pipe 1.5 Km	The firm has successfully designed, constructed, supplied, laid and commissioned at least three projects of Rs 6.70 Crore or two projects of Rs 8.35 Crore or one project of Rs 13.35 Crore.	5.00 Cr.	8.35 Cr.	6.70 Cr	24 months + 6 months trial and run + 24 months maintenance	18.00

(e) **Profit / loss :** The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth after 31 March 2007.

(f) **Performance report:** The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorised representative of his clie t in the sealed cover & to be enclosed with PQ document, on the prescribed proforma.

(g) The applicant has the Income tax clearance certificate for the financial year 2006-2007.

(h) Other necessary informations and conditions will be incorporated in the document.

2 Bidders may obtain complete tender documents from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Payjal-II, UP. Jal Nigam, Lucknow or from the office of the District Magistrate, Lucknow on any working day during office hours from 11.12.07 to 12.12.07 (both days inclusive) on payment of Rs 25,000.00 (non-reimbursable/non-refundable) each in form of a demand draft favouring the "Project Manager, Payjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow". The request for the complete tender documents must clearly state "Request for tender documents – pre-qualification technical & financial bid". (Name of work as mentioned above for which documents are needed)

3 Postal charges of Rs. 1000/- shall be payable extra if the application documents are required to b sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of tend documents in time due to postal delay or any other reason.

4 The completed application for pre-qualification and technical and financial bid must be submitted separate sealed envelopes in the offices as mentioned in clause "2" not later than 12.00 hours 19.12.07 and be clearly marked "Application for pre-qualification bid and technical and financial b (Name of work as mentioned above for which application for pre-qualification is being submitted)

5 The pre-qualification bids shall be opened on 19.12.07 at 15.00 hours in presence of the intend bidders or their authorised representatives in the office of District Magistrate, Lucknow.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

505 225

60

6 The earnest money, technical bid and financial bid shall be sealed in separate envelopes. Each of these envelopes is to be marked with "Name of work, name of contractor, date of opening and details of document which is kept in it i.e. E.M. or technical/financial bid". The envelopes of technical and financial bids shall be sealed in one common envelope on which name of bidder, name of work and date of opening of technical bid must be mentioned specifically. Earnest money should be submitted in the form of either F.D.R./C.D.R. of a nationalised bank or N.S.C. pledged with "Project Manager, Payjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow" in a separate envelope.

7 Technical and financial bids of only those bidders shall be opened who will be found eligible on scrutiny of P.Q. bids. The date and time of opening shall be intimated separately to the eligible bidders.

8 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

9 For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Payjal-II, U.P. Jal Nigam, B-1/192, Nirala Nagar, Lucknow -226020 (Ph. 0522-2789126).

(V.U. Bishnoi)
General Manager

Endt. No. 2822 / M-13 / 100

Dated: 16.10.2007

Copy to the following for information & necessary action :-

1. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
2. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
3. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
5. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg, Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in National Newspapers of Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English).
6. Manager, EDP Cell, U.P. Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosure soft copy of this notice on C.D.
7. District Magistrate / S.S.P, Lucknow.
8. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam, Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur.
9. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
10. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
11. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
12. General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.
13. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit; U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra .
14. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Payjal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
15. D.A./HC/Computer/Notice Board.
16. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category :

M/S_____

General Manager

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

506

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. 1436 OF 2008 (PIL)

... ... PETITIONER

Vs.

... ... OPPOSITE PARTIES

(26)

Annexure no. 9

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P. JAL NIGAM, RIVER BANK COLONY,NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-261 0922, Fax-0522-2321 841

Letter No. 2823 / M-13 / 101 Dated: 16.10.2007

TENDER NOTICE FOR PRE-QUALIFICATION AND TECHNICAL AND FINANCIAL BIDDINGS UNDER NATIONAL COMPETITIVE BIDDING (NCB).

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General Manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.) U.P. Jal Nigam, Lucknow invites applications for the Pre-qualification along with Technical and Financial bid from the competent contractors with sound technical and financial capabilities, under national competitive bidding for following works under JNNURM Program upto 19.12.07 at 12.00 hrs and the pre-qualification bid will be opened on the same day at 15.00 hrs in presence of the intending bidders or authorised representatives in the office of District Magistrate, Lucknow. Separate applications are required for each of the following separate works.

i. Construction of intake works with pre-settling units of 60 cusecs capacity at Sharda Sahayak intake point.

ii. Construction of 80 mld (modular approach up to 100 cusec capacity) water treatment plant at Gomti Nagar including intake works at Chin... lake and central CWRs and pumping stations.

iii. Construction of water treatment units at Ashbagh Water Works such as renovation of old clariflocculator, construction of rapid gravity filter and clear water reservoir and pumping station in place of old slow sand filter.

iv. Construction of 100 mld water treatment plant at Balaganj Water Works.

1. Eligibility Criteria for Pre-Qualification:

The detailed eligibility criteria are given in the pre-qualification (PQ) document. Some of the major requirements are being listed below :

(a) Contractor (Prime Contractor) should be registered as A" class contractor in U.P.Jal Nigam in the category as given below or if not registered in U.P. Jal Nigam will be allowed to participate in the process only when he will give a certificate that after qualifying the pre bid, he will register himself in U.P. Jal Nigam in given categories within a period of one month. If contractor fails to register himself in required category in U.P. Jal Nigam within true frame schedule, he will be disqualified from the Financial Bid.

(I) Turn key water supply projects.
(II) Water treatment.

(b) Experience: Experience of having successfully completed works during the last 5 years (December 2002 to November 2007, both months inclusive) for different works as per table.

(c) Turnover: The applicant should have required average annual turnover during last three years ending 31 March 07 & minimum turnover in any financial year as given in following table.

(d) Solvency Certificate: The applicant should have required solvency as given in following table duly certified by his banker or concerning District Magistrate not before 31 March 2007.

(307) 62

27

S. No.	Name of Work	Experience during the last 5 years ending 30.11.07	Minimum Average annual turn over during the last 5 years ending 31.3.07	Minimum Turnover of Financial Year 2006-07 during the last 5 years	Liquid Solvency (in Rs Crore)	Completion Period	Earnest Money (Rs in Lacs)
1	2	3	4	5	6	8	9
(i).	Construction of intake works with pre-settling units of 50 cusecs	The applicant has successfully designed, constructed intake works or any other similar type of work at least three projects of Rs 7.00 Crore or two projects of Rs 8.80 Crore or one project of Rs 13.80 Crore.	8.20 Cr.	8.80 Cr.	7.00 Cr.	24 months + 18 months trial and run + 24 months maintenance	18.00
(ii)	Construction of 80 mld (modular approach up to 100 cusec capacity) water treatment plant at Gomti Nagar	The applicant has successfully designed, constructed and maintained water treatment plant based on latest technology at least three projects of 25 mld or two projects of 33 mld each or one project of 50 mld. This also includes at least two year of maintenance of water treatment plant.	10.00 Cr.	16.20 Cr.	13.00 Cr.	24 months + 6 months trial and run + 24 months maintenance	33.00
(iii)	Construction and renovation of water treatment units at Alshbagh Water Works	The applicant has successfully designed, constructed and maintained water treatment plant based on latest technology at least three three projects of Rs 6.00 Crore or two projects of Rs 7.50 Crore or one project of Rs 12.00 Crore. This also includes at least two year of maintenance of water treatment plant.	4.50 Cr.	7.50 Cr.	6.00 Cr.	24 months + 6 months trial and run + 24 months maintenance	15.00
(iv)	Construction of 100 mld water treatment plant at Balaganj Water Works	The applicant has successfully designed, constructed and maintained water treatment plant based on latest technology at least three projects of 25 mld or two projects of 33 mld each or one project of 50 mld. This also includes at least two year of maintenance of water treatment plant.	6.40 Cr.	10.70 Cr.	8.60 Cr.	24 months + 6 months trial and run + 24 months maintenance	21.00

(e) Profit / loss : The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth after 31 March 2007.

(f) Performance report: The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorised representative of his client in the sealed cover & to be enclosed with PQ document, on the prescribed proforma.

tenderwatermain

COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

21.2.08

(g) The applicant has the income tax clearance certificate for the financial year 2006-2007.

(h) Other necessary informations and conditions will be incorporated in the document.

2 Bidders may obtain complete tender documents from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Payjal-II, UP. Jal Nigam, Lucknow or from the office of the District Magistrate, Lucknow on any working day during office hours from 1.12.07 to 12.12.07 (both days inclusive) on payment of Rs 30,000.00 (non-raimbursable/non-refundable) each in form of a demand draft favouring the "Project Manager, Payjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow". The request for the complete tender documents must clearly state "Request for tender documents - pre-qualification, technical & financial bid". (Name of work as mentioned above for which documents are needed)

3 Postal charges of Rs. 1000/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of tender documents in time due to postal delay or any other reason.

4 The completed application for pre-qualification and technical and financial bid must be submitted in separate sealed envelopes in the offices as mentioned in clause "2" not later than 12.00 hours on 19.12.07 and be clearly marked "Application for pre-qualification bid, and technical and financial bid". (Name of work as mentioned above for which application for pre-qualification is being submitted)

5 The pre-qualification bids shall be opened on 19.12.07 at 15.00 hours in presence of the intending bidders or their authorised representatives in the office of District Magistrate, Lucknow.

6 The earnest money, technical bid and financial bid shall be sealed in separate envelopes. Each of these envelopes is to be marked with "Name of work, name of contractor, date of opening and details of document which is kept in it i.e. E.M. or technical/financial bid". The envelopes of technical and financial bids shall be sealed in one common envelope on which name of bidder, name of work and date of opening of technical bid must be mentioned specifically. Earnest money should be submitted in the form of either F.D.R./C.D.R. of a nationalised bank or N.S.C. pledged with "Project Manager, Payjal-II, U.P. Jal Nigam, Lucknow" in a separate envelope.

7 Technical and financial bids of only those bidders shall be opened who will be found eligible on scrutiny of P.Q. bids. The date and time of opening shall be intimated separately to the eligible bidders.

8 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

9 For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Payjal-II, U.P. Jal Nigam, B-1/192, Nirala Nagar, Lucknow -226020 (Ph. 0522-2789126)

(V.U. Bishnoi)
General Manager.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

Dated: 16.10.2007

Endt. No. 2823 / M-13 / 101

Copy to the following for information & necessary action :-

1. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
2. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
3. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow
4. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow
5. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 9 Rana Pratap Marg, Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in National Newspapers of Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English).
6. Manager, EDP Cell, U.P. Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosing soft copy of this notice on C.D.
7. District Magistrate / S.S.P, Lucknow.
8. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam , Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur.
9. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
10. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
11. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Ja. Nigam, Lucknow.
12. General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.
13. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra .
14. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Paylal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
15. D.A./H.C/Computer/Notice Board
16. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category :

M/S _____ _____

General Manager

COMMISSIONER FOR OATHS
ALLAHABAD
21-2-08

(570) 65 326

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNO

W.P. NO. 1436 OF 2008 (M/B)

... ... PETITIONER

Vs.

... ... OPPOSITE PARTI

(30)

Annexure #-10

कार्यकारिणी समिति की बैठक, दिनांक 03/10/2007 की कार्यवृत्ति का अंश।

मद संख्या (46) :— गोमती नगर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से रू0 14—429 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु विधि विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26.09.2007 पर विचार।

संकल्प संख्या (70) :— सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि लखनऊ शहर को पेय जल व्यवस्था हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि स्वीकृत की गयी है, अतः इसी परिप्रेक्ष्य में शासन से इसी मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु पुनः अनुरोध करने का औचित्य नहीं रह गया है। जो धनराशि स्वीकृत की गयी है (हैण्ड पम्पों की री—बोरिंग को छोड़कर) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत रू0 932.00 लाख की स्वीकृति इसी मद में की गयी है। हैण्ड पम्पों की री—बोरिंग हेतु जितनी धनराशि की आवश्यकता हो, आंकलन करके नगर आयुक्त द्वारा परीक्षण कराने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

(A. C. SINHA)

9/12/08

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. 1436 OF 2003 (M/B)

Sewage Treatment ... ... PETITIONER

Vs.

State & Ors ... ... OPPOSITE PARTIES

ANNEXURE-II

(31)

प्रेषक,

निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या 1593 /10 (भू0 अ0) 57 दि0/06 दिनांक - 25/9/07

विषय:- गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु तहसील व परगना लखनऊ के ग्राम बाघामऊ एवं भैसौरा में भूमि अर्जन की धारा 4(17)की अधिसूचना जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पर माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, लखनऊ के दिनांक 29.07.04 के अर्द्धशासकीय पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भू-अर्जन प्रस्ताव को भेजने से पूर्व तीन निर्देशों क्रमशः 1- प्रस्तावित योजना से निर्धारित लैण्ड यूज का उल्लघंन न हो, 2- आवश्यकता से अधिक भूमि अधिग्रहीत न हो, 3- पर्यावरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन हो , का अनुपालन करने की अपेक्षा की गयी थी जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 06.08.04 को निदेशालय में प्रेषित पत्र में निर्देशों का अनुपालन करते प्रस्ताव भेजने का कथन किया गया था किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का उल्लघंन करते हुये प्रस्ताव दिनांक 21.08.07 को निदेशालय प्रेषित किया गया जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 03.07.07 एवं 17.08.07 को स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पुनः प्रस्ताव निर्देशों का अनुपालन न करते हुये। दिनांक 22.08.07 भेजा गया जिस पर वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने आदेश का उल्लघंन मानते हुये क्षोभ व्यक्त किया गया।

अतः आपको प्रस्ताव मूल रूप से इस आशय के साथ भेजा जा रहा है कि प्रस्ताव को मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 29.07.04 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रस्ताव शासन भिजवाया जा सके।

(एस0 पी0 एस0 सोलंकी)
निदेशक (भू0 अ0)

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि प्रस्ताव लखनऊ मास्टरप्लान 2021 में सीवेज प्लाण्ट हेतु वर्णित नियत भूमि का लैण्ड यूज के अनुसार मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के पत्र 29.01.04 में दिये निर्देशों के क्रम में ही भू0 अर्जन का प्रस्ताव ही जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

2- आगर जिलाधिकारी, (भू0 अ0), शारदा सहायक, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

(एस0 पी0 एस0 सोलंकी)
निदेशक (भू0 अ0)

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2003 (H/P)

... Vs. ... PETITIONER ... OPPOSITE PARTIES

Annexure no-12

(32)

प्रेषक,

अपर आयुक्त (प्रशासन),
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
3. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) लखनऊ।
4. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, लखनऊ मण्डल।
5. उप निदेशक, चकबन्दी, लखनऊ मण्डल।
6. अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई, लखनऊ मण्डल।
7. अधीक्षण अभियन्ता, जी0निo, लखनऊ मण्डल।
8. उप निदेशक, पंचायतीराज, लखनऊ मण्डल।
9. वनसंरक्षक, अवध क्षेत्र, लखनऊ।
10. मण्डलीय उप निदेशक, कृषि, लखनऊ मण्डल।
11. मण्डलीय उप निदेशक, कृषि, प्रसार, लखनऊ मण्डल।
12. लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि, लखनऊ।
13. औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि, लखनऊ।
14. [illegible] भूमि उपयोग समिति के प्रतिनिधि लखनऊ।
15. [illegible] पंचायत, [illegible] गोमती [illegible], लखनऊ।
16. [illegible] कृषक [illegible] के प्रतिनिधि [illegible] नामित।

पत्रांक : 15 /भू0उ0स0/2008-08 दिनांक : लखनऊ : फरवरी : 15 2008

विषय : जनपद लखनऊ में 370 एम. एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु कृषि भूमि के अर्जन किये जाने से सम्बन्धित मण्डलीय भूमि उपयोग समिति की बैठक।

महोदय,

आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2008 को सायंकाल 5:30 बजे उपरोक्त विषयक मण्डलीय भूमि उपयोग समिति की बैठक आयोजित की गयी थी किन्तु इस समिति के संलग्न सूची के सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक को स्थगित कर दिया गया तथा महोदय द्वारा सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया।

अतः उक्त के क्रम में अब यह बैठक दि0 16.02.2008 को सायंकाल 6:00 बजे मण्डलायुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में पुनः आयोजित की गयी है। इसी परिपेक्ष्य में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस बैठक में आप स्वयं अनिवार्य रूप से सूचनाओं सहित समय से भाग लेना सुनिश्चित करें एवं किसी भी दशा में अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु न भेजें।

संलग्नक–उपरोक्त।

भवदीय,

(शिवानन्द ओझा)
अपर आयुक्त (प्रशासन),
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: 1. व्यैक्तिक सहायक, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, लखनऊ को उक्त बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

COMMISSIONER FOR OATHS
21/2/08

(शिवानन्द ओझा)
अपर आयुक्त (प्रशासन),
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

68 373

(12)

33

जनपद लखनऊ में 370 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु कृषि भूमि के अर्जन किये जाने से सम्बन्धित मण्डलीय भूमि उपयोग समिति की बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में दिनांक 14.02.2008 को अपरान्ह 5:30 बजे में अनुपस्थित अधिकारियों/प्रतिनिधियों की सूची :-

1. उप निदेशक, चकबन्दी, लखनऊ मण्डल।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, लखनऊ मण्डल।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0, लखनऊ मण्डल।
4. उप निदेशक, पंचायतीराज, लखनऊ मण्डल।
5. वनसंरक्षक, अवध क्षेत्र, लखनऊ।
6. मण्डलीय उप निदेशक, कृषि, प्रसार, लखनऊ मण्डल।
7. औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि, लखनऊ।
8. उ0प्र0 भूमि उपयोग समिति के प्रतिनिधि, लखनऊ।
9. जिला पंचायत, सदस्य, महिला (अनु0जाति), अध्यक्ष द्वारा नामित।
10. प्रगतिशील कृषकगण के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी द्वारा नामित।

COMMISSIONER OFFICE

12-08

49 (514)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2003 (M/B)

Sewage Treatment
Utility JVS

... Vs. ... PETITIONER

... ... OPPOSITE PARTIES

34

ANNEXURE-13

FAX/Courier/Regd Post

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTRCL UNIT,
U.P. JAL NIGAM, ,RIVER BANK COLONY,NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-2610922, Fax-0522-2621841

No. 116 / कैम्प निविदा STP 345 MLD / 1 DATED 8.02.2008

To,

VA TECH WABAG LTD. S-14, 2nd Floor, Green Park Extension New Delhi - 110 016 Fax No. 91-011-41006637	GSJ ENVO LIMITED 51, Hemkunt Colony New Delhi – 110048 Fax No. 91-11-26224518	Nagarjuna Constuction Company Ltd. A-35, 2nd Floor Sector - 2 , Noida – 201301 Fax No. 0120-4223860
Subhash Projects & Marketing Ltd VIPPS CENTRE , 2nd Floor., 2 LSC, Masjid Moth, Greater Kailash-II, New Delhi – 48 Fax No. 91-011-41435005	DRIPLEX Water Engineering Ltd., Driplex House 1, Panchsheel Community Centre, New Delhi - 110 017. Fax No. 011-26496427	Hydroair Tectonics (PCD) Ltd A-116, Raheja Arcade Sector - 11, Plot No. 61 Belapur, Navi Mumbai – 400614 Fax No. 91-22-27564364
RAMKY INFRASTRUCTURE LTD Registered Office : Ramky House Rajbhavan Road, Somajiguda Hyderabad - 500 082 Fax No. 040-23302353		

Subject: Pre-qualification of construction of 345 mld UASB based Sewage Treatment Plant and its allied works near village Bharwara at Lucknow.

Sir,

With reference to your pre-qualification document opened on 09.01.2008 in this office, you have been found eligible for participating in technical and financial bid of "construction of 345 mld UASB based Sewage Treatment Plant and its allied works near village Bharwara at Lucknow". You are requested to proceed for the tender process as follows -

Cost of tender document	:	Rs. 20,000/- payable at Lucknow to Project Manager Gomti Pollution Control Unit-I, U.P.Jal Nigam, Lko. in the form of D.D. or cash. Postal charges of Rs. 500/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of tender documents in time due to postal delay or any other reason
1. Date of sale of tender	:	27.02.2008 to 07.03.2008 (both days inclusive) during office hours.
2. Date of submission of tender	:	14.03.2008 upto 3:00 P.M.
3. Date of opening of tender	:	14.03.2008 at 4:00 P.M.
4. Earnest money with tender	:	Rs. 1.00 Crore in the shape of FDR / CDR / Bank guarantee of Nationalised / Schedule Bank for validity period of 180 days duly pledge to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P.Jal Nigam, Lko
5. Registration in Jal Nigam	:	If not registered, you are requested to registered before submitting your technical / financial bid.

9.2.08

575

3·5

The experience certificate submitted by you with pre-qualification document, if found fictitious on varification, you will be debarred for further participation. For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow – 226018 (Ph. 0522-2625903)

Yours faithfully,

(V.U. Bishnoi)
General Manager

Endt.No. 116 / कैम्प निविदा STP 345 MLD / 1 DATED: 8.02.2008

Copy to following for information:-

1. Chief Engineer (Nagar/Ganga/E/M), UP Jal Nigam, Lucknow
2. Chief Engineer (Lucknow Zone), UP Jal Nigam, Lucknow
3. Superintending Engineer (E/M), 23rd Circle, UP Jal Nigam, Lucknow.
4. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-1, UP Jal Nigam, Lucknow.
5. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-III (E & M), UP Jal Nigam, Lucknow.
6. Notice Board.

General Manager

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. 1436 OF 2007 (M/B)

Sewage Treatment

Vs.

... PETITIONER

... OPPOSITE PARTIES

5/6

36

Annexure no 14

औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
महात्मा गाँधी मार्ग, पोस्ट बाक्स नं० 80
लखनऊ - 226 001 (उ०प्र०) भारत

INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH CENTRE
MAHATAMA GANDHI MARG, POST BOX NO. 80
LUCKNOW - 226 001 (U.P.) INDIA

ITRC/RPBD/7/2007
September 13, 2007

Shri A.K. Mittal
Project Manager
Gomti Pollution Control Unit – I
U.P. Jal Nigam, Near Suraj Kund
River Bank Colony, Lucknow

Speed Post

Subject: Analysis report of Influent and Effluent sample

Report No.	TS-832 (I &II)
Signed by	Dr. Kr. P. Singh
Your reference no.	876/Karya-57/80 dated 21.7.2007
Sample collected by	Collected by ITRC staff
Sample plan and procedure	Not mentioned
Date of sampling	18.8.2007
Environmental condition during sampling	Not mentioned
Sample delivered on	18.8.2007
Sample condition	Un sealed
Source of sampling	42 mld Sewage Treatment Plant at Daulatganj, Lucknow

Dear Sir,

Please find enclosed the analysis report of your sample. Your reference number for each sample is matched with our internal ITRC Code No. as follows:

Your sample(s) reference no.	ITRC Code No.
Influent sample	TS-832 (I)
Effluent sample	TS-832 (II)

Kindly acknowledge the receipt of the report.

Yours faithfully,

(B.D. Bhattacharji)
Head, RPBD

Encl: As above

Sri G.S. Srivastava PS

BB P.M

Telephone EPABX Main Campus : 2220107, 2620207, 2614118, 2216191, 2220108, 2227332, 2214069, 2202462, 2508914
DID - 2213786, 2227586 Fax No. 0522 - 2628227, 2628471, 2273289
Telephone Gheru Campus : 2436143, 2438077, 2508915, 2508916, Fax : 2436151
Telegram "INTOXI" E-mail : itrc@itrcindia.org.

SIGNER FOR OATH

517

72 37

INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH CENTRE
MAHATMA GANDHI MARG, POST BOX NO. 80
LUCKNOW-226 001(U.P.) INDIA

SEWAGE/INDUSTRIAL WASTE ANSLYSIS REPORT

1. Sample Registry No. : TS-832 (I & II)
2. Nature of Sample : Inlet/Outlet Effluent STP Sample
3. Sample Collected by : ITRC Staff
4. Sample Collected on : August 17 & 18th, 2007
5. Methods of Analysis : As per APHA/AWWA; 20th Ed. (1998)

Date: Sept. 7, 2007

Sl. No.	Parameters/Tests		RESULT		Standard Uncertainty ±
			INLET	OUTLET	
	A - Physico-Chemical				
1.	Suspended Solids(method No. 2540)	mg/l	188.0	28.0	0.345
2.	BOD (method No. 5220-C).....	mg/l	180.0	25.0	0.709
3.	COD (method No. 5210-B)...	mg/l	330.0	72.2	0.709
4.	Total Nitrogen as N (method No.4500NorgB)	mg/l	39.8	23.5	0.094
5.	Sulphate as SO_4^{-2} (method No. 4500-SO_4^{-2} E)	mg/l	54.9	22.36	0.086
	B –MPN/100ml				
6.	Confirmative	MPN/100ml	350000000	6000	

NS = Not Specified; 1. The report pertains to the sample tested only. 2. This report shall not be used or produced in fragments. . . This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor "ITRC is not regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances."

Name, Designation & Signature of the Analyst with Date

(Dr. Kunwar P. Singh) 7/9/07
Scientist & Head
Water & Wastewater Lab

Telephone EPABX Main Campus :2220107, 2220207,2214118, 2227586, 2213786, 2216191, 2227332
Fax No.0522- 2 228227,2228471 Telephone Gheru Campus: 2436144,2436077 Fax 2436151Telegram, "INTOXI" E-mail itrc@sancharnet.in

21-2-08

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
W.P. NO. 1436 OF 2003 (MB)

Sewage Treatment
Stay GVB

... Vs. ... PETITIONER

... ... OPPOSITE PARTI

Annexure no 15

11 amit-57/99

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

22/10/07 1699

संदर्भ सं० 03168
Ref. No. /उ०प्र०प्रो०/गोमती/तिरछी/अपरवा/2007-2008 दिनांक Date 18.10.07

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण कण्ट्रोल, यूनिट – I
उ० प्र० जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ २२६०२०

विषय:- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विश्लेषण आख्या के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक १०७५ कार्य–५२, दिनांक १३.६.०७ का संदर्भ लेने का कष्ट करें । आपके द्वारा वांछित इनलेट एवं आउटलेट के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है ।

सूचनार्थ ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

डा० डी० सी० गुप्ता
वैज्ञानिक अधिकारी

Sr. C.-Sumit. P.E.

HC
Pl. file

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

COMMISSIONER FOR OATHS

(579) ~~357~~ 385

44

(39)

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by : Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko

Date of sample collection : 5.10.07

Date of complition of Analysis : 17.10.07

Name & address : Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow

Sampling point : Inlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	164 0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	105.0 mg/l
2	COD	272.0 mg/l
3	Total Nitrogen	37.0 mg/l
4	Sulphate	48.0 mg/l

S.A.

17/10/07

A.S.O.

S.O.

(520) 356/75

(40)

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by — Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko

Date of sample collection — 5.10.07
Date of complition of Analysis — 17.10.07
Name & address — Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow

Sampling point — Outlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	52.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	26.0 mg/l
2	COD	72.0 mg/l
3	Total Nitrogen	22.0 mg/l
4	Sulphate	21.0 mg/l

S.A. Reddy 17/10/07 Usha Kiran
A.S.O.

A.S.O. S. C. Gupta

21-2-08

Sewage Treatment
Gomti Nagar

... vs. ...

... PETITIONER

... OPPOSITE PARTIE

521 351 16

41

Annexure no. 16

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No. Lko3482/66/मुख्यालय पर्यावरण अधिकारी/2007-08 दिनांक Date 07-12-07

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण कण्ट्रोल, यूनिट – I
उ० प्र० जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ २२६०२०

विषय विश्लेषण आख्या प्रेषित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक १४७८ कार्य–५७, दिनांक १७.१९.०७ का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनो की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

सूचनार्थ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

डा० डी० सी० गुप्ता
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

Gomti Baraj - I - II

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(522) 377 350

(42)

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764
CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	22.11.07
Date of compltition of Analysis	4.12.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Inlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	192.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	130.0 mg/l
2	COD	320.0 mg/l
3	Total Nitrogen	38.0 mg/l
4	Sulphate	50.0 mg/l

S.A.

Usha Kiran
A.S.O.

C.S.O.

COMMISSIONER FOR OATHS
21-2-08

523 351 78

43

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	22.11.07
Date of complition of Analysis	4.12.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Outlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	44.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	24.0 mg/l
2	COD	72.0 mg/l
3	Total Nitrogen	20.0 mg/l
4	Sulphate	22.0 mg/l

S.A.

A.S.O.

C.S.O.

डा० डी० पी० गुप्ता
मुख्य जनालय अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ

21-2-08

(524) 340 79

CURRENT STATUS REPORT

DETAILS OF THE SANCTIONS MADE AFTER 24.10.2007 IN REFERENCE TO WRIT PETITION NO. 4436(M/B)/ 2003.

1. Vide Government Order No. 3240(i)/Nau-5-07-225 Sa./2007 dated 02.11.2007 amount of Rs. 43.23 lacs has been sanctioned for installation of tube well for Rajajipuram, Lucknow. A copy of the letter-dated 02.11.2007 is annexed herewith and marked as **Annexure No. CSR-1.**

2. For reboring of the tubewells in the Lucknow city vide Government Order No. 3240/Nau-5-07-225 Sa/2007 dated 02.11.2007 Rs. 149.36 lacs has been sanctioned. A copy of the letter-dated 02.11.2007 is annexed herewith and marked as **Annexure No. CSR-2.**

3. For 'E' and 'F' Block of Rajajipuram Lucknow, Rs. 157.94 lac has been sanctioned vide letter no. 02/Nau-5-2008-45 Budget/05 dated 20.02.2008. . A copy of the letter-dated 20.02.2008 is annexed herewith and marked as **Annexure No. CSR-3.**

4. Lucknow Sewerage Scheme, District-I for Rs. 236.23 crores has been sanctioned by the Central Government and State share of Rs. 11.8115 crores and Central share of Rs. 29.5287 crores has been released by the State Government vide letter no. G.I.236/Nau-5-2007-55 Budget/2006 T.C. dated 14.11.2007 to the State level Nodal Agency as per guidelines. Similarly, Lucknow Water Supply scheme Phase-I, Part-1 for Rs. 388.61 crores has been sanctioned by the Central Government. Rs. 19.4305 crores of State share and Rs. 48.5763 crores of the Central share has been released by the State Government vide letter no. G.I.254/Nau-5-2007-55 Budget/2006 T.C dated 27.11.2007 to State Level Nodal Agency as per guidelines issued under the J.N.N.U.R.M scheme. A copy of the

(525) 344
80

letters-dated 14.11.2007 and 27.11.2007 is annexed herewith and marked as **Annexure No. CSR-4 & 5.**

As per guidelines of the scheme, 50% share has to be borne by the Central Government, 20% share by the State Government and 30% share by the Lucknow Nagar Nigam. As the Lucknow Nagar Nigam could not arrange the required share and in turn approached the State Government for loan under revolving fund scheme. The resolution of the Lucknow Nagar Nigam Executive Committee was forwarded by Municipal Commissioner Lucknow on 07.01.2008 to State Government, Director Local Bodies after scrutinizing the proposal recommended for sanction for loan vide letter dated 14.01.2008. Thus Rs. 21.2395 crores for drinking water and Rs. 12.9113 crores for sewer scheme has to be given to Lucknow Nagar Nigam as loan. This loan proposal is approved by the Finance Department. This amount will be released after sanction as per Budget Manaul, Para 94, shortly.

5. So far as release of amount of Rs. 14.429 crore is concerned its status has already been stated in the affidavit filed by the department under signature of Shri S.P. Mishra, Special Secretary, Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow.

It is further submitted that the Executive Committee of Lucknow Nagar Nigam in its meeting held on 3.10.2007 has resolved that since the Government of India has sanctioned the amount for improving the water supply in Lucknow city under JNNURM as such in this back ground making a request to the State Government for amount in the same head does not appear to be justified.

Lucknow
Dated: 21/02/2008

(S.P. Mishra)
Special Secretary,
Urban Development,
Government of U.P.,
Civil Secretariat, Lucknow.

626 CSR 21

342
81

संख्या-3240(1)/नौ-5-07-225सा0/2007

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5,

लखनऊः दिनांक- 02 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ शहर के राजाजीपुरम् में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में ट्यूबबेल के अधिष्ठापन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (लखनऊ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-3178/लेखा-1/432, दिनांक 10.8.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ शहर के राजाजीपुरम् में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में ट्यूबबेल के अधिष्ठापन हेतु उक्त पत्र के साथ प्राप्त आगणन रू0 48.64 लाख के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित आगणन के अनुसार अनुमोदित लागत कुल रू0 43,23,000 (रूपये तैंतालिस लाख, तेईस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 1.4.2008 तक भेजा जाना वाँछनीय है तथा इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. प्रयोजना के संचालन एवं रखरखाव व्यय का वहन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जायेगा।
5. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
6. इस संबंध में जल संस्थान, लखनऊ के साथ एम0ओ0यू0 किया जायेगा और जल संस्थान, लखनऊ के द्वारा मेन्टीनेन्स किया जायेगा।

2. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित

सत्य प्रतिलिपि

(527) 343 82

शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

३. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००७-०८ के आय-व्ययक अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-'२२१५-जलपूर्ति तथा सफाई-०१-जलपूर्ति-१०१-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-०७-नगरीय निकायों की पेयजल कार्यों हेतु-४८-पूँजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

४. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-८-१९८२(१)/दस-०७, दिनांक 31 अक्टूबर सितम्बर, २००७ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ०प्र०, इलाहाबाद।
२. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
३. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
४. जिलाधिकारी, लखनऊ।
५. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
६. वित्त (ई-८) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२
७. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
८. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग।
९. नियोजन अनुभाग-३/४
१०. ~~गार्ड~~ फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

(528) CSR2

आदेश-I

संख्या-3240 /नौ-५-०७-२२५सा०/२००७

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-५,

लखनऊ:दिनांक- 02 ~~सितम्बर~~ नवम्बर, २००७

विषयः वित्तीय वर्ष २००७-०८ में लखनऊ शहर में ०८ नलकूपों के रीबोर हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (लखनऊ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक-३१७८/लेखा-१/४३२, दिनांक १०.८.२००७ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २००७-०८ में लखनऊ शहर में ०८ नलकूपों के रिबोर की योजना हेतु उक्त पत्र के साथ प्राप्त आगणन रू० १७६.०० लाख के सापेक्ष प्रायोजना-रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित आगणन के अनुसार अनुमोदित लागत कुल रू० १,४६,३६,००० (रूपये एक करोड़, उन्चास लाख, छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।
२. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को दिनांक ०१.०४.२००८ तक भेजा जाना वॉछनीय है तथा इस स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
३. विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तों के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
४. प्रयोजना के संचालन एवं रखरखाव व्यय का वहन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जायेगा।
५. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
६. इस संबंध में जल संस्थान, लखनऊ के साथ एम०ओ०यू० किया जायेगा और जल संस्थान, लखनऊ के द्वारा मेन्टीनेन्स किया जायेगा।
७. उपर्युक्त कार्य ३१.०३ २००८ तक पूर्ण कर लिया जाय।

२. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ट/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित

529

345
84

शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

३. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००७-०८ के आय-व्ययक अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-'२२१५-जलपूर्ति तथा सफाई-०१-जलपूर्ति-१०१-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-०७-नगरीय निकायों की पेयजल कार्यों हेतु-४८-पूँजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान' के नामे डाला जायेगा। अवशेष

४. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-८-1982 /दस-०७, दिनांक 31 सितम्बर, २००७ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ०प्र०, इलाहाबाद।
२. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
३. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
४. जिलाधिकारी, लखनऊ।
५. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
६. वित्त (ई-८) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२
७. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
८. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग।
९. नियोजन अनुभाग-३/४
१०. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

345 (530) CSR3 85

संख्या- 02/नौ-5-2008-45बजट/05

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक : 20 फरवरी, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ नगर की राजाजीपुरम ई व एफ ब्लाक पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (नागर), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-182/नागर-2/033-0200, दिनांक 12.12.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ नगर की **राजाजीपुरम ई व एफ ब्लाक पेयजल पुनर्गठन योजना** की अनुमोदित लागत रू0 424.92 लाख के सापेक्ष विगत वर्षों में कुल रू0 266.98 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः प्रश्नगत योजना को पूर्ण करने हेतु अवशेष रू0 1,57,94,000/- (रू0 एक करोड़ सत्तावन लाख चौरान्वे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2007-08 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि अनुमोदित योजना पर ही व्यय की जायेगी, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। कार्य निर्धारित समय-सीमा व लागत के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है। स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक में नहीं रखा जायेगा।
3. योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्तें निर्धारित की गयी थीं, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

सत्य प्रतिलिपि

(531) 347 86

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 37 के अन्तर्गत संलग्न बी.एम.-15 में प्रदर्शित आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों की पेयजल कार्यों हेतु-48-पूँजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान" में उपलब्ध बचतों के सापेक्ष, पुनर्विनियोग कर इसी अनुदान संख्या के लेखाशीर्षक- "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता-04-लखनऊ में पेयजल हेतु व्यवस्था-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः ई-8-567/08, दिनांक 07.02.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक/मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2,
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
9. नियोजन अनुभाग-3/4।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

(532) 348 87

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-37 नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष : 2007-08

प्रपत्र - बी.एम.15

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2 - 5)
1	2	3	4	5	6
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	210000	74984	15794	15794	194206
योग	**210000**	**74984**	**15794**	**15794**	**194206**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9 - 8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता-04-लखनऊ में पेयजल हेतु व्यवस्था-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	-	15794	15794	15794	15794
योग	-	**15794**	15794	15794	**15794**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट. मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,
नगर विकास विभाग।

संख्या : आर.ई.158/ई-8-567/दस-2008, दिनांक : 07.02.2008

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

लालू
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या : 02(1)/नौ-5-2008-45बजट/05, दिनांक 20.02.2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि

344 (533) CSR-4

88

संख्या–पी.I-236 /नौ–5–2007–55बजट/06टीसी

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक : 14 अक्टूबर, 2007

विषयः **भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत लखनऊ नगर में सीवरेज कार्यों (सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–1) हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– 59(2)/पीएफ–1/2007–157, दिनांक 03.10.2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत लखनऊ नगर में सीवरेज कार्यों हेतु स्वीकृत परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 23623.00 लाख में से कुल अनुमन्य केन्द्रांश रू0 11811.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 2952.87 लाख तथा तद्नुसार निर्धारित 20 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 1181.148 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 4134.018 लाख (रू0 इक्तालीस करोड़ चौतीस लाख एक हजार आठ सौ मात्र) की निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	अनुमोदित लागत के सापेक्ष कुल अनुमन्य केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त	भा/स द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष राज्यांश	अवमुक्त होने वाली कुल धनराशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ नगर में सीवरेज कार्यों हेतु (सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–1)	23623.00	11811.50	2952.87	1181.148	**4134.018**

2– उक्त सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित स्थानीय नागर निकाय का अंश प्राप्त होने पर एवं अन्य शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

प्रेस प्रतिविधि

(534)
350
89

3– उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2007–08 की आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–04–नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत सहायता–48–पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई–8–250 –दस/2007, दिनांक 13.11.....2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, लखनऊ।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
8– वित्त (ई–8) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9– वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10– अनुसचिव, शहारी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11– नियोजन अनुभाग–3/4
12– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

सत्य प्रतिलिपि

CSRS 90 (535)

संख्या– जी.आई.–254/नौ–5–2007–55बजट/06टीसी

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक : 27 नवम्बर, 2007

विषयः **भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत लखनऊ नगर की जलापूर्ति कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक– एफ.न. 59(2)/पीएफ–1/2007–175, दिनांक 31.10.2007 द्वारा **'सबमिशन आन अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स अन्डर जेएनएनयूआरएम'** के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए0सी0ए0) के रूप में वित्तीय वर्ष 2007–08 में लखनऊ नगर में जलापूर्ति कार्यों हेतु स्वीकृत परियोजना की अनुमोदित लागत **रू0 38861.00 लाख** में से कुल अनुमन्य केन्द्रांश **रू0 19430.50 लाख** के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रू0 4857.63 लाख** तथा तदनुसार निर्धारित 20 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि **रू0 1943.052 लाख** अर्थात कुल धनराशि **रू0 6800.682 लाख (रू0 अड़सठ करोड़ अड़सठ हजार दो सौ मात्र)** की निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत	अनुमोदित लागत के सापेक्ष कुल अनुमन्य केन्द्रांश	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त	भा/स द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष राज्यांश	अवमुक्त होने वाली कुल धनराशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ नगर में जलापूर्ति कार्यों हेतु	38861.00	19430.50	4857.63	1943.052	**6800.682**

2– उक्त सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी तथा संबंधित स्थानीय नागर निकाय का अंश प्राप्त होने पर एवं अन्य शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

352 (536) 91

3– उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2007–08 की आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80– सामान्य–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–04–नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत सहायता–48–पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई–8–2077–दस/2007, दिनांक 23 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी, लखनऊ।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
8– वित्त (ई–8) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9– वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10– अनुसचिव, शहारी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11– नियोजन अनुभाग–3/4
12– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

92
337

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW

C. M. Application No. of 2008

State of U. P. ----------Applicant

In re

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 21.02.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 27/3/08

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

93
638

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 21.02.2008.

I, S. P. Misra, aged about 50 years, son of Late Sri R. P. Misra, presently posted as Special Secretary , Department of Urban Development , Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.

2. That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

539 94

4. That it is submitted that instant matter was listed on 21.02.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order, and directed to the Urban Development Department to furnish a report by means of an affidavit after ascertaining the work done for which the amount has been sanctioned by the State Goverment to the three agencies namely, Jal Nigam, Nagar Nigam and Lucknow Jal Sansthan. This Hon'ble Court also directed to list the matter on 27.03.2008.

5. That in compliance of the order dated 21.02.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of local body i.e., Nagar Nigam Lucknow/ Jal Sansthan, Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, Gomti river pollution control work as well as the sewage disposal work.

7. That it is further submitted that the Jal Nigam is also preparing Detailed Project Report under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme under which funding pattern is 50% by the Government of India, 20% by the State Government and rest 30% by the local bodies. It is further submitted that master planning of water supply and sewage works for the Lucknow town has been made.

8. That in compliance of order passed by this Hon'ble Court, U.P. Jal Nigam has made hectic efforts and tried to comply the directions of this Hon'ble Court within time. In this regard, it is significant to submit that in the financial year 2007-08, the Department of Urban Development, State of U.P. sanctioned certain amounts for the purposes of making available **clean drinking water** under different schemes, the U.P. Jal Nigam has performed considerable works. The details whereof are listed herein under: -

540/95

(i) That the Department of Urban Development, State of U.P. sanctioned an amount of Rs. 54.80 lacs for construction of tube well in Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow and also for reboring of another tube-well vide Government Order dated 12 June 2007. In pursuance whereof the work has been completed and the supply of drinking water is going on. Progress report submitted is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit

(ii) That for laying down feeder main line along Aishbag Fly over to K.K.C. Zonal Pumping Station , the department sanctioned an amount of Rs. 133.02 lacs vide Government Order dated 29 June 2007. In pursuance whereof the work is still going on and out of 2.6 Km. 1.3 Km. feeder main pipe line has been laid as shown in **ANNEXURE No. A – 1**.

(iii) That vide Government Order dated 06.09.2007, an amount of Rs. 145.40 lacs has been sanctioned under Urban Drinking Water Plan (District Sector) to be utilized for Lucknow City. In pursuance whereof 65 new hand pumps have been installed, 116 hand pumps have been re-bored and 35 hand pumps have been specially repaired and the supply of drinking water has been going on from them all; however, the work relating to installation of 44 new hand pumps, re-boring of 230 hand pumps and special repair of 80 hand pumps are still in hand.

That vide order dated 23.11.2007 an amount of Rs. 141.40 lacs have been sanctioned under District Drinking Water Plan – Urban Area (SCP) to be utilized for Lucknow City. In pursuance whereof 50 new hand pumps have been installed, 38 hand pumps have been re-bored and 35 hand pumps have been specially repaired and the supply of drinking water has been going on from them all; however, the work relating to installation of 215 new hand pumps, re-boring of 80 hand

(341) 96

pumps and special repair of 56 hand pumps are still in hand . The photostat copies of the list showing the places where hand pumps were installed /repaired / rebored within the Lucknow City during the Financial Year 2007–08 are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 2** to this affidavit.

(iv) That it is submitted that for the purpose of extension of water pipe line and interconnection plan, an amount of Rs. 10.24 lacs has been sanctioned by the State Government vide Government Order dated 13.09.2007 under which the water distribution system has been developed within 2 Km and the work has been completed, as shown in **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

(v) That vide Government Order dated 23.10.2007 an amount of Rs. 303.70 lacs has been sanctioned by the State Government for re-boring of 18 tube-wells in Lucknow City, out of which 5 tube-wells have been rebored and they are being used for the water supply. The work relating to re-boring of 13 other tube-wells are in progress. The photostat copy of the progress report in pursuance to the sanction made through Government Order dated 23.10.2007 along with previous year sanction dated 29.03.2006 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit.

(vi) That vide Government Order dated 23.10.2007 an amount of Rs. 5.81 lacs has been sanctioned by the Department of Urban Development for drinking water project of Faizullahganj and the work relating to same are still going on . From the sanctioned amount, a staff quarter has been under construction and 40% work relating to same have been completed. It is further submitted that the initial scheme amounting Rs. 250.00 lakh for construction of two tube wells, one overhead tank and 20 Km. distribution system has already been completed and is in public use, as shown in **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

22/3

(542) 97

(vii) That vide Government Order dated 02.11.2007 an amount of Rs. 149.36 lacs have been sanctioned by the Department of Urban Development for re-boring work relating to 8 tube-wells and the total work has been completed, and supply of drinking water is going on. The photostat copy of the progress report in pursuance to the sanction made through Government Order dated 02.11.2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit.

(viii) That vide Government Order dated 02.11.2007 an amount of Rs. 43.23 lacs have been sanctioned by the Department of Urban Development for construction of a tube-well at Rani Lakshmi Bai Park B-Block, Rajajipuram , Lucknow and the work relating to the tube-well is under progress, as shown in **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

(ix) That vide Government Order dated 20.02.2008 an amount of Rs. 157.94 lacs have been sanctioned by the Department of Urban Development for drinking water project of Rajajipuram E and F Blocks, Lucknow and the work relating to same are still going on . From the sanctioned amount, 2.50 km water distribution system have been under progress. Under this drinking water project, earlier Rs. 266.98 lacs were sanctioned and in pursuance whereof two tube wells, one under ground reservoir and 12.5 Km distribution system has been completed, as shown in **ANNEXURE No. A – 1** to this affidavit.

(x) That it is significant to submit that under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme, in Lucknow Jal Sampoorti Phase–I, Part–I, vide Government Orders dated 27.11.2007 an amount of Rs. 89.25 Crore has been sanctioned and released in favour of Lucknow Nagar Nigam. Out of this, Rs. 20.00 Crore has been given to U.P. Jal Nigam on dated 19.03.2008 by Nagar Nigam, Lucknow. It is relevant to submit that the total sanctioned cost of this scheme is Rs. 388.61 Crore and the major works include construction of Third Water

(573)
98

Works, Renovation of Aishbagh Water Works, Upgradation of Balaganj Water Works and five number of Piped Water Supply Scheme with construction of total 61 new tube wells and also reboring of 43 tube wells. Under the aforesaid scheme 61 new tube wells have been sanctioned, of which execution work of 13 tube wells is under progress. Execution work of rest tube wells will be started very soon. As regards construction of Third Water Works, land is available and procurement of material and tendering activity is under progress. The list of proposed new and rebore tube wells is being annexed as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

9. It is submitted that under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme for **Lucknow Sewage District–I** (total sanctioned amount Rs. 236.23 Crore) vide Government Order dated 14-11-2007 Rs. 41.34018 Crore (Central Share - 29.5287 Crore + State Share - 11.81148 Crore) has been sanctioned. Further Rs. 12.91133 Crore as share of Nagar Nigam Lucknow has been sanctioned from Revolving Fund vide Government Order dated 01-03-2008. The scheme covers approximately 337 km. of sewer laying, construction of one sewage pumping station of 56 mld capacity, one STP of 14 mld at Daulatganj and other relevant works. It is relevant to submit that on 19.03.2008 an amount of Rs. 15.00 Crore has been received to U.P. Jal Nigam from Nagar Nigam, Lucknow. The photostat copy of the aforesaid letter dated 19.03.2008 of Nagar Nigam, Lucknow is being annexed as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

10. That it is significant to submit that for eradication of pollution in River Gomti, the Jal Nigam has planned as under : -

(i) It is submitted that within Lucknow City, 26 drains are polluting the river Gomti; it has been planned to tap all these drains and for treatment of domestic waste water to control the pollution, a work

(594) 99

scheme in two phases have been prepared. It is submitted that under the Gomti Pollution Control Programme in Phase– I, ten projects were sanctioned by the Government of India; out of which 8 projects have been completed and remaining two are still in progress. The photostat copy of the progress report relating to Phase-I and Phase-II of the Gomti Action Plan are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

(ii) That it is significant to submit that under Phase-II of Gomti Action Plan, the site for Sewerage Treatment Plant was proposed near Kakraha village. However, because of land use of the master plan site has to be changed, now the land is to be acquired in village Bharwara. The land acquisition process is in progress and notification under 4/17 of the Land Acquisition Act, 1894 has been issued on 25-03-08. A photocopy of the notification dated 25-03-2008 is annexed herewith as **ANNEXURE NO. A- 8.** It is also submitted that pre-qualification tender for construction of 345 mld UASB based Sewage Treatment Plant and its allied work near village Baharwara at Lucknow has been finalized and notice dated 11.03.2008 has been issued for technical/financial bid, which will be opened on 28.03.2008.

(iii) That it is significant to submit that under the Gomti Action Plan, in first and second phases, the Government of India and State of U.P. have sanctioned and released total amount of Rs. 50.23 Crore.

11. That under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme , it is to submit here that pre-qualification tender for STP of 14 mld at Daulatganj of Sewage District–I have been issued on 24.09.2007. It is also submitted that pre-qualifications and technical bid have been finalized and finalization of financial bid is under progress. A photostat copy of the aforesaid tender notice dated 29.12.2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A –9** to this affidavit.

27/3

575

12. That it is submitted that one number of tender of trunk sewer has been awarded on 29.02.2008 which covers approximately 55.00 km sewer line amounting to Rs. 74,72,63,109/- . A photostat copy of the letter dated 29.02.08 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A –10** to this affidavit.

13. That it is submitted by the Jal Nigam that twelve numbers of tenders of branch sewer works have been awarded in the month of February and March 2008, which covers approximately 55.00 km sewer line and their cost is approximately Rs. 7.5 Crore and 2.5 Km sewer line of 150 mm diameter has been laid down up to 29.02.2008.

14. That the tender notice for sewage pumping station at Daulatganj has been issued on 08.02.2008, which has been opened on 14.3.2008 and the same is under evaluation. The photostat copy of the tender notice dated 08.02.2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A–11** to this affidavit.

15. That the two detailed project reports amounting to Rs. 362.84 Crore and Rs. 286.40 Crore of sewage district–3 has been framed and those are under evaluation in Nagar Nigam. The detailed project report of district–2 and district–4 are under preparation, which will be soon submitted to Nagar Nigam Lucknow for their concurrence.

16. That so far as this Hon'ble Court's direction with regard to Kukrail Nala sewage pumping station under Gomti Action Plan is concerned. The U.P. Jal Nigam has reported that the construction work has been started and it will be completed as soon as possible, but since there is the difficulty to complete the work within stipulated time as given by this Hon'ble Court i.e., 6 months, because it is huge concrete work and tedious work in river bed where sub-soil water condition prevails resulting slow progress. Therefore, it

27/3

546 ~~101~~

is most humbly prayed that this Hon'ble court may kindly be pleased to extend the stipulated time 12 months more.

17. That the works of 2 schemes of Phase – I and the works of Phase – II are in progress and likely to be completed up to March, 2010 which includes the construction of STP of 345 mld at Bharwara. The details of funds received and latest physical / financial progress report is annexed as **ANNEXURE No. A -7** to this affidavit.

18. That as far as repair and updating works, in respect of STP (Sewage Treatment Plant) at Daulatganj is concerned, the repairing and updating necessary works, like repairing of blowers, secondary clarisettlers, chlorinating arrangement and routine repair of pumps sets etc. have been done resulting improvement in quality of effluent of STP which is in accordance of norms. The photostat copies of the reports dated 07.09.2007 of the Industrial Toxicology Research Center, Lucknow and U.P. Pollution Control Board dated 18.10.2007, 07.12.2007 and 22.02.2008 are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A-12**, **ANNEXURE No. A-13**, **ANNEXURE No. A-14** and **ANNEXURE No. A–15** respectively to this affidavit.

19. That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow

Dated :

Deponent

Oath Commissioner (LUCKNOW) Civil Side

2713

547
102

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs - 1 to 3 - of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs - 4 to 18 - are true to my information which derived from the records and those of paragraphs 19 - are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow
Dated : 27/3/00

Deponent

I , identify the deponent who has signed before me.

Clerk of the C. S. C. office solemnly affirmed before me on ..... at a.m./ p.m. by the deponent Sri S. P. Misra who has identified by Sri ....., clerk of CSC Office, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit which has read and explained to him by me.

27.3.00
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat
27/3

0114385

ANNEXURE A-1 548

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु सामान्य पेयजल कार्यक्रम हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण

'रू0 लाख में'

क्र0 सं0	योजना का नाम	शासन द्वारा अब तक स्वीकृत कुल धनराशि, शासनादेश एवं दिनांक		स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध किये जाने वाले कार्य	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति			अभ्युक्ति
		शासनादेश संख्या	धनराशि		पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	वह कार्य जो प्रगति पर है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विनय खण्ड-4 गोमती नगर में 1 नलकूप का निर्माण एवं 1 नलकूप के रिबोर का कार्य।	1801/नौ-5-2007-7 बजट/07 दि0 12.06.07	54.80	नया नलकूप-01 नग रीबोर नलकूप-01 नग	नया नलकूप-01 नग रीबोर नलकूप-01 नग	-	-	नये एवं रीबोर नलकूपों का कार्य पूर्ण कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
2.	ऐशबाग से के0के0सी0 जोनल पम्पिंग स्टेशन तक फीडरमेन।	2258/नौ-5-2007-45 बजट/05 दि0 29.06.07	133.02	पी0एस0सी0 पाइप 400 मि0मी0 व्यास - 0.50 कि0मी0 फीडरमेन डी0आई0 पाइप 450 मि0मी0 व्यास - 0.80 कि0मी0	-	फीडरमेन-0.80 कि0मी0 डी0आई0-450 मि0मी0 व्यास	पी0एस0सी0 पाइप 400 मि0मी0 व्यास-0.50 कि0मी0	योजना की स्वीकृत लागत रू0 221.02 लाख के विरूद्ध पूर्व में रू0 88.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके विरूद्ध लगभग 1.30 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है। फ्लाई ओवर के ऊपर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य बाधित। जिसके लिये प्रयास किया रहा है। पाइपों की आपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।
3.	जिला योजनान्तर्गत(नगरीय) के अन्तर्गत लखनऊ नगर में हैण्ड पम्प कार्य।	2917/नौ-5-07-5बजट/2007, दिनांक 06.09.07 11/07 को अवमुक्त धनराशि- रू0 55.49 लाख 14.03.08 को अवमुक्त धनराशि- रू0 89.91 लाख	145.40	नया हैण्डपम्प-109 नग रीबोर हैण्डपम्प-346 नग विशेष मरम्मत-115 नग	नया हैण्डपम्प-65 नग रीबोर हैण्डपम्प-116 नग विशेष मरम्मत-35 नग	नया हैण्डपम्प-44 नग रीबोर हैण्डपम्प-230 नग विशेष मरम्मत-80 नग		कुल नये हैण्डपम्प-109 नग तथा रीबोर हैण्डपम्प-346 नग, विशेष मरम्मत-115 नग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। पूर्ण कार्यों द्वारा जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है।
4.	लखनऊ नगर के विभिन्न जोन में पाइप लाइन विस्तार एवं अन्त: संयोजन।	3183/नौ-5-2007-45 बजट/06 दि0 13.09.07	10.24	वितरण प्रणाली विस्तार 2.00 कि0मी0	वितरण प्रणाली विस्तार -2.00 कि0मी0	-	-	योजना की स्वीकृत लागत रू0 102.59 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 92.35 लाख से 11.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाकर जनता को पेयजल का लाभ प्रदान किया जा चुका है। प्राप्त धनराशि से अवशेष वितरण प्रणाली बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। बिछायी गई वितरण प्रणाली से जनता को लाभ प्राप्त हो रहा है।

-12-

Physical Progress(Urban Area)

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow

क्र0 सं0	योजना का नाम	शासन द्वारा अब तक स्वीकृत कुल धनराशि, शासनादेश एवं दिनांक		स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध किये जाने वाले कार्य	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति			अभ्युक्ति
		शासनादेश संख्या	धनराशि		पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	वह कार्य जो प्रगति पर है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	फैजुल्लागंज पेयजल योजना।	3188/नौ-5-2007-45 बजट/05 दिनांक 23.10.07	5.81	स्टाफ क्वार्टर- 1 नग	-	-	स्टाफ क्वार्टर-1 नग	योजना की स्वीकृत लागत रू0 250.00 लाख के विरूद्ध पूर्व में रू0 244.19 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके विरूद्ध 2 नग नलकूप, 1 नग उच्च जलाशय तथा 20.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि से केवल स्टाफ क्वार्टर का कार्य किया जाना था जो प्रगति पर है। स्टाफ क्वार्टर का कार्य 40% पूर्ण।
6.	लखनऊ नगर के विभिन्न जोन में नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	3188/नौ-5-2007-45 बजट/05 दिनांक 23.10.07	303.70	रीबोर नलकूप- 18 नग	रीबोर नलकूप- 05 नग	-	रीबोर नलकूप-13 नग	योजना की स्वीकृत लागत रू0 545.70 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 242.00 लाख से 12 नग रीबोर नलकूपों का कार्य किया जा चुका है, जिससे जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। रीबोर नलकूपों की सूची संलग्न है। संलग्नक-1
7.	बी-ब्लॉक राजाजीपरम् रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण।	3240(1)/नौ-5-07-225 सा. /2007, दि0 02.11.07	43.23	नया नलकूप-01 नग राइजिंग मेन- 300 मी0 पम्प हाउस- 1 नग	-	राइजिंग मेन एवं पम्प हाउस का निर्माण।	नलकूप-1 नग	नलकूप विकास कार्य प्रगति पर, राइजिंग मेन एवं पम्प हाउस का कार्य किया जाना है।
8.	लखनऊ नगर में 8 नग नलकूपों के रिबोर का कार्य।	3240/नौ-5-07-225 सा./2007, दि0 02.11.07	149.36	रीबोर नलकूप-08 नग	रीबोर नलकूप-08 नग	-	-	रीबोर नलकूपों से जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रीबोर किये जाने वाले नलकूपों की सूची संलग्न है। संलग्नक-2
9.	जिला योजनान्तर्गत(एस. सी.पी.) नगरीय के अन्तर्गत हैण्ड पम्प कार्य।	432/26-बप्र0-2007-28बजट/ 2006 टी.सी., दिनांक 23.11.07 08.01.08 को अवमुक्त धनराशि- रू0 141.40 लाख	141.40	नया हैण्डपम्प-265 नग रीबोर हैण्डपम्प-118 नग विशेष मरम्मत-91 नग	नया हैण्डपम्प-50 नग रीबोर हैण्डपम्प-38 नग विशेष मरम्मत-35 नग	नया हैण्डपम्प-215 नग रीबोर हैण्डपम्प-80 नग विशेष मरम्मत-56 नग		लखनऊ नगर हेतु 265 नग नये एवं 118 नग रीबोर हैण्डपम्प, विशेष मरम्मत-91 नग का कार्य कराया जाना है। पूर्ण कार्यों से जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

Chief Engineer
U P Jal Nigam, Lucknow

क्र0 सं0	योजना का नाम	शासन द्वारा अब तक स्वीकृत कुल धनराशि, शासनादेश एवं दिनांक		स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध किये जाने वाले कार्य	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति			अभ्युक्ति
		शासनादेश संख्या	धनराशि		पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	वह कार्य जो प्रगति पर है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना।	02/नौ-5-2008-45 बजट/05, दि0 20.02.08	157.94	नया नलकूप-02 नग वितरण प्रणाली-10.00 कि0मी0	-	नया नलकूप-02 नग वितरण प्रणाली-10.00 कि0मी0	वितरण प्रणाली-2.50 कि0मी0	योजना की स्वीकृत लागत रू0 424.92 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 266.98 लाख से 2 नग नलकूप, 1 नग भूमिगत जलाशय एवं 12.50 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। सामग्री की आंशिक व्यवस्था की जा चुकी है।
	कुल योग		1144.90	नया नलकूप-04 नग रीबोर नलकूप-27 नग नया हैण्डपम्प-374 नग रीबोर हैण्डपम्प-464 नग विशेष मरम्मत-206 नग वितरण प्रणाली-12.00 कि0मी0 फीडरमेन-1.30 कि0मी0 राइजिंग मेन- 300 मी0 पम्प हाउस- 1 नग स्टाफ क्वार्टर- 1 नग	नया नलकूप-01 नग रीबोर नलकूप-14 नग नया हैण्डपम्प-115 नग रीबोर हैण्डपम्प-214 नग विशेष मरम्मत-70 नग वितरण प्रणाली-2.00 कि0मी0	नया नलकूप-02 नग नया हैण्डपम्प-259 नग रीबोर हैण्डपम्प-310 नग विशेष मरम्मत-136 नग वितरण प्रणाली-10.00 कि0मी0	नया नलकूप-01 नग रीबोर नलकूप-13 नग वितरण प्रणाली-2.50 कि0मी0	

नोटः संलग्नक-1- रीबोर नलकूपों की सूची (क्रमांक-6 के विरूद्ध)
संलग्नक-2- रीबोर नलकूपों की सूची (क्रमांक-8 के विरूद्ध)
संलग्नक-3- रीबोर एवं नये हैण्डपम्पों की सूची (क्रमांक-3 एवं 9 के विरूद्ध)

परियोजना प्रबन्धक

Chief Engineer
U P J...

ANNEXURE A-2

(537) 106

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

लखनऊ नगर में वर्ष ०७-०८ में लगाये गये नये हैण्डपम्पों की सूची

	क्रम सं0	स्थल का विवरण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
	1	2	3
		जोन-1	
1	1	श्री आर0एस0 यादव 3/170 वास्तुखण्ड, कठौता झील के पास गोमती नगर	इं0 पी0के0 सिंह
2	2	गोमती नगर जुगौली, भारतलाल के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
3	3	गोमती नगर विस्तार गीतापुरी में जी0के0 दुबे	इं0 एम0सी0 सक्सेना
4	4	गोमती नगर विस्तार में श्री पानसिंह के घर के सामने खरगापुर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
5	5	सरस्वतीपुरम डा0 पी0के0 मिश्रा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
6	6	5/314 विराजखण्ड गोमती नगर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
7	7	श्री एस0आर0 लाखा 1/9 विनयखण्ड, गोमती नगर के घर के पास पार्क में	इं0 पी0के0 सिंह
8	8	मलेशेमऊ श्री सुन्दर सिंह के घर के सामने गोमती नगर विस्तार में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		जोन-2	
9	1	मिश्री की बगिया मस्जिद के निकट बालागंज	इं0 एम0सी0 गोयल
10	2	शिवपुरी रामगंज हुसैनाबाद श्री मो0 नसीम के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
11	3	कान्ती कुंज म0नं0 283/300/23/2ए हड्डीखेड़ा	इं0 एस0सी0 बाजपेई
12	4	गढ़ी कनौरा, श्री साबिर अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	5	हुसैनाबाद लंगर खाना मस्जिद के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	6	छोटा इमामवाड़ा गेट के पास श्री बरकत अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	7	मुसाहिबगंज तकिया श्री कल्लू के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
16	8	मशकगंज, मोलवीगंज वर्मा बिस्कुट ब्रेकरी कारखाने के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
17	9	मकबरा गोलागंज श्री मो0 अनवर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
18	10	बागेसरगंज सिटी स्टेशन के पास निकट मो0 इमरान	इं0 एस0सी0 बाजपेई
		जोन-3	
	1	मड़ियांव में बसन्त विहार कालोनी में श्री राकेश गुप्ता के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
20	2	श्री रत्नाकर शुक्ला म0नं0 1/215 के सामने पार्क में सेक्टर-जे जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
21	3	श्री रामपाल म0नं0 1/998 सेक्टर-जे, जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
22	4	श्री राजेश कुमार गौतम तकियाशाह खदरा	इं0 आर0ए0 सिंह
23	5	महानगर मा0 कृषि प्रक्षेत्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	6	भरत नगर योगेश त्रिपाठी	इं0 एम0सी0 सक्सेना
25	7	जानकीपुरम विस्तार श्री रामकृष्ण चन्द्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	8	जानकीपुरम रामेश्वर कालोनी श्री चतुर्वेदी के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
27	9	जानकीपुरम मेवालाल रावत के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	10	श्री मनमोहन सिंह विशेष सचिव म0नं0 डी-1/53 से0-डी ठाकुरगंज जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
29	11	रिंग रोड चौराहा कुर्सी रोड के बगल में श्री राम सिंह यादव	इं0 एस0एन0 शर्मा
30	12	भरत नगर में श्री रमाकान्त बाजपेइ के मकान के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना

Chief Engineer

LUCKNOW

27/3

532 107

31	13	श्री शिवानन्द यादव पुत्र श्री रामसरन यादव कौशलपुरी गड़ियन पुरवा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	14	बालाजी इन्क्लेव में शिव मंदिर के बाहर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
33	15	रहीमनगर में पी0ए0सी0 कालोनी आर0/10 के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
34	16	रहीमनगर में प्रधान के घर के पास खुर्रमनगर रोड पर चौराहे की तीसरी गली में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
35	17	बजरंग विहार में श्री कमलाकान्त शुक्ला कुर्सी रोड	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		जोन-4	
36	1	शिवबालक पाण्डेय शक्तिपुरम कालोनी आशाराम बापू आश्रम के पास	इं0 आर0के0 चावला
37	2	आशाराम बापू आश्रम कानपुर रोड लखनऊ	इं0 आर0के0 चावला
38	3	राजीव गाँधी नगर रफी अहमद किदवई मार्ग मनमोहन	इं0 आर0के0 चावला
39	4	देशराज यादव गिन्दन खेड़ा गहरू	इं0 आर0के0 चावला
40	5	रहीमाबाद सुरेन्द्र यादव द्वारा अनिता यादव	इं0 आर0के0 लाल
41	6	नारीखेड़ा, वीवीखेड़ा आनन्दपाल यादव	इं0 आर0के0 लाल
42	7	श्री रामलखन गंगा विहार (एकता नगर) निकट-पी0जी0आई0 मंदिर परिसर के सामने (मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा)	इं0 एस0एन0 शर्मा
43	8	श्री रज्जब अली पुत्र श्री वारिस अली राजूनगर नटखेड़ा तेलीबाग लखनऊ	इं0 के0पी0 कनौजिया
		जोन-5	
44	1	देशराज यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
45	2	प्रमोद यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
46	3	सर्वोदय नगर शिव मिष्ठान भण्डार	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
47	4	फतहापुरवा गायत्री विद्या मंदिर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
48	5	अमराई शहीद भगत सिंह वार्ड आफताब आलम के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
49	6	हरहर महादेव मंदिर शक्ति नगर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
50	7	चिनहट अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
51	8	नर्व देइयर विधि महाविद्यालय के पीछे चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
52	9	सेक्टर-12 पार्क के अंदर श्री सुभाष शर्मा के मकान के सामने	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
		जोन-6	
53	1	बरौरा हुसैनबाड़ी प्रेम नगर जामिया फजले रहमान मदरसा	इं0 एम0सी0 गोयल
54	2	श्रीमती राजेश्वरी देवी के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
55	3	श्री इन्द्रेश के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
	4	श्री विनोद मिश्रा के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
57	5	बरौरा हुसैनबाड़ी वारिस विहार श्री रईश	इं0 एम0सी0 गोयल
58	6	चौपटिया पावर हाउस के समीप	इं0 एम0सी0 गोयल
59	7	एस0बी0 एजूकेशन सेंटर वजीरबाग	इं0 एम0सी0 गोयल
60	8	बड़ी दरगाह के पीछे गली रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
61	9	मोहम्मद हाशिम म0नं0 426/625 अम्बरगंज वजीरबाग	इं0 के0पी0 कनौजिया
62	10	श्री लियाकत चौकी के पास अम्बरगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
63	11	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव	इं0 के0पी0 कनौजिया
64	12	श्री कल्लू छोटी दरगाह के पीछे मुन्नु खूड़ा सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
65	13	मुबारक हुसेन पुत्र श्री बाकर हुसेन 385/61 फाजिलनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
66	14	श्री रफीक पुत्र श्री अजहर हुसैन हवामहल	इं0 के0पी0 कनौजिया

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow

1773

553

67	15	आरूल कोठी स्टेट मैदान काश्मीरी मोहल्ला आईस फैक्ट्री के पीछे जौहरी मोहल्ला चौक	इं0 के0पी0 कनौजिया
68	16	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद कटवा विजन बेग चट्टान पंजेतनी इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
69	17	गोपाल सदन श्रीमती रंजना रस्तोगी म0नं0 295/255ख अर्शफाबाद	इं0 के0पी0 कनौजिया
70	18	श्री राजामिया पुत्र स्व0 बब्बन साहब सरगा पार्क के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
71	19	श्री मुस्तफा पुत्र श्री यूसूफ अली म0नं0 336/81 मंसूरनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
72	20	रिजवी बिला म0नं0 396/27/5/1 अंगूरीबाग काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
73	21	रहीश बिला म0नं0 305/7 तत्काल लेन रोड	इं0 के0पी0 कनौजिया
74	22	श्री मुन्ने पुत्र श्री हादिम तोपदरवाजा बड़ी दरगाह रोड रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
75	23	इमामबाड़ा मीर जैनुल आब्दीन कालीचरन डिग्री कालेज के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
76	24	भगवती बाल विद्या मंदिर इं0का0 के सामने पारा श्री प्रेम शंकर शर्मा के पास	इं0 एस0एन0 शर्मा
77	25	356/340/729 अशोक विहार आलमनगर श्री गंगाधर वर्मा	इं0 एस0एन0 शर्मा
78	26	बड़े इमामबाड़े के अंदर	इं0 राजेन्द्र सिंह
79	27	श्री रईस फरीदीपुर	इं0 राजेन्द्र सिंह
80	28	मोहम्मद गैस गोदाम इलियास बाग बरौरा	इं0 आर0के0 लाल
81	29	श्री गुड्डू नेता बरौरा	इं0 राजेन्द्र सिंह
82	30	श्री अशोक कुमार यादव पूर्वीदीन खेड़ा सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पीछे पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
83	31	श्री भोला शंकर द्विवेदी पूर्वीदीन खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
84	32	श्री गोविन्द सिंह डिप्टी खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
85	33	तकिया वाली मस्जिद के पास हुसेनाबाद रामगंज	इं0 एस0सी0 बाजपेई
86	34	शिवपुरी खक्ती हुसैनाबाद नानी के मु0 वाहिद के घर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
87	35	शिवली नगर रामगंज की मोहम्मद शरीफ के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
88	36	नूरबाड़ी रोड मालती स्कूल के आगे श्री रजामिया उर्स के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
89	37	खिड़की मोर आगा ठाकुर के पास टी0डब्लू0 के सामनें	इं0 आर0ए0 सिंह
90	38	कच्ची करबला कें अंदर दियानन्दौला तिराहे के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
91	39	खिड़की मोर आगा पानदरीबा मजार के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
92	40	फाजिल नगर नसीम के मकान के सामने	इं0 आर0ए0 सिंह
93	41	मोहम्मद आलम रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
94	42	मास्टर अली रजा रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
95	43	मल्लाही टोला वार्ड, मुसाहिबगंज फरीद चिकवों की गलीं	इं0 एस0सी0 बाजपेई
96	44	मल्लाही टोला वार्ड, संतरविदास कल्याण मण्डप मुसाहिबगंज धर्मशाला चौराहे पर	इं0 एस0सी0 बाजपेई
97	45	सूर्यनगर आर0डी0एस0ओ0 श्री अनिरूद्ध श्रीवास्तव	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
98	46	श्री दानिद म0नं0 418 दरीवाली गली गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
99	47	हाजी नूर आर0 ज्वैलर्स की दुकान मोमिन नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
100	48	श्री नावेद मुस्तफा म0नं0 122 गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
101	49	श्री नफीस अहमद म0नं0 432/255 यासीनगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
102	50	मस्वर मस्जिद नथा रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
103	51	मसरर मेमोरियल स्कूल गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
104	52	श्री मंसूर अहमद जामा मस्जिद करीमगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
105	53	श्री मुख्तार अहमद घोड़े वाली गली रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया

Lucknow.

2/17

554 109

106	54	श्री सब्बीर भाई पच्चू दानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
107	55	श्री जियाउल अहमद अंगूरीबाग काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
108	56	श्री अक्षय कुमार/श्री गुड्डू हासिमी मस्जिद हाता दरबेग सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
109	57	श्री नकवी भाई पंजेदानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
110	58	सैयद एस0आई0एच0 रिजवी म0नं0 337/201 मंसूर नगर टापे वाली गली	इं0 के0पी0 कनौजिया
111	59	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव मुन्नुखेड़ा	इं0 के0पी0 कनौजिया
112	60	श्री सोनू श्रीवास्तव पुत्र श्री राजनरायण प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
113	61	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह प्रमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
114	62	तिवारी आटा चक्की के पास प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
		जोन-7	
115	1	बहादुरपुर मिट्टी तेल डिपो मुरलीधर गुप्ता	इं0 एस0पी0 द्विवेदी

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow

27/3

(533)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-१

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभात कुमार नाका हिन्डोला, लखनऊ	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री एस0आर0 गुप्ता, वेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
3	श्री इन्द्रा गुप्ता वेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
4	श्री फूलचन्द्र यादव, मन्दिर के पास रिसिहापरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
5	नई बस्ती उदयगंज अलंकार सिनेमा के पीछे	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
6	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा के घर के आगे, 17 विन्डसर पैलेस	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
7	ए–50/55 दारूलसफा वी0एस0पी0 कार्यालय के सामने	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
8	श्री विश्वनाथ यादव, बड़ा भरवारा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
9	डा0 दीक्षित क्लीनिक, के पास रामगोपाल रोड कटरा, मकबूलगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	लालबाग, शर्मा टी स्टाल के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
11	जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पराग बूथ के सामने		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
12	श्री पंच बहादुर सिंह, बेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
13	बाल गायत्री पब्लिक स्कूल; गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
14	द्वारा श्री रामबहादुर यादव गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
15	थाना हुसैनगंज परिसर	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
16	निशातगंज सातवीं गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
17	निशातगंज मेवा नर्सरी		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
18	निशातगंज छठी गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
19	कैसरबाग मुरी माता मंदिर		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow

LUCKNOW
27/3
Secretary

556

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-२

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड मकान श्री छोटेलाल यादव के घर के पास बसन्त विहार कालोनी, निवाजगंज	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
2	गंगा राम चौरसिया पान भण्डार के सामने निवाजगंज चौराहा टी0वी0 हास्पिटल के पीछे	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
3	छाछी कुँआ हनुमान मन्दिर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	गुजार नगर सेनानी बिहारी पब्लिक स्कूल	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	मुफ्तीगंज सल्लूशाह की तकिया श्री पप्पू	पूर्ण		इ0 एस0सी0 बाजपेई
6	भूसामण्डी तिराहे पर, गनेशगंज, अमीनाबाद	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
7	श्री अकबर अली/मस्जिद के सामने मल्लाही टोला	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
8	मनबुद्धि विद्यालय सिटी स्टेशन	पूर्ण		इं0 आर0के0 लाल
9	भेड़ी मण्डी, लोलकुंआ, कुन्दन का हाता	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
10	पत्तल वाली गली, रकाबगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अन्सारी

Executive Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow.

Executive Engineer
U. P. Jal Nigam
LUCKNOW
27/3

(537) 112

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-3

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार गौतम खदरा तकिया	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
2	उमराव हाता	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	529/673 मकान के सामने रहीम नगर महानगर, लखनऊ	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना /इं0के0के0 सक्सेना
4	खुर्रम नगर पुलिस चौकी के पास, खुर्रम नगर	पूर्ण		इं0 सुरेश बाजपेई/ इं0आतिफ रिजवी
5	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के अन्दर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
6	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के बाहर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
7	दिनेश मेडिकल के पास मंदिर के निकट कुर्सी रोड बरहा मकान नं0 191	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
8	विष्णुपुरी में गोयल मार्केट के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
9	विष्णुपुरी में सचिवालय कालोनी चतुर्थ श्रेणी के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
10	रहीम नगर में इन्द्रप्रस्थ नगर श्रीवास्तव के घर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
11	पाण्डेय टोला अलीगंज राजाराम वर्मा	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
12	कुर्सी रोड पत्थर कटा के सामने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	शेखपुरा कालोनी म0नं0 191 के पास पार्क में	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	डण्डइया बाजार, मुन्ना आटा चक्की के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	सेक्टर-9 रिवा नर्सिंग के बराबर में शमशानघाट के बाहर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
16	वायरलेस चौराहे के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
17	सचिवालय कालोनी विष्णुपुरी द्वितीय परिसर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
18	रहीमनगर चौराहे से खुर्रमनगर रोड पर तीसरी गली में प्रधान		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
19	चाँदगंज पटेल पार्क के अन्दर		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
20	अलीगंज हनुमान मंदिर		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
21	शिवजी मंदिर सीतापुर रोड		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
22	पल्टन छावनी		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
23	श्री हयात सिंह		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	रहीमनगर में श्री प्रेम नरायन के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
25	मडियांव मेसर्स नरेश के पीछे		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	सुनहरा श्री गौतम के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
27	भरत नगर श्री राम सेवक गुप्ता के घर के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	नया हनुमान मंदिर अलीगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
29	डालीगंज क्रासिंग ब्रहा नगर-2 474/10 श्री शक्ति के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
30	दर्शनगंज अलीगंज बुद्ध इ0का0 के पीछे	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
31	श्री राजकुमार के घर के सामने त्रिवेणी नगर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	श्री राकेश सोनकर, अहिवरनापुर पावर हाउस के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना

Executive Engineer

Civil Commissionerate LUCKNOW 27/7

(339) 113

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-४

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	चिल्लावाँ श्री बदरूद्दीन के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
2	अमौसी श्री रामचन्द्र चक्की के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	अलीनगर सुनहरा श्री राजेन्द्र पासी के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	लालाखेड़ा श्री रामप्रताप यादव के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	बेहटवा गाँव रोड पर पीपल के पेड़ के नीचे।	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
6	हिन्द नगर ममता गैस सर्विस के पास शिव मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
7	बंगला बाजार गली में नेशनल स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
8	कनौसी श्री स्वामी विवेकानन्द स्कूल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
9	कनौसी श्री शिव कुमार पाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	कनौसी श्री लक्कड़ बाबा मंदिर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
11	सम्मर खेड़ा श्री चेतराम व मेवालाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
12	कनौसी श्री जगदेव गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
13	बुद्धेश्वर श्री किशन		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
14	कनौसी श्री सुन्दर लाल गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
15	भागा नगर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
16	बंगला बाजार श्री अब्दुल हक	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
17	बंगला बाजार मो0 शोएब अली	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
18	बंगला बाजार श्री अहमद श्री रघु	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
19	नरायन निवास 64/12ए गुरूनानक नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
20	बंगला बाजार टेडेशंकर मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
21	हनुमान मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
22	रेलवे कालोनी पार्क-2 54 के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
23	नकबीर बाबा मजार पम्प हाउस	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
24	भुईयन देवी मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
25	विजय नगर बी-22 में पार्क के अन्दर मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सैना
26	अमौसी श्री बृजेश रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
27	हिन्दूखेड़ा, बाबूलाल रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
28	अलीनगर सुनहरा/पंचमखेड़ा श्री ननकू लोध	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
29	हिन्दूखेड़ा संतकुमार	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
30	नारायणपुरी कृपाशंकर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
31	शंकूरपुर उर्फ सैतापुर नीलमथा पाठशाला	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
32	सेक्टर-डी, एल0डी0ए0 कालोनी मातीजी की बगिया		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
33	साउथ सिटी पिपरौली सी-34 के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
34	सेक्टर-एच, एल0डी0ए0 कालोनी श्री पाण्डेय जी		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
35	मानस नगर निकट-कृष्णा नगर मिश्रीलाल के घर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
36	गीतापल्ली चौराहा अजय श्रीवास्तव		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
37	हाइडिल कालोनी भारत माता मंदिर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
38	हाइडिल कालोनी हिन्द नगर शिवमंदिर/वैधुदेवी मंदिर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
39	मुण्डावीर मंदिर, पकरी का पुल		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
40	ब्लाक परिसर सरोजनी नगर		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
41	श्री दिवाकर सिंह बजरंग नगर आलमबाग		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
42	फतेह अली तालाब टयूबवेल के पास	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला

(559)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-५

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	20/225 श्री राम अवध के घर के पास	–	पूर्ण	इं० आर०के० गुप्ता/ इं० के०के० सक्सेना
2	फरीदीनगर में श्री छोटेलाल रावत के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
3	शक्तीनगर जयन्तीलाल जैन	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
4	प्रताप नगर (लवकुश नगर) रामगुलाम	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
5	कैपिटल कालोनी, अतीक	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
6	कैपिटल कालोनी,	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
7	हरिहर नगर बी–25 दिग्विजय तिवारी	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
8	मायावती कालोनी बी–163 उपाध्याय	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
9	शिवपुरी इस्माइलगंज दिनेश	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
10	इन्दिरा नगर बी–ब्लाक कात्यानी मंदिर	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
11	मुलायम नगर विजय पाल सिंह	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
12	पालीटेक्निक चौराहा	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
13	इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
14	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर विकास भवन, लखनऊ	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
15	सर्वोदय नगर बी–25 श्री गंगा बक्ख के मकान के सामने	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
16	श्री एस०एन० वर्मा 19/608 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
17	श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय		पूर्ण	इं० आर०के० लाल
18	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
19	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
20	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
21	श्री रमेश चन्द्र म0नं0 1/720 सेक्टर–जे जानकीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
22	श्री छेदीलाल रावत के पास फरीदीनगर में	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
23	चांदन गाँव में प्रा० स्कूल के आगे	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
24	बाल चिकित्सालय के गेट के सामने इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
25	सी–1071/9 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
26	श्री माधवानन्द पोखरियाल 535/481 बड़ी जुगौली		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
27	प्रताप परिषद कुकरैल नाला पुल शक्तिनगर ढाल		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
28	अनुराग स्कूल के पास, सर्वोदय नगर	पूर्ण		इं० राजेन्द्र सिंह
29	विकास भवन परिसर बी०डी०ओ० चिनहट	पूर्ण		इं० पी०के० सिंह
30	शक्ति नगर प्राणनाथ मंदिर	पूर्ण		इं० एस०पी० द्विवेदी
31	बंसल काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
32	सेक्टर–11/898 के सामने पार्क में		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी

(570) 115

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-६

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	4	6	7
1	श्री एन0पी0 श्रीवास्तव म0नं0 2925 से0–डी राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री ओमप्रकाश शर्मा 4/155 कर्बला तालकटोरा रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
3	डा0 रमेश मिश्रा ई–160 पार्क सेन्ट ऐन्जनीज राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
4	श्री गोपाल गुप्ता म0नं0 4536 से0–11 ब्लाक–ई राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
5	श्री बी0आर0 श्रीवास्तव म0नं0 5313 ब्लाक–एफ, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
6	श्री विजय शंकर मिश्रा म0नं0 सी–5305 से0–13 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
7	श्री आशीष गुप्ता 351/30 एफ0सी0आई0 गेट–4 मीना बेकरी चौराहा, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
8	श्री रामअभिलास साहू म0नं0 सी–2555 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
9	श्री बलदेव चौधरी म0नं0 35, ब्लाक–बी चौराहा राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
10	श्री सत्येन्द्र सिंह एडवोकेट ई–4023 सुब्रत प्लाजा के पीछे राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
11	श्री बांकेलाल गुप्ता सुप्पा रोस	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
12	म0नं0 151 के सामने पार्क में ब्लाक–ए राजाजीपुरम	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
13	म0नं0 3737 के सामने ब्लाक–एफ, राजाजीपुरम	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
14	सी–2810 राजाजीपुरम के समीप	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	राजाजीपुरम पारा में श्री सलीम गद्दी के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
16	राजाजीपुरम पारा में श्री राजेश के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
17	श्री फूलचन्द्र नई कालोनी पारा जिज्ञासा स्कूल के सामने	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
18	श्री हीरीलाल म0नं0 418/463 न्यू कल्यानपुरी	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
19	श्री राकेश सिंह तोमर भुइयन देवी मन्दिर के पीछे पारा	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
20	श्री कौशल किशोर लोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
21	श्री दिनेश लोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
22	गढ़ीपीरखॉ वार्ड नं0 418/81 मो0 जामिद के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
23	गढ़ीपीरखॉ वार्ड अम्बेडकर पार्क के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
24	म0नं0 बी–2325 के सामने राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
25	श्री अजीत ठाकुर म0नं0 5682 ब्लाक–सी बजरंग उद्यान राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
26	श्री सुरेश कुमार वर्मा कन्हई खेड़ा कम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
27	श्री मंगला प्रसाद शुक्ला पोस्ट आफिस के पास समराही रोड सहादतगंज	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
28	समराही पुलिस चौकी मंदिर के पास	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
29	श्री मनोज कुमार प्रजापति 368/66 लकड़मण्डी	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
30	श्री लक्ष्मन पुत्र श्री रूपम भुइयन देवी मन्दिर सरदार नगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
31	श्री सत्येन्द्र तिवारी 544/168 एकता नगर कैम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
32	गढ़ीपीरखॉ रामनगर मन्दिर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 गोयल
33	किशोरगंज पेट्रोल पम्प के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 गोयल
34	करीमगंज कृष्णापुरी राजेश सिंह	पूर्ण		इं0 आर0एं0 सिंह
35	काली जी मंदिर के पास श्री राजेश कुमार पारा	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
36	श्री सत्तार अली सेक्टर–6 मीना बेकरी के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
37	सेक्टर 'ए' मकान नं0 101 के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
38	सी–5119 सेक्टर–13 मंदिर के बगल में राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
39	सी–ब्लाक सेक्टर–12 म0नं0 5938 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
40	सी–ब्लाक म0नं0 3131 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
41	गढ़ी वीरखॉ श्री जुबेर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
42	चन्द्रोदय नगर पारा रोड सोनी के घर के पास एसडीओ0 त्रिपाठी के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
43	चन्द्रोदय नगर वर्मा ज्वैलर्स के पास			इं0 एम0सी0 सक्सेना
44	पूर्वीदीन खेड़ा गिरजा शंकर बिजली मिस्त्री	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
45	सी–2977 राजाजीपुरम श्री राजकिशोर वर्मा	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई

46	सरफराजगंज श्री सहाबुद्दीन के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
47	श्री इम्तियाज के घर के सामने बैदल टोला रामनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
48	श्री तौसीक अहमद बैदन टोला गढ़ीपीर खाँ वार्ड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
49	श्री भोलेन्द्र सिंह बुलाकी अड्डा मदेवा	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
50	श्री इमरान पुत्र हामिद अली बीबीगंज सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
51	श्री राजू शर्मा म0नं0 365/63 हर्षपुरम कैम्पवेल रोड		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
52	श्री रामरोचक मानक नगर तेजी खेड़ा		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
53	श्री अवल खन्ना सेक्टर–सी म0नं0 4018 नलकूप सं0 10 के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
54	श्री मजहर म0नं0 24ए/390/479 सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
55	श्री अकील अहमद यासीनगंज चौराहा कैम्पवेल रोड लखनऊ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
56	मो0 इरशाद यासीनगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
57	मो0 अकरम म0नं0 418/389 गढ़ीपीर खाँ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
58	श्री मंगू के घर के सामने रामनगर करीमगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
59	श्री बदर अली शाह की मजार के पास गौज्जमनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
60	श्री उमर पुत्र श्री वशीर खान हरी मस्जिद वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
61	श्री वसीम पी0सी0ओ0 के पास चौराहा गौज्जमनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
62	चमन मदरसा के पास वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
63	मो0 सलीम पुत्र श्री निजाम रज्जबगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
64	मो0 सलाउद्दीन यासीनगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
65	श्री अजीत सिंह बैदन टोला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
66	श्री अतीक अहमद अम्बरगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
67	मो0 सिराज गढ़ीपीर खाँ		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
68	मो0 मुख्तार अहमद रज्जबगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
69	धरना प्रदर्शन स्थल पर दारूलसफा	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
70	मंदिर के पास सआदतगंज थाने के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
71	रामू हलवाई के पास सूर्यनगर राजाजीपुरम		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
72	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव विधायक के सामने पार्क में म0नं0 235/1 एम0आई0जी0 टिकैतराय तालाब		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
73	श्री एस0के0 शुक्ला दिलाराम बारादरी		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
74	माँ शक्ति ज्वैलर्स ठाकुरगंज नगरिया		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
75	राजाजीपुरम डाकघर के पास रामलीला मैदान के पास		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
76	श्री कल्लू होटल के पास लकड़मण्डी	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
77	श्री एकराम उल्ला खाँ इमामबाड़े के पास नक्खास मार्केट मोहर्रम के अवसर पर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
78	श्री सब्बीर भाई इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
79	हनुमान सेतु मंदिर रोड पर लखनऊ विश्वविद्यालय के पास		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
80	हनुमान सेतु मंदिर के प्रांगण में लखनऊ विश्वविद्यालय के पास		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
81	पुराना चबूतरा नगर निगम गोदाम के पास काश्मीरी मोहल्ला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
82	कोतवाली के सामने हनुमान मंदिर के पास हजरतगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
83	बुद्ध मंदिर के पास छोटी जुगौली	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
84	श्री शिवनाथ पुत्र श्री पीताम्बर म0नं0 387/57 कच्चा बाग मोहर्रम के अवसर पर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
85	श्री लाडले हुसेन पुत्र श्री दुलारे हुसेन 385/104 हातामीर फतेह अली काबिल नगर		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
86	समराही पुलिस चौकी के पास सहादतगंज			

Commissioner
LUCKNOW
17/3

562

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची
वर्ष २००७-०८
(विकास नगर)

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	कुर्सी रोड पत्थर करों के पास स्टोन बैंक कालोनी के निकट	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
2	सेक्टर–4 पार्क के अन्दर विकास नगर		पूर्ण	इं0एस0पी0 द्विवेदी / इं0 के0के0 सक्सेना
3	सेक्टर–6 श्री सतकार अली के घर के पास विकास नगर	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई

Commissioner
LUCKNOW
2773
Civil

(563) H8

ANNEXURE A-3

संलग्नक - (क)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम लखनऊ

शासनादेश संख्या 590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं
3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07

क्र.सं.		वर्तमान स्थिति
क.	लक्ष्य - 30 नग	क्रमांक 1 से 17 तक उल्लिखित नलकूपों के समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर पेय जल आपूर्ति हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।
ख.	उपलब्धि - 17 नग पूर्ण	
ग	नलकूपों के नाम	चालू कराने का दिनांक
1.	अलीगंज सेक्टर बी नलकूप	20.05.06
2.	अलीगज सेक्टर-एफ नलकूप	14.04.06
3.	अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप	15.04.06
4.	इन्द्र लोक नलकूप	14.06.06
5.	गणेश गंज नलकूप	25.06.06
6.	विकास नगर सेक्टर-6 नलकूप	15.06.06
7.	न्यूहैदरगंज नलकूप	04.07.06
8.	चन्द्रनगर-7 नलकूप	11.07.06
9.	राजाजीपुरम नलकूप	30.08.06
10.	इंदिरा नगर न.-7 नलकूप	07.08.06
11.	चौपटिया नलकूप	15.10.06
12.	कक्कड पार्क नलकूप	18.12.06
13.	विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप संख्या-1	13.06.07
14.	इंदिरा नगर नलकूप सं. 47 नलकूप	25.08.07
15.	अलीगंज सेक्टर -ओ नलकूप	16.09.07

Civil Commissioner LUCKNOW 2713 Civil Secretariat

(564) #9

16.	सुभाष पार्क नलकूप	03.02.08
17.	अलीगंज वाटर वर्क्स. नलकूप	18.03.08
18.	बटलर पैलेश नलकूप	क्रमांक 18 से 30 तक नलकूपों के निर्माण से संबंधित कार्य विभिन्न चरणों मे प्रगति पर। संबंधित विवरण संलग्न है।
19.	विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप	तदैव
20.	हिन्द नगर संख्या-4 नलकूप	तदैव
21.	साउथ सिटी डी व्लाक न. 4 नलकूप	तदैव
22.	जुबली कालेज नलकूप	तदैव
23.	हैवलक रोड नलकूप	तदैव
24.	हिन्द नगर न-2 नलकूप	तदैव
25.	तिकोना पार्क महानगर नलकूप	तदैव
26.	राजाजीपुरम सेक्टर-ई नलकूप	तदैव
27.	प्रेमनगर नलकूप	तदैव
28.	अलीगंज सेक्टर-क्यु नलकूप	तदैव
29.	इन्दिरा नगर सेक्टर-सी नलकूप सख्या-6	तदैव
30.	एल्डिको , आलमबाग नलकूप	तदैव

परियोजना प्रबन्धक

Chief Engineer

21/3

(385) +20

ANNEXURE A-4

संलग्नक - (ख)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम लखनऊ

शासनादेश संख्या 3240/नौ-5-07 सा0/2007 दिनांक 2.11.07

क्र.सं.			वर्तमान स्थिति
क.	लक्ष्य -	8 नग	
ख.	उपलब्धि -	8 नग	क्रमांक 1 से 8 तक उल्लिखित नलकूपों के समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर पेय जल आपूर्ति हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

ग.	नलकूपों के नाम	चालू करने का दिनांक
1.	टिकैतरा कालोनी नलकूप	15.02.07
2.	भोला खेडा नलकूप	01.02.07
3.	कुण्डरी रकाब गंज नलकूप	05.06.07
4.	गोमतीनगर विनय खण्ड नलकूप	13.06.07
5.	बीबीगज नलकूप	26.12.07
6.	नौबस्ता नलकूप	01.09.07
7.	विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप न. 16	11.09.07
8.	कलियन टोला नलकूप	03.02.08

शासनादेश संख्या 1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.6.07

स्वीकृत धनराशि	-	रू0 19.73 लाख	चालू करने का दिनांक
प्राप्त धनराशि	-	रू0 17.67 लाख दिनांक 12.7.07	14.06.07
लक्ष्य	- 1नग		
उपलब्धि	- 1नग	गोमती नगर विनय खण्ड-4 (मिनी स्टेडियम) नलकूप समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर उपयोग में लाया जा रहा है।	

परियोजना प्रबन्धक

Chief Engineer
U P Jal Nigam, Lucknow

27/3

(586) 121

ANNEXURE A-5

लखनऊ जल संस्थान
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत नये नलकूप

क्रम संख्या	जोन का नाम	नये नलकूपों का विवरण
1	जोन–1	शिवपुरी पार्क गौतम बुद्ध मार्ग
2	जोन–1	शिवाजी मार्ग कूड़ाघर के पास खाली स्थल पर
3	जोन–1	हाता मातादीन गनेश गंज
4	जोन–1	जयहिन्द चवूतरा माता सुग्गादेवी रोड
5	जोन–1	डायमंड डेरी
6	जोन–1	गुलिस्ता कालोनी
7	जोन–2	गोला गंज
8	जोन–2	अहमदगंज पजावा
9	जोन–2	हुसेनाबाद शिवपुरी
10	जोन–3	त्रिवेनी नगर टंकी परिसर
11	जोन–3	जानकी पुरम सेक्टर एच0 ब्लाक–2
12	जोन–3	कृष्णा कालोनी सहयोग पार्क
13	जोन–3	मेवा नर्सरी निशातगंज
14	जोन–3	न्यू सेक्टर ई0 तातारपुर
15	जोन–3	सेक्टर डी अलीगंज
16	जोन–3	जानकी पुरम सी ब्लाक
17	जोन–3	अहिबरनपुर
18	जोन–3	सेक्टर एच, अलीगंज
19	जोन–3	मेंहदी टोला महानगर
20	जोन–3	विकासनगर सेक्टर–09
21	जोन–4	हिन्द नगर
22	जोन–4	गुरू नानक नगर
23	जोन–4	दामोदर नगर
24	जोन–4	बड़ा बरहा
25	जोन–4	सेक्टर–आई, महाराना प्रताप इण्टर कालेज
26	जोन–4	ब्रह्म नगर
27	जोन–4	आनन्द नगर (बरहा रोड)
28	जोन–5	डी ब्लाक इन्दिरा नगर
29	जोन–5	सेक्टर–09, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)
30	जोन–5	सेक्टर–14, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)
31	जोन–6	सरीपुरा आलमनगर रोड प्राथमिक स्कूल कम्पाउण्ड में
32	जोन–6	मातादीन रोड शेर वाली कोठी के निकट
33	जोन–6	जलालपुर
34	जोन–6	अशोक नगर धनिया महरी पुल के नीचे
35	जोन–6	रविदास पार्क बजीरबाग
36	जोन–6	दिलाराम बारादरी, चौपटिया
37	साउथ सिटी	रस्मी खण्ड, एल0डी0ए0 कालोनी, शारदा नगर योजना

27/3

(567) +122

38	साउथ सिटी	सेक्टर सी0–1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना
39	साउथ सिटी	सेक्टर जे, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना
40	गोमती नगर	विजय खण्ड
41	गोमती नगर	विवेक खण्ड
42	गोमती नगर	विनीत खण्ड

2013/105

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

27/3

(588) 123

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत रिबोर नलकूप

क्रम संख्या	जोन का नाम	नलकूपों का विवरण
1	जोन–1	आर्य समाज रोड पार्क, गणेश गंज
2	जोन–1	सुन्दरबाग पार्क नलकूप
3	जोन–1	हाता रसूल खॉ
4	जोन–1	लालबाग नलकूप
5	जोन–1	हाता लक्ष्मण दास पार्क नलकूप , हिवेट रोड
6	जोन–1	गॉधी नगर नलकूप
7	जोन–1	प्रेम नगर नलकूप
8	जोन–1	ओल्ड स्पीकर नलकूप
9	जोन–1	क्वीन्स कालेज नलकूप
10	जोन–1	मुरलीनगर नलकूप
11	जोन–2	हाथी खाना नलकूप
12	जोन–3	टी जी हास्टल
13	जोन–3	कुतुबपुर डालीगंज बन्धा
14	जोन–3	सिया दुलारी पार्क
15	जोन–3	सेक्टर–ए1, जानकीपुरम
16	जोन–3	पेपर मिल नलकूप नं0–2
17	जोन–3	लुम्बेश्वर मनकामेश्वर
18	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–6
19	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–7
20	जोन–3	सब्जी मण्डी नलकूप, महानगर
21	जोन–3	प्रियदर्शिनी बी2
22	जोन–4	हिन्द नगर नलकूप नं0–2
23	जोन–4	आजाद नगर नलकूप नं0–3
24	जोन–4	आनन्द नगर नलकूप नं0–1
25	जोन–4	कृष्णानगर नलकूप
26	जोन–4	मेहदी खेडा
27	जोन–4	चन्दर नगर नलकूप नं0–2
28	जोन–4	समर विहार नं0–2
29	जोन–4	एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर–एच कानपुर रोड
30	जोन–6	नेपियर रोड कालोनी, भाग–1
31	जोन–6	कर्बला तालकटोरा, ए–ब्लाक राजाजीपुरम
32	जोन–6	सिया यतीम खाना
33	जोन–6	गढी पीर खॉ नलकूप
34	जोन–6	काजी हाउस नलकूप, आलमनगर रोड
35	जोन–6	नलकूप सं0–10, राजाजीपुरम

LUCKNOW 2713

(585) 124

36	गोमती नगर	पत्रकार पुरम नलकूप
37	गोमती नगर	विरामखण्ड–दो
38	गोमती नगर	विरामखण्ड–एक
39	गोमती नगर	विकासखण्ड–3ए
40	गोमती नगर	विजयखण्ड OHT नलकूप
41	गोमती नगर	विवकेखण्ड–3
42	गोमती नगर	विश्वासखण्ड
43	गोमती नगर	विपुलखण्ड–4

26/3/08

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

Oath Commissioner LUCKNOW 27/3

(570) 125

ANNEXURE A-6

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक:-

मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ नगर निगम

पत्रांक 6641/ [illegible]
दिनांक 19-03-08

सेवा में,

प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

कृपया

विषय:

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना एवं जलापूर्ति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी सस्था उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास अनुभाग-5 शासनादेश सं0 375/ सी-5-2007- 41ग/ 2007 दिनांक 18 अप्रैल 2007 एवं निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल 79/ 37 यू0आई0डी0एस0एम0टी0/ 07 दिनांक 3.1.08 के अनुपालन में रू0 20.00 करोड जलापूर्ति योजना हेतु तथा रू0 15.00 करोड सीवरेज योजना हेतु धनराशि की चेक सं0 791001 (P.W.B. आगरा-नगर आयुक्त) दिनांक 19.3.08 एवं चेक सं0 791101 दिनांक 19.3.08, संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूबेदार सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी

U. P. Jal Nigam, Lucknow

Gen. Commissioner LUCKNOW 27/3

ANNEXURE A-7

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT-I, U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW

PROGRESS OF WORK DURING 2007-08

FORMAT - II

Reporting Month : FEBRUARY, 2008

(Rs. in Lacs)

Programme / Works		FINANCIAL PROGRESS (Rs. in Lakh)						PHYSICAL PROGRESS					
				Receipt during year					Target For Completion			Achievement	
S.No	Name	Allocation 2007-08	Balance on 1.4.07	Grant	Contribution	Total Available	Expenditure Total / During Financial Year	Item of works	Bal of 06-07	For 07-08	Total (10+11)	Since beginning	Since April 07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	Lucknow												
1	Gomti Action Plan Phase-I Estd. Cost Rs. 4319.36	410.00	129.00	--	--	129.00	3389.21	(i) I&D Kukrail - 1 No.	--	1 No.	1 No.	10%	3%
							66.850	(ii) Rising main - 4460 m	--	2260 m	2260 m	38%	3%
2	Gomti Action Plan Phase-II Estd.Cost Rs. 263.04/273.414	4338.19	589.77	231.00	247.00	1067.77	5144.38	(i) I&D Works - 18 Nos.	16 Nos.	1 No	17 Nos.	16 Nos.	20%
							1045.41	(ii) S.P.S. - 11 Nos.	9 Nos.	2 Nos.	11 Nos.	10 Nos.	70%
								(iii) Rising main - 13625 m	--	5752 m	5752 m	720 m	120 M
								(iv) Sewer line - 5120 m	--	3862 m	3862 m	60 m	60 M
								(v) Staff quarter - 11 No.	--	7 Nos.	7 Nos.	5 Nos.	5 Nos.
								(vi) Genset - 10 Nos.	--	2 Nos	2 Nos.	2 Nos.	2 Nos.
								(vii) M.P.S. - 1 No.	--	40%	40%	31%	11%
								(viii) S.T.P. - 3 Nos.	--	20%	20%	5%	2%
								(ix) Bathing Ghats - 5 Nos.	--	5 Nos.	5 Nos.	55%	52%
								(x) Low cost sanitation- 21 No.	--	80%	80%	35%	30%
								(xi) Afforestation - Job	--	20%	20%	5%	--
								(xii) Public Participation - Job	--	20%	20%	3%	--
								(xiii) Land Acquistion - Job	--	100%	100%	10%	--
								(xiv) Pumping Plant - Job	--	80%	80%	60%	30%
								(xv) Electric Trans. - Job	--	80%	80%	50%	20%
								(xvi) Miscellenous - Job	--	80%	80%	50%	25%

REMARKS
14
Rest 8 schemes of Phase-I has been Completed.
Works of Phase-II are in progress.
After STP land acquisition
--- do ---
Proposal sent to GoUP

PROJECT MANAGER
G.P.C.Unit-I

PROJECT MANAGER
Temp. G.P.C.Unit

572 727

U.P. JAL NIGAM

DETAILS OF FUNDS RELEASED BY GOVT. OF INDIA AND GOVT. OF U.P. UNDER GANGA AC

S.No	G O. No. & Date	Amount (Rs. in Crores) Gomti Action Plan Lucknow					
		Phase-I			Phase-II		
		G.O.I.	GoUP	Total	G.O.I.	GoUP	Total
1	J-39013/3/93-GPD-II dated 14.2.1994			0.00			0.00
2	M -12036/1/96-NRCD- II dated 27.02.97			0.00			0.00
3	M-12036/1/96-NRCD-II dated 09.03.98			0.00			0.00
4	M-12036/1/2000-NRCD-II dated 14.11.2000			0.00			0.00
5	M-12036/1/96-NRCD-II dated 11.01-2001	2.75		2.75			0.00
6	M-12036/1/96-NRCD-II dated 14.03.2001	2.43		2.43			0.00
7	M-12036/1/96-NRCD-II dated 19.09-2001	5.00		5.00			0.00
8	M-12036/1/96-NRCD-II dated 27.5.2002	6.50		6.50			0.00
9	M-12036/1/96-NRCD-II dated 03.9.2002	7.10		7.10			0.00
10	M-12036/1/96-NRCD-II dated 30.06.2003	3.00		3.00			0.00
11	M-11014/2/2002-NRCD-II dated 30.6.2003			0.00	18.00		18.00
12	GoUP letter No. 143/नौ-5-2004-46 बजट/98/नगर विकास अनुभाग-5/लखनऊ dated 23.01.04			0.00		7.71	7.71
13	M-12036/1/96-NRCD-II dated 31.08.2005	2.19		2.19			0.00
14	M-12036/1/96-NRCD-II dated 23.03.2006	1.74		1.74			0.00
15	M-11014/3/2003-NRCD-II dated 14.6.2006			0.00	11.40		11.40
16	GoUP G.O.I. UO278/मा-5-2006 9(2)/90/सी नगर विकास अनुभाग-5 dated 20.09.06			0.00		4.89	4.89
17	5861/नौ-5-2006-9(1)/97 TC dated 16.02.07.						
18	M-12036/1/96-NRCD-II dated 16.3.07.	0.53		0.53			
19	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 26.3.07.				3.45		3.45
20	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 4/8.5.2007 for F.Y. 2007-08 (Plan)	--	--	--	2.31		2.31
21	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या UO-130/नौ-5-2007-9(2)/50/ dated 20.07.2007					1.48	1.48
22	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 664/CGA/9-5-07-119(162) /2000/ dated 03.10.2007					0.99	0.99
	TOTAL	**31.24**		**31.24**	**35.16**	**15.07**	**50.23**

d progress/fundsdemand.xls sh2(2)

P.M

Director

Gan Commission LUCKNOW 2713

573 ~~128~~

ANNEXURE A-8

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–2
संख्या– 887/नौ–2–08–5एल.ए.(1)/08
लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भखारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

चूँकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना/तहसील	मौजा	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	लोनापुर	01	0.637	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				*05*	*0.190*	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.330	
11.				18	0.343	
12.				20	0.820	
13.				21	0.701	
14.				23	0.265	
15.				27	0.291	
16.				28	1.059	
17.				33	1.430	

27/3

1	2	3	4	5	6	7
18.				34	0.130	
19.				36	0.373	
20.				37	0.531	
21.				38	0.468	
22.				42	0.984	
23.				43	0.063	
24.				44	0.188	
25.				45	0.167	
26.				46	0.069	
27				47	1.068	
28				49	0.025	
29.				50	0.577	
30.				53	0.013	
31.				57	0.143	
32.				58	0.178	
33.				59	0.111	
34.				60	0.145	
35.				61	0.377	
36.				62	0.261	
37.				64	0.449	
38.				65	0.845	
39.				67	0.798	
40.				68	0.204	
41.				69	0.516	
42.				72	0.893	
43.				73	0.370	
44.				184	0.416	
45.				186	0.762	
46.				187	0.600	
47.				192P	0.126	
48.	लखनऊ	लखनऊ	भरवारा	1052	0.630	
49.				1053	1.544	
50.				1055	0.668	
51.				1056	0.391	
52.				1057	0.363	
53.				1058	0.740	
54.				1059	0.519	
55.				1060	0.044	
56.				1061	0.518	
57.				1076	1.387	
58.				1078	0.702	
59.				1079	0.315	
60.				1080	0.109	
61.				1081	2.297	

Stamp Commissioner LUCKNOW

1	2	3	4	5	6	7
62.				1083	1.663	
63.				1084	0.417	
64.				1085	0.436	
65.				1086	0.391	
66.				1087	0.400	
67.				1088	0.734	
68.				1089	0.471	
69.				1090	1.536	
70.				1097	2.197	
71.				1100	0.992	
72.				1101	0.181	
73.				1102	0.349	
74.				1103	0.833	
75.				1104	1.243	
76.				1105	1.541	
77.				1106	0.852	
78.				1108	0.267	
79.				1109	1.507	
80.				1110	0.145	
81.				1111	0.232	
82.				1112	0.646	
83.				1113	0.421	
84.				1114	0.284	
85.				1115	0.223	
86.				1116	1.581	
87.				1118	0.132	
88.				1119	0.611	
89.				1117 / 1206	0.240	
90.				1117 / 1206	1.018	
91.				1117 / 1206	0.316	
92.				1120	0.190	
93.				1120	0.253	
94.				1120	1.075	
95.				1120	0.054	
96.				1122	1.922	
97.				1123	1.295	
98.				1124	0.783	
99.				1125	0.497	
100.				1126	0.105	
101.				1127	1.277	
102.				1129	1.898	
103.				1130	1.893	
104.				1132	0.343	
105.				1133	0.018	
106.				1135	3.167	

Oath Commissioner
LUCKNOW
27/3

1	2	3	4	5	6	7
107.				1136	0.417	
108.				1137	0.312	
109.				1138	1.284	
110.				1139	0.640	
111.				1140	0.877	
112.				1141	0.815	
113.				1142	0.145	
114.				1143	0.335	
115.				1144	0.333	
116.				1146	0.620	
117.				1147	0.238	
118.				1148	0.257	
119.				1149	0.492	
120.				1150	1.134	
121.				1151	0.506	
122.				1152	0.513	
123.				1153	0.521	
124.				1154	0.523	
125.				1155	0.509	
126.				1158	0.192	
127.				1159	0.230	
128.				1160	0.480	
129.				1161	1.729	
130.				1162	0.501	
131.				1163	2.467	
132.				1178	1.878	
133.				1179	0.444	
134.				1180	0.965	
135.				1181	2.350	
136.				1184	0.600	
137.				1185	0.160	
138.				1186	0.162	
139.				1187	0.048	
140.	लखनऊ	लखनऊ	भैंसोरा	89	0.693	
141.				90	0.893	
142.				92B	0.686	
143.				92A	0.301	
144.				93	0.874	
145.				94	0.770	
146.				96	0.234	
147.				97	0.234	
148.				98	1.373	
149.				99	0.191	
150.				100	0.295	
151.				102	0.475	



1	2	3	4	5	6	7
152.				103	2.378	
153.				105	1.683	
154.				107	0.428	
155.				108	0.469	
156.				109	0.816	
157.				113	0.856	
158.				114	0.588	
159.				116	0.481	
				योगः–	***106.866है.***	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः जनपद लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम लोनापुर, भरवारा एवं भैंसोरा, लखनऊ में 370 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु।
टिप्पणीः–उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

एस.आर. लाखा
प्रमुख सचिव।

संख्या– 8870/नौ–2–08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 100 प्रतियां शासन को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नकःअंग्रेजी रूपान्तर।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–8870(1)/नौ–2–08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. राजस्व अनुभाग–13, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
8. निदेशक, भूमि उपयोग परिषद (नियोजन विभाग), उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
संयुक्त सचिव ।

LUCKNOW
27/3

ANNEXURE A-9

FAX/Courier/Regd. Post

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT, U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW

No. 589 कैम्प-निविदा(जमा)/21 DATED: 29.12.07
To,

M/s UEM India Ltd
D-19,Kalka Ji,
New Delhi-110019
Fax 011-26239801

M/s Thermax Limited
9, Community Centre
Basant Lok-New Delhi
-110057
Fax 011-26145319

M/s S.P.M.L.
Subhash house
F-27/2 , Okhala
Industrial Area
Phase II, N Delhi
-110020
Fax 011-26386003

M/s Geo Millar &Co.
Pvt. Ltd. GM House
F 3/2, Okhala
Industrial Area
Phase 1, New Delhi
-110020
Fax 011-41292999

Subject: Technical & Financial bids for Design, supply, construction, Installation,Commissioning , Testing and Maintenance for a period of two years of 14 mid average flow FAB Sewage Treatment Plant for Biological Treatment of Waste Water with all Civil, Electrical, Mechanical and Instrumentation works complete in all respects in existing campus of 42 MLD STP at Daulatganj, Lucknow.

Sir,

In continuation to this office letter No. 573 / कैम्प निविदा (GM)/ 13 dated 19.12.2007, the date of submission for technical & financial bid which was 04.01.2008 is now being extended to 16.01.2008 upto 3.00 P.M. which will be opened at 3.30 PM on same day in the office of General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U. P. Jal Nigam, Lucknow. This date is being extended on the written request of contractors and other conditions of contract will remain same

Yours faithfully,

(V.U. Bishnoi)
General Manager

Endt.No. / dated:

Copy to following for information:-

1. Chief Engineer (Nagar/Ganga), UP Jal Nigam, Lucknow
2. Chief Engineer (Lucknow Zone), UP Jal Nigam, Lucknow.
3. Superintending Engineer (E/M), 23rd Circle, UP Jal Nigam, Lucknow.
4. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-1, UP Jal Nigam, Lucknow.
5. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-III (E & M), UP Jal Nigam, Lucknow.
6. Notice Board.

General Manager

Offg PM-I
Endt No 1658 / कैम्प-14 dt 31-12-07.

d:\gss\letter1.doc

Copy to following for information & necessary action to the follows
1. Sri R.S. Srivastava PE
2. Sri Kedarnath
3. DA.

Commissioner (LUCKNOW)
2713

ANNEXURE A-10

पंजीकृत डाक / फैक्स द्वारा
द्वेष भाव रहित

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

पत्रांक 239 / कैम्प - मु० अ०(ल०क्षे०) -188 दिनांक 29.2.08

सेवा में,

मै0 ज्योति बिल्ड-टेक प्रा0 लि0,
68/5339, रेगरपुरा, करोलबाग,
नई दिल्ली- 110005

विषय :- जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। के अंतर्गत 250 मि.मी. व्यास से 1800 मि.मी. व्यास तक ट्रंक/लेटरल/ब्रान्च सीवर बिछाने एवं सम्बन्धित कार्य हेतु निविदा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। के अंतर्गत 250 मि.मी. व्यास से 1800 मि.मी. व्यास तक ट्रंक/लेटरल/ब्रान्च सीवर बिछाने एवं सम्बन्धित कार्य की दि0 31.12.2007 को खोली गई निविदा एवं आपके पत्र दि0 17.2.2008 के संदर्भ में अवगत कराना है कि संशोधित निविदा लागत रु. 74,72,63,109.00 (रु. चौहत्तर करोड़ बाहत्तर लाख तिरसठ हज़ार एक सौ नौ मात्र) की स्वीकृति, अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि निविदा के General Instruction to Bidder के प्रस्तर-6 (पृष्ठ-8) के अनुरूप निविदा मूल्य का 05 प्रतिशत अर्थात रु. 3,73,64,000.00 (रु. तीन करोड़, तिहत्तर लाख, चौसठ हजार मात्र) की जमानती धनराशि, (अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित करते हुए) किसी राष्ट्रीयकृत/शिडयूल बैंक के सी.डी.आर./एफ.डी.आर/बैंक गारन्टी जो कि परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ के पद नाम से बन्धक हो, 10 दिन के अन्दर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। निविदा शर्तों के अनुसार उक्त जमानती धनराशि में अधिकतम 75 प्रतिशत ही बैंक गारन्टी के रूप में हो सकता है, शेष 25 प्रतिशत धनराशि को एफ.डी.आर. /सी.डी.आर. के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित विस्तृत हाइड्रोलिक/स्ट्रक्चरल डिजाइन गणना सहित एवं संबंधित ड्राईंग एवं बारचार्ट तथा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (रु. 100.00 का एक अनुबन्ध हेतु एवं सिक्योरिटी मनी के सापेक्ष उ0 प्र0 शासन के नवीनतम निर्देशों के अनुरूप) भी प्रस्तुत करें जिससे अनुबन्ध बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

(सूरज लाल)
मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.)
दिनांक

पृ.संख्या / /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 50/081-0002/मुख्य अभियन्ता (नागर) कैम्प/08 दिनांक 29.02.2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध करने हेतु उन्हें अधिकृत किया जाता है।
3. परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम), उ. प्र. जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि फर्म द्वारा औपचारिकताएँ पूरा करने के पश्चात अनुबन्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. मैसर्स ज्योति बिल्डटेक प्रा.लि., 19-बी, लाजपत नगर, चौक, लखनऊ (स्थानीय प्रतिनिधि)।

मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.)

(500) 135

ANNEXURE A-11

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P JAL NIGAM, ,RIVER BANK COLONY,NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-2610922, Fax-0522-2621841

Letter No. 449 / M-13 / 43 Dated : 08.02.2008

TENDER NOTICE

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.), U.P. Jal Nigam, Lucknow invites application from competent contractors with sound technical and financial capabilities under National competitive Bidding for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

The bids for the project will be on a turnkey basis with a lump sum fixed price contract. After commissioning, the contractor shall operate and maintain the Pumping Station for one year.

1. Eligibility Criteria for Tender:

The detailed eligibility criteria are given in the tender document. Some of the major requirement are

(a) **Contractor not registered in U.P. Jal Nigam will be allowed** to participate in the tender process only when he will give a certificate that after qualifying the tender, he will registered in U.P. Jal Nigam in one of the given categories within one month. The contractor will have to submit the sufficient proof for submission of the application form for registration in required category at the time before opening of tender. If the contractor does not register himself as "A" class contractor in U.P. Jal Nigam in the schedule time frame, he will be disqualified for the tender.

(1) Sewerage works : Pumping station.

(2) Turn key Project-Sewerage

(b) **Experience:** The applicant, during the last 10 years (February 1999 to January 2008, both months inclusive) has successfully designed, constructed and maintained similar works at least three works of Rs.56.00 Lacs each or two works of Rs. 70.00 Lacs each or one work of Rs. 112.00 Lacs each. Similar works means pumping stations, under ground sumps etc.

(c) **Turnover:** The applicant should have average annual turnover of Rs. 0.42 Crores during last three years ending 31 March 07 & minimum 0.70 Crores in any financial year.

(d) **Profit / loss :** The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth after 31Marrh2007.

(e) **Solvency Certificate :** The applicant has a solvency of Rs.0.56 Crores as certified by his banker or concerning District Magistrate, not before 31March 2007.

(f) **Performance report :** The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorized representative of his client in

27/3

the sealed cover & to be enclosed with tender document, on the prescribed Performa.

(g) The applicant has the income tax Clearance Certificate for the financial year 2006-2007.

(h) The applicant has to submit an affidavit on Rs. 100.00 stamp paper as required by U.P.Government letter no. 609/9-9-2007-249JA /06 dated 26.02.2007.

(i) Other necessary information's and conditions will be incorporated in the document

2 **Earnest Money :** Earnest money of Rs. 1.50 Lacs with each tender should be enclosed in the shape of F.D.R. /C.D.R. of Nationalised Bank or Post Office account pass book or N.S.C. from any post office in Lucknow district duly pledged in the favour of Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. Earnest mony should be valid for minimum 120 days i.e. period of validity of tendered rates from date of opening of tender.

3 Eligible bidders may obtain tender document from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow, Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow from 27.02.2008 to 07.03.2008 (both days inclusive) on payment of a non- reimbursable/ non refundable price of Rs 10,000.00 by a Demand Draft favoring the Project Manager ,Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. The request for the tender document must clearly state "Request for Document for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

4 Postal charges of Rs. 500/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of tender documents in time due to postal delay or any other reason.

5 Submission of the completed Application for tender must be received in sealed envelope in the offices as mentioned in clause "2" not later than 15.00hours on 14.03.2008 and be clearly marked " Application for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

6 The tender shall be opened by the competent authority on 14.03.2008 at 15.30 hours in presence of the intending bidders or their authorized representative in the office of General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow.

7 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatsoever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

8 The completion period of above work is 12 months + 12 months O&M period.

9 For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow – 226018 (Ph. 0522-2625903)

(V.U. Bishnoi)
General Manager

d:gss/letter1.doc

Chief Engineer

Addl. Commissioner LUCKNOW 2713

Endt. No. 449 / M-13 / 43 Dated : 08.02.2008

Copy to the following for information & necessary action :-

1. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
2. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
3. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
5. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg,Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in National Newspapers of **Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English)**.
6. Manager, EDP Cell, U.P. Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosure: soft copy of this notice on C.D.
7. District Magistrate / S.S.P, Lucknow.
8. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam , Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur.
9. Chief Engineer, Directorate of Local body, Lucknow.
10. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
11. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
12. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
13. General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.
14. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra .
15. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Payjal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
16. D.A./HC/Computer/Notice Board
17. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category :

M/S_____

General Manager

Office of the Project Manager, Gomti Poll. control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow

Endt No 250 / अमी-56 / 42 dt 11-2-08

Copy for information & necessary action to the following

1. Sri G.S. Srivastava P.E
2. D.A.

d:ess/letter1.doc — C.: Ved Prakash

LUCKNOW

583 138

ANNEXURE A-12

INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH CENTRE
MAHATMA GANDHI MARG, POST BOX NO. 80
LUCKNOW-226 001(U.P.) INDIA

SEWAGE/INDUSTRIAL WASTE ANSLYSIS REPORT

1. **Sample Registry No. : TS-832 (I & II)** **Date: Sept. 7 , 2007**
2. **Nature of Sample : Inlet/Outlet Effluent STP Sample**
3. **Sample Collected by : ITRC Staff**
4. **Sample Collected on : August 17 & 18th, 2007**
5. **Methods of Analysis : As per APHA/AWWA; 20th Ed. (1998)**

Sl. No.	Parameters/Tests	RESULT		Standard Uncertainty ±
		INLET	OUTLET	
	A - Physico-Chemical			
1.	Suspended Solids(method No. 2540) mg/l	188.0	28.0	0.345
2.	BOD (method No. 5220-C)..... mg/l	180.0	25.0	0.709
3.	COD (method No. 5210-B)... mg/l	380.0	72.2	0.709
4.	Total Nitrogen as N (method No.4500NorgB) mg/l	39.8	23.5	0.094
5.	Sulphate as SO_4^{-2} (method No. 4500-SO_4^{-2}E) mg/l	54.9	22.36	0.086
	B –MPN/100ml			
6.	Confirmative MPN/100ml	350000000	6000	-

NS = Not Specified; 1. The report pertains to the sample tested only. 2. This report shall not be used or produced in fragments. 3. This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor. "ITRC is not regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances."

Name, Designation & Signature of the Analyst with Date

(Dr. Kunwar P. Singh)
Scientist & Head
Water & Wastewater Lab

Telephone EPABX Main Campus :2220107, 2220207,2214118, 2227586, 2213786, 2216191, 2227332
Fax No.0522- 2 228227,2228471 Telephone Gheru Campus: 2436144,2436077 Fax 2436151Telegram "INTOXI" E-mail itrc@sancharnet.in

(554) 139

ANNEXURE A-13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० C03168
Ref. No. /वै० प्रयोग/ गोमती विश्लेषण आख्या/2007-2008 दिनांक Date 18-10-07

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण कण्ट्रोल , यूनिट – ।
उ० प्र० जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी , लखनऊ २२६०२०

विषयः-सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विश्लेषण आख्या के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक १०७५ कार्य–५२, दिनांक १३.६.०७ का संदर्भ लेने का कष्ट करें । आपके द्वारा वांछित इनलेट एवं आउटलेट के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है ।

सूचनार्थ ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

डा० डी० सी० गुप्ता
वैज्ञानिक अधिकारी

Sr. R.S. Srivastava, P.E

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764

Gomti Barrage J. H.

(585) 140

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	5.10.07
Date of complition of Analysis	17.10.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Inlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	164.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27^0C)	105.0 mg/l
2	COD	272.0 mg/l
3	Total Nitrogen	37.0 mg/l
4	Sulphate	48.0 mg/l

Uday Dubey 17-10-07
S.A.

17/10/07 Ushakiran
A.S.O.

सहा० रासायनिक अधिकारी

S.D. Gupta
डा० डी० सी० गुप्ता
रासायनिक अधिकारी

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow.

Commissioner LUCKNOW 27/3

(586)

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	5.10.07
Date of complition of Analysis	17.10.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Outlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	52.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27^{0}C)	26.0 mg/l
2	COD	72.0 mg/l
3	Total Nitrogen	22.0 mg/l
4	Sulphate	21.0 mg/l

17/10/07 Usha Kiran
S.A. A.S.O
सहा० वैज्ञानिक अधिकारी

डा० एस० सी० गुप्ता
वैज्ञानिक अधिकारी

Chief Engineer
U. P Jal Nigam, Lucknow.

Commissioner
LUCKNOW
2773

(587) 442

ANNEXURE A-14

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No. Uo3482/66/गोमती प्रदूषित पर अनुसन्धान/2007-08 दिनांक Date 07-12-07

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण कण्ट्रोल , यूनिट – ।
उ० प्र० जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी , लखनऊ २२६०२०

विषय विश्लेषण आख्या प्रेषित किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक १४७८ कार्य–५७, दिनांक १७.११.०७ का संदर्भ लेने का कष्ट करें । उक्त के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनो की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है ।

सूचनार्थ ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

डा० डी० सी० गुप्ता
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681

Gomti Barai - I - H

Addl. Commissioner LUCKNOW

27/3

(588) 143

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	22.11.07
Date of complition of Analysis	4.12.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Inlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	192.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	130.0 mg/l
2	COD	320.0 mg/l
3	Total Nitrogen	38.0 mg/l
4	Sulphate	50.0 mg/l

S.A.

Usha Kiran
A.S.O.

C.S.O.

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow.

589 144

Ph : 0522-2720823
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	22.11.07
Date of complition of Analysis	4.12.07.
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Outlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	44.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	24.0 mg/l
2	COD	72.0 mg/l
3	Total Nitrogen	20.0 mg/l
4	Sulphate	22.0 mg/l

S.A. A.S.O. C.S.O.

डा० डी० सी० गुप्ता
मुख्य अभियन्ता (सिविल)
केन्द्रीय प्रयोगशाला
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ

Chief Engineer
U. P. Jal Nigam, Lucknow

Oath Commissioner (LUCKNOW)
27/3

590 145

ANNEXURE A-15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 103875 /66/गोमती प्रदूषित परियोजना/04-08 दिनांक 22-2-08
Ref. No. Date

सेवा मे,

परियोजना प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण निगंत्रण इकाई (प्रथम)
उ0प्र0 जल निगम, सूरज कुण्ड के पास,
रिवर बैक कालोनी,
लखनऊ 226020

विषयः- **विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 173/कार्य-57/3 दिनॉक 31.01.2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे । उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है ।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डा0 डी.सी. गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

Sri G.S. Srivastava P.O

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764

591 146

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, 4th FLOOR, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LCUKNOW

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of Sample collection	31.01.2008
Date of camplition of Analysis	07.02.2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Inlet of STP

Physical parameters

1. Total Suspended Solids	184.0 mg/L

Chemical Parameter

1. BOD (3 days at 27°C)	145.0 mg/L

S.A. A.S.O S.O. C.E.O

Chief Engineer

LUCKNOW
27/3

(592) 147

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, 4th FLOOR, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LCUKNOW

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of Sample collection	31.01.2008
Date of camplition of Analysis	07.02.2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Outlet of STP

Physical parameters

1. Total Suspended Solids	42.0 mg/L

Chemical Parameter

1. BOD (3 days at 27°C)	26.0 mg/L

Vinay Dubey, Retd.
S.A.

Usha Kiran
A.S.O

S.O.

C.E.C

Chief Engr.
U. P. Jal Nigam, Lucknow.

27.2.08
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी

LUCKNOW
27/3

148 ~~47~~ (1) 593

IN THE HON'BE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
IN RE:
WRIT PETITION 4436 (M/B) of 2003



Sewage Treatment Plant --------- Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others --- opposite parties

Compliance of the order dated 21.02.2008 on oath

I, D.K. Sharma, aged about 55 years, S/o Late D.L. Sharma presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded as one of the opposite party in the aforesaid writ petition and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That on 21.02.2008 this Hon'ble Court was pleased to pass a direction whereby it was directed that all the department concerned shall file an affidavit clearly stating the project which are sanctioned, further work which need to be undertaken for cleaning and regular

supply of drinking water in the city including the old city and what steps have been taken for cleansing for Gomti River and others nalas which falls in the River.

3. That in compliance of the aforesaid order dated 21.02.2008 the deponent is filing herewith an affidavit indicating various steps taken by him to provide clean and regular supply of drinking water in the city including the old city.

4. That for improving the drinking water supply in the city the Jal Nigam executed the following works from the funds made available to it by various Government Order:-

(i) G.O No. 1801/9-5-07-7Budget07 dated 11.06.2007 a tube well was installed and made operative in the Vinay Khand area of the Gomti Nagar.

(ii) G.O. No. 3240/9-5-07-7Samanaya/2007 dated 02.11.2007, eight tube wells were re-bored and activated.

(iii) G.O. No. 590/9-5-06-45budged/05 dated 29.03.2006 and vide another G.O. No. 3188/9-5-2007-45budged/05 dated 23.10.2007 seventeen tubewells were made operative against the proposal of re-boring of 30 tubewells. The work is on for making rest of the 30 tubewells operative. The list provide the details of the work and

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

location of the tube wells is being annexed herewith as **Annexure No.1**.

5. That under the sanction scheme of JNNURM, 40 new ~~handpumps~~ tube wells including 5 pipe drinking water scheme, 21 new tubewells totalling 61 new tubewells are proposed out of the aforesaid 61 new tube wells, 9 the work in on progress for the said tubewells and under the drinking water scheme 4 out of 21 new tubewells are on progress as such the work is on progress for a total of 13 new tubewells.

6. That a proposal has been made for construction of third water treatment plant at Gomti Nagar for 80MLD capacity for supply of water at India Nagar and Gomti Nagar.

7. That for ensuring the pure water supply, the representative of Chief Medical Officer, the representative of Lucknow Nagar Nigam and engineer of the Lucknow Jal Sansthan forms a joint team and carried out the OT test at regular intervals the samples of drinking water are sent to the State Health Institute for Chemical and Bacterial examination and the details of which are as follows : -

Sl.No.	No. of Sample tested by the Joint team	Positive	Negative
1.	1818	1786	50

Sl.No.	No. of Sample sent to the Health Institute	Excellent/ satisfactory	Unsatisfactory
1.	1169	1085/18	22

Sl.No.	Details of Work	Period from Aripl-07 to Feb-08
1	Repairing of Pipe Line leakage	16311
2	Disconnection of Water connection from Alkathene Pipe	1604
3	Repairing of Handpumps	3365

8. That the Lucknow Jal Sansthan is carrying out of various projects and work for providing safe and pure drinking water in the old city areas of Lucknow and the details of the works being executed by the Lucknow Jal Sansthan for providing pure and drinking water in the old city as well as in the several parts of the Lucknow city are cumulatively being filed herewith as **Annexure No. 2** to this affidavit.

9. That the averments made hereinabove in the present affidavit shows the work being executed by the Lucknow Jal Sansthan and the steps being taken by it for providing safe and drinking water to the city of Lucknow.

Lucknow
Dated: 27-3-08

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 9 of the ~~supplementary~~ compliance affidavit are true to the best of our knowledge & nothing material has been concealed by me.

So help me God

Lucknow
Dated 27-03-08

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me

Advocate

Solemnly affirmed before me on 27/3/21 at 11:00 A.M./P.M by the deponent who is identified by Shri. Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

PIYUSH KUMAR
OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow

No. 25.287 Date 27-3-21

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 2436 OF 2007
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. and Others
ANNEXURE NO 1

338 6 153

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम लखनऊ

शासनादेश संख्या 3240/नौ-5-07 सा0/2007 दिनांक 2.11.07

क्र.सं.			वर्तमान स्थिति
क.	लक्ष्य -	8 नग	
ख.	उपलब्धि -	8 नग	समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर उपयोग में लाया जा रहा है।
ग.	नलकूपों के नाम		चालू करने का दिनांक
1.	टिकैतरा कालोनी नलकूप		15.02.07
2.	भोला खेडा नलकूप		01.02.07
3.	कुण्डरी रकाब गंज नलकूप		05.06.07
4.	गोमतीनगर विनय खण्ड नलकूप		13.06.07
5.	बीबीगज नलकूप		26.12.07
6.	नौबस्ता नलकूप		01.09.07
7.	विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप न. 16		11.09.07
8.	कलियन टोला नलकूप		03.02.08

शासनादेश संख्या 1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.6.07

स्वीकृत धनराशि	-	रू0 19.73 लाख
प्राप्त धनराशि	-	रू0 17.67 लाख दिनांक 12.7.07
लक्ष्य	- 1नग	
उपलब्धि	- 1नग	गोमती नगर विनय खण्ड-4 (मिनी स्टेडियम) नलकूप समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर उपयोग में लाया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS

47 599 154

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम लखनऊ

शासनादेश संख्या 590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं
3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07

क्र.सं.			वर्तमान स्थिति	
क.	लक्ष्य -	30 नग	समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर उपयोग में लाया जा रहा है।	
ख.	उपलब्धि -	17 नग पूर्ण		
ग	नलकूपों के नाम			चालू कराने का दिनांक
1.	अलीगंज सेक्टर बी नलकूप			20.05.06
2.	अलीगज सेक्टर-एफ नलकूप			14.04.06
3.	अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप			15.04.06
4.	इन्द्र लोक नलकूप			14.06.06
5.	गणेश गंज नलकूप			25.06.06
6.	विकास नगर सेक्टर-6 नलकूप			15.06.06
7.	न्यूहैदरगंज नलकूप			04.07.06
8.	चन्दरनगर-7 नलकूप			11.07.06
9.	राजाजीपुरम नलकूप			30.08.06
10.	इंदिरा नगर न.-7 नलकूप			07.08.06
11.	चौपटिया नलकूप			15.10.06
12.	कक्कड पार्क नलकूप			18.12.06
13.	विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप संख्या-1			13.06.07
14.	इंदिरा नगर नलकूप सं. 47 नलकूप			25.08.07
15.	अलीगंज सेक्टर -ओ नलकूप			16.09.07
16.	सुभाष पार्क नलकूप			03.02.08
17.	अलीगंज वाटर वर्क्स नलकूप			13.03.08

COMMISSIONER FOR OATHS

18.	बटलर पैलेश नलकूप	निर्माणाधीन विभिन्न चरणों में
19.	विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप	तदैव
20.	हिन्द नगर संख्या-4 नलकूप	तदैव
21.	साउथ सिटी डी ब्लाक न. 4 नलकूप	तदैव
22.	जुबली कालेज नलकूप	तदैव
23.	हैवलक रोड नलकूप	तदैव
24.	हिन्द नगर न-2 नलकूप	तदैव
25.	तिकोना पार्क महानगर नलकूप	तदैव
26.	राजाजीपुरम सेक्टर-ई नलकूप	तदैव
27.	प्रेमनगर नलकूप	तदैव
28.	अलीगंज सेक्टर-क्यु नलकूप	तदैव
29.	इन्दिरा नगर सेक्टर-सी नलकूप संख्या-6	तदैव
30.	एल्डिको , आलमबाग नलकूप	तदैव

परियोजना प्रबन्धक

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2007 MB
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. and others
ANNEXURE NO 21

49
60
156

पुराने लखनऊ में रिबोर कराये गये नलकूपो की सूची

	नलकूपो के नाम	चालू कराने का दिनांक
1.	न्यू हैदरगंज नलकूप	04.07.2006
2.	चौपटिया नलकूप	15.10.2006
3.	कक्कड़ पार्क नलकूप	18.12.2006
4.	टिकैतराय कालोनी नलकूप	15.01.2007
5.	कुण्डरी रकाबगंज नलकूप	05.06.2007
6.	बीबीगंज नलकूप	26.12.2007
7.	नौबस्ता नलकूप	01.09.2007
8.	कलियन टोला नलकूप	03.02.2008

COMMISSIONER FOR OATHS

157 602

पुराने लखनऊ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत

प्रस्तावित रिबोर नलकूपो की सूची

क्रम संख्या	नलकूपो का विवरण
1.	आर्य समाज रोड पार्क, गणेशगंज
2.	सुन्दरबाग पार्क नलकूप
3.	हाता रसूल खां
4.	लालबाग नलकूल
5.	हाता लक्ष्मण दास पार्क, नलकूल, हिवेट रोड
6.	हाथी खाना नलकूल
7.	कुतुबपुर डालीगंज बंधा
8.	पेपर मिल नलकूल नं0-2
9.	नेपियर रोड कालोनी, भाग-1
10.	कर्बला तालकटोरा, ए-ब्लाक राजाजीपुरम्
11.	सिया यतीम खाना
12.	गढ़ी पीर खां नलकूल
13.	काजी हाउस नलकूप, आलमनगर रोड



पुराने लखनऊ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत

प्रस्तावित नये नलकूपो की सूची

क्रम संख्या	नलकूपो का विवरण
1.	शिवाजी मार्ग कूड़ाघर के पास खाली स्थल पर
2.	हाता मातादीन गनेश गंज
3.	जयहिन्द चबूतरा माता सुग्गादेवी रोड
4.	डायमंड डेरी
5.	गोलागंज
6.	अहमदगंज पजावा
7.	हुसैनाबाद शिवपुरी
8.	सरीपुरा, आलमनगर रोड प्राथमिक स्कूल कम्पाउण्ड में
9.	मातादीन रोड शेर वाली कोठी के निकट
10.	जलालपुर
11.	अशोक नगर धनिया महरी पुल के नीचे
12.	रविदास पार्क वजीरबाग
13.	दिलाराम बारादरी, चौपटिया

COMMISSIONER FOR OATHS

(604) 12
159

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत रिबोर नलकूप

क्रम संख्या	जोन का नाम	नलकूपों का विवरण
1	जोन–1	आर्य समाज रोड पार्क, गणेश गंज
2	जोन–1	सुन्दरबाग पार्क नलकूप
3	जोन–1	हाता रसूल खॉ
4	जोन–1	लालबाग नलकूप
5	जोन–1	हाता लक्ष्मण दास पार्क नलकूप , हिवेट रोड
6	जोन–1	गॉधी नगर नलकूप
7	जोन–1	प्रेम नगर नलकूप
8	जोन–1	ओल्ड स्पीकर नलकूप
9	जोन–1	क्वीन्स कालेज नलकूप
10	जोन–1	मुरलीनगर नलकूप
11	जोन–2	हाथी खाना नलकूप
12	जोन–3	टी जी हास्टल
13	जोन–3	कुतुबपुर डालीगंज बन्धा
14	जोन–3	सिया दुलारी पार्क
15	जोन–3	सेक्टर–ए1, जानकीपुरम
16	जोन–3	पेपर मिल नलकूप नं0–2
17	जोन–3	लुम्बेश्वर मनकामेश्वर
18	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–6
19	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–7
20	जोन–3	सब्जी मण्डी नलकूप महानगर
21	जोन–3	प्रियदर्शिनी बी2
22	जोन–4	हिन्द नगर नलकूप नं0–2
23	जोन–4	आजाद नगर नलकूप नं0–3
24	जोन–4	आनन्द नगर नलकूप नं0–1
25	जोन–4	कृष्णानगर नलकूप
26	जोन–4	मेहदी खेडा
27	जोन–4	चन्दर नगर नलकूप नं0–2
28	जोन–4	समर विहार नं0–2
29	जोन–4	एल0डी0ए0 कॉलोनी, सेक्टर–एच कानपुर रोड
30	जोन–6	नेपियर रोड कालोनी, भाग–1
31	जोन–6	कर्बला तालकटोरा, ए–ब्लाक राजाजीपुरम
32	जोन–6	सिया यतीम खाना
33	जोन–6	गढी पीर खॉ नलकूप
34	जोन–6	काजी हाउस नलकूप, आलमनगर रोड
35	जोन–6	नलकूप सं0–10, राजाजीपुरम

COMMISSIONER FOR OATHS

36	गोमती नगर	पत्रकार पुरम नलकूप
37	गोमती नगर	विरामखण्ड–दो
38	गोमती नगर	विरामखण्ड–एक
39	गोमती नगर	विकासखण्ड–3ए
40	गोमती नगर	विजयखण्ड OHT नलकूप
41	गोमती नगर	विवकेखण्ड–3
42	गोमती नगर	विश्वासखण्ड
43	गोमती नगर	विपुलखण्ड–4

26/3/08

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

54 606 14
161

लखनऊ जल संस्थान
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत नये नलकूप

क्रम संख्या	जोन का नाम	नये नलकूपों का विवरण
1	जोन–1	शिवपुरी पार्क गौतम बुद्ध मार्ग
2	जोन–1	शिवाजी मार्ग कूड़ाघर के पास खाली स्थल पर
3	जोन–1	हाता मातादीन गनेश गंज
4	जोन–1	जयहिन्द चबूतरा माता सुग्गादेवी रोड
5	जोन–1	डायमंड डेरी
6	जोन–1	गुलिस्ता कालोनी
7	जोन–2	गोला गंज
8	जोन–2	अहमदगंज पजावा
9	जोन–2	हुसेनाबाद शिवपुरी
10	जोन–3	त्रिवेनी नगर टंकी परिसर
11	जोन–3	जानकी पुरम सेक्टर एच0 ब्लाक–2
12	जोन–3	कृष्णा कालोनी सहयोग पार्क
13	जोन–3	मेवा नर्सरी निशातगंज
14	जोन–3	न्यू सेक्टर ई0 तातारपुर
15	जोन–3	सेक्टर डी अलीगंज
16	जोन–3	जानकी पुरम सी ब्लाक
17	जोन–3	अहिबरनपुर
18	जोन–3	सेक्टर एच, अलीगंज
19	जोन–3	मेंहदी टोला महानगर
20	जोन–3	विकासनगर सेक्टर–09
21	जोन–4	हिन्द नगर
22	जोन–4	गुरू नानक नगर
23	जोन–4	दामोदर नगर
24	जोन–4	बड़ा बरहा
25	जोन–4	सेक्टर–आई, महाराना प्रताप इण्टर कालेज
26	जोन–4	ब्रह्म नगर
27	जोन–4	आनन्द नगर (बरहा रोड)
28	जोन–5	डी ब्लाक इन्दिरा नगर
29	जोन–5	सेक्टर–09, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)
30	जोन–5	सेक्टर–14, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)
31	जोन–6	सर्रापुरा आलमनगर रोड प्राथमिक स्कूल कम्पाउण्ड में
32	जोन–6	मातादीन रोड शेर वाली कोठी के निकट
33	जोन–6	जलालपुर
34	जोन–6	अशोक नगर धनिया महरी पुल के नीचे
35	जोन–6	रविदास पार्क बजीरबाग
36	जोन–6	दिलाराम बारादरी, चौपटिया
37	साउथ सिटी	रस्मी खण्ड, एल0डी0ए0 कालोनी, शारदा नगर योजना

COMMISSIONER FOR O...

27/3

38	साउथ सिटी	सेक्टर सी0–1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना
39	साउथ सिटी	सेक्टर जे, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना
40	गोमती नगर	विजय खण्ड
41	गोमती नगर	विवेक खण्ड
42	गोमती नगर	विनीत खण्ड

26/3/08

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

IN THE HON'BE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
IN RE:
WRIT PETITION 4436 (M/B) of 2003



Sewage Treatment Plant --------- Petitioner

VERSUS

State of U.P. and others --- opposite parties

Compliance of the order dated 21.02.2008 on oath

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 52 years, S/o Late Subedar Singh, presently working as Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.



2. That the aforesaid writ petition was taken by before this Hon'ble Court on 21.02.2008 and this Hon'ble Court was pleased to pass an order that on the next date compliance report shall be filed stating the projects, which are sanctioned, further work which need to be

164 ET 603

undertaken for the cleaning and regular supply of drinking water in the city including the old city and what steps have been taken for cleaning of Gomti River and other Nalas which falls in the River.

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 21.02.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of the projects sanctioned and the steps being taken by the Nagar Nigam, Lucknow by making the funds available for providing the clean drinking water in the city and for cleansing of Gomti River .

4. That on 01.03.2008 a Government Order No. 410/9-9-2008-202/07TC-20 dated 01.03.2008 was issued by the department of Urban Development and through the aforesaid Government Order dated 01.03.2008 the sum of Rs. 2123.958 Lacs was released for water supply and sewage project under revolving funds against Lucknow Nagar Nigam share of JNNURM program for water supply and further the sum of Rs. 1291.133 Lacs was issued for sewerage treatment. A true copy of Government order dated 01.03.2008 is being filed herewith as **Annexure No. 1.** .

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

5. That the Lucknow Nagar Nigam has also received the amount mentioned herein below as the first installment share of 50% and State share of 20% for the above mentioned project.

Project	Central Share	State Share
Water Supply	Rs. 3539.93 Lacs	Rs. 1415.97 Lacs
Sewerage	Rs. 2151.88 Lacs	Rs. 860.75 Lacs

6. That Lucknow Nagar Nigam has already released the first installment of Rs. 20 Crores for water supply projects and Rs. 15 Crores for the sewerage project to the General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow vide order No. 664/CAO dated 19.03.2008. A true copy of order dated 19.03.2008 is being filed herewith as **Annexure No. 2.**

7. That it is also important to mention here that rest of the amount has been deposited in Special Committed Account of the JNNURM Account No. 44830000100005054 and the information of the amount which has been released by the Lucknow Nagar Nigam, has been sent to the Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, Nagar Vikas and the information has already been sent to the Director Local Bodies U.P. Lucknow vide letter No. GTI/LMC/CAO/07-08 dated 25.03.2008. A true copy of letter dated 25.03.2008 is being filed herewith as **Annexure No. 3..**

8. That from the narration made hereinabove it is established that the Lucknow Nagar Nigam has taken every possible steps to provide necessary funds to the bodies which are actually responsible for execution of

the work and necessary information has already been provided to the authority concerned. It is also important to point out here that the deponent has always carried out every direction and instructions issued by this Hon'ble Court and in future also he will carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court..

Lucknow
Dated: 27.03.2008

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 8 of the supplementary affidavit are true to the best of our knowledge & nothing material has been concealed by me.

So help me God

Lucknow

Dated 27.03.2008

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me

Advocate

Solemnly affirmed before me on 27/3/08 at 11:05 A.M./P.M by the deponent who is identified by Shri. Namit Sharma, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

PIYUSH KUMAR GOYAL
OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 **OF 2008** (M/B)
Sewage Treatment Plant **VERSUS** State of U.P. & Ors
ANNEXURE NO 1

संख्या :– 410 /नौ–9–2008–102ज/07टीसी–2

प्रेषक,

आत्मा राम वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–08 में जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत निकायों के अंश की धनराशि 'मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी योजना से आच्छादित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में पेयजल/सालिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्य हेतु 'मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना' से कुल रू0 54,76,75,600/– (रू0 चौवन करोड़ छियत्तर लाख पचहत्तर हजार छः सौ मात्र) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्नलिखित कार्यों एवं शर्तों/उपबन्धों के अधीन आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	निकाय/जनपद का नाम	परियोजना का नाम	निकाय का अंशदान की धनराशि	अंशदान के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	यूआईडीएसएसएमटी योजना			
1	न0पा0प0 मुजफ्फरनगर	पेयजलापूर्ति	320.00	233.16
2.	न0नि0 गोरखपुर	पेयजलापूर्ति	156.36	113.929
	जेएनएनयूआरएम योजना			
3.	न0नि0 कानपुर	पेयजलापूर्ति	1618.00	1178.924
		सीवरेज	573.00	417.505
4.	न0नि0 आगरा	सीवरेज	162.15	118.147
5.	न0नि0 लखनऊ	पेयजल	2915.00	2123.958
		सीवरेज	1772.00	1291.133
		योग		5476.756

(रू0 चौवन करोड़ छियत्तर लाख पचहत्तर हजार छः सौ मात्र)

1. उक्त धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी, अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. आवंटित धनराशि आहरित कर यथाप्रक्रिया निहित प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी।

3. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

4. जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

6. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

7. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

8. उपरोक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

9. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक पक्ष में निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद एवं शासन को 31 मार्च, 2008 तक तक उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक अनुदान की संख्या–37 के अन्तर्गत खा शीर्षक–"6215 जलापूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज–आयोजनागत–02–मलजल तथा सफाई–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–05–मा0 कांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ऋण–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई–8–984–दस/08, दिनांक 29.02.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8/नगर विकास अनुभाग–5।
12. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव।

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. & Ors.
ANNEXURE NO 2

नगर निगम लखनऊ

प्रेषकः—	सेवा में,
मुख्य लेखाधिकारी लखनऊ नगर निगम	प्रबन्धक , गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
पत्रांक .....GGM/C.A.O दिनांक.....19—03—08	नत्थी .....

विषय

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना एवं जलापूर्ति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास अनुभाग—6 शासनादेश सं0 375/नौ—5—2007— 41सा/2007 दिनांक 18 अप्रैल 2007 एवं निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल 79/37 यू0आई0डी0एस0एम0टी0/07 दिनांक 9.1.08 के अनुपालन में रू0 20.00 करोड़ जलापूर्ति योजना हेतु तथा रू0 15.00 करोड़ सीवरेज योजना हेतु धनराशि की चेक सं0 791001 दिनांक 19.3.08 एवं चेक सं0 791101 दिनांक 19.3.08 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूबेदार सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी

चेक सं0 ? रू 15,00,00,000.00 (पन्द्रह करोड़) मात्र
रू 20,00,00,000.00 (बीस करोड़) मात्र
चेक सं0 791001 दि0 19.3.08 एवं
चेक सं0 791101 दि0 19.3.08 से भारत
सरकार मिशन युक्तिकरण
20/3/08

कार्यालय
महाप्रबंधक
गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम
लखनऊ

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sewage Treatment Plant VERSUS State of U.P. & Ors.
ANNEXURE NO 3

616

नगर निगम लखनऊ

प्रेषकः--	सेवा में,
नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम	प्रमुख सचिव , उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ।
पत्रांक ...C.T.I./LMC/CN0/07-08)...	नत्थी .....
दिनांक ...25-9-08...	

विषय

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना एवं जलापूर्ति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना हेतु रू0 15.00 करोड़ (रूपया पन्द्रह करोड़) एवं जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 20.00 करोड़ (रूपया बीस करोड़) की धनराशि नगर विकास अनुभाग–5 के शासनादेश सं0 375/नौ–5–2007–41सा/2007 दिनांक 18 अप्रैल 2007 एवं निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल 79/37 यू0आई0डी0एस0एम0टी0/07 दिनांक 9.1.08 के क्रम में कार्यदायी संस्था गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को स्थानान्तरित कर दी गई है।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः निदेशक, स्थानीय निकाय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(शैलेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

COMMISSIONER FOR OATHS

617

172

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

APPLICATION FOR AFFIDAVIT BE TAKEN ON RECORD

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record which is being filed in compliance of the Hon'ble court's order dated 21-2-2008 in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 27/3/08

(I.P. Singh)
Advocate,
Counsel for Deponent

618
173

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003

Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opp. Parties / Deponent

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 21-2-2008

ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.
2. That before submitting anything before this Hon'ble Court the deponent respectfully submits that the deponent has always held this Hon'ble Court in high esteemed and has never endeavored to disregard willfully any order or directions of this Hon'ble Court. However, if at any stage this Hon'ble Court comes to the conclusion that there has been any lapse on the part of the deponent the deponent tenders his unconditional apology for the same and begs to be pardoned.
3. That as mentioned above the writ petition has been filed by the petitioner and UP

parties this Hon'ble has been pleased to direct to the department concerned to file the affidavit by the next date, therefore, in the compliance of Hon'ble court's order dated 21-2-2008 instant affidavit is being filed.

4. That detailed project report under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme is under preparation, which funding pattern is 50% by Government of India, 20% by the State Government and rest 30% by the local bodies. It is further submitted that master planning of water supply and sewage works for the Lucknow town has been made.

5. That in compliance of order passed by this Hon'ble court hectic efforts have been made to comply the directions of this Hon'ble court within time. In this regard, it is significant to submit that in the financial year 2007-08, the department of Urban Development, State of UP sanctioned certain amounts for the purposes of making available clean drinking water under different schemes; the department has performed considerable works. The details whereof are listed herein under:-

a) That the department of Urban Development, State of UP sanctioned an amount of Rs.54.80 lacs for construction of tube well in Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow and also for reboring of another tube well vide Government Order dated 12 June 2007. In pursuance whereof the work has been completed and the supply is being annexed herewith and marked as **Annexure no.1** to this affidavit.

b) That for laying down feeder main line along Aishbag Fly over to K.K.C. Zonal Pumping Station, the department sanctioned an amount of Rs.133.02 lacs vide Government Order dated 29 June 2007. In pursuance whereof the work is still going on and out of 2.6 Km. 1.3 Km. feeder pipe line has been laid.

c) That vide Government Order dated 6-9-2007, an amount of Rs.145.40 lacs has been sanctioned under Urban Drinking Water Plan (District Sector) to be utilized for Lucknow city. In pursuance whereof 65 new hand pumps have been installed, 116 hand pumps have been re-bored and 35 hand pumps have been specially repaired and the supply of drinking water has been going on from them all; however, the work relating to installation of 44 new hand pumps, re-boring of 230 hand pumps and special repair of 80 hand pumps are still in hand.

d) That vide order dated 23-11-2007 an amount of Rs.141.40 lacs have been sanctioned under District Drinking Water Plan-Urban Area (SCP) to be utilized for Lucknow city. In pursuance whereof 50 new hand pumps have been installed, 38 hand pumps have been re-bored and 35 hand pumps have been specially repaired and the supply of drinking water has been going on from them all; however, the work relating to installation of 215 new hand pumps, re-boring of 80 hand pumps

COMMISSIONER FOR OATHS High Court

the list showing the places where hand pumps were installed/repaired/re-bored within the financial year 2007-08 are being annexed herewith collectively and marked as **Annexure no. 2** to this affidavit.

e) That it is submitted that for the purpose of extension of water pipe line and interconnection plan, an amount of Rs.10.24 lacs has been sanctioned by the State Government vide Government Order dated 13-9-2007 under which the water distribution system has been developed within 2 Km. and the work has been completed.

f) That vide Government Order dated 23-10-2007 an amount of Rs.303.70 lacs has been sanctioned by the State Government for re-boring of 18 tube-wells in Lucknow city, out of which 5 tube-wells have been re-bored and they are used under the water supply. The work relating to re-boring of 13 other tube-wells are in progress. The true Photostat copy of the progress report in pursuance to the sanction made through Government Order dated 23-10-2007 along with previous year sanction dated 29-3-2006 is being annexed herewith and marked as **Annexure no. 3** to this affidavit.

g) That vide Government Order dated 23-10-2007 an amount of Rs.5.81 lacs has been sanctioned by the department of Urban Development for drinking water project of Faizullahganj and the work relating to same are still going on. From the sanctioned amount, a staff quarter has been under construction and 40% work relating to same have been completed. It is further submitted that the initial scheme amounting Rs.250.00 lacs for construction of two tube wells, one overhead tank and 20 Km. distribution system has already been completed and is in public use.

h) That vide Government Order dated 2-11-2007 an amount of Rs.149.36 lacs have been sanctioned by the department of Urban Development for re-boring work relating to 8 tube-wells and the total work has been completed, and supply of drinking water is going on. The true Photostat copy of the progress report in pursuance to the sanction made through Government Order dated 2-11-2007 is being annexed herewith and marked as **Annexure no.4** to this affidavit.

i) That vide Government Order dated 2-11-2007 an amount of Rs.43.23 lacs have been sanctioned by the department of Urban Development for construction of a tube-well at Ranj Lakshmi Bai Park B-Block, Rajajipuram, Lucknow and the work relating to one tube-well is under progress.

j) That vide Government Order dated 20-2-2008 an amount of Rs.157.94 lacs have been sanctioned by the department of Urban Development for drinking water

still going on. From the sanctioned amount, 2.50Km. water distribution system have been under progress. Under this drinking water project, earlier Rs.266.98 lacs were sanctioned and in pursuance whereof two tube wells, one under ground reservoir and 12.5 Km distribution system has been completed the drinking water facilities are under progress thereat.

k) That it is significant of submit that under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme, in Lucknow Lucknow Jal Sampoorti Phase-I, Part-I vide Government Orders dated 27-11-2007 an amount of Rs.89.25 Crore has been sanctioned and released in favour of Lucknow Nagar Nigam. Out of this Rs.20.00 Crore has been given to UP Jal Nigam on dated 19-3-2008 by Nagar Nigam, Lucknow. It is relevant to submit that the total sanctioned cost of this scheme is Rs.388.61 Crore and the major works includes construction of Third Water Works, Renovation of Aishbagh water works, up gradation of Balaganj water works and 5 number of piped water supply scheme with construction of total 61 new tube wells and also re-boring of 43 tube wells. Under the aforesaid scheme 61 new tube wells have been sanctioned, of which execution work of 13 tube wells is under progress. Execution work of rest tube wells will be started very soon. As regards, of construction of 3rd water works, land is available and procurement of material and tendering activity is under progress. The list of proposed new and re-bored tube well is being annexed as Annexure no.5 to this affidavit.

6. That it is submitted that under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme for Lucknow sewage district-1 (total sanctioned amount is Rs.236.23 Crore), vide Government Order dated 14-11-2007. Rs.41.34018 Crore (Central share-29.5287 Crore + State share-11.81148 Crore) has been sanctioned. Further Rs.12.91133 Crore as share of Nagar Nigam Lucknow has been sanctioned from revolving funds vide Government Order dated 01-03-2008. The scheme covers approximately 337 Km. of sewer laying, construction of 1 sewage pumping station of 56 mld. capacity, one STP of 14 mld. at Daulatganj and other relevant works. It is relevant to submit that on 19-3-2008 an amount of Rs.15.00 Crore has been received to this department from Nagar Nigam Lucknow. The true Photostat copy of the aforesaid letter dated 19-3-2008 of Nagar Nigam Lucknow is being annexed as **Annexure no.6** to this affidavit.

7. That it is significant that for eradication of pollution in river Gomti, the department has planned as under:

a) It is submitted that within Lucknow city 26 drains are polluting the river Gomti, it has been planned to tap all these drains and for treatment of domestic waste water

submitted that under the Gomti Pollution control programme in phase-I, ten projects were sanctioned by the Government of India, out of which eight projects have been completed and remaining two are still in progress. The true photo copy of the progress report relating to phase-I and phase-II of the Gomti action plan are being annexed collectively as **Annexre no.7** to this affidavit.

b) That is significant to submit that under phase-II of Gomti action plan, the site for sewage treatment plan was proposed near Kakraha village. However, because of land use of master plan, site has to be changed, now the land is to be acquired in village Bharwara. The land acquisition process is in progress and notification under 4/17 of the land acquisition act, 1894 has been issued on 25-3-2008. It is also submitted that pre-qualification tender for construction of 345mld. UASB waste sewage treatment plants and its allied works near village Bharwara at Lucknow has been finalized and notice dated 11-03-2008 has been issued for technical/financial bid, which will be opened on 28-3-2008. The true photo copy of the notification dated 25-3-2008 is being annexed as **Annexre no.8** to this affidavit.

c) That under Gomti action plan, second phase, the Government of India and State of UP have sanctioned and released total amount of Rs.50.23 Crores.

8. That under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission Programme, it is to submit here that pre-qualification tender for STP of 14 mld. at Daulatganj of sewage district-1 have been issued on 24-9-2007. It is also submitted that pre-qualification and technical bid have been finalized and finalization of financial bid is under progress. The true photo copy of aforesaid tender notice dated 29-12-2007 is being annexed as **Annexre no.9** to this affidavit.

9. That one number of tender of trunk sewer has been awarded on 29-2-2008 which covers approximately 55.00 Km. sewer line amounting to Rs.74,72,63109.00. The true photo copy of the letter dated 29-2-2008 is being annexed as **Annexre no.10** to this affidavit.

10. That it is submitted that 12 numbers of tenders of branch sewer works have been awarded in the month of February and March 2008, which covers approximately 55.00 Km. sewer line and their cost is approximately Rs.7.50 Crore and 2.5 Km. sewer line of 150 mm diameter has been laid down up to 29-2-2008.

11. That the tender notice for sewage pumping station at Daulatganj has been issued on 8-2-2008, which has been opened on 14-3-2008 and the same is under evaluation. The true photo copy of the tender notice dated 8-2-2008 is being annexed as **Annexre no.11** to this affidavit.

12. That the two detailed project report amounting to Rs.362.84 Crore and Rs.286.40 Crore of sewage districrt-3 has been framed and those are under evaluation in Nagar Nigam. The detailed project report of district-2 & 4 are under preparation which will be soon submitted to Nagar Nigam Lucknow for their concurrence.

13. That so far as this Hon'ble court's direction is concerned with Kukrail Nala sewage pumping station under Gomti action plan, the construction work has been started and it will be completed as soon as possible but since there is the difficulty to complete the work within the stipulated time as given by this Hon'ble court i.e., 6 months, because it is huge concrete work and tedious work in river bed were sub-soil water condition prevails, resulting slow progress. Therefore, it is most humbly prayed that this Hon'ble court may kindly be pleased to extend the stipulated time 12 months more.

14. That the work of two scheme of phase-I and the works of phase-II are in progress and likely to be completed up to March 2010 which includes the construction of STP of 345 mld at Bharwara. The details of funds received and latest physical/ financial report has already been annexed as Annexure no. 7 to this affidavit.

15. That as per the assurance given before this Hon'ble court in respect of STP at Daulatganj for its repairing and updating necessary repair works like repairing of blowers, secondary clarisettlers, chlorinating arrangement and routine repair of pump sets etc. have been done resulting improvement in quality of effluent of STP which is in accordance of norms. The true photo copies of the reports dated 7-9-2007 of ITRC Lucknow and UP Pollution Control Board dated 7-12-2007, 22-2-2008 &25-3-2008 are being annexed as **Annexre no.12, 13, 14 & 15** respectively to this affidavit.

16. That in view of facts and circumstances stated herein above it is significant to submit that the department is taking all necessary steps in the matter in question.

Place : Lucknow

Date : 27/3/08

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 16 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge,

while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 27/3/08

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 27.3.08
at 11.50 a.m./~~p.m.~~ by Shri V.U. Bishnoi the deponent

who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate , High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to his by me.

27/3/08

OATH COMMISSIONER

Prem Kumar
Oath Commissioner
High Court
Allahabad Lucknow Bench
No. 12547
27/3/08

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल(द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2007-08 में लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु सामान्य पेयजल कार्यक्रम हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण

'रू0 लाख में'

क्र0 सं0	योजना का नाम	शासन द्वारा अब तक स्वीकृत कुल धनराशि, शासनादेश एवं दिनांक		स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध किये जाने वाले कार्य	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति			अभ्युक्ति
		शासनादेश संख्या	धनराशि		पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	वह कार्य जो प्रगति पर है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विनय खण्ड-4 गोमती नगर में 1 नलकूप का निर्माण एवं 1 नलकूप के रिवांर का कार्य।	1801/नौ-5-2007-7 बजट/07 दि0 12.06.07	54.80	नया नलकूप-01 नग रीवांर नलकूप-01 नग	नया नलकूप-01 नग रीवांर नलकूप-01 नग			नये एवं रीवांर नलकूपों का कार्य पूर्ण कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
2.	ऐशबाग से के0के0सी0 जानल पम्पिंग स्टेशन तक फोडरमेन।	2258/नौ-5-2007-45 बजट/05 दि0 29.06.07	133.02	पी0एस0सी0 पाइप 400 मि0मी0 व्यास - 0.50 कि0मी0 फोडरमेन डी0आई0 पाइप 450 मि0मी0 व्यास - 0.80 कि0मी0	-	फोडरमेन-0.80 कि0मी0 डी0आई0-450 मि0मी0 व्यास	पी0एस0सी0 पाइप 400 मि0मी0 व्यास-0.50 कि0मी0	योजना की स्वीकृत लागत रू0 221.02 लाख के विरूद्ध पूर्व में रू0 88.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके विरूद्ध लगभग 1.30 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है। फ्लाई ओवर के ऊपर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कार्य बाधित। जिसके लिये प्रयास किया रहा है। पाइपों की आपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है।
3.	जिला योजनान्तर्गत(नगरीय) के अन्तर्गत लखनऊ नगर में हैण्ड पम्प कार्य।	2917/नौ-5-07-5बजट/2007, दिनांक 06.09.07 11/07 को अवमुक्त धनराशि- रू0 55.49 लाख 14.03.08 को अवमुक्त धनराशि- रू0 89.91 लाख	145.40	नया हैण्डपम्प-109 नग रीबोर हैण्डपम्प-346 नग विशेष मरम्मत-115 नग	नया हैण्डपम्प-65 नग रीवांर हैण्डपम्प-116 नग विशेष मरम्मत-35 नग	नया हैण्डपम्प-44 नग रीवांर हैण्डपम्प-230 नग विशेष मरम्मत-80 नग		कुल नये हैण्डपम्प-109 नग तथा रीवांर हैण्डपम्प-346 नग, विशेष मरम्मत-115 नग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। पूर्ण कार्यों द्वारा जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है।
4.	लखनऊ नगर के विभिन्न जोन में पाइप लाइन विस्तार एवं अन्तः संयोजन।	3133/नौ-5-2007-45 बजट/06 दि0 13.09.07	10.24	वितरण प्रणाली विस्तार 2.00 कि0मी0	वितरण प्रणाली विस्तार -2.00 कि0मी0	-	-	योजना की स्वीकृत लागत रू0 102.59 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 92.35 लाख से 11.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाकर जनता को पेयजल का लाभ प्रदान किया जा चुका है। प्राप्त धनराशि से अवशेष वितरण प्रणाली बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। बिछायी गई वितरण प्रणाली में जनता को लाभ प्राप्त हो रहा है।

ANNEXURE -NO.1

क्र० सं०	योजना का नाम	शासन द्वारा अब तक स्वीकृत कुल धनराशि, शासनादेश एवं दिनांक		स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध किये जाने वाले व	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति			अभ्युक्ति
		शासनादेश संख्या	धनराशि		पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	५ कार्य जो प्रगति पर है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	फैजुल्लागंज पेयजल योजना।	3188/नौ-5-2007-45 बजट/05 दिनांक 23.10.07	5.81	स्टाफ क्वार्टर- 1 नग			स्टाफ क्वार्टर-1 नग	योजना की स्वीकृत लागत रू0 250.00 लाख के विरूद्ध पूर्व में रू0 244.19 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके विरूद्ध 2 नग नलकूप, 1 नग उच्च जलाशय तथा 20.00 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि से केवल स्टाफ क्वार्टर का कार्य किया जाना था जो प्रगति पर है। स्टाफ क्वार्टर का कार्य 40% पूर्ण।
6.	लखनऊ नगर के विभिन्न जोन में नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य	3188/नौ-5-2007-45 बजट/05 दिनांक 23.10.07	303.70	रीबोर नलकूप- 18 नग	रीबोर नलकूप- 05 नग	-	रीबोर नलकूप-13 नग	योजना की स्वीकृत लागत रू0 545.70 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 242.00 लाख से 12 नग रीबोर नलकूपों का कार्य किया जा चुका है, जिससे जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। रीबोर नलकूपों की सूची संलग्न है। संलग्नक-1
7.	बी-ब्लॉक राजाजीपरम् रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण।	3240(1)/नौ-5-07-225 सा. /2007, दि0 02.11.07	43.23	नया नलकूप-01 नग राइजिंग मेन- 300 मी0 पम्प हाउस- 1 नग	-	राइजिंग मेन एवं पम्प हाउस का निर्माण।	नलकूप-1 नग	नलकूप विकास कार्य प्रगति पर, राइजिंग मेन एवं पम्प हाउस का कार्य किया जाना है।
8.	लखनऊ नगर में 8 नग नलकूपों के रिबोर का कार्य।	3240/नौ-5-07-225 सा./2007, दि0 02.11.07	149.36	रीबोर नलकूप-08 नग	रीबोर नलकूप-08 नग	-	-	रीबोर नलकूपों से जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रीबोर किये जाने वाले नलकूपों की सूची संलग्न है। संलग्नक-2
9.	जिला योजनान्तर्गत(एस. सी.पी.) नगरीय के अन्तर्गत हैण्ड पम्प कार्य।	432/26-बज0-2007-28बजट/ 2006 टी.सी., दिनांक 23.11.07 08.01.08 को अवमुक्त धनराशि- रू0 141.40 लाख	141.40	नया हैण्डपम्प-265 नग रीबोर हैण्डपम्प-118 नग विशेष मरम्मत-91 नग	नया हैण्डपम्प-50 नग रीबोर हैण्डपम्प-38 नग विशेष मरम्मत-35 नग	नया हैण्डपम्प-215 नग रीबोर हैण्डपम्प-80 नग विशेष मरम्मत-56 नग		लखनऊ नगर हेतु 265 नग नये एवं 118 नग रीबोर हैण्डपम्प, विशेष मरम्मत-91 नग का कार्य कराया जाना है। पूर्व कार्यों से जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

क्र० सं०	योजना का नाम	शासन द्वारा अब तक स्वीकृत कुल धनराशि, शासनादेश एवं दिनांक		स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध किये जाने वाले कार्य	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति			अभ्युक्ति
		शासनादेश संख्या	धनराशि		पूर्ण कार्य	अवशेष कार्य	वह कार्य जो प्रगति पर है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	राजाजीपुरम् 'ई' एवं एफ', हलकि पेयजल योजना	02/नी-5-2009 45 बजट/05 दि0 20.02.08	157.94	नया नलकूप-02 नग वितरण प्रणाली-10.00 कि0मी0		नया नलकूप-02 नग वितरण प्रणाली-10.00 कि0मी0	वितरण प्रणाली-2.50 कि0मी0	योजना की स्वीकृत लागत रू0 424.92 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 266.98 लाख से 2 नग नलकूप, 1 नग भूमिगत जलाशय एवं 12.50 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। सामग्री की आंशिक व्यवस्था की जा चुकी है।
	कुल योग		1144.90	नया नलकूप-04 नग रीबोर नलकूप-27 नग नया हैण्डपम्प-374 नग रीबोर हैण्डपम्प-464 नग विशेष मरम्मत-206 नग वितरण प्रणाली-12.00 कि0मी0 फीडरमेन-1.30 कि0मी0 राइजिंग मेन- 300 मी0 पम्प हाउस- 1 नग स्टाफ क्वार्टर- 1 नग	नया नलकूप-01 नग रीबोर नलकूप-14 नग नया हैण्डपम्प-115 नग रीबोर हैण्डपम्प-214 नग विशेष मरम्मत-70 नग वितरण प्रणाली-2.00 कि0मी0	नया नलकूप-02 नग नया हैण्डपम्प-259 नग रीबोर हैण्डपम्प-310 नग विशेष मरम्मत-136 नग वितरण प्रणाली-10.00 कि0मी0	नया नलकूप-01 नग रीबोर नलकूप-13 नग वितरण प्रणाली-2.50 कि0मी0	

नोट: संलग्नक-1- रीबोर नलकूपों की सूची (क्रमांक-6 के विरूद्ध)
संलग्नक-2- रीबोर नलकूपों की सूची (क्रमांक-8 के विरूद्ध)
संलग्नक-3- रीबोर एवं नये हैण्डपम्पों की सूची (क्रमांक-3 एवं 9 के विरूद्ध)

परियोजना प्रबन्धक

ANNEXURE. NO. 2.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
लखनऊ नगर में वर्ष ०७-०८ में लगाये गये नये हैण्डपम्पों की सूची

क्रम सं0	स्थल का विवरण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3
	जोन-1	
1	श्री आर0एस0 यादव 3/170 वास्तुखण्ड, कठौता झील के पास गोमती नगर	इं0 पी0के0 सिंह
2	गोमती नगर जुगौली, भारतलाल के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
3	गोमती नगर विस्तार गीतापुरी में जी0के0 दुबे	इं0 एम0सी0 सक्सेना
4	गोमती नगर विस्तार में श्री पानसिंह के घर के सामने खरगापुर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
5	सरस्वतीपुरम डा0 पी0के0 मिश्रा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
6	5/314 विराजखण्ड गोमती नगर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
7	श्री एस0आर0 लाखा 1/9 विनयखण्ड, गोमती नगर के घर के पास पार्क में	इं0 पी0के0 सिंह
8	मलेशेमऊ श्री सुन्दर सिंह के घर के सामने गोमती नगर विस्तार में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
	जोन-2	
1	मिश्री की बगिया मस्जिद के निकट बालागंज	इं0 एम0सी0 गोयल
2	शिवपुरी रामगंज हुसैनाबाद श्री मो0 नसीम के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
3	कान्ती कुंज म0नं0 283/300/23/2ए हड्डीखेड़ा	इं0 एस0सी0 बाजपेई
4	गढ़ी कनौरा, श्री साबिर अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
5	हुसैनाबाद लंगर खाना मस्जिद के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
6	छोटा इमामबाड़ा गेट के पास श्री बरकत अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
7	मुसाहिबगंज तकिया श्री कल्लू के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
8	मशकगंज, मौलवीगंज वर्मा बिस्कुट ब्रेकरी कारखाने के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
9	मकबरा गोलागंज श्री मो0 अनवर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
10	वागेसरगंज सिटी स्टेशन के पास निकट मो0 इमरान	इं0 एस0सी0 बाजपेई
	जोन-3	
1	मड़ियांव में बसन्त विहार कालोनी में श्री राकेश गुप्ता के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
2	श्री रत्नाकर शुक्ला म0नं0 1/215 के सामने पार्क में सेक्टर-जे जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
3	श्री रामपाल म0नं0 1/998 सेक्टर-जे, जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
4	श्री राजेश कुमार गौतम तकियाशाह खदरा	इं0 आर0ए0 सिंह
5	महानगर मा0 कृषि प्रक्षेत्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
6	भरत नगर योगेश त्रिपाठी	इं0 एम0सी0 सक्सेना
7	जानकीपुरम विस्तार श्री रामकृष्ण चन्द्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
8	जानकीपुरम रामेश्वर कालोनी श्री चतुर्वेदी के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
9	जानकीपुरम मेवालाल रावत के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
10	श्री मनमोहन सिंह विशेष सचिव म0नं0 डी-1/53 से0-डी ठाकुरगंज जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
11	रिंग रोड चौराहा कुर्सी रोड के बगल में श्री राम सिंह यादव	इं0 एस0एन0 शर्मा
12	भरत नगर में श्री रमाकान्त बाजपेइ के मकान के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना

31	13	श्री शिवानन्द यादव पुत्र श्री रामसरन यादव कौशलपुरी गड़ियन पुरवा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	14	बालाजी इन्क्लेव में शिव मंदिर के बाहर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
33	15	रहीमनगर में पी0ए0सी0 कालोनी आर0/10 के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
34	16	रहीमनगर में प्रधान के घर के पास खुर्रमनगर रोड पर चौराहे की तीसरी गली में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
35	17	बजरंग विहार में श्री कमलाकान्त शुक्ला कुर्सी रोड	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		जोन-4	
36	1	शिवबालक पाण्डेय शक्तिपुरम कालोनी आशाराम बापू आश्रम के पास	इं0 आर0के0 चावला
37	2	आशाराम बापू आश्रम कानपुर रोड लखनऊ	इं0 आर0के0 चावला
38	3	राजीव गाँधी नगर रफी अहमद किदवई मार्ग मनमोहन	इं0 आर0के0 चावला
39	4	देशराज यादव गिन्दन खेड़ा गहरू	इं0 आर0के0 चावला
40	5	रहीमाबाद सुरेन्द्र यादव द्वारा अनिता यादव	इं0 आर0के0 लाल
41	6	नारीखेड़ा, वीर्वाखेड़ा आनन्दपाल यादव	इं0 आर0के0 लाल
42	7	श्री रामलखन गंगा विहार (एकता नगर) निकट-पी0जी0आई0 मंदिर परिसर के सामने (मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा)	इं0 एस0एन0 शर्मा
43	8	श्री रज्जब अली पुत्र श्री वारिस अली राजूनगर नटखेड़ा तेलीबाग लखनऊ	इं0 के0पी0 कनौजिया
		जोन-5	
44	1	देशराज यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
45	2	प्रमोद यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
46	3	सर्वोदय नगर शिव मिष्ठान भण्डार	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
47	4	फतहापुरवा गायत्री विद्या मंदिर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
48	5	अमराई शहीद भगत सिंह वार्ड आफताब आलम के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
49	6	हरहर महादेव मंदिर शक्ति नगर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
	7	चिनहट अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
51	8	नर्व देइयर विधि महाविद्यालय के पीछे चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
52	9	सेक्टर-12 पार्क के अंदर श्री सुभाष शर्मा के मकान के सामने	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
		जोन-6	
53	1	बरौरा हुसैनबाड़ी प्रेम नगर जामिया फजले रहमान मदरसा	इं0 एम0सी0 गोयल
54	2	श्रीमती राजेश्वरी देवी के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
55	3	श्री इन्द्रेश के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
56	4	श्री विनोद मिश्रा के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
57	5	बरौरा हुसैनबाड़ी वारिस विहार श्री रईश	इं0 एम0सी0 गोयल
58	6	चौपटिया पावर हाउस के समीप	इं0 एम0सी0 गोयल
59	7	एस0बी0 एजूकेशन सेंटर वजीरबाग	इं0 एम0सी0 गोयल
60	8	बड़ी दरगाह के पीछे गली रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
61	9	मोहम्मद हाशिम म0नं0 426/625 अम्बरगंज वजीरबाग	इं0 के0पी0 कनौजिया
62	10	श्री लियाकत चौकी के पास अम्बरगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
63	11	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव	इं0 के0पी0 कनौजिया
64	12	श्री कल्लू छोटी दरगाह के पीछे मुन्नु खूड़ा सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
65	13	मुबारक हुसेन पुत्र श्री बाकर हुसेन 385/61 फाजिलनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
66	14	श्री रफीक पुत्र श्री अजहर हुसैन हवामहल	इं0 के0पी0 कनौजिया

67	15	आरूत कोठी स्टेट मैदान काश्मीरी मोहल्ला आईस फैक्ट्री के पीछे जौहरी मोहल्ला चौक	इं0 के0पी0 कनौजिया
68	16	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद कटवा विजन वेग चट्टान पंजेतनी इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
69	17	गोपाल सदन श्रीमती रंजना रस्तोगी म0नं0 295/255ख अर्शफाबाद	इं0 के0पी0 कनौजिया
70	18	श्री राजामिया पुत्र स्व0 बब्बन साहब सरगा पार्क के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
71	19	श्री मुस्तफा पुत्र श्री यूसूफ अली म0नं0 336/81 मंसूरनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
72	20	रिजवी बिला म0नं0 396/27/5/1 अंगूरीबाग काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
73	21	रहीश बिला म0नं0 305/7 तत्काल लेन रोड	इं0 के0पी0 कनौजिया
74	22	श्री मुन्ने पुत्र श्री हादिम तोपदरवाजा बड़ी दरगाह रोड रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
75	23	इमामबाड़ा मीर जैनुल आब्दीन कालीचरन डिग्री कालेज के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
76	24	भगवती बाल विद्या मंदिर इं0का0 के सामने पारा श्री प्रेम शंकर शर्मा के पास	इं0 एस0एन0 शर्मा
77	25	356/340/729 अशोक विहार आलमनगर श्री गंगाधर वर्मा	इं0 एस0एन0 शर्मा
78	26	बड़े इमामबाड़े के अंदर	इं0 राजेन्द्र सिंह
79	27	श्री रईस फरीदीपुर	इं0 राजेन्द्र सिंह
80	28	मोहम्मद गैस गोदाम इलियास बाग बरौरा	इं0 आर0के0 लाल
81	29	श्री गुड्डू नेता बरौरा	इं0 राजेन्द्र सिंह
82	30	श्री अशोक कुमार यादव पूर्वीदीन खेड़ा सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पीछे पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
83	31	श्री भोला शंकर द्विवेदी पूर्वीदीन खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
84	32	श्री गोविन्द सिंह डिप्टी खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
85	33	तकिया वाली मस्जिद के पास हुसेनाबाद रामगंज	इं0 एस0सी0 बाजपेई
86	34	शिवपुरी खक्ती हुसैनाबाद नानी के मु0 वाहिद के घर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
87	35	शिवली नगर रामगंज की मोहम्मद शरीफ के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
88	36	नूरबाड़ी रोड मालती स्कूल के आगे श्री रजामिया उर्स के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
89	37	खिड़की मोर आगा ठाकुर के पास टी0डब्लू0 के सामनें	इं0 आर0ए0 सिंह
90	38	कच्ची करबला कें अंदर दियानन्दौला तिराहे के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
91	39	खिड़की मोर आगा पानदरीबा मजार के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
92	40	फाजिल नगर नसीम के मकान के सामने	इं0 आर0ए0 सिंह
93	41	मोहम्मद आलम रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
94	42	मास्टर अली रजा रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
95	43	मल्लाही टोला वार्ड, मुसाहिबगंज फरीद चिकवों की गली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
96	44	मल्लाही टोला वार्ड, संतरविदास कल्याण मण्डप मुसाहिबगंज धर्मशाला चौराहे पर	इं0 एस0सी0 बाजपेई
97	45	सूर्यनगर आर0डी0एस0ओ0 श्री अनिरूद्ध श्रीवास्तव	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
98	46	श्री दानिद म0नं0 418 दरीवाली गली गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
99	47	हाजी नूर आर0 ज्वैलर्स की दुकान मोमिन नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
100	48	श्री नावेद मुस्तफा म0नं0 122 गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
101	49	श्री नफीस अहमद म0नं0 432/255 यासीनगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
102	50	मस्जिद नया रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
103	51	मसरर मेमोरियल स्कूल गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
104	52	श्री मंसूर अहमद जामा मस्जिद करीमगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
105	53	श्री मुख्तार अहमद घोड़े वाली गली रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया

106	54	श्री सब्बीर भाई पच्चू दानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
107	55	श्री जियाउल अहमद अंगूरीबाग काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
108	56	श्री अक्षय कुमार/श्री गुड्डू हासिमी मस्जिद हाता दरबेग सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
109	57	श्री नकवी भाई पंजेदानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
110	58	सैयद एस0आई0एच0 रिजवी म0नं0 337/201 मंसूर नगर टापे वाली गली	इं0 के0पी0 कनौजिया
111	59	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव मुन्नुखेड़ा	इं0 के0पी0 कनौजिया
112	60	श्री सोनू श्रीवास्तव पुत्र श्री राजनरायण प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
113	61	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह प्रमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
114	62	तिवारी आटा चक्की के पास प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
		जोन-7	
115	1	बहादुरपुर मिट्टी तेल डिपो मुरलीधर गुप्ता	इं0 एस0पी0 द्विवेदी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीवोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा लीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-१

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिवोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभात कुमार नाका हिन्डोला, लखनऊ		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री एस0आर0 गुप्ता, बेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
3	श्री इन्दा गुप्ता बेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
4	श्री फूलचन्द्र यादव, मन्दिर के पास रिसिहापरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
5	नई बस्ती उदयगंज अलंकार सिनेमा के पीछे	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
6	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा के घर के आगे, 17 विन्डसर पैलेस	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
7	ए-50/55 दारूलसफा वी0एस0पी0 कार्यालय के सामने	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
8	श्री विश्वनाथ यादव, बड़ा भरवारा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
9	डा0 दीक्षित क्लीनिक, के पास रामगोपाल रोड कटरा, मकबूलगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	लालबाग, शर्मा टी स्टाल के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
11	जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पराग बूथ के सामने		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
12	श्री पंच बहादुर सिंह, बेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
13	बाल गायत्री पब्लिक स्कूल, गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
14	द्वारा श्री रामबहादुर यादव गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
15	थाना हुसैनगंज परिसर	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
16	निशातगंज सातवीं गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
17	निशातगंज मेवा नर्सरी		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
18	निशातगंज छठी गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
19	कैसरबाग बुरी माता मंदिर		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल

(633)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-२

क्रम सं०	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू०इंजी० का नाम
1	2	3	4	5
1	आचार्य नरेन्द्र देव वाई मकान श्री छोटेलाल यादव के घर के पास बसन्त बिहार कालोनी, निवाजगंज	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
2	गंगा राम चौरसिया पान भण्डार के सामने निवाजगंज चौराहा टी०बी० हास्पिटल के पीछे	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
3	छाछी कुँआ हनुमान मन्दिर के पास	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
4	गुजार नगर सेनानी बिहारी पब्लिक स्कूल	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
5	मुफ्तीगंज सल्लूशाह की तकिया श्री पप्पू	पूर्ण		इ० एस०सी० बाजपेई
6	मूसामण्डी तिराहे पर, गनेशगंज, अमीनाबाद	पूर्ण		इं० आर०ए० सिंह
7	श्री अकबर अली/मस्जिद के सामने मल्लाही टोला	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
8	मनबुद्धि विद्यालय सिटी स्टेशन	पूर्ण		इं० आर०के० लाल
9	भेड़ी मण्डी, लालकुंआ, कुन्दन का हाता	पूर्ण		इं० राजेन्द्र सिंह
10	पत्तल वाली गली, रकाबगंज	पूर्ण		इं० जेड०एच० अन्सारी

(637)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-3

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार गौतम खदरा तकिया	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
2	उमराव छाता	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	529/673 मकान के सामने रहीम नगर महानगर, लखनऊ	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना /इं0के0के0 सक्सेना
4	खुर्रम नगर पुलिस चौकी के पास, खुर्रम नगर	पूर्ण		इं0 सुरेश बाजपेई/ इं0आतिफ रिजवी
5	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के अन्दर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
6	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के बाहर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
7	दिनेश मेडिकल के पास मंदिर के निकट कुर्सी रोड बरहा मकान नं0 191	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
8	विष्णुपुरी में गोयल मार्केट के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
9	विष्णुपुरी में सचिवालय कालोनी चतुर्थ श्रेणी के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
10	रहीम नगर में इन्द्रप्रस्थ नगर श्रीवास्तव के घर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
11	पाण्डेय टोला अलीगंज राजाराम वर्मा	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
12	कुर्सी रोड पत्थर कटा के सामने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	शेखपुरा कालोनी म0नं0 191 के पास पार्क में	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	डण्डइया बाजार, मुन्ना आटा चक्की के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	सेक्टर-9 रिवा नर्सिंग के बराबर में शमशानघाट के बाहर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
16	वायरलेस चौराहे के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
17	सचिवालय कालोनी विष्णुपुरी द्वितीय परिसर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
18	रहीमनगर चौराहे से खुर्रमनगर रोड पर तीसरी गली में प्रधान		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
19	चाँदगंज पटेल पार्क के अन्दर		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
20	अलीगंज हनुमान मंदिर		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
21	शिवजी मंदिर सीतापुर रोड		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
22	पल्टन छावनी		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
23	श्री हयात सिंह		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	रहीमनगर में श्री प्रेम नरायन के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
25	मडियांव मेसर्स नरेश के पीछे		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	सुनहरा श्री गौतम के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
27	भरत नगर श्री राम सेवक गुप्ता के घर के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	नया हनुमान मंदिर अलीगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
29	डालीगंज क्रासिंग ब्रह्म नगर-2 474/10 श्री शक्ति के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
30	दर्शनगंज अलीगंज बुद्ध इ0का0 के पीछे	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
31	श्री राजकुमार के घर के सामने त्रिवेणी नगर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	श्री राकेश सोनकर, अहिवरनापुर पावर हाउस के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना

635
190

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-४

क्रम सं.	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	चिल्लावाँ श्री बदरूद्दीन के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
2	अमौसी श्री रामचन्द्र चक्की के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	अलीनगर सुनहरा श्री राजेन्द्र पासी के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	लालाखेड़ा श्री रामप्रताप यादव के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	चेहटवा गाँव रोड पर पीपल के पेड़ के नीचे।	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
6	हिन्द नगर ममता गैस सर्विस के पास शिव मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
7	बंगला बाजार गली में नेशनल स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
8	कनौसी श्री स्वामी विवेकानन्द स्कूल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
9	कनौसी श्री शिव कुमार पाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	कनौसी श्री लक्कड़ बाबा मंदिर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
11	सम्भर खेड़ा श्री चेतराम व मेवालाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
12	कनौसी श्री जगदेव गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
13	बुद्धेश्वर श्री किशन		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
14	कनौसी श्री सुन्दर लाल गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
15	भामा नगर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
16	बंगला बाजार श्री अब्दुल हक	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
17	बंगला बाजार मो0 शोएब अली	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
18	बंगला बाजार श्री अहमद श्री रघु	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
19	नरायना निवासी 64/12ए गुरूनानक नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
20	बंगला बाजार टेडेशंकर मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
21	हनुमान मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
22	रेलवे कालोनी पार्क-2 54 के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
23	नकवीर बाबा मजार पम्प हाउस	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
24	भुईयन देवी मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
25	विजय नगर बी-22 में पार्क के अन्दर मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	अमौसी श्री बृजेश रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
27	हिन्दूखेड़ा, बाबूलाल रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
28	अलीनगर सुनहरा/पंचमखेड़ा श्री ननकू लोध	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
29	हिन्दूखेड़ा संतकुमार	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
30	नारायणपुरी कृपाशंकर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
31	शंकूरपुर उर्फ सैतापुर नीलमथा पाठशाला	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
32	सेक्टर-डी, एल0डी0ए0 कालोनी मातीजी की बगिया		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
33	साउथ सिटी पिपरौली सी-34 के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
34	सेक्टर-एच, एल0डी0ए0 कालोनी श्री पाण्डेय जी		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
35	मानस नगर निकट-कृष्णा नगर मिश्रीलाल के घर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
36	गीतापल्ली चौराहा अजय श्रीवास्तव		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
37	हाइडिल कालोनी भारत माता मंदिर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
38	हाइडिल कालोनी हिन्द नगर शिवमंदिर/वैद्यदेवी मंदिर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
39	मुण्डावीर मंदिर, पकरी का पुल		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
40	ब्लाक परिसर सरोजनी नगर		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
41	श्री दिवाकर सिंह बजरंग नगर आलमबाग		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
42	फतेह अली तालाब टयूबवेल के पास	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला

(636)
191

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-५

क्रम सं०	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू०इंजी० का नाम
1	2	3	4	5
1	20/225 श्री राम अवध के घर के पास	–	पूर्ण	इं० आर०के० गुप्ता/ इं० के०के० सक्सेना
2	फरीदीनगर में श्री छोटेलाल रावत के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
3	शक्तीनगर जयन्तीलाल जैन	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
4	प्रताप नगर (जनकुश नगर) रामगुलाम	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
5	कैपिटल कालोनी, अतीक	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
6	कैपिटल कालोनी,	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
7	हरिहर नगर बी–25 दिग्विजय तिवारी	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
8	मायावती कालोनी बी–163 उपाध्याय	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
9	शिवपुरी इरमाइलगंज दिनेश	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
10	इन्दिरा नगर बी–ब्लाक कात्यानी मंदिर	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
11	मुलायम नगर विजय पाल सिंह	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
	पालीटेक्निक चौराहा	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
1	इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
14	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर विकास भवन, लखनऊ	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
15	सर्वोदय नगर बी–25 श्री गंगा बक्ख के मकान के सामने	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
16	श्री एस०एन० वर्मा 19/608 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
17	श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय		पूर्ण	इं० आर०के० लाल
18	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
19	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
20	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
21	श्री रमेश चन्द्र म०नं० 1/720 सेक्टर–जे जानकीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
22	श्री छेदीलाल रावत के पास फरीदीनगर में	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
23	चांदन गाँव में प्रा० स्कूल के आगे	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
24	बाल चिकित्सालय के गेट के सामने इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
25	सी–1071/9 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
26	श्री माधवानन्द पोखरियाल 535/481 बड़ी जुगौली		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
27	प्रताप परिषद कुकरैल नाला पुल शक्तिनगर ढाल		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
28	अनुराग स्कूल के पास, सर्वोदय नगर	पूर्ण		इं० राजेन्द्र सिंह
29	विकास भवन परिसर बी०डी०ओ० चिनहट	पूर्ण		इं० पी०के० सिंह
30	शक्ति नगर प्राणनाथ मंदिर	पूर्ण		इं० एस०पी० द्विवेदी
31	बंसल काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
32	सेक्टर–11/898 के सामने पार्क में		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी

637
192

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पो की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-६

क्रम सं०	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू०इंजी० का नाम
1	2	4	6	7
1	श्री एन०पी० श्रीवास्तव म०नं० 2925 से०-डी राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
2	श्री ओमप्रकाश शर्मा 4/155 कर्बला तालकटोरा रोड	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
3	डा० राकेश मिश्रा ई-100 पार्क रेन्ट ऐन्जनीज राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
4	श्री गोपाल गुप्ता म०नं० 1536 से०-11 ब्लाक-ई राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
5	श्री वी०आर० श्रीवास्तव म०नं० 5313 ब्लाक-एफ, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
6	श्री विजय शंकर मिश्रा म०नं० सी-5305 से०-13 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
7	श्री आशीष गुप्ता 351/30 एफ०सी०आई० गेट-4 मीना बेकरी चौराहा, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
8	श्री रामजीलाल साहू म०नं० सी-2555 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
9	श्री बलदेव चौधरी म०नं० 35, ब्लाक-बी चौराहा राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
10	श्री सत्येन्द्र सिंह एडवोकेट ई-4023 सुब्रत प्लाजा के पीछे राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
11	श्री बाबूलाल गुप्ता सुप्पा रोड	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
12	म०नं० 151 के सामने पार्क में ब्लाक-ए राजाजीपुरम	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
13	म०नं० 3737 के सामने ब्लाक-एफ, राजाजीपुरम	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
14	सी-2310 राजाजीपुरम के समीप	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
15	राजाजीपुरम पारा में श्री सलीम मद्दी के सामने	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
16	राजाजीपुरम पारा में श्री राजेश के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
17	श्री फूलचन्द न्यू कालोनी पारा जिज्ञासा स्कूल के सामने	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
18	श्री हरीलाल म०नं० 418/463 न्यू कल्यानपुरी	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
19	श्री राकेश सिंह तोमर भुइयन देवी मन्दिर के पीछे पारा	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
20	श्री अरविन्द किशोर जोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
21	श्री दिनेश जोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
22	नदीपीरखाँ पार्क म० 418/81 गो० जामिद के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
23	नदीपीरखाँ पार्क अम्बेडकर पार्क के पास	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
24	म०नं० डी-2325 के सामने राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
25	श्री जसीत ठाकुर म०नं० 5682 ब्लाक-सी बजरंग उद्यान राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
26	श्री सुरेश कुमार वर्मा कच्ची खेड़ा कम्पवेल रोड	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
27	श्री मंगला प्रसाद सुबला पोस्ट आफिस के पास समराही रोड सहादतगंज	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
28	समराही पुलिस चौकी मंदिर के पास	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
29	श्री मनोज कुमार प्रजापति 360/66 लकड़मण्डी	-	पूर्ण	इं० के०पी० कनौजिया
30	श्री जसवन्त पुत्र श्री रूपम भुइयन देवी मन्दिर सरदार नगर	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
31	श्री सत्येन्द्र तिवारी 544/168 एकता नगर कैम्पवेल रोड	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
32	नदीपीरखाँ रामनगर मन्दिर के पास	पूर्ण		इं० एम०सी० गोयल
33	कैसरगंज पेट्रोल पम्प के सामने	पूर्ण		इं० एम०सी० गोयल
34	कैसरगंज कब्रिस्तान राजेश सिंह	पूर्ण		इं० आर०ए० सिंह
35	काली जी मंदिर के पास श्री राजेश कुमार पारा	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
36	श्री सरदार जली सेक्टर-6 मीना बेकरी के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
37	सेक्टर 'ए' मकान नं० 101 के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
38	सी-5110 सेक्टर-13 मंदिर के बगल में राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
39	सी-ब्लाक सेक्टर-12 म०नं० 5938 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
40	सी-ब्लाक म०नं० 3131 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
41	नदी पीरखाँ श्री मुन्नर के पास	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
42	चन्द्रोदय नगर पारा रोड सोनी के घर के पास एसडीओ० त्रिपाठी के पास	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
43	चन्द्रोदय नगर वर्मा ज्वैलर्स के पारा			इं० एम०सी० सक्सेना
44	पुरैनिन खेड़ा मिरजा शकर बिजली मिस्त्री	पूर्ण		इं० आर०के० चावला
45	सी-2977 राजाजीपुरम श्री राजकिशोर वर्मा	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई

46	[illegible]	पूर्ण		ई0 एस0सी0 बाजपेई
47	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
48	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
49	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
50	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
51	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
52	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
53	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
54	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
55	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
56	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
57	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
58	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
59	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
60	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
61	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
62	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
63	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
64	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
65	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
66	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
67	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
68	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
69	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
70	[illegible]	पूर्ण		ई0 एस0सी0 बाजपेई
71	[illegible]	पूर्ण		ई0 एस0सी0 बाजपेई
72	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
73	[illegible]		पूर्ण	ई0 एम0सी0 गोयल
74	[illegible]		पूर्ण	ई0 एम0सी0 गोयल
75	[illegible]		पूर्ण	ई0 एम0सी0 गोयल
76	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
77	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
78	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
79	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
80	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
81	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
82	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
83	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया
84	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
85	[illegible]	पूर्ण		ई0 के0पी0 कनौजिया
86	[illegible]		पूर्ण	ई0 के0पी0 कनौजिया

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

(विकास नगर)

क्रम सं०	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू०इंजी० का नाम
1	2	3	4	5
1	कुर्सी रोड पत्थर करो के पास स्टोन बैंक कालोनी के निकट	पूर्ण		इ० एस०सी० बाजपेई
2	सेक्टर-4 पार्क के अन्दर विकास नगर		पूर्ण	इ०एस०पी० द्विवेदी/ इ० के०के० सक्सेना
3	सेक्टर-6 श्री सतकार अली के घर के पास विकास नगर	पूर्ण		इ० एस०सी० बाजपेई

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

C40
195

ANNEXURE NO 3

संलग्नक - (क)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम लखनऊ

शासनादेश संख्या 590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं 3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07

क्र.सं.		वर्तमान स्थिति
क.	लक्ष्य - 30 नग	क्रमांक 1 से 17 तक उल्लिखित नलकूपों के समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर पेय जल आपूर्ति हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।
ख.	उपलब्धि - 17 नग पूर्ण	

ग	नलकूपों के नाम	चालू कराने का दिनांक
1.	अलीगंज सेक्टर बी नलकूप	20.05.06
2.	अलीगज सेक्टर-एफ नलकूप	14.04.06
3.	अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप	15.04.06
4.	इन्द्र लोक नलकूप	14.06.06
5.	गणेश गंज नलकूप	25.06.06
6.	विकास नगर सेक्टर-6 नलकूप	15.06.06
7.	न्यूहैदरगंज नलकूप	04.07.06
8.	चन्दरनगर-7 नलकूप	11.07.06
9.	राजाजीपुरम नलकूप	30.08.06
10.	इंदिरा नगर न.-7 नलकूप	07.08.06
11.	चौपटिया नलकूप	15.10.06
12.	कक्कड पार्क नलकूप	18.12.06
13.	विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप संख्या-1	13.06.07
14.	इंदिरा नगर नलकूप सं. 47 नलकूप	25.08.07
15.	अलीगंज सेक्टर -ओ नलकूप	16.09.07

(64) 196

16.	सुभाष पार्क नलकूप	03.02.08	
17.	अलीगंज वाटर वर्क्स नलकूप	18.03.08	
18.	बटलर पैलेश नलकूप	क्रमांक 18 से 30 तक नलकूपों के निर्माण से संबंधित कार्य विभिन्न चरणों मे प्रगति पर। संबंधित विवरण संलग्न है।	
19.	विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप		तदैव
20.	हिन्द नगर संख्या-4 नलकूप		तदैव
21.	साउथ सिटी डी ब्लाक न. 4 नलकूप		तदैव
22.	जुबली कालेज नलकूप		तदैव
23.	हैवलक रोड नलकूप		तदैव
24.	हिन्द नगर न-2 नलकूप		तदैव
25.	तिकोना पार्क महानगर नलकूप		तदैव
26.	राजाजीपुरम सेक्टर-ई नलकूप		तदैव
27.	प्रेमनगर नलकूप		तदैव
28.	अलीगंज सेक्टर-क्यु नलकूप		तदैव
29.	इन्दिरा नगर सेक्टर-सी नलकूप सख्या-6		तदैव
30.	एल्डिको , आलमबाग नलकूप		तदैव

परियोजना प्रबन्धक

High Court ALLAHABAD

ANNEXURE NO 4

संलग्नक - (ख)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम लखनऊ

शासनादेश संख्या 3240/नौ-5-07 सा0/2007 दिनांक 2.11.07

वर्तमान स्थिति

क्र.सं.

क. लक्ष्य - 8 नग
ख. उपलब्धि - 8 नग

क्रमांक 1 से 8 तक उल्लिखित नलकूपों के समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर पेय जल आपूर्ति हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

ग.	नलकूपों के नाम	चालू करने का दिनांक
1.	टिकैतरा कालोनी नलकूप	15.02.07
2.	भोला खेडा नलकूप	01.02.07
3.	कुण्डरी रकाब गंज नलकूप	05.06.07
4.	गोमतीनगर विनय खण्ड नलकूप	13.06.07
5.	बीबीगज नलकूप	26.12.07
6.	नौवस्ता नलकूप	01.09.07
7.	विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप न. 16	11.09.07
8.	कलियन टोला नलकूप	03.02.08

शासनादेश संख्या 1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.6.07

स्वीकृत धनराशि - रू0 19.73 लाख
प्राप्त धनराशि - रू0 17.67 लाख दिनांक 12.7.07
लक्ष्य - 1नग
उपलब्धि - 1नग

चालू करने का दिनांक 14.06.07

गोमती नगर विनय खण्ड-4 (मिनी स्टेडियम) नलकूप समस्त कार्य पूर्ण एवं जल संस्थान द्वारा संचालित कर उपयोग में लाया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्धक

693

Annexure No. 5

लखनऊ जल संस्थान
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत नये नलकूप

क्रम संख्या	जोन का नाम	नये नलकूपों का विवरण
1	जोन–1	शिवपुरी पार्क गौतम बुद्ध मार्ग
2	जोन–1	शिवाजी मार्ग कूड़ाघर के पास खाली स्थल पर
3	जोन–1	हाता मातादीन गनेश गंज
4	जोन–1	जयहिन्द चवूतरा माता सुग्गादेवी रोड
5	जोन–1	डायमंड डेरी
6	जोन–1	गुलिस्ता कालोनी
7	जोन–2	गोला गंज
8	जोन–2	अहमदगंज पजावा
9	जोन–2	हुसेनाबाद शिवपुरी
10	जोन–3	त्रिवेनी नगर टंकी परिसर
11	जोन–3	जानकी पुरम सेक्टर एच0 ब्लाक–2
12	जोन–3	कृष्णा कालोनी सहयोग पार्क
13	जोन–3	मेवा. नर्सरी निशातगंज
14	जोन–3	न्यू सेक्टर ई0 तातारपुर
15	जोन–3	सेक्टर डी अलीगंज
16	जोन–3	जानकी पुरम सी ब्लाक
17	जोन–3	अहिबरनपुर
18	जोन–3	सेक्टर एच, अलीगंज
19	जोन–3	मेंहदी टोला महानगर
20	जोन–3	विकासनगर सेक्टर–09
21	जोन–4	हिन्द नगर
22	जोन–4	गुरू नानक नगर
23	जोन–4	दामोदर नगर
24	जोन–4	बड़ा बरहा
25	जोन–4	सेक्टर–आई, महाराना प्रताप इण्टर कालेज
26	जोन–4	ब्रह्म नगर
27	जोन–4	आनन्द नगर (बरहा रोड)
28	जोन–5	डी ब्लाक इन्दिरा नगर
29	जोन–5	सेक्टर–09, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)
30	जोन–5	सेक्टर–14, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)
31	जोन–6	सरीपुरा आलमनगर रोड प्राथमिक स्कूल कम्पाउण्ड में
32	जोन–6	मातादीन रोड शेर वाली कोठी के निकट
33	जोन–6	जलालपुर
34	जोन–6	अशोक नगर धनिया महरी पुल के नीचे
35	जोन–6	रविदास पार्क बजीरबाग
36	जोन–6	दिलाराम बारादरी, चौपटिया
37	साउथ सिटी	रश्मी खण्ड, एल0डी0ए0 कालोनी, शारदा नगर योजना

38	साउथ सिटी	सेक्टर सी0–1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना
39	साउथ सिटी	सेक्टर जे, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना
40	गोमती नगर	विजय खण्ड
41	गोमती नगर	विवेक खण्ड
42	गोमती नगर	विनीत खण्ड

20/3/08

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत रिबोर नलकूप

क्रम संख्या	जोन का नाम	नलकूपों का विवरण
1	जोन–1	आर्य समाज रोड पार्क, गणेश गंज
2	जोन–1	सुन्दरबाग पार्क नलकूप
3	जोन–1	हाता रसूल खॉ
4	जोन–1	लालबाग नलकूप
5	जोन–1	हाता लक्ष्मण दास पार्क नलकूप , हिवेट रोड
6	जोन–1	गॉधी नगर नलकूप
7	जोन–1	प्रेम नगर नलकूप
8	जोन–1	ओल्ड स्पीकर नलकूप
9	जोन–1	क्वीन्स कालेज नलकूप
10	जोन–1	मुरलीनगर नलकूप
11	जोन–2	हाथी खाना नलकूप
12	जोन–3	टी जी हास्टल
13	जोन–3	कुतुबपुर डालीगंज. बन्धा
14	जोन–3	सिया दुलारी पार्क
15	जोन–3	सेक्टर–ए1, जानकीपुरम
16	जोन–3	पेपर मिल नलकूप नं0–2
17	जोन–3	लुम्बेश्वर मनकामेश्वर
18	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–6
19	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–7
20	जोन–3	सब्जी मण्डी नलकूप, महानगर
21	जोन–3	प्रियदर्शिनी बी2
22	जोन–4	हिन्द नगर नलकूप नं0–2
23	जोन–4	आजाद नगर नलकूप नं0–3
24	जोन–4	आनन्द नगर नलकूप नं0–1
25	जोन–4	कृष्णानगर नलकूप
26	जोन–4	मेहदी खेडा
27	जोन–4	चन्दर नगर नलकूप नं0–2
28	जोन–4	समर विहार नं0–2
29	जोन–4	एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर–एच कानपुर रोड
30	जोन–6	नेपियर रोड कालोनी, भाग–1
31	जोन–6	कर्बला तालकटोरा, ए–ब्लाक राजाजीपुरम
32	जोन–6	सिया यतीम खाना
33	जोन–6	गढी पीर खॉ नलकूप
34	जोन–6	काजी हाउस नलकूप, आलमनगर रोड
35	जोन–6	नलकूप नं0- 10 राजाजीपुरम

36	गोमती नगर	पत्रकार पुरम नलकूप
37	गोमती नगर	विरामखण्ड–दो
38	गोमती नगर	विरामखण्ड–एक
39	गोमती नगर	विकासखण्ड–3ए
40	गोमती नगर	विजयखण्ड OHT नलकूप
41	गोमती नगर	विवकेखण्ड–3
42	गोमती नगर	विश्वासखण्ड
43	गोमती नगर	विपुलखण्ड–4

26/3/08

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

(47) 202

ANNEXURE-6

नगर निगम लखनऊ

AC-II

प्रेषक:-

मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ नगर निगम

पत्रांक ....6641/....
दिनांक 19.03.08

सेवा में,

प्रबन्धक ,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

विषय

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना एवं जलापूर्ति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास अनुभाग-5 शासनादेश सं0 376 नौ-5-2007-41सी/2007 दिनांक 18 अप्रैल 2007 एवं निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल 79/37 यू0आई0डी0एस0एम0टी0/07 दिनांक 9.1.08 के अनुपालन में रू0 20.00 करोड जलापूर्ति योजना हेतु तथा रू0 15.00 करोड सीवरेज योजना हेतु धनराशि की चेक सं0 791001 (Paid-Jalnigam-Lko.Br.(B)) दिनांक 19.3.08 एवं चेक सं0 791101 दिनांक 19.3.08, संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सूबेदार सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी

COMMISSIONER FOR OATHS

25

ANNEXURE - 7

U.P. JAL NIGAM

DETAILS OF FUNDS RELEASED BY GOVT. OF INDIA AND GOVT. OF U.P. UNDER GANGA AC

S.No	G.O. No. & Date	Amount (Rs. in Crores)					
		Gomti Action Plan					
		Lucknow					
		Phase-I			Phase-II		
		G.O.I.	GoUP	Total	G.O.I.	GoUP	Total
1	J-39013/3/93-GPD-II dated 14.2.1994			0.00			0.00
2	M -12036/1/96-NRCD- II dated 27.02.97			0.00			0.00
3	M-12036/1/96-NRCD-II dated 09.03.98			0.00			0.00
4	M-12036/1/2000-NRCD-II dated 14.11.2000			0.00			0.00
5	M-12036/1/96-NRCD-II dated 11.01-2001	2.75		2.75			0.00
6	M-12036/1/96-NRCD-II dated 14.03.2001	2.43		2.43			0.00
7	M-12036/1/96-NRCD-II dated 19.09-2001	5.00		5.00			0.00
8	M-12036/1/96-NRCD-II dated 27.5.2002	6.50		6.50			0.00
9	M-12036/1/96-NRCD-II dated 03.9.2002	7.10		7.10			0.00
10	M-12036/1/96-NRCD-II dated 30.06.2003	3.00		3.00			0.00
11	M-11014/2/2002-NRCD-II dated 30.6.2003			0.00	18.00		18.00
12	GoUP letter No. 143/नौ-5-2004-46 बजट/98/नगर विकास अनुभाग-5/लखनऊ dated 23.01.04			0.00		7.71	7.71
13	M-12036/1/96-NRCD-II dated 31.08.2005	2.19		2.19			0.00
14	M-12036/1/96-NRCD-II dated 23.03.2006	1.74		1.74			0.00
15	M-11014/3/2003-NRCD-II dated 14.6.2006			0.00	11.40		11.40
16	GoUP G.O.I. UO278/मा-5-2006 9(2)/90/सी नगर विकास अनुभाग-5 dated 20.09.06			0.00		4.89	4.89
17	5861/नौ-5-2006-9(1)/97 TC dated 16.02.07.						
18	M-12036/1/96-NRCD-II dated 16.3.07.	0.53		0.53			
19	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 26.3.07.				3.45		3.45
20	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 4/8.5.2007 for F.Y. 2007-08 (Plan)	--	--	--	2.31		2.31
21	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या UO-130/नौ-5-2007-9(2)/50/ dated 20.07.2007					1.48	1.48
22	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 664/CGA/9-5-07-119(162) /2000/ dated 03.10.2007					0.99	0.99
	TOTAL	**31.24**		**31.24**	**35.16**	**15.07**	**50.23**

d progress/fundsdemand.xls sh2(2)

P.M

ANNEXURE-II

25

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT-I, U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW

FORMAT - II

PROGRESS OF WORK DURING 2007-08

Reporting Month : FEBRUARY, 2008

(Rs. in Lacs)

Programme / Works		FINANCIAL PROGRESS (Rs. in Lakh)						PHYSICAL PROGRESS						
		Allocation 2007-08	Balance on 1.4.07	Receipt during year		Total Available	Expenditure Total / During Financial Year	Item of works	Target For Completion			Achievement		REMARKS
S.No	Name			Grant	Contribu-tion				Bal of 06-07	For 07-08	Total (10+11)	Since beginning	Since April 07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	Lucknow													
1	Gomti Action Plan Phase-I Estd. Cost Rs. 4319.36	410.00	129.00	--	--	129.00	3389.21 66.850	(i) I&D Kukrail - 1 No. (ii) Rising main - 4460 m	-- --	1 No. 2260 m	1 No. 2260 m	10% 38%	3% 3%	Rest 8 schemes of Phase-I has been Completed.
2	Gomti Action Plan Phase-II Estd.Cost Rs. 263.04/273.414	4338.19	589.77	231.00	247.00	1067.77	5144.38 1045.41	(i) I&D Works - 18 Nos. (ii) S.P.S. - 11 Nos.	16 Nos. 9 Nos.	1 No. 2 Nos.	17 Nos. 11 Nos.	16 Nos. 10 Nos.	20% 70%	Works of Phase-II are in progress.
								(iii) Rising main - 13625 m	--	5752 m	5752 m	720 m	120 M	
								(iv) Sewer line - 5120 m	--	3862 m	3862 m	60 m	60 M	
								(v) Staff quarter - 11 No.	--	7 Nos.	7 Nos.	5 Nos.	5 Nos.	
								(vi) Genset - 10 Nos.	--	2 Nos.	2 Nos.	2 Nos.	2 Nos.	
								(vii) M.P.S. - 1 No.	--	40%	40%	31%	11%	
								(viii) S.T.P. - 3 Nos.	--	20%	20%	5%	2%	
								(ix) Bathing Ghats - 5 Nos	--	5 Nos.	5 Nos.	55%	52%	
								(x) Low cost sanitation- 21 No.	--	80%	80%	35%	30%	
								(xi) Afforestation - Job	--	20%	20%	5%	--	After STP land acquisition
								(xii) Public Participation - Job	--	20%	20%	3%	--	--- do ---
								(xiii) Land Acquistion - Job	--	100%	100%	10%	--	Proposal sent to GoUP
								(xiv) Pumping Plant - Job	--	80%	80%	60%	30%	
								(xv) Electric Trans. - Job	--	80%	80%	50%	20%	
								(xvi) Miscellenous - Job	--	80%	80%	50%	25%	

PROJECT MANAGER
G.P.C.Unit-I

PROJECT MANAGER
Temp. G.P.C.Unit

650
2005

ANNEXURE. NO. 8

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–2
संख्या– 887/नौ–2–08–5एल.ए.(1)/08
लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भखारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

चूँकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से —— भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना/तहसील	मौजा	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	लोनापुर	01	0.637	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				*05*	*0.190*	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.330	
11.				18	0.343	
12.				20	0.820	
13.				21	0.701	
14.				23	0.265	
15.				27	0.291	
16.				28	1.059	
17.				33	1.430	

1	2	3	4	5	6	7
18.				34	0.130	
19.				36	0.373	
20.				37	0.531	
21				38	0.468	
22.				42	0.984	
23				43	0.063	
24.				44	0.188	
25.				45	0.167	
26.				46	0.069	
27.				47	1.068	
28				49	0.025	
29.				50	0.577	
30.				53	0.013	
31.				57	0.143	
32.				58	0.178	
33.				59	0.111	
34.				60	0.145	
35.				61	0.377	
36.				62	0.261	
37.				64	0.449	
38.				65	0.845	
39.				67	0.798	
40.				68	0.204	
41.				69	0.516	
42.				72	0.893	
43.				73	0.370	
44.				184	0.416	
45.				186	0.762	
46.				187	0.600	
47.				192P	0.126	
48.	लखनऊ	लखनऊ	भरवारा	1052	0.630	
49.				1053	1.544	
50.				1055	0.668	
51.				1056	0.391	
52.				1057	0.363	
53.				1058	0.740	
54.				1059	0.519	
55.				1060	0.044	
56.				1061	0.518	
57.				1076	1.387	
58.				1078	0.702	
59.				1079	0.315	
60.				1080	0.109	
61.				1081	2.297	

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

1	2	3	4	5	6	7
62.				1083	1.663	
63.				1084	0.417	
64.				1085	0.436	
65.				1086	0.391	
66.				1087	0.400	
67.				1088	0.734	
68.				1089	0.471	
69.				1090	1.536	
70.				1097	2.197	
71.				1100	0.992	
72.				1101	0.181	
73.				1102	0.349	
74.				1103	0.833	
75.				1104	1.243	
76.				1105	1.541	
77.				1106	0.852	
78.				1108	0.267	
79.				1109	1.507	
80.				1110	0.145	
81.				1111	0.232	
82.				1112	0.646	
83.				1113	0.421	
84.				1114	0.284	
85.				1115	0.223	
86.				1116	1.581	
87.				1118	0.132	
88.				1119	0.611	
89.				1117 / 1206	0.240	
90.				1117 / 1206	1.018	
91.				1117 / 1206	0.316	
92.				1120	0.190	
93.				1120	0.253	
94.				1120	1.075	
95.				1120	0.054	
96.				1122	1.922	
97.				1123	1.295	
98.				1124	0.783	
99.				1125	0.497	
100.				1126	0.105	
101.				1127	1.277	
102.				1129	1.898	
103.				1130	1.893	
104.				1132	0.343	
105.				1133	0.018	
106.				1135	3.167	

1	2	3	4	5	6	7
107.				1136	0.417	
108.				1137	0.312	
109.				1138	1.284	
110.				1139	0.640	
111.				1140	0.877	
112.				1141	0.815	
113.				1142	0.145	
4.				1143	0.335	
11[illegible].				1144	0.333	
116.				1146	0.620	
117.				1147	0.238	
118.				1148	0.257	
119.				1149	0.492	
120.				1150	1.134	
121.				1151	0.506	
122.				1152	0.513	
123.				1153	0.521	
124.				1154	0.523	
125.				1155	0.509	
126.				1158	0.192	
127.				1159	0.230	
128.				1160	0.480	
129.				1161	1.729	
130.				1162	0.501	
131.				1163	2.467	
132.				1178	1.878	
133.				1179	0.444	
134.				1180	0.965	
135.				1181	2.350	
136.				1184	0.600	
137.				1185	0.160	
138.				1186	0.162	
139.				1187	0.048	
140.	लखनऊ	लखनऊ	भैंसोरा	89	0.693	
141.				90	0.893	
142.				92B	0.686	
143.				92A	0.301	
144.				93	0.874	
145.				94	0.770	
146.				96	0.234	
147.				97	0.234	
148.				98	1.373	
149.				99	0.191	
150.				100	0.295	
151.				102	0.475	

1	2	3	4	5	6	7
152.				103	2.378	
153.				105	1.683	
154.				107	0.428	
155.				108	0.469	
156.				109	0.816	
157.				113	0.856	
158.				114	0.588	
159.				116	0.481	
				योगः–	106.866हे.	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः जनपद लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम लोनापुर, भरवारा एवं भैंसोरा, लखनऊ में 370 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु।
टिप्पणीः–उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

एस.आर. लाखा
प्रमुख सचिव।

संख्या–887(1)/नौ–2–08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 100 प्रतियां शासन को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नकःअंग्रेजी रूपान्तर।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–887(1)/नौ–2–08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. राजस्व अनुभाग–13, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
8. निदेशक, भूमि उपयोग परिषद (नियोजन विभाग), उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
संयुक्त सचिव ।

653
270

5
Kept in file 17/10/8

ANNEXURE-9

FAX/Courier/Regd. Post

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT, U.P. JAL NIGAM, LUCKNOW

No. 589 कैम्प-निविदा (जीएम)/21 DATED: 29.12.07

To,

M/s UEM India Ltd
D-19,Kalka Ji,
New Delhi-110019
Fax 011-26239801 Fax 011-26145319

M/s Thermax Limited
9, Community Centre
Basant Lok-New Delhi
-110057

M/s S.P.M.L.
Subhash house
F-27/2 , Okhala
Industrial Area
Phase II, N Delhi
-110020
Fax 011-26386003

M/s Geo Millar &Co.
Pvt. Ltd. GM House
F 3/2, Okhala
Industrial Area
Phase I, New Delhi
-110020
Fax 011-41292999

Subject: Technical & Financial bids for Design, supply, construction, installation,Commissioning , Testing and Maintenance for a period of two years of 14 mld average flow FAB Sewage Treatment Plant for Biological Treatment of Waste Water with all Civil, Electrical, Mechanical and Instrumentation works complete in all respects in existing campus of 42 MLD STP at Daulatganj, Lucknow.

Sir,

In continuation to this office letter No. 573 / कैम्प निविदा (GM)/ 13 dated 19.12.2007, the date of submission for technical & financial bid which was 04.01.2008 is now being extended to 16.01.2008 upto 3.00 P.M. which will be opened at 3.30 PM on same day in the office of General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U. P. Jal Nigam, Lucknow. This date is being extended on the written request of contractors and other conditions of contract will remain same.

Yours faithfully,

(V.U. Bishnoi)
General Manager

Endt No. / dated

Copy to following for information:-

1. Chief Engineer (Nagar/Ganga), UP Jal Nigam, Lucknow
2. Chief Engineer (Lucknow Zone), UP Jal Nigam, Lucknow.
3. Superintending Engineer (E/M), 23rd Circle, UP Jal Nigam, Lucknow.
4. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-1, UP Jal Nigam, Lucknow.
5. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-III (E & M), UP Jal Nigam, Lucknow.
6. Notice Board.

General Manager

Offg PM-I
Endt No 1654 / कैम्प-14 dt 30 dt 21-12-07
copy to following for information & necessary action to the following
1. Sh R.S. Srivastava PE
2. Er Sri Kedarnath
3. DA.

d:\gss\letter1.doc

COMMISSIONER FOR

656
211

ANNEXURE-10

पंजीकृत डाक / फैक्स द्वारा
द्वेष भाव रहित

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

पत्रांक 239 / कैम्प - मु० अ०(ल०क्षे०) - 188 दिनांक 29.2.08

सेवा में,

मै0 ज्योति बिल्ड-टेक प्रा0 लि0,
68/5339, रेगरपुरा, करोलबाग,
नई दिल्ली- 110005

विषय :- जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। के अंतर्गत 250 मि.मी. व्यास से 1800 मि.मी. व्यास तक ट्रंक/लेटरल/ब्रान्च सीवर बिछाने एवं सम्बन्धित कार्य हेतु निविदा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। के अंतर्गत 250 मि.मी. व्यास से 1800 मि.मी. व्यास तक ट्रंक/लेटरल/ब्रान्च सीवर बिछाने एवं सम्बन्धित कार्य की दि0 31.12.2007 को खोली गई निविदा एवं आपके पत्र दि0 17.2.2008 के संदर्भ में अवगत कराना है कि संशोधित निविदा लागत रु. 74,72,63,109.00 (रु. चौहत्तर करोड़ बाहत्तर लाख तिरसठ हज़ार एक सौ नौ मात्र) की स्वीकृति, अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि निविदा के General Instruction to Bidder के प्रस्तर-6 (पृष्ठ-8) के अनुरूप निविदा मूल्य का 05 प्रतिशत अर्थात रु. 3,73,64,000.00 (रु. तीन करोड़, तिहत्तर लाख, चौसठ हजार मात्र) की जमानती धनराशि, (अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित करते हुए) किसी राष्ट्रीयकृत/शिडयूल बैंक के सी.डी.आर./एफ.डी.आर/बैंक गारन्टी जो कि परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ के पद नाम से बन्धक हो, 10 दिन के अन्दर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। निविदा शर्तों के अनुसार उक्त जमानती धनराशि में अधिकतम 75 प्रतिशत ही बैंक गारन्टी के रूप में हो सकता है, शेष 25 प्रतिशत धनराशि को एफ.डी.आर. /सी.डी.आर. के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित विस्तृत हाइड्रोलिक/स्ट्रक्चरल डिजाइन गणना सहित एवं संबंधित ड्राईंग एवं बारचार्ट तथा नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (रु. 100.00 का एक अनुबन्ध हेतु एवं सिक्योरिटी मनी के सापेक्ष उ0 प्र0 शासन के नवीनतम निर्देशों के अनुरूप) भी प्रस्तुत करें जिससे अनुबन्ध बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

(सूरज लाल)
मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.)
दिनांक

पृ.संख्या / /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 50/081-0002/मुख्य अभियन्ता (नागर) कैम्प/08 दिनांक 29.02.2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य हेतु ठेकेदार से अनुबन्ध करने हेतु उन्हें अधिकृत किया जाता है।
3. परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई (प्रथम), उ. प्र. जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि फर्म द्वारा औपचारिकताएँ पूरा करने के पश्चात अनुबन्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. मैसर्स ज्योति बिल्डटेक प्रा.लि., 19-बी, लाजपत नगर, चौक, लखनऊ (स्थानीय प्रतिनिधि)।

मुख्य अभियन्ता (ल.क्षे.)

COMMISSIONER FOR OATHS

aksingh/letter1.doc

ANNEXURE NO. 11

ANNEXURE-11

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, GOMTI POLLUTION CONTROL UNIT,
U.P. JAL NIGAM, ,RIVER BANK COLONY,NEAR SURAJ KUND, LUCKNOW-226018 (U.P.)
Ph-0522-2610922, Fax-0522-2321841

Letter No. 449 / M-13 / 43 Dated : 08.02.2008

TENDER NOTICE:

On behalf of the Chairman, U.P.Jal Nigam, the General manager, Gomti Pollution Control Unit (G.P.C.U.), U.P. Jal Nigam, Lucknow invites application from competent contractors with sound technical and financial capabilities under National competitive Bidding for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

. The bids for the project will be on a turnkey basis with a lump sum fixed price contract. After commissioning, the contractor shall operate and maintain the Pumping Station for one year.

1. Eligibility Criteria for Tender:

The detailed eligibility criteria are given in the tender document. Some of the major requirement are

(a) **Contractor not registered in U.P. Jal Nigam will be allowed** to participate in the tender process only when he will give a certificate that after qualifying the tender, he will registered in U.P. Jal Nigam in one of the given categories within one month. The contractor will have to submit the sufficient proof for submission of the application form for registration in required category at the time before opening of tender. If the contractor does not register himself as "A" class contractor in U.P. Jal Nigam in the schedule time frame, he will be disqualified for the tender.

(1) Sewerage works : Pumping station.

(2) Turn key Project-Sewerage

(b) **Experience:** The applicant, during the last 10 years (February 1999 to January 2008, both months inclusive) has successfully designed, constructed and maintained similar works at least three works of Rs.56.00 Lacs each or two works of Rs. 70.00 Lacs each or one work of Rs. 112.00 Lacs each. Similar works means pumping stations, under ground sumps etc.

(c) **Turnover:** The applicant should have average annual turnover of Rs. 0.42 Crores during last three years ending 31 March 07 & minimum 0.70 Crores in any financial year.

(d) **Profit / loss :** The firm should not have incurred any loss in more than two years during the last 5 years. The firm should have a positive net worth after 31March'06.

(e) **Solvency Certificate :** The applicant has a solvency of Rs.0.56 Crores as certified by his banker or concerning District Magistrate, not before 31March 2007

(f) **Performance report :** The performance report of the contractor to be obtained by him from the authorized representative of his client in

the sealed cover & to be enclosed with tender document, on the prescribed Performa.

(g) The applicant has the income tax Clearance Certificate for the financial year 2006-2007.

(h) The applicant has to submit an affidavit on Rs. 100.00 stamp paper as required by U.P.Government letter no 609/9-9-2007-249JA /06 dated 26.02.2007.

(i) Other necessary information's and conditions will be incorporated in the document

2 **Earnest Money :** Earnest money of Rs. 1.50 Lacs with each tender should be enclosed in the shape of F.D.R. /C.D.R. of Nationalised Bank or Post Office account pass book or N.S.C. from any post office in Lucknow district duly pledged in the favour of Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. Earnest mony should be valid for minimum 120 days i.e. period of validity of tendered rates from date of opening of tender.

3 Eligible bidders may obtain tender document from the office of the Chief Engineer (Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow, General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam Lucknow, Project Manager, Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow from 27.02.2008 to 07.03.2008 (both days inclusive) on payment of a non- reimbursable/ non refundable price of Rs 10,000.00 by a Demand Draft favoring the Project Manager ,Gomti Pollution Control Unit -I, U.P. Jal Nigam, Lucknow. The request for the tender document must clearly state "Request for Document for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

4 Postal charges of Rs. 500/- shall be payable extra if the application documents are required to be sent by Post. This office does not take any responsibility for the loss or delay in receipt of tender documents in time due to postal delay or any other reason.

5 Submission of the completed Application for tender must be received in sealed envelope in the offices as mentioned in clause "2" not later than 15.00hours on 14.03.2008 and be clearly marked " Application for "Design, Supply of material and construction of Sewage Pumping Station (Civil Work) and its allied works at STP Campus, Daulatganj, Lucknow under JNNURM Programme".

6 The tender shall be opened by the competent authority on 14.03.2008 at 15.30 hours in presence of the intending bidders or their authorized representative in the office of General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Lucknow.

7 The General Manager, Gomti Pollution Control Unit, Lucknow reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason whatsoever, further no claims of applicants shall be considered in this regard.

8 The completion period of above work is 12 months + 12 months O&M period.

9 For any other inquiries and details, contact to Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam Lucknow – 226018 (Ph. 0522-2625903)

(V.U. Bishnoi)
General Manager

d:gss/letter1.doc

Endt. No. 449 / M-13 / 43 Dated : 08.02.2008

Copy to the following for information & necessary action :-

1. P.S. to Chairman, U.P. Jal Nigam, Lucknow
2. P.S. to M.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow
3. P.S. to F.D., U.P. Jal Nigam, Lucknow
4. Chief Engineer (Ganga / Nagar / Lucknow Zone), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
5. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam, 6 Rana Pratap Marg,Lucknow with 12 copies of tender notice for publication in National Newspapers of **Lucknow, Delhi, Mumbai & Chennai (Hindi/ English)**.
6. Manager, EDP Cell, U.P. Jal Nigam Lucknow to display this notice on Jal Nigam websites. Enclosure: soft copy of this notice on C.D.
7. District Magistrate / S.S.P. Lucknow.
8. Chief Engineer, U.P. Jal Nigam , Ghaziabad / Jhansi / Allahabad / Varanasi / Gorakhpur.
9. Chief Engineer, Directorate of Local body, Lucknow.
10. Chief Engineer, Lucknow Nagar Nigam, Lucknow.
11. Chief Engineer, Lucknow Development Authority, Lucknow.
12. Superintending Engineer, 3rd Circle/ 23rd Circle, U.P. Jal Nigam, Lucknow.
13. General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow.
14. All General Manager, Ganga / Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Varanasi / Allahabad / Kanpur / Agra.
15. Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I / Temp / Payjal / Unit-III (E&M), U.P. Jal Nigam, Lucknow.
16. D.A./HC/Computer/Notice Board
17. All registered class 'A' Contractors in Jal Nigam in above said category :

M/S_____

General Manager

Office of the Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lucknow

Endt No 250 / GPCU-56, 42 Dated 11-2-08

Copy for information & necessary action to the following

1. Sri G.S. Sachan, Asstt. A.E.
2. D.A.
3. Sri Sanjay Kumar Pandey
4. Guard file

d:\gss\letter1.doc

11/02/08
Project Manager

660

27

ANNEXURE - 12

INDUSTRIAL TOXICOLOGY RESEARCH CENTRE
MAHATMA GANDHI MARG, POST BOX NO. 80
LUCKNOW-226 001(U.P.) INDIA

SEWAGE/INDUSTRIAL WASTE ANSLYSIS REPORT

1. Sample Registry No. : TS-832 (I & II)
2. Nature of Sample : Inlet/Outlet Effluent STP Sample
3. Sample Collected by : ITRC Staff
4. Sample Collected on : August 17 & 18th, 2007
5. Methods of Analysis : As per APHA/AWWA; 20th Ed. (1998)

Date: Sept. 7, 2007

Sl. No.	Parameters/Tests		RESULT		Standard Uncertainty ±
			INLET	OUTLET	
	A - Physico-Chemical				
1.	Suspended Solids(method No. 2540)	mg/l	188.0	28.0	0.345
2.	BOD (method No. 5220-C).....	mg/l	180.0	25.0	0.709
3.	COD (method No. 5210-B)...	mg/l	380.0	72.2	0.709
4.	Total Nitrogen as N (method No.4500NorgB)	mg/l	39.8	23.5	0.094
5.	Sulphate as SO_4^{-2}(method No. 4500-SO_4^{-2}E)	mg/l	54.9	22.36	0.086
	B –MPN/100ml				
6.	Confirmative	MPN/100ml	350000000	6000	-

NS = Not Specified; 1. The report pertains to the sample tested only. 2. This report shall not be used or produced in fragments. 3. This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor. "ITRC is not regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances."

Name, Designation & Signature of the Analyst with Date

7/9/07

(Dr. Kunwar P. Singh)
Scientist & Head
Water & Wastewater Lab

Telephone EPABX Main Campus :2220107, 2220207,2214118, 2227586, 2213786, 2216191, 2227332
Fax No.0522- 2 228227,2228471 Telephone Gheru Campus: 2436144,2436077 Fax 2436151Telegram
"INTOXI" E-mail itrc@sancharnet.in

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

661

31

ANNEXURE - 13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Bef. No. Lio3482/61/गोमती प्रदूषण यू० अनुभाग/2007-08 दिनांक Date 07-12-07

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण कण्ट्रोल , यूनिट – ।
उ० प्र० जल निगम, सूरज कुंड के पास
रिवर बैंक कालोनी , लखनऊ २२६०२०

विषय विश्लेषण आख्या प्रेषित किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक १४७८ कार्य–५७, दिनांक १७.११.०७ का संदर्भ लेने का कष्ट करें । उक्त के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है ।

सूचनार्थ ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

डा० डी० सी० गुप्ता
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

Gomti Baraj - L - H

(62)
217

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	22.11.07
Date of complition of Analysis	4.12.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Inlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	192.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	130.0 mg/l
2	COD	320.0 mg/l
3	Total Nitrogen	38.0 mg/l
4	Sulphate	50.0 mg/l

S.A. A.S.O. C.S.O.

Usha Kiran

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ

(663)

Ph : 0522-2720828
Fax : 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Picup Bhawan, 4th Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of sample collection	22.11.07
Date of complition of Analysis	4.12.07
Name & address	Sewage Treatment Plant, Daulatganj, Lucknow
Sampling point	Outlet of STP

Physical parameters

1	Total Suspended Solids	44.0 mg/l

Chemical parameters

1	BOD (3 days at 27°C)	24.0 mg/l
2	COD	72.0 mg/l
3	Total Nitrogen	20.0 mg/l
4	Sulphate	22.0 mg/l

S.A. A.S.O. C.S.O.

डा० वी० सी० गुप्ता
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ

664
219

34

ANNEXURE -14

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं
Ref. No. /66/प्रदूषण/तकनीकी/2008/04.08

दिनांक
Date 22-2-08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण निगंत्रण इकाई (प्रथम)
उ0प्र0 जल निगम, सूरज कुण्ड के पास,
रिवर बैंक कालोनी,
लखनऊ 226020

विषयः- विश्लेषण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 173/कार्य-577/3 दिनांक 31.01.2008 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है।

संलग्नकः- यथोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 डी.सी. गुप्ता)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

Sm. G.S. Srivastava P.C

2/3

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

(665)
220

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, 4th FLOOR, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LCUKNOW

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of Sample collection	31.01.2008
Date of camplition of Analysis	07.02.2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Inlet of STP

Physical parameters

1. Total Suspended Solids	184.0 mg/L

Chemical Parameter

1. BOD (3 days at 27°C)	145.0 mg/L

Vinay Dubey, Reader — Usha Kiran

S.A. A.S.O S.O. C.E.O

(66)
(14)
221

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, 4th FLOOR, VIBHUTI KHAND,
GOMTI NAGAR, LCUKNOW

ANALYSIS REPORT

Sample collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I, U.P. Jal Nigam, Lko
Date of Sample collection	31.01.2008
Date of camplition of Analysis	07.02.2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Outlet of STP

Physical parameters

1. Total Suspended Solids	42.0 mg/L

Chemical Parameter

1. BOD (3 days at 27°C)	26.0 mg/L

Vinay Dubey, Retd.
S.A.

Usha Kiran
A.S.O

S.O.

D Gupta
C.E.C

2/13

667
222

ANNEXURE - 15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paid

संदर्भ सं० Ref No. UPPCB/66/25-A-1 पृ०सं० 42३३४०१/07-08 दिनांक Date 25-3-08

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई(प्रथम)
उ०प्र०जल निगम, सूरजकुण्ड के पास,
रिवर बैंक कालोनी
लखनऊ।

विषयः- विश्लेषण आख्या प्रेषित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक ४७०/कार्य-५७/२६ दिनांक १८-३-०८ का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० डी० सी० गुप्ता)
मुख्य पर्या० अधिकारी

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com

668
223

Ph 0522-2720828
Fax 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I U P Jal Nigam, Lucknow
Date of Sample Collection	18 03 2008
Date of Completion of Analysis	25 03 2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Inlet of STP

Parameter	Value
Total Suspended Solids	160 0 mg/L
BOD (3days at 27 °C)	218 0 mg/L

SA ASO SO CEO

(147) (69) 224

Part

Ph: 0522-2720828
Fax: 0522-2720764

Central Laboratory
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Picup Bhawan 4th Floor, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow

ANALYSIS REPORT

Sample Collected by	Project Manager, Gomti Pollution Control Unit-I U.P. Jal Nigam, Lucknow
Date of Sample Collection	18 03 2008
Date of Completion of Analysis	25 03 2008
Name & Address	Sewage Treatment Plant Daulatganj, Lucknow
Sampling Point	Outlet of STP

Parameter	Value
1. Total Suspended Solids	48.0 mg/L
2. BOD (3days at 27 °C)	26.0 mg/L

SA

ASO

SO

CEO

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

C.M. Application No. 36897 Of 2008.

PRESENTED TO COURT

Surya Prakash Mishra,
Special Secretary, Department of Urban Development,
Government of Uttar Pradesh,
Civil Secretariat, Lucknow.

... Applicant

21 APR 2008

In Re:

Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Sewage Treatment Plant .. Petitioner

Versus

State of U.P. & others .. Opp. Parties.

APPLICATION FOR EXEMPTION FROM PERSONAL APPEARANCE FROM 30.04.2008

The above-named applicant most respectfully begs to submit as under: -

For the facts, reasons and circumstances disclosed stated in the accompanying affidavit it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to exempt the applicant from personal appearance in the case.

The Hon'ble Court may also pass such other orders as it may deem expedient, in the interest of justice.

LUCKNOW:
DATED: 21.4., 2008

Chief Standing Counsel.
Counsel for the Applicant

671
226

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No. 4436 (M/B) 2003

Oath Commissioner LUCKNOW 17/4 Civil Secretariat

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 014300 6

Sewage Treatment Plant .. Petitioner

Versus

State of U.P. & others .. Opp. Parties.

AFFIDAVIT

I, Surya Prakash Mishra, aged about 50 years, son of Late Sri Ram Preet Misra, presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh, Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary, Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh, Civil Secretariat, Lucknow as such, he is well conversant with the facts deposed to hereunder.

Oath Commissioner LUCKNOW 17/4 Civil Secretariat

672

227

2. That in the instant Public Interest Litigation the matter relating to the establishment of better sewage facilities and drinking water in the city of Lucknow is being dealt with by this Hon'ble Court. The matter is being monitored and the deponent who is posted as Special Secretary in the Department of Urban Development, Government of U.P., has been apprising all the developments and the progress made in this regard to this Hon'ble Court on all dates fixed earlier.

3. That the deponent is a member of Provincial Civil Services and has been nominated for undergoing training by the State Government vide letter/ order dated 28.03.2008, a true copy of which is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE NO. A-1** to this affidavit.

4. That as per the aforesaid training schedule the deponent has to undergo in house training at Uttar Pradesh Academy of Administration and Management, Lucknow during the period 7.04.2008 to 19.04.2008 and thereafter he has to proceed for Duke Centre for International Development, Durham, U.S.A. where he will undergo training between 21.04.2008 to 02.05.2008.

5. That because of the aforesaid training in which the deponent has been nominated and further the period of training is to be treated as on duty, the deponent seeks leave of this Hon'ble Court so that he can complete the training.

Oath Commissioner
LUCKNOW
17/4
Civil Secretariat

6. That in these circumstances the deponent is moving accompanying application seeking exemption from his appearance from this Hon'ble Court in the case on 30.04.2008. After training is completed whenever the Court requires, he shall again appear and assist this Hon'ble Court in the best possible manner. The deponent also submits that another officer in the department of Urban Development of the same rank namely of the rank of Special Secretary has been nominated to pursue the case and will be present on 30.04.2008 before this Hon'ble Court for its assistance.

7. That in the facts and circumstances stated above it would be expedient in the interest of justice and equity that the deponent's presence before this Hon'ble Court in the case on 30.04.2008 may kindly be exempted.

LUCKNOW:
DATED: 17-4-2008 ,2008

DEPONENT.

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paras 1, 2 of this affidavit are true to my knowledge and the contents of paras 3 to 6 are true to my knowledge derived from records and those of paras 7 are believed by me to be true. Nothing material has been concealed and no part of it is false. So help me God.

LUCKNOW:
DATED: 17-4- ,2008

DEPONENT

Oath Commissioner LUCKNOW 1714 Secretariat

I identify the above-named deponent,
who has signed before me.

Clerk Of C.S.C. Office.

Solemnly affirmed before me on
at a.m./p.m.
by Sri
the deponent who is identified by
Sri , CSC Office,
High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

Oath Commissioner
LUCKNOW
1714
Civil Secretariat

17.4.08
(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

0143006
कक्ष सं०
द्वारा शपथ ली गई
जिनका परिचय श्री
दिनांक 17.4.08 समय
वाद संख्या
पक्षकार
न्यायालय
शपथ की फीस वसूली गई

229

I identify the above-named deponent,
who has signed before me.

(राजेन्द्र प्रसाद)
लघुलिपिक अति० वरि०
न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

Clerk Of C.S.C. Office.

Solemnly affirmed before me on
at a.m./p.m.
by Sri
the deponent who is identified by
Sri , CSC Office,
High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

Oath Commissioner
LUCKNOW
1714
High Court Secretariat

17.4.08

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

कक सं० 0143006
द्वारा शपथ ली गई श्री पुकार सिंह
जिनका परिचय श्री राजेन्द्र प्रसाद
दिनांक 17.4.08 समय 2 बजे
वाद संख्या 4436 क्रि०वि०
पक्षकार
न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ
शपथ की फीस वसूली गई

जे0एस0 दीपक
प्रमुख सचिव
नियुक्ति, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

अ0शा0पत्रसं0–388 / दो–8–2008–33 / डी (PCS) / 2008

सचिवालय एनेक्सी
लखनऊ-226001
फोन- 0522-2238256 (कार्या.)
0522-2239288 (फैक्स)
इ-मेल-jsdeepak1@rediffmail.com

लखनऊः दिनॉकः 29 मार्च, 2008

प्रिय महोदय,

उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों को फेज वाइज प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में फेज–5 में 40 वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारियों के द्वितीय बैच को दिनांक 07.04.2008 से 19.04.2008 तक घरेलू प्रशिक्षण उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा दिया जायेगा तथा दिनांक 21.04.2008 से 02.05.2008 तक ड्यूक सेन्टर फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट, डरहम, यू0एस0ए0 द्वारा एक्सपोजर विजिट कराई जायेगी।

इस संबंध में मुझसे आपको अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नगत् प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आपको नामित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया आवासीय होगा और इसका सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा घरेलू एवं विदेशी प्रशिक्षण के दौरान आपके रहने, ठहरने एवं खान–पान का प्रबन्ध किया जाएगा।

प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नलिखित हैं:–

1– उपरोक्त अवधि में नामित अधिकारियों को वित्तीय नियमावली खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9 (6)(बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त नियमावली के नियम–20 के अधीन वही वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त होगा, जो उन्हें प्रशिक्षण में न जाने तथा वास्तविक रूप में ड्यूटी पर होने की दशा में प्राप्त होता।

2– प्रशिक्षण के पहले अथवा बाद में नामित अधिकारियों को कोई कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु इनके नियुक्ति स्थान से प्रशिक्षण संस्थान तक जाने तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर संस्थान से नियुक्ति स्थान तक वापस आने तथा यात्राओं में लगा वास्तविक समय प्रशिक्षण का अंग माना जायेगा।

Cash Commissioner LUCKNOW 1714 Civil Secretariat

3- धरेलू प्रशिक्षण काल में अनुमन्य दरो पर दैनिक भत्ता देय होगा जिसका भुगतान वर्तमान तैनाती विभाग द्वारा किया जाएगा।

4- प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय जिसमें हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) भी सम्मिलित है, का भी वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नियुक्ति स्थान से प्रशिक्षण स्थान तक जाने तथा वापसी में नियुक्ति स्थान तक आने के लिए साधारण दर से यात्रा भत्ता जैसाकि उल्लिखित अधिकारियों को वित्तीय नियमावली खण्ड-3 के प्रतिबन्धो के अनुसार ग्राह्य हो, दिया जाएगा।

5- डयूक सेंटर फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट, डरहम, यू.एस.ए. में होने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए दिल्ली से डरहम तक का हवाई यात्रा टिकट तथा डरहम से दिल्ली वापस आने का हवाई यात्रा टिकट का प्रबन्ध उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

6- उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ से रजिस्ट्रेशन/कार्यक्रम के प्रवेश की सूचना प्राप्त किए बिना प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान न किया जाए।

7- आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 प्रशासन एव प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ की वेबसाइट www.upacademy.org पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें तथा इस सम्बन्ध में अकादमी द्वारा दी गयी स्वीकृति से शासन को अवगत करायें।

8- प्रशिक्षण में पति/पत्नी/परिवार को साथ ले जाने की अनुमति नही होगी।

9- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ में नामित अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण में पूरे समय प्रतिभाग किया जायेगा और अकादमी द्वारा प्रशिक्षण में उत्तीर्ण घोषित किये जाने पर ही विदेश प्रशिक्षण में भेजा जायेगा।

10- नामित अधिकारी अपनी नवीनतम 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना सुनिश्चित करेंगे और यदि उनके पास व्यक्तिगत लैपटॉप उपलब्ध हो तो उसे भी साथ ला सकते हैं जिससे कि प्रशिक्षण में सुविधा रहे।

Oath Commissioner LUCKNOW 1714 Civil Secretariat

11— इस पत्र के साथ डाटाबेस तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र तथा आफीशियल पासपोर्ट बनवाये जाने हेतु दिनांक 01.04.2008 को प्रातः 9:30 बजे प्रत्येक दशा में 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, सेक्टर—डी, लखनऊ में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय, जिससे उक्त तिथि को आफिशियल पासपोर्ट से सम्बन्धित आवेदन पत्र पासपोर्ट आफिस, लखनऊ में जमा कर ससमय पासपोर्ट आप प्राप्त कर सकें।

12— आफिशियल पासपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् 03 या 04 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली जाकर वीजा प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इसके पश्चात् नामित अधिकारी अपने कार्य स्थल पर जाकर अपना सामान आदि लेकर अपने तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर पूर्ण तैयारी के साथ पुनः दिनांक 07 अप्रैल, 2008 को अकादमी में पूर्वान्ह 9.30 बजे योगदान दिया जाना सुनिश्चित करें। उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को प्रशिक्षण पूर्ण होते ही अकादमी से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया जायगा तथा नई दिल्ली से ड्यूक सेन्टर फार इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट, डरहम, यू0एस0ए0 के लिए प्रस्थान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि किसी बिन्दु पर अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता हो या कोई संशय हो तो, कृपया निम्नलिखित अधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैः—

श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, आई0ए0एस0 निदेशक उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर—डी, अलीगंज, लखनऊ।	फोन नं0—0522—2379739 (का.) फैक्स नं0—0522—2386747 +919415922201
श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव संयुक्त सचिव नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।	फोन नं0—0522—2239255(का.) मो0—+919415007066

नामित अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि वह प्रशिक्षण हेतु अपने से सम्बन्धित नामित अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निश्चित समय पर अवमुक्त

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat
1714

करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि वह उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ में दिनांक 07.04.2008 को पूर्वान्ह अपनी उपस्थिति दे सकें।

संलग्नकः 1—डाटाबेस प्रपत्र।

2--आफीसियल पासपोर्ट प्रपत्र।

भवदीय,

28/3/08

(जे0एस0दीपक)

श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा,
विशेष सचिव, उ.प्र.शासन,
नगर विकास विभाग,
लखनऊ।

संख्या—388(1)/दो—8—08—33/सी(एस)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, (लेखा—2), जी0टी0—6, अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0शासन।
4— प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5— निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
6— सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7— नियुक्ति अनुभाग—2/7/वित्त (सा) अनुभाग—1/इरला चेक (वे0प0प्र0)।

आज्ञा से,

(कुमुदलता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner LUCKNOW Civil Secretariat 1714

17.4.08.

(डा० जटाशंकर त्रिपाठी)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग—5 (फौजदारी)
उ० प्र० शासन

234
679

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW.

C. M. Application No. of 2008

State of U. P. ----------Applicant

In re

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

APPLICATION FOR TAKING ON RECORD

The applicant – respondent above named, most respectfully submit as under:

The applicant is filing the affidavit in the above noted writ petition in compliance of the order dated 27.3.2008 passed by this Hon'ble Court, which is expedient in the interest of justice. Hence the same be taken up on the record of the writ petition.

P R A Y E R

Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow the accompanying affidavit to be taken on the record.

Such other and further order which this Hon'ble Court may deem just, fit and proper under the circumstances of the case may also be passed.

Lucknow

Dated: 30/4/08

ADDL.CHIEF STANDING COUNSEL

(COUNSEL FOR APPLICANT)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, SITTING AT LUCKNOW .

Writ Petition No. 4436 (M.B.) of 2003

Sewage Treatment Plant ---------Petitioner

Versus

State of U. P. & Others ---------Opp. Parties

AFFIDAVIT OF DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF U.P., IN COMPLINACE OF THIS HON'BLE COURT'S ORDER DATED 27.3.2008.

I, Ravi Prakash Arora aged about 52 years, son of Sri Jagat Prasad Verma, presently posted as Special Secretary, Department of Shahari Samagra Vikas/ Urban Development, Government of U. P., Civil Secretariat, Lucknow, the deponent, do hereby solemnly affirms and states on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as Special Secretary, Department of Shahari Samagra Vikas/Urban Development, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow, and as such he is fully conversant with the facts of the case deposed to hereinafter.
2. That the deponent has read over the writ petition filed by the petitioner and has understood the contents thereof and is submitting some necessary facts, which are expedient in the

interest of justice to be submitted before the Hon'ble Court herein under:

3. That the subject matter of the present writ petition relates to improvement of drinking water situation and sewage disposal system in Lucknow city.

4. That it is submitted that instant matter was listed on 27.3.2008 and on the day this Hon'ble Court pleased to pass an order , and directed to list the matter on 30.4.2008.

5. That in compliance of the order dated 27.3.2008 passed by this Hon'ble Court, instant affidavit is being filed narrating the facts and records relating to the matter in question.

6. That it is submitted that the U. P. Jal Nigam is an implementing agency on behalf of Nagar Nigam Lucknow and Jal Sansthan, Lucknow for execution, planning and design for drinking water supply, river pollution control work as well as the sewage disposal work. Therefore, the separate affidavit is being filed by the U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan , Lucknow in compliance of orders passed by this Hon'ble Court. However, the deponent is filing Zone-wise progress report submitted by the U. P. Jal Nigam and Jal Sansthan, Lucknow. The true photostat copies of the progress details relating to the work performed by U.P. Jal Nigam as well as by Jal Sansthan, Lucknow in different Zones of the Lucknow City are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A–1** and **ANNEXURE No. A–2** to this affidavit.

7. That so far setting up Sewage Treatment Plant is concerned, it is stated that for the acquisition of land for construction of Sewage Treatment Plant under Gomti Action Plan, vide Notification No. 887 / Nine – 2 – 08 – 5 LA (1) / 08 dated 25.3.2008 the State Government has initiated the proceedings

136 237 682

under Section 4 / 17(1) of the Land Acquisition Act, 1894 for acquiring 120 Hectare land situate at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora. The true photostat copy of the aforesaid Notification dated 25.3.2008 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 3** to this affidavit. It is significant to submit that as per information received through Jal Nigam, for issuance of notification under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 and for taking possession over the land, approximately one month is needed. However, for construction of Sewage Treatment Plant, the tender have been invited and the same were opened on 25.4.2008. It is submitted that after taking possession over the land, the construction work shall be started, and for construction of STP (Sewage Treatment Plant) approximately 2 years time would be required.

Civil Secretariat

8. That it is most humbly submitted that vide order dated 27.3.2008, this Hon'ble Court specifically directed to apprise this Hon'ble Court as to why the site for establishment of Sewage Treatment Plant has repeatedly been changed. In reference whereof the Jal Nigam informed to the answering respondent as under:

(i). That under Gomti Action Plan on 30-31 March 2000 a survey of land for establishment of Sewage Treatment Plant at Lucknow had been made by a team having officers of N.R.D.C., Government of India; District Magistrate, Lucknow and Jal Nigam, and after survey the Joint Director, N.R.D.C., Government of India submitted inspection report of STP site under Gomti Action Plan at Lucknow vide O. M. No. N. O. – M – 12036 / 1 / 98 – N.R.D.C. – II dated 21.6.2000; the true photostat copy

whereof is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 4** to this affidavit. It is submitted that the inspecting team proposed site for Sewage Treatment Plant at Village Baghamau and Bhaisoura near village Kakraha, on the basis whereof the D.P.R. have been prepared, and accordingly under the Second Phase of Gomti Action Plan, on 30.6.2003 the plan have been approved by the Government of India. Under the said plan for construction of Sewage Treatment Plant having 370 M.L.D. capacity for acquiring 120 Hectare Land at Village Baghamau and Bhaisoura near village Kakraha the provisions of funds has been made for Rs. 13.75 Crores.

(ii). That for acquiring the land for construction of Sewage Treatment Plant at Village Baghamau and Bhaisoura the Jal Nigam submitted a proposal to the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Lucknow in the month of July 2003, and deposited an amount of Rs. 1.684 Crore in the month of July 2003, thereafter in the month of January 2005 an amount of Rs. 1.376 Crore (total Rs. 3.06 Crore) have been deposited with the district administration. It is submitted that on 29.10.2006, the said proposal has been returned back by Board of Revenue to the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Lucknow, after pointing out certain shortcomings.

(iii). That in the meantime, in reference to the proposal for construction of Sewage Treatment Plant at Village Baghamau and Bhaisoura, the Lucknow Development Authority, Lucknow vide its letter dated 09.11.2006 informed that under the Master Plan – 2021 of Lucknow, the decision has been taken to change the land use of

Village Baghamau and Bhaisoura for residential purposes, and as per new proposal proposed for establishing the Sewage Treatment Plant at village Laulai, Deoria and Sikandarpur reserving the same for the said purposes. The true photostat copy of the letter dated 09.11.2006 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 5** to this affidavit.

(iv). That in the connection, a meeting has been organized on 30.11.2006, in the headship of the then Minister, Environment, U.P., and the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow informed that under the Master Plan – 2021 of Lucknow, the decision has been taken to change the land use of Village Baghamau and Bhaisoura for residential purposes, and submitted that the Sewage Treatment Plant be constructed at the newly proposed site, and the enhanced cast for construction shall be provided by the Lucknow Development Authority, Lucknow.



(v). That it is submitted that the proceedings for acquiring the land at new proposed site at village Laulai, Deoria and Housemau for establishing the Sewage Treatment Plant has been initiated in the month of January 2007.

(vi). That it is submitted that in the meantime, in the meeting dated 11.5.2007, the State Government in the headship of Principal Secretary, Nagar Vikas, U.P., taken decision that for construction of Sewage Treatment Plant under the Gomti Action Plan, 637 Hectare Land has already been earmarked in the year 2003, and certain amount have also been deposited for the same, and in view of utility of Sewage Treatment Plant, any change in use of land use of

the said land would effect the Gomti Action Plan and Ganga Action Plan, which are of national importance. In the meeting dated 11.5.2007, the State Government taken decision for not permitting the Lucknow Development Authority, Lucknow to change the land use of the land earmarked for the Sewage Treatment Plant. The true photostat copy of the minutes of meeting dated 11.5.2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 6** to this affidavit.

(vii). That it is submitted that in pursuance to the decision dated 11.5.2007, vide letter dated 11.5.2007, the Jal Nigam requested to the ~~Additional~~ District Magistrate ~~(Land Acquisition),~~ Lucknow for acquiring the land for construction of Sewage Treatment Plant at Village Baghamau and Bhaisoura in connection with the earlier proceedings. The true photostat copy of the letter dated 11.5.2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 7** to this affidavit.

(viii). That on 21.7.2007, a meeting of Mandaliya Bhoomi Upyog Samiti has been called in the headship of Divisional Commissioner, Lucknow Division, Lucknow, and the samiti approved the proposal for acquirement.

(ix). That on 19.7.2007, the Board of Revenue, U.P., directed to receive a certificate from the Lucknow Development Authority, Lucknow that whether the site for construction of Sewage Treatment Plant is approved under Master Plan – 2021 of Lucknow or not. For the same, a letter has been written to the Lucknow Development Authority, Lucknow on 20.7.2007. Said letter has been replied by the Lucknow Development Authority, Lucknow vide its letter dated

13.8.2007; the true photostat copy whereof is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 8** to this affidavit. It is submitted that vide letter dated 13.8.2007 the Lucknow Development Authority, Lucknow informed that most of the land , which is under acquisition is out of the land earmarked by the Lucknow Development Authority, Lucknow for the purposes of construction of S.T.P. under the Master Plan – 2021 of Lucknow.

(x). That for the acquirement of land under Gomti Action Plan STP (Sewage Treatment Plant) vide letter dated 22.8.2007 the District Magistrate, Lucknow requested to the Director, Land Acquisition, Board of Revenue , U.P., Lucknow to expedite the matter for initiation of proceedings under Section 4 / 17 of the Land Acquisition Act. In reply to the said letter dated 22.8.2007 of the District Magistrate, Lucknow vide letter dated 25.9.2007 the Director, Land Acquisition, Board of Revenue , U.P., Lucknow directed to ensure that under the proposed plan there should no violation of land use; no land be acquired than its necessity; and the rules relating to pollution and health shall be considered for the purposes. The true photostat copy of the letter 25.09.2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 9** to this affidavit .

It is submitted that vide letter dated 25.09.2007, the Board of Revenue , U.P., Lucknow also directed to the Chief Town Planner, Lucknow Development Authority, Lucknow to ensure for submission of acquisition proposal by the District Magistrate, Lucknow as per Master Plan – 2021 of Lucknow for the purposes of construction of S.T.P..

(135) 242 687

(xi). That in pursuance to the suggestion of the Board of Revenue , U.P., Lucknow, the General Manager, Gomti Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam vide letter dated 01.10.2007 requested to the Chief Town Planner, Lucknow Development Authority, Lucknow to change the land use of residential land for the acquirement of land for S.T.P.. Thereafter, to resolve the issue a meeting has been held on 16.10.2007 in the headship of Principal Secretary, Nagar Vikas ~~Airbag~~ Vibhag, State of U.P., and Lucknow. The true photostat copy of the minutes of meeting dated 16.10.2007 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 10** to this affidavit. In the said meeting, the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow informed that under the Master Plan – 2021 of Lucknow, the land has already been earmarked for construction of Sewage Treatment Plant, and if any land use be changed it will affect the Master Plan. The Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow further proposed to acquire the proposed site for construction of Sewage Treatment Plant and also ensured for help by the Lucknow Development Authority, Lucknow.

(xii). That in pursuance to the aforesaid meeting dated 16.10.2007, a survey has been made on the land for construction of Sewage Treatment Plant under the Master Plan – 2021 of Lucknow, and 120 Hectare land belonging to Village – Lonapur, Barware and Bhaisora has been selected for the purposes.

Thereafter, vide letter dated 25.01.2008, the Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow submitted the acquisition proposal to the District Magistrate, Lucknow,

and for the acquirement of land for construction of Sewage Treatment Plant under Gomti Action Plan, vide Notification No. 887 / Nine – 2 – 08 – 5 LA (1) / 08 dated 25.3.2008 the State Government has initiated the proceedings under Section 4 / 17(1) of the Land Acquisition Act, 1894 for acquiring 120 Hectare land situate at village Bharawara, Lonapur and Bhaisora. It is submitted that the proceedings under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 are in progress. It is submitted that on the subject matter, the Chief Town Planner, Lucknow Development Authority, Lucknow submitted its report dated 25.4.2008; the true photostat copy whereof is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 11** to this affidavit.

9. That in compliance of the order passed by this Hon'ble Court, the Chief Town Planner, Lucknow Development Authority, Lucknow submitted its report about the rain water harvesting through letter dated 25.4.2008. The Lucknow Development Authority, Lucknow is filing a separate affidavit regarding water harvesting / recharging. However, the deponent is filing true photostat copy of the report dated 25.4.2008, which is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 12** to this affidavit

10. That in compliance of the order passed by this Hon'ble Court, the Director, Bhugarb Jal Vibhag, U.P., Lucknow vide letter dated 23.4.2008 has submitted its report about action taken for checking the draining of ground water; the true photostat copy whereof are being annexed herewith collectively and marked as **ANNEXURE No. A – 13** to this affidavit.

It is significant to submit that for checking the draining of ground water and its recharging, the State Government has

taken decision regarding rain water harvesting / recharging in the town areas. In this regard, the Department of Housing and Urban Planning issued several government orders. It is submitted that vide Government Order No. U.O. 35 / Eight – 1 – 2005 dated 25.4.2006, the State Government directed for rain water harvesting / recharging in the town areas, and several directions with regard to the same have been issued to the Housing Commissioner, U.P. Awas Vikas Parishad; Vice Presidents of all the Development Authorities; Managing Director, U.P. Sahakari Awas Sangh Ltd., Lucknow. It is submitted that for rural area the similar directions has been issued to the Department of Village Development; Minor Irrigation Department; Agriculture Department; Land Development and Water Resource Department; U.P. Jal Nigam; Forest Department and Panchayati Raj Department etc.. The true photostat copy of the Government Order dated 25.4.2006 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE No. A – 14** to this affidavit.

Apart to the above, the Department of Housing and Urban Planning issued directions to install roof-top rain harvesting system compulsorily at all types of buildings having 200 Sq. Meter or more area. The provisions have also been made to install roof-top rain harvesting system at the buildings having less than 200 Sq. Meter area. The directions have been issued to develop roof-top rain harvesting system for recharging of ground water , along with other networks such as water supply, drainages, and sewage dispersal systems etc. in the newly establishing housing colonies.

11. That in view of facts and circumstances stated herein above, it is significant to submit that the Urban Development

690

245

Department, State of U.P. is taking all necessary steps in the matter in question.

Lucknow
Dated : 29th April, 2008

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of the paragraphs 1, 2 of this affidavit are true to my personal knowledge those of paragraphs 3 to 11 are true to my information which derived from the records and those of paragraphs are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Lucknow
Dated : 29th April, 2008

Deponent

मैं शपथी को भलीभांति जानता हूँ। इनके द्वारा मेरे समुख हस्ता० किया गया।

(ओम प्रकाश चौहान)
सहायक अधिकारी
नगर विकास अनुभाग-5
उ.प्र. शासकीय सेवक)

012264
सं० ... श्री राकेश प्रकाश अरोड़ा विशेष सचिव राज्य समग्र विकास/नगर विकास
... ओम प्रकाश चौहान, सभी प्रतिभाकारी, नगर विकास-5
29/4/08 5.10 p.m.
4436(M/B)/03
सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट बाराम्ब एट व अन्य
... माठ उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ

अभिसाक्षी ने शपथ - पत्र पढ़ लिया है और इसकी विषय वस्तु समझता है।

29/4/08
(समाकान्त मिश्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट विधि मंत्रणा)

ANNEXURE A-1 (697)

246

जनहित याचिका संख्या 4436(एम)/बी/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0 प्र0 राज्य मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2008 के सम्बन्ध में आख्या

- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सूचित करना है कि लखनऊ नगर की पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु पूर्व में की गई धन की माँग रु.1442.90 लाख में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थेः-

1.	रीबोर नलकूप	-	40 नग
2.	पुनर्विकास नलकूप	-	39 नग
3.	रीबोर हैण्डपम्प	-	1090 नग

उक्त धनराशि शासन द्वारा कतिपय कारणवश उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। जिसके कारण प्रस्तावित किये गये कार्यों को तत्समय सम्पादित नहीं कराया जा सका। शासन से धन उपलब्ध होने की कठिनाई को देखते हुए जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की गई लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1 अनुमानित लागत रु.388.61 करोड़ में लखनऊ नगर हेतु 40 नग नये नलकूप एवं 43 नग रीबोर नलकूप का कार्य सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रु.286.80 लाख में 409 नग नये हैण्डपम्प, 464 नग रीबोर हैण्डपम्प एवं 206 नग हैण्डपम्पों को विशेष मरम्मत द्वारा सही करने का लक्ष्य रखा गया तथा नगरीय पेयजल योजना सामान्य के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से 26 नग रिबोर नलकूपों का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार रु.1442.90 लाख की योजना में सम्मिलित कार्यों में से 40 नग रिबोर नलकूपों का प्राविधान जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम तथा जिला योजना के अन्तर्गत 464 नग रीबोर हैण्डपम्प तथा 206 नग हैण्डपम्पों को विशेष मरम्मत द्वारा ठीक कराये जाने अर्थात् कुल 670 नग खराब नलकूपों को चालू किये जाने तथा जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से 20 नग नलकूपों के पुर्नविकास का कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसके विरूद्ध कार्य प्रगति पर है। अतः इसे देखते हुए पूर्व में की गई माँग रु. 1442.90 लाख में से अधिकांश कार्य का प्राविधान कर लिये जाने के कारण पुनः माँग की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। जिसके विरूद्ध वर्तमान तक सामान्य पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से 1 नग नया नलकूप, 4 नग मिनी नलकूप, 22 नग रीबोर नलकूप, 159 नग नये हैण्डपम्प, 214 नग रिबोर हैण्डपम्प एवं 78 नग हैण्डपम्प विशेष मरम्मत द्वारा चालू किये जा चुके हैं, जिसकी प्रगति रिपोर्ट संलग्न है, साथ ही जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 नग नये नलकूपों तथा 4 नग रीबोर नलकूपों का कार्य प्रगति पर है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ नगर पेयजल योजना प्रथम चरण, भाग-1 अनुमानित लागत रु.388.61 करोड़ के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अपने अंशदान की प्रथम किश्त के रूप अवमुक्त की गई धनराशि रु.4857.63 लाख एवं प्रदेश सरकार द्वारा इसके समतुल्य अवमुक्त की गई धनराशि रु.1943.052 लाख के विरूद्ध स्थानीय निकाय द्वारा अपने अंशदान को सम्मिलित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु.2000.00 लाख का प्रथम अंश दिनांक 19.03.08 को उपलब्ध कराया गया है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 40 नग नये नलकूप एवं योजना में सम्मिलित पॉच पाइप पेयजल योजनाओं हेतु 21 नग नलकूपों अर्थात कुल 61 नग नलकूपों का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिनमें से 40 नग नलकूपों का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इनका संयोजन वर्तमान में पड़ी हुई वितरण प्रणाली/उच्च जलाशय से करने के उपरान्त इनका उपयोग तुरन्त से प्रारम्भ हो जायेगा। शेष 21 नग नलकूपों से सम्बन्धित पेयजल योजना में वितरण प्रणाली, उच्च जलाशय आदि का कार्य सम्पादित किये जाने के उपरान्त ही इसका वास्तविक

लाभ प्राप्त हो सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राक्कलन में 43 नग रीबोर नलकूपों का कार्य भी सम्मिलित है।

स्वीकृत योजना के अन्तर्गत तृतीय जलकल, गोमतीनगर का कार्य भी सम्मिलित है। जिसके अन्तर्गत अधिकांश कार्यों की निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं तथा जलकल निर्माण एवं रॉ-वाटर फीडरमेन को छोड़कर शेष निविदायें एवार्ड भी की जा चुकी हैं। चूंकि जलकल निर्माण एवं रॉ-वाटर फीडरमेन के कार्य वृहद् प्रकृति के हैं, जिसकी विस्तृत तकनीकी डिजाइन फर्म द्वारा प्रस्तुत की जानी है। जिन्हें प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यादेश किया जा सकेगा। तृतीय जलकल से सम्बन्धित विभिन्न जोनल सी0डब्लू0आर0 का कार्य ठेकेदारों को आवंटित किया जा चुका है तथा कुछ कार्य प्रारम्भ भी हो चुके हैं। शेष की स्ट्रक्चरल डिजाइन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। योजना के विरूद्ध केन्द्रीयकृत सामग्री के अन्तर्गत पाइपों की आंशिक आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे कार्यों की प्रगति संलग्न की जा रही है। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के विरूद्ध कार्यों की प्रगति भी संलग्न की जा रही है।

- गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में सीधे गोमती में गिरने वाले 26 नालों को टेप करके इनके श्राव को ग्रेविटी/पम्पिंग से पाइप लाइन के द्वारा सीवेज शोधन संयंत्र में से शोधन करके, तब शोधित श्राव को गोमती नदी में डाले जाने का प्राविधान किया गया था। उक्त कार्य दो चरणों में प्रारम्भ किया गया था। प्रथम चरण में छः नालों का इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य किया जा चुका है एवं दौलतगंज में 42 एम. एल.डी.क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र बनाकर वर्ष 2002 से क्रियान्वित किया जा चुका है। प्रथम चरण में लिये गये अवशेष कुकरैल नाले के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन के कार्य प्रगति पर है।

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण में 19 नालों का डायवर्जन एवं इन्टरसेप्शन कार्य तथा इनके प्रत्यावर्तित श्राव को ग्रेविटी/पम्पिंग मेन द्वारा सीवेज शोधन संयंत्र तक ले जाने का कार्य एवं सीवेज शोधन संयंत्र 370 एम.एल.डी बनाकर इसमें नालों के श्राव को शोधित करके गोमती नदी में डालने का प्राविधान था। उक्त योजना के अन्तर्गत 18 नालों के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य 85 प्रतिशत तक पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष एक नाला (जी.एच.कैनाल) पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

सीवेज शोधन संयंत्र हेतु ग्राम भरवारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में लगभग 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है जिसमें दिनांक 25.3.2008 को धारा '4' की कार्यवाही हो चुकी है। धारा '6' एवं कब्जा लेने की कार्यवाही में एक माह का समय लगने का अनुमान है। सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है जो दिनांक 25.04.2008 को खोली जायेगी। भूमि पर कब्जा लेने के साथ ही निर्माण प्रक्रिया आरम्भ करा दी जायेगी। एस.टी.पी. निर्माण से पूर्व अन्य सभी कम्पोनेन्ट्स के कार्य पूर्ण हो जायेगें। एस.टी.पी. निर्माण में 2 वर्ष का समय लगेगा। इसके पश्चात निश्चित ही गोमती नदी के जल में पर्याप्त सुधार हो जायेगा। वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न है।

- गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम दिनांक 30-31 मार्च 2000 को एन.आर.सी.डी. भारत सरकार के अधिकारियों की टीम एवं जिलाधिकारी, लखनऊ एवं जल निगम के अधिकारियों की टीम ने लखनऊ नगर में उक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया था तथा उक्त सर्वेक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी जो कि संयुक्त निदेशक, एन.आर.सी.डी. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या एन.ओ.-एम-12036/1/98-एन.आर.सी.डी.-।। दिनांक 21.6.2000 (संलग्नक-1) द्वारा प्रेषित की गयी है। **रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम ककरहा के निकट, ग्राम बाघामऊ एवं भैंसोरा की भूमि ही एक मात्र उपयुक्त विकल्प है तथा इसी के आधार पर डी.पी.आर. तैयार की गयी है। उक्त के आधार पर ही गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा योजना दिनांक 30.6.2003 को अनुमोदित की गयी थी जिसमें ककरहा ग्राम के निकट ग्राम बाघामऊ एवं भैंसोरा में 370 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु आवश्यक 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 13.75 करोड़ का प्राविधान किया गया था।**

ग्राम बाघामऊ एवं भैसोंरा की कृषक भूमि के अधिग्रहण हेतु जल निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव नगर निगम, लखनऊ के माध्यम से अपर ज़िलाधिकारी (भूमि अर्जन), लखनऊ को माह जुलाई

2003 में प्रेषित किया गया था एवं भूमि अर्जन हेतु अंश धनराशि रु. 1.684 करोड़ माह जुलाई 2003 में एवं रु.1.376 करोड़ माह जनवरी 2005 में **(इस प्रकार कुल रु. 3.06 करोड़) ज़िला प्रशासन को जमा कराये जा चुके हैं।** दिनांक 29.10.2006 को राजस्व परिषद द्वारा प्रस्ताव में कुछ कमियाँ इंगित कर प्रस्ताव अपर ज़िलाधिकारी (भू-अर्जन) को वापस कर दिया गया।

इसी मध्य प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के परिपेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 9.11.2006 (संलग्नक-2) द्वारा निम्न स्थिति से अवगत कराया गया है।

"लखनऊ महायोजना-2021 में गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत सीवेज फार्म एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए आरक्षित भूमि का भू-उपयोग प्राधिकरण द्वारा आवासीय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। कदाचित वहाँ सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं बन पायेगा । नये प्रस्ताव के अनुसार ग्राम लौलाई, देवरिया तथा सिकन्दरपुर की भूमि सीवेज फार्म एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए आरक्षित की गयी है।"

उक्त प्रकरण पर दिनांक 30.11.2006 को माननीय मंत्री पर्यावरण श्री उज्जवल रमण सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक जिसमें प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रमुख सचिव पर्यावरण, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था, में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया था कि अब लखनऊ महायोजना-2021 में प्रश्नगत भूमि आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित की जा रही है एवं अब 'लखनऊ महायोजना-2021' में संशोधित चिन्हित स्थान पर ही एस.टी.पी. निर्माण कराया जाये एवं इस कारण योजना पर जो व्ययाधिक्य आयेगा उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त बैठक की कार्यवाही उपलब्ध नहीं है।

उक्तानुसार वैकल्पिक स्थान (ग्राम लौलाई, ग्राम हौंसेमऊ एवं ग्राम देवरिया परगना एवं तहसील लखनऊ) पर भू-अर्जन हेतु नये सिरे से कार्यवाही माह जनवरी, 2007 में आरम्भ कर दी गयी थी।

दिनांक 11.05.2007 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में हुई, संयुक्त बैठक (कार्यवाही संलग्नक-3) में यह निर्णय लिया गया **"चूँकि लखनऊ महायोजना-2021 जो कि अन्तिम होकर प्रकाशित हो चुकी है, की संरचना में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु 637 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा वर्ष 2003 में ही इस हेतु धनराशि भी जमा की जा चुकी है अतः योजना की महत्ता एवं विलम्ब के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यदि परिवर्तन पर विचार किया जा रहा हो तो इस हेतु सहमति दिया जाना भी उचित भी नहीं है क्योंकि गोमती एक्शन प्लान तथा गंगा एक्शन प्लान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि राष्ट्रीय महत्त्व की है"**।

बैठक की उक्त कार्यवाही के परिपेक्ष्य में ग्राम बाघामऊ व भैंसोरा में पूर्व से की जा रही भू-अर्जन कार्यवाही को पुनः आरम्भ किये जाने हेतु जल निगम (कार्यदायी संस्था) के महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 1118/डब्लू-9/48 दिनांक 11.05.2007 (संलग्नक-4) द्वारा ज़िलाधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया है। भू-अर्जन प्रस्ताव पर राजस्व परिषद द्वारा इंगित कमियों का निराकरण करके अपर ज़िलाधिकारी (भू-अर्जन) द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2007 द्वारा संशोधित प्रस्ताव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

दिनांक 21.07.2007 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में मण्डलीय भूमि उपयोग समिति की बैठक हुई थी एवं समिति द्वारा अर्जन पर सहमति व्यक्त की गयी। राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 19.07.2007 को यह अपेक्षा की गयी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से यह प्रमाण पत्र लिया जाये कि ग्राम बाघामऊ एवं भैंसोरा की अर्जन हेतु भूमि ही महायोजना-2021 में एस.टी.पी. हेतु चिन्हित/आवंटित चयनित है। इसके लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को दिनांक 20.07.2007 को अनुरोध पत्र भेजा गया था। इस पर मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 13.8.2007 (संलग्नक-5) द्वारा सूचित किया कि एस.टी.पी. हेतु अर्जित की जा रही अधिकांश भूमि लखनऊ महायोजना-2021 के एस.टी.पी. हेतु चिन्हित भूमि से बाहर आवासीय भूमि में है।

(447) (C94) 249

ज़िलाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 22.08.2007 द्वारा वाँछित स्पष्टीकरण एवं औचित्य देते हुए पुनः निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, लखनऊ से अनुरोध किया है कि धारा 4/17 की अधिसूचना सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें। उपरोक्त पर निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 25.09.2007 (संलग्नक-6) द्वारा प्रस्ताव निम्न टिप्पणी के साथ ज़िलाधिकारी को वापस किया कि माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद के पूर्व में दिये गये निम्न तीन निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रस्ताव प्रेषित करें।

1. प्रस्तावित योजना से निर्धारित लैण्ड यूज का उल्लंघन न हो।
2. आवश्यकता से अधिक भूमि अधिग्रहीत न हो।
3. पर्यावरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन हो।

एवं उनके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र दिनांक 25.9.2007 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की है कि प्रस्ताव लखनऊ महायोजना-2021 में सीवेज प्लान्ट हेतु वर्णित नियत भूमि का लैण्ड यूज के अनुसार माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद के पत्र 29.01.2004 में दिये निर्देशों के क्रम में ही भूमि अर्जन का प्रस्ताव ही जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अनुपालन में महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ ने एस.टी.पी. के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का जो हिस्सा, लखनऊ महायोजना-2021 में आवासीय भू-उपयोग में आ रहा है, उसका भू-उपयोग एस.टी.पी. हेतु परिवर्तित करने के लिए पत्र दिनांक 01.10.2007 (संलग्नक-7) द्वारा अनुरोध पत्र, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

इस प्रकरण पर दिनांक 16.10.2007 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक (संलग्नक-8) में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि चूंकि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि निश्चित है, अतः उक्त भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है तो इस महायोजना में परिवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा। उनका यह भी कथन था कि आवासीय प्रयोग हेतु निश्चित की गयी जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जहाँ पर आवासीय कालोनियाँ बनेगी और अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थान भी बनना प्रस्तावित है। अतः वहाँ एस.टी.पी. का निर्माण कराया जाना उचित नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उन्होनें सुझाव दिया कि एस. टी.पी. हेतु निर्धारित स्थल पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाये एवं इस हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के स्तर से वाँछित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उक्त परिपेक्ष्य में लखनऊ महायोजना-2021 में एस.टी.पी./सीवेज फार्म हेतु निर्धारित क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। इस क्षेत्र में परगना एवं तहसील लखनऊ के ग्राम भैंसोरा, चिन्दियामऊ, लोनापुर, भरवारा, हौंसेमऊ एवं बक्कास आदि ग्रामों की भूमि आती है।

सर्वेक्षण उपरान्त तहसील एवं परगना लखनऊ के ग्राम लोनापुर, भरवारा एवं भैंसोरा में लगभग 120 हेक्टेयर भूमि चयनित की गयी।

आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्तानुसार भूमि अर्जन का प्रस्ताव पत्र दिनांक 25.01.2008 द्वारा ज़िलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया था।

उक्त भूमि हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25.3.2008 (संलग्नक-9) को धारा '4' की कार्यवाही की जा चुकी है एवं धारा '6' हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

- गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत 42 एम.एम.डी. क्षमता का एस.टी.पी. दौलतगंज, लखनऊ में कार्यरत है एवं वहाँ पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 एम.एल.डी. क्षमता के एक एस.टी.पी. का प्राविधान लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 की योजना में किया जा चुका है जिसकी भारत सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है एवं उक्त कार्य हेतु निविदायें प्राप्त हो गयी हैं जो अन्तिम निर्णय के अन्तर्गत हैं एवं निविदा स्वीकृत होने के पश्चात कार्य इसी वित्तीय वर्ष में माह जून/जुलाई 2008 में प्रारम्भ करा दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने में 18 माह की अवधि लगेगी। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-। की योजना (अनु.लागत रु. 236.23 करोड़) में उक्त 14 एम.एल. डी. क्षमता के एस.टी.पी. के अतिरिक्त 337 कि.मी. सीवर लाइन बिछाने का कार्य तथा एक सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव भी है जिसके सापेक्ष लगभग 200 कि.मी. सीवर लाइन डालने की एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण की निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं जिसमें अधिकांश स्वीकृत कर

अवार्ड की जा चुकी हैं एवं कुछ प्रक्रिया में हैं। योजना की कार्य अवधि 3 वर्ष है एवं कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा दिये जायेगें। गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत माह मई 2008 तक भूमि पर कब्जा प्राप्त हो जाने की सम्भावना है एवं इसी मध्य आमंत्रित निविदाओं पर निर्णय भी हो जायेगा तथा कार्य जून/जुलाई 2008 तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है। इसके निर्माण में दो वर्ष का समय लगेगा। इन दोनों एस.टी.पी. के निर्माण के उपरान्त गोमती नदी में जाने वाले अवशेष उत्प्रवाह को मानकों के अन्तर्गत शोधित करके ही नदी में डाला जायेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

PM-Project-II

PM-I

Gen Manager
Gomti Pollution Control Unit
U.P. Jal Nigam, LKW



rohit/courtcase.doc

(694) 251

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	**ऐशबाग से के0के0सी0 जोनल पम्पिंग स्टेशन तक फीडरमेन**	फीडरमेन - 0.50 कि0मी0
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	3 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	9 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	22 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	3 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	2 नग प्रगति परे
2.	जोन-2, ऐशबाग	**नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य**	1 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		मिनी नलकूप	1 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	13 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	15 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	-
		रीबोर नलकूप	1 नग प्रगति पर
3.	जोन-3, अलीगंज	**फैजुल्लागंज पेयजल योजना**	
		स्टाफ क्वार्टर	50 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	31 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	37 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	9 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	1 नग प्रगति पर
4.	जोन-4, आलमबाग	**नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य**	3 नग पूर्ण, 2 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	26 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	59 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	4 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-



क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
5	जोन-5, इन्दिरानगर	**विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग
		रीबोर नलकूप	1 नग
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	2 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	17 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	44 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	7 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
6.	जोन-6, राजाजीपुरम्	**'बी' ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण**	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	-
		वितरण प्रणाली	सामग्री की व्यवस्था पूर्ण।
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	4 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		मिनी नलकूप	1 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	83 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	110 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
	योग	**नया नलकूप**	**1 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**22 नग पूर्ण, 5 नग प्रगति पर**
		मिनी नलकूप	**4 नग पूर्ण**
		नया हैण्डपम्प	**179 नग पूर्ण**
		रीबोर/विशेष मरम्मत हैण्डपम्प	**286 नग पूर्ण**

नोटः- हैण्डपम्पों की सूची संलग्न।

29/4/08

PM Paitel II

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

लखनऊ नगर में वर्ष 07-08 में लगाये गये नये हैण्डपम्पों की सूची

	क्रम सं0	स्थल का विवरण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
	1	2	3
		जोन-1	
1	1	श्री आर0एस0 यादव 3/170 वास्तुखण्ड, कठौता झील के पास गोमती नगर	इं0 पी0के0 सिंह
2	2	गोमती नगर जुगौली, भारतलाल के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
3	3	गोमती नगर विस्तार गीतापुरी में जी0के0 दुबे	इं0 एम0सी0 सक्सेना
4	4	गोमती नगर विस्तार में श्री पानसिंह के घर के सामने खरगापुर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
5	5	सरस्वतीपुरम डा0 पी0के0 मिश्रा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
6	6	5/314 विराजखण्ड गोमती नगर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
7	7	श्री एस0आर0 लाखा 1/9 विनयखण्ड, गोमती नगर के घर के पास पार्क में	इं0 पी0के0 सिंह
8	8	मलेशेमऊ श्री सुन्दर सिंह के घर के सामने गोमती नगर विस्तार में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		2008-09	
9	9	मोहिबुल्लापुर निकट-शान्ति पब्लिक स्कूल शिवरामदी 537म/634 भरतपुरी	
		जोन-2	
10	1	मिश्री की बगिया मस्जिद के निकट बालागंज	इं0 एम0सी0 गोयल
11	2	शिवपुरी रामगंज हुसैनाबाद श्री मो0 नसीम के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
12	3	कान्ती कुंज म0नं0 283/300/23/2ए हड्डीखेड़ा	इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	4	गढ़ी कनौरा, श्री साबिर अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	5	हुसैनाबाद लंगर खाना मस्जिद के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	6	छोटा इमामबाड़ा गेट के पास श्री बरकत अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
16	7	मुसाहिबगंज तकिया श्री कल्लू के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
17	8	मशकगंज, मौलवीगंज वर्मा बिस्कुट ब्रेकरी कारखाने के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
18	9	मकबरा गोलागंज श्री मो0 अनवर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
19	10	बागेसरगंज सिटी स्टेशन के पास निकट मो0 इमरान	इं0 एस0सी0 बाजपेई
		2008-09	
20	11	श्री कल्लू के घर के पास हड्डी खेड़ा	इं0 आर0ए0 सिंह
21	12	संजय नगर श्री गरीब अंसारी खन्ना रोड	इं0 आर0ए0 सिंह
22	13	भरतपुरी में बाल्मीकि बस्ती में	इं0 आर0ए0 सिंह
		जोन-3	
23	1	मड़ियांव में बसन्त विहार कालोनी में श्री राकेश गुप्ता के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	2	श्री रत्नाकर शुक्ला म0नं0 1/215 के सामने पार्क में सेक्टर-जे जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
25	3	श्री रामपाल म0नं0 1/998 सेक्टर-जे, जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
26	4	श्री राजेश कुमार गौतम तकियाशाह खदरा	इं0 आर0ए0 सिंह
27	5	महानगर मा0 कृषि प्रक्षेत्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	6	भरत नगर योगेश त्रिपाठी	इं0 एम0सी0 सक्सेना

HH7 (95) 254

29	7	जानकीपुरम विस्तार श्री रामकृष्ण चन्द्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
30	8	जानकीपुरम रामेश्वर कालोनी श्री चतुर्वेदी के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
31	9	जानकीपुरम मेवालाल रावत के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	10	श्री मनमोहन सिंह विशेष सचिव म0नं0 डी-1/53 से0-डी ठाकुरगंज जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
33	11	रिंग रोड चौराहा कुर्सी रोड के बगल में श्री राम सिंह यादव	इं0 एस0एन0 शर्मा
34	12	भरत नगर में श्री रमाकान्त बाजपेइ के मकान के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
35	13	श्री शिवानन्द यादव पुत्र श्री रामसरन यादव कौशलपुरी गड़ियन पुरवा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
36	14	बालाजी इन्क्लेव में शिव मंदिर के बाहर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
37	15	रहीमनगर में पी0ए0सी0 कालोनी आर0/10 के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
38	16	रहीमनगर में प्रधान के घर के पास खुर्रमनगर रोड पर चौराहे की तीसरी गली में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
39	17	बजरंग विहार में श्री कमलाकान्त शुक्ला कुर्सी रोड	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		2008-09	
40	18	कबाड़ी मार्केट फैजुल्लागंज त्रिवेणी नगर	इं0 एस0सी0 बाजपेई
41	19	पलटन छावनी श्री जे0वी0 सिंह से पूछकर श्री विक्रम सिंह गायत्रीनगर	इं0 एस0एन0 शर्मा
42	20	भरत नगर म0नं0 537ग/177 के पास श्री दगेश त्रिवेदी पुत्र रामगोपाल त्रिवेदी	इं0 एम0सी0 सक्सेना
43	21	श्री श्याम सिंह अमित मिश्रा की दुकान 537भ/713 भरतनगर सीतापुर रोड	इं0 एस0एन0 शर्मा
44	22	संकट मोचन मंदिर आश्रम की शाखा सीतापुर रोड नवीन गल्ला मण्डी के पीछे	इं0 एस0एन0 शर्मा
45	23	महादेव प्रसाद पुत्र बाबूलाल निवासी गोडियनपुरवा सेक्टर-एच जानकीपुरम	इं0 एम0सी0 सक्सेना
46	24	आदिल नगर छंगालाल वर्मा के पास रामूपाल पार्षद	इं0 आर0पी0 गुप्ता
47	25	भुईयन देवी मेंदिर के पास श्री राजेश यादव के घर के सामने	इं0 एस0एन0 शर्मा
48	26	जवाहरलाल महिबुल्लापुर निकट श्री नगर	इं0 आर0के0 लाल
49	27	आदिल नगर कुर्सी रोड सीताराम मंदिर पर हरीलाल/सर्वजीत यादव	इं0 आर0पी0 गुप्ता
50	28	रामचरन प्रजापति के घर के पास आदिल नगर	इं0 आर0पी0 गुप्ता
51	29	राम सिंह यादव/मंदिर के पास आदिल नगर	इं0 आर0पी0 गुप्ता
52	30	भागूलाल रावत आदिल नगर	इं0 आर0पी0 गुप्ता
		जोन-4	
53	1	शिवबालक पाण्डेय शक्तिपुरम कालोनी आशाराम बापू आश्रम के पास	इं0 आर0के0 चावला
54	2	आशाराम बापू आश्रम कानपुर रोड लखनऊ	इं0 आर0के0 चावला
55	3	राजीव गाँधी नगर रफी अहमद किदवई मार्ग मनमोहन	इं0 आर0के0 चावला
56	4	देशराज यादव गिन्दन खेड़ा गहरू	इं0 आर0के0 चावला
57	5	रहीमाबाद सुरेन्द्र यादव द्वारा अनिता यादव	इं0 आर0के0 लाल
58	6	नारीखेड़ा, वीवीखेड़ा आनन्दपाल यादव	इं0 आर0के0 लाल
59	7	श्री रामलखन गंगा विहार (एकता नगर) निकट-पी0जी0आई0 मंदिर परिसर के सामने (मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा)	इं0 एस0एन0 शर्मा
60	8	श्री रज्जब अली पुत्र श्री वारिस अली राजूनगर नटखेड़ा तेलीबाग लखनऊ	इं0 के0पी0 कनौजिया
		2008-09	
61	9	केसरीखेड़ा महाराजपुरम बापू आटा चक्की प्रेम शंकर	इं0 एम0सी0 गोयल
62	10	जाफरखेड़ा श्री गोपीनाथ/शंकर जी का मंदिर	इं0 एम0सी0 गोयल
63	11	गिन्दनखेड़ा श्री चन्द्रभान के घर के पास	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
64	12	कृष्णा नगर पानी की टंकी कैम्प कार्यालय के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
65	13	श्री मनोज कश्यप म0नं0 555क/131 कनौसी केसरीखेड़ा	इं0 एम0सी0 गोयल

66	14	श्री कालीप्रसाद पुत्र श्री गयाविशुन चिल्लावाँ कानपुर रोड	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
67	15	श्री अगरेन्द्र सिंह मरदन खेड़ा प्रेम नाटू के घर के पास कानपुर रोड	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
68	16	श्री लखन केसरी खेड़ा	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
69	17	श्री रज्जन अली सुनहरा से पूछकर श्री राजेश यादव अलीनगर सुनहरा	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
70	18	श्री रामतीरथ यादव कनौसी गंगाखेड़ा	इं0 एम0सी0 गोयल
71	19	श्री भीखा सिंह यादव गौरी कानपुर रोड लखनऊ	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
72	20	गीतापल्ली वार्ड अम्बेडकरनगर मलिन बस्ती में रमेश पेन्टर के पास	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
73	21	ग्राम-बेहसा संतोष रावत के घर के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
74	22	ग्राम-बेहसा मुन्ना मौर्या के घर के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
75	23	ग्राम-औरंगाबाद खलसा सुभाष रावत के घर के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
76	24	ग्राम-औरगांबाद जागीर राकेश पाल के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
77	25	हसनापुर गाँव में श्री हंसराज पासी खसरा नं0 214	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
78	26	ग्राम-छुआरा खेड़ा मोहन सिंह लोधी के घर के पास	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
		जोन-5	
79	1	देशराज यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
80	2	प्रमोद यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
81	3	सर्वोदय नगर शिव मिष्ठान भण्डार	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
82	4	फतहापुरवा गायत्री विद्या मंदिर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
83	5	अमराई शहीद भगत सिंह वार्ड आफताब आलम के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
84	6	हरहर महादेव मंदिर शक्ति नगर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
85	7	चिनहट अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
86	8	नर्व देइयर विधि महाविद्यालय के पीछे चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
87	9	सेक्टर-12 पार्क के अंदर श्री सुभाष शर्मा के मकान के सामने	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
		2008-09	
88	10	न्यू शंकरपुरी सनातन नगर इन्दिरा नगर श्री शंकर सिंह बघेल के घर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
89	11	अम्बेडकर शिक्षण संस्थान चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
90	12	डूडा हरिजन बस्ती म0नं0 ए-116 अमराई गाँव पार्क के पास	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
91	13	डूडा हरिजन बस्ती कमलेश के घर के पास ए-82 अमराई गाँव	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
92	14	छोरिया माता मंदिर के पीछे बस्ती चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
93	15	सुग्गामऊ करौरा कुंआ बाबा सुवरन दास	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
94	16	डूडा हरिजन बस्ती ममता यादव के मकान के पास ए-171 अमराई गांव	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
95	17	डूडा हरिजन बस्ती म0नं0 ए-105 आर0पी0 राजभर पार्क के पास अमराई गाँव	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
		जोन-6	
96	1	बरौरा हुसैनबाड़ी प्रेम नगर जामिया फजले रहमान मदरसा	इं0 एम0सी0 गोयल
97	2	श्रीमती राजेश्वरी देवी के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
98	3	श्री इन्द्रेश के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
99	4	श्री विनोद मिश्रा के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
100	5	बरौरा हुसैनबाड़ी वारिस विहार श्री रईश	इं0 एम0सी0 गोयल
101	6	चौपटिया पावर हाउस के समीप	इं0 एम0सी0 गोयल
102	7	एस0बी0 एजूकेशन सेंटर वजीरबाग	इं0 एम0सी0 गोयल
103	8	बड़ी दरगाह के पीछे गली रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया

104	9	मोहम्मद हाशिम म0नं0 426/625 अम्बरगंज वजीरबाग	इं0 के0पी0 कनौजिया
105	10	श्री लियाकत चौकी के पास अम्बरगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
106	11	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव	इं0 के0पी0 कनौजिया
107	12	श्री कल्लू छोटी दरगाह के पीछे मुन्नु खूड़ा सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
108	13	मुबारक हुसेन पुत्र श्री बाकर हुसेन 385/61 फाजिलनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
109	14	श्री रफीक पुत्र श्री अजहर हुसैन हवामहल	इं0 के0पी0 कनौजिया
110	15	आरूत कोठी स्टेट मैदान काश्मीरी मोहल्ला आईस फैक्ट्री के पीछे जौहरी मोहल्ला चौक	इं0 के0पी0 कनौजिया
111	16	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद कटवा विजन बेग चट्टान पंजेतनी इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
112	17	गोपाल सदन श्रीमती रंजना रस्तोगी म0नं0 295/255ख अर्शफाबाद	इं0 के0पी0 कनौजिया
113	18	श्री राजामिया पुत्र स्व0 बब्बन साहब सरगा पार्क के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
114	19	श्री मुस्तफा पुत्र श्री यूसूफ अली म0नं0 336/81 मंसूरनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
115	20	रिजवी बिला म0नं0 396/27/5/1 अंगूरीबाग काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
116	21	रहीश बिला म0नं0 305/7 तत्काल लेन रोड	इं0 के0पी0 कनौजिया
117	22	श्री मुन्ने पुत्र श्री हादिम तोपदरवाजा बड़ी दरगाह रोड रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
118	23	इमामबाड़ा मीर जैनुल आब्दीन कालीचरन डिग्री कालेज के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
119	24	भगवती बाल विद्या मंदिर इं0का0 के सामने पारा श्री प्रेम शंकर शर्मा के पास	इं0 एस0एन0 शर्मा
120	25	356/340/729 अशोक विहार आलमनगर श्री गंगाधर वर्मा	इं0 एस0एन0 शर्मा
121	26	बड़े इमामबाड़े के अंदर	इं0 राजेन्द्र सिंह
122	27	श्री रईस फरीदीपुर	इं0 राजेन्द्र सिंह
123	28	मोहम्मद गैस गोदाम इलियास बाग बरौरा	इं0 आर0के0 लाल
124	29	श्री गुड्डू नेता बरौरा	इं0 राजेन्द्र सिंह
125	30	श्री अशोक कुमार यादव पूर्वीदीन खेड़ा सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पीछे पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
126	31	श्री भोला शंकर द्विवेदी पूर्वीदीन खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
127	32	श्री गोविन्द सिंह डिप्टी खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
128	33	तकिया वाली मस्जिद के पास हुसेनाबाद रामगंज	इं0 एस0सी0 बाजपेई
129	34	शिवपुरी खक्ती हुसैनाबाद नानी के मु0 वाहिद के घर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
130	35	शिवली नगर रामगंज की मोहम्मद शरीफ के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
131	36	नूरबाड़ी रोड मालती स्कूल के आगे श्री रजामिया उर्स के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
132	37	खिड़की मोर आगा ठाकुर के पास टी0डब्लू0 के सामनें	इं0 आर0ए0 सिंह
133	38	कच्ची करबला कें अंदर दियानन्दौला तिराहे के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
134	39	खिड़की मोर आगा पानदरीबा मजार के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
135	40	फाजिल नगर नसीम के मकान के सामने	इं0 आर0ए0 सिंह
136	41	मोहम्मद आलम रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
137	42	मास्टर अली रजा रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
138	43	मल्लाही टोला वार्ड, मुसाहिबगंज फरीद चिकवों की गलीं	इं0 एस0सी0 बाजपेई
139	44	मल्लाही टोला वार्ड, संतरविदास कल्याण मण्डप मुसाहिबगंज धर्मशाला चौराहे पर	इं0 एस0सी0 बाजपेई
140	45	सूर्यनगर आर0डी0एस0ओ0 श्री अनिरूद्ध श्रीवास्तव	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
141	46	श्री दानिद म0नं0 418 दरीवाली गली गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
142	47	हाजी नूर आर0 ज्वैलर्स की दुकान मोमिन नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया

143	48	श्री नावेद मुस्तफा म0नं0 122 गढ़ीपीरखाँ	इं0 के0पी0 कनौजिया
144	49	श्री नफीस अहमद म0नं0 432/255 यासीनगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
145	50	मस्रूवर मस्जिद नया रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
146	51	मसरर मेमोरियल स्कूल गढ़ीपीरखाँ	इं0 के0पी0 कनौजिया
147	52	श्री मंसूर अहमद जामा मस्जिद करीमगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
148	53	श्री मुख्तार अहमद घोड़े वाली गली रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
149	54	श्री सब्बीर भाई पच्चू दानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
150	55	श्री जियाउल अहमद अंगूरीबाग काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
151	56	श्री अक्षय कुमार/श्री गुड्डू हासिमी मस्जिद हाता दरबेग सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
152	57	श्री नकवी भाई पंजेदानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
153	58	सैय्यद एस0आई0एच0 रिजवी म0नं0 337/201 मंसूर नगर टापे वाली गली	इं0 के0पी0 कनौजिया
154	59	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव गुन्नूखेड़ा	इं0 के0पी0 कनौजिया
155	60	श्री सोनू श्रीवास्तव पुत्र श्री राजनरायण प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
156	61	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह प्रमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
157	62	तिवारी आटा चक्की के पास प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
		2008-09	
158	63	345/क गीता अवस्थी के घर के पास अर्जुन विहार कालोनी पारा राजाजीपुरम	इं0 एम0सी0 गोयल
159	64	बुद्धेश्वर विहार गौरीशंकर रावत के घर के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
160	65	हंसखेड़ा रजनी के घर के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
161	66	एस0बी0 मार्डन एजूकेशन सेंटर वजीरबाग	इं0 एम0सी0 गोयल
162	67	कुमारी तूशा लोध बेगरिया	इं0 एम0सी0 गोयल
163	68	जनमेजय सिंह बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
164	69	श्री बेनजीर बेगरिया	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
165	70	श्री चन्द्रिका प्रसाद के घर के पारा बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
166	71	श्री रामप्रसाद के घर के पास बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
167	72	श्री अशोक कुमार वर्मा के घर के पास बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
168	73	श्री अखिलेश मास्टर प्रकाश नगर बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
169	74	छंदोइया श्री अंसार पुत्र श्री निसार के घर के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
170	75	हैदरगंज द्वितीय वार्ड-16 में डूडा कालोनी सुफिया रियाज के मकान के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
171	76	हैदरगंज द्वितीय वार्ड-16 में मुन्नू खेड़ा अमरनाथ के घर के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
172	77	हंसखेड़ा सुन्दर मास्टर के घर के सामने	इं0 एम0सी0 गोयल
173	78	श्री राजेश गौतम के घर के पास/कन्हैयालाल पुत्र श्री जालिम चौकीदार बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
174	79	भुईयन देवी मंदिर वेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
175	80	श्री ध्रव प्रसाद के घर के पास/श्री कैलाश पुत्र बाबूराम बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
176	81	महबूबगंज हरिजन बस्ती श्री गुलीचन्द के घर के पास/श्री नसीरे पुत्र इश्तियाक	इं0 के0पी0 कनौजिया
177	82	हैदरगंज द्वितीय वार्ड-16 श्री राजेश रावत/श्री राजाराम के घर के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
178	83	मुन्नूखेड़ा रामप्रताप के घर के पास/ज्ञानचन्द पुत्र दुलारे यादव	इं0 के0पी0 कनौजिया
		जोन-7	
179	1	बहादुरपुर मिट्टी तेल डिपो मुरलीधर गुप्ता	इं0 एस0पी0 द्विवेदी

(151) (703) 258

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-१

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभात कुमार नाका हिन्डोला, लखनऊ	—	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री एस0आर0 गुप्ता, वेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
3	श्री इन्द्रा गुप्ता वेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
4	श्री फूलचन्द्र यादव, मन्दिर के पास रिसिहापरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
5	नई बस्ती उदयगंज अलंकार सिनेमा के पीछे	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
6	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा के घर के आगे, 17 विन्डसर पैलेस	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
7	ए–50/55 दारूलसफा वी0एस0पी0 कार्यालय के सामने	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
8	श्री विश्वनाथ यादव, बड़ा भरवारा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
9	डा0 दीक्षित क्लीनिक, के पास रामगोपाल रोड कटरा, मकबूलगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	लालबाग, शर्मा टी स्टाल के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
11	जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पराग बूथ के सामने		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
12	श्री पंच बहादुर सिंह, बेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
13	बाल गायत्री पब्लिक स्कूल, गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
14	द्वारा श्री रामबहादुर यादव गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
15	थाना हुसैनगंज परिसर	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
16	निशातगंज सातवीं गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
17	निशातगंज मेवा नर्सरी		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
18	निशातगंज छठी गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
19	कैसरबाग मुरी माता मंदिर		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
	2008–09			
1	जिलाधिकारी कैम्पस निकट–तुलसी सिनेमा	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
2	नारी सेवा समिति कैसरबाग	पूर्ण		इं0
3	राधेलाल यादव के घर के पास मार्टिनपुरवा		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल

29/5/09

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

हैण्डपम्प/सबमर्सिबल मरम्मत हेतु चिन्हित किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-२

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड मकान श्री छोटेलाल यादव के घर के पास बसन्त विहार कालोनी, निवाजगंज	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
2	गंगा राम चौरसिया पान भण्डार के सामने निवाजगंज चौराहा टी0वी0 हास्पिटल के पीछे	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
3	छाछी कुँआ हनुमान मन्दिर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	गुजार नगर सेनानी बिहारी पब्लिक स्कूल	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	मुफ्तीगंज सल्लूशाह की तकिया श्री पप्पू	पूर्ण		इ0 एस0सी0 बाजपेई
6	मूसामण्डी तिराहे पर, गनेशगंज, अमीनाबाद	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
7	श्री अकबर अली/मस्जिद के सामने मल्लाही टोला	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
8	मनबुद्धि विद्यालय सिटी स्टेशन	पूर्ण		इं0 आर0के0 लाल
9	भेड़ी मण्डी, लालकुंआ, कुन्दन का हाता	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
10	पत्तल वाली गली, रकाबगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अन्सारी
	2008–09			
11	इण्डस्ट्रीयल स्टेट ताल कटोरा रोड शाहमर्द मजार के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
12	भरतपुरी बी नूतन प्रोविजल स्टोर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	मोतीझील नलकूप वाले पार्क में	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
14	एवरेडी चौराहा शर्मा हार्डवेयर	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
15	शिवा भाटेसरी के पास भरतपुरी	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह

205
260

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

तक २००९ तक

आर-3

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार गौतम खदरा तकिया	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
2	उमराव हाता	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	529/673 मकान के सामने रहीम नगर महानगर, लखनऊ	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना /इं0के0के0 सक्सेना
4	खुर्रम नगर पुलिस चौकी के पास, खुर्रम नगर	पूर्ण		इं0 सुरेश बाजपेई/ इं0आतिफ रिजवी
5	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के अन्दर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
6	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के बाहर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
7	दिनेश मेडिकल के पास मंदिर के निकट कुर्सी रोड बरहा मकान नं0 191	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
8	विष्णुपुरी में गोयल मार्केट के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
9	विष्णुपुरी में सचिवालय कालोनी चतुर्थ श्रेणी के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
10	रहीम नगर में इन्द्रप्रस्थ नगर श्रीवास्तव के घर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
11	पाण्डेय टोला अलीगंज राजाराम वर्मा	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
12	कुर्सी रोड पत्थर कटा के सामने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	शेखपुरा कालोनी म0नं0 191 के पास पार्क में	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	डण्डइया बाजार, मुन्ना आटा चक्की के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	सेक्टर-9 रिवा नर्सिंग के बराबर में शमशानघाट के बाहर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
16	वायरलेस चौराहे के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
17	सचिवालय कालोनी विष्णुपुरी द्वितीय परिसर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
18	रहीमनगर चौराहे से खुर्रमनगर रोड पर तीसरी गली में प्रधान		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
19	चाँदगंज पटेल पार्क के अन्दर		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
20	अलीगंज हनुमान मंदिर		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
21	शिवजी मंदिर सीतापुर रोड		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
22	पल्टन छावनी		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
23	श्री हयात सिंह		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	रहीमनगर में श्री प्रेम नरायन के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
25	मडियांव मेसर्स नरेश के पीछे		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	सुनहरा श्री गौतम के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
27	भरत नगर श्री राम सेवक गुप्ता के घर के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	नया हनुमान मंदिर अलीगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
29	डालीगंज क्रासिंग ब्रहा नगर-2 474/10 श्री शक्ति के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
30	दर्शनगंज अलीगंज बुद्ध इ0का0 के पीछे	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
31	श्री राजकुमार के घर के सामने त्रिवेणी नगर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	श्री राकेश सोनकर, अहिवरनापुर पावर हाउस के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना

706
261

	2008–09			
33	साठफीट रोड चौराहे के समीप मुन्ना मिश्रा सभासद की सहमति से	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
34	तुलसीपुरम श्री श्याम नारायण चौरसिया के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
35	विज्ञान विहार श्री रजा के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
36	पावर हाउस के अंदर अहिबरनपुर सीतापुर रोड	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
37	श्री ललित तिवारी एडवोकेट के घर के सामने भरतनगर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना

d

29/4/08

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

शैलो/स्पेशल मरम्मत द्वारा वीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष 2007-08

अंक 2

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	चिल्लावाँ श्री बदरूद्दीन के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
2	अमौसी श्री रामचन्द्र चक्की के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	अलीनगर सुनहरा श्री राजेन्द्र पासी के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	लालाखेड़ा श्री रामप्रताप यादव के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	बेहटवा गाँव रोड पर पीपल के पेड़ के नीचे।	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
6	हिन्द नगर ममता गैस सर्विस के पास शिव मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
7	बंगला बाजार गली में नेशनल स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
8	कनौसी श्री स्वामी विवेकानन्द स्कूल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
9	कनौसी श्री शिव कुमार पाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	कनौसी श्री लक्कड़ बाबा मंदिर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
11	सम्मर खेड़ा श्री चेतराम व मेवालाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
12	कनौसी श्री जगदेव गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
13	बुद्धेश्वर श्री किशन		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
14	कनौसी श्री सुन्दर लाल गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
15	भामा नगर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
16	बंगला बाजार श्री अब्दुल हक	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
17	बंगला बाजार मो0 शोएब अली	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
18	बंगला बाजार श्री अहमद श्री रघु	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
19	नरायन निवास 64/12ए गुरूनानक नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
20	बंगला बाजार टेडेशंकर मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
21	हनुमान मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
22	रेलवे कालोनी पार्क-2 54 के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
23	नकबीर बाबा मजार पम्प हाउस	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
24	भुईयन देवी मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
25	विजय नगर बी-22 में पार्क के अन्दर मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	अमौसी श्री बृजेश रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
27	हिन्दूखेड़ा, बाबूलाल रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
28	अलीनगर सुनहरा/पंचमखेड़ा श्री ननकू लोध	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
29	हिन्दूखेड़ा संतकुमार	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
30	नारायणपुरी कृपाशंकर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
31	शंकूरपुर उर्फ सैतापुर नीलमथा पाठशाला	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
32	सेक्टर-डी, एल0डी0ए0 कालोनी मातीजी की बगिया		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
33	साउथ सिटी पिपरौली सी-34 के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
34	सेक्टर-एच, एल0डी0ए0 कालोनी श्री पाण्डेय जी		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
35	मानस नगर निकट-कृष्णा नगर मिश्रीलाल के घर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
36	गीतापल्ली चौराहा अजय श्रीवास्तव		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
37	हाइडिल कालोनी भारत माता मंदिर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
38	हाइडिल कालोनी हिन्द नगर शिवमंदिर/वैधुदेवी मंदिर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
39	मुण्डावीर मंदिर, पकरी का पुल		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
40	ब्लाक परिसर सरोजनी नगर		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
41	श्री दिवाकर सिंह बजरंग नगर आलमबाग		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
42	फतेह अली तालाब टयूबवेल के पास	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
	2008-09			
43	बी0जी0 कालोनी माता दुर्गा मंदिर के सामने आलमबाग	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी

44	भुईयन देवी मंदिर बड़ा बरहा	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
45	जय माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर के सामने स्नेहनगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
46	हसनापुर गाँव श्री जगन के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
47	श्री श्याम सुंदर मिश्रा 554ग/100/2 गोपालपुरी	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
48	पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के पास दामोदर नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
49	विनय नगर श्री एस0एस0 तिवारी के बगल में	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
50	भोलाखेड़ा प्राइमरी स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
51	विनय नगर श्री उमा शंकर सिंह डी–34 के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
52	मक्का खेड़ा शिवमंदिर के सामने		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
53	चिल्लावाँ श्री राजाराम नेता के घर के सामने		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
54	बेहटवा श्री किशन की दुकान के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
55	जाफर खेड़ा श्री भुइया दीन के बगल में	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
56	भोलाखेड़ा श्री बाबूलाल व पकरिया के पेड़ के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
57	भोलाखेड़ा श्री छविनाथ वर्मा के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
58	आशियाना सेक्टर–जे पूर्व डी0डी0ओ0 के घर के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
59	एल0डी0 28 के बगल आलमबाग	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

अतिरिक्त मरम्मत द्वारा चैक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष 2008-09

माह 9

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	20/225 श्री राम अवध के घर के पास	–	पूर्ण	इं0 आर0के0 गुप्ता/ इं0 के0के0 सक्सेना
2	फरीदीनगर में श्री छोटेलाल रावत के घर के पास	पूर्ण	–	इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
3	शक्तीनगर जयन्तीलाल जैन	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
4	प्रताप नगर (लवकुश नगर) रामगुलाम	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
5	कैपिटल कालोनी, अतीक	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
6	कैपिटल कालोनी,	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
7	हरिहर नगर बी–25 दिग्विजय तिवारी	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
8	मायावती कालोनी बी–163 उपाध्याय	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
9	शिवपुरी इस्माइलगंज दिनेश	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी
10	इन्दिरा नगर बी–ब्लाक कात्यानी मंदिर	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी
11	मुलायम नगर विजय पाल सिंह	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी
12	पालीटेक्निक चौराहा	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी
13	इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी	पूर्ण		इं0 एस0पी0द्विवेदी
14	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर विकास भवन, लखनऊ	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
15	सर्वोदय नगर बी–25 श्री गंगा बक्ख के मकान के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
16	श्री एस0एन0 वर्मा 19/608 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
17	श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
18	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
19	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
20	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
21	श्री रमेश चन्द्र म0नं0 1/720 सेक्टर–जे जानकीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
22	श्री छेदीलाल रावत के पास फरीदीनगर में	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
23	चांदन गाँव में प्रा0 स्कूल के आगे	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	बाल चिकित्सालय के गेट के सामने इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
25	बी–1071/9 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं0 एस0एन0 शर्मा
26	श्री माधवानन्द पोखरियाल 535/481 बड़ी जुगौली		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
27	प्रताप परिषद कुकरैल नाला पुल शक्तिनगर ढाल		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
28	अनुराग स्कूल के पास, सर्वोदय नगर	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
29	विकास भवन परिसर बी0डी0ओ0 चिनहट	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
30	शक्ति नगर प्राणनाथ मंदिर	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
31	बंसल काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
32	सेक्टर–11/898 के सामने पार्क में		पूर्ण	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
	2008–09			
33	डा0 सहजराम के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी

34	प्राथमिक विद्यालय तकरोही		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
35	बंशीलाल के सामने तकरोही		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
36	वसुदेव यादव के घर के पास		पूर्ण	इं० एस०एन० शर्मा
37	शिवनारायण रैदास के घर के पास मटियारी गांव		पूर्ण	इं० एस०एन० शर्मा
38	प्राथमिक विद्यालय के बाहर चिनहट बाजार		पूर्ण	इं० एस०एन० शर्मा
39	बी–ब्लाक मंदिर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
40	कुम्हारों की बस्ती चिनहट	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
41	राजेश कुमार श्रीवास्तव के घर के पास इस्माइलगंज	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
42	शिवकुमार रावत समुद्दीनपुर गांव (पूर्व में हो चुका है)	पूर्ण		
43	दिनेश कुमार बाल्मीकि गली नं०–2 सेक्टर–22 (पूर्व में हो चुका है)	पूर्ण		
44	छेदीलाल रावत के घर के पास फरीदीनगर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी

29/4/08

(71) 266

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा लीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

तारीख 20/09/08

जोन-I

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	4	6	7
1	श्री एन0पी0 श्रीवास्तव म0नं0 2925 से0–डी राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री ओमप्रकाश शर्मा 4/155 कर्बला तालकटोरा रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
3	डा0 रमेश मिश्रा ई–160 पार्क सेन्ट ऐन्जनीज राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
4	श्री गोपाल गुप्ता म0नं0 4536 से0–11 ब्लाक–ई राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
5	श्री बी0आर0 श्रीवास्तव म0नं0 5313 ब्लाक–एफ, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
6	श्री विजय शंकर मिश्रा म0नं0 सी–5305 से0–13 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
7	श्री आशीष गुप्ता 351/30 एफ0सी0आई0 गेट–4 मीना बेकरी चौराहा, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
8	श्री रामअभिलास साहू म0नं0 सी–2555 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
9	श्री बलदेव चौधरी म0नं0 35, ब्लाक–बी चौराहा राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
10	श्री सत्येन्द्र सिंह एडवोकेट ई–4023 सुब्बत प्लाजा के पीछे राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
11	श्री बांकेलाल गुप्ता सुप्पा रोस	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
12	म0नं0 151 के सामने पार्क में ब्लाक–ए राजाजीपुरम	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
13	म0नं0 3737 के सामने ब्लाक–एफ, राजाजीपुरम	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
14	सी–2810 राजाजीपुरम के समीप	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	राजाजीपुरम पारा में श्री सलीम गद्दी के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
16	राजाजीपुरम पारा में श्री राजेश के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
17	श्री फूलचन्द्र नई कालोनी पारा जिज्ञासा स्कूल के सामने	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
18	श्री होरीलाल म0नं0 418/463 न्यू कल्यानपुरी	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
19	श्री राकेश सिंह तोमर भुइयन देवी मन्दिर के पीछे पारा	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
20	श्री कौशल किशोर लोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
21	श्री दिनेश लोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
22	गढ़ीपीरखॉ वार्ड नं0 418/81 मो0 जामिद के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
23	गढ़ीपीरखॉ वार्ड अम्बेडकर पार्क के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
24	म0नं0 बी–2325 के सामने राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
25	श्री अजीत ठाकुर म0नं0 5682 ब्लाक–सी बजरंग उद्यान राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
26	श्री सुरेश कुमार वर्मा कन्हई खेड़ा कम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
27	श्री मंगला प्रसाद शुक्ला पोस्ट आफिस के पास समराही रोड सहादतगंज	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
28	समराही पुलिस चौकी मंदिर के पास	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
29	श्री मनोज कुमार प्रजापति 368/66 लकड़मण्डी	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
30	श्री लक्ष्मन पुत्र श्री रूपम भुइयन देवी मन्दिर सरदार नगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
31	श्री सत्येन्द्र तिवारी 544/168 एकता नगर कैम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
32	गढ़ीपीरखॉ रामनगर मन्दिर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 गोयल
33	किशोरगंज पेट्रोल पम्प के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 गोयल
34	करीमगंज कृष्णापुरी राजेश सिंह	पूर्ण		इं0 आर0एं0 सिंह
35	काली जी मंदिर के पास श्री राजेश कुमार पारा	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
36	श्री सत्तार अली सेक्टर–6 मीना बेकरी के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
37	सेक्टर 'ए' मकान नं0 101 के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
38	सी–5119 सेक्टर–13 मंदिर के बगल में राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
39	सी–ब्लाक सेक्टर–12 म0नं0 5938 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
40	सी–ब्लाक म0नं0 3131 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
41	गढ़ी वीरखॉ श्री जुवेर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
42	चन्द्रोदय नगर पारा रोड सोनी के घर के पास एसडीओ0 त्रिपाठी के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
43	चन्द्रोदय नगर वर्मा ज्वैलर्स के पास			इं0 एम0सी0 सक्सेना
44	पूर्वीदीन खेड़ा गिरजा शंकर बिजली मिस्त्री	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
45	सी–2977 राजाजीपुरम श्री राजकिशोर वर्मा	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
46	सरफराजगंज श्री सहाबुद्दीन के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई

47	श्री इम्तियान के घर के सामने बैदल टोला रामनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
48	श्री तौसीक अहमद बैदन टोला गढ़ीपीर खाँ वार्ड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
49	श्री भोलेन्द्र सिंह बुताकी अड्डा मदेवा	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
50	श्री इमरान पुत्र हामिद अली बीबीगंज सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
51	श्री राजू शर्मा म0नं0 365/63 हर्षपुरम कैम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
52	श्री रामसेवक मानक नगर तेजी खेड़ा		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
53	श्री अचल खन्ना सेक्टर–सी म0नं0 4018 नलकूप सं0 10 के पास राजाजीपुरम		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
54	श्री मजहर म0नं0 24ए/390/479 सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
55	श्री अकील अहमद यासीनगंज चौराहा कैम्पवेल रोड लखनऊ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
56	मो0 इरशाद यासीनगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
57	मो0 अकरम म0नं0 418/389 गढ़ीपीर खाँ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
58	श्री मंगू के घर के सामने रामनगर करीमगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
59	श्री बदर अली शाह की मजार के पास मौज्जमनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
60	श्री उमर पुत्र श्री वशीर खान हरी मस्जिद वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
61	श्री वसीम पी0सी0ओ0 के पास चौराहा मौज्जगनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
62	चमन मदरसा के पास वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
63	मो0 सलीम पुत्र श्री निजाम रज्जबगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
64	मो0 सलाउद्दीन यासीनगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
65	श्री अजीत सिंह बैदन टोला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
66	श्री अतीक अहमद अम्बरगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
67	मो0 सिराज गढ़ीपीर खाँ		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
68	मो0 मुख्तार अहमद रज्जबगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
69	धरना प्रदर्शन स्थल पर दारूलसफा		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
70	मंदिर के पास सआदतगंज थाने के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
71	रामू हलवाई के पास सूर्यनगर राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
72	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव विधायक के सामने पार्क में म0नं0 235/1 एम0आई0जी0 टिकैतराय तालाब		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
73	श्री एस0के0 शुक्ला दिलाराम बारादरी		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
74	माँ शक्ति ज्वैलर्स ठाकुरगंज नगरिया		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
75	राजाजीपुरम डाकघर के पास रामलीला मैदान के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
76	श्री कल्लू होटल के पास लकड़मण्डी		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
77	श्री एकराम उल्ला खाँ इमामबाड़े के पास नक्खास मार्केट मोहर्रम के अवसर पर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
78	श्री सब्बीर भाई इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
79	हनुमान सेतु मंदिर रोड पर लखनऊ विश्वविद्यालय के पास		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
80	हनुमान सेतु मंदिर के प्रांगण में लखनऊ विश्वविद्यालय के पास		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
81	पुराना चबूतरा नगर निगम गोदाम के पास काश्मीरी मोहल्ला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
82	कोतवाली के सामने हनुमान मंदिर के पास हजरतगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
83	बुद्ध मंदिर के पास छोटी जुगौली		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
84	श्री शिवनाथ पुत्र श्री पीताम्बर म0नं0 387/57 कच्चा बाग मोहर्रम के अवसर पर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
85	श्री लाडले हुसेन पुत्र श्री दुलारे हुसेन 385/104 हातामीर फतेह अली काबिल नगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
86	समराही पुलिस चौकी के पास सहादतगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
	2008–09			
87	नाई बाड़ा में बरगद के पेड़ के नीचे		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
88	कन्हईखेड़ा में श्री मुंशी के घर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
89	कन्हईखेड़ा में मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
90	दुबग्गा रऊफ के घर के पीछे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
91	दुबग्गा बाजपेयी के घर के पीछे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
92	नूरानी मस्जिद के सामने अम्बरगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
93	नेवादा टोला में तालाब के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
94	खन्ना की तकिया शानू की गली में	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
95	मोज्जनगर हुबलाल मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
96	विसमिता नगर नूरानी मस्जिद के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
97	गढ़ी पीरखाँ धोबी वाली गली में	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
98	कल्याणपुरी गली के पास गढ़ी पीरखाँ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
99	डिस्ट्रिक स्कूल वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
100	सत्यपुरम कालोनी में श्री रामबाबू के घर के आगे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
101	आदर्श नगर में नहर के किनारे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
102	चाइल्ड केयर नर्सिंग होम नजीरबाग		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
103	निरवत नर्सिंग होम नेवादी टोला में		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया

29/4/08

713
268

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

(गोमती नगर)

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इं0 का नाम
1	2	3	4	5
	2008-09			
1	श्री खुशीराम यादव गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
2	विनीतखण्ड-4 टंकी वाले पार्क में	पूर्ण		
3	रामा जनरल स्टोर के सामने ग्वारी गांव		पूर्ण	
4	प्राथमिक विद्यालय के पास नई बस्ती जुगौली		पूर्ण	
5	राम समुझ मुईयन देवी ग्वारी गांव		पूर्ण	
6	सुरेशचन्द्र यादव गुलाम हुसैन पुरवा विभुति खण्ड गोमती नगर	पूर्ण		
7	1/892 के सामने विशाल खण्ड	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह

29/4/08

(214) 269

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

दिनांक 26.4.2008 तक की प्रगति

क. री-बोर नलकूप निर्माण से संबंधित विवरण

योजनागर्त प्रस्तावित रीबोर नलकूप - 30 नग
लक्ष्य - 30 नग नलकूप 31 मई तक (चालू करने की तिथि)
उपलब्धि - 26 नग

क्रसं.	नलकूपों का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
क.	शासनादेश संख्या-590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं 3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07			
1	अलीगंज सेक्टर बी नलकूप	20.5.06	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	अलीगंज सेक्टर-एफ नलकूप	14.4.06	1.00	तदैव
3	अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप	15.4.06	1.00	तदैव
4	इन्दलोक नलकूप	14.6.06	1.00	तदैव
5	गणेश गंज नलकूप	25.6.06	1.00	तदैव
6	विकास नगर सैक्टर-6 नलकूप	15.6.06	1.00	तदैव
7	न्यूहैदर गंज नलकूप	4.7.06	1.00	तदैव
8	चन्दरनगर-7 नलकूप	11.7.06	1.00	तदैव
9	राजाजी पुरम नलकूप	30.8.06	1.00	तदैव
10	इदिरा नगर न.-7 नलकूप	7.8.06	1.00	तदैव
11	चौपटिया नलकूप	15.10.06	0.80	तदैव
12	कक्कड पार्क नलकूप	18.12.06	0.80	
	वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुल:-	एम.एल.डी	11.6	
13	विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप संख्या-1	13.6.07	1.00	तदैव
14	इंदिरा नगर नलकूप सं.47 नलकूप	25.8.07	1.00	तदैव
15	अलीगंज सेक्टर-ओ नलकूप	16.9.07	1.00	तदैव
16	सुभाष पार्क नलकूप	3.2.08	1.00	तदैव
17	अलीगंज वाटर वर्क्स नलकूप	18.3.08	1.00	तदैव
18	बटलर पैलेश नलकूप	30.3.08	1.00	तदैव
19	हैवलक रोड	30.3.08	1.00	
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुल:-	एम.एल.डी	7.00	
20.	प्रेमनगर नलकूप	4.4.08	1.00	तदैव
21	तिकोनिया पार्क महानगर नलकूप	9.4.08	0.80	तदैव
22	विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप	8.4.08	1.00	तदैव
23	अलीगंज सेक्टर-क्यु नलकूप	10.4.08	1.00	तदैव
24	हिन्द नगर संख्या-4 नलकूप	10.4.08	1.00	तदैव
25	हिन्द नगर संख्या-2 नलकूप	15.4.08	1.00	तदैव
26	राजाजी पुरम सेक्टर-ई नलकूप	25.4.08	1.00	

				वर्तमान की प्रगति	चालू होने की संभावित तिथि
27	साउथ सिटी डी ब्लाक न.4 नलकूप	-	-	ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	30.4.08
28	जुबली कालेज	-	-	ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	30.4.08
29.	इंदिरानगर सेक्टर-सी नलकूप सं-6	-	-	कम्पेसर से विकास कार्य पूर्ण	7.5.08
30	एल्डिको आलमबाग नलकूप	-	-	लोअरिंग पूर्ण [redacted]	15.5.08

क्रसं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
ख.	शासनादेश संख्या-3240/नौ-5-07 सा0/07 दिनांक 2.11.07 लक्ष्य - 8 नग उपलब्धि - 8 नग			
1	टिकैतराय कालोनी नलकूप	15.2.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	भोला खेडा नललकूप	1.2.07	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुलः-	एम.एल.डी	2.00	
3	कुण्डरी रकाबगंज नलकूप	5.6.07	0.80	तदैव
4	गोमती नगर विनय खण्ड नलकूप	13.6.07	1.00	तदैव
5	बीर्दागंज नलकूप	26.12.07	1.00	तदैव
6	नौबस्ता नलकूप	1.9.07	0.80	तदैव
7	विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप न.16	11.9.07	1.00	तदैव .
8	कलियन टोला	3.2.08	0.80	
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	5.40	
ग.	शासनादेश संख्या-1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.06.07 लक्ष्य - 1 नग उपलब्धि - 1 नग			
1	विनय खण्ड-4 नलकूप रिबोर	-	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
	कुलः-	एम.एल.डी	1.00	
घ.	नये नलकूपों के निर्माण से संबंधित विवरण -: लक्ष्य - 3 नग नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि 15.5.08 उपलब्धि - 2 नग			
1	फैजुल्लागंज	10.6.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ को दिनांक 31.3.08 को हस्तान्तरित
2	विनय खण्ड -4	20.6.07	1.00	पूर्ण एवं जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाना है
3	राजाजी पुरम ,लक्ष्मीबाई पार्क नलकूप	-		वि.स. की धनराशि जमा। वि.स. आपेक्षित
4	राजाजी पुरम ई. एवं एफ ब्लाक शासनादेश संख्या - 02/नौ-5-2008-45 बजट/ 05 दिनांक 20.2.08 लक्ष्य - 2 नग दिनांक 31.7.08 उपलब्धि -			
	1. नलकूप न.-1	-	-	
	2. नलकूप न.-1	-	-	
5	अम्बेडकर मैदान- डिपाजिट कार्य लक्ष्य -2 नग उपलब्धि - 1 नग			
	1. नलकूप न.-1	-	-	पम्प अधिष्ठापित, विद्युत संयोजन अपेक्षित
	2. नलकूप न.-2	6.4.08	0.80	नलकूप चालू
ड.	जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के विरूद्ध मिनी नलकूपों का निर्माण एवं नलकूपों का पुनर्विकास -:			
1	सज्जादबाग नलकूप	-	0.40	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	रामगंज नलकूप	-	0.40	-
3	फूलबाग नलकूप-1	-	0.10	-
4	फूलबाग नलकूप-2	-	0.10	-
5	20 नलकूपों का पुनर्विकास कार्य पूर्ण	-	8.00	
वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-एम.एल.डी			9.00	

(716)

	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
क.	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ विभिन्न क्षेत्रो में निर्मित किये जाने वाले 40 नये नलकूपों का निर्माण-: लक्ष्य - 40 नग नलकूपों का चालू करने की संभावित तिथि 30.6.08 तक उपलब्धि -			

				वर्तमान की प्रगति	चालू करने की सम्भावित तिथि राइजिंग मेन का कार्य एवं वि. स. उपलब्ध होने की स्थिति में
1	अर्लागंज सेक्टर-एच जोन-3	-	-	पम्प सेट अधिष्ठिापित सम्भावित तिथि-.6.08 वि.स.की धनराशि जमा	30.4.08
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5	-	-	पम्प सेट अधिष्ठिापित , वि.स. की धनराशि जमा	7.5.08
3	विजय खण्ड, जोन-5	-	-	ओ.पी.युनिट से विकास कार्य प्रगति पर, वि.स. की धनराशि जमा	7.5.08
4	हिन्द नगर नलकूपए जोन-4	-	-	एअर कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	25.5.08
5	अलींगज सेक्टर -डी, जोन-3	-	-	ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
	त्रिवेणी नगर, जोन-3	-	-	लोअरिंग पूर्ण, वि.स. की धनराशि जमा	30.5.08
7	विनीत खण्ड, जोन-5	-	-	तदैव वि.स. की धनराशि जमा	25.5.08
8	इंदिरा नगर बी ब्लाक, जोन-5	-	-	तदैव	30.5.08
9	अभरनपुर जोन-3	-	-	ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
10	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1	-	-	लोअरिंग पुर्ण (दि.- 16. 4.08)	25.5.08
11	कानपुर योजना सेक्टर-जे, जोन-4	-	-	लोअरिंग पूर्ण (26.4.08)	25.5.08
12	मातादीन शेरवाली कोठी,सहादतगंज	-	-	ड्रिलिंग प्रगति पर	31.5.08
13	दामोदर नगर आलमबाग. जोन-4	-	-	तदैव	31.5.08
14	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1	-	-	तदैव	31.5.08
15	जानकी पुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज	-	-	तदैव	31.5.08
16	तातारपुर सेक्टर-ई अर्लागंज जोन-3	-	-	तदैव	31.5.08
17	डायमंड डेरी, जोन-1	-	-	तदैव	31.5.08
18	विवेक खण्ड-4 गोमतीनगर, जोन-5			तदैव	31.5.08
19	विकास नगर, सेक्टर-9			तदैव	31.5.08
20	साउथ सिटी न.-1			तदैव	31.5.08

सं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी	
छ	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण लक्ष्य - 21नग नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि 3.7.08 उपलब्धि -				
1	लिवर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेयजल योजना-: 2 नग				
				वर्तमान स्थिति	चालू करने की संम्भावित तिथि
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-1, जोन-5	-	-	ओ.पी.युनिट से विकास कार्य प्रगति पर	30.6.08
	2.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-2, जोन-5	-	-	लोअरिंग पूर्ण (दि. - 10.4.08)	
2	शिवनगर खदरा पेयजल योजना-: 4 नलकूप				
	1. नलकूप सं.-1, जोन-3	-	-	पम्प सेट अधिष्ठापित वि.स. की धनराशि जमा	15.6.08
3	भारत नगर पेयजल योजना -: 3 नलकूप				
	1. सत्यलोक कालोनी, जोन-3	-	-	कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	15.7.08
4	गढ़ीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना-: 6 नलकूप				
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना-: 6 नलकूप				



(718) 273

क्रसं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
1	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपों का निर्माण कार्य-: लक्ष्य - 43 नग समस्त नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि - 31.12.08 उपलब्धि - नग			
				वर्तमान स्थिति / चालू करने की सम्भावित तिथि
1	डायमंड डेरी, जोन-1	-	-	राइजिंग मेन जोड़ने का कार्य प्रगति पर / 30.4.08
2	हातामातादीन, जोन-1	-	-	एअर कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर / 15.5.08
3	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3			कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर / 15.5.08
4	जवाहर भवन, जोन-1	-	-	ड्रिलिंग प्रगति पर / 31.5.08

परियोजना प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश जल निगम

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर पेयजल योजना के कार्यों की भौतिक प्रगति विवरण

दिनांक 22.04.08 तक

क्र0 सं0	नगर का नाम	कार्यक्रम का नाम	नये नलकूप का अधिष्ठापन		नलकूप रीबोर संख्या में		नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन संख्या में		हैण्डपम्प रीबोर संख्या में		जलाशय का निर्माण संख्या में		वितरण प्रणाली कि0मी0		जल वृद्धि एम.एल.डी.	अभ्युक्ति
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	लखनऊ	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	61	23 प्रगति पर	43	4	-	-	-	-	20 नग	13 प्रगति पर	133.31	20.00 कि0मी0 प्रगति पर	-	लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 19 नग नलकूप एवं सम्मिलित योजनाओं के 4 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर।

नोट:- 1. भूमिगत/उच्च जलाशय के कार्य स्वीकृत किये जा चुके है। निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

2. वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।

PM
Pair Jal II

गोमती एक्शन प्लान प्रथम चरण, लखनऊ

(गंगा एक्शन प्लान फेज-।। के अन्तर्गत)

योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण माह मार्च-2008

(रु. लाख में)

क्र. सं	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा योजनाओं की अनु.लागत		कार्य पूर्ण करने की अवधि	योजनाओं को पूर्ण करने की वास्तविक अवधि	आरम्भ से व्यय		भौतिक प्रगति % में	योजनाओं की वर्तमान स्थिति
		कुल	केन्द्रांश			कुल	केन्द्रांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जनपद लखनऊ								
	प्रथम चरण								
1	भूमि अधिग्रहण	261.00	--	--	03/2000	154.650	--	100%	कार्य पूर्ण
2	आई/डी वजीरगंज नाला	176.60	176.60	01/2003	08/2002	176.611	167.20	100%	कार्य पूर्ण
3	आई/डी पाटा नाला	379.48	379.48	03/2003	12/2002	346.210	328.00	100%	कार्य पूर्ण
4	आई/डी नगरिया नाला	190.07	190.07	09/2003	08/2002	182.070	172.48	100%	कार्य पूर्ण
5	आई/डी घसियारीमंडी नाला	162.85	162.85	09/2003	09/2002	159.970	151.56	100%	कार्य पूर्ण
6	आई/डी सरकटा नाला	301.13	301.13	01/2003	11/2002	301.001	285.17	100%	कार्य पूर्ण
7	42 mld एस.टी.पी. दौलतगंज	1483.14	1483.14	07/2003	12/2002	1460.178	1383.93	100%	कार्य पूर्ण
8	जनरेटर सेट्स अधिष्ठापन	157.13	157.13	03/2003	03/2003	150.975	143.25	100%	कार्य पूर्ण
9	डायवर्जन आफ सिटी सीवेज अपटू कुकरैल (100% G.O.I.)	558.130	558.130	06/2005	03/2008	206.795	196.099	38%	4600 मीटर राइजिंग मेन के अन्तर्गत 2200 मीटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य कुकरैल नाले की भूमि के विवाद के कारण एलाइनमेंट निर्धारित नही हो पाने से अवरूद्ध था किन्तु वैकल्पिक स्थान प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पुनः प्रारम्भ ।
10	आई/डी आफ कुकरैल नाला (70% GOI)	806.00	564.200	09/2005	12/2008	260.357	173.743	10%	कार्य आवंटन के पश्चात रक्षा विभाग द्वारा भूमि विवाद के कारण कार्य रोक दिया गया किन्तु वैकल्पिक भूमि का प्रबन्ध हो जाने के कारण अब कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। फाउन्डेशन का कार्य प्रगति पर है।
	कुल योग	**4475.530**	**3972.730**			**3398.817**	**3001.435**	**75%**	

d:Progress/sept.xls updatedprog

नोट : धन आवंटन सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न।

गोमती एक्शन प्लान द्वितीय चरण, लखनऊ

(गंगा एक्शन प्लान फेज-।। के अन्तर्गत)

योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण माह मार्च-2008

(रु. लाख में)

क्र. सं	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा योजनाओं की अनु.लागत		कार्य पूर्ण करने की अवधि	योजनाओं को पूर्ण करने की वास्तविक अवधि	आरम्भ से व्यय		भौतिक प्रगति % में	योजनाओं की वर्तमान स्थिति
		कुल	केन्द्रांश			कुल	केन्द्रांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जनपद लखनऊ								
	द्वितीय चरण								
1	आई/डी कार्य एन.ई.आर. ड्रेन	95.504	66.853	1/05	09/07	108.415	72.579	93%	नाला टैपिंग एवं ग्रिट चैम्बर 95%, सम्पवेल, राइजिंग मेन, जेनसेट रूम, स्टाफ क्वार्टर 100% पी.पी. 90%, जेनसेट 95%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस60%
2	आई/डी कार्य चाइना बाजार ड्रेन	124.211	86.948	11/04	09/07	106.088	71.035	89%	नाला टैपिंग एवं ग्रिट चैम्बर 95%, राइजिंग मेन 70%, सम्पवेल, जेनसेट रूम 100% पी.पी. 95% जनसेट 95%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस 60%
3	आई/डी कार्य लाप्लास ड्रेन	135.324	94.727	11/04	09/07	151.620	101.525	93%	नाला टैपिंग एवं ग्रिट चैम्बर 100%, जनसेट, सम्पवेल 100%, स्टाफ क्वार्टर 100%, राइजिंग मेन 95% पी.पी.100%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस 100%
4	आई/डी कार्य जापलिंग रोड ड्रेन	123.703	86.592	9/04	09/07	89.882	60.223	95%	नाला टैपिंग, ग्रिट चैम्बर, सम्पवेल 100%, राइजिग मेन 95%, पी.पी. 100%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस, जनसेट 100%
5	आई/डी कार्य लामार्ट/जियामऊ ड्रेन	207.997	145.598	9/05	06/07	212.511	142.790	96%	नाला टैपिंग, ग्रिट चैम्बर, राइजिग मेन, सम्पवेल, स्टाफ क्वार्टर, सीवर लाइन, जनसेट रूम 100% पी.पी 95%, जनसेट 95%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस 55%
6	आई/डी कार्य जी.एच.कैनाल ड्रेन	3142.249	2199.574	2/06	03/08	873.932	588.374	18%	पूर्व निविदा निरस्त, पुनः निविदा आमंत्रित कर स्वीकृत। राइजिंग मेन 85% पूर्ण, सम्पवेल 8%
7	आई/डी कार्य महेशगंज ड्रेन	98.960	69.272	10/04	06/07	197.308	132.530	100%	नाला टैपिंग, सीवर लाइन, ग्रिट चैम्बर 100%, कार्य पूर्ण।
8	आई/डी कार्य रूपपुर खदरा ड्रेन	138.175	96.723	10/04	06/07	254.129	170.695	92%	नाला टैपिंग एवं ग्रिट चैम्बर 100%, राइजिंग मेन 100% सम्पवेल 100% पी.पी. 90%, जनसेट 95%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस 55%
9	आई/डी कार्य मोहन मीकिंन ड्रेन	188.438	131.907	9/04	06/07	385.001	258.583	95%	नाला टैपिंग, ग्रिट चैम्बर एवं जनसेट रूम 100%, राइजिंग मेन 90%, सम्पवेल 100%, पी.पी. 100%. जनसेट 100%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस 100%
10	आई/डी कार्य डालीगंज नं0 1 ड्रेन	287.777	201.444	9/04	06/07	187.302	125.882	94%	नाला टैपिंग एवं ग्रिट चैम्बर 100%, सम्पवेल 100% पी.पी. 100%, स्टाफ क्वार्टर 100%, जनसेट 100%, इलेक्ट्रिक ट्रॉंस 100%
11	आई/डी कार्य डालीगंज नं0 2 ड्रेन	16.081	11.257	7/04	06/07	12.430	8.341	100%	कार्य पूर्ण
12	आई/डी कार्य आर्ट्स कालेज ड्रेन	14.375	10.063	7/04	06/07	3.936	2.646	70%	नाला टैपिंग 90% सीवर लाइन 90%
13	आई/डी कार्य हनुमान सेतु ड्रेन	96.908	67.836	9/04	09/07	18.664	12 534	95%	नाला टैपिंग, सीवर लाइन 100%. सीवर क्लीनिगं 90%



योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण माह मार्च-2008

(रु. लाख में)

क्र. सं	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा योजना की अनु.लागत		पूर्ण करने की अवधि	योजनाओं को पूर्ण करने की वास्तविक अवधि	आरम्भ से व्यय		भौतिक प्रगति % में	योजनाओं की वर्तमान स्थिति
		कुल	केन्द्रांश			कुल	केन्द्रांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	आई/डी कार्य टी.जी.पी.एस. ड्रेन	46.505	32.554	7/04	03/07	32.652	21.938	100%	कार्य पूर्ण ।
15	आई/डी कार्य निशातगंज ड्रेन	72.922	51.045	6/04	05/06	44.130	29.657	100%	कार्य पूर्ण ।
16	आई/डी कार्य केदारनाथ ड्रेन	71.885	50.320	7/04	03/07	66.621	44.761	100%	कार्य पूर्ण ।
17	आई/डी कार्य बाबा का पुरवा ड्रेन	166.288	116.402	7/04	12/06	28.587	19.270	97%	कार्य पूर्ण ।
18	पुराने सीवर का जीर्णोद्धार एवं नयी सीवर लाइन डालने का कार्य	561.708	393.196	2/05	03/08	56.983	38.525	10%	निविदा प्राप्त। पी.डब्लू.डी. द्वारा सड़क काटने की अनुमति अपेक्षित। राणा प्रताप सीवर कार्य आवंटित। कार्य प्रगति पर।
19	कुकरैल से एम.पी.एस. ग्वारी तक अवशेष राइजिंग मेन का कार्य	1091.556	764.089	1/06	09/07	183.816	123.988	5%	कार्य अवॉर्ड। भूमि विवाद के कारण एलाइनमेन्ट फिक्स न हो पाने के कारण कार्य अवरूद्ध था अब कार्य शीघ्र आरम्भ कराया जा रहा है।
20	एम.पी.एस. से ककरहा तक राइजिंग मेन का कार्य।	1355.616	948.931	1/06	03/08	36.701	25.340	5%	वित्तीय निविदा स्वीकृत। एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्धता न होने एवं सीन परिवर्तन के कारण कार्य बाधित।
21	ग्वारी कलवर्ट के समीप एम.पी.एस. का निर्माण कार्य।	3009.528	2106.670	3/06	09/07	946.135	636.840	32%	सम्पवेल 90% पी.पी. 15%, जेनसेट 15%. सबस्टेशन 5% बाउन्ड्री वाल 80% स्टाफ क्वार्टर 95% आफिस बिल्डिंग 95%
22	345 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण (UASB)	10422.000	7295.400	3/07	12/08	218.399	152.061	3%	प्री-क्वालिफिकेशन निविदा प्राप्त एवं स्वीकृत तथा वित्तीय निविदा आमंत्रित।
23	25 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण (WSP) + 5 एम.एल.डी. (FAB)	437.400	306.180	3/07	12/08	8.100	5.670	3%	कार्य प्रारम्भ सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर।
24	एस.टी.पी. हेतु भूमि अधिग्रहण	1417.710	992.397	3/04	09/07	309.600	216.720	10%	पुराने प्रस्ताव को (ककरहा निकट) राजस्व परिषद, उ0 प्र0 शासन द्वारा दिनांक 25.9.2007 को वापस करने के पश्चात नवीन स्थल ग्राम भरवारा में चयनित किया गया है जिसके भू-अर्जन प्रस्ताव पर धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 25.3.2008 को जारी हो चुकी है।
25	नदी तट का विकास कार्य	158.404	110.883	9/06	12/07	121.480	81.656	85%	नये घाट का निर्माण कार्य 80% तथा पुराने घाटों का जीर्णोद्धार 100%
26	शौचालय का निर्माण कार्य	118.746	83.122	6/06	09/07	32.412	21.827	34%	10 सीटर-12 नग एवं 5 सीटर-9 नग - 4-2 नग पूर्ण कार्य प्रगति पर।
27	वनीकरण कार्य	14.040	9.828	10/06	06/08	0.304	0.211	5%	भूमि अधिग्रहण के पश्चात कार्य प्रारम्भ सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी
28	जन जागरण	16.805	11.764	12/06	03/08	0.502	0.346	3%	कार्य प्रारम्भ सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर।
29	सीवेज पम्पिंग स्टेशन का जीर्णोद्धार	562.874	394.012	3/06	09/07	548.351	368.103	86%	स्टाफ क्वार्टर, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, जनसेटरूम एवं शौचालय 100% पी.पी. 70%, जेनसेट 90% एस.पी एस. जीर्णोद्धार 95%
30	कुकरैल नाला हेतु जनसेट एवं अन्य कार्य।	2110.536	1477.375	3/06	06/08	76.326	52.362	3%	आंशिक निविदा आमंत्रित परन्तु रक्षा विभाग द्वारा विवाद के कारण कार्य रोकना पड़ा था जो अब वैकल्पिक भूमि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जा रहा है।
	योग	**26304.225**	**18412.958**			**5312.317**	**3587.012**	**18.2%**	

d:Progress/sept.xls updatedprog

नोट : धन आवंटन सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न।

U.P. JAL NIGAM

DETAILS OF FUNDS RELEASED BY GOVT. OF INDIA AND GOVT. OF U.P. UNDER GANGA ACTION PLAN

S.No.	G.O. No. & Date	Amount (Rs. in Crores)									Remark
		Gomti Action Plan									
		Jaunpur / Sultanpur			Lucknow						
					Phase-I			Phase-II			
		G.O.I.	GoUP	Total	G.O.I.	GoUP	Total	G.O.I.	GoUP	Total	
1	J-39013/3/93-GPD-II dated 14.2.1994	1.95		1.950			0.00			0.00	
2	M -12036/1/96-NRCD- II dated 27.02.97	1.20		1.200			0.00			0.00	
3	M-12036/1/96-NRCD-II dated 09.03.98	0.77		0.770			0.00			0.00	
4	M-12036/1/2000-NRCD-II dated 14.11.2000	1.40		1.400			0.00			0.00	
5	M-12036/1/96-NRCD-II dated 11.01-2001				2.75		2.75			0.00	
6	M-12036/1/96-NRCD-II dated 14.03.2001				2.43		2.43			0.00	
7	M-12036/1/96-NRCD-II dated 19.09-2001				5.00		5.00			0.00	
8	M-12036/1/96-NRCD-II dated 27.5.2002				6.50		6.50			0.00	
9	M-12036/1/96-NRCD-II dated 03.9.2002				7.10		7.10			0.00	
10	M-12036/1/96-NRCD-II dated 30.06.2003				3.00		3.00			0.00	
11	M-11014/2/2002-NRCD-II dated 30.6.2003						0.00	18.00		18.00	
12	GoUP letter No. 143/नौ-5-2004-46 बजट/98/नगर विकास अनुभाग-5/लखनऊ dated 23.01.04						0.00		7.71	7.71	
13	M-12036/1/96-NRCD-II dated 31.08.2005				2.19		2.19			0.00	
14	M-12036/1/96-NRCD-II dated 23.03.2006				1.74		1.74			0.00	
15	M-11014/3/2003-NRCD-II dated 14.6.2006						0.00	11.40		11.40	
16	GoUP G.O.I. UO278/मा-5-2006 9(2)/90/सी नगर विकास अनुभाग-5 dated 20.09.06						0.00		4.89	4.89	
17	5861/नौ-5-2006-9(1)/97 TC dated 16.02.07.		3.678	3.678							
18	M-12036/1/96-NRCD-II dated 16.3.07.				0.53		0.53				
19	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 26.3.07.							3.45		3.45	
20	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 4/8.5.2007 for F.Y. 2007-08 (Plan)	--	--	--	--	--	--	2.31		2.31	
21	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या UO-130/नौ-5-2007-9(2)/50/ dated 20.07.2007								1.48	1.48	
22	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 664/CGA/9-5-07-119(162) /2000/ dated 03.10.2007								0.99	0.99	
23	उ.प्र.शासन के पत्र संख्या 2279/9-5-2008-11(162) 2000 T.C dated 31.03.2008 रु. 31.5942 करोड़ के लिए								3.515	3.515	
24	M-14014/3/2003-NRCD-II dated 28.3.2008	--	--	--	--	--	--	4.65		4.65	
	TOTAL	5.32	3.678	8.998	31.24		31.24	39.81	18.585	58.395	

d progress/fundsdemand xls sh2(2)

([illegible])
शपथ अनुभाग एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

878

ANNEXURE A-2 (729)

279

लखनऊ जल संस्थान

ऐशबाग, लखनऊ–226004

प्रेषक,	सेवा में,
महाप्रबन्धक, ऐशबाग, लखनऊ।	रवि प्रकाश आरोड़ा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5

प0स0– 269/LJS-80/4m
दिनांक– 25-04-08

विषय

जनहित याचिका सं0 4436 (एम)/बी/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य मे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2703:08 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 21 रिट(3)/9–5–2008–4रिट/2007 दिनांक 25 अप्रैल 2008 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में वांछित अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

महाप्रबन्धक

173 725 280

मा0 उच्च न्यायालय मे दायर रिट याचिका सं0–4436 (एमबी) 2003 एवं 2598 (एमबी) 2007 मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक–27–03–2008 को पारित आदेश की अनुपालन आख्या :–

लखनऊ जल संस्थान द्वारा 2 जलकलों (ऐशबाग एवं बालागंज) एवं **460 नलकूपो के** माध्यम से नगर को **391 एम0एल0डी0** पेयजल की आपूर्ति लीकेज को घटाने के उपरान्त की जाती है। जबकि वर्तमान पेयजल की मांग 26 लाख जनसंख्या के अनुसार **449 एमएलडी** है। इस प्रकार वर्तमान में लगभग **58 एमएलडी की** कमी है जिससे **150 एल0पी0सी0डी0** पेयजल के मानक के विरूद्ध **लगभग 123 एल0पी0सी0डी0** पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। नगर की पेयजल व्यवस्था मे सुधार हेतु 14 स्थायी रूप से बन्द नलकूपो का वर्ष 06–07 में रिबोर कार्य पूर्ण करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर मे पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रो को चिन्हित कराया गया तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रो मे पेयजलापूर्ति सुदृढ करने हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित है–

नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु जल निगम द्वारा निम्नलिखित शासनादेशों के विरूद्ध आवंटित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये है। शासनादेश सं0 1801/नौ–5–07–7बजट07, दिनांक 11–6–07 के अन्तर्गत गोमती नगर विनयखण्ड में एक नलकूप तथा शासनादेश सं0 3240/नौ–5–07–7सा0/2007, दिनांक 2–11–2007 के अन्तर्गत 8 नग नलकूपों को रिबोर कर चालू कराया गया सूची संलग्न है। शासनादेश सं0 590/नौ–5–06–45बजट/05, दिनांक 29–3–06 एवं शासनादेश सं0 3188/ नौ–5–2007–45बजट/05, दिनांक 23–10–07 के अन्तर्गत **30 नलकूपों के रिबोर के प्रस्ताव के विरूद्ध 25 नलकूप चालू कर दिये गये है एवं 5 नलकूपों का** कार्य प्रगति पर है सूची संलग्नक है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की स्वीकृत योजना मे लखनऊ नगर के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों हेतु 40 नग नये नलकूप एवं सम्मिलित 5 पाईप पेयजल योजनाओं मे 21 नग नये नलकूप अर्थात कुल 61 नये नलकूप प्रस्तावित है। 40 नग नये नलकूपों मे से 19 नग नलकूपों का कार्य प्रगति पर है एवं पेयजल योजानाओं मे 21 नग नये नलकूप मे से 4 नग नये नलकूप पर कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार **23 नग नये नलकूपों का कार्य प्रगति पर** है। जोनवार प्रगति की सूचना संलग्न है।

जे0एन0एन0आर0यू0एम की स्वीकृत योजना मे बन्द/कम स्राव वाले 43 पुराने नलकूपों मे से 4 पर कार्य प्रगति पर है।

नलकूपो के जलस्तर मे निरन्तर गिरावट आने से ग्रीष्म ऋतु मे पेयजल समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान हेतु ऐशबाग एवं बालागंज जलकलो जिनमे गोमती नदी से कच्चा पानी

(479) (726) 281

लेकर शोधन उपरान्त जलापूर्ति की जाती है की क्षमता मे 100 MLD के 180 एम0एल0डी0 वृद्धि का प्रस्ताव जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अर्न्तगत है।

इन्दिरानगर तथा गोमती नगर की जलापूर्ति हेतु गोमतीनगर मे 80 एम0एल0डी0 क्षमता का तृतीय जलकल निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है।

शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिशिचित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधि, नगर निगम के प्रतिनिधि एवं जल संस्थान के अभियन्ताओं की संयुक्त टीम द्वारा पेयजल का ओ0टी0 टेस्ट कराया जाता है। पेयजल के नमूनो को राज्य स्वास्थ्य संस्थान मे रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण हेतु नियमित अंतराल पर भेजा जाता है :–

वर्ष 2007-08 में संयुक्त टीम द्वारा कराये गए ओ0टी0परीक्षण का विवरण।

क0 सं0	संयुक्त टीम द्वारा जांच किए गए कुल नमूनो की संख्या	धनात्मक	ऋणात्मक
01	1818	1768	50

जिन स्थानो पर क्लोरीन प्राप्त नहीं हुई वहॉ फालोअप कराया गया। पुनः फालोअप परीक्षण में पर्याप्त क्लोरीन प्राप्त हुई।

क0 सं0	राज्य स्वास्थ्य संस्थान को भेजे गए कुल नमूनो की संख्या	उत्तम/सन्तोषप्रद	असन्तोषप्रद
01	1169	1085/18	22

44 नमूनो की रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई है। असन्तोषप्रद नमूनो के पुनः परीक्षण पर नमूने उत्तम प्राप्त हुये।

क0 सं0	कार्य का विवरण	अवधि अप्रैल 07 से जनवरी 08
1	पाइप लाइन लीकेज मरम्मत	16715
2	अल्काथीन पाइप के जल संयोजनो का विच्छेदन	1975
3	हैण्डपम्प की मरम्मत	4197

वर्ष 2008–09 मे दिनांक 22–04–08 से 25–04–08 तक संयुक्त टीम द्वारा कराये गए ओ0टी0 परीक्षण का विवरण।

क0 सं0	संयुक्त टीम द्वारा जांच किए गए कुल नमूनो की संख्या	धनात्मक	ऋणात्मक
01	47	47	0

सचिव,
लखनऊ जल संस्थान

29/4/08

727
282

लखनऊ जल संस्थान

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नये नलकूपों की प्रगति

40 नये नलकूपों के निर्माण

क्रम सं0	जोन का नाम	स्थल का विवरण	टिप्पणी
1	जोन–1	डायमण्ड डेरी	कार्य प्रगति
2	जोन–1	हाता मातादीन	कार्य प्रगति
3	जोन–1	गुलिस्तां कालोनी	कार्य प्रगति
4	जोन–3	अलीगंज सेक्टर–एच	कार्य प्रगति
5	जोन–3	त्रिवेणी नगर पानी की टंकी	कार्य प्रगति
6	जोन–3	अलीगंज सेक्टर डी	कार्य प्रगति
7	जोन–3	अहिबरनपुर	ड्रिलिंग पूर्ण
8	जोन–3	जानकी पुरम सेक्टर एच0 ब्लाक–2	कार्य प्रगति पर
9	जोन–3	न्यू सेक्टर ई0 तातारपुर	कार्य प्रगति पर
10	जोन–4	दामोदर नगर	कार्य प्रगति पर
11	जोन–4	हिन्द नगर	कार्य प्रगति
12	जोन–5	इन्दिरा नगर डी–ब्लाक	कार्य प्रगति
13	जोन–5	बी–ब्लाक इन्दिर नगर	कार्य प्रगति
14	जोन–6	मातादीन रोड शेर वाली कोठी के निकट	कार्य प्रगति पर
15	गोमती नगर	विजय खण्ड गोमती नगर	कार्य प्रगति
16	गोमती नगर	विनीत खण्ड	कार्य प्रगति
17	साउथ सिटी	सेक्टर जे, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना	कार्य प्रगति पर
18	गोमती नगर	विवेक खण्ड	कार्य प्रगति पर
19	साउथ सिटी	सेक्टर सी0–1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना	कार्य प्रगति पर

1 लिबर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेयजल परियोजना

क्रम सं0	जोन का नाम	स्थल का विवरण	टिप्पणी
1	जोन–5	कुर्मान्चल/मानस नगर	कार्य प्रगति
2	जोन–5	लिबर्टी कालोनी नलकूप	कार्य प्रगति

2 शिव नगर खंदरा पेयजल योजना

क्रम सं0	जोन का नाम	स्थल का विवरण	टिप्पणी
1	जोन–3	शिव नगर खदरा पेयजल योजना नलकूप	कार्य प्रगति

3 भरत नगर पेयजल योजना

क्रम सं0	जोन का नाम	स्थल का विवरण	टिप्पणी
1	जोन–3	सत्यलोक कालोनी नलकूप	कार्य प्रगति

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

728
283

लखनऊ जल संस्थान

जनहित याचिका सं0 4436(एम)/बी/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2008

कमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1	जोन–1, लालबाग	**ऐशबाग से के0के0सी0 जोनल पम्पिंग स्टेशन तक फीडरमेन**	फीडरमेन – 0.50 कि0मी0
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	03 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	09 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	22 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपो का कार्य	
		नया नलकूप	03 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप 03	02 नग प्रगति पर
2	जोन–2, ऐशबाग	**नलकूपो की रीबोरिंग का कार्य**	~~01 नग पूर्ण~~, 01 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	13 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	15 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपो का कार्य	
		नया नलकूप	–
		रीबोर नलकूप	~~02 नग प्रगति पर~~
3	जोन–3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		स्टाफ क्वार्टर	50 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपो की रीबोरिंग का कार्य	08 पूर्ण,
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	31 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	37 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपो का कार्य	
		नया नलकूप	09 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	01 नग प्रगति पर
4	जोन–4, आलमबाग	**नलकूपो की रीबोरिंग का कार्य**	03 नग पूर्ण, 02 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	26 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	59 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपो का कार्य	
		नया नलकूप	4 नग प्रगति पर

		रीबोर नलकूप	—
5	जोन–5, इन्दिानगर	**विनयखण्ड, गोमतीनगर मे एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य**	
		नया नलकूप	01 नग
		रीबोर नलकूप	01 नग
		नलकूपो की रीबोरिंग का कार्य	02 नग पूर्ण, 01 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	17 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	44 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपो का कार्य	
		नया नलकूप	07 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	—
6	जोन–6, राजाजीपुरम	'बी– ब्लॉक रानीलक्ष्मी बाई पार्क मे नलकूप का निर्माण	
		नया नलकूप	01 नग प्रगति पर
		राजाजीपुरम ई एवं एफ ब्लाक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	—
		वितरण प्रणाली	सामग्री की व्यवस्था पूर्ण।
		नलकूपो की रीबोरिंग का कार्य	04 पूर्ण, 01 प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	83 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	110 नग
		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपो का कार्य	
		नया नलकूप	01 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	—

730

लखनऊ जल संस्थान

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित नये नलकूप

दिनांक 25–04–08 तक की स्थिति

क्रम संख्या	जोन का नाम	नये नलकूपों का विवरण	टिप्पणी
1	जोन–1	शिवपुरी पार्क गौतम बुद्ध मार्ग	कार्य प्रगति पर
2	जोन–1	शिवाजी मार्ग कूड़ाघर के पास खाली स्थल पर	
3	जोन–1	जयहिन्द चबूतरा माता सुग्गादेवी रोड	
4	जोन–1	डायमंड डेरी	कार्य प्रगति पर
5	जोन–1	गुलिस्ता कालोनी	कार्य प्रगति पर
6	जोन–2	गोला गंज	
7	जोन–2	अहमदगंज पजावा	
8	जोन–2	हुसेनाबाद शिवपुरी	
9	जोन–3	त्रिवेनी नगर टंकी परिसर	कार्य प्रगति पर
10	जोन–3	जानकी पुरम सेक्टर एच0 ब्लाक–2	कार्य प्रगति पर
11	जोन–3	कृष्णा कालोनी सहयोग पार्क	
12	जोन–3	मेवा नर्सरी निशातगंज	
13	जोन–3	न्यू सेक्टर ई0 तातारपुर	कार्य प्रगति पर
14	जोन–3	सेक्टर डी अलीगंज	कार्य प्रगति पर
15	जोन–3	जानकी पुरम सी ब्लाक	
16	जोन–3	अहिबरनपुर	ड्रिलिंग पूर्ण
17	जोन–3	सेक्टर एच, अलीगंज	कार्य प्रगति पर
18	जोन–3	मेंहदी टोला महानगर	
19	जोन–3	विकासनगर सेक्टर–09	
20	जोन–4	हिन्द नगर	कार्य प्रगति पर
21	जोन–4	गुरू नानक नगर	
22	जोन–4	दामोदर नगर	कार्य प्रगति पर
23	जोन–4	बड़ा बरहा	
24	जोन–4	सेक्टर–आई, महाराना प्रताप इण्टर कालेज	
25	जोन–4	ब्रह्म नगर	
26	जोन–4	आनन्द नगर (बरहा रोड)	
27	जोन–5	डी ब्लाक इन्दिरा नगर	कार्य प्रगति पर
28	जोन–5	सेक्टर–09, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)	
29	जोन–5	सेक्टर–14, इन्दिरा नगर (प्राइवेट क्षेत्र)	
30	जोन–5	बी–ब्लाक इन्दरा नगर	लोरिंग पूर्ण
31	जोन–6	सरीपुरा आलमनगर रोड प्राथमिक स्कूल कम्पाउण्ड में	
32	जोन–6	मातादीन रोड शेर वाली कोठी के निकट	कार्य प्रगति पर
33	जोन–6	जलालपुर	
34	जोन–6	अशोक नगर धनिया महरी पुल के नीचे	
35	जोन–6	रविदास पार्क बजीरबाग	
36	जोन–6	दिलाराम बारादरी, चौपटिया	
37	साउथ सिटी	रस्मी खण्ड, एल0डी0ए0 कालोनी, शारदा नगर	

731

		योजना	
38	साउथ सिटी	सेक्टर सी0–1, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना	कार्य प्रगति पर
39	साउथ सिटी	सेक्टर जे, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना	कार्य प्रगति पर
40	गोमती नगर	विजय खण्ड	कार्य प्रगति पर
41	गोमती नगर	विवेक खण्ड	कार्य प्रगति पर
42	गोमती नगर	विनीत खण्ड	लोरिंग पूर्ण

अधिशासी अभियन्ता–
जोन–1

सचिव

732

लखनऊ जल संस्थान

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित रिबोर नलकूप

दिनांक 25–04–08 तक की स्थिति

क्रम संख्या	जोन का नाम	नलकूपों का विवरण	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	जोन–1	डायमण्ड डेरी नलकूप	बन्द	कार्य प्रगति पर
2	जोन–1	हातामातादीन	बन्द	कार्य प्रगति पर
3	जोन–1	आर्य समाज रोड पार्क, गणेश गंज	कम स्राव पर चालू	
4	जोन–1	सुन्दरबाग पार्क नलकूप	तदैव	
5	जोन–1	हाता रसूल खॉ	तदैव	
6	जोन–1	लालबाग नलकूप	तदैव	
7	जोन–1	हाता लक्ष्मण दास पार्क नलकूप , हिवेट रोड	तदैव	
8	जोन–1	गॉधी नगर नलकूप	तदैव	
9	जोन–1	ओल्ड स्पीकर नलकूप	तदैव	
10	जोन–1	क्वीन्स कालेज नलकूप	तदैव	
11	जोन–1	मुरलीनगर नलकूप	तदैव	
12	जोन–2	हाथी खाना नलकूप	तदैव	
13	जोन–3	टी0जी0 हास्टल	बन्द	
14	जोन–3	कुतुबपुर डालीगंज बन्धा	बन्द	
15	जोन–3	खिन्नी पार्क	बन्द	
16	जोन–3	सेक्टर–ए1, जानकीपुरम	कम स्राव पर चालू	
17	जोन–3	पेपर मिल नलकूप नं0–2	बन्द	
18	जोन–3	लुम्बेश्वर मनकामेश्वर	कम स्राव पर चालू	
19	जोन–3	पुराना हैदराबाद	बन्द	
20	जोन–3	अलीगंज नलकूप नं0–7	कम स्राव पर चालू	
21	जोन–3	अलीगंज नलकूप सं0–6		
22	जोन–3	सब्जी मण्डी, नलकूप, महानगर	तदैव	
23	जोन–3	नई बस्ती बाबूगंज	बन्द	
24	जोन–3	कमला कपूर	बन्द	
25	जोन–4	आजाद नगर नलकूप नं0–3	कम स्राव पर चालू	
26	जोन–4	आजाद नगर नलकूप नं0–1	तदैव	
27	जोन–4	कृष्णा नगर नलकूप	तदैव	
28	जोन–4	मेहदी खेड़ा	तदैव	
29	जोन–4	चन्दर नगर नलकूप नं0–2	तदैव	
30	जोन–4	समर विहार नं0–2	तदैव	

733

31	जोन–4	एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर–एच, कानपुर रोड	तदैव	
32	जोन–5	सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, नलकूप नं0–5	बन्द	
33	जोन–5	डी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, नलकूप नं0–54	बन्द	
34	जोन–5	इन्दिरा नगर नलकूप सं0–53	बन्द	
35	जोन–5	ए–ब्लाक, इन्दिरा नगर, नलकूप सं0–14	बन्द	
36	जोन–5	पत्रकार पुरम नलकूप	कम स्राव पर चालू	
37	जोन–6	नैपियर रोड कालोनी, भाग–1	कम स्राव पर चालू	
38	जोन–6	कर्बला तालकटोरा, ए–ब्लाक राजाजीपुरम	तदैव	
39	जोन–6	गढी पीर खॉ नलकूप	तदैव	
40	जोन–6	काजी हाउस नलकूप, आलमनगर रोड	तदैव	
41	जोन–6	नलकूप सं0–10, राजाजीपुरम	तदैव	
42	जोन–6	नलकूप सं0–11, राजाजीपुरम	बन्द	
43	जोन–6	नलकूप सं0–14, राजाजीपुरम	बन्द	
44	जोन–6	नेशनल कालोनी, भवानीगंज	बन्द	

अधिशासी अभियन्ता जोन–2

सचिव

(उमाकान्त मिश्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग–6 (रिट विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE A3

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–2
संख्या– 887 / नौ–2–08–5एल.ए.(1) / 08
लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भखारा, लोनापुर एवं भैंसोरा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

चूँकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के अधीन जांच करने में संभावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना / तहसील	मौजा	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल(हे.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	लोनापुर	01	0.637	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				*05*	*0.190*	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.330	
11.				18	0.343	
12.				20	0.820	
13.				21	0.701	
14.				23	0.265	
15.				27	0.291	
16.				28	1.059	
17.				33	1.430	

1	2	3	4	5	6	7
18.				34	0.130	
19.				36	0.373	
20.				37	0.531	
21.				38	0.468	
22.				42	0.984	
23.				43	0.063	
24.				44	0.188	
25.				45	0.167	
26.				46	0.069	
27.				47	1.068	
28				49	0.025	
29.				50	0.577	
30.				53	0.013	
31.				57	0.143	
32.				58	0.178	
33.				59	0.111	
34.				60	0.145	
35.				61	0.377	
36.				62	0.261	
37.				64	0.449	
38.				65	0.845	
39.				67	0.798	
40.				68	0.204	
41.				69	0.516	
42.				72	0.893	
43.				73	0.370	
44.				184	0.416	
45.				186	0.762	
46.				187	0.600	
47.				192P	0.126	
48.	लखनऊ.	लखनऊ	भरवारा	1052	0.630	
49.				1053	1.544	
50.				1055	0.668	
51.				1056	0.391	
52.				1057	0.363	
53.				1058	0.740	
54.				1059	0.519	
55.				1060	0.044	
56.				1061	0.518	
57.				1076	1.387	
58.				1078	0.702	
59.				1079	0.315	
60.				1080	0.109	
61.				1081	2.297	

1	2	3	4	5	6	7
62.				1083	1.663	
63.				1084	0.417	
64.				1085	0.436	
65.				1086	0.391	
66.				1087	0.400	
67.				1088	0.734	
68.				1089	0.471	
69.				1090	1.536	
70.				1097	2.197	
71.				1100	0.992	
72.				1101	0.181	
73.				1102	0.349	
74.				1103	0.833	
75.				1104	1.243	
76.				1105	1.541	
77.				1106	0.852	
78.				1108	0.267	
79.				1109	1.507	
80.				1110	0.145	
81.				1111	0.282	
82.				1112	0.646	
83.				1113	0.421	
84.				1114	0.284	
85.				1115	0.223	
86.				1116	1.581	
87.				1118	0.132	
88.				1119	0.611	
89.				1117 / 1206	0.240	
90.				1117 / 1206	1.018	
91.				1117 / 1206	0.316	
92.				1120	0.190	
93.				1120	0.253	
94.				1120	1.075	
95.				1120	0.054	
96.				1122	1.922	
97.				1123	1.295	
98.				1124	0.783	
99.				1125	0.497	
100.				1126	0.105	
101.				1127	1.277	
102.				1129	1.898	
103.				1130	1.893	
104.				1132	0.343	
105.				1133	0.018	
106.				1135	3.167	

737
292

-4-

	2	3	4	5	6	7
				1136	0.417	
108.				1137	0.312	
109.				1138	1.284	
110.				1139	0.640	
111.				1140	0.877	
112.				1141	0.815	
113.				1142	0.145	
114.				1143	0.335	
115.				1144	0.333	
116.				1146	0.620	
117.				1147	0.238	
118.				1148	0.257	
119.				1149	0.492	
120.				1150	1.134	
121.				1151	0.506	
122.				1152	0.513	
123.				1153	0.521	
124.				1154	0.523	
125.				1155	0.509	
126.				1158	0.192	
127.				1159	0.230	
128.				1160	0.480	
129.				1161	1.729	
130.				1162	0.501	
131.				1163	2.467	
132.				1178	1.878	
133.				1179	0.444	
134.				1180	0.965	
135.				1181	2.350	
136.				1184	0.600	
137.				1185	0.160	
138.				1186	0.162	
139.				1187	0.048	
140.	लखनऊ	लखनऊ	भैंसोरा	89	0.693	
141.				90	0.893	
142.				92B	0.686	
143.				92A	0.301	
144.				93	0.874	
145.				94	0.770	
146.				96	0.234	
147.				97	0.234	
148.				98	1.373	
149.				99	0.191	
150.				100	0.295	
151.				102	0.475	

1	2	3	4	5	6	7
152.				103	2.378	
153.				105	1.683	
154.				107	0.428	
155.				108	0.469	
156.				109	0.816	
157.				113	0.856	
158.				114	0.588	
159.				116	0.481	
				योग:-	106.8668.	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः जनपद लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम लोनापुर, भरवारा एवं भैंसोरा, लखनऊ में 370 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु।
टिप्पणीः-उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

एस.आर. लाखा
प्रमुख सचिव।

संख्या-887(1)/नौ-2-08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 25 मार्च, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 100 प्रतियां शासन को अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नकःअंग्रेजी रूपान्तर।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-887(1)/नौ-2-08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7. राजस्व अनुभाग-13, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
8. निदेशक, भूमि उपयोग परिषद (नियोजन विभाग), उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
संयुक्त सचिव।

29/4/08

(उमाकान्त सिंह)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE A4

(147) (739) 294

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Ministry of Environment & Forests
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
National River Conservation Directorate

दूरभाष :
Telephone : 436[illegible]
तार : शुद्धजल
Telegram : SHUDHJAL
फैक्स/Fax : 4360030
टेलेक्स/Telex : 31-74065 GPO IN
पर्यावरण भवन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर
Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
Lodi Road, New Delhi-110003

NO.M-12036/1/98-NRCD-II

21st June, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Report of the Official Group on their inspection of STP (Sewage Treatment Plant) site for Gomti Action Plan at Lucknow.

During the 28th Meeting of the Monitoring Committee held under the chairmanship of Dr. D.N.Tewari, Member (Environment), Planning Commission on 7.3.2000, it was decided that in order to set at rest the controversy regarding non-availability of land at Lucknow for establishing ponds system, a group of officials from NRCD (Ministry of Environment & Forests), Ministry of Urban Development and Planning Commission may visit Lucknow to sort out the problem along with the District Authorities. As a follow-up of this decision, an Official Group comprising of Advisor, NRCD; DM, Lucknow; Deputy Advisor, CPHEEO; Regional Director, NRCD and Joint Director, NRCD carried out site inspection and held discussions with the concerned officials from U.P. Govt.

The Report of the Official Group is enclosed for your kind perusal and necessary action. This Report has already been sent to the Member (Environment), Planning Commission.

21/6/2000
(Brijesh Sikka)
Joint Director

Encl: As above.

UP Government

1. Shri J.S.Mishra, Secretary, Department of Urban Development, Govt. of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Sachivalaya, Lucknow (Fax No. 0522-238263)
2. Smt. Veena Upadhyay, Additional Resident Comissioner, Govt. of U.P., 401, Amba Deep, 14 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi

29/6/00

740
295

3. Shri H.S. Jethwani, Managing Director, U.P.Jal Nigam, 6, Rana Pratap Marg, Lucknow
4. Shri R.C.Asthana, Chief Engineer(Central Zone), UP Jal Nigam, Lucknow

Members of the Official Group:

5. **Shri K. Mohan, Adviser, NRCD, MoEF.**
6. **Shri Sanjay Aggarwal, District Magistrate, Lucknow.**
7. **Shri B.B. Uppal, Deputy Adviser, CPHEEO, Ministry of Urban Development, Nirman Bhavan, New Delhi.**
8. **Shri K.K. Chakraborty, Regional Director, NRCD, CGO Complex, IIIrd Floor, Block-DF, Salt Lake City, Calcutta.**

(741) 296

REPORT OF THE OFFICIAL GROUP ON THEIR INSPECTION OF STP(SEWAGE TREATMENT PLANT) SITE FOR GOMTI ACTION PLAN AT LUCKNOW

The following officials made a site inspection and held discussions with the concerned State Government officials on 30th-31st March 2000, on the above subject based on the directions of Member, Planning Commission as the Chairman of the Monitoring Committee of NRCA in its last meeting held on 7th March, 2000.

(i) Shri K. Mohan, Adviser, NRCD, Ministry of Environment & Forests (MoEF)
(ii) Shri Sanjay Aggarwal, District Magistrate, Lucknow.
(iii) Shri B.B. Uppal, Deputy Advisor, CPHEEO, Ministry of Urban Development
(iv) Shri K.K.Chakraborty, Regional Director, NRCD, Allahabad
(v) Shri Brijesh Sikka, Joint Director, NRCD, MoEF

2. The team accompanied by officials of UP Jal Nigam, UP Irrigation Department and SDM, Lucknow inspected the site of the STP at Kakraha village proposed by UP Government (100 Ha. of land) and the intervening area from this site upto the aquaduct of Sharda Sahayak Canal crossing river Gomti around 18 kms. downstream of Gomti barrage. The possible additional land available for acquisition to locate the STP, with the land use pattern, location of approach roads and the adjoining villages were inspected with the assistance of the DM, Lucknow and District Revenue officials. The land available across the Sharda Sahayak Canal, the villages and the land use pattern was also inspected

3. Subsequently, a meeting was held in the chambers of DM, Lucknow by the team with the concerned State officials to demarcate on their revenue maps, the area available for locating the STP without involving rehabilitation of villages and pollution of their environment either by odour or groundwater impacts by the proposed STP. This was ensured by leaving a 300m peripheral belt around each of the adjoining villages and leaving corridors for approach roads to these villages. It was observed from such mapping that only about 280 Ha. of agricultural land was available, which is the sole source of income of the villages' farming community by way of grain crop production. It was also learnt by the team that the Sharda Sahayak Canal provides the needed irrigation water to this agricultural land in Lucknow district and other adjoining districts. The topography of the terrain inspected is found to be gradually sloping upwards from the Kakraha village site towards the Sharda Sahayak Canal aquaduct. The ground water table in the area is reported to vary between 6 to

sewage outfall of the proposed STP is about 15-16 kms. downstream of Gomti barrage and will not help to augment the lean flow conditions of Gomti river in the city region in the summer months.

6. In the meeting of the team with Secretary (Urban Development), Government of UP & the other concerned State officials, UP Jal Nigam was of the view that early acquisition of land to construct the STP at Kakraha as per PFR is feasible because the spade work has already been done in the Kakraha village to the extent of 100 Ha. This area of land is adequate for treatment of sewage flows of 590 mld generated upto year 2031 (30 year design period) with UASB + 1 day polishing pond system only. U.P.Jal Nigam expressed that the maturation ponds for achieving bacterial standards can be built at a subsequent phase, as and when the revenue and topographical survey and geo-technical investigations of the additional land are carried out to ascertain the type of pond lining & costs, and the implementation period needed for it.

Secretary, (Urban Development), Government of UP expressed his deep concern on the delay in the implementation on this project for various reasons from 1993 when CCEA originally accorded its approval. He requested the team to take a pragmatic view, keeping in view the serious pollution problems of Gomti river in the city of Lucknow and the public disenchantment for ignoring the hygiene of the State capital through which this major tributary river of Ganga passes. He suggested that the diversion of all the drains discharging sewage into Gomti river in the city needs to be first diverted to the proposed STP site at Kakraha within the amount available under the provisions already approved by CCEA. He also expressed his apprehensions on the practical feasibility and delays of acquiring such large chunks of land which is not even able to meet the need of the STP capacity for the present (upto year 2003) for the proposed waste stabilisation type pond system to meet the bacterial standards. He felt that the I&D works and land acquisition need to be taken up immediately for taking care of next 30 years period. He felt that this is possible by using UASB technology only in the quantum of land proposed by UP Government in the PFR. He desired that this microbial standard achievement be deferred to a later stage when techno-economically feasible solutions emerge out of the research suggested by the Expert Group. He also mentioned that this is more relevant to Gomti Action Plan in Lucknow because the

(1992) (749) 299

river is hardly used downstream for several kms. for any direct consumptive or contact activities before the next town of Sultanpur

7. The minutes of the meeting of DM, Lucknow had with the Gram Pradhans of the villages in the areas inspected by the team is at Annexure-II. The map indicating the location of the land identified for the STP and the surrounding villages upto and around Sharda Sahayak Canal and Gomti crossing is at Annexure-III. It can be seen from these documents that many villagers will need alternative rural based employment for their sustenance in the absence of their petty agricultural land holdings. Further, the alternate approach paths for this villages, in view of these ponds encroaching on the existing ones, will be circuitous leading to more hardship for the villagers. Some Pradhans expressed financial and logistic support to the affected villagers to switch over from agriculture to fisheries as their main livelihood activity. They also wanted that the quality of their balance lands and ground water for agriculture and domestic use should not be adversely affected by any malfunctioning of the sewage treatment system. DM, Lucknow, as a member of the team convinced, the concerned Gram Pradhans that the State Government will do everything possible to minimise the problems to the villagers on this account and he conveyed that about 330 Ha. could be acquired with co-operation of village Panchayats at about Rs. 14 lakhs/Ha. and about 280 Ha. can be made available for STP, leaving about 50 Ha. space for alternate approach roads to villages, green belt etc.

8. Shri Lalji Tandon , Hon'ble Minister for Urban Development, Uttar Pradesh invited the team and the concerned officials of the State to brief him about the outcome of our inspection and discussions. The result of the two days inspections and discussions were briefly explained to the Hon'ble Minister. He expressed his deep concern that this important project in the capital city of the State has been delayed abnormally and the Gomti river is in a very bad shape within the city limits due to acute pollution. He mentioned that the Lucknow citizens are airing their resentment and are offering voluntary efforts to clean up the muck dumped into the river at various points, including decaying animals floated into the river. He expressed his fear that the Lucknow Water Works drawing the polluted river water for supply can lead to water borne epidemic and should be prevented at all costs. He categorically indicated his priorities of phasing the Gomti Action Plan as under

(i) Tapping of all the drains out falling sewage into Gomti in Lucknow city and diverting it downstream as an immediate measure within the available funds.

(ii) Sewage treatment by least land technology not dependent on large electrical power in the subsequent phase after approval of revised estimates/PFR by the Central Government to the present standards of BOD & SS only.

(iii) Bacterial standards to be considered at a later stage as and when techno-economic feasible solutions become viable given the land constraints for ponds system.

The team informed that it has become obligatory in NRCD that the future approvals under NRCP have to meet the bacteriological standards also and hence the revised proposal has to be a comprehensive scheme and not to be split-up into in phases. The team assured him that his observations will be kept in view and will be duly recorded in their Report.

9. The team also discussed the possible alternative technologies and the probable costs involved to meet the bacterial quality standards recommended by Expert Group of NRCD either for river discharge or for use as irrigant. The comparative table of the treatment and land costs, with and without meeting the bacteriological standards, for different design years (2006, 2011, 2016 & 2031) is at **Annexure-IV**. These costs are only engineering costs and the social costs of loss of livelihood/economic rehabilitation of the affected villagers is to be examined and calculated by a sociologist.

10. Based on the above, the **conclusions and recommendations** of the team are as under :

(i) About 330 Ha. of land between Kakraha village and Sharda Sahayak Canal can be acquired, out of which about 280 Ha. is possible to be made available for STP construction under Gomti Action Plan without displacement of villages, but with logistic and financial support to the affected villagers for alternate livelihood in their villages.

(ii) The treated sewage after the pond system needs to be pumped by around 20m to discharge into Sharda Sahayak Canal, which is highly power intensive and will require substantial capital and O&M costs. However, it is better to explore the possibility of utilising the treated sewage, which is safe and rich in nutrients, for irrigation in the

adjoining fields and an equivalent amount of fresh water released into Gomti in the lean season at an appropriate location from the Sharda Canal system.

(iii) The Waste Stabilisation Pond system as per Duncan Mara design (Alternative II) & UASB system followed by maturation ponds (Alternative III) to meet the bacterial standards is feasible in 280 Ha for a flow of about 310 mld only, which is not even able to meet the STP capacity requirements of 345 mld for the present (year 2003). Availability of additional land for future expansion also does not appear possible.

(iv) The transportation costs will increase substantially because of extra pumping into the STP system in view of the rising topography and extra length of conveyance involved.

(v) The social costs of economic rehabilitation of affected village population has to be properly calculated by a sociologist.

(vi) In lieu of pond based post-treatment system, UV radiation system after UASB + 1 day pond (Alternative IV) is considered to be safe, easy to install and an equally cost effective physico-chemical treatment alternative in comparison to ozonation and chlorination. The system can meet the recommended fecal coliform standards with only 100 Ha. land for sewage flows upto the year 2031. However, disinfection of treated sewage with UV radiation is yet to be tried out on full scale in India, although a large number of plants are operating in the developed countries.

However, the representative of CPHEEO was not in favour of using UV radiation as a method of disinfection on account of the technology being highly sophisticated, cost intensive (in terms of capital and O&M cost), requirement of skilled manpower, non-availability of continuous power supply and the fact that the technology has not been tried out on full scale in India so far.

(vii) The representative of CPHEEO recommends using duckweed system (ponds) after UASB + 1 day pond, which will make the STP more cost effective and economically viable. He has recommended setting up of a pilot plant to determine the reduction in coliform levels. A study in this regard has already been carried out by CIFA (Central Institute of Fisheries and Aquaculture), Bhubneshwar which shows only 1 log reduction in fecal coliforms, which will not be sufficient to meet NRCD standards, and hence this alternative has not been considered for economic evaluation.

(viii) The Expert Group constituted by NRCD while considering the pleas of certain States regarding problems on land acquisition for ponds system, recommended that

demonstration plants be set up in existing STPs for establishing the viability and cost effectiveness of various coliform reduction technologies before implementation of the appropriate methods on full scale.

Since, the lower cost option of waste stabilisation pond system compared in Annexure-IV cannot be fitted in the available land and poses problems of social & economic rehabilitation of affected village population, provision of UV system for post treatment can be considered for inclusion in revised PFR by UP Govt. for obtaining the approval of CCEA to the revised comprehensive cost of Gomti Action Plan at Lucknow. However, if the State Government is in a position to resolve the above problems related to land acquisition and obtain possession of 280 Ha. of land expeditiously, maturation ponds after UASB or WSP can be adopted which will bring down the coliform level to the range of 50,000 - 1,00,000 MPN/100 ml. The needed additional disinfection by way of UV radiation, etc. can be implemented based on techno-economic evaluation. This alternative permits reduction in O&M cost and revenue generation by pisiculture in the maturation ponds.

The implementation of I&D works upto the existing CCEA provision and land acquisition for the chosen treatment system (cost of land is to be borne by the State Govt.) can be started right away. Implementation of other works of Gomti Action Plan at Lucknow, including the treatment plant can be taken up after CCEA approval of the revised costs and finalization of the post treatment (for coliform standards) based on techno-economic evaluation. The post disinfection treatment can be implemented after the results of the demonstration plants are available, which may be expedited by NRCD.

The team records its sincere thanks to the officials of U.P Government, especially DM & SDM (Lucknow) who had extended their cooperation to the maximum extent.

Note

• Construction costs for Alternatives II & III above include provision ... intermediate pumping station within the STP to cater to the rising topography ... be acquired towards the Sharda Sahayak Canal

2 (i) Alternative I (UASB + 1 day pond) is not able to meet the fecal coliform standards.

(ii) Within the maximum available land of 280 Ha., Alternatives II & III above can cater to sewage flows for only 310 mld, which is not even able to meet the STP capacity requirements of 345 mld (year 2003).

(iii) Alternative IV appears to meet the recommended bacterial standards with adequate land availability to cater to future sewage flows upto year 2031, as desired by the State Government.

196

750
305

DATA OF AFFECTED VILLAGES FALLING IN THE AREA OF PROPOSED SEWAGE TREATMENT PLANT AT LUCKNOW.

1.	No. & Names of villages Affected	6 Villages • Baghnamau • Bhaisawara • Hansemau • Bharwara • Lonapur • Deoria
2.	No. of Land Holdings	Total 951. Affected 161
3	Population Affected	961
4.	Cost of Land Per Hect.	Rs. 15 Lacs/Ha
5.	Cost of Agricultural Production/Hect/Year (No. of crops)	Rs. 30000.00
6.	No. of people loosing the Jobs	824
7.	Distance of Gomti River from the Area	1.8 kms (Average)
8.	Ground Water Table Depth in the Area	5 to 7 m Below GL
9.	Distance of Sharda Sahayak Aquaduct from the Area.	2.3 kms (Average)
10.	Effective Land Available	333.286 Ha (Including area for internal roads)

annex1.doc

3/4/2m

757.
306

महोदय,

लखनऊ गोमती प्रदूषण नियन्त्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में ग्राम बाघामऊ, मेंहोरा, भरवारा, हसैमऊ, लोलापुर, देवरिया, परगना, तहसील व जिला लखनऊ में भूमि अधिग्रहीत की जानी है, जिसके सम्बन्ध में, ग्रामवार आंकड़ा निम्न प्रकार है:-

(1) ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

1-ग्राम बाघामऊ का कुल क्षेत्रफल	781-1-6
2-अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	265-3-0
3-अधिग्रहण में सम्मिलित, ग्राम सभा की भूमि	24-16-11
4-अधिग्रहण में अनु0जाति की भूमि का क्षेत्रफल	23-1-11
5-अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	292
6-अधिग्रहण में कुल खातेदारों की संख्या	236
7-अधिग्रहण से प्रभावित, व्यक्तियों की संख्या	311
8-अधिग्रहण से बेरोजगार होने वालों की संख्या	292
9-अधिग्रहण में अनुसूचित जाति की संख्या	33
10-अधिग्रहण के बादशेष भूमि का क्षेत्रफल	515-18-6

उपरोक्त ग्राम में उपज प्रति हे0 प्रतिवर्ष लगभग 20,000/-रू0 की कृषिक भूमि में होती है।

(2) ग्राम मेंहोरा, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

(1) ग्राम मेंहोरा का कुल क्षेत्रफल	663-1-17
(2) अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	477-5-12
(3) अधिग्रहण में सम्मिलित ग्राम सभा की भूमि	38-0-3
(4) अधिग्रहण में अनु0जाति की भूमि का क्षेत्रफल	100-9-17
(5) अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	226
(6) अधिग्रहण में कुल खातेदारों की संख्या	151
(7) अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	312
(8) अधिग्रहण से बेरोजगार होने वालोंकीसंख्या	308
(9) अधिग्रहण में अनु0 जाति की संख्या	42
(10) अधिग्रहण के बाद शेष भूमि का क्षेत्रफल	185-16-5

उपरोक्त ग्राम में उपज प्रति हे0 प्रतिवर्ष लगभग 30,000/रू0 की कृषिक भूमि में होती है।

....2/-

(792) 240 307

(2)

(2)

(3) ग्राम हाँसमऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

(1) ग्राम हाँसमऊ का कुल क्षेत्रफल	379-3-15
(2) अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	42-19-13
(3) अधिग्रहण में सम्मिलित ग्राम सभा की भूमि	0-18-12
(4) अधिग्रहण में अनु0 जाति की भूमि का क्षेत्रफल	3-15-8
(5) अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	33
(6) अधिग्रहण में कुल खातेदारों की संख्या	31
(7) अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	58
(8) अधिग्रहण से बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों की संख्या	15
(9) अधिग्रहण में अनुसूचित जाति की संख्या	6
(10) अधिग्रहण के बाद शेष भूमि का क्षेत्रफल	336-4-2

उपरोक्त में उपज प्रति हे0 प्रतिवर्ष लगभग 25,000/-रु0 की कृषिक भूमि में होती है।

(4) ग्राम भरवारा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

(1) ग्राम भरवारा का कुल क्षेत्रफल	2204-6-2
(2) अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	363-19-4
(3) अधिग्रहण में सम्मिलित ग्रामसभा की भूमि	33-6-1
(4) अधिग्रहण में अनु0जाति की भूमि का क्षेत्रफल	33-3-16
(5) अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	178
(6) अधिग्रहण में कुल खातेदारों की संख्या	129
(7) अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	145
(8) अधिग्रहण से बेरोजगार होने वालों की संख्या	125
(9) अधिग्रहण में अनुसूचित जाति की संख्या	16
(10) अधिग्रहण के बाद शेष भूमि का क्षेत्रफल	1840-6-18

उपरोक्त ग्राम में उपज प्रति हे0 प्रतिवर्ष लगभग 30,000/-रु0 की कृषिक भूमि में होती है।

(5) ग्राम लोनापुर, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

(1) ग्राम लोनापुर का कुल क्षेत्रफल	777-18-5
(2) अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	141-19-5
(3) अधिग्रहण में सम्मिलित ग्राम सभा की भूमि	6-7-1
(4) अधिग्रहण में अनु0जाति की भूमि का क्षेत्रफल	31-9-6
(5) अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	66
(6) अधिग्रहण में कुल खातेदारों की संख्या	[illegible]

29/4/08

(753)
207 308

(3)

(3)

(7) अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	80
(8) अधिग्रहण से बेरोजगार होने वालों की संख्या	32
(9) अधिग्रहण में अनुसूचित जाति की संख्या	17
(10) अधिग्रहण के बाद शेष भूमि का क्षेत्रफल	635-19-0

उपरोक्त ग्राम में उपज प्रति हे0 प्रतिवर्ष लगभग 30,000/-रू0 की कृषिक भूमि में होती है।

(6) ग्राम देवरिया, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

(1) ग्राम देवरिया का कुल क्षेत्रफल	929-15-9
(2) अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	50-19-12
(3) अधिग्रहण में सम्मिलित ग्राम सभा की भूमि	1-11-18
(4) अधिग्रहण में अनुसूचित जाति की भूमिका क्षेत्रफल	46-4-2
(5) अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	46
(6) अधिग्रहण में कुल खातेदारोंकी संख्या	21
(7) अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	55
(8) अधिग्रहण से बेरोजगार होने वालों की संख्या	52
(9) अधिग्रहण में अनुसूचित जाति की संख्या	30
(10) अधिग्रहण के बाद शेष भूमि का क्षेत्रफल	878-15-17

उपरोक्त ग्राम में उपज प्रति हे0 प्रतिवर्ष लगभग 30,000/-रू0 की कृषिक भूमि में होती है।

इस प्रकार से सभी 6: ग्रामों का उपर्युक्त विवरण निम्नप्रकार है:-

(1) सभी ग्रामों का कुल क्षेत्रफल	5535-6-14
(2) अधिग्रहण हेतु भूमि का क्षेत्रफल	1311-16-6
(3) अधिग्रहण में सम्मिलित ग्राम सभा की भूमि	104-19-6
(4) अधिग्रहण में अनु0जाति की भूमि का क्षेत्रफल	246-4-0
(5) अधिग्रहण में कुल भूमि नम्बरों की संख्या	951
(6) अधिग्रहण में कुल खातेदारों की संख्या	616
(7) अधिग्रहण में प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	961
(8) अधिग्रहण से बेरोजगार होने वालों की संख्या	824
(9) अधिग्रहण से अनुसूचित जाति की संख्या	144
(10) अधिग्रहण के बाद शेष भूमि का क्षेत्रफल	4223-10-8

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

(हीरालाल पाल)
राजस्व निरीक्षक,
पिनहट,
तहसील, सदर, लखनऊ।

3.4.2008
S.D.O.

29/4/08

754
309

14

लखनऊ गोमती प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीवेज की उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिए भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से विचार-विमर्श एवं बैठक।

= =

आज दिनांक 1.4.2000 को लखनऊ गोमती प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीवेज उपचार हेतु चिनहट ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बाघामऊ, भरवारा, मैतोरा, हातिमऊ पांडियामऊ, लोसापुर, निजामपुर मल्हौर तथा लोलाई, सिकन्दरपुर खुर्द तथा देवरिया गाँव में प्रस्तावित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से विचार-विमर्श एवं बैठक की गई।

इस बैठक में मुख्य रूप से श्री रमेश प्रसाद यादव, ग्राम प्रधान, देवरिया, श्री ईश्वरदीन पाल, उप प्रधान, पांडियामऊ, मो० रिज्वान ग्राम प्रधान निजामपुर मल्हौर, श्रीमती नसरीन फातिमा, उप प्रधान, लोलाई, श्री जयकरन यादव, उप प्रधान निजामपुर मल्हौर, श्री नवल किशोर शुक्ला, लेखपाल, निजामपुर मल्हौर, श्री बबऊ लोनकर, लेखपाल, लोलाई, श्री रामकिशोर अग्निहोत्री, लेखपाल, भरवारा, श्री होरीलाल पाल, राजस्व निरीक्षक चिनहट, श्री एस०के०माथुर, परियोजना प्रबन्धक, श्री एस०पी० दीक्षित, संयुक्त मैजिस्ट्रेट एवं श्री आर०के०पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, सदर उपस्थित रहे।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं व्यक्तियों को लखनऊ गोमती, प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट की आवश्यकता एवं उसमें प्रस्तावित कार्य योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। साथ ही इस क्षेत्र में उक्त कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में श्री रमेशप्रसाद यादव, ग्राम प्रधान, देवरिया से जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है और खेतीकी जमीन चली जाने के फलस्वरूप अधिकांश लोग बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। यद्यपि वे इसप्रोजेक्ट की आवश्यकता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में सहमत हैं। श्रीमती नसरीन फातिमा द्वाराकहा गया कि इस हेतु भूमि दिये जाने के फलस्वरूप गाँव की आबादी का मुख्य सड़क से सम्पर्क कट जायेगा तथा इस रास्ते के बन्द हो जाने से आने-जाने में असुविधा होगी और यदि वैकल्पिक रास्तादिया जाता है तो वह लम्बा हो जायेगा तथा ग्रामवासियों को असुविधा होगी। यदि यह अपरिहार्य ही हो तो ऐसी दशा में जिन लोगों की भूमि जा रही है,

....2/-

(733) 310

15

[2]

उन्हें रोजगार का अवसर दिया जाना तथा अवशेष भूमि के सिंचाई के लिए सिंचाई दिया जाना एवं मत्स्य पालन हेतु सुविधा दिया जाना आवश्यक होगा। उपस्थित सम्भ्रान्त नागरिक श्री अब्दुल्ला निवासी सीतापुर तथा श्री ईश्वरदीनपाल, उप प्रधान गोंदियामऊ द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में सामान्यतः 3-4 बीघा भूमि को काश्त के लोग हैं। शहर के निकट होने के कारण उसके आस-पास की भूमियों को सीतापुर द्वारा खरीदा जा रहा है एवं उसमें प्लाटिंग की जा रही है। खेती हेतु वैसे भी कोई भूमि नहीं बची हुई है। काश्तकारों को यह भूमि चली जाने के बाद वह पूर्णतया बेरोजगार हो जायेंगे और रिक्शा चलाना ही उनका पेशा रह जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनप्रतिनिधियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि उपयोगिता की दृष्टि से इस भूमि के अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अतएव इस भूमि को लिये जाने की अपरिहार्यता की स्थिति में तदनुसार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुये तथा उनकी समस्याओं को, भूमि अध्याप्ति के समय ध्यान दिये जाने के लिए आश्वस्त करते हुये बैठक समाप्त की गई।

दिनांक: अप्रैल 1, 2000

(आर0के0पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी,
सदर, लखनऊ।

204 756 311

16

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (प्रo),
शारदा सहायक परियोजना,
लखनऊ।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- 4-4-8-विoप्रo/30/शाoसoप्रo/ लखनऊ दिनांक- 03/11/

विषय :- मोहती एक्सटेन्शन प्लान के अन्तर्गत ग्राम बाघामऊ, पन्दयामऊ, लोनापुर, भोसोरा, लेलार्इ, देवरियाँ, हाडिसमऊ व सिकन्दरपुर को अर्जित की जानेवाली भूमि की अनुमानित दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त ग्रामों में निष्पादित बैनामों की दरें जो वर्ष 1996 से 1999 के मध्य निष्पादित हुर्इ है को क्रमश: दो लाख, चार लाख, पाँच लाख, सात लाख व पन्द्रह लाख प्रति हेक्टेयर पार्इ गर्इ। यह दरें सब रजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 1996 से 1999 के मध्य निष्पादित/ उपलब्ध कराये गये क्रय पत्रों के आधार पर आकलित की गयी है। समस्त निष्पादित बैनामें तथा वर्ष 2000 में निष्पादित बैनामें यहाँ सेट-दो में अंकित न होने के कारण उनका आकलन नहीं हो सका।


उत्तर प्रदेश सरकार वित्त एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या- एस0आर0-2114 दिनांक 8-7-97 के अनुसार 1 सितम्बर 97 से अर्द्ध शहरी क्षेत्र नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कृषि हेतु निर्धारित दरें रु0 - 3,50,000-00 प्रति बीघा है। जिसके अनुसार यह दरें रु0- 13,83,375-00 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। मेरे विचार से उक्त योजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की औसत दर रु0- 13 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमानित प्रतिफल आकलित करना उचित होगा। यह दर अनुमानित है जो कम या अधिक भी हो सकती है।

भवदीय,

(विमल चन्द्र श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (प्रo),
शारदा सहायक परियोजना,
लखनऊ।

ANNEXURE -III

MAP SHOWING AVAILABILITY OF LAND FOR PROPOSED STP UNDER GOMTI POLLUTION CONTROL PROJECT AT LUCKNOW



(Bhupesh Kumar Singh)
Director
Urban Planning & Regional Development
Lucknow

- 48 -
312
747

ANNEXURE A-5

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

27-11-06

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,
मुख्यअभियन्ता
गोमती प्रदूषण नियंत्रण,
2050 जल निगम,
लखनऊ।

संख्या : [illegible]/[illegible]/07
दिनांक : 27-11-06

पत्रांक :

विषय

महोदय,

लखनऊ महायोजना 2021 में गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत सीवेज फार्म एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिये आरक्षित भूमि का भू-उपयोग प्राधिकरण द्वारा आवासीय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। कदाचित वहां सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं बन पायेगा। नये प्रस्ताव के अनुसार ग्राम -लौलाई, देवरिया एवं सिकन्दरपुर की 'भूमि सीवेज' फार्म एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिये आरक्षित की गई है जिसका सजरा प्लान इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि दूरभाष पर हुई वार्ता अनुसार सीवरेज ट्रीटमेन्ट के लिये आवश्यकतानुसार भूमि के अर्जन की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र कराने एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0आर0 [illegible])
मुख्य अभियन्ता

[illegible]

([illegible] मिश्र)
शपथ अनुभाग एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट विधि संभाग)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE A-6

लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु ग्राम-हातेमऊ, भरवारा, लालापुर, पन्दिमाऊ, मलेमऊ एवं धवकारा की चिन्हित 637 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.5.2007 को पूर्वाह्न 11:5:07 को 11.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।

:----------:

उपस्थिति

1-श्री श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग ।
2- " दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक, सूडा ।
3- " नवदीप रिनवा, निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ।
4- " एन0आर0वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
5- " के0के0अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ ।
6- " प्रो0निशीथ राय, निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ
7- " ए0के0गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ।
8- " एल0के0मित्तल, परियोजना प्रबन्धक, जलनिगम, लखनऊ ।
9- " राम सिंह, मुख्य अभियंता, लखनऊ क्षेत्र, उ0प्र0जलनिगम, लखनऊ ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श के दौरान प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये कि महायोजना 2021 में संशोधन कर दिया गया है और प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित कर दिया गया है । वास्तविकता यह है कि लखनऊ महायोजना 2021 की संरचना में 637 हेक्टेयर भूमि सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु चिन्हित किया जा चुका है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन अभी नहीं हुआ है । यह उल्लेखनीय है कि इसके लिए 2002 में ही धनराशि जमा की जा चुकी है तथा वस्तु स्थिति से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार को भी अवगत कराया जा चुका है ।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूँकि लखनऊ महायोजना 2021 जो कि अन्तिम होकर प्रकाशित हो चुकी है, की संरचना में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 637 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा वर्ष 2003 में ही इस हेतु धनराशि भी जमा की जा चुकी है । अतः योजना की महत्ता एवं विलम्ब के दृष्टिगत प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यदि परिवर्तन पर विचार किया जा रहा हो तो उ
हेतु सहमति दिया जाना उचित भी नहीं है, क्योंकि गोमती एक्शन प्लान तथा गंगा
एक्शन प्लान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा व उक्त परियोजनायें, जो कि राष्ट्रीय
महत्व की है, व जिनका अनुश्रवण लगातार भारत सरकार के नदी प्रदूषण नियंत्रण
निदेशालय द्वारा किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से विलम्बित होंगी । उल्लेखनीय
है कि नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत प्रथमगत स्थल पर सीवेज पम्पी/सीवेज
ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्मित किया जाना है, के संबंध में श्री विनती माथुर, बनाम यूनियन
आफ इण्डिया एवं अन्य तथा श्री एम0सी0मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं
अन्य से सम्बन्धित जनहित याचिका में विचाराधीन हैं जिनमें लगातार मा0उच्चतम
न्यायालय द्वारा इन परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है ।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

अमल कुमार वर्मा
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-2007-88/9-5-2007-
लखनऊः दिनांक 2 मई, 2007

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवा
हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

(उमाकान्त मिश्र) 29/4/08
शपथ अनुवक्ता एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE A 7

संलग्नक 9 पेज

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण, इकाई
उ. प्र. जल निगम, लखनऊ

पत्रांक 1118 / ई-9 / 48 दिनांक 11.5.07

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

विषय :- गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु तहसील एवं परगना लखनऊ के ग्राम बाघामऊ एवं ग्राम भैंसोरा में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।

महोदय,

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु तहसील एवं परगना लखनऊ के ग्राम बाघामऊ एवं ग्राम भैंसोरा में भूमि अर्जन हेतु संशोधित प्रस्ताव आपके माध्यम से दिनांक 11.10.2006 को निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया था। दिनांक 30.11.2006 को माननीय मन्त्री पर्यावरण, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त एस.टी.पी. के स्थल परिवर्तन हेतु बैठक में निर्णय लिया गया था एवं तदानुसार आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या 3450/डब्लू-9/79 दिनांक 6.12.2006 के द्वारा इस प्रस्ताव के स्थान पर नये स्थल का भूमि अर्जन प्रस्ताव बनाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 11.05.2007 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एस.टी.पी. के भूमि अर्जन हेतु पूर्व स्थल पर ही कार्यवाही की जाये। अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व प्रेषित भूमि अर्जन प्रस्ताव के अनुरूप, भूमि अर्जन हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

भवदीय

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
महाप्रबन्धक

दिनांक

पृ.संख्या 1118 / ई-9 / 48

प्रतिलिपि

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(रमाकान्त मिश्र)
शपथ अनुभाग एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (विशेष प्रकोष्ठ)

ANNEXURE A-8

762
317

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक:	सेवा में,
मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ । संख्या: 24/C.T.P/07-08 दिनांक: 13/8/07	महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, निकट सूरज कुण्ड पार्क, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।

विषय

माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 370 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु ग्राम बाघामऊ एवं भैसोरा के अन्तर्गत कृषक भूमि के अर्जन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1980/डब्लू-9/87 दि0: 20.07.07 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सम्बन्धित ग्रामों के सजरा मानचित्र पर आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर एस.टी.पी., रोड, ग्रीन बेल्ट तथा आवासीय भू-उपयोग से सम्बन्धित विवरण अंकित किया गया है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है। आपके द्वारा चिन्हित सजरा नम्बरों के भू-भाग पर अधिकतम भू-भाग लखनऊ महायोजना-2021 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

13/8/07

(वी0वी0एल0एन0 शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

Letter297

(सुधाकान्त सिंह)
शपथ अनुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXUREA-9

763
318

प्रेषक,

निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या 1593 /10 (भू0 अ0) 57 दि0 06 दिनांक:- 25/9/07

विषयः- गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु तहसील व परगना लखनऊ के ग्राम बाघामऊ एवं भैसौरा में भूमि अर्जन की धारा 4(17)की अधिसूचना जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पर माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, लखनऊ के दिनांक 29.07.04 के अर्द्धशासकीय पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भू-अर्जन प्रस्ताव को भेजने से पूर्व तीन निर्देशों क्रमशः 1- प्रस्तावित योजना से निर्धारित लैण्ड पूल का उल्लंघन न हो, 2- आवश्यकता से अधिक भूमि अधिग्रहीत न हो, 3- पर्यावरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन हो , का अनुपालन करने की अपेक्षा की गयी थी जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 06.08.04 को निदेशालय में प्रेषित पत्र में निर्देशों का अनुपालन करके प्रस्ताव भेजने का कथन किया गया था किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये प्रस्ताव दिनांक 21.06.07 को निदेशालय प्रेषित किया गया जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 03.07.07 एवं 17.08.07 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पुनः प्रस्ताव निर्देशों का अनुपालन न करते हुये। दिनांक 22.08.07 भेजा गया जिस पर वर्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन मानते हुये क्षोभ व्यक्त किया गया।

अतः आपको प्रस्ताव मूल रूप से इस आशय के साथ भेजा जा रहा है कि प्रस्ताव को मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 29.07.04 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रस्ताव शासन भिजवाया जा सके।

लखनऊ- दिनांक 25/9/07

(एस0 पी0 एस0 सोलंकी)
निदेशक (भू0 अ0)

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ कि प्रस्ताव लखनऊ गोमतीनगर 2021 में सीवेज प्लान्ट हेतु भूमि का सीधा मूल्य के अनुपात मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के पत्र 29.01.04 में दिये निर्देशों के क्रम में ही भू अर्जन का प्रस्ताव ही जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

2- अपर जिलाधिकारी, (भू0 अ0), शारदा सहायक, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

(एस0 पी0 एस0 सोलंकी)
निदेशक (भू0 अ0)

29/9/07


29/9/07
(अवाकान्त मिश्र)
शपथ अनुभुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (दि0 सिवि0 संगणा)
उत्तर प्रदेश शासन

(764) 319

ANNEXURE A-10

लेखा-13 G.m.Gaur

रिट याचिका संख्या-4436(एम/बी)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक-20.08.2007 को पारित निर्णय के अनुपालन में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक-16.10.2007 को सायं 5.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त ।



बैठक में निम्नलिखित अधिकारी प्रतिभाग किये :-

सर्व श्री

1. श्रीमती आराधना शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. हरभजन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।
3. सूर्य प्रकाश मिश्र, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. आर0के0 सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. अमिताभ वाष्र्णेय, अपर जिलाधिकारी, लखनऊ ।
6. धीरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. डा0 सुधाकर अदीब, संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विवेक पाण्डेय, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. दिनेश कुमार, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
10. आर0एन0 पाल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
11. के0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
12. पी0सी0 गोविल, मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।
13. के0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, गंगा, जल निगम ।
14. आर0एन0 डे, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम ।
15. सूरज लाल, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र ।
16. वी0के0 पाण्डेय, अधि0 अभियन्ता, जल संस्थान, लखनऊ ।
17. रघुवेन्द्र कुमार, सचिव, जल संस्थान, लखनऊ ।
18. आर0एस0 सिन्हा, हाईड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ ।
19. जे0एस0 यादव, मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ ।
20. पी0सी0 शर्मा, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ ।
21. एस0वी0 दफ्तवार, सीनियर प्लानर, सी0टी0सी0पी0 लखनऊ ।
22. वी0एन0 मिश्र, सी0ई0, नगर निगम, लखनऊ ।
23. राम सरन, ए0टी0ओ0, गंगा सेल ।
24. वी0एन0एल0 शर्मा, ए0टी0पी0, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ।

बैठक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-20.08.2007 को पारित निर्णय के समस्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गयी । बैठक में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु ककरहा में भूमि अधिग्रहित किये जाने, भूमिगत जल स्तर गिरने के सम्बन्ध में भूगर्भ जल विभाग के स्तर से कृत कार्यवाही, लखनऊ नगर की पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ।

2- बैठक में सर्वप्रथम सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु ककरहा में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तावित भूमि के बारे में चर्चा की गयी । इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के पत्र दिनांक-29.7.2007 द्वारा भूमि अधिग्रहण पर इस आशय की आपत्ति लगायी गयी है कि भूमि अर्जन प्रस्ताव को भेजने से पूर्व तीन निदेशों यथा-(1) प्रस्तावित योजना से निर्धारित लैण्ड यूज का उल्लंघन न

GO Chauhan

हो, (2) आवश्यकता से अधिक भूमि अधिग्रहीत न हो, तथा (3) पर्यावरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों पालन हो । श्री हरेभजन सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया कि चूंकि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु मास्टर प्लान में भूमि निश्चित है । अतः उक्त भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि अधिग्रहीत की जाती है, तो इस हेतु महा योजना में परिवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा । उ यह भी कथन था कि आवासीय प्रयोग हेतु निश्चत की गयी जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है पर आवासीय कालोनियां बनेंगी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी बनना प्रस्तावित है । अतः वहां एस0टी0पी0 का निर्माण कराया जाना उचित नहीं होगा । इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया एस0टी0पी0 हेतु निर्धारित स्थल पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय एवं इस हेतु लखनऊ विक प्राधिकरण, लखनऊ के स्तर से वांछित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

3- बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन सम्बन्धित विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक कराया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जिन विभागों से सीधे सूचना चाही गयी है, उन विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जाय तथा नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार कराये जाते समय समस्त विभाग अपने-अपने विभाग की सूचना / आख्या सहित मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित रहें । प्रतिशपथ तैयार कराये जाने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा तिथि निर्धारित किये जाने की सूचना प्राप्त किये जाने हेतु नगर विकास विभाग से सम्पर्क में रहें ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

गोविन्दन नायर
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या-3327/9-5-2007-76सा/2007
लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर, 2007

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
4. अपर जिलाधिकारी, भू-अध्याप्ति, लखनऊ ।
5. उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, बन्नरियाबाग, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. महाप्रबन्धक, जल संस्थान लखनऊ ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
10. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वां तल, इन्दिराभवन, लखनऊ ।
11. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन-।।। तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

संख्या 2921/ W-15/304 (2)-24.X.07 आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव ।

(समाकान्त मिश्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,

ANNEXURE A II

214 766 321

ट्रांस गोमती क्षेत्र हेतु सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में टिप्पणी।

क्रम	दिनांक/ समयावधि	विवरण
1.	1971-1991	लखनऊ हेतु तैयार की गयी प्रथम महायोजना(1971-1995) जोकि लखनऊ नगर निगम क्षेत्र हेतु तैयार की गयी थी, मे ग्राम-भैसौरा के समीप 7000 एकड़ सीवेज फार्म की भूमि का प्राविधान किया गया था परन्तु यह सीवेज फार्म विकसित नही हो सका।
2.	1991-2001	संशोधित महायोजना-2001 में किसी भी स्थान पर सीवेज फार्म अथवा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रस्ताव नही किया गया।
3.	2003	जल निगम की गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा ग्राम-बाघामऊ एवं भैसौरा में 120 हेक्टेअर भूमि 370 एम.एल. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए चयनित करने हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
4.	29.07.04	तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा उक्त क्षेत्र को लखनऊ महायोजना-2021 के ड्राफ्ट में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत होने के कारण भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को निर्धारित लैण्ड यूज के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में परीक्षण करने के निर्देश दिये गये।
5.	2005	अनुमोदित लखनऊ महायोजना-2021 में ग्राम-हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दियामऊ, मस्तेमऊ एवं बक्कास में 637 हेक्टेअर भूमि सीवेज फार्म/ सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु आरक्षित की गयी।
6.	04.09.06	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के विषय संख्या-4 के अन्तर्गत महायोजना-2021 में ग्राम-हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दियामऊ, मस्तेमऊ एवं बक्कास की लगभग 650 हेक्टेअर भूमि का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसको प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।
7.	14.11.06	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.09.06 में लिये गये निर्णयों के क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया।
8.	30.11.06	तत्कालीन पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप वैकल्पिक भूमि चयन

(767)
215
322

		करने का निर्णय लिया गया।
9.	27.01.07	लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जल निगम की सामुहिक सहमति से ग्राम-लौलाई देवरिया एवं हासेमऊ में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए वैकल्पिक भूमि चयन किया गया।
10.	06.02.07	शासन द्वारा प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु मुख्य नगर नियोजक के अभिमत दिनांक 03.01.07 के क्रम में जल निगम की सहमति से वैकल्पिक भूमि चिन्हित करने एवं उसके भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आख्या माँगी गयी।
11.	20.02.07	शासन को ग्राम- लौलाई देवरिया व हासेमऊ में प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि का विवरण प्रेषित किया गया।
12.	11.05.07	तत्कालीन प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ महायोजना-2021 में प्राविधानित सीवेज फार्म/ सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की 637 हेक्टेअर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन का कोई औचित्य नही है, अतः इस हेतु नगर विकास विभाग द्वारा सहमति दिया जाना उचित नही है।
13.	20.07.07	अपर जिलाधिकारी(भू/अ) द्वारा निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद का हवाला देते हुए यह जानकारी चाही गयी कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का अर्जन महायोजना-2021 में चिन्हित स्थान पर किया जा रहा है तथा प्राधिकरण से इस आशय का प्रमाण पत्र माँगा गया कि ग्राम-बाघामऊ एवं भैसौरा की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि महायोजना-2021 में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु आरक्षित है।
14.	13.08.07	प्राधिकरण द्वारा महा प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम को यह सूचित किया गया कि ग्राम-बाघामऊ एवं भैसौरा में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु चिन्हित भूमि लखनऊ महायोजना-2021 में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत है।
15.	01.10.07	महा प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्राम- बाघामऊ एवं भैसौरा की आरक्षित भूमि को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में परिवर्तित करने का अनुरोध प्राधिकरण से किया गया।
16.	16.10.07	प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु महायोजना-2021 में निर्धारित स्थल पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाय।

STP

17.	22.12.07	परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्राम-लोनापुर, भरवारा एवं भैसौरा की 119.817 हेक्टेअर भूमि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु चयनित की गयी।
18.	22.01.08/ 28.01.08	परियोजना प्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्राम-लोनापुर, भरवारा एवं भैसौरा में चयनित उपयुक्त भूमि के भू-उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग लखनऊ महयोजना-2021 के अनुसार मार्ग सीमा से 100 मीटर ग्रीन बेल्ट छोड़ते हुए सीवेज फार्म/ सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अवगत कराया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत अधिग्रहण मानचित्र में चिन्हित मार्ग लखनऊ महायोजना के अनुसार महायोजना मार्ग है।
19.	25.01.08	आयुक्त, नगर निगम द्वारा 119.817 हेक्टेअर भूमि के भू-अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया।
20.	25.03.08	उ0प्र0 शासन द्वारा भू-अर्जन हेतु धारा-4 की अधिसूचना जारी की गई तथा धारा-6 की कार्यवाही प्रगति पर है।

बिन्दु संख्या-19 व 20 पर उल्लिखित सूचनायें परियोजना प्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई(प्रथम), जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना पर आधारित है।

25/4/08

(जी0एस0 गोयल)
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

STP

29/4/08

(एम.कान्त मिश्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट याचिका)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE A-12

769

217 324

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में।

Govt of Uttar Pradesh is well aware about the water crises problem and continuous fall in under ground water level. To recharge the under ground water strata, Govt. has issued various G.O.'s time to time by which it has been made compulsory to harvest roof top rain water. Previously till 2003 (Annex-1) the provision was made compulsory for the buildings proposed on plots having area of 1000 sqm. or more. But looking at the gravity of the problem, the G.O. was amended in 2003 (Annex-2) by which R.W.H. was made compulsory for all building having plot area of 300m^2 or more and again in 2006(Annex-3), it was made compulsory for plots having area of 200 mt or more.

Maps are being sanctioned with a condition that R.W.H. shall be implemented before the completion of the building.

Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act. 1973 has ample provision to deal with the offenders under which action under section 27 and 28 can be taken.

LDA has issued directions to all concerned of officers to taken necessary action. Periodically monitoring shall be done by VC himself. Notice in the newspaper on dated 17.04.08 has been published in which it is clearly mentioned that R.W.H. is mandatory and if not implemented, action shall be taken as per law. (Annex-4).

A team of officers have been authorized to inspect the buildings and report about the implementation of the R.W.H. (Annex-5).

Progress in this field shall be monitored weekly and for that every Tuesday, a meeting shall be held under the chairmanship of VC (Annex-6).

As per provision of Urban Planning Act., after compilation of the building it is mandatory to get the completion certificate from Development Authority. Few owners has applied for completion certificate and its has been ensured that R.W.H. has been implemented. As per the site verification carried out till date in 60 building. RWH has been found to be implemented.

Notices have been issued to 40 persons for not implementing the RWH provisions.

Goyal 25/4/08

(G.S. Goyal)

Chief Town Planner,

Lucknow Development Authority

ANNEX-1 (248) (270) 325

1703 A /9-आ-1-29-विविध/98 (आ.

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 12 अप्रैल, 200

विषय: ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अगगत है कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेय जल के उपयोग एंव ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मित्व्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एंव सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर के समुचित प्रबन्धन हेतु योजनाओं की संरचना तथा विकास एवं निर्माण के समय शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2.1 **महायोजना/जोनल प्लान स्तर पर कार्यवाही :**

नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों झीलों को चिन्हित कर महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में उनके अनिवार्य संरक्षण हेतु प्राविधान किए जाएं एवं इनके अन्तर्गत आने वाली भूमि को किसी अन्य उपयोग में प्रस्तावित न किया जाए। साथ ही जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का डेवलपमेंट यथासम्भव इन्हीं जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किए जाएं, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित उपचार के उपरान्त ही इनमें मिलाया जाए।

2.2 **योजना/ले-आउट प्लान स्तर पर कार्यवाही**

(i) 20 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एंव खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय (**Water Bodies**) बनाई जाएं जिनसे ग्राउण्ड वाटर चार्ज हो सके। ऐसे जलाशय/तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा और उसकी गहराई 6 मीटर होगी।

(ii) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार तालाब/जलाशय बनाए जाएं अथवा पार्क/ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार एक कोने में रिचार्ज-वैल/रिचार्ज टैंक बनाए जाएं।

(iii) नई योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्योलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोज्योलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जा सके।

(iv) पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेंट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ व ट्रैक्स यथासम्भव परमिएबल या सेमी-परमिएबल परफोरेटेड ब्लॉक्स के प्रयोग से ही बनाए जाएं।

2.3 **भवन निर्माण स्तर पर कार्यवाही**

(i) 1000 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को परकोलेशन पिट्स (**Percolation Pits**) के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए अनिवार्य किया जाए। इस हेतु भवन उपविधियों में भी व्यवस्था की गई है तथा उसी के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे।

(ii) भविष्य में निर्मित होने वाले समस्त शासकीय भवनों में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि भवन की लागत में ही प्राविधानित की जाए।

(iii) पूर्व में निर्मित शासकीय भवनों में भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

2.4 **अन्य कार्यवाही**

(i) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सकें।

(ii) यदि सम्भव हो तो सड़कों के किनारे कच्चे रखे जाएं जिनमें ''ब्रिक-ऑन-एज''/''लूज-स्टोन पेवमेन्ट'' का प्राविधान किया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर की चार्जिंग सम्भव हो सके।

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली के सम्बन्ध में अन्य तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद लखनऊ क्षेत्र, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विभिन्न पद्धतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

1703A(1)/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटेक्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

ANNEX-2

संख्या – 3671/9–आ–1–17विविध/03 (आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
नियन्त्रक प्राधिकारी,
समसस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2003

विषयः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य–योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में तीव्र नगरीयकरण एवं जल श्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है जिससे कुएं एवं बोर वैल्स, आदि सूख रहे हैं और नलकूपों की क्षमता में भी कमी आई है। ऐसी आशंका है कि भूजल स्तर के गिरने का यदि यही क्रम बना रहा तो आगामी कुछ वर्षों में भूमिगत जल श्रोत समाप्त हो जाएंगे और मानव सभ्यता का भारी जल संकट का समाना करना पड़ेगा।

2– भूमिगत जल के गिरते स्तर के दृष्टिगत एवं जल की बढ़ती माँग को जल संरक्षण एवं वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाकर पूर्ण किया जा सकता है। परन्तु दोनों माध्यमों को अपनाए जाने में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, अतः पेय जल की बढ़ती माँग के दृष्टिगत जल संसाधन का संरक्षण एवं गिरते जल स्तर को रोकने के लिए तालाब, पोखर, झील का सुदृढ़ीकरण एवं उचित रख–रखाव, जल का सदुपयोग एवं रेन वाटर हार्वेस्टंग जैसे उपाय अपनाया जाना अनिवार्य हो गया है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन को लोकप्रिय बनाने की महती आवश्यकता हैं। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से शासनादेश संख्या 1703 ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 के अधीन विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, परन्तु शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के क्रियान्वन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अभी गम्भीर प्रयास नहीं किये गये है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भूगर्भ जल के गिर रहे स्तर के खतरे के दृष्टिगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू किया जाना अनिवार्य हो गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं नगर विकास विभाग के समन्वय से नगरीय क्षेत्रों के लिये एक कार्य–योजना बनाई गयी है जिसका क्रियान्वयन इस वर्षा ऋतु में एक अभियान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। कार्य–योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया एवं समय–सारिणी भी निर्धारित की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्डड वाटर बोर्ड की गाईडलाईन्स पर आधारित सामग्री

220 224 773

संकलित की गई है। जिसमें विभिन्न प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं वाटर हार्वेस्टिंग पोटेन्शियल के आ
की पद्धति दी गई है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अ
हो तथा वर्षा जल न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए ताकि भूगर्भ जल श्रोतों के प्रदूषण की स
उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड/उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा चिन्हित ऐसे क्षेत्र जो जल
(Water Logging) की समस्या से ग्रस्त है, में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को न अपनाया जाएं सम्बन्धित प्राधिकरण/सक्षम प्राधिक
का यह दायित्व होगा कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से जल मग्न क्षेत्र का प्रमाणित मानचित्र प्राप्त कर उसे जनता की जानकारी हेतु
प्रकाशित करें।

4– उपर्युक्त कार्य–योजना एवं अन्य विवरण तथा प्रगति के अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रपत्र (एम.पी.आर–22) की प्रतिलिपि
संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु निर्दिष्ट
प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह की प्रगति आख्या मासिक एम.पी.आर. के साथ नियमित रूप से आवास बन्धु
को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा कार्य–योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम
का समन्वित, समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्रमशः आवास आयुक्त तथा सम्बन्धित
उपाध्यक्ष का होगा।

5– इस हेतु नगर स्तरीय कार्यालयों में "रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल सम्वर्द्धन सेल" का गठन किया जाए एवं किसी वरिष्ठ
अधिकारी का प्रभारी का प्रभारी बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें क्रियान्वयन हेतु नामित
करना भी उचित होगा। यदि प्राधिकरण/आवास परिषद के कार्यालय स्तर पर एक डिवीजन नामित किया जा सके, जो उचित
लागत पर योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करा सके तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

6– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भूजल संसाधनों के संरक्षण व सम्वर्द्धन के दृष्टिगत शासन द्वारा 300 वर्गमीटर
से अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अनिवार्य किये जाने
का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 तथा भवन
निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

7– कृपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु उपर्युक्त निदेशों का गम्भीरता
से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या :– 3671 (1)/9–अ–1–17विविध/03 (आ.ब.), तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्थानीय निकायों, जल निगम, जल संस्थान तथा निदेशक, स्थानीय निकाय को कार्य–योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम लि.।

क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।

सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।

अ ., यू.पी. रेडको।

अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक : 1. कार्य–योजना (01 पृष्ठ)
2. कार्यवाही एवं समय–सारिणी (01 पृष्ठ)
3. प्रगति आख्या हेतु प्रपत्र (01 पृष्ठ)
4. वाटर हार्वेस्टिंग मैनुवल (01 पृष्ठ)

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

ANNEX-3

775

संख्या: U035/आठ-1-2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र वाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2006

विषय :- भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा-यमुना के दोआबे में स्थित है, जहां विश्व का विशालतम भू-जल-भण्डार उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू-जल स्रोतों का अनियन्त्रित दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे-धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू-जल स्रोतों के साथ-साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय, आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से जल का संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2- उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथा भू-जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश करा कर भविष्य में सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर दबावग्रस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :-

(1) शासनादेश संख्या: 1703ए/9-आ-1-29 विविध/98, दिनांक 12.4.2001

(776) 331

264

(II) शासनादेश संख्या: 3771/9-आ-1-17 विविध/2003, दिनांक 19.6.2001

(III) शासनादेश संख्या: 3887/9-आ-1-रेन वा.हार्वे./2002, दिनांक 02.09.02

(IV) शासनादेश संख्या: 1760/9-आ-1-04-17 विविध/2003, दिनांक 29.07.04

3- रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विधा में विशेषज्ञ विभागों/संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, इस हेतु ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हित कर उनके वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का सरफेस रन आफ व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में भू-जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नही बनाए जाएंगे जिनमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल-प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।

3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/हाइड्रोलॉजीकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजीकल, टोपोग्राफी, लीथोलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके

3.7 भू-जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने व बरसाती जल को ही भू-जल स्रोतों में रिचार्ज कराया जाए। खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपयोग में न लाया जाए क्योंकि रिचार्जिंग वैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिससे भू-जल प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए, ताकि भू-जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

3.8 सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जाएं, जिनमें 'ब्रिक आन एज/लूज़ स्टोन पेवमेन्ट' का प्राविधान किया जाए, ताकि भू-जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्कों तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म ऋतु में हरे-भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 जलप्लावन (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू-जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र का जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजीकल एवं हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण, फिजीबिलिटी के आकलन, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण, उपलब्ध टैक्नोलॉजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख-रखाव की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू-जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू-जल अनुसंधान, अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-जल रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने वाले भू-जल रिचार्ज एवं भू-जल स्तर पर सम्भावित प्रभाव के आंकलन तथा 'इम्पेक्ट असेसमेन्ट' की व्यवस्था 'नोडल एजेन्सी' द्वारा सुनिश्चित की जाए।

778
333

अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस–रन–आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उतरावाह को उसमें न मिलाया जाए।

3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाएं एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में 'रिचार्ज पिट' / 'रिचार्ज शैफ्ट' बनाए जाएं। ऐसे 'रिचार्ज पिट' / 'रिचार्ज शैफ्ट' का निर्माण क्षेत्रीय हाईड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में किया जाए।

3.5 पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लॉक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

3.6 नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :–

(क) शासकीय अभिकरणों / निजी विकासकर्ताओं / सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों / भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था पर आने वाले व्यय को योजना की विक्रय–योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों / भवनों के विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

(ख) शासकीय अभिकरणों / निजी विकासकर्ताओं / सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं है, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

779
334

5- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवीन चन्द्र वाजपेई
मुख्य सचिव

संख्या : (1)/आठ-1-2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि. लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(के.एल. मीना)
सचिव

AVAS-1/GO-3

335 228 7-96



have any idea about the magnitude of the problem," lamented Project Tiger director Rajesh Gopal.

He said a proposal to set up an agency in this field has been cleared by the Central government. However, it would take a few years before it starts functioning.

were held in an impartial manner the Samajwadi Party would have fare very well.The SP leader said that instances abound where the ruling par candidates violated the model code of conduct on many counts.

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित किये जाने हेतु समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों की स्वीकृत इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि परिसर में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भी प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत परिसर सील भी किया जा सकता है।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की शर्त सहित स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित अधिकांश भवनों के परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अतः जन सामान्य से अपील की जाती है कि अपने परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें अन्यथा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष

Department of Information & Public Relations, Lucknow, Uttar Prades

EXPRESSION OF INTEREST

The Government of Uttar Prades desires to make a Documentary of 20 to 25 Minute duration for projecting the developments which too place in the state during the last one year. The film w be required to be shot across the state.

Expression of Interest is invited fro established advertising Agencies/med Agencies/film producer parties with proven tra record of providing either by themselves or throu affiliated producer, Developmental films f Government (Central/State) or the internatior bodies, along with Bio data of the nodal accour manager and producer/creative team, th credentials, relevant past experience, last three yea billing details, etc. on or before 19 April 2008 at t following address :

DIRECTOR
INFORMATION AND PUBLIC RELATION
Government of Uttar Pradesh
Soochna Bhawan
6, Park Road, Hazratganj, Lucknow

ATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

ON NOTICE (ENTRANCE TEST - 2008)

Notice / 1569 / 2008 Date : 15.04.2008

on the prescribed format from the candidates for admission in the courses tabulated ow in the University Institute of Paramedical Sciences, Business Management and Kanpur.

VERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES

	Seats	Eligibility	Duration
Technology (B.Sc.M.L.T.)	40	Intermediate or 10+2 (PCB) with 50% marks*	3 years
Technology (DMLT)	40	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	60	Intermediate or 10+2 (PCB) with 50% marks*	4 years
apy (DOT)	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
(OT)	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

दिनांक 01/02/2008 से 10/03/2008 तक गोमती नगर फेज–2 खण्ड स्थित एम0आई0जी व एम0एम0आई0जी0 भवनों के लिए पंजीकरण खो था। आवेदकों की सूची प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है सम्बन्धित आवेदकों से अनुरोध है कि सूची में आवेदित श्रेणी में अपने नाम की जांच कर लें। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति है तो दिनांक 21/04/2008 तक संतोष मुर्डिया, उपसचिव (एम) के कार्यालय में आपत्ति प्राप्त करवा दें। इस स नियत तिथि के पश्चात प्राप्त हुई किसी भी आपत्ति पर विचार कर कार्यवाही कि सम्भव नहीं होगा।

भवनों की लाटरी सर्व सम्बन्धित के समक्ष दिनांक 25/04/2008 को

about the New Law Building from Kanpur

T.O.I, 17.4.08

29/4/08

ANNEX-4

229 291 336

...वाले अरुणाचल को संस्कृति में पढ़े रहे खाटी हिंदीभाषी क्षेत्रों के बच्चे भी शायद ही उनसे मुकाबला कर सकें।

...की जीवनी

...संघ नेताओं के जीवन ...ी आत्मकथा पर आधारित ...र जानकारी शिक्षा मंत्री ...ाध्याय, श्यामा प्रसाद ...किए जाएंगे। धीमान ने ...दान दिया है। मौजूदा ...र्व कांग्रेस सरकार के ...के स्कूली पाठ्यक्रमों

...की तैयारी

...देश में शानदार स्वागत ...ी चार्टर्ड विमान बोइंग ...के तकनीकी क्षेत्र में ...क्ष सुरेश कलमाड़ी ...गे।

...तथा र... बाद ...ए। पिछले ...भूमि में मौजूदा ...संकेत देते हैं कि ...धा की कमजोरी ...ल कांग्रेस की ...सामाजिक वर्गों के ...की प्रक्रिया में ...आर्थिक बसपा के ...बसपा नेतृत्व के ...बार चयन में भी ...ती है। इसके ...अपने परंपरागत ...सिर्फ कायम रहने ...कड़ती जा रही है। ...कि करीब एक ...मजबूत उपचुनावों ...विपक्ष का सामना ...लोकसभा चुनाव ...साख से बचने के ...लिए अगले कम-...गे।

पेज 11 पर

...याद नहीं ...दीवान है?

...ना लेंगे ...ा लें ...एजेंसियों के लिए ...POLL लिंक्स ...होंगे।

ऐसी सुरक्षा तो बुश को भी नसीब न थी!

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (जागरण ब्यूरो/एजेंसी) : बीजिंग ओलंपिक मशाल राजपथ से इंडिया गेट की दो किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में ही पूरी कर लेगी, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में छह घंटे तक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ऐसी कड़ी सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश को भी भारत के दौरे पर शायद ही नसीब हुई हो। बुश तो खैर आतंकियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे, लेकिन मशाल को तो चीन के दमन के शिकार तिब्बतियों की आह से बचाने की चुनौती है।

• ओलंपिक मशाल के लिए सरकारी दफ्तर तक बने रहेंगे कैदखाना

विजय चौक से इंडिया गेट स्थित नेशनल स्टेडियम तक की तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी के लिए सरकार ने जो अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, शायद ही किसी देश ने किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी किए हों। इसे चीन सरकार के लगातार दबाव या दखल का नतीजा कहें या भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना। इन सुरक्षा इंतजामों की तुलना सिर्फ 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियों से ही की जा सकती है। उस समय कम से कम आम आदमी सड़कों के दोनों तरफ मौजूद होता है, लेकिन मशाल के लिए तो दर्शनार्थी भी प्रायोजित ही होंगे। ओलंपिक रिले के लिए दोपहर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक इंडिया गेट से लेकर विजय चौक ही नहीं, बल्कि लुटियंस जोन का बड़ा हिस्सा बिल्कुल सील हो जाएगा। नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक समेत इस इलाके में आने वाले सभी सरकारी भवनों में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी अंदर-बाहर नहीं आ-जा सकेगा।

कचेहरी विस्फोट कांड के अभियुक्तों आज

...बाद, 16 अप्रैल (जाका) : कचेहरी विस्फोट काण्ड के अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल होने के बाद बुधवार को पहली पेशी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार तिवारी के समक्ष अभियुक्तों को आरोपपत्र की नकल दी जाएगी। अभियुक्तों तारिक कांजमी, खालिद मुजाहिद, अख्तर उर्फ तारिक व सज्जाद उर्फ सज्जादुर्रहमान को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर अदालत में पेश किया जाएगा।

कार्यालय में जमा किये जायेंगे। अपूर्ण, अस्पष्ट, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण प्रमाणपत्र की फोटोप्रति, सी०डी० तथा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

दूरभाष एवं फैक्स : 2300023, 2300050

मिश्री लाल पासवान
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों की स्वीकृत इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि परिसर में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भी प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत परिसर सील भी किया जा सकता है।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की शर्त सहित स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित अधिकांश भवनों के परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अतः जन सामान्य से अपील की जाती है कि अपने परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें अन्यथा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष

Department of Information & Public Relations, Lucknow, Uttar Pradesh

EXPRESSION OF INTEREST

The Government of Uttar Pradesh desires to make a Documentary of 20 to 25 Minutes duration for projecting the developments which took place in the state during the last one year. The film will be required to be shot across the state.

Expression of Interest is invited from established advertising Agencies/media Agencies/film producer parties with proven track record of providing either by themselves or through affiliated producer, Developmental films for Government (Central/State) or the international bodies, along with Bio data of the nodal accounts manager and producer/creative team, their credentials, relevant past experience, last three years billing details, etc. on or before 19 April 2008 at the following address :

DIRECTOR
INFORMATION AND PUBLIC RELATION
Government of Uttar Pradesh
Soochna Bhawan
6, Park Road, Hazratganj, Lucknow

29/4/08

337

ANNEX-5

कार्यालयः मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांक : 17 /मु0अ0/2008-09 दिनांक : 16-4-, 2008

:: आदेश ::

प्रारम्भ से लेकर मार्च 2008 तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करते हुए जो मानचित्र स्वीकृत किए गए है, उनमें स्थल पर भवन स्वामी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है अथवा नही, के स्थलीय सत्यापन हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाते है:-

अधिशासी अभियन्ता खण्ड-1	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-2	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-3	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-4	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-5	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-6	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल-1	:	20 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल-2	:	20 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता प्रर्वतन-1	:	25 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता प्रर्वतन-2	:	25 मानचित्र

समस्त अधिशासी अभियन्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक दशा में दिनांक 22.04.08 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

16/4/08
(वी0के0 सोनकर)
मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपिः

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल-1 एवं 2 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित पत्रावलिया सूची सहित सत्यापन हेतु अधिशासी अभियन्ताओं को आज ही उपलब्ध करा दें।

16/4/08
(वी0के0 सोनकर)
मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता

29/4/08

ANNEX-6

(23) 328 783

उपाध्यक्ष कार्यालय,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या: 258/VC/CTP/08

दिनांक 16-4-08

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या-1703ए/9-आ-1-29-विविध/98(आ.ब.) दिनांक 12.04.2001, शासनादेश संख्या-3671/9-आ-1-17विविध/03(आ.ब.) दिनांक 19.06.2003 एवं शासनादेश संख्या-यू.ओ.35/आठ-1-2005, दिनांक 25.04.2006 के अनुपालन में मानचित्रों की स्वीकृति के समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की भी शर्त लगायी जा रही है। किन्तु यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नही, इसकी मॉनिटरिंग नही की जा रही है। प्राधिकरण में इससे सम्बन्धित कोई रिकार्ड भी उपलब्ध नही है जिसके आधार पर ऐसे भवनों की सूची उपलबध हो सके।

नगरीय क्षेत्र में भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। भूगर्भीय जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। अतः रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है।

1. वर्ष 2001 से वर्तमान तक ऐसे स्वीकृत मानचित्रों की सूची तत्काल तैयार कराई जाय।
2. प्रवर्तन विभाग ऐसे परिसरों का स्थल निरीक्षण कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की स्थिति को सत्यापित करायेगा।
3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन न होने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रत्येक मंगलवार को मित्र दिवस के बाद रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
5. मुख्य नगर नियोजक को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
2. मुख्य अभियंता/ मुख्य नगर नियोजक/वित्त नियंत्रक।
3. संयुक्त सचिव/संयुक्त निदेशक(भूमि एवं विकास)।
4. समस्त अधिशासी अभियंता।
5. समस्त सम्पत्ति अधिकारी।
6. अन्य समस्त सम्बन्धित/गार्ड फाईल।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

29/4/08

(उमाकान्त मिश्र)
शपथ अधियुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग-6 (रिट सिविल मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

339

ANNEXURE A-13

Phone: (Office) 0522-2287068
(Office) 0522- 2286471
Fax : (Office) 0522- 2287233
E-mail: up.gwd@rediffmail.com
Website:http://gwd.up.nic.in

334 784

प्रेषक,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश
नवां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रॉक– 658 /भू0ज0वि0/ एस0-26, दिनांक/लखनऊ/अप्रैल 23,2008

विषय– जनहित याचिका संख्या–4436(एम0/बी0)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, द्वारा पारित आदेश दिनांक–27–3–2008 का अनुपालन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगर विकास अनुभाग–5,उ0प्र0 शासन के पत्रॉक–21रिट /9–5–2008–4 रिट /2007, दिनांक–11–4–08 के संदर्भ में जनहित याचिका संख्या–4436(एम0/बी0)/2003 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–27–3–08 में उल्लिखित विषयों में से भूगर्भ जल विभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित विषय पर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एम0एम0 अंसारी)
निदेशक।

संख्या– /भू0ज0वि0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु अद्यतन स्थिति के साथ प्रेषित है।

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय,लखनऊ खण्डपीठ को कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के साथ प्रेषित ।

2– अनु सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,अनुभाग–1उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(एम0एम0 अंसारी)
निदेशक।

233 340 785

) WATER LEVEL DATA AND LIST OF PIEZOMETER IN LUCKNOW CITY

संलग्नक (1)

	ocation of Piezometer	R.L OF PIEZOMETER	Premonsoon Water level 2006 bgl in mts	Post Monsoon Water level 2006 bgl in mts	Premonsoon Water level 2007 bgl in mts	Comperative Water leveldecline Between Premonsoon06-07
	MATIYARI	118.200	-	6.45	8.650	
	MAHANAGAR P.O	112.050	-	24.62	26.270	
	INDIRA NAGAR	118.265	-		CHOKE	
4	KUKRAIL FOREST	117.660	-	18.65	19.600	
5	P.M S CHINHAT	115.730	-	9.35	9.600	
6	PRIMARY KHURAM NAGAR	115.490	-		CHOKE	
7	PRIMARY ISMAILGANJ	116.010	-	18.07	20.320	
8	PRIMARYSCHOOLTAKROHI	120.390	-	13.40	15.550	
9	AMRAIGAON	117.235	-	7.85	11.150	
10	RAHIM NAGAR	114.234	-	26.80	28.330	
11	GOMATI NAGAR	108.160	-	14.82	17.070	
12	K.B.A GOMATI NAGAR	108.115	-	18.12	19.870	
13	MAKDUMPUR	111.895	-	13.95	16.250	
14	H.A.L CAMPUS	117.565	-	30.25	31.350	
15	KHARGAPURGOMATINAGAR	114.310	-	12.90	14.750	
16	MALESI MAU	114.210	-	13.62	15.570	
17	CHAKAMLHAUR	116.905	-	12.00	13.200	
18	PRIMARY BHARWARA	106.030	-	13.50	14.750	
19	I.E.T SITAPUR RD	117.640	-	15.20	15.900	
20	K.V.A KURSIROAD	118.510	-	12.00	16.050	
21	R.S.C ALIGANJ	116.820	-	16.00	16.650	
22	H.L.S.PURNIA SITAPUR	116.855	-	22.36	23.550	
23	SHIA COLLEGE	117.745	-	18.15	CHOKE	
24	TRIVENI NAGAR	110.320	-	16.55	17.850	
25	SEMARA GARHI	118.330	-	12.90	13.900	
26	SUGAMAU	118.875	-	13.00	14.100	
27	FAIJULLAH GANJ	111.965	-	10.40	11.200	
28	GAZIPUR BALRAM	109.405	-	3.90	4.800	
29	SPORTS COLLEGE	116.560	-	9.00	9.700	
30	DINDAYAL NAGAR	113.060	-	14.95	15.650	
31	L.D.A LALBAGH	114.166	30.29	24.90	30.660	-0.37
32	CANTOMENT SADAR	121.060	38.34	39.10	39.500	-1.16
33	NILMATHA	118.781	18.15	16.50	17.500	0.65
34	LALKURTI	121.451	25.00	24.30	25.350	-0.35
35	SULTANPURRDMOHANGANJ	111.821	11.36	12.20	13.100	-1.74
36	TELIBAGH PASIYANA	121.161	18.63	18.35	19.700	-1.07
37	P.G.I UTERATHIYA	121.456	12.58	10.20	12.070	0.51
38	ASHBAGH	115.731	26.14		CHOKE	
39	TURIAGANJ	116.971	25.16	25.50	27.000	-1.84
40	NAUBASTA	116.366	25.06	20.00	26.700	-1.64
41	LAWMART COLLEGE	110.796	21.16	20.60	21.400	-0.24
42	NARHI	112.466	30.38	31.35	31.850	-1.47
43	VIJALIPASI KILA	121.711	20.16	19.97	CHOKE	
44	ALAMBAGH MAUNIBABA	120.216	36.35	35.75	36.700	-0.35
45	H.S ALAMBAGH	122.711	29.56	29.20	30.050	-0.49
46	CHAUK VICTORIAPARK	116.451	18.19	17.34	18.150	0.04
47	THAKURGANJHAYATNAGAR	105.266	6.89	6.15	6.200	0.69
48	BARAKALAN PEERNAGAR	114.546	18.40	17.67	17.500	0.90
49	MADHOPUR	115.756	22.15	21.25	21.750	0.40
50	PARA THAKURGANJ	117.151	22.48	21.82	22.750	-0.27
51	JALALPUR CROSSING	117.582	31.54	30.30	31.450	0.09
52	MAKKAKHERA	121.056	11.83	10.76	11.100	0.73
53	RAHIMABAD	120.011	14.15	13.87	13.000	1.15
54	AMAUSI INDIAN OIL	122.851	14.46	13.95	13.150	1.31
55	AIRPORT AMAUSI	123.556	14.85	14.01	14.550	0.30
56	AURANGABAD BIJNOR	120.336	9.52	9.00	10.850	-1.33
57	SALEH NAGAR BIJNOR	121.986	24.16	20.90	21.450	2.71
58	DURGA MANDIR JAILRD	121.811	24	22.95	21.250	2.33
59	SUNHARA ALINAGAR	123.361	18.25	17.88	19.400	-1.15

संलग्नक (2)

294 (786) 341

Depth of Ground Water Level & Declining Trend in Lucknow City

S. No.	Location of Peizometer	Depth to Ground Water Level (M.bgl)		Comparative Ground Water Level Decline (M)	Average Annual GW Level Decline (M.)
		May 2003	May 2007		
1	2	3	4	5	6
	Cis Gomti Area				
1	Arya Nagar	20.13	21.40	1.27	0.31
2	Diskusha	29.60	30.90	1.30	0.32
3	Gulista Colony	28.82	31.30	2.48	0.62
4	PQS Phase Cantooment	17.99	21.08	3.09	0.77
5	Rajajipuram	25.55	28.60	3.05	0.76
6	Narhi	27.05	31.00	3.95	0.98
8	Sarojini Nagar	10.07	12.10	2.03	0.50
9	River Bank Colony	19.63	22.12	2.49	0.62
10	Ganesh Ganj	15.00	--	--	--
11	Mahila College	13.00	15.80	2.80	0.70
12	Victoria Park	15.98	--	--	--
	Trans Gomti Area				
13	Lucknow University (Old Campus)	24.94	27.51	2.56	0.64
14	Gomti Nagar	15.47	21.35	6.08	1.52
15	Indira Nagar	21.49	26.13	4.64	1.15
16	Nirala Nagar	26.30	29.55	3.25	0.81
17	Vikas Nagar	22.06	25.73	3.67	0.91
18	Maha Nagar	24.05	27.30	3.25	0.81
19	Lucknow University (New Campus)	11.17	13.20	2.03	0.50
20	New Hyderabad	19.21	21.90	2.69	0.67
21	Bhujal Bhawan	16.06	18.42	2.36	0.59

(स्रोत: सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड)

787
342

जनहित याचिका संख्या – 4436(एम बी) /2003 में दिनांक 27.3.08 को पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर आख्या :

1– भूगर्भ जल विभाग द्वारा लखनऊ नगर में भूजल स्तर के नियमित अनुश्रवण/मापन हेतु 59 पीजोमीटर की स्थापना वित्तीय वर्ष 2005–06 में की गयी है। इस भूजल स्तर अनुश्रवण से प्राप्त आंकडो के आधार पर जल स्तर गिरावट सम्बन्धी परिणाम/निष्कर्ष का आंकलन 3–4 वर्षो के सतत् अनुश्रवण के पश्चात् ही किया जा सकेगा। (छाया प्रति संलग्नक–1)

2– इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि जल परिषद द्वारा भी लखनऊ नगर में पीजोमीटर के माध्यम से वर्ष 2003 में भूजल स्तर का सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे प्राप्त सूचना/ आंकडो के अनुसार लखनऊ नगर में मई 2003 से मई 2007 के मध्य विभिन्न स्थलों पर 0.31 मी0 से 1.52 मी0 तक की वार्षिक औसत भूजल स्तर गिरावट दर्ज की गयी है। (छाया प्रति संलग्नक–2)

3– नगरीय श्रेत्रों में भूजल संरक्षण एवं रिजार्जिग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये है, जिनके प्राविधानों में कतिपय आवश्यक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या यू0ओ0 35/आठ–1–2005, दिनांक 25–4–2006 (छायाप्रति संलग्नक–3) निर्गत किया गया है, जिसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाये जाने हेतु विभिन्न प्राविधान/व्यवस्थाएं लागू की गयी हैं। इस शासनादेश के अर्न्तगत नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि का संरक्षण किये जाने के निर्देश दिये जाने के साथ विभिन्न व्यवस्थाएं लागू की गयी है। जिसमें नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिर्चाजिंग कार्यो के अर्न्तगत रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्वति की स्थापना, तालाबों, पोखरो/जलाशयों आदि के संरक्षण के लिए आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लिमिटेड, लखनऊ को दायित्व प्रदान किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग, लघु सिचाई विभाग, कृषि विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 जल निगम, वन विभाग व पंचायती राज विभागों द्वारा जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिग कार्यो हेतु मात्राकृत धनराशि से उक्त कार्य (तालाबों का जीर्णोद्वार/ निर्माण, चेक डैम, बन्धी, भूमि उपचार, वृक्षारोपण आदि) कराए जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

इसके अतिरिक्त नवनिर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने के निर्देश विभिन्न

236 788 343

प्राविधानों के साथ दिये गये हैं। इसके अन्तर्गत 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्वति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये है कि भविष्य में निर्मित होने वाली आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ–साथ रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी एवं नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में भी आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं तथा इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश समस्त विकास प्राधिकरणों व अन्य सम्बन्धित को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर से दिये जा चुके है। वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिर्चाज हेतु विभाग वार क्रियान्वित एवं संचालित योजनाओं की तालिका संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।

4– शासनोदश के अर्न्तगत पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्वशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्वशासकीय भवनो में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्वति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत लखनऊ नगर में संकलित सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा अभी तक 67 शासकीय /अर्द्वशासकीय भवनों में रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्वति की स्थापना की जा चुकी है। (छाया प्रति संलग्नक–5)

5– उत्तर प्रदेश में गिरते भूजल स्तर की समस्या के परिप्रेक्ष्य में रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भूजल रिचार्ज सम्बन्धी कार्यक्रमों को गति प्रदान करने व नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। समिति से संबंधित कतिपय बैठको के कार्यवृत्तों की छाया प्रति संलग्न है। (छाया प्रति संलग्नक–6)

6– प्रदेश में सिचाई, पेयजल व उद्योगों हेतु भूगर्भ जल के दोहन के कारण गिरते भूजल स्तर को रोकने तथा वॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाये जाने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। (छाया प्रति संलग्नक–7)

संलग्नक- 4

वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु कियान्वित एवं संचालित योजनाएं

कसं0	विभाग का नाम	संचालित/कियान्वित योजनाएं	रिचार्ज स्ट्रक्चर्स
1	ग्राम्य विकास विभाग	–प्रधान मंत्री ग्रामीण पेय जल एवं जलोत्सारण योजना –सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना –प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना –ग्रामीण पेय जल योजना –आर्दश जलाशय योजना –बैक वर्ड रीजन ग्रान्ट फन्ड	तालाबों का जीर्णोद्धार/ निर्माण, बन्धी, चेक डैम
2	लघु सिंचाई विभाग	– जिला योजना – डिपाजिट कार्य	तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण,चेक डैम।
3	कृषि विभाग	–कृष्णी नदी जलागम जल संभरण योजना –नाबार्ड पोषित वाटर शेड विकास कार्यक्रम –नेशनल वाटर शेड विकास कार्यक्रम –बाढोन्मुखी योजना –किसान हित योजना –आर0आई0डी0एफ0 –बुन्देलखण्ड में जल संचयन योजना	वाटर शेड वार जल प्रबंधन, बन्धी, इन सीटू (आन फार्म) रेनवाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट।
4	भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग	–आई0डब्लू0डी0पी0 / डी0पी0ए0पी0	चेक डैम, बन्धी, भूमि उपचार

क्रमशः

वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु कियान्वित एवं संचालित योजनाएं

कसं0	विभाग का नाम	संचालित/कियान्वित योजनाएं	रिचार्ज स्ट्रक्चर्स
5	आवास एवं शहरी नियोजन	–	रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों का जीर्णोद्धार व आवासीय योजनाओं में नये तालाबों का निर्माण।
6	उ0प्र0 जल निगम	– ग्रामीण पेय जल योजना	चेक डैम
7	वन विभाग	– ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत	वृक्षारोपण/बन्धी
8	पंचायती राज	– बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फन्ड (वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ)	जल संचयन संरचनाएं
9	भूगर्भ जल विभाग	–	रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अस्वीकृत
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	लखनऊ मण्डल											
1	लखनऊ	लोक निर्माण विभाग	6	—				राज्य हज समिति (हज हाऊस)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	1	1	
		राज्य सम्पत्ति विभाग	36	6				पी0जी0आई0 (आवासीय भवन, टेलीमेडिसिन एवं हिमेटोलाजी भवन)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	4	4	
		सिचाई विभाग	5	—				स्वास्थ्य विभाग (रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	1	1	
		वाल्मी	1	—				के0जी0 डेन्टल यूनिवर्सिटी (कर्मचारी क्वाटर)	सी0एण्ड डी0 एस0, जल निगम	1	1	
		नगर निगम	1	1								
		कलेक्ट्रेट	1	1								
		मण्डलायुक्त	1	1								
		जल निगम	5	2								
		कृषि विभाग	1	—								
		राज्य कृषि प्रबंध संस्थान (रहमानखेड़ा)	3	—								
		कल्याण मण्डप (नगर निगम)	1	1								
		प्राविधिक शिक्षा विभाग (पालीटेक्निक)	25	8				प्राविधिक शिक्षा विभाग (आई0ई0टी0)	राजकीय निर्माण निगम	2	—	
		लखनऊ विकास प्राधिकरण	12	8	लखनऊ विकास प्राधिकरण	3	3					
		आवास विकास परिषद	8	6								
		खेल विभाग	6	2–चौक एवं राजाजीपुरम स्टेडियम								

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अवधि
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कारागार विभाग (जिला व सेन्ट्रल जेल एवं मुख्यालय)	3	—								
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	12	—								
		पुलिस विभाग	12	—				होमगार्ड्स विभाग (जेल रोड)	राजकीय निर्माण निगम	2	—	
		राजस्व विभाग	1	—								
		भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	1	—								
		वन विभाग	13	—								
					पर्यटन विभाग	2	—					
		जनपद न्यायालय	4	—								
		उच्च न्यायालय	1	—								
					भूमि सुधार निगम (भूमित्व भवन)	1	—					
					मण्डी परिषद	3	—					
		सहकारिता विभाग	2	—								
		गन्ना विभाग	2	—								
		व्यापार कर विभाग	4	—								
		पशुपालन विभाग	7	—	पशुपालन विभाग	1	—	पशुपालन विभाग	राजकीय निर्माण निगम	2	2	
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	14	—	चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल यूनियर्सिटी)	1	—					
		संस्कृति विभाग	2	—	संस्कृति विभाग	2	—					
		पर्यावरण विभाग	1	—								
		समाज कल्याण विभाग	1	—								
		उद्यान विभाग	4	—				उद्यान विभाग	—		4	
		ऊर्जा विभाग	8	—								

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				अनुलग्नक
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		लखनऊ विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग)	15	1 ऑशिक								
		पिकप भवन	1	—								
		केन्द्रीय भूजल बोर्ड	1	1								
		एनबीआरआई	2	1								
		सीडीआरआई	2	—								
		आईटीआरसी	1	—								
		सिमैप	1	—								
		दूरदर्शन	2	—	दूरदर्षन	1	1					
					यूपीआईएल	2	2					
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3	1								
		भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण	4	1								
		उ0प्र0 लोक सेवा आयोग	1	—								
		प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी	1	—								
					रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन	1	—					
		रेलवे विभाग	8	—				आंचलिक विज्ञान केन्द्र	—	1	—	
		राजकीय निर्माण निगम	1	—								
		पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग	8	—								
					ललित कला अकादमी	1	—					
		विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	3	1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	1	1					
		आयकर विभाग	2	—				उ0प्र0 सहकारी आवास संघलि0	जल निगम	1	1	
		सहकारी ग्राम्य विकास बैंक	1	—								

क्र0 सं0	जनपद का नाम	शासनादेश सं0 1730ए दिनॉक 12 अप्रैल 2001 से पूर्व निर्मित भवन			शासनादेश सं0 1730ए, दिनॉक 12 अप्रैल 2001 के उपरान्त निर्मित भवन			वर्तमान में निर्माणाधीन भवन				
		विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की गई है	विभाग जिसके स्वामित्व में भवन है	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल सं0	भवन जिसमें उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है / प्रस्तावित है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना (महिला कल्याण सीतापुर रोड)	1	–								
		लघु सिंचाई विभाग (बक्शी का तालाब)	1	1								
		उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0	1	–								
		निरालानगर पोस्ट आफिस	1	1								
		अलीगंज पोस्ट आफिस	1	1								
		उद्योग विभाग	1	1								
		प्राथमिक विद्यालय निरालानगर(शिक्षा विभाग)	1	1								
		प्राथमिक विद्यालय निषातगंज(शिक्षा विभाग)	1	1								
		राजकीय मुद्रणालय	1	–								
					वन निगम	2	–					
		राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन, श्रम विभाग)	4	–								
		राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1	–								
		उ0प्र0 वन निगम मुख्यालय	2	–								
		उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय	24	–								
		खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ।ग्रामोद्योग भवन।	1	–								
					एस0पी0एल0एम0	1	1					
		योग	302	45		22	8			19	14	

(6)

उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1

संख्या – 1140 (1)/62.1.2004, दिनांक : 12 जुलाई, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में 'एक्सनोरा इन्नोवेटर्स क्लब' लखनऊ द्वारा दाखिल की गयी जनहित रिट याचिका संख्या–2409ध्2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.05.04 के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.04 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदेश में गिरते भू–जल स्तर की समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को गति प्रदान करने एवं उनकी नियमित समीक्षा करने के उद्देश्य से एक 'कार्यकारी कमेटी' का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके सदस्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव होंगे।

उपर्युक्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ निम्न प्रकार 'कार्यकारी कमेटी' का गठन किया जाता है–

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0सेवा	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन	सदस्य

चूंकि भूगर्भ जल से सम्बन्धित कार्यों हेतु लघु सिंचाई विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को नोडल विभाग बनाया गया है। अतः बैठक आहूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वयय करने का कार्य प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जायेगा।

244 796 351

उक्त 'कार्यकारी कमेटी' की बैठक प्रत्येक माह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष में आयोजित की ी। यदि किन्हीं कारणों से मुख्य सचिव, उपलब्ध न हों, तो वरिष्ठतम् सदस्य/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक न होगी।

सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि प्रतिमाह आयोजित होने वाली समिति की बैठकों में निर्धारित समय पर लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0के0 मित्तल)
मुख्य सचिव।

ख्या–1140 (2)/(62–1–2004 तद्दिनांक–

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, वन, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मत्स्य, उ0प्र0 शासन।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

ह0/–

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)

प्रमुख सचिव

(166) A-7AR. Comm. 07/03/06 (797) (245) 352

प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित कार्यकारी समिति की कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 24–2–2006 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति :–

बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सूची संलग्न है।

प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई द्वारा कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक–31–5–2005 में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या से समिति को विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही बैठक हेतु निर्धारित अन्य एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :–

1– अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज का न्याय पंचायतवार एक्शन प्लान :

यह निर्देश दिए गए कि 50 अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों से सम्बन्धित 20 जनपदों के जिलाधिकारियों को उक्त सम्बन्ध में पूर्व में भेजे गए पत्र के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त के हस्ताक्षर से तत्काल अनुस्मरण पत्र भेजा जाय जिसका प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाय।

(कार्यवाही–लघु सिंचाई विभाग)

2– रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक प्रगतिः

यह निर्देश दिए गए कि सभी विभाग 28–2–2006 तक की रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रमों की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित रूप पत्र पर शासन के लघु सिंचाई एवं निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करा दें; निर्धारित रूप पत्र पुनः संलग्न है।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

3– रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रमों की वर्ष 2006–07 की कार्य योजनाः

यह निर्देश दिए गए कि सभी सम्बन्धित विभाग अगले वित्तीय वर्ष 2006–07 की रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय कार्य योजना निर्धारित रूप पत्र पर शासन के लघु सिंचाई विभाग तथा निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को दिनांक–20–3–2006 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें। कार्ययोजना प्रेषण में सम्बन्धित रूप पत्र पुनः संलग्न है।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

4– रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर,उ0प्र0 द्वारा वाटर शेड एवं वाटर बाडीज से सम्बन्धित सूचनायें एवं मानचित्र उपलब्ध कराया जाना :

यह निर्देश दिए गए कि विज्ञान एवं प्रोद्यौगिक विभाग उक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण तत्काल निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करा दें । इसके अतिरिक्त निदेशक,भूगर्भ जल विभाग जलसंसाधन मंत्रालय,भारत सरकार से दूरभाष पर सम्पर्क कर यह ज्ञात करें कि उपरोक्त के

246 758 353

सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कोई बुकलेट विकासखण्डवार तैयार की है । यदि इस प्रकार की कोई बुकलेट जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार की तो किसी अधिकारी को भेजकर उसे प्राप्त कर उसकी उपयोगिता देख ली जाय। ही भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी वेस्ट लैण्ड डेटा बुकलेट भी भूमि विकास जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर निदेशक,भूगर्भ जल विभाग उसकी भी उपयोगिता देख लें ।

(कार्यवाही –सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग
निदेशक,भूगर्भ जल विभाग)

5–औद्योगिक परिसरों में भूजल स्तर एवं भूजल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग :

उ0प्र0 प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया कि बड़े उद्योगों में उक्त हेतु 25 पीजोमीटर स्थापित हो गये हैं । यह संख्या बहुत कम है । यह निर्देश दिए गए कि जो उद्योग पीजोमीटर स्थापित नहीं कर रहे हैं उन्हें वाटर एक्ट के अर्न्तगत नोटिस देकर अग्रिम कार्यवाही की जाय । साथ ही स्थापित पीजोमीटर से जल के नमूने लेकर उनका रसायनिक विश्लेषण भी कराया जाय ताकि जल की गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण हो सके । उ0प्र0 प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा दिनांक–28–2–2006 तक वर्ष 2005–06में किए गए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित रूप पत्र पर शासन के लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त स्थापित किये गये पीजोमीटर की लोकेशन निर्देशक , भूगर्भ जल विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय ताकि भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल स्तर एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जा सके।

(कार्यवाही–सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6– राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज विधा के विशेषज्ञों की सूची प्रचालित कराया जाना :

यह निर्देश दिए गए कि उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्त्रण विभाग/ निर्माण एजेंसीज के सहायक अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को नामित करने हेतु सम्बन्धित विभागों से उनकी सूची प्राप्त कर ली जाये।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई ,निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,समस्त अभियंत्रण विभाग/निर्माण एजेन्सी)

7–जिला स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति की बैठक एवं वर्षा जल संचयन तथा भूगर्भ जल रिचार्ज का जनपद स्तरीय दीर्घकालीन एक्शन प्लान :

कई जनपदों में जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक माह में नहीं हो रही हैं और किसी भी जनपद का दीर्घकालीन एक्शन प्लान अभी तक नहीं बना है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गए कि इसका सघन अनुश्रवण किया जाय । तकनीकी समन्वय समिति के संयोजक अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई हैं । इसलिए मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग द्वारा इसका प्रत्येक माह सघन अनुश्रवण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि आवश्यकतानुसार

759
247
354

प्रत्येक जनपद का दीर्घकालीन एक्शन प्लान प्रत्येक दशा में 30–4–2006 तक तैयार कर लिया जाय ।

(कार्यवाही– मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,
निदेशक,भूगर्भ जल विभाग)

इसके अतिरिक्त यह निर्देश भी दिए गए कि आगरा जनपद के लिए रू0 231.00 करोड. की जो एकीकृत योजना तैयार कर भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु भेजी गयी है,में चिन्हित कार्यो का कियान्वयन विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि की डवटेलिंग करके किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव/मा0 मुख्य मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासनादेश निर्गत किया जाय ।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई विभाग)

8– लखनऊ/कानपुर/आगरा तथा गाजियाबाद के शहरी क्षेत्रों तथा अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में न्याय पंचायतवार रेन वाटर हार्वेस्टिंग /रिचार्जिंग योजनाओं की संरचना :

उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि उक्त हेतु योजनाओं की संरचना,आगरा जनपद की तैयार की गई योजना की भॉति लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से तैयार की जाये। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल उक्त हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें और माह–अप्रैल,2006 के अन्त तक योजनायें बनवाकर प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य अभियंता,लघु सिंचाई,
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग)

9–शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना :

(1) उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुसार सभी शासकीय भवनों में अभी भी उक्त पद्धति की स्थापना नहीं हुई है। वर्तमान में निर्माणाधीन सभी शासकीय भवनों में यह पद्धति प्रस्तावित नहीं है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित विभागों एवं निर्माण एजेन्सीज को पत्र भेजे जायें तथा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, मार्च,2006 में दिनांक–13–3–2006 से पूर्व सभी सम्बन्धित विभागों एवं निर्माण एजेन्सीज के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति से अवगत करायें।

(2) उक्त सम्बन्ध में यह निदेश भी दिए गये कि जिन नवनिर्मित हो रहे शासकीय भवनों में उक्त पद्धति प्रस्तावित नहीं है उनमें विद्युत संयोजन तब तक न दिया जाय जब तक उक्त पद्धति की स्थापना नहीं कर दी जाती है। उक्त सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग उच्चादेश प्राप्त कर शासनादेश निर्गत करें। शासनादेश निर्गत करने से पूर्व उसका ड्राफ्ट लघु सिंचाई विभाग को भी दिखा दिया जाये।

(कार्यवाही– ऊर्जा विभाग)

(3) यह निदेश भी दिए गये हैं कि सभी विभाग अपने अधीन शासकीय भवनों में नगरवार एवं भवनवार रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से शासन के लघु सिंचाई एवं निदेशक,भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही--सम्बन्धित विभाग)

(4) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, अधिशासी अभियंता, बरेली को निर्देशित करें कि वे मुरादाबाद में वर्तमान में निर्मित किये जा रहे नव निर्मित कुल 141 भवनों जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित की गई/प्रस्तावित है में से 10 प्रतिशत भवनों का निरीक्षण कर यह रिपोर्ट दिनांक--01--3--2006 तक दें कि उक्त पद्धति स्थापित की जा रही है/ की गई है अथवा नहीं और भली भाँति कार्य कर रही है अथवा नहीं।

(कार्यवाही --निदेशक, भूगर्भ जल विभाग)

(5) यह निर्देश भी दिये गये कि लखनऊ में जिन भवनों में उक्त पद्धति स्थापित की गई है, उसका निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा सूचना निदेशालय,के माध्यम से मुख्य समाचार पत्र के संवाददाताओं एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के संवाददाताओं को दिखाकर इसका समुचित प्रचार प्रसार किया जाय। यह कार्य दिनांक--10--3--2006 से पूर्व कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त निदेशक भूगर्भ जल विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि वे श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन (सचिवालय,एनेक्सी) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना का कार्य 31--5--2006 तक अवश्य पूर्ण करा दें तथा इसका उद्घाटन आगामी 10,जून,2006 को आयोजित होने वाले भूजल दिवस के अवसर पर मा0 मुख्य मंत्री जी से कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,
सूचना निदेशक)

10--ग्रुप रिचार्ज स्कीमः

यह निर्देश दिये गये कि नई आवासीय योजनाओं में वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज हेतु ग्रुप रिचार्ज स्कीम के सम्बन्ध में आवास तथा शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत किया जाने वाला शासनादेश यथाशीघ्र निर्गत किया जाय।

(कार्यवाही-- आवास विभाग एवं
शहरी नियोजन विकास)

11--स्कूल कालेज के पाठ्यक्रमों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक विषय/अध्याय के रूप में सम्मिलित किया जानाः

उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि बेसिक शिक्षा विभाग से निम्न सूचना प्राप्त कर अवगत कराया जाये--

1--उक्त से सम्बन्धित पुस्तक की मास्टर कापी कब तक तैयार होगी?
2--मास्टर कापी प्रेस में छपने कब जायेगी ?
3--सम्बन्धित पुस्तक कब प्रिन्ट होकर प्राप्त होगी ?

(कार्यवाही-- लघु सिंचाई विभाग,
बेसिक शिक्षा विभाग)

801

249

356

12--वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित विभाग शासन स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तथा निगमों, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्यालय स्तर पर एक--एक नोडल अधिकारी दिनांक--27--2--2006 तक नामित कर दें और उनके नाम,पदनाम,पता व दूरभाष नम्बर प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करा दें। नामित नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिये जाये कि सम्बन्धित सूचनाओं का सुंकलित विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्रेषित करें ।

(कार्यवाही--समस्त सम्बन्धित विभाग)

13--ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं में वर्षा जल संचयन हेतु मात्राकृत धनराशि को अतिदोहित /क्रिटिकल विकास खण्डों हेतु प्राथमिकता पर आवंटित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया जाना।

उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये ग्राम्य विकास विभाग दिनांक--28--2--2006 तक शासनादेश निर्गत कर अवगत करायें।

(कार्यवाही--ग्राम्य विकास विभाग)

अनुमोदित।

(कृषि उत्पादन आयुक्त)

5 P.D.3

29/8/08

802

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु गठित कार्यकारी समिति की दिनांक–24–2–2006 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपस्थिति ।

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री अजय कुमार जोशी	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई
2	श्री पी0एल0 लोई	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3	श्री जे0एस0 मिश्र	सचिव,भूमि विकास एवं जल संसाधन
4	श्री जे0एस0 दीपक	सचिव, बेसिक शिक्षा
5	श्री देवेन्द्र चौधरी	सचिव, मत्स्य
6	श्री राम शरण सिंह	सचिव, सिंचाई
7	श्री चन्द्र प्रकाश	विशेष सचिव,ग्राम्य विकास
8	श्री जी0पी0 मिश्र	विशेष सचिव, आवास
9	श्री एल0 वेंकटेश्वर लू	विशेष सचिव, राजस्व
10	वीरेन्द्र कुमार	प्रमुख सचिव,(या0)सिंचाई विभाग
11	श्री वी0के0 अरोड़ा	अधीक्षण अभियंता,लोक निर्माण विभाग
12	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण) उ0प्र0 जल निगम
13	प्रतिमा सिंह	ओ0एस0डी0 वन
14	डा0 जी0एन0 पाण्डेय	प्रमुख समन्वय अधिकारी,नियोजन विभाग
15	श्रीएल0वी0 सिंह श्री राधाकृष्ण सिंह	सांयुक्त कृषि निदेशक विशेष सचिव, उद्योग विभाग
16	श्री रागाजीत तिवारी	अपर कृषि निदेशक, भू0स0 कृषि भवन,उ0प्र0,लखनऊ।
17	श्री बी0एल0 मीणा	वि0स0 (कृषि)
18	श्री देवेन्द्र मिश्र	वैज्ञानिक ,आर0एस0ए0सी0,उ0प्र0
19	निखत शमीम	अनुसचिव,वित्त
20	श्री पी0एन0 टण्डन	यू0पी0पी0सी0बी0
21	श्री आर0एस0 जुरैल	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई
22	श्री एम0एम0 अंसारी	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0
23	श्री ए0के0 सिंह	उप निदेशक, पंचायती राज
24	श्री त्रिभुवन	वरिष्ठ जियोफिजीसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग
25	श्री पी0आर0 चौरसिया	परियोजना निदेशक,लघु सिंचाई विभाग
26	श्री पी0के0 जौहरी	सहायक अभियंता, भूगर्भ जल विभाग।
27	श्री आर0एस0 सिन्हा	हाईड्रोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–1 -15१-

उत्तर प्रदेश शासन,

संख्या–467 /62–1–2006–7 ल0प्र0/2006

लखनऊ / दिनांक 03 मार्च 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त।
2– प्रमुख सचिव,वित्त,उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव / सचिव,पर्यावरण,उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव / सचिव,लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0सेवा।
5– प्रमुख सचिव / सचिव,सिंचाई ,उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव / सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन।
7– प्रमुख सचिव / सचिव,राजस्व,उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास,उ0प्र0।
9– प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।
10– सचिव,ग्राम्य विकास,उ0प्र0 शासन।
11– प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा,उ0प्र0 शासन।
12– प्रमुख सचिव / सचिव, वन,उ0प्र0 शासन।
13– प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
14– प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज,उ0प्र0 शासन।
15– प्रमुख सचिव / सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,उ0प्र0 शासन।
16– प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि,उ0प्र0 शासन।
17– प्रमुख सचिव ,नियोजन,उ0प्र0 शासन।
18– प्रमुख सचिव / सचिव, मत्स्य,उ0प्र0 शासन।
19– सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 शासन।
20– क्षेत्रीय निदेशक,केन्द्रीय भूजल बोर्ड,उत्तरी क्षेत्र,लखनऊ।
21– अध्यक्ष,जल निगम,उ0प्र0 लखनऊ।
22– आयुक्त,आवास एवं विकास प्राधिकरण,लखनऊ।
23– उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ।
24– निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0।
25– निदेशक, भारतीय विष अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
26– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0।
27– निदेशक, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0।
28– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
29– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन।
30– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त ,उ0प्र0 शासन।
31– सूचना निदेशक,उ0प्र0 ।

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव ।

7 P.D.3

(2) (11) 359

प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित कार्यकारी समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.9.2006 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया (उपस्थिति सूची संलग्न है)।

सर्व प्रथम मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुए सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई द्वारा "उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज (पुनर्भरण)" के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में उठाये गये बिन्दु इस प्रकार हैं–

- जल चक्र (हाइड्रोलाजिकल साइकिल) एवं जल उपलब्धता का "विश्वव्यापी परिदृश्य" प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गयी कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का मात्र 3 प्रतिशत ही शुद्ध जल स्त्रोत के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल 11 प्रतिशत भाग भूगर्भ जल संसाधन के रूप में 800 मीटर की गहराई तक उपलब्ध है।
- "राष्ट्रीय परिदृश्य" के संदर्भ में बताया गया कि देश में विश्व के जल संसाधन के सापेक्ष मात्र 4 प्रतिशत जल सम्पदा ही उपलब्ध है। यह भी दर्शाया गया कि देश में प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता अत्याधिक घटकर वर्तमान में केवल 1800 घन मीटर रह गयी है, जबकि यह जल उपलब्धता 1700 घन मीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष होने की दशा में दबावग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।
- "उत्तर प्रदेश का परिदृश्य" प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गयी कि प्रदेश में वर्षा जल की कुल वार्षिक उपलब्धता 235.40 लाख हे0मी0 आंकी गयी है, जिसमें से 88.27 लाख हे0मी0 अर्थात 37.50 प्रतिशत वर्षा जल प्रतिवर्ष रन–आफ के रूप में समुद्र चला जाता है, जबकि कुल वर्षा जल का 15.45 प्रतिशत(31.37 लाख हे0मी0) भाग प्राकृतिक रिचार्ज द्वारा भूगर्भ जल में समाहित हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रस्तावित कार्ययोजना में 'रन–आफ' को कम करके भूगर्भ जल रिचार्ज के प्रतिशत को बढाया जाना मुख्य लक्ष्य होगा।
- प्रदेश में विद्यमान विभिन्न हाइड्रोजियोलाजिकल श्रेणियों को दर्शाते हुए अतिदोहित व क्रिटिकल विकास खण्डों तथा भूजल स्तर की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की गयी। 01 अप्रैल, 2004 के आंकडों पर आधारित आंकलन के अनुसार प्रदेश में भूगर्भ जल विकास दर 69 प्रतिशत बतायी गयी।
- राज्य जल नीति, 1999 व वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि 13 विकास खण्डों में 10मी0 प्रतिवर्ष से अधिक की भूजल स्तर गिरावट दर्ज की गयी है।
- प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि कुल 820 विकास खण्डों में से 589 विकास खण्डों में भूजल स्तर भूतल से 5मी0 अथवा कम गहराई पर अवस्थित है तथा 90 विकास खण्डों में यह भूजल स्तर भूमि सतह से 5 से 8 मीटर की गहराई

पर है। बताया गया कि इन विकास खण्डों में भूजल रिचार्ज की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

- प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु प्राथमिकता वाले 36 जनपदों में अवस्थित 141 सागरयाग्रस्त विकासखण्डों को चिन्हित किया गया है, जिनको 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

  इस वर्गीकरण के आधार पर 37 अतिदोहित विकास खण्ड, 13 क्रिटिकल विकास खण्ड, बुन्देलखण्ड–विन्ध्य व अरावली पठारी क्षेत्र के 63 विकास खण्ड, 25 विकास खण्ड, जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त भूजल स्तर 8 मी0 से अधिक गहरा व वर्षा पूर्व जलस्तर गिरावट 10 से0मी0 प्रतिवर्ष से अधिक है तथा नदी के निकट स्थित 03 विकास खण्ड, जहां भूजल स्तर 15 मी0 से अधिक गहरा है, को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रम हेतु चयनित किया गया है। प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की सागरत गतिविधियों/योजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल (वर्ष 2007–12) में इन्हीं विकास खण्डों में केन्द्रित किये जाने का प्रस्ताव है।

- प्रदेश में वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों यथा लघु सिंचाई, कृषि, सिंचाई ग्राम्य विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, जल निगम द्वारा अभी तक जीर्णोद्धार/निर्मित तालाब व चेक डैम निर्माण की प्रगति एवं प्रस्तावित लक्ष्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

  300 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित निजी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना सम्बंधी प्रगति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्तुत की गयी, जिसमें बताया गया कि स्वीकृत किये गये मानचित्रों वाले कुल 3378 भवनों में से 1715 भवनों में उक्त व्यवस्था की गई जबकि 1663 भवनों में इस प्रणाली को लागू नहीं किया गया। शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रिचार्जिंग पद्धति स्थापित किये जाने सम्बंधी प्रगति भी प्रस्तुत की गयी।

  शासकीय प्रतिष्ठान के अनुसार उद्योगों में स्थापित पीजोमीटर की अद्यतन स्थिति तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सम्बंधी जानकारी भी प्रस्तुतिकरण में दी गयी।

- **एक्शन प्लान :–**

  प्रदेश में चिन्हित 141 सागरयाग्रस्त विकासखण्डों में वर्षा जल संचयन एंव भूगर्भ जल रिचार्ज के कार्यक्रम की प्रस्तावित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण करते हुए सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण हेतु इस पंचवर्षीय कार्ययोजना में कुल रू0 2000 करोड के व्यय की सम्भावना है और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर कुल रू0 400 करोड के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि की व्यवस्था/वित्त पोषण विभिन्न योजनाओं से अभिसरित करके किया जाना प्रस्तावित है।

806 (10) 254 341

(1) ग्रामीण क्षेत्र– कार्य-योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एल्यूवियल क्षेत्र हेतु "रिवर बेसिन अप्रोच" पर आधारित रिचार्ज योजनाओं के लिए रू0 773.47 करोड की लागत से चेक डेम निर्माण, तैराज, तालाबों का जीर्णोद्धार /निर्माण, नाला बंध, गेबियन स्ट्रक्चर, आन–फार्म वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्य प्रस्तावित है।

(2) पठारी क्षेत्र– पठारी क्षेत्रों में "वाटरशेड अप्रोच" पर आधारित रिचार्ज योजनान्तर्गत रू0 407.97 करोड की लागत से कन्टूर बांध, गली प्लगस, अर्दन बांध, चेकडेम, परकोलेशन टैंक, हार्टीकल्चर व वनीकरण आदि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

(3) शहरी क्षेत्र– प्रदेश के 40 सामस्याग्रस्त जनपदों में अवस्थित कुल 431 नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों में रू0 700.05 करोड की लागत से कुल 46,670 रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

(4) प्रदेश में भूगर्भ जल संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए जन–जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु "सूचना–शिक्षा–संचार" पर आधारित कार्यक्रमों हेतु रू0 84.60 करोड का प्रावधान किया गया है।

(5) "प्रशासनिक व्यय" के अन्तर्गत पीजोमीटर निर्माण व अन्य उपकरणों हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत के रूप में रू0 24 करोड़ तथा रार्पोट एक्टीविटीज हेतु रू0 10 करोड के व्यय की व्यवस्था रखी गयी है।

प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रस्तावित कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न रिचार्ज कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व समन्वित ढंग से सभी सम्बंधित विभागों को दिया जायेगा।

❖ प्रस्तुतिकरण के अन्त में सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई द्वारा यह आशा व्यक्त की गई कि इस समग्र कार्य योजना को समन्वित ढंग से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जाने से जहां एल्यूवियल क्षेत्रों में भूजल स्तर गिरावट की वर्तमान दर को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा, वहीं पठारी क्षेत्रों में वाटरशेड अप्रोच के माध्यम से भूगर्भ जल उपलब्धता में वृद्धि की पर्याप्त सम्भावना रहेगी।

❖ **निर्णय :**

बैठक में उक्त प्रस्तुतिकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए:–

1– **समस्याग्रस्त 141 विकास खण्डों में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की समन्वित कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया जाना :**

कार्य–योजना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए यह निर्देश दिये गये कि समस्याग्रस्त 141 विकास खण्डों एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज कार्यक्रमों को मुख्य रूप से केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से सभी सम्बंधित विभागों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करके दो सप्ताह में प्रस्ताव तैयार कर उच्चस्तरीय सहमति प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत कर दिये जायें।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

807

2— 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य–योजना को सम्मिलित किया जाना

(i) यह निर्देश दिए गए कि वर्षा जल संचयन की प्रस्तावित कार्ययोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही की जाए।

(ii) यह भी निर्देश दिये गये कि कार्य–योजना के प्रस्तावित परिव्यय के वित्त पोषण हेतु विभिन्न सम्बंधित विभागों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाएं।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

3— निजी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना सुनिश्चित किया जाना :

(i) यह निर्देश दिए गए कि 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित भवनों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अगस्त,2006 की सूचना के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था न करने वाले 1136 भवनों में उक्त प्रणाली की स्थापना अगली वर्षा ऋतु के पूर्व कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायें।

(ii) यह निर्देश दिए गए कि नये शासनादेश के अनुसार भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सम्बंधी संशोधित व्यवस्थाओं के समुचित क्रियान्वयन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही : आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

4— पुरानी आवासीय योजनाओं/भवनों में भूगर्भ जल रिचार्जिंग व्यवस्था को लागू कराया जाना :

(i)यह निर्देश दिए गए कि पुराने आवासीय योजनाओं एवं भवनों में भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था लागू कराने के लिए गम्भीरता से विचार किया जाए। इस हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उपयुक्त विधियां चिन्हित करके तत्काल एक स्पष्ट नीति निर्धारित करते हुए उच्चादेश प्राप्त कर शीघ्र शासनादेश निर्गत करें ।

(ii) इस सम्बंध में यह भी निर्देश दिये गये कि पुरानी आवासीय कालोनियों में "सामूहिक रिचार्ज पद्धति" को प्रोत्साहित कर लागू कराये जाने हेतु भी नीति निर्धारित की जाये। इसके लिए सामुदायिक सहभागिता की भूमिका तय किये जाने के साथ–साथ जनमानस में जागरूकता भी उत्पन्न की जाये।

(iii) निर्मित भवनों के मानचित्रों के उच्चीकरण/विस्तार कार्य कराये जाने के समय भी यह परीक्षण कर लिया जाये कि अमुक भवन में शासकीय

प्राविधानों के अनुसार रिचार्जिंग की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही : आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

5— उद्योगों में पीजोमीटर की स्थापना:

यह निर्देश दिये गये कि सभी उद्योगों में मार्च, 2007 तक भूजल स्तर एवं गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पीजोमीटर की स्थापना सुनिश्चित करायी जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये कि अगले वर्ष उद्योगों को 'पर्यावरणीय सहमति' तभी दी जाए जब वह पीजोमीटर स्थापित कर लें।

(कार्यवाही : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6— आई0सी0सी0एम0आर0टी0 में स्थापित रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की सी0डी0 प्राप्त किया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि आई0सी0सी0एम0आर0टी0, इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थापित रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की सी0डी0 प्रचार–प्रसार हेतु सेन्टर फार इन्वायरमेन्ट एजूकेशन से प्राप्त कर ली जाये।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

7— तालाबों में रिचार्ज शाफ्ट निर्माण के पूर्व जल गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रदूषण की सम्भावनाओं का आंकलन किया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि तालाबों में रिचार्ज शाफ्ट की व्यवस्था /निर्माण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण से प्रदूषण की कोई सम्भावना तो नहीं है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सतही जल एवं भूगर्भ जल की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण निर्माण के पूर्व एवं पश्चात् किया जाये।

(कार्यवाही : भूगर्भ जल विभाग)

8— जनपद बदायूँ हेतु पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना :

जनपद बदायूँ के अधिकांश्य विकास खण्डों में अतिदोहन की स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिये गये कि भूगर्भ जल के संगत प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु जनपद बदायूँ का विस्तृत प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये। इस सम्बंध में भूगर्भ जल के विकास एवं नलकूपों के निर्माण के परिपेक्ष्य में सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग से अभिमत प्राप्त कर लिया जाये।

(कार्यवाही : लघु सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई विभाग)

9— सिंचाई विभाग को 141 विकास खण्डों की सूची उपलब्ध कराया जाना :

यह निर्देश दिये गये कि सिंचाई विभाग को 141 विकास खण्डों की सूची उपलब्ध कराकर सिंचाई सम्बंधी वर्तमान एवं प्रस्तावित योजनाओं पर

सूचनाएं प्राप्त कर ली जायें, जिससे प्रस्तावित कार्य योजना के संदर्भ परीक्षण किया जा सके।

(कार्यवाही : सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल संलग्नक- यथोक्त।

ह0-
नवीन चन्द्र बाजपे
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन,
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-1,
संख्याः-1/5 यू/62-1-2006-7 डब्लूपी/2004
लखनऊः दिनांक- 3 अक्टूबर, 2006

उपरोक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन,
7- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश शासन।
12- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश शासन।
13- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश शासन।
14- प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
15- सचिव, मत्स्य, उत्तर प्रदेश शासन।
16- सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
17- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
18- निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
19- निदेशक, आई0टी0आर0सी0, लखनऊ।
20- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
21- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।

3/10/06
(अरुण आर्या)
सचिव।

259 ⑧ 365 810

उपस्थिति

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1—	श्री अनीस अंसारी	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2—	श्री रवीन्द्र सिंह	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास
3—	श्री शेखर अग्रवाल	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
4—	श्री अरूण आर्या	सचिव,लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0 शासन
5—	श्री तुलसी गौड़	सचिव, नियोजन विभाग
6—	श्री देवेश चतुर्वेदी	सचिव, वन विभाग
7—	श्री एस0एम0 श्रीवास्तव	सचिव,विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी,उ0प्र0
8—	श्री डी0एस0 शर्मा	विशेष सचिव, राजस्व विभाग
9—	श्री यू0पी0 सिंह	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
10—	श्री बी0एल0 मीणा	विशेष सचिव, सिंचाई
11—	श्री बी0एन0 अग्रवाल	विशेष सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन
12—	सुश्री श्रद्धा मिश्रा	विशेष सचिव,ग्राम्य विकास विभाग
13—	श्री अली मजहर रिजवी	विशेष सचिव,लोक निर्माण विभाग
14—	श्री जी0पी0 मिश्र	विशेष सचिव, पंचायती राज
15—	श्री पन्ना लाल	मुख्य अभियंता,जल निगम
16—	डा0 यशपाल सिंह	निदेशक, पर्यावरण
17—	श्री एम0एम0 अंसारी	निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0
18—	श्री आर0एस0 जुरैल	मुख्य अभियंता,लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0
19—	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक
20—	श्री आनन्द प्रकाश	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग
21—	श्री सी0एस0 भट्ट	सदस्य सचिव,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
22—	श्री ए0के0 गार्गव	वैज्ञानिक केन्द्रीय भू-जल परिषद
23—	श्री बिहारी स्वरूप	निदेशक, सतरय विभाग
24—	सुश्री अनिता गुप्ता	अतिरिक्त जल भू विज्ञ
25—	श्री देवेन्द्र मिश्र	वैज्ञानिक,रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
26—	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	मुख्य अभियंता, सेक्टर-1,उ0प्र0 जल निगम
27—	श्री त्रिभुवन	सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ।
28—	श्री पी0के0 जौहरी	सहायक अभियंता, भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ।
29—	श्री आर0एस0 सिन्हा	हाईड्रोलाजिस्ट ,भूगर्भ जल निदेशालय, लखनऊ।

Dept. Committee LUCKNOW 3914

उत्तर प्रदेश शासन,
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–1
संख्या– /62–1–2007–8डब्लूपी/2007
लखनऊः दिनांक– 05 अक्टूबर,2007

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में विभिन्न प्रकार से सिंचाई, पेयजल एवं उद्योगों हेतु भूगर्भ जल के दोहन के कारण गिरते भूगर्भ जल स्तर को रोकने तथा वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाये जाने की दृष्टि से रिट याचिका संख्या–3599(एम/बी)/2007 राजीव तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–15 जून, 2007 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव
(3) प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(5) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(6) प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(7) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(8) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(9) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

C:\Documents and Settings\ANUJ\Desktop\Sanjiv

812
268 367

(10) प्रमुख सचिव, सदस्य
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(11) निदेशक, सदस्य
भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

(12) मुख्य अभियन्ता, आमंत्रित सदस्य
लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

(13) क्षेत्रीय निदेशक, आमंत्रित सदस्य
केन्द्रीय भूजल बोर्ड,लखनऊ।

2— चूँकि भूगर्भ जल से सम्बन्धित कार्यो हेतु लघु सिंचाई विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0 को नोडल विभाग बनाया गया है, अतः बैठक आहूत करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने का कार्य प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त विशेषज्ञ समिति की बैठक प्रत्येक माह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उनके सभा कक्ष में आहूत की जायेगी। यदि किन्ही कारणों से कृषि उत्पादन आयुक्त उपलब्ध न हों, तो प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न होगी।

चन्द्र प्रकाश
प्रमुख सचिव।

संख्या—2177(1)/62—1—2007,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
(2) प्रमुख सचिव,कृषि विभाग,उ0प्र0शासन।
(3) प्रमुख सचिव,भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0शासन।
(4) प्रमुख सचिव,आवास विभाग,उ0प्र0शासन।
(5) प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
(6) प्रमुख सचिव,राजस्व विभाग,उ0प्र0शासन।
(7) प्रमुख सचिव,वन विभाग,उ0प्र0शासन।
(8) प्रमुख सचिव,सिंचाई विभाग,उ0प्र0शासन।
(9) स्टाफ आफिसर,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0शासन।
(10) निदेशक,भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
(11) मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
(12) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, सेक्टर—बी, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ।

आज्ञा से,
(डा0 सुधाकर अदीब)
संयुक्त सचिव।

C:\Documents and Settings\ANUBHAV\...\Image1.jpg

29/11/08

29/11/08
(समाकान्त मिश्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग—6 (रिट विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

ANNEXURE A-14

संख्या : 0035/आठ-1-2005

368
813

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2006

विषयः भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा-यमुना के दोआब में स्थित है, जहॉ विश्व का विशालतम भू-जल-भण्डार उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू-जल स्रोतों का अनियंत्रित दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे-धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू-जल स्रोतों के साथ-साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जानें की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2. उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथा भू-जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश करा कर भविष्य में सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर दबावग्रस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :-

(i) शासनादेश संख्या : 1703ए/9-आ-1-29 विविध/98, दिनांक 12.4.2001
(ii) शासनादेश संख्या : 3771/9-आ-1-17 विविध/2003, दिनांक 16.6.2001
(iii) शासनादेश संख्या : 3887/9-आ-1-रेन वा0 हार्वे0/2002 दिनांक 02.09.02
(iv) शासनादेश संख्या : 1760/9-आ-1-04-17विविध/2003 दिनांक 29.07.04

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हेतु

d

उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विधा में विशेषज्ञ विभागों/संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हित कर उनके वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का सरफेस रन ऑफ व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में **भू–जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नहीं बनाए जायंगे**, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल–प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।


3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू–जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पंद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू–जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेशन्स) व "स्टेगनेशन का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आंकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु **जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए।** इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के सरफेस–रन–ऑफ को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में [illegible] जाए।

पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथा सम्भव 'परमीएबिल' या ऐसी परिमीएबिल परफोरेटैड–ब्लाक्स के प्रयोग से ही बनाए जाए। वर्षा जल के [illegible] कतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

3.6 **नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए।** इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :–



(क) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की **सामूहिक रिचार्जिंग** हेतु अन्य **पृथक नेटवर्क** का प्राविधान किया जाए, जिसमें व्यक्तिगत भूखण्डों/भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था पर आने वाले व्यय को योजना की विक्रय–योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों/भवनों के विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

(ख) शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में **100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल** के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र **यह बाध्यता होगी** कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि **200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों** में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

3.7 भू–जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ही भू–जल स्रोतों में रिचार्ज कराया जाए। **खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपयोग में न लाया जाए** क्योंकि रिचार्जिंग वैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिससे **भू–जल प्रदूषित** हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए, ताकि भू–जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

3.8 सड़कों के किनारे यथासंभव कच्चे रखे जाएं, जिसमें ब्रिक आन एज/लूज स्टोन पेवमेन्ट का प्राविधान किया जाए, ताकि भू–जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्को तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़–पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म में हरे–भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित **रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य** सम्बन्धित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 **जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू–जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए,** परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र का जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजिकल एवं हाइड्राजियोलॉजिकल सर्वेक्षण फिजीबिलिटी के आंकलन, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण उपलब्ध टैक्नॉलाजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख–रखाव की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

816 371

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू–जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू–जल अनुसंधान, अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को **'नोडल एजेन्सी'** घोषित किया गया हैं। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू–जल रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने वाले भू–जल रिचार्ज एवं **भू–जल स्तर पर सम्भावित प्रभाव के आंकलन तथा 'इम्पेक्ट असेसमेन्ट' की व्यवस्था** 'नोडल एजेन्सी' द्वारा सुनिश्चित की जाए।

5. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

संख्या 0035 (1)/आठ–1–2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(के0एल0 मीना)
सचिव

29/5/08

(समाकलित चित्र)
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी,
न्याय अनुभाग–6 (रिट विधि मंत्रणा)
उत्तर प्रदेश शासन

264 817 372

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

In Re;
writ petition No. 4436(MB) of 2003

Sewage Treatment Plants---------- petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others ---------- Opp. Parties

2008 AFFIDAVIT HIGH COURT ALLAHABAD 014741 2

COURT FEE INDIA

Affidavit in Compliance of the order dated 27.3.2008

I, Shailesh Kumar Singh, aged about 52 years, s/o Late Subedar Singh, presently working as Nagar Ayukt, Nagar Nigam Lucknow, the deponent do here by solemnly affairs and state on oath as under:-

1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

2. That the aforesaid writ petition was taken up on 27.3.2008 where by this Hon'ble Court was pleased to pass an order that on the next date Zonal-wise progress reports and the works undertaken shall be submitted by the departments concerned.

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 27.3.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Nagar Nigam and the steps being taken by the Nagar Nigam Lucknow by making funds available for providing clean drinking water and for sewage projects to be carried out in the different zones of the city.

4. That in light of statement of deponent whereby he had assured this Hon'ble Court that "the day Jal Nigam utilizes the aforesaid amount. The rest of the money would be released, which is earmarked for supply of drinking water forthwith." In compliance to the said statement the deponent has released further an amount of Rs. 20.00 crores for drinking water supply and 15 crores for sewage project under JNNURM program vide sanction letter No. 664/CAO dated 10.3.08 and letter No. 33/LMC/CAO dated 22.4.08. It won't be out of way to mention that till date the Nagar Nigam Lucknow has released Rs. 40 crores for drinking water supply and Rs. 30 crores for sewage project under JNNURM program. A photo state copy of letter is being annexed as **Annexure No.1** to this affidavit. U.P. Jal Nigam has so far utilized Rs. 26.97 crore towards water and sewrage schemes. Photo copy of the utilization certificates is being annexed as **Annexure No.2**

5. That further in compliance of the order dated 27.3.2008 Nagar Nigam Lucknow has called and finalized tenders for installation of 240 new handpumps in the city of Lucknow in different areas/wards. Moreover, it would be relevant to mention here that till date the Nagar Nigam has started work with regard to installation of new handpumps in different zones of city.

6. It is further stated that Lucknow Nagar Nigam has placed the orders to purchase 10 water tankers to be placed at the disposal of Lucknow Jal Sansthan to be used in water deficient areas.

7. That in furtherance of compliance of order dated 27.3.2008 the Nagar Nigam has demolished the toilets and has removed the malwa from the site in question.

8. That in compliance of Hon'ble High Court order no further dumping of malwa is being done from 27/3/08 near Jiamau site of Gandhi setu .

9. That the deponent would further like to mention that so far as removal and planning of malwa near Jiamau side of Gandhi setu is concerned, it is submitted with apology that lifting was iniated but looking to the volume, enormity, magnitude and huge financial burden involved, if permitted by Hon'ble High Court it has been proposed that beautification of the site may be prepared and a park can be developed there. A layout plan of proposed park and the beautification of the area has been prepared It is further submitted that a beautiful fountain has already being installed near Gandhi Setu.

10. That from the narration made herein above it is established that the Nagar Nigam Lucknow has taken steps to provide necessary funds to the bodies which are actually responsible for the execution of the work and necessary information regarding the same has already been provided to the authority concerned. It is also important to point out here that the deponent has always carried out every direction and instruction issued by this Hon'ble Court and in further also he will carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, Allahabad 30/4/08

Lucknow:
Dated: 30/4/08

DEPONENT

264 820 375

Verification

I the above named deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 10 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of this is false and nothing material has been concealed therein.

Lucknow:
Dated: 30/4/08

DEPONENT

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me by sri S.K. Singh the deponent on 30/4/08 A.M./P.M. who has been identified by sri Shafiuddin Ahmad Advocate, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

I have fully satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained by me.

30/4/08

OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Bench

14742 30/4/08

245 821 376

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Writ Petition No 4436 (MB) of 2003
Sewage Treatment Plants - - - Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others - - - Opp Parties
Annexure No – 1

नगर निगम लखनऊ

प्रेषकः—	सेवा मे,
मुख्य लेखाधिकारी लखनऊ नगर निगम	प्रबन्धक , गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
क ....664/C.A.O क....19-03-08	नत्थी .....

विषय

उ0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना एवं जलापूर्ति के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास अनुभाग–5 शासनादेश सं0 375/नौ–5–2007– 41सा/2007 दिनांक 18 अप्रैल 2007 एवं निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल 79/37 यू0आई0डी0एस0एम0टी0/07 दिनांक 9.1.08 के अनुपालन में रू0 20.00 करोड जलापूर्ति योजना हेतु तथा रू0 15.00 करोड सीवरेज योजना हेतु धनराशि की चेक सं0 791001 दिनांक 19.3.08 एवं चेक सं0 791101 दिनांक 19.3.08 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूबेदार सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी

चेक सं0 791001 19.3.08 20.00 करोड (बीस करोड) चेक सं0 791101 15.00 करोड (पन्द्रह करोड) 19.3.08 को मुख्य लेखाधिकारी 20/3/08

गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम लखनऊ

COMMISSIONER 30/4

822
266 377

नगर निगम लखनऊ

प्रेषकः—	सेवा में,
अपर नगर आयुकत लखनऊ नगर निगम पत्रांक 33/L.M.C./CA-0 दिनांक 21-04-08	महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ। नत्थी .....

विषय

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को द्वितीय किश्त की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास अनुभाग–5 के शासनादेश सं0 375/नौ–5–2007–41सा/2007 दिनांक 18 अप्रैल 2007 एवं निदेशक स्था0वि0 के पत्र सं0 तक0सेल0 79/37यू0आई0डी0एस0एम0टी0/07 दिनांक 9.1.08 के अनुपालन में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 20.00 करोड़ (रूपया बीस करोड़) जलापूर्ति योजना हेतु तथा रू0 15.00 करोड़ (रूपया पन्द्रह करोड़) सीवरेज योजना हेतु धनराशि की चेकें क्रमशः चेक सं0 791002 दिनांक 22.4.08 एवं चेक सं0 791102 दिनांक 22.4.08 (पी0एन0बी0 गोमती नगर शाखा) संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अपर नगर आयुक्त

COMMISSIONER

30/4

267 823 378

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Write petition No - 4436 (MB) of 2003
Sewage Treatment Plants — — — — Petitioner
Versus
State of Uttar Pradesh & others — — Opp. Parties
Annexure No - 2

कार्यालय महाप्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ।

पत्रांक 257 /इन्यू-28/ 221 दि0 20.04.08

सेवा में

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषय : जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर की सीवेज एवं पेयजल योजना ओं के क्रियान्वयन हेतु धनावमुक्त करने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अर्न्तगत लखनऊ नगर की सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट- 1 एवं पेयजल योजना फेज-एक, भाग-एक के तहत आपके द्वारा उपलब्ध कराई धनराशि का दि0 20.04.08 तक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(वी0 यू0 बिश्नोई)
महाप्रबंधक

पृ0सं0 एवं दि0 यथोक्त:

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हे। प्रेषित :-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 शासन, 8वॉतल, इंदिरा भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (जे0एन0एन0यू0आर0एम0/लखनऊ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ/लखनऊ।
3. परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई-प्रथम/तृतीय (वि0/यॉ0)/पेयजल-द्वितीय, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ/लखनऊ/लखनऊ।

महाप्रबंधक

COMMISSIONER FOR OATHS

824
379

Uttar Pradesh Jal Nigam
Utilization Certificate
(To be submitted in duplicate-Finance Circular No. 4/UC)

Cheque No. Date	Allocation Year(for which utilization certificate is required)	Grant Allocation (Rs. in Lacs)	Purpose
0791101, dated 19-03-08, P.N.B. Gomti Ngar, Lucknow.	2007-08	1500.00	Lucknow Sewerage Scheme District- I under JNNURM Programme
	Total	1500.00	

Certified that an amount of Rs. 696.89 Lacs (Six Hundred Ninety six & Eighty nine Thousand only) has been utilized in the year 2007-08 upto the 20th April 2008 for the purpose of Lucknow sewerage Scheme District – I out of the amount allocated for the year 2007-08.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the Grant-in-Aid was sanctioned have been duly fulfilled and that we have checked to see that the money was actually utilized for the pourpose for which it was sanctioned.

21/04/2008

General Manager,
Gomti Pollution Unit,
Lucknow

General Manager
Gomti Pollution Control Unit
Jal Nigam
Lucknow

825
269 385

Utilization Certificate

(To be submitted in duplicate-Finance Circular No. 4/UC).

Cheque No. Date	Allocation Year(for which utilization certificate is required)	Grant Allocation (Rs. in Lacs)	Purpose
0[illegible]101. dated 19-03-0[illegible] N.B. Gomti Ngar, L[illegible]ow.	2007-08	1500.00	Lucknow Sewerage Scheme District- I under JNNURM Programme
	Total	1500.00	

Certified that an amount of Rs. 696.89 Lacs (Six Hundred Ninety six & Eighty nine Thousand only) has been utilized in the year 2007-08 upto the 20th April 2008 for the purpose of Lucknow sewerage Scheme District – I out of the amount allocated for the year 2007-08.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the Grant-in-Aid was sanctioned have been duly fulfilled and that we have checked to see that the money was actually utilized for the pourpose for which it was sanctioned.

21/04/2008

General Manager,
Gomti Pollution Unit,
Lucknow

Gomti Pollution Control Unit
Lucknow Nigam
Lucknow

COMMISSIONER

30/4

826
~~270~~ 381

Uttar Pradesh Jal Nigam
Utilization Certificate
(To be submitted in duplicate-Finance Circular No. 4/UC)

Cheque No. Date	Allocation Year(for which utilization certificate is required)	Grant Allocation (Rs. in Lacs)	Purpose
079001, dated 19-03-08. P.N.B. Gomti Nagar, Lucknow.	2007-08	2000.00	Lucknow water supply Scheme under JNNURM Programme
	Total	2000.00	

Certified that an amount of Rs. 2000.00 Lacs (Two Thuousand Lacs only) has been utilized in the year 2007-08 upto the 20th April 2008 for the purpose of Lucknow water supply Scheme out of the amount allocated for the year 2007-08.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the Grant-in-Aid was sanctioned have been duly fulfilled and that we have checked to see that the money was actually utilized for the pourpose for which it was sanctioned.

21.04.2008

General Manager,
Gomti Pollution Unit
Lucknow

General Manager
Gomti Pollution Control Unit
Uttar Pradesh Jal Nigam
Lucknow

HIGH COMMISSIONER FOR CANADA

827
382

Uttar Pradesh Jal Nigam
Utilization Certificate
(To be submitted in duplicate-Finance Circular No: 4/UC)

Cheque No. Date	Allocation Year(for which utilization certificate is required)	Grant Allocation (Rs. in Lacs)	Purpose
079001, dated 19-03-08, P.N.B. Gomti Ngar,Lucknow.	2007-08	2000.00	Lucknow water supply Scheme under JNNURM Programme
	Total	2000.00	

Certified that an amount of Rs. 2000.00 Lacs (Two Thuousand Lacs only) has been utilized in the year 2007-08 upto the 20th April 2008 for the purpose of Lucknow water supply Scheme out of the amount allocated for the year 2007-08.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the Grant-in-Aid was sanctioned have been duly fulfilled and that we have checked to see that the money was actually utilized for the pourpose for which it was sanctioned.

General Manager,
Gomti Pollution Unit
Lucknow

General Manager
Gomti Pollution Control Unit
Jal Nigam
Lucknow

30/4

828
377 33

ब अदालत श्रीमान माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ महोदय
(वादी) अपीलान्ट

प्रतिवादी (रेस्पाडेन्ट) श्री नगर निगम, लखनऊ का **वकालतनामा**





सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

वादी (अपीलांट)
बनाम
स्टेट आफ यू०पी० अन्य
प्रतिवादी (रेस्पाडेन्ट)

नं० मुकदमा 4436 सन् 2003 पेशी की तारीख 30.5.2008 ई

ऊपर मुकदमा में अपनी ओर से श्री शीश प्रकाश सिंह, एडवो
चैम्बर नं०-2, हाईकोर्ट, लखनऊ
Tel No. 9415418194
एडवोकेट/वकील
महोदय

नाम अदालत नं० मुकदमा नाम फरीकैन

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं कि इस मुकदमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाबदही का प्रश्नोत्तर करें या कोई कागज दाखिल करें या लौटायें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रूपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करें या मुकदमा उठावें या कोई रूपया जमा करें या हमारी विपक्षी (फरीकसानी) का दाखिल किया हुआ रूपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (दस्तखत) रसीद से लेवे या पंच नियुक्त कर वकील महोदय द्वारा की गई वह सब कार्यवाही हमकों सर्वथा स्वीकार है और होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Valid C.I.
Lucknow Bench
29/4/08
Regd. No. 966/78

हस्ताक्षर नगर आयुक्त
नगर निगम, लखनऊ

साक्षी गवाह ..... साक्षी (गवाह) .....

दिनांक ..... महीना ..... सन् 200 ई

273 829 384

THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

C.M. APPLICATION NO. OF 2008

Lucknow Development Authority, Lucknow.

Applicant.



In re:

WRIT PETITION NO.4436 (M/B) OF 2003

Sewage Treatment Plant

...Petitioner.

Versus

State of U.P. & Others

...Opp. Parties.

APPLICATION FOR TAKING THE AFFIDAVIT COMPLIANCE ON RECORD.

The above applicant, most respectfully beg to submit as under:

In view of the facts and circumstances stated in the accompanying affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to allow for taking the accompanying affidavit on record of this case and/or pass such other order or direction as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the interest of justice.

Lucknow
Dated 30/4/08

(Krishna Chandra)
Advocate
Counsel for the Applicant.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

WRIT PETITION NO.4436 (M/B) OF 2003

Sewage Treatment Plant ...Petitioner.

Versus

State of U.P. & Others ...Opp. Parties.

COMPLIANCE REPORT

(ON BEHALF OF LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY)

I, Rajendra Prasad, aged about 46 years, son of Sri Matadeen presently posted as Joint Secretary, Lucknow Development Authority and looking after the work of Secretary Lucknow Development Authority, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is presently posted as Joint Secretary, Lucknow Development Authority, Lucknow and is authorized to file this compliance report on behalf of the Lucknow development Authority in the above noted writ petition and as such he is fully conversant with the facts deposed here under.

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

2 275 386 831

2. That this Hon'ble Court on 27.3.08 passed an order in the aforesaid writ Petition alongwith connected writ petition No. 2598 (M/B) of 2007 (Gomti Nagar Jan Kalyan Mahasamiti Vs. State of U.P.& others) . Both the writ petitions are in the nature of public interest petitions filed in this Hon'ble Court.

3. That on 27.3.2008 this Hon'ble Court directed the Lucknow Development Authority to submit compliance report mainly on the following points:

I. About water recharging i.e. Rain water Harvesting System while sanctioning building plan by the Lucknow Development Authority of the plot area more than 200 Sq. Meters and the steps be taken by the Lucknow Development Authority for implementation of the same.

II. About suitable amendment in the Bye-laws of the Lucknow Development Authority in the sanction of building plan making provisions for the recharging of Rain water Harvesting System.

III. About the change of land use as alleged by the petitioner for the construction of Sewage Treatment Plant (S.T.P.) by the Lucknow Development Authority.

4. That Bye-laws have been framed by the Lucknow Development Authority with the approval of the Statement

Government known as "Bhawan Nirman Evam Vikas Upvidhi 2000 under Section 57 of Urban Development and Planning Act (hereinafter referred to as the 'Act') and the Bye Laws respectively.

5. That the State Government is also aware of the water crisis problem and down fall in underground water level and therefore, the State Government has taken a policy decision by issuance of Government Orders for Rain Water Harvesting System.

6. That in the said Bye-Laws there is no provision for rain water harvesting as a pre-condition for the sanction of the building plan. But, however, since the State Government has issued Government Orders dated 12th April 2001, 19th June 2003 and 25th April 2006 directing all the Vice Chairmen of the Development Authorities, Housing Commissioner, U.P. Avas evam Vikas Parishad, Chairman of Special Area Development Authority and the Chairman , Controlling Authority of all regulated area U.P. for implementation of the Rain Water Harvesting System. A photo copy of the said Government Orders dated 12th April 20001, 19th June 2003 and 25th April 2006 are annexed

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

herewith as **Annexure No. C-1, C-2 & C3** respectively to this affidavit.

7. That the Lucknow Development Authority in pursuance of the aforesaid Government Orders has implemented the policy of the State Government regarding Water Harvesting System while sanctioning building plan on the land area of more than 200 Sq. meters with the condition that the Rain Water Harvesting System is to be constructed by the house / building owners and accordingly, building plan submitted by such house/building owners it has to be shown in the building plan for construction of the Rain Water Harvesting System.

8. That it is pertinent to mention here that Rain Water Harvesting System is specifically earmarked in the sanctioned building plan by the competent authority at the time of sanction of the building plan.

9. That the Lucknow Development Authority has taken all necessary steps to ensure that ground water level is maintained so that drinking water may be available to all the citizens of the Lucknow for long period.

5 834 389

10. That Vice Chairman, Lucknow Development Authority has also issued an office order on 16th April 2008 to the effect that the condition provided in the sanctioned building plan regarding construction of Rain Water Harvesting System is to be monitored closely and suitable action may be taken against those house/building owners who had failed to construct Rain Water Harvesting System as per condition of the sanctioned building plan. The Vice Chairman has also directed for holding weekly meeting on every Tuesday so that close monitoring could be done about the compliance of the condition of sanctioned building plan for providing Rain Water Harvesting System by the house/building owners . Photo copy of the office order dated 16.4.08 issued by the Vice Chairman, Lucknow Development Authority is annexed herewith and is marked as **ANNEXURE NO.C-4** to this affidavit.

11. That the Chief Engineer, Lucknow Development Authority has also directed all the concerned Zonal Engineers in the office order dated 16.4.08 to initially inspect 10 to 25 sanctioned building plan within their respective zone to ascertain that Rain Water Harvesting System has been constructed by the house /building owner as per condition

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD 2014

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

of the sanctioned building plan. A photo copy of the office order dated 16.4.08 is annexed herewith as **ANNEXURE C-5** to this affidavit.

12. That the Lucknow Development Authority has also published public notices in the daily local news paper 'Times of India' and 'Dainik Jagaran' on dated 17.04.2008 to inform house/building owners to complete the RWH system who have not constructed so far the Rain Water Harvesting System as per condition of the sanctioned building plan, otherwise action shall be taken against them according to the Law. Photo copy of the public notice is annexed herewith as **Annexure No.C-6** to this affidavit.

13. That in pursuance of the office order of the Chief Engineer dated 16.4.08 the concerned Zonal Engineers have initially inspected 150 house/buildings already constructed and found that some of the house/building owners failed to construct Rain Water Harvesting System in their buildings as per condition of the sanctioned building plan. The officials of the Regulation of Building Operation (hereinafter referred to as 'R.B.O.') has issued notices to such house/building owners who failed to construct Rain Water Harvesting

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
2014

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

System in their house as per condition of the sanctioned building plan.

14. That on initial inspection by the concerned officials of the R.B.O. department, the details of which are given as under:

1.	The total house/buildings inspected by the officials of the R.B.O. department	143
2.	On inspection it was found that house/ building owners have constructed rain water harvesting system as per condition of the sanctioned building plan.	34
3.	On inspection it was found that house/ building owners failed to construct Rain Water Harvesting System as per condition of the sanctioned building plan.	85
4.	Number of persons whose building plan has been sanctioned but have not started/just started construction of their house/building.	24

15. That notices have been issued by the R.B.O. department of the Lucknow Development Authority to those house/

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

building owners who have failed to construct Rain Water Harvesting System as per condition of the sanctioned building plan to the effect that such houses/building owners are required to provide Rain Water Harvesting System construction within a period of one month from the date of receipt of the notice failing which action will be taken against those persons in accordance with the provisions of the Act. Photo copy of the notices issued to the aforesaid persons are annexed collectively as **ANNEXURE NO.C-7** to this affidavit.

16. That the Lucknow Development Authority will further regularly launch campaign to find out that how many persons have failed to provide Rain Water Harvesting system as per condition of the sanctioned building plan and suitable action will be taken against them under the provisions of the Act.

17. That the Vice Chairman, Lucknow Development Authority has also constituted a committee vide his order dated 26.4.08 for considering necessary and appropriate amendment in the existing building bye-laws to ensure that proper and effective compliance of the conditions for construction rain water harvesting system in the sanctioned

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

building plan so that no house/building owner may be found defaulter in providing rain water harvesting system as per condition of sanctioned building plan. A photo copy of the order of the Vice Chairman dated 26.4.08 constituting a Committee is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE NO.C-8** to this affidavit.

18. That as regards allegation of the petitioner regarding change of land use of the land where Sewage Treatment Plant was to be constructed by the Gomti Pollution Control Unit of the Jal Nigam through Nagar Nigam, it is submitted that about 7000 acres of land in the village Bhaisora was earmarked for development of 'Sewage Farm' in the Master Plan (1971-92). But in the revised Master Plan (1992-2001) there was no land use for sewage treatment plant earmarked. The Gomti Pollution Control Unit of the Jal Nigam through Nagar Nigam proposed for acquisition of the land for construction of Sewage Treatment Plant in 120 Hectares of land in the village Baghamau and Bhaisora in 2003. But the then Chairman, Board of Revenue directed for the examination of the land on which Sewage Treatment Plant was to be constructed as per Master Plan2021.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

839
10
394
263

19. That a new Master Plan was prepared by the Lucknow Development Authority in March 2005 under Section 8 of the Act for the period 2021 in the city of Lucknow and after inviting and considering the objections from the concerned public, the draft Master Plan 2021 was submitted by the Lucknow Development Authority to the State Government for approval as required under Section 10(2) of the Act. The State Government vide G.O. dated 31st March 2005 approved Master Plan 2021 and the said Master Plan 2021 became effective after the Notification issued by the Lucknow Development Authority under Section 12 of the Act.

20. That in the Master Plan 2021 about 637 hectare of land have been reserved for 'Sewage Treatment Plant/Sewage Farm' in the village Hasmau, Bharwara, Bhainsora Lonapur, Chandiamau , Mastemau and Bakkas.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

21. That in view of the acute need of public for house the Lucknow Development Authority submitted a proposal on 14.11.06 for the change of land use to the State Government of aforesaid 637 hectare of land of the village Hasemau, Bharwara, Bhainsora, Lonapur, Chandiamau, Mastemau and Bakkas but the State Government ultimately so far has

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

not approved the said proposal in view of the fact that the State Government has already taken a decision under Section 4 of the Land Acquisition Act on 25.3.08 to acquire about 119.817 hectare of land for construction of sewage treatment plant in the village Lonapur, Bharwara and Bhaisora and accordingly a notification has already been issued by the State government for the acquisition of the land of 119.817 hectare for construction of the sewage treatment plant by the Gomti Pollution Control Unit of Jal Nigam through Nagar Nigam, Lucknow. The land use of the said land is as per Master Plan 2021 i.e. the land earmarked for construction of sewage treatment plant.

22. That the Lucknow Development Authority has not changed the land use of the land proposed for sewage treatment plant as alleged by the petitioner in view of the facts and circumstances submitted here above. Thus, the petitioner has made a vague and baseless allegation against the Lucknow Development Authority to the effect that where-ever the Sewage Treatment Plant was proposed to be constructed, the land use of the said land was changed by the Lucknow Development Authority. It is pertinent to mention here that the land use can be changed only by

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

841
12-396
295

means of an amendment in the Master Plan under Section 13 of the Act with the prior approval of the State Government after inviting the objections from the public.

Dated

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent named above do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 21 are true to my personal knowledge; those of para nos. ——— of this affidavit are based on information derived from records; those of para nos. 22 of this affidavit are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

LUCKNOW
DATED. 30/4/08

DEPONENT
लखनऊ विकास प्राधिकरण

I, identify the deponent who has signed before me.

K.K. Verma
Advocate.

Solemnly affirmed before me on 30/4/08 at about 9:05 am by the deponent who has been identified by Sri K.K. Verma Advocate Clerk to Krishna Chandra, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
30/4

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood all the contents of this affidavit which has been read by the deponent before me.

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

RAVINDRA K. VERMA

Annexure C-1

1703 A /9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.

246 397

842

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 12 अप्रैल,

आवास अनुभाग-1

विषय: ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध

महोदय,

आप अवगत है कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। परन्तु ग्राउण्ड स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शह बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेय जल के एंव ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मित्व्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एंव सुरक्षा वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर के समुचित प्रबन्धन हेतु की संरचना तथा विकास एवं निर्माण के समय शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया ग

2.1 **महायोजना/जोनल प्लान स्तर पर कार्यवाही :**

नगरीय क्षेत्रो में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों झीलों को चिन्हित कर महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में उनके संरक्षण हेतु प्राविधान किए जाएं एवं इनके अन्तर्गत आने वाली भूमि को किसी अन्य उपयोग में प्रस्तावित न कि साथ ही जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र यथासम्भव इन्ही जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किए जाएं, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित उपरान्त ही इनमें मिलाया जाए।

2.2 **योजना/ले-आउट प्लान स्तर पर कार्यवाही**

(i) 20 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एंव खुले क्षेत्रों व कुल योजना क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय (Water Bodies) बनाई जाएं जिनसे ग्रा चार्ज हो सके। ऐसे जलाशय/तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा और उसकी गहराई 6 मं

(ii) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार तालाब/जलाशय बनाए जाएं अथवा पार्क/ग्री अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार एक कोने में रिचार्ज-वैल/रिचार्ज टैंक बनाए जाएं।

(iii) नई योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्योलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोज्योलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए त वाटर रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जा सके।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(iv) पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेंट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ व ट्रैक्स यथासम्भव परमिएबल या सेमी-परमिएबल परफोरेटेड ब्लॉक्स के प्रयोग से ही बनाए जाएं।

2.3 भवन निर्माण स्तर पर कार्यवाही

(i) 1000 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को परकोलेशन पिट्स (**Percolation Pits**) के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए अनिवार्य किया जाए। इस हेतु भवन उपविधियों में भी व्यवस्था की गई है तथा उसी के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे।

(ii) भविष्य में निर्मित होने वाले समस्त शासकीय भवनों में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि भवन की लागत में ही प्राविधानित की जाए।

(iii) पूर्व में निर्मित शासकीय भवनों में भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

2.4 अन्य कार्यवाही

(i) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सकें।

(ii) यदि सम्भव हो तो सड़कों के किनारे कच्चे रखे जाएं जिनमें ''ब्रिक-ऑन-एज''/''लूज-स्टोन पेवमेन्ट'' का प्राविधान किया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर की चार्जिंग सम्भव हो सके।

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली के सम्बन्ध में अन्य तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद लखनऊ क्षेत्र, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विभिन्न पद्धतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या 1703A(1)/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटेक्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

सचिव
विकास प्राधिकरण

444

Annexure C-2 15

संख्या – 3671/9–आ–1–17विविध/03 (आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,.
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
नियन्त्रक प्राधिकारी,
समसस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2003

विषयः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य–योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में तीव्र नगरीयकरण एवं जल श्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है जिससे कुएं एवं बोर वैल्स, आदि सूख रहे हैं और नलकूपों की क्षमता में भी कमी आई है। ऐसी आशंका है कि भूजल स्तर के गिरने का यदि यही क्रम बना रहा तो आगामी कुछ वर्षो में भूमिगत जल श्रोत समाप्त हो जाएंगे और मानव सभ्यता का भारी जल संकट का समाना करना पड़ेगा।

2– भूमिगत जल के गिरते स्तर के दृष्टिगत एवं जल की बढ़ती माँग को जल संरक्षण एवं वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाकर पूर्ण किया जा सकता है। परन्तु दोनों माध्यमों को अपनाए जाने में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, अतः पेय जल की बढ़ती माँग के दृष्टिगत जल संसाधन का संरक्षण एवं गिरते जल स्तर को रोकने के लिए तालाब, पोखर, झील का सुदृढ़ीकरण एवं उचित रख–रखाव, जल का सदुपयोग एवं रेन वाटर हार्वेस्टंग जैसे उपाय अपनाया जाना अनिवार्य हो गया है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन को लोकप्रिय बनाने की महती आवश्यकता हैं। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से शासनादेश संख्या 1703 ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 के अधीन विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, परन्तु शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के क्रियान्वन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अभी गम्भीर प्रयास नहीं किये गये है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निद्देश हुआ है कि भूगर्भ जल के गिर रहे स्तर के खतरे के दृष्टिगत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू किया जाना अनिवार्य हो गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं नगर विकास विभाग के समन्वय से नगरीय क्षेत्रों के लिये एक कार्य–योजना बनाई गयी है जिसका क्रियान्वयन इस वर्षा ऋतु में एक अभियान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। कार्य–योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया एवं समय–सारिणी भी निर्धारित की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्डवाटर बोर्ड की गाईडलाईन्स पर आधारित सामग्री

सचिव
खनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD 2015

संकलित की गई है। जिसमें विभिन्न प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं वाटर हार्वेस्टिंग पोटेन्शियल
की पद्धति दी गई है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के
हो तथा यथा जल न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए ताकि भूगर्भ जल श्रोतों के प्रदूषण की
सम्भावना न हो। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड/उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा चिन्हित ऐसे क्षेत्र जो जल
(Water Logging) की समस्या से ग्रस्त है, में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को न अपनाया जाएं सम्बन्धित प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकार
का यह दायित्व होगा कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से जल मग्न क्षेत्र का प्रमाणित मानचित्र प्राप्त कर उसे जनता की जानकारी हेतु भी
प्रकाशित करें।

4– उपर्युक्त कार्य–योजना एवं अन्य विवरण तथा प्रगति के अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रपत्र (एम.पी.आर–22) की प्रतिलिपि
संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु निर्दिष्ट
प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह की प्रगति आख्या मासिक एम.पी.आर. के साथ नियमित रूप से आवास बन्धु
को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा कार्य–योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम
को समन्वित, समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्रमशः आवास आयुक्त तथा सम्बन्धित
उपाध्यक्ष का होगा।

5– इस हेतु नगर स्तरीय कार्यालयों में "रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल सम्वर्द्धन सेल" का गठन किया जाए एवं किसी वरिष्ठ
अधिकारी का प्रभारी का प्रभारी बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें क्रियान्वयन हेतु नामित
करना भी उचित होगा। यदि प्राधिकरण/आवास परिषद के कार्यालय स्तर पर एक डिवीजन नामित किया जा सके, जो उचित
लागत पर योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करा सके तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

6– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भूजल संसाधनों के संरक्षण व सम्वर्द्धन के दृष्टिगत शासन द्वारा 300 वर्गमीटर
से अधिक क्षेत्रफल के नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में तत्काल प्रभाव से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अनिवार्य किये जाने
का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 तथा भवन
निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

7– कृपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य–योजना को एक अभियान के रूप में क्रियान्वित करने हेतु उपर्युक्त निदेशों का गम्भीरता
से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

जे.एस.मिश्र
सचिव।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

290 401

17 846

संख्या :– 3671 (1)/9–अ–1–17विविध/03 (आ.ब.), तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्थानीय निकायों, जल निगम, जल संस्थान तथा निदेशक, स्थानीय निकाय को कार्य–योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम लि.।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक : 1. कार्य–योजना (01 पृष्ठ)
2. कार्यवाही एवं समय–सारिणी (01 पृष्ठ)
3. प्रगति आख्या हेतु प्रपत्र (01 पृष्ठ)
4. वाटर हार्वेस्टिंग मैनुवल (01 पृष्ठ)

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

(10) Annexure-C-3

294 402 417

संख्याः U035/आठ–1–2005

प्रेषक,

नवीन चन्द्र वाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। ✓

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2006

विषय :– भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा–यमुना के दोआबे में स्थित है, जहां विश्व का विशालतम भू–जल–भण्डार उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू–जल स्रोतों का अनियन्त्रित दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे–धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू–जल स्रोतों के साथ–साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय, आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से जल का संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2– उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथा भू–जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश कराए जाने पर भविष्य में सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर तबाहगस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :–

(1) शासनादेश संख्याः 1703ए/9–आ–1–29 विविध/99, दिनांक 12.4.2001

AVAS-0060-3

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

(19)

(II) शासनादेश संख्या: 3771/9-आ-1-17 विविध/2003, दिनांक 19.6.2001

(III) शासनादेश संख्या: 3887/9-आ-1-रेन-वा.हार्वे./2002, दिनांक 02.09.02

(IV) शासनादेश संख्या: 1760/9-आ-1-04-17 विविध/2003, दिनांक 29.07.04

3- रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विभाग में विशेषज्ञ विभागों/संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके क्रम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, इस हेतु ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में चिन्हित कर उनके वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का सरफेस रन आफ व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में भू-जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नहीं बनाए जाएंगे जिनमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल-प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।

3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजीकल/हाइड्रोलॉजीकल/हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजीकल, टोपोग्राफी, लीथोलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व "स्टेगनेशन" का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आकलन किया जाए और उसके

AVAS-DOC-3

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस–रन–आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाएं एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में 'रिचार्ज पिट' / 'रिचार्ज शैफ्ट' बनाए जाएं। ऐसे 'रिचार्ज पिट' / 'रिचार्ज शैफ्ट' का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू–जल के ढलान की दिशा में किया जाए।

3.5 पार्कों में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रैवस यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परमीएबिल परफोरेटेड ब्लॉक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाएं। वर्षा जल के अधिकतम भूगर्भित रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।

3.6 नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएं :–

(क) शासकीय अभिकरणों / निजी विकासकर्ताओं / सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले–आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज के नेटवर्क के साथ–साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्रावधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों / भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था पर आने वाले व्यय को योजना की विक्रय–योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों / भवनों के विक्रय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

(ख) शासकीय अभिकरणों / निजी विकासकर्ताओं / सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

सचिव

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

3.7 भू–जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ही भू–जल स्रोतों में रिचार्ज कराया जाए। खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपयोग में न लाया जाए क्योंकि रिचार्जिंग पैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिससे भू–जल प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए, ताकि भू–जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

3.8 सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जाएं, जिनमें 'ब्रिक आन एज/लूज स्टोन पेवमेन्ट' का प्राविधान किया जाए, ताकि भू–जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्कों तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़–पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म ऋतु में हरे–भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख–रखाव का कार्य सम्बन्धित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 जलप्लावन (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू–जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र का जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजीकल एवं हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण, फिजीबिलिटी के आंकलन, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण, उपलब्ध टैक्नोलॉजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख–रखाव की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

4– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू–जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू–जल अनुसंधान अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू–जल रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने वाले भू–जल रिचार्ज एवं भू–जल स्तर पर सम्भावित प्रभाव का आंकलन तथा 'इम्पेक्ट असेसमेन्ट' की व्यवस्था 'नोडल एजेन्सी' द्वारा सुनिश्चित की जाए।

COMMISSIONER FOR GATE
LUCKNOW

(21A)

295 406
851

5— कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवीन चन्द्र वाजपेई
मुख्य सचिव

संख्या : (1)/आठ–1–2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि. लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(के.एल. मीना)
सचिव

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

AVAS-II/GO-1

COMMISSIONER FOR OATHS
ALLAHABAD
2014

Annexure C-4 228

407

052

उपाध्यक्ष कार्यालय,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या: 258/VC/CTP/08

दिनांक 16-4-08

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या-1703ए/9-आ-1-29-विविध/98(आ.ब.) दिनांक 12.04.2001, शासनादेश संख्या-3671/9-आ-1-17विविध/03(आ.ब.) दिनांक 19.06.2003 एवं शासनादेश संख्या-यू.ओ.35/आठ-1-2005, दिनांक 25.04.2006 के अनुपालन में मानचित्रों की स्वीकृति के समय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की भी शर्त लगायी जा रही है। किन्तु यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नही, इसकी मॉनिटरिंग नही की ज रही है। प्राधिकरण में इससे सम्बन्धित कोई रिकार्ड भी उपलब्ध नही है जिसके आधार पर ऐसे भवनों की सूची उपलबध हो सके।

नगरीय क्षेत्र में भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है। भूगर्भीय जल संरक्षण एवं रिचार्जिग हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। अत: रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है।

1. वर्ष 2001 से वर्तमान तक ऐसे स्वीकृत मानचित्रों की सूची तत्काल तैयार कराई जाय।
2. प्रवर्तन विभाग ऐसे परिसरों का स्थल निरीक्षण कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की स्थिति को सत्यापित करायेगा।
3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन न होने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रत्येक मंगलवार को मित्र दिवस के बाद रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
5. मुख्य नगर नियोजक को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
2. मुख्य अभियंता/ मुख्य नगर नियोजक/वित्त नियंत्रक।
3. संयुक्त सचिव/संयुक्त निदेशक(भूमि एवं विकास)।
4. समस्त अधिशासी अभियंता।
5. समस्त सम्पत्ति अधिकारी।
6. अन्य समस्त सम्बन्धित/गार्ड फाईल।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

Annexure C-5 853

25

कार्यालयः मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

297 408

पत्रांक : 17 /मु0अ0/2008-09 दिनांक : 16.4., 2008

:: आदेश ::

प्रारम्भ से लेकर मार्च 2008 तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करते हुए जो मानचित्र स्वीकृत किए गए है, उनमें स्थल पर भवन स्वामी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है अथवा नही, के स्थलीय सत्यापन हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाते है:-

अधिशासी अभियन्ता खण्ड-1	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-2	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-3	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-4	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-5	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता खण्ड-6	:	10 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल-1	:	20 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल-2	:	20 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता प्रर्वतन-1	:	25 मानचित्र
अधिशासी अभियन्ता प्रर्वतन-2	:	25 मानचित्र

समस्त अधिशासी अभियन्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक दशा में दिनांक 22.04.08 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

16/4/08
(वी0के0 सोनकर)
मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल-1 एवं 2 को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित पत्रावलिया सूची सहित सत्यापन हेतु अधिशासी अभियन्ताओं को आज ही उपलब्ध करा दें।

16/4/08
(वी0के0 सोनकर)
मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

...ata102\SO-G\Orders\Ord0013.doc

COMMISSIONER FOR OATHS

Annexure C-6

409

29

294

054

संस्कृत में पढ़ रहे खोटी हिंदीभाषी क्षेत्रों के अरुणाचल को बच्चे भी शायद ही उनसे मुकाबला कर सकें।

/ जीवनी

मंत्र नेताओं के जीवन
जीवनी पर आधारित
जानकारी शिक्षा मंत्री
ाध्याय, श्यामा प्रसाद
ए जाएंगे। धीमान ने
ाव दिया है। मौजूदा
र्व कांग्रेस सरकार के
क पाठ्यक्रमों

की तैयारी

ा में शानदार स्वागत
ाई विमान जोइंग
के तकनीकी क्षेत्र में
ा मुरेश कलमाड़ी,

ा उत्तीरणाबाद
ा हुए। पिछले
ापूर्ति में मौजूदा
ाकिया देते हैं कि
ा की कमजोरी
ा कांग्रेस की
ापारिक वर्गों के
ी प्रक्रिया में
ापारिक सभा के
। सभा नेतृत्व के
ोकार चयन में भी
ा है। इसके
ाली परंपरागत
ीय खालिज रहने
ाली जा रही है।
कि करीब एक
ाकृत उपचुनावों
फैजाबाद का सामना
लोकसभा चुनाव
ला दी बचने के
ा, आगली दस-
ी।

ऐसी सुरक्षा तो बुश को भी नसीब न थी!

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (जागरण ब्यूरो/एजेंसी) : बीजिंग ओलंपिक मशाल राजपथ से इंडिया गेट की दो किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में ही पूरी कर लेगी, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में छह घंटे तक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ऐसी कड़ी सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश को भी भारत के दौरे पर शायद ही नसीब हुई हो। बुश तो खैर आतंकियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे, लेकिन मशाल को तो चीन के दमन के

• ओलंपिक मशाल के लिए सरकारी दफ्तर तक बने रहेंगे कैदखाना

शिकार तिब्बतियों की आह से बचाने की चुनौती है।

विजय चौक से इंडिया गेट स्थित नेशनल स्टेडियम तक की तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी के लिए सरकार ने जो अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, शायद ही किसी देश ने किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए भी किए हों। इसे चीन सरकार के लगातार दबाव या दखल का नतीजा कहें या भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना! इन सुरक्षा इंतजामों की तुलना सिर्फ 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियों से ही की जा सकती है। उस समय कम से कम आम आदमी सड़कों के दोनों तरफ मौजूद होता है, लेकिन मशाल के लिए तो दर्शनार्थी भी प्रायोजित ही होंगे। ओलंपिक रिले के लिए दोपहर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक इंडिया गेट से लेकर विजय चौक ही नहीं, बल्कि लुटियंस जोन का बड़ा हिस्सा बिल्कुल सील हो जाएगा। नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक समेत इस इलाके में आने वाले सभी सरकारी भवनों में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी अंदर-बाहर नहीं आ-जा सकेगा।

कचेहरी विस्फोट काण्ड के अभियुक्तों की पेशी आज

फैजाबाद, 16 अप्रैल (जाका) : कचेहरी विस्फोट काण्ड के अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल होने के बाद बुधवार को पहली पेशी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार तिवारी के समक्ष अभियुक्तों को आरोपपत्र की नकल दी जाएगी। अभियुक्तों तारिक काजमी, खालिद मुजाहिद, अख्तर उर्फ तारिक व सज्जाद उर्फ सज्जादुर्रहमान को लखनऊ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर अदालत में पेश किया जाएगा।

कार्यालय में जमा किये जायेंगे। अपूर्ण, अस्पष्ट, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण प्रमाणपत्र की फोटोप्रति, सी0डी0 तथा अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

दूरभाष एवं फैक्स : 2300023, 2300050

मिश्री लाल पासवान
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

भूगर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों की स्वीकृत इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि परिसर में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भी प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत परिसर सील भी किया जा सकता है।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की शर्त सहित स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित अधिकांश भवनों के परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अतः जन सामान्य से अपील की जाती है कि अपने परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें अन्यथा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष

Department of Information & Public Relations, Lucknow, Uttar Pradesh

EXPRESSION OF INTEREST

The Government of Uttar Pradesh desires to make a Documentary of 20 to 25 Minutes duration for projecting the developments which took place in the state during the last one year. The film will be required to be shot across the state.

Expression of Interest is invited from established advertising Agencies/media Agencies/film producer parties with proven track record of providing either by themselves or through affiliated producer, Developmental films for Government (Central/State) or the international bodies, along with Bio data of the nodal accounts manager and producer/creative team, their credentials, relevant past experience, last three years billing details, etc. on or before 19 April 2008 at the following address:

DIRECTOR
INFORMATION AND PUBLIC RELATION
Government of Uttar Pradesh
Soochna Bhawan
6, Park Road, Hazratganj, Lucknow

दैनिक जागरण - 17.4.08

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD
30/4

855 425 410



have any idea about the magnitude of the problem," lamented Project Tiger director Rajesh Gopal.

He said a proposal to set up an agency in this field has been cleared by the Central government. However, it would take a few years before it starts functioning.

were held in an impartial manner the Samajwadi Party would have far very well.The SP leader said that instances abound where the ruling par candidates violated the model code of conduct on many counts.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

मुख्यालय जल स्तर में निरन्तर गिरावट के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में निर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित किये जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों की स्वीकृत इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि परिसर में रूफ टाप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत परिसर सील भी किया जा सकता है।

संज्ञान में आया है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन की शर्त सहित स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर निर्मित भवनों के परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अतः जन सामान्य से अपील की जाती है कि अपने परिसरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग परियोजना का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें अन्यथा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष

Department of Information & Public Relations, Lucknow, Uttar Prades

EXPRESSION OF INTEREST

The Government of Uttar Prades desires to make a Documentary of 20 to 25 Minute duration for projecting the developments which too place in the state during the last one year. The film wi be required to be shot across the state.

Expression of Interest is invited fror established advertising Agencies/medi Agencies/film producer parties with proven trac record of providing either by themselves or through affiliated producer, Developmental films fo Government (Central/State) or the internationa bodies, along with Bio data of the nodal account manager and producer/creative team, thei credentials, relevant past experience, last three years billing details, etc. on or before 19 April 2008 at the following address :

DIRECTOR
INFORMATION AND PUBLIC RELATION
Government of Uttar Pradesh
Soochna Bhawan
6, Park Road, Hazratganj, Lucknow

CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

ADMISSION NOTICE (ENTRANCE TEST - 2008)

Date : 15.04.2008

Applications in the prescribed format from the candidates for admission in the courses tabulated below to the University Institute of Paramedical Sciences, Business Management and Computer Application, Kanpur.

UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES

	Seats	Eligibility	Duration
Technology (B.Sc.M.L.T.)	40	Intermediate or 10+2 (PCB) with 50% marks*	3 years
Technology (DMLT)	40	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	60	Intermediate or 10+2 (PCB) with 50% marks*	4 years
(DOT)	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years
	30	Intermediate or 10+2 (PCB) with 45% marks*	2 years

about the New Law Building from Kanpur

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ

आवश्यक सूचना

दिनांक 01/02/2008 से 10/03/2008 तक गोमती नगर फेज-2 विस्तार खण्ड स्थित एम0आई0जी व एम0एम0आई0जी0 भवनों के लिए पंजीकरण खोला गया था। आवेदकों की सूची प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। सम्बन्धित आवेदकों से अनुरोध है कि सूची में आवंटित श्रेणी में अपने नाम की जांच अवश्य कर लें। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति है तो दिनांक 21/04/2008 तक श्रीमती संतोष मुर्डिया, उपसचिव (एम) के कार्यालय में आपत्ति प्राप्त करवा दें। इस सम्बन्ध नियत तिथि के पश्चात प्राप्त हुई किसी भी आपत्ति पर विचार कर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवनों की लाटरी सर्व सम्बन्धित के समक्ष दिनांक 25/04/2008 को पूर्वाह्न

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

T.OI, IT.4.08

COMMISSIONER FOR OATH

Annexure no C-1 (266) 411

26

856

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : 84/E.E-P-2

दिनांक : 25-04-08

सेवा में श्रीमती प्रेमलता
5 एम॰ पी॰ सेन रोड

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 5, एम॰ पी॰ सेन रोड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–17891 दिनांक 23/12/03 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

(30) 412

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : 08/E.E-P-2

दिनांक : 25-04-08

सेवा में

श्री एस० एन० वर्मा
71/21
एम० जी० सेन रोड

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 71/21 एम० जी० सेन रोड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 10222 दिनांक 21/06/04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Profomar.doc

COMMISSIONER FOR OATHS
2014

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : 82/E.E-P.2

दिनांक : 25-04-08

सेवा में

श्री प्रदीप खण्डेलवाल
22 सी एम0 सेन रोड

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 22 सी एम0 सेन रोड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–18458 दिनांक 23/7/04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : ..Q1/E-E-P-2.....
दिनांक : 25-04-08.....

सेवा में

श्री अनिल विरमानी
20 पी0 सेन रोड
.....

नत्थी : .....

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 20 पी0 सेन रोड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–18663 दिनांक 18/9/04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

204 415
80 860

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : ....OS/E.E-P.2.....
दिनांक : ....25-04-08.....

सेवा में

....श्री रमेश चन्द्र चक
.....
....12/84 विद्यान सभा मार्ग

नत्थी : .....

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या....12/84 विद्यान सभा मार्ग.....पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–...18823.....दिनांक...27/5/04...इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

29/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

245 416

30 860

861

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।
संख्या : 86/E.E-P2
दिनांक : 25-04-08

सेवा में

श्री राजकुमार चौरसिया
8 एम0पी0 सेन रोड

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 8 एम0पी0 सेन रोड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–30822 दिनांक 1/3/05 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

346

417

32 862

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : प्र0/EE/07/06-07 दिनांक : 25/4/08	सेवा में 22 श्री दर्शन सिंह सी- 33 फेज-1 टी0पी0नगर नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या सी- 33 फेज-1 टी0पी0 नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 17441 दिनांक 1.09.03 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

संयोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Proformas.doc

387 418
32 863

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : 79/EE-PL दिनांक : 25/4/08	23 सेवा में श्रीमती प्रकाश कौर जी-34, फेज-1 उ0प्र0 नगर - लखनऊ.

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या जी-34, फेज-1 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 17472 दिनांक 01.09.03 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

~~419~~
~~34~~ 864

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : 75/EE(P)C 75/05-02

दिनांक : 25/4/08

24

सेवा में

श्री बलविन्दर कुमार
जी-35, फेज-1
टी.पी. नगर, लखनऊ

नत्थी : .....

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या जी-35/फेज-1 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 17490 दिनांक 01.09.03 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

o/c

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Profomar.doc

(309) 420 35-865

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : ...GD/ENCR/GD/66-D2...
दिनांक : 25/4/08

25
सेवा में

.....
श्री पुष्पान्त गुप्ता
ला-2 फेज-2 तल्पा नगर

नत्थी : .....

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या ला-2 फेज-2 तल्पा नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–[illegible] दिनांक 18.04.05 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25-04-08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

30/4

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Pmfomar.doc

R10 421
36-866

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :
अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।
संख्या : ए0ई0प्र0/78166-72
दिनांक : 25/4/08

सेवा में (26)
श्री श्रीपाल त्रिपाठी
130- फेज-1
दी0पी0 नगर- लखनऊ

नत्थी :

विषय
रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 130, फेज-1 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 18569 दिनांक 26.08.04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

E:\RAJHANS JAISWAL 08\RBO08\Performa.doc

(34) 422
867 37

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : ZDPEQR/7488-92 दिनांक : 25/4/08	सेवा में प्रबंधक, मेसर्स ट्रान्सपोर्ट कार्पो० ऑफ इण्डिया. ई-332, टी०पी० नगर, लखनऊ. नत्थी : .....

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या ई-332, टी०पी० नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 18608 दिनांक 24.12.03 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Profomar.doc

(24) 423
38 868

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : 24/BPCPL 74/GB-P2 दिनांक : 25/4/08	28 सेवा में प्रबन्धक मेसर्स ट्रान्सपोर्ट कार्पो० ऑफ इण्डिया, ए-331, डी.एल.एफ. नगर, लखनऊ.

नत्थी : .....

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या ए-331 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–10637 दिनांक 26.12.03 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)

अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण



869 425
39

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : ZR/EE(P2/73/08-P2 दिनांक : 25/4/08	29 सेवा में श्रीमती दीपिका अग्रवाल 508, टी०पी० नगर, लखनऊ नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 508-टी०पी०नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 19079 दिनांक 08.11.04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण



344 870 425 90

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : ए0ई0प्र0/72/6692

दिनांक : 25/4/08

सेवा में

श्री राम निवास अग्रवाल
43, फेज-2, डी0एल0 नगर
लखनऊ.

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या 43, फेज-2 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 19071 दिनांक 09.11.04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

871/426

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : ...LDA/ENFORCE/71/668... दिनांक : ...25/4/08...	सेवा में, श्री हुकुम चन्द अग्रवाल 44, फेज-2, टी०पी०नगर लखनऊ.

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या ...44, फेज-2... पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या ...9149... दिनांक ...27.11.04... इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)

अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

लखनऊ विकास प्राधिकरण

E:\RAJHANS JAISWAL\08\PRO\08\Performa.doc

246 875 427 42

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

32

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : ए0ई0प्र0 70/EE-P2

दिनांक : 25/4/08

सेवा में

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल
E-60, फेज-2, यू0पी0 नगर
लखनऊ.

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या E-60, फेज-2 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 19234 दिनांक 09.11.04 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08
(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

PARAMHANS JAISWAL 08PROC01P: 6 [illegible]

(347) 428
42
873

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : 69/PRC/02 69/66-92 दिनांक : 25/4/08	सेवा में श्रीमती रेनू जे भागचन्दानी डी-10, फेज-1, यो0नि0 नगर लखनऊ।

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या डी-10, फेज-1 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–19775 दिनांक 04.04.05 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25-04-08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

COMMISSIONER FOR OATHS

348 429 874 44

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : एल0वी0ए0 67/ब्रह्म-2

दिनांक : 25/4/08

48

सेवा में

पंजीयित,

डिम्पल माडल पब्लिक स्कूल

रा0 हा0-1 ता0 रा0 याद

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या रा0 हा0-1 ता0 रा0 याद पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– 13179 दिनांक 19.1.2001 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Proforma.doc

(34) 430
45 875

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : 65/Enf/08 दिनांक : 25/4/08	50 सेवा में, प्रबंधक भारत पब्लिक कालिज एट रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या–1216 दिनांक 14.11.2000 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

o/c (प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

(325) 431

4/6 876

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :

अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन–2
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या : 66/ENF/ 66/66 P2

दिनांक : 25/4/08

51

सेवा में

प्रबंधक
मैसर्स सुपर हाउस लिथर लि०
सिल्वर पाईलन स्कूल, उदयन-II
रायबरेली रोड, लखनऊ

नत्थी :

विषय

रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

भूखण्ड/भवन संख्या उदयन-II, रायबरेली रोड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या– दिनांक 01.04.2008 इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 यथा संशोधित अधिनियम, 1997 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

25/04/08

(प्रदीप कुमार)
अधि0अभि0, प्रवर्तन–2

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

E:\RAJHANS JAISWAL08\RBO08\Proformar.doc

(34) 432
47 877

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 416/अ0अ0प्र0ख0–1

दिनांक 24/4/08

सेवा में,
प्रबन्धक सेंट मैरी स्कूल
सेक्टर-3, सीतापुर रोड
जानकीपुरम

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : स्था. स्कू. स्कूल 10.5.04

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 20976 दिनांक ..... इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–
ो/८

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

433
878
48

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 417/अ0अ0-प्र0ख0-1

दिनांक 24/4/08

सेवा में,

उप-धाम
कानपुर स्मूथेश्वरानन्द रोड
सेक्टर-6, जानकीपुरम

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : के. डी. रो-22

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 2506 दिनांक 16.7.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया, है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड-
ओ/सी

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

223 434
49 879

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 414/91-21-प्र.ख.-1 दिनांक 24/4/08	'धन-धन' राई शान्ती शिक्षा संस्थान सेक्टर-9, जानकीपुरम

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : स्व. शान्ती शिक्षा।

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 4343 दिनांक 13.4.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

344 435
50 880

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 408/अ0प्र0–1/ दिनांक 24/4/08	21 [illegible] CP-3/7 [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : CP-3/7 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1-8-03 दिनांक 16/4/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

6/C

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

D:\Zone_1\Docket.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 405/BP24क्वे./ दिनांक 24/4/08	[illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1025 दिनांक 4/11/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

u/c

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
दीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

श्री रोहित अग्रवाल
989, सेक्टर– ए,
महानगर, लखनऊ।

संख्या 375/अ0अ0प्र0ख0–1/

दिनांक 24/4/08

विषय: वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

खण्ड/भवन संख्या 989, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र/प्रारूप संख्या: 16279 दिनांक 31/5/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचेत किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अभिहस्ताक्षरी को अवगत करायें अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(अभिषेक शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

438
53 883

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 374/371 37-ए/ए-1 दिनांक 24/4/08	श्रीमती बीना सिंह, 971, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 971, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 10491 दिनांक 23/4/08 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vme_1\Docket_Rainwater.doc

5288 54 439 084

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0—1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 383/अ0अ0प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	गोला फाइनेंस प्रा0लि0, 943—ए सेक्टर— ए, महानगर, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 943—ए सेक्टर— ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17559 दिनांक 16/1/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड— 1

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

D:\Vone_11\Docket_Rainwater.doc

359 BOS 440
55

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 **लखनऊ विकास प्राधिकरण** **नवीन भवन, विपिन खण्ड,** **गोमती नगर, लखनऊ।**	श्रीमती शैलजा भार्गव 17, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ।
संख्या 372/अधि0अ0प्र0ख0–1	
दिनांक 24/4/08	

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 17, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 18360 दिनांक 4/7/07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vane_1\Docket_Rainwater.doc

886 441

56

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 **लखनऊ विकास प्राधिकरण** **नवीन भवन, विपिन खण्ड,** **गोमती नगर, लखनऊ।**	श्री रंजन रस्तोगी व अन्य खसरा संख्याः 66 व 77 नान स्कीम, महानगर, लखनऊ।
संख्या 367/378 ई0 एस्टे0-1	
दिनांक 24/4/06	

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या/खसरा संख्याः 66 व 77, नान स्कीम, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 20167 दिनांक 22.7.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है किं आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

24/4/06

(अमिप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सत्यापित
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Docket_Rainwater.doc

331 887/442

567

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 365/3931 यू0डी0-1 दिनांक 24/4/08	श्री कुवंर महेन्द्र सिंह व अन्य 985, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 985, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः ..... दिनांक ..... इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATH

443

58

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 364/अ0अ0प्र0ख0–1 दिनांक 24/4/08	श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी व अन्य, 22– बी सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 22–बी, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 21518 दिनांक 26.1.06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATH

D:\Doc_1\Docket_Rainwater.doc

889 444
355
5

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 442/अ0अ0-प्र0ख0-1/ दिनांक 24/4/08	श्री दिनेश चन्द्र गिरी 3/50, विश्वास खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/50 विश्वास खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17189 दिनांक 31/10/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड-1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

890
445
334
60

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 426/3/93-ध्वस्तीकरण/ दिनांक 24/4/08	श्रीमती शोभा अग्रवाल 3/98 विश्वास खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/98 विश्वास खण्ड गोमती नगर

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 22523 दिनांक 18/10/06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS

89/446

335

69

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0—1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 425/अ0अ0 प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	श्री प्रभाकर शुक्ल 3/438 विश्वेश्वरा खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/438 विश्वेश्वरा खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 22635 दिनांक 22/11/06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड-1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

892 447
62

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 424/अ0अ0प्र0 कें0/ दिनांक 24/4/08	श्री जागरजीत सिंह व श्री कलवीर सिंह 3/439 पत्रकार खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/439 पत्रकार खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 18532 दिनांक 19/8/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

897 448
337
62

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 423/अ0अ0प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	श्री इन्द्रजीत सिंह व श्री गुरगीत सिंह 3/450 विश्वास खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/450 विश्वास खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1698 दिनांक 28/1/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड 1

D:\Vasu_HP\Notice.doc

143

894/449
64

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 422/भू0अ0–प्र0ख0–1

दिनांक 24/4/08

सेवा में,

यू.एस.
डी.आर.ए.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0
3/450 विवेक खण्ड
गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/450 विवेक खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 18750 दिनांक 23/9/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड-1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

339 895 450 65

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 421/भ0अ0 एल0डी0-1 दिनांक 24/4/08	श्री रतन्द्र नाथ त्रिपाठी 3/46। निशेरा खण्ड गोमती नगर लखनऊ,

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/46। निशेरा खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 22050 दिनांक 16/3/07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1

COMMISSIONER FOR OATHS

D:\Anic 1\Dhot.doc

143

896 451

340 68

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 420/37-37-प्र0ख0/ दिनांक 24/4/08	श्री गुजरात हुसैन व इरगा हुसैन 3/466 विश्वास खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/466 विश्वास खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1698 दिनांक 19/7/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

o/c

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATH

D:\Doc_1\Mukul.doc

143

344 897 452 667

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 1119/अ2अ2प्र1/05-1 दिनांक 24/4/08	श्री रतीश कुमार गोयल 3/443 विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/443 विपिन खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या: 20806 दिनांक 6/12/05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATH

D:\Anic_HP\Notice.doc

143

347 898 453 68

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 418/ब0प्र0अभि0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/98	श्री गोपाल कृष्ण बुधोलिया कोठी 3/374 विश्वास खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/372 विश्वास खण्ड गोमती नगर

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 16593 दिनांक 24/7/93 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/98
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

COMMISSIONER FOR GATES

D:\Gate_II\Doket.doc

899
454
343
69

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 415/भा0अ0ध0/05 दिनांक 24/4/08	श्रीमती इला देवी रस्तोगी M-4/135, सैक्टर-B, सीतापुर रोड, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : M-4/135, सैक्टर-B, पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 19806 दिनांक 7.1.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1
18

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
ALLAHABAD
3814

344 90 455 79

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।
संख्या 413/3127 ई0जी0/
दिनांक 24/4/08

सेवा में,
श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव गुप्ता
प्र.ल. 3/1 सेक्टर-3
जानकीपुरम लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/1
पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 20330 दिनांक 25.7.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–
o/c

COMMISSIONER FOR GATE

345 90/456 7/1

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 412/3529 ब0 वे0/

दिनांक 24/4/08

सेवा में,

श्री प्रदीप गुप्ता
3/12, जानकीपुरम
लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/12

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या: 22239 दिनांक 01-09-06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड-01
9/c 02

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

30/4

902 457

346

79

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 411/3503 अ0प्र0/08-1

दिनांक 24/4/08

सेवा में,

श्री टी पी उपाध्याय व निजाम
2/128, सेक्टर-F जानकीपुरम

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/128,

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या: 23369 दिनांक 22.5.07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1
द/c

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

347 90/458 73

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या 410/37-अ0प्र0(ए0ई0)/

दिनांक 24/4/08

सेवा में,

श्री ब्र.के. गुप्ता व प्रकाश गुप्ता
2/136, T.G.-E ज्ञानकीपुरम

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/136

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 23391 दिनांक 7.6.07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड

345 904 459 7B

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमती लक्ष्मी मिश्र
2/55, सि. F. जानकीपुरम

संख्या 409/अ0अ0प्र0ख0-1/

दिनांक 24/4/08

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या 2/55. सि. - F. 18.12.03 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या 1756 दिनांक ..... इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में भूखण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(आमपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन प्रभाग-1

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 40/37-38 ए0डे0-1 दिनांक 24/4/08	..... श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव 2/358, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड.

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/358, सेक्टर-ए, पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 2.2688 दिनांक 20.9.06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय
23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1
0/c

D:\Vinc_1\Dikshit.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS

906

350

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रपत्र :-

अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0-1
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

उपरोक्त प्रार्थी
S.H/31, G0-I,
जानकीपुरम

संख्या 406/अ0अ0अ0/08
दिनांक 24/4/08

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या S.H/31, G0-I, पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत संख्या 20355 दिनांक 21.6.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराय अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(अभियन्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड
O/C 02

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

907 351 462 767

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 404/87-37-50 अधि0/ दिनांक 24/4/08	श्री कृपला व सुधा उपाध्याय 2/172 विश्वास खण्ड गोमती नगर।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/172 विश्वास खण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17375 दिनांक 20/10/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1

D:\Sec_HDD\4ct.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD
30/5

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 403/37881 ए0ई0-1 दिनांक 24/4/08	श्री गह.तो. एवं श्रीमती ऊ.तू. अग्रवाल 1/102 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/102, विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 23120 दिनांक 30.04.07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

o/c

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vinay_HD\doc1.doc

143

High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 402/2021 एल0डी0/1 दिनांक 24/4/08	श्री गगन दीप चावला 1/85, विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/85 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 104361 दिनांक 01.07.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

o/c

JE

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

354 910/465 80

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0—1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 461/378/अ0अ0/ दिनांक 24/4/08	श्रीमती शान्ति देवी मिश्रा 1/147 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/147 विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 20600 दिनांक 01.10.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड— 1
O/C
J.E.

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Anu_HD\Let.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
Civil Court, ALLAHABAD

911/466

355

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 400/2038 ग्रा0उ0-1 दिनांक 24/4/08	श्री सतीश कुमार 1/150 विपिन खण्ड गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/150 विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 67127 दिनांक 30.01.08 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Data_HD\Mat.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

356 912 467 82

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0—1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 399/अ0अ0अ0-प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 2/92 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/92 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 16830 दिनांक 10.07.07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड— 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Desc_1\Nikal.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS ALLAHABAD

357 913 468
82

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 398/अ0अ0अ0प्र0ख0–1 दिनांक 24/4/08	श्रीमती सविता टंडन 2/100 [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/100 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 2103 दिनांक 07.03.06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

o/c
J.E.

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vinay_DD\Notice.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 397/अ0अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/05	[illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/269 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1026 दिनांक 19/5/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/05

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

u/c

D:\Zone_I\Doket.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

917
85
470

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 390/अ0अ0प्र-ख0-1 दिनांक 24/4/08	.....

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : ..... पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1824 दिनांक 25/4/06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(अमिप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सत्यापित
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, AHMEDABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 389/[illegible] दिनांक 24/4/08	[illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/55 [illegible]

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 19036 दिनांक 20/11/07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

u/c

D:\Anne_1\Notice.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 388/अ0प्र0ख0–1 दिनांक 21/4/08	श्री मो0 इकबाल 2/13 [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/13 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 22654 दिनांक 19/1/07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

D:\Vasu_1\Dobet.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 385/37 & 38 पत्र व्यं.) दिनांक 24/4/08	श्री अमित एवं गीतांजलि भू.ख.3/6. (10-जी).

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/6. (10-जी).

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 20254 दिनांक 8.7.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Anu_1\Dakel.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 384/3463/प्र0ख0/ दिनांक 24/4/08	श्री अतुल रस्तोगी 3/66-A, [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 3/66-A, [illegible]

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 18853 दिनांक 14.10.04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 983/अ0अ0अ0/ज0ब0वि0/ दिनांक 24/4/08	श्री .... 1/127, ...

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/127, ...

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17068 दिनांक 1.9.03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Anuj_1\Notice.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 382/अ0अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	श्री पीयूष धनत 1/132, [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/132, [illegible] 7 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 19845 दिनांक 11.2.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

[illegible] विकास प्राधिकरण

D:\Vinu_LDA\doc.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, Allahabad

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

92-477
922

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 381/2023 एल0वी0ए0-1 दिनांक 24/4/08	श्रीमती इन्दु मेहरा 1/791, [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/791, [illegible]

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17074 दिनांक 2.9.03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Arnic_1\D\ltr1.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :– अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 380/अ0अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	सेवा में, श्री [illegible] 2/411, [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/411, [illegible]

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या: 20129 दिनांक 1.5.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vasu_HD\Doket.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 379/ल0वि0प्रा0/ख0अ0-1 दिनांक 24/4/08	श्रीमती ममता व अन्य 1/11, रानडे-जी -11-कीडगंज

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/11, रानडे जी.

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 18334 दिनांक 5.7.04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड–

लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 378/अ0अ0–प्र0ख0/04–1 दिनांक 24/4/08	उप्रे नरेन्द्र प्रकाश कपिनाथ जी 1/5 ग0 ज0 आलमबाग लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/5 ग0–ज0 पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 19935 दिनांक 20.10.04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 877/378 उ0प्र0-1 दिनांक 24/4/08	श्री [illegible] 1/624, [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/624,

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 19952 दिनांक [illegible] इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

D:\Vasu_HP\Notice.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 376/37[illegible] दिनांक 24/4/08	[illegible] 1/82-A [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 1/82-A 3.7.04

पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17883 दिनांक ..... इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vasic_1\Notice.doc

143

COMMISSIONER FOR OATH

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 371/378 अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	श्री मोहनदास लधानी, 980, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 980, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17/141 दिनांक 8/9/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vame_1\Docket_Rainwater.doc

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

373

99/484
929

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 370/89-37-1005-1 दिनांक 24/4/08	श्रीमती निर्मला सिंह प्लाट नं. 721, सेक्टर– सी, महानगर, लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः प्लाट नं.– 721, सेक्टर– सी, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 16209 दिनांक 23/4/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

D:\Zone_1\Docket_Rainwater.doc

COMMISSIONER FOR OATHS

374 100 485 930

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 369/अ0अ0प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	श्रीमती कौशल्या बक्शी 440/11, टी.जी. नार्थ न्यू सिविल लाइन्स लखनऊ।

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 440/11, टी.जी. नार्थ न्यू सिविल लाइन्स, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 20904 दिनांक 21/7/05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

o/c

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Docket_Rainwater.doc

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0—1 **लखनऊ विकास प्राधिकरण** **नवीन भवन, विपिन खण्ड,** **गोमती नगर, लखनऊ।**	श्री गोपाल एन. दत्त व श्री पी.एन.डी. सिंह, 430, टी.जी. नार्थ न्यू सिविल लाइन्स महानगर, लखनऊ।
संख्या 368/अ0अ0प्र0ख0-1	
दिनांक 24/4/08.	

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 430, टी.जी. नार्थ न्यू सिविल लाइन्स, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17927 दिनांक 12/11/03 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड— 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vonic_1\UDocket_Rainwater.doc

COMMISSIONER FOR OATHS

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	श्री आनन्द कुमार शुक्ला 2, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ।
संख्या 366/अ-2/13 पु-2 जे3-1	
दिनांक 24/4/08	

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्याः 2, सेक्टर– ए, महानगर, लखनऊ पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 19449 दिनांक 13.1.05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08
(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Vone_1\Docket_Rainwater.doc

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 382/37E3E9+C4'5/ दिनांक 24/4/08	M/s [illegible] C.P. [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : C.P.-9 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या:22426 दिनांक 18/11/06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Doket.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 386/अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	श्री राम निवास CP-1/1 विज्ञानपुरम गोमती नगर लखनऊ

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : CP-1/1 विज्ञानपुरम योजना गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1989 दिनांक 16/04/05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(अमिप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

o/c

D:\Zone_1\Doket.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :—	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0—1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 396/अ0अ0प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	श्री ज्ञानपुरुषोत्तम रंजन तह 2/96 तजयन्त खण्ड गोमती गोमतीनगर

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/96 तजयन्त खण्ड गोमती नगर पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्या 2650 दिनांक 24/11/05 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड— 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Doket.doc

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 395/अ0अ0प्र0ख0-1 दिनांक 24/4/08	श्री [illegible] 2/105 [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 2/105 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 17946 दिनांक 17/3/06 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Doket.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 394/अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	श्री [illegible] 4/134 [illegible] गोमतीनगर [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 4/134 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 2273 दिनांक 6/2/07 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

u/c

D:\Zone_1\Docket.doc

143

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 393/अ0अ0प्र0ख0–1 दिनांक 24/4/08	श्री .....

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : ..... पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 16233 दिनांक 12/3/08 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिर्चाजिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 392/अप्रा0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	21 [illegible] 4/87 [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 4/1.87 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 1.8.87 दिनांक 25/9/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Docket.doc

143

COMMISSIONER FOR OATHS
Court, AHMEDABAD

384

110 495
940

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :–	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता प्र0ख0–1 लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या 391/अ0अ0प्र0ख0–1/ दिनांक 24/4/08	श्री [illegible] 4/197 [illegible] [illegible]

विषयः रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूखण्ड/भवन संख्या : 4/197 [illegible] पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र परमिट संख्याः 2126 दिनांक 6/7/04 इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि आप द्वारा उक्त भवन में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, परन्तु स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि आप द्वारा अभी तक रेनवाटर हार्वेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप एक माह के अन्दर उक्त भवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

23/4/08

(ओमप्रकाश)
अधिशासी अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड– 1

O/C

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

D:\Zone_1\Doket.doc

143



Annexure No C-8 941

पत्रांक: 290/VC/CP

26-4-08

कार्यालय उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

कार्यालय आदेश

लखनऊ नगर के तीव्र नगरीयकरण व जल श्रोतों के अत्याधिक दोहन के कारण निरन्तर गिरते भूमि जल स्तर से आगामी कुछ वर्षों में भयानक जल संकट उत्पन्न होना सम्भावित है। भू–गर्भीय जल स्तर को रिचार्ज करने के दृष्टिगत 200 वर्गमीटर या उससे बड़े भूखण्ड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू किया जाना अनिवार्य है किन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि उक्त का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

रिट याचिका संख्या–4436(एम.बी.)/2003 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाम् उ0प्र0 राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.03.2008 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जल के संरक्षण व हार्वेस्टिंग की निरन्तर गिरते जल स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुये जल संरक्षण एवं हार्वेस्टिंग हेतु समुचित प्राविधान किये जाने व उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है। साथ ही साथ यह भी निर्देश है कि यदि उक्त हेतु वाईलाज आदि में संशोधन आवश्यक हो तो उक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

उक्त के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है जो शासनादेशों, वाईलाज, अधिनियम में निहित वर्तमान प्राविधानों का परीक्षण करते हुये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझायेगी तथा यदि इस हेतु अलग से उपविधि बनाने की आवश्यकता हो तो उक्त हेतु भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

1.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
2.	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0	सदस्य संयोजक
3.	विधि परामर्शी, ल0वि0प्रा0	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक (भू./वि.), ल0वि0प्रा0	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता– भवन सेल– 1 व 2	"
6.	अधिशासी अभियन्ता– प्रवर्तन – 1 व 2	"
7.	आर्किटेक्ट एशोसियेशन का प्रतिनिधि	"

उक्त समिति एक माह के अन्दर उक्त के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट/संस्तुति प्रस्तुत करेगीं।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

संख्या–290 /वि0प्रा0/उपा0/2008–09 दिनांकः 26/04/2008

प्रतिलिपि–1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, 7–बन्दरियाबाग, लखनऊ।
3. सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राम बहादुर)
उपाध्यक्ष

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

~~386~~ 497

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

942

W/P No. 4436 (M/B)/2003



Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

APPLICATION FOR AFFIDAVIT TO BE TAKEN ON RECORD

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 30/4/08

(I.P. Singh)
Advocate
Counsel for Deponent

387 498

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW. 943

W/P No. 4436 (M/B)/2003



Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 27-3-2008 ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.



499

944

2. That on 27-3-2008 an affidavit was filed by U.P. Jal Nigam in compliance of the Order of this Hon'ble court but this Hon'ble court was pleased to direct to file zone wise progress report and the works under taken shall be submitted by the department concerned.

3. That it is submitted that after receiving the funds hectic efforts have been done by UP Jal Nigam to complete the work. It is submitted that so far installation of the 61 tube wells is concerned, which are to be completed under JNNURM scheme, in which work of installation of 40 tube wells is also included the work of 22 tube wells is in progress, where water supply system is available and the work would be completed expeditiously, a chart has been prepared in this regard. A photo copy of the chart, wherein details have been given, is being annexed as **Annexure no.1** to this affidavit.

4. That so far installation of 21 tube wells is concerned; the work in progress for 5 tube wells. There is no water supply system available, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be available after laying of distribution system. The work has been started. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **Annexure no.2** to this affidavit.

5. That it is submitted that so far re-boring of 43 tube wells is concerned; the work is in progress for 04 tube wells and out of them sl.no.1 of the chart i.e. Diamond dairy zone-1 has been started w.e.f. 29-4-2008 and same is running. A photo copy the progress chart in respect of re-boring of 43 tube wells is being annexed as **annexure no.3** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

389 506 945

6. That this Hon'ble court also observed that hand pumps are not functioning properly and need fresh boring. It is submitted that UP Jal Nigam has tried to do best in this regard. It is pertinent to mention here that target of 670 hand pumps was fixed of re-boring/special repair under District Plan (urban) for which was fund of Rs.286.80 lacs, including installation of 409 new hand pumps; out of which 179 new hand pumps have been installed and 286 hand pumps re-bored/repaired till 22-4-2008. A photo copy of progress chart in detail, including new installed hand pumps is being annexed as **Annexure no.4** to this affidavit.

7. That it is further submitted that in last para this Hon'ble court was pleased to direct to submit the progress report zonal wise by the department concerned, therefore, zonal wise progress report is also being annexed as **Annexure no.5** to this affidavit.

8. That it is further submitted that in addition to JNNURM UP Jal Nigam has worked under Urban Water Supply (normal) programme for which fund has been provided by State Government for the work of installation of tube wells, re-boring of tube wells and other works. A photo copy of progress chart in this respect is being annexed as **Annexure no.6** to this affidavit.

9. That it is also submitted that establishment of 3rd Water works project is concerned tenders have been received from bidders and its finalization is in progress and after finalization work would be started expeditiously.

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

10. That so far cleaning of Gomati river is concerned, it is submitted there is only one sewage treatment plant, situated at Daulatganj having 42 Mld. capacity for that the work has been done in two phases and sewage treatment of the

370 501 946

capacity of 370 Mld. is to be established and after its establishment the most of drains of the city would be diverted and cleanliness of Gomati river would be possible. It is further submitted that tenders have been received and evaluation of tenders is in progress and so far work done under Gomati action plan phase-1 and 2 is concerned, detail updated chart is being annexed as **Annexure no.7** to this affidavit.

Place : Lucknow

Date : 30/04/2008.

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para 1 to 9 of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para 10. are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 30/04/2008

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 30/04/2008 at 12.45 a.m./p.m. by Shri V.U. Bishnoi who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate, High Court, Lucknow Bench,Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE -1

च. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:
लक्ष्य- 40 नग नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि 31.7.08
उपलब्धि -

क्रमं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान की प्रगति	चालू करने की सम्भावित तिथि राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3	-	-	1.1.07	पम्प सेट , वि.स.की धनराशि जमा	30.4.08
2	इंदिरानगर डी व्लाक, जोन-5	-	-	15.12.07	पम्प सेट अधिष्ठापित , वि.स. की धनराशि जमा	7.5.08
3	विजय खण्ड, जोन-5	-	-	5.3.08	ओ.पी.युनिट से विकास कार्य प्रगति पर, वि.स. की धनराशि जमा	7.5.08
4	हिन्द नगर नलकूप जोन-4	-	-	11.3.08	एअर कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	25.5.08
5	अलींगज सेक्टर -डी, जोन-3	-	-	17.3.08	ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
6	त्रिवेणी नगर, जोन-3	-	-	17.3.08	लोअरिंग पूर्ण, वि.स. की धनराशि जमा	30.5.08
7	विनीत खण्ड, जोन-5	-	-	24.3.08	तदैव वि.स. की धनराशि जमा	25.5.08
8	इंदिरा नगर बी व्लाक, जोन-5	-	-	15.3.08	कम्प्रेसर से विकास कार्य	30.5.08
9	अहिभरनपुर जोन-3	-	-	30.3.08	ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
10	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1	-	-	18.3.08	लोअरिंग पुर्ण	25.5.08
11	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4	-	-	10.4.08	लोअरिंग पूर्ण	25.5.08
12	मातादीन शेरवाली कोठी,सहादतगंज	-	-	13.4.08	तदैव	31.5.08
13	तातारपुर सेक्टर-ई अलींगंज जोन-3	-	-	13.4.08	तदैव	31.5.08
14	दामोदर नगर आलमबाग. जोन-4	-	-	13.4.08	तदैव	31.5.08
15	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1	-	-	15.4.08	तदैव	31.5.08
16	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज	-	-	15.4.08	तदैव	31.5.08
17	डायमंड डेरी, जोन-1	-	-	17.4.08	तदैव	31.5.08
18	विवेक खण्ड-4 गोमतीनगर, जोन-5	-	-	15.4.08	तदैव	31.5.08
19	विकास नगर, सेक्टर-9	-	-	19.4.08	तदैव	31.5.08
20	साउथ सिटी न.-1	-	-	21.4.08	तदैव	31.5.08
21	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -6	-	-	-	शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर	31.5.08
22	सहदेव पार्क, महानगर जोन-3	-	-	-	तदैव	31.5.08

COMMISSIONER FOR OATHS High Court Allahabad

ANNEXURE – 2

छ जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण लक्ष्य - 21नग नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि 3.7.08 उपलब्धि -						
क्रसं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	चालू करने की संभावित तिथि
1	लिवर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेयजल योजना-: 2 नग					
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-1, जोन-5	-	-	10.2.08	ओ.पी.युनिट से विकास कार्य पूर्ण	30.6.08
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवर्टी कालोनी) नलकूप-2, जोन-5	-	-	17.3.08	लोअरिंग पूर्ण (दि. - 10.4.08)	
2	शिवनगर जल योजना-: 4 नलकूप खदरा पेय					
	1. नलकूप सं.-1, जोन-3	-	-	10.11.07	पम्प सेट अधिष्ठापित वि.स. की धनराशि जमा	15.6.08
3	भारत नगर पेयजल योजना -: 3 नलकूप					
	1. सत्यलोक कालोनी, जोन-3	-	-	15.3.08	कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	15.7.08
	2. शहीद भरत सिंह पार्क			28.4.08	शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर	15.7.08
4	गढ़ीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना-: 6 नलकूप					
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना-: 6 नलकूप					

Guy

393 504 949

ANNEXURE -III (3)

ज.	जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-: लक्ष्य- 43 नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 30.12.08 उपलब्धि - 1 नग					
क्रस.	नलकूपों का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	चालू करने की संभावित तिथि
1	डायमंड डेरी, जोन-1	29.4.08	1.00	1.3.08	जल संस्थान द्वारा रख-रखाव	
2	हातामातादीन, जोन-1	-	-	20.3.08	एअर कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
3	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	-	-	6.4.08	ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	15.5.08
4	जवाहर भवन, जोन-1	-	-	17.4.08	ड्रिलिंग प्रगति पर	31.5.08

30/4/1

परियोजना प्रबन्धक

G.M.

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT ALLAHABAD

लखनऊ नगरीय क्षेत्र में अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों का विवरण

३१.०३.२००८ की स्थिति

लक्ष्य			प्राप्ति			अवशेष		
नये है0प0	रिबोर	विशेष मरम्मत	नये है0प0	रिबोर	विशेष मरम्मत	नये है0प0	रिबोर	विशेष मरम्मत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	464	206	122	161	78	287	303	128
दिनांक ०४.०४.२००८ की स्थिति								
409	464	206	134	176	82	275	288	124
दिनांक १९.०४.२००८ की स्थिति								
409	464	206	163	193	82	246	271	124
दिनांक २२.०४.२००८ की स्थिति								
409	464	206	179	201	85	230	263	121

670 286

ANNEXURE-4

395 506

951

Enclosure to Annexure-4

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

लखनऊ नगर में वर्ष 07-08 में लगाये गये नये हैण्डपम्पों की सूची

	क्रम सं0	स्थल का विवरण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
	1	2	3
		जोन-1	
1	1	श्री आर0एस0 यादव 3/170 वास्तुखण्ड, कठौता झील के पास गोमती नगर	इं0 पी0के0 सिंह
2	2	गोमती नगर जुगौली, भारतलाल के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
3	3	गोमती नगर विस्तार गीतापुरी में जी0के0 दुबे	इं0 एम0सी0 सक्सेना
4	4	गोमती नगर विस्तार में श्री पानसिंह के घर के सामने खरगापुर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
5	5	सरस्वतीपुरम डा0 पी0के0 मिश्रा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
6	6	5/314 विराजखण्ड गोमती नगर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
7	7	श्री एस0आर0 लाखा 1/9 विनयखण्ड, गोमती नगर के घर के पास पार्क में	इं0 पी0के0 सिंह
8	8	मलेशेमऊ श्री सुन्दर सिंह के घर के सामने गोमती नगर विस्तार में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		2008-09	
9	9	मोहिबुल्लापुर निकट-शान्ति पब्लिक स्कूल शिवरामदी 537म/634 भरतपुरी	
		जोन-2	
10	1	मिश्री की बगिया मस्जिद के निकट बालागंज	इं0 एम0सी0 गोयल
11	2	शिवपुरी रामगंज हुसैनाबाद श्री मो0 नसीम के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
12	3	कान्ती कुंज म0नं0 283/300/23/2ए हड्डीखेड़ा	इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	4	गढ़ी कनौरा, श्री साबिर अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	5	हुसैनाबाद लंगर खाना मस्जिद के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	6	छोटा इमामबाड़ा गेट के पास श्री बरकत अली	इं0 एस0सी0 बाजपेई
16	7	मुसाहिबगंज तकिया श्री कल्लू के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
17	8	मशकगंज, मौलवीगंज वर्मा बिस्कुट ब्रेकरी कारखाने के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
18	9	मकबरा गोलागंज श्री मो0 अनवर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
19	10	बागेसरगंज सिटी स्टेशन के पास निकट मो0 इमरान	इं0 एस0सी0 बाजपेई
		2008-09	
20	11	श्री कल्लू के घर के पास हड्डी खेड़ा	इं0 आर0ए0 सिंह
21	12	संजय नगर श्री गरीब अंसारी खन्ना रोड	इं0 आर0ए0 सिंह
22	13	भरतपुरी में बाल्मीकि बस्ती में	इं0 आर0ए0 सिंह
		जोन-3	
23	1	मड़ियांव में बसन्त विहार कालोनी में श्री राकेश गुप्ता के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	2	श्री रत्नाकर शुक्ला म0नं0 1/215 के सामने पार्क में सेक्टर-जे जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
25	3	श्री रामपाल म0नं0 1/998 सेक्टर-जे, जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
26	4	श्री राजेश कुमार गौतम तकियाशाह खदरा	इं0 आर0ए0 सिंह
27	5	महानगर मा0 कृषि प्रक्षेत्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	6	भरत नगर योगेश त्रिपाठी	इं0 एम0सी0 सक्सेना

29	7	जानकीपुरम विस्तार श्री रामकृष्ण चन्द्र	इं0 एम0सी0 सक्सेना
30	8	जानकीपुरम रामेश्वर कालोनी श्री चतुर्वेदी के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
31	9	जानकीपुरम मेवालाल रावत के घर के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	10	श्री मनमोहन सिंह विशेष सचिव म0नं0 डी-1/53 से0-डी ठाकुरगंज जानकीपुरम	इं0 के0पी0 कनौजिया
33	11	रिंग रोड चौराहा कुर्सी रोड के बगल में श्री राम सिंह यादव	इं0 एस0एन0 शर्मा
34	12	भरत नगर में श्री रमाकान्त बाजपेइ के मकान के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
35	13	श्री शिवानन्द यादव पुत्र श्री रामसरन यादव कौशलपुरी गड़रियन पुरवा	इं0 एम0सी0 सक्सेना
36	14	बालाजी इन्क्लेव में शिव मंदिर के बाहर	इं0 एम0सी0 सक्सेना
37	15	रहीमनगर में पी0ए0सी0 कालोनी आर0/10 के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
38	16	रहीमनगर में प्रधान के घर के पास खुर्रमनगर रोड पर चौराहे की तीसरी गली में	इं0 एम0सी0 सक्सेना
39	17	बजरंग विहार में श्री कमलाकान्त शुक्ला कुर्सी रोड	इं0 एम0सी0 सक्सेना
		2008-09	
40	18	कबाड़ी मार्केट फैजुल्लागंज त्रिवेणी नगर	इं0 एस0सी0 बाजपेई
41	19	पलटन छावनी श्री जे0वी0 सिंह से पूछकर श्री विक्रम सिंह गायत्रीनगर	इं0 एस0एन0 शर्मा
42	20	भरत नगर म0नं0 537ग/177 के पास श्री दगेश त्रिवेदी पुत्र रामगोपाल त्रिवेदी	इं0 एम0सी0 सक्सेना
43	21	श्री श्याम सिंह अमित मिश्रा की दुकान 537भ/713 भरतनगर सीतापुर रोड	इं0 एस0एन0 शर्मा
44	22	संकट मोचन मंदिर आश्रम की शाखा सीतापुर रोड नवीन गल्ला मण्डी के पीछे	इं0 एस0एन0 शर्मा
45	23	महादेव प्रसाद पुत्र बाबूलाल निवासी गोडियनपुरवा सेक्टर-एच जानकीपुरम	इं0 एम0सी0 सक्सेना
46	24	आदिल नगर छंगालाल वर्मा के पास रामूपाल पार्षद	इं0 आर0पी0 गुप्ता
47	25	भुईयन देवी मेंदिर के पास श्री राजेश यादव के घर के सामने	इं0 एस0एन0 शर्मा
48	26	जवाहरलाल महिबुल्लापुर निकट श्री नगर	इं0 आर0के0 लाल
49	27	आदिल नगर कुर्सी रोड सीताराम मंदिर पर हरीलाल/सर्वजीत यादव	इं0 आर0पी0 गुप्ता
50	28	रामचरन प्रजापति के घर के पास आदिल नगर	इं0 आर0पी0 गुप्ता
51	29	राम सिंह यादव/मंदिर के पास आदिल नगर	इं0 आर0पी0 गुप्ता
52	30	भागूलाल रावत आदिल नगर	इं0 आर0पी0 गुप्ता
		जोन-4	
53	1	शिववालक पाण्डेय शक्तिपुरम कालोनी आशाराम बापू आश्रम के पास	इं0 आर0के0 चावला
54	2	आशाराम बापू आश्रम कानपुर रोड लखनऊ	इं0 आर0के0 चावला
55	3	राजीव गाँधी नगर रफी अहमद किदवई मार्ग मनमोहन	इं0 आर0के0 चावला
56	4	देशराज यादव गिन्दन खेड़ा गहरू	इं0 आर0के0 चावला
57	5	रहीमाबाद सुरेन्द्र यादव द्वारा अनिता यादव	इं0 आर0के0 लाल
58	6	नारीखेड़ा, वीवीखेड़ा आनन्दपाल यादव	इं0 आर0के0 लाल
59	7	श्री रामलखन गंगा विहार (एकता नगर) निकट-पी0जी0आई0 मंदिर परिसर के सामने (मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा)	इं0 एस0एन0 शर्मा
60	8	श्री रज्जब अली पुत्र श्री वारिस अली राजूनगर नटखेड़ा तेलीबाग लखनऊ	इं0 के0पी0 कनौजिया
		2008-09	
61	9	केसरीखेड़ा महाराजपुरम बापू आटा चक्की प्रेम शंकर	इं0 एम0सी0 गोयल
62	10	जाफरखेड़ा श्री गोपीनाथ/शंकर जी का मंदिर	इं0 एम0सी0 गोयल
63	11	गिन्दनखेड़ा श्री चन्द्रभान के घर के पास	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
64	12	कृष्णा नगर पानी की टंकी कैम्प कार्यालय के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
65	13	श्री मनोज कश्यप म0नं0 555क/131 कनौसी केसरीखेड़ा	इं0 एम0सी0 गोयल

66	14	श्री कालीप्रसाद पुत्र श्री गयाविशुन चिल्लावाँ कानपुर रोड	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
67	15	श्री अमरेन्द्र सिंह मरदन खेड़ा प्रेम नाटू के घर के पास कानपुर रोड	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
68	16	श्री लखन केसरी खेड़ा	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
69	17	श्री रज्जन अली सुनहरा से पूछकर श्री राजेश यादव अलीनगर सुनहरा	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
70	18	श्री रामतीरथ यादव कनौसी गंगाखेड़ा	इं0 एम0सी0 गोयल
71	19	श्री भीखा सिंह यादव गौरी कानपुर रोड लखनऊ	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
72	20	गीतापल्ली वार्ड अम्बेडकरनगर मलिन बस्ती में रमेश पेन्टर के पास	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
73	21	ग्राम-बेहसा संतोष रावत के घर के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
74	22	ग्राम-बेहसा मुन्ना मौर्या के घर के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
75	23	ग्राम-औरंगाबाद खलसा सुभाष रावत के घर के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
76	24	ग्राम-औरगांबाद जागीर राकेश पाल के सामने	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
77	25	हसनापुर गाँव में श्री हंसराज पासी खसरा नं0 214	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
78	26	ग्राम-छुआरा खेड़ा मोहन सिंह लोधी के घर के पास	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
		जोन-5	
79	1	देशराज यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
80	2	प्रमोद यादव कमता	इं0 एम0सी0 सक्सेना
81	3	सर्वोदय नगर शिव मिष्ठान भण्डार	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
82	4	फतहापुरवा गायत्री विद्या मंदिर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
83	5	अमराई शहीद भगत सिंह वार्ड आफताब आलम के पास	इं0 एम0सी0 सक्सेना
84	6	हरहर महादेव मंदिर शक्ति नगर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
85	7	चिनहट अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के सामने	इं0 एम0सी0 सक्सेना
86	8	नर्व देइयर विधि महाविद्यालय के पीछे चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
87	9	सेक्टर-12 पार्क के अंदर श्री सुभाष शर्मा के मकान के सामने	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
		2008-09	
88	10	न्यू शंकरपुरी सनातन नगर इन्दिरा नगर श्री शंकर सिंह बघेल के घर	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
89	11	अम्बेडकर शिक्षण संस्थान चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
90	12	डूडा हरिजन बस्ती म0नं0 ए-116 अमराई गाँव पार्क के पास	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
91	13	डूडा हरिजन बस्ती कमलेश के घर के पास ए-82 अमराई गाँव	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
92	14	छोरिया माता मंदिर के पीछे बस्ती चिनहट	इं0 एम0सी0 सक्सेना
93	15	सुग्गामऊ करौरा कुंआ बाबा सुवरन दास	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
94	16	डूडा हरिजन बस्ती ममता यादव के मकान के पास ए-171 अमराई गांव	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
95	17	डूडा हरिजन बस्ती म0नं0 ए-105 आर0पी0 राजभर पार्क के पास अमराई गाँव	इं0 एस0पी0 द्विवेदी
		जोन-6	
96	1	बरौरा हुसैनबाड़ी प्रेम नगर जामिया फजले रहमान मदरसा	इं0 एम0सी0 गोयल
97	2	श्रीमती राजेश्वरी देवी के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
98	3	श्री इन्द्रेश के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
99	4	श्री विनोद मिश्रा के मकान के पास दुबग्गा नई कालोनी	इं0 आर0के0 चावला
100	5	बरौरा हुसैनबाड़ी वारिस विहार श्री रईश	इं0 एम0सी0 गोयल
101	6	चौपटिया पावर हाउस के समीप	इं0 एम0सी0 गोयल
102	7	एस0बी0 एजूकेशन सेंटर वजीरबाग	इं0 एम0सी0 गोयल
103	8	बड़ी दरगाह के पीछे गली रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया

104	9	मोहम्मद हाशिम म0नं0 426/625 अम्बरगंज वजीरबाग	इं0 के0पी0 कनौजिया
105	10	श्री लियाकत चौकी के पास अम्बरगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
106	11	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव	इं0 के0पी0 कनौजिया
107	12	श्री कल्लू छोटी दरगाह के पीछे गुन्नु खूड़ा सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
108	13	मुबारक हुसेन पुत्र श्री बाकर हुसेन 385/61 फाजिलनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
109	14	श्री रफीक पुत्र श्री अजहर हुसैन हवामहल	इं0 के0पी0 कनौजिया
110	15	आरूत कोठी स्टेट मैदान काश्मीरी मोहल्ला आईस फैक्ट्री के पीछे जौहरी मोहल्ला चौक	इं0 के0पी0 कनौजिया
111	16	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद कटवा विजन बेग चट्टान पंजेतनी इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
112	17	गोपाल सदन श्रीमती रंजना रस्तोगी म0नं0 295/255ख अर्शफाबाद	इं0 के0पी0 कनौजिया
113	18	श्री राजामिया पुत्र स्व0 बब्बन साहब सरगा पार्क के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
114	19	श्री मुस्तफा पुत्र श्री यूसूफ अली म0नं0 336/81 मंसूरनगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
115	20	रिजवी बिला म0नं0 396/27/5/1 अंगूरीबाग काश्मीरी मोहल्ला	इं0 के0पी0 कनौजिया
116	21	रहीश बिला म0नं0 305/7 तत्काल लेन रोड	इं0 के0पी0 कनौजिया
117	22	श्री मुन्ने पुत्र श्री हादिम तोपदरवाजा बड़ी दरगाह रोड रूस्तम नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया
118	23	इमामबाड़ा मीर जैनुल आर्ब्दीन कार्लीचरन डिग्री कालेज के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
119	24	भगवती बाल विद्या मंदिर इं0का0 के सामने पारा श्री प्रेम शंकर शर्मा के पास	इं0 एस0एन0 शर्मा
120	25	356/340/729 अशोक विहार आलमनगर श्री गंगाधर वर्मा	इं0 एस0एन0 शर्मा
121	26	बड़े इमामबाड़े के अंदर	इं0 राजेन्द्र सिंह
122	27	श्री रईस फरीदीपुर	इं0 राजेन्द्र सिंह
123	28	मोहम्मद गैस गोदाम इलियास बाग बरौरा	इं0 आर0के0 लाल
124	29	श्री गुड्डू नेता बरौरा	इं0 राजेन्द्र सिंह
125	30	श्री अशोक कुमार यादव पूर्वीदीन खेड़ा सर्वोदय पब्लिक स्कूल के पीछे पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
126	31	श्री भोला शंकर द्विवेदी पूर्वीदीन खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
127	32	श्री गोविन्द सिंह डिप्टी खेड़ा पारा	इं0 के0पी0 कनौजिया
128	33	तकिया वाली मस्जिद के पास हुसेनाबाद रामगंज	इं0 एस0सी0 बाजपेई
129	34	शिवपुरी खक्ती हुसैनाबाद नानी के मु0 वाहिद के घर के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
130	35	शिवली नगर रामगंज की मोहम्मद शरीफ के पास	इं0 एस0सी0 बाजपेई
131	36	नूरबाड़ी रोड मालती स्कूल के आगे श्री रजामिया उर्स के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
132	37	खिड़की मोर आगा ठाकुर के पास टी0डब्लू0 के सामनें	इं0 आर0ए0 सिंह
133	38	कच्ची करबला कें अंदर दियानन्दौला तिराहे के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
134	39	खिड़की मोर आगा पानदरीबा मजार के पास	इं0 आर0ए0 सिंह
135	40	फाजिल नगर नसीम के मकान के सामने	इं0 आर0ए0 सिंह
136	41	मोहम्मद आलम रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
137	42	मास्टर अली रजा रूमनान गार्डन	इं0 एम0सी0 गोयल
138	43	मल्लाही टोला वार्ड, मुसाहिबगंज फरीद चिकवों की गलीं	इं0 एस0सी0 बाजपेई
139	44	मल्लाही टोला वार्ड, संतरविदास कल्याण मण्डप मुसाहिबगंज धर्मशाला चौराहे पर	इं0 एस0सी0 बाजपेई
140	45	सूर्यनगर आर0डी0एस0ओ0 श्री अनिरूद्ध श्रीवास्तव	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
141	46	श्री दानिद म0नं0 418 दरीवाली गली गढ़ीपीरखॉ	इं0 के0पी0 कनौजिया
142	47	हाजी नूर आर0 ज्वैलर्स की दुकान मोमिन नगर	इं0 के0पी0 कनौजिया

143	48	श्री नावेद मुस्ताक म0नं0 122 गढ़ीपीरखाँ	इं0 के0पी0 कनौजिया
144	49	श्री नफीस अहमद म0नं0 432/255 यासीनगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
145	50	मस्जिद नया रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
146	51	मसरर गेमोरियल स्कूल गढ़ीपीरखाँ	इं0 के0पी0 कनौजिया
147	52	श्री मंसूर अहमद जामा मस्जिद करीमगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
148	53	श्री मुख्तार अहमद घोड़े वाली गली रज्जबगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
149	54	श्री सब्बीर भाई पच्चू दानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
150	55	श्री जियाउल अहमद अंगूरीबाग काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
151	56	श्री अक्षय कुमार/श्री गुड्डू हासिमी मस्जिद हाता दरबेग सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
152	57	श्री नकवी भाई पंजेदानी इमामबाड़ा काश्मीरी सहादतगंज	इं0 के0पी0 कनौजिया
153	58	सैय्यद एस0आई0एच0 रिजवी म0नं0 337/201 मंसूर नगर टापे वाली गली	इं0 के0पी0 कनौजिया
154	59	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव मुन्नूखेड़ा	इं0 के0पी0 कनौजिया
155	60	श्री सोनू श्रीवास्तव पुत्र श्री गणेशनारायण प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
156	61	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह प्रमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
157	62	तिवारी आटा चक्की के पास प्रेमनगर बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 के0पी0 कनौजिया
		2008-09	
158	63	345/क गीता अवस्थी के घर के पास अर्जुन विहार कालोनी पारा राजाजीपुरम	इं0 एम0सी0 गोयल
159	64	बुद्धेश्वर विहार गौरीशंकर रावत के घर के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
160	65	हंसखेड़ा रजनी के घर के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
161	66	एस0बी0 मार्डन एजूकेशन सेंटर वजीरबाग	इं0 एम0सी0 गोयल
162	67	कुमारी लूशा लोध बेगरिया	इं0 एम0सी0 गोयल
163	68	जनमेजय सिंह बरौरा हुसैनबाड़ी	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
164	69	श्री बेनजीर बेगरिया	इं0 जेड0एच0 अन्सारी
165	70	श्री चन्द्रिका प्रसाद के घर के पास बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
166	71	श्री रामप्रसाद के घर के पास बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
167	72	श्री अशोक कुमार वर्मा के घर के पास बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
168	73	श्री अखिलेश मास्टर प्रकाश नगर बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
169	74	छंदोइया श्री अंसार पुत्र श्री निसार के घर के पास	इं0 एम0सी0 गोयल
170	75	हैदरगंज द्वितीय वार्ड-16 में इदा कालोनी सुफिया रियाज के मकान के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
171	76	हैदरगंज द्वितीय वार्ड-16 में मुन्नू खेड़ा अमरनाथ के घर के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
172	77	हंसखेड़ा सुन्दर मास्टर के घर के सामने	इं0 एम0सी0 गोयल
173	78	श्री राजेश गौतम के घर के पास/कन्हैयालाल पुत्र श्री जालिम चौकीदार बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
174	79	भुईयन देवी मंदिर बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
175	80	श्री ध्रव प्रसाद के घर के पास/श्री कैलाश पुत्र बाबूराम बेगरिया	इं0 के0पी0 कनौजिया
176	81	महबूबगंज हरिजन बस्ती श्री गुलीचन्द के घर के पास/श्री नसीरे पुत्र इश्तियाक	इं0 के0पी0 कनौजिया
177	82	हैदरगंज द्वितीय वार्ड-16 श्री राजेश रावत/श्री राजाराम के घर के पास	इं0 के0पी0 कनौजिया
178	83	मुन्नूखेड़ा रामप्रताप के घर के पास/ज्ञानचन्द पुत्र दुलारे यादव	इं0 के0पी0 कनौजिया
		जोन-7	
179	1	बहादुरपुर मिट्टी तेल डिपो मुरलीधर गुप्ता	इं0 एस0पी0 द्विवेदी

COMMISSIONER

450 SH 956


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-१

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभात कुमार नाका हिन्डोला, लखनऊ	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री एस0आर0 गुप्ता, वेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
3	श्री इन्द्रा गुप्ता वेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
4	श्री फूलचन्द्र यादव, मन्दिर के पास रिसिहापरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
5	नई बस्ती उदयगंज अलंकार सिनेमा के पीछे	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
6	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा के घर के आगे, 17 विन्डसर पैलेस	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
7	ए–50/55 दारूलसफा वी0एस0पी0 कार्यालय के सामने	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
8	श्री विश्वनाथ यादव, बड़ा भरवारा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
9	डा0 दीक्षित क्लीनिक, के पास रामगोपाल रोड कटरा, मकबूलगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	लालबाग, शर्मा टी स्टाल के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
11	जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पराग बूथ के सामने		पूर्ण	इं0 पी0के0 सिंह
12	श्री पंच बहादुर सिंह, बेहनन पुरवा, गोमती नगर	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
13	बाल गायत्री पब्लिक स्कूल, गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
14	द्वारा श्री रामबहादुर यादव गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह
15	थाना हुसैनगंज परिसर	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
16	निशातगंज सातवीं गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
17	निशातगंज मेवा नर्सरी		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
18	निशातगंज छठी गली		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
19	कैसरबाग मुरी माता मंदिर		पूर्ण	इ0 आर0के0 लाल
	2008–09			
1	जिलाधिकारी कैम्पस निकट–तुलसी सिनेमा	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
2	नारी सेवा समिति कैसरबाग	पूर्ण		इं0
3	राधेलाल यादव के घर के पास मार्टिनपुरवा		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल



(455) 512 957

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-२

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड मकान श्री छोटेलाल यादव के घर के पास बसन्त विहार कालोनी, निवाजगंज	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
2	गंगा राम चौरसिया पान भण्डार के सामने निवाजगंज चौराहा टी0वी0 हास्पिटल के पीछे	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
3	छाछी कुँआ हनुमान मन्दिर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	गुजार नगर सेनानी बिहारी पब्लिक स्कूल	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	मुफ्तीगंज सल्लूशाह की तकिया श्री पप्पू	पूर्ण		इ0 एस0सी0 बाजपेई
6	भूसामण्डी तिराहे पर, गनेशगंज, अमीनाबाद	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
7	श्री अकबर अली/मस्जिद के सामने मल्लाही टोला	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
8	मनबुद्धि विद्यालय सिटी स्टेशन	पूर्ण		इं0 आर0के0 लाल
9	भेड़ी मण्डी, लालकुंआ, कुन्दन का हाता	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
10	पत्तल वाली गली, रकाबगंज	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अन्सारी
	2008–09			
11	इण्डस्ट्रीयल स्टेट ताल कटोरा रोड शाहमर्द मजार के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
12	भरतपुरी बी नूतन प्रोविजल स्टोर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	मोतीझील नलकूप वाले पार्क में	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
14	एवरेडी चौराहा शर्मा हार्डवेयर	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
15	शिवा माटेसरी के पास भरतपुरी	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-3

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार गौतम खदरा तकिया	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
2	उमराव हाता	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	529/673 मकान के सामने रहीम नगर महानगर, लखनऊ	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना /इं0के0के0 सक्सेना
4	खुर्रम नगर पुलिस चौकी के पास, खुर्रम नगर	पूर्ण		इं0 सुरेश बाजपेई/ इं0आतिफ रिजवी
5	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के अन्दर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
6	बाबा सरन दास हनुमान मन्दिर निराला नगर के बाहर	पूर्ण		इं0एस0पी0 द्विवेदी/ इं0 के0के0 सक्सेना
7	दिनेश मेडिकल के पास मंदिर के निकट कुर्सी रोड बरहा मकान नं0 191	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
8	विष्णुपुरी में गोयल मार्केट के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
9	विष्णुपुरी में सचिवालय कालोनी चतुर्थ श्रेणी के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
10	रहीम नगर में इन्द्रप्रस्थ नगर श्रीवास्तव के घर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
11	पाण्डेय टोला अलीगंज राजाराम वर्मा	पूर्ण		इं0 एस0पी0 द्विवेदी
12	कुर्सी रोड पत्थर कटा के सामने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
13	शेखपुरा कालोनी म0नं0 191 के पास पार्क में	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
14	डण्डइया बाजार, मुन्ना आटा चक्की के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
15	सेक्टर-9 रिवा नर्सिंग के बराबर में शमशानघाट के बाहर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
16	वायरलेस चौराहे के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
17	सचिवालय कालोनी विष्णुपुरी द्वितीय परिसर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
18	रहीमनगर चौराहे से खुर्रमनगर रोड पर तीसरी गली में प्रधान		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
19	चाँदगंज पटेल पार्क के अन्दर		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
20	अलीगंज हनुमान मंदिर		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
21	शिवजी मंदिर सीतापुर रोड		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
22	पल्टन छावनी		पूर्ण	इं0 आर0के0 लाल
23	श्री हयात सिंह		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
24	रहीमनगर में श्री प्रेम नरायन के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
25	मडियांव मेसर्स नरेश के पीछे		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	सुनहरा श्री गौतम के घर के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
27	भरत नगर श्री राम सेवक गुप्ता के घर के सामने		पूर्ण	इं0 एम0सी0 सक्सेना
28	नया हनुमान मंदिर अलीगंज	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
29	डालीगंज क्रासिंग ब्रहा नगर-2 474/10 श्री शक्ति के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
30	दर्शनगंज अलीगंज बुद्ध इ0का0 के पीछे	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
31	श्री राजकुमार के घर के सामने त्रिवेणी नगर	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
32	श्री राकेश सोनकर, अहिवरनापुर पावर हाउस के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना

403 959 SH

	2008–09			
33	साठफीट रोड चौराहे के समीप मुन्ना मिश्रा सभासद की सहमति से	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
34	तुलसीपुरम श्री श्याम नारायण चौरसिया के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
35	विज्ञान विहार श्री रजा के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०सी० बाजपेई
36	पावर हाउस के अंदर अहिबरनपुर सीतापुर रोड	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
37	श्री ललित तिवारी एडवोकेट के घर के सामने भरतनगर	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court, ALLAHABAD

960 515

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

रीलोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा लीक किये गये पैराफलनो की सूची

वर्ष 2009 08

पेज 8

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	चिल्लावाँ श्री बदरूद्दीन के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
2	अमौसी श्री रामचन्द्र चक्की के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
3	अलीनगर सुनहरा श्री राजेन्द्र पासी के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
4	लालाखेड़ा श्री रामप्रताप यादव के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
5	बेहटवा गाँव रोड पर पीपल के पेड़ के नीचे।	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
6	हिन्द नगर ममता गैस सर्विस के पास शिव मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
7	बंगला बाजार गली में नेशनल स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
8	कनौसी श्री स्वामी विवेकानन्द स्कूल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
9	कनौसी श्री शिव कुमार पाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
10	कनौसी श्री लक्कड़ बाबा मंदिर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
11	सम्मर खेड़ा श्री चेतराम व मेवालाल		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
12	कनौसी श्री जगदेव गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
13	बुद्धेश्वर श्री किशन		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
14	कनौसी श्री सुन्दर लाल गुप्ता		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
15	माभा नगर		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
16	बंगला बाजार श्री अब्दुल हक	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
17	बंगला बाजार मो0 शोएब अली	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
18	बंगला बाजार श्री अहमद श्री रघु	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
19	नरायन निवास 64/12ए गुरूनानक नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
20	बंगला बाजार टेडेशंकर मंदिर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
21	हनुमान मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
22	रेलवे कालोनी पार्क–2, 54 के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
23	कबीर बाबा मजार पम्प हाउस	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
24	भुईयन देवी मंदिर आनन्द नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
25	विजय नगर बी–22 में पार्क के अन्दर मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
26	अमौसी श्री बृजेश रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
27	हिन्दूखेड़ा, बाबूलाल रावत	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
28	अलीनगर सुनहरा/पंचमखेड़ा श्री ननकू लोध	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
29	हिन्दूखेड़ा संतकुमार	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
30	नारायणपुरी कृपाशंकर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
31	शंकूरपुर उर्फ सैतापुर नीलमथा पाठशाला	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
32	सेक्टर–डी, एल0डी0ए0 कालोनी मातीजी की बगिया		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
33	साउथ सिटी पिपरौली सी–34 के सामने		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
34	सेक्टर–एच, एल0डी0ए0 कालोनी श्री पाण्डेय जी		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
35	मानस नगर निकट–कृष्णा नगर मिश्रीलाल के घर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
36	गीतापल्ली चौराहा अजय श्रीवास्तव		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
37	हाइडिल कालोनी भारत माता मंदिर के पास		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
38	हाइडिल कालोनी हिन्द नगर शिवमंदिर/वैघुदेवी मंदिर	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
39	मुण्डावीर मंदिर, पकरी का पुल		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
40	ब्लाक परिसर सरोजनी नगर		पूर्ण	इं0 आर0के0 चावला
41	श्री दिवाकर सिंह बजरंग नगर आलमबाग		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
42	फतेह अली तालाब टयूबवेल के पास	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
	2008–09			
43	बी0जी0 कालोनी माता दुर्गा मंदिर के सामने आलमबाग	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी

961
5/16

34	प्राथमिक विद्यालय तकरोही		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
35	बंशीलाल के सामने तकरोही		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
36	वसुदेव यादव के घर के पास		पूर्ण	इं० एस०एन० शर्मा
37	शिवनारायण रैदास के घर के पास मटियारी गांव		पूर्ण	इं० एस०एन० शर्मा
38	प्राथमिक विद्यालय के बाहर चिनहट बाजार		पूर्ण	इं० एस०एन० शर्मा
39	बी–ब्लाक मंदिर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
40	कुम्हारों की बस्ती चिनहट	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
41	राजेश कुमार श्रीवास्तव के घर के पास इस्माइलगंज	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
42	शिवकुमार रावत समुद्दीनपुर गांव (पूर्व में हो चुका है)	पूर्ण		
43	दिनेश कुमार बाल्मीकि गली नं०–2 सेक्टर–22 (पूर्व में हो चुका है)	पूर्ण		
44	छेदीलाल रावत के घर के पास फरीदीनगर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी

962
517

44	भुईयन देवी मंदिर बड़ा बरहा	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
45	जय माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर के सामने स्नेहनगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
46	हसनापुर गाँव श्री जगन के घर के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
47	श्री श्याम सुंदर मिश्रा 554ग/100/2 गोपालपुरी	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
48	पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के पास दामोदर नगर	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
49	विनय नगर श्री एस0एस0 तिवारी के बगल में	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
50	मोलाखेड़ा प्राइमरी स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
51	विनय नगर श्री उमा शंकर सिंह डी–34 के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
52	मक्का खेड़ा शिवमंदिर के सामने		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
53	चिल्लावाँ श्री राजाराम नेता के घर के सामने		पूर्ण	इं0 जेड0एच0 अंसारी
54	बेहटवा श्री किशन की दुकान के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
55	जाफर खेड़ा श्री भुइया दीन के बगल में	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
56	मोलाखेड़ा श्री बाबूलाल व पकरिया के पेड़ के पास	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
57	मोलाखेड़ा श्री छविनाथ वर्मा के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
58	आशियाना सेक्टर–जे पूर्व डी0डी0ओ0 के घर के सामने	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी
59	एल0डी0 28 के बगल आलमबाग	पूर्ण		इं0 जेड0एच0 अंसारी

FOR ATTESTATION

963
407 518

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

शीतोष्ण/रोगशत मरम्मत हेतु सीवर लिये गये स्थानों की सूची

वर्ष २००७-०८

पृष्ठ 5

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
1	20/225 श्री राम अवध के घर के पास	–	पूर्ण	इं० आर०के० गुप्ता/ इं० के०के० सक्सेना
2	फरीदीनगर में श्री छोटेलाल रावत के घर के पास	पूर्ण	–	इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
3	शक्तीनगर जयन्तीलाल जैन	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
4	प्रताप नगर (लवकुश नगर) रामगुलाम	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
5	कैपिटल कालोनी, अतीक	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
6	कैपिटल कालोनी,	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
7	हरिहर नगर बी–25 दिग्विजय तिवारी	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
8	मायावती कालोनी बी–163 उपाध्याय	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी/ इं० के०के० सक्सेना
9	शिवपुरी इस्माइलगंज दिनेश	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
10	इन्दिरा नगर बी–ब्लाक कात्यानी मंदिर	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
11	मुलायम नगर विजय पाल सिंह	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
12	पालीटेक्निक चौराहा	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
13	इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी	पूर्ण		इं० एस०पी०द्विवेदी
14	मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर विकास भवन, लखनऊ	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
15	सर्वोदय नगर बी–25 श्री गंगा बक्ख के मकान के सामने	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
16	श्री एस०एन० वर्मा 19/608 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० जेड०एच० अंसारी
17	श्री हरिशचन्द्र पाण्डेय		पूर्ण	इं० आर०के० लाल
18	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
19	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
20	सेक्टर–10 इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
21	श्री रमेश चन्द्र म0नं0 1/720 सेक्टर–जे जानकीपुरम	पूर्ण		इं० के०पी० कनौजिया
22	श्री छेदीलाल रावत के पास फरीदीनगर में	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
23	चांदन गाँव में प्रा0 स्कूल के आगे	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
24	बाल चिकित्सालय के गेट के सामने इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० एम०सी० सक्सेना
25	सी–1071/9 इन्दिरा नगर	पूर्ण		इं० एस०एन० शर्मा
26	श्री माधवानन्द पोखरियाल 535/481 बड़ी जुगौली		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
27	प्रताप परिषद कुकरैल नाला पुल शक्तिनगर डाल		पूर्ण	इं० पी०के० सिंह
28	अनुराग स्कूल के पास, सर्वोदय नगर	पूर्ण		इं० राजेन्द्र सिंह
29	विकास भवन परिसर बी०डी०ओ० विनहट	पूर्ण		इं० पी०के० सिंह
30	शक्ति नगर प्राणनाथ मंदिर	पूर्ण		इं० एस०पी० द्विवेदी
31	बंसल काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
32	सेक्टर–11/898 के सामने पार्क में		पूर्ण	इं० एस०पी० द्विवेदी
	2008–09			
33	डा0 सहजराम के घर के पास	पूर्ण		इं० एस०पी० द्विवेदी

964
519

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

रीबोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष २००७-०८

जोन-६,

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	4	6	7
1	श्री एन0पी0 श्रीवास्तव मं0नं0 2925 से0–डी राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
2	श्री ओमप्रकाश शर्मा 4/155 कर्बला तालकटोरा रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
3	डा0 रमेश मिश्रा ई–160 पार्क सेन्ट ऐन्जनीज राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
4	श्री गोपाल गुप्ता म0नं0 4536 से0–11 ब्लाक–ई राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
5	श्री बी0आर0 श्रीवास्तव म0नं0 5313 ब्लाक–एफ, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
6	श्री विजय शंकर मिश्रा म0नं0 सी–5305 से0–13 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
7	श्री आशीष गुप्ता 351/30 एफ0सी0आई0 गेट–4 मीना बेकरी चौराहा, राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
8	श्री रामअभिलास साहू म0नं0 सी–2555 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
9	श्री बलदेव चौधरी म0नं0 35, ब्लाक–बी चौराहा राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
10	श्री सत्येन्द्र सिंह एड़वोकेट ई–4023 सुब्बत प्लाजा के पीछे राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
11	श्री बांकेलाल गुप्ता सुप्पा रोस	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
12	म0नं0 151 के सामने पार्क में ब्लाक–ए राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
13	म0नं0 3737 के सामने ब्लाक–एफ, राजाजीपुरम	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
14	सी–2810 राजाजीपुरम के समीप	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
15	राजाजीपुरम पारा में श्री सलीम गद्दी के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
16	राजाजीपुरम पारा में श्री राजेश के घर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
17	श्री फूलचन्द्र नई कालोनी पारा जिज्ञासा स्कूल के सामने	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
18	श्री होरीलाल म0नं0 418/463 न्यू कल्यानघुरी	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
19	श्री राकेश सिंह तोमर भुइयन देवी मन्दिर के पीछे पारा	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
20	श्री कौशल किशोर लोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
21	श्री दिनेश लोधी फरीदीपुर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
22	गद्दीपीरखॉ वार्ड नं0 418/81 मो0 जामिद के घर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
23	गद्दीपीरखॉ वार्ड अम्बेडकर पार्क के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
24	म0नं0 बी–2325 के सामने राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
25	श्री अजीत ठाकुर म0नं0 5682 ब्लाक–सी बजरंग उद्यान राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
26	श्री सुरेश कुमार वर्मा कन्हई खेड़ा कम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
27	श्री मंगला प्रसाद शुक्ला पोस्ट आफिस के पास समराही रोड शाहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
28	समराही पुलिस चौकी मंदिर के पास	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
29	श्री मनोज कुमार प्रजापति 368/66 लकड़मण्डी	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
30	श्री लक्ष्मन पुत्र श्री रूपम भुइयन देवी मन्दिर सरदार नगर	–	पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
31	श्री सत्येन्द्र तिवारी 544/168 एकता नगर कैम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
32	गद्दीपीरखॉ रामनगर मन्दिर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
33	किशोरगंज पेट्रोल पम्प के सामने	पूर्ण		इं0 एम0सी0 गोयल
34	करीमगंज कृष्णपुरी राजेश सिंह	पूर्ण		इं0 एम0सी0 गोयल
35	काली जी मंदिर के पास श्री राजेश कुमार पारा	पूर्ण		इं0 आर0ए0 सिंह
36	श्री सत्तार अली सेक्टर–6 मीना बेकरी के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
37	सेक्टर 'ए' मकान नं0 101 के पास राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
38	सी–5119 सेक्टर–13 मंदिर के बगल में राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
39	सी–ब्लाक सेक्टर–12 म0नं0 5938 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
40	सी–ब्लाक म0नं0 3131 राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
41	गद्दी पीरखॉ श्री जुवेर के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
42	चन्द्रोदय नगर पारा रोड सोनी के घर के पास एसडीओ0 त्रिपाठी के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
43	चन्द्रोदय नगर वर्मा ज्वैलर्स के पास	पूर्ण		इं0 एम0सी0 सक्सेना
44	पूर्वीदीन खेड़ा गिरजा शंकर बिजली मिस्त्री			इं0 एम0सी0 सक्सेना
45	सी–2977 राजाजीपुरम श्री राजकिशोर वर्मा	पूर्ण		इं0 आर0के0 चावला
46	सरफराजगंज श्री सहाबुद्दीन के पास	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
		पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई

409 965 520

47	श्री इम्तियान के घर के सामने बैदल टोला रामनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
48	श्री तौसीक अहमद बैदन टोला गढ़ीपीर खाँ वार्ड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
49	श्री भोलेन्द्र सिंह बुलाकी अड्डा मदेवा	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
50	श्री इमरान पुत्र हागिद अली बीबीगंज सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
51	श्री राजू शर्मा म0नं0 365/63 हर्षपुरम कैम्पवेल रोड	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
52	श्री रामसेवक मानक नगर तेजी खेड़ा		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
53	श्री अचल खन्ना सेक्टर–सी म0नं0 4018 नलकूप सं0 10 के पास राजाजीपुरम		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
54	श्री मजहर म0नं0 24ए/390/479 सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
55	श्री अकील अहमद यासीनगंज चौराहा कैम्पवेल रोड लखनऊ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
56	मो0 इरशाद यासीनगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
57	मो0 अकरम म0नं0 418/389 गढ़ीपीर खाँ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
58	श्री मंगू के घर के सामने रामनगर करीमगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
59	श्री बदर अली शाह की मजार के पास मौज्जमनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
60	श्री उमर पुत्र श्री वशीर खान हरी मस्जिद वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
61	श्री वसीम पी0सी0ओ0 के पास चौराहा मौज्जमनगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
62	चमन मदरसा के पास वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
63	मो0 सलीम पुत्र श्री निजाम रज्जबगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
64	मो0 सलाउद्दीन यासीनगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
65	श्री अजीत सिंह बैदन टोला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
66	श्री अतीक अहमद अम्बरगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
67	मो0 सिराज गढ़ीपीर खाँ		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
68	मो0 मुख्तार अहमद रज्जबगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
69	धरना प्रदर्शन स्थल पर दारूलसफा		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
70	मंदिर के पास सआदतगंज थाने के सामने		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
71	रामू हलवाई के पास सूर्यनगर राजाजीपुरम	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
72	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव विधायक के सामने पार्क में म0नं0 235/1 एम0आई0जी0 टिकैतराय तालाब	पूर्ण		इं0 एस0सी0 बाजपेई
73	श्री एस0के0 शुक्ला दिलाराम बारादरी		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
74	माँ शक्ति ज्वैलर्स ठाकुरगंज नगरिया		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
75	राजाजीपुरम डाकघर के पास रामलीला मैदान के पास		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
76	श्री कल्लू होटल के पास लकड़मण्डी		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
77	श्री एकराम उल्ला खाँ इमामबाड़े के पास नक्खास मार्केट मोहर्रम के अवसर पर		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
78	श्री सब्बीर भाई इमामबाड़ा काश्मीरी मोहल्ला	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
79	हनुमान सेतु मंदिर रोड पर लखनऊ विश्वविद्यालय के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
80	हनुमान सेतु मंदिर के प्रांगण में लखनऊ विश्वविद्यालय के पास		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
81	पुराना चबूतरा नगर निगम गोदाम के पास काश्मीरी मोहल्ला		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
82	कोतवाली के सामने हनुमान मंदिर के पास हजरतगंज		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
83	बुद्ध मंदिर के पास छोटी जुगौली		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
84	श्री शिवनाथ पुत्र श्री पीताम्बर म0नं0 387/57 कच्चा बाग मोहर्रम के अवसर पर		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
85	श्री लाडले हुसेन पुत्र श्री दुलारे हुसेन 385/104 हातामीर फतेह अली काबिल नगर	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
86	समराही पुलिस चौकी के पास सहादतगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
			पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
	2008–09			
87	नाई बाड़ा में बरगद के पेड़ के नीचे		पूर्ण	इं0 एम0सी0 गोयल
88	कन्हईखेड़ा में श्री मुंशी के घर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
89	कन्हईखेड़ा में मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
90	दुबग्गा रऊफ के घर के पीछे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
91	दुबग्गा बाजपेयी के घर के पीछे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
92	नूरानी मस्जिद के सामने अम्बरगंज	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
93	नेवाती टोला में तालाब के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
94	खन्ना की तकिया शानू की गली में	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
95	मोज्जनगर हुबलाल मंदिर के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
96	विसमिता नगर नूरानी मस्जिद के पास	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
97	गढ़ी पीरखाँ धोबी वाली गली में	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
98	कल्याणपुरी गली के पास गढ़ी पीरखाँ	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
99	डिस्ट्रिक स्कूल वजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
100	सत्यपुरम कालोनी में श्री रामबाबू के घर के आगे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
101	आदर्श नगर में नहर के किनारे	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
102	चाइल्ड केयर नर्सिंग होम नजीरबाग	पूर्ण		इं0 के0पी0 कनौजिया
103	निरवत नर्सिंग होम नेवादी टोला में		पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया
			पूर्ण	इं0 के0पी0 कनौजिया

410 966 521

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

रीवोर/स्पेशल मरम्मत द्वारा ठीक किये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष 2008-09

(गोमती नगर)

क्रम सं0	स्थल का नाम	रिबोर	स्पेशल मरम्मत पूर्ण	सम्बन्धित जू0इंजी0 का नाम
1	2	3	4	5
	2008-09			
1	श्री खुशीराम यादव गुलाम हुसैन पुरवा	पूर्ण		इं0 राजेन्द्र सिंह
2	विनीतखण्ड-4 टंकी वाले पार्क में	पूर्ण		
3	रामा जनरल स्टोर के सामने ग्वारी गांव		पूर्ण	
4	प्राथमिक विद्यालय के पास नई बस्ती जुगौली		पूर्ण	
5	राम समुझ भुईयन देवी ग्वारी गांव		पूर्ण	
6	सुरेशचन्द्र यादव गुलाम हुसैन पुरवा विभुति खण्ड गोमती नगर	पूर्ण		
7	1/892 के सामने विशाल खण्ड	पूर्ण		इं0 पी0के0 सिंह

HIGH COURT ... High Court, ALLA...

ANNEXURE-5

961

411 522

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 29.04.08 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	3 नग
		रीबोर नलकूप	1 नग पूर्ण, 2 नग प्रगति पर
2.	जोन-2, ऐशबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	-
		रीबोर नलकूप	-
3.	जोन-3, अलीगंज	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	11 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	1 नग प्रगति पर
4.	जोन-4, आलमबाग	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	5 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	7 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
6.	जोन-6, राजाजीपुरम्	**जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य**	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	-
	योग	**नया नलकूप**	**27 नग प्रगति पर**
		रीबोर नलकूप	**1 नग पूर्ण, 3 नग प्रगति पर**

GM

ANNEXURE - 5

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 29.04.08 तक

दिनांक 01.04.07 से कराये गये कार्य

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	8 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	9 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	22 नग
2.	जोन-2, ऐशबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	2 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	13 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	15 नग
3.	जोन-3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग
		स्टाफ क्वार्टर	50 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	8 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	31 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	37 नग
4.	जोन-4, आलमबाग	नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	4 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	26 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	59 नग
5.	जोन-5, इन्दिरानगर	विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग
		रीबोर नलकूप	1 नग
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	2 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	17 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	44 नग
6.	जोन-6, राजाजीपुरम्	'बी' ब्लॉक रानीलक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण	
		नया नलकूप	1 नग प्रगति पर
		राजाजीपुरम् 'ई' एवं 'एफ' ब्लॉक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	-
		वितरण प्रणाली	सामग्री की व्यवस्था पूर्ण
		नलकूपों की रीबोरिंग का कार्य	5 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
		हैण्डपम्प का कार्य	
		नया	83 नग
		रीबोर/विशेष मरम्मत	110 नग
	योग	नया नलकूप	2 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	25 नग पूर्ण, 2 नग प्रगति पर
		मिनी नलकूप	4 नग पूर्ण
		नया हैण्डपम्प	179 नग पूर्ण
		रीबोर/विशेष मरम्मत हैण्डपम्प	286 नग पूर्ण

969 413 524

ANNEXURE 7(11)

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 27.3.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 27.03.08 तक प्रगति —	दिनांक 29.4.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.03.2008 से 29.04.2008 तक की प्रगति
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	5 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	5110 मीटर	5120 मीटर	10 मीटर
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण - जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोजन - 6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य - जाब	50%	20%	25%	5%

d:progress/progressformat.: ls sh10

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निम्मण हेतु उ0 प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

महाप्रबन्धक

-20- 444 525 (11) 970

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 27.3.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 27.03.08 तक प्रगति	दिनांक 29.4.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.03.2008 से 29.04.2008 तक की प्रगति
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग (85%) + 1 नग (5%)	17 नग (95%) + 1 नग (8%)	17 नग (10%) + 1 नग (2%)
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	1 नग (5%)	1 नग (5%)	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8041 मीटर	8091 मीटर	50 मीटर
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3310 मीटर	3330 मीटर	20 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	80%	--
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	31%	32%	1%
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	3%	4%	1%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (50%)	6 नग (100%) + 1 नग (60%)	6 नग (0%) + 1 नग (10%)
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	5 नग (55%)	5 नग (85%)	30%
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	--
12	वनीकरण - जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण - जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अधिग्रहण - जाब	100%	10%	50%	40%
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	90%	95%	5%
16	विद्युत संयोजन - जाब	30%	60%	65%	5%
17	विविध कार्य - जाब	50%	20%	25%	5%

d:progress/progressformat.xls sh10

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम/अस्थाई)

महाप्रबन्धक

COMMISSIONER FOR

445

7(3) 526

971

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 27.3.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 27.03.08 तक प्रगति	दिनांक 29.4.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.03.2008 से 29.04.2008 तक की प्रगति
1	...न्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 कि.मी.	4 कि.मी.	8 कि.मी.	4 कि.मी.
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 कि.मी.	0	0.50 कि.मी.	0.50 कि.मी.
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	0	3%	3% (निविदायें प्राप्त)
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	0	3%	3% (निविदायें प्राप्त)
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	--

d:progress/progressformat.xls sh10

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

महाप्रबन्धक

COMMISSIONER FOR

(446) 527
972

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

In Re:

Writ Petition No. 4436 (MB) of 2003





Sewage Treatment Plant ..... Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & others.. Opp. Parties

Compliance of the order dated 27.03.2008 on oath

I, D.K.Sharma, aged about 55 years, S/o Late D.L. Sharma, presently working as General Manager, Lucknow Jal Sansthan, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirms and state on oath as under:-



1. That the deponent is impleaded in the aforesaid writ petition as opposite party and as such he is fully conversant with the facts deposed herein.

417 528 973

2. That the aforesaid writ petition was taken up on 27.03.2008 whereby this Hon'ble Court was pleased to pass an order that on the next date Zonal-wise progress reports and the works undertaken shall be submitted by the departments concerned.

3. That in compliance of the aforesaid observation made by this Hon'ble Court on 27.03.2008 the present affidavit is being filed mentioning therein the details of works undertaken by Lucknow Jal Sansthan for providing clean and regular supply of drinking water in the city of Lucknow.

4. That it is submitted that efforts have been made by UP Jal Nigam to complete the work with regard to installation of tube well. It is further submitted that so far as installation of 61 tube wells is concerned, which are to be completed under the JNNURM scheme, in which work of installation of 40 tube wells is also included, the work of 22 tube wells is in progress. A photocopy of chart indicating the work in progress zonewise is being annexed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

5. That so for installation of 21 tube wells is concernd; the work is in progress for 5 tube wells. There is no water

~~446~~ 529 974

supply system availble, so after completing the work of the installation of tube wells it will take some time and would be available after laying of distribution system. The work has been started. A photo copy of the chart in respect of installation of 21 tube wells is being annexed as **Annexure no.2** to this affidavit.

6. That further it is submitted that so far as re-boring of 43 tube wells is concerned the work is in progress with this regard a photo copy of the progress chart in respect of reboring of 43 tube wells is being annexed as **Annexure No 3**. to this affidavit.

7. That apart from above it is relevant to mention over here that the Lucknow Jal Sansthan has forwarded a list of re-boring of 1610 handpumps to U.P. Jal Nigam throughout the city of Lucknow. A photocopy of the above mentioned list is being filed herewith as **Annexure No. 4** to this affidavit.

8. That the averments made herein above in the present affidavit shows the works being executed by the Lucknow Jal Sansthan and the steps being taken by it for providing clean and regular supply of drinking water to the entire city of Lucknow. It is also important to point

High Court ALLAHABAD

#49 830 975

out here that the deponent has always carried out every direction and instructions issued by this Hon'ble Court and in future also the deponent undertakes to carry out every direction that is issued by this Hon'ble Court from time to time.

Lucknow:
Date: 30.04.2008

Deponent

Verification

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 7 of this affidavit are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed by me.
So help me god.

Lucknow
Date:30.04.2008

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Lucknow
Date: 30.04.2008

Advocate

Solemnly affirmed before me on 30/4/08 at 1-00 A.M./P.M. by the deponent who is identified by Shri Namit Sharma, Advocate High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him by me.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court ALLAHABAD 30/4/08

Shailendra Kumar
Advocate Oath Commissioner
Allahabad

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (CM/B)
Sewagram T. P. VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO

~~120~~ 531 976

Annexure – 1

च. जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-:
लक्ष्य- 40 नग नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि 31.7.08
उपलब्धि -

क्रसं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान की प्रगति	चालू करने की सम्भावित तिथि राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3	-	-	1.1.07	पम्प सेट , वि.स.की धनराशि जमा	30.4.08
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5	-	-	15.12.07	पम्प सेट अधिष्ठापित , वि.स. की धनराशि जमा	7.5.08
3	विजय खण्ड, जोन-5	-	-	5.3.08	ओ.पी.युनिट से विकास कार्य प्रगति पर, वि.स. की धनराशि जमा	7.5.08
4	हिन्द नगर नलकूप जोन-4	-	-	11.3.08	एअर कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगतिं पर	25.5.08
5	अलींगज सेक्टर -डी, जोन-3	-	-	17.3.08	ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
6	त्रिवेणी नगर, जोन-3	-	-	17.3.08	लोअरिंग पूर्ण, वि.स. की धनराशि जमा	30.5.08
7	विनीत खण्ड, जोन-5	-	-	24.3.08	तदैव वि.स. की धनराशि जमा	25.5.08
8	इंदिरा नगर बी ब्लाक, जोन-5	-	-	15.3.08	कम्प्रेसर से विकास कार्य	30.5.08
9	अहिभरनपुर जोन-3	-	-	30.3.08	ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
10	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1	-	-	18.3.08	लोअरिंग पुर्ण	25.5.08
11	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4	-	-	10.4.08	लोअरिंग पूर्ण	25.5.08
12	मातादीन शेरवाली कोठी,सहादतगंज	-	-	13.4.08	तदैव	31.5.08
13	तातारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3	-	-	13.4.08	तदैव	31.5.08
14	दामोदर नगर आलमबाग. जोन-4	-	-	13.4.08	तदैव	31.5.08
15	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1	-	-	15.4.08	तदैव	31.5.08
16	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज	-	-	15.4.08	तदैव	31.5.08
17	डायमंड डेरी, जोन-1	-	-	17.4.08	तदैव	31.5.08
18	विवेक खण्ड-4 गोमतीनगर, जोन-5	-	-	15.4.08	तदैव	31.5.08
19	विकास नगर, सेक्टर-9	-	-	19.4.08	तदैव	31.5.08
20	साउथ सिटी न.-1	-	-	21.4.08	तदैव	31.5.08
21	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -6	-	-	-	शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर	31.5.08
22	सहदेव पार्क, महानगर जोन-3	-	-	-	तदैव	31.5.08

High Court ALLAHABAD
2/4/18

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Sanjay T. V. VERSUS State of U.P
ANNEXURE NO

421
532
977
6

Annexure - 2

5 जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण लक्ष्य - 21नग नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि 3.7.08 उपलब्धि -						
क्रसं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	चालू करने की संभावित तिथि
1	लिवटी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेयजल योजना-: 2 नग					
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-1, जोन-5	-	-	10.2.08	ओ.पी.युनिट से विकास कार्य पूर्ण	30.6.08
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवटी कालोनी) नलकूप-2, जोन-5	-	-	17.3.08	लोअरिंग पूर्ण (दि. - 10.4.08)	
2	शिवनगर जल योजना-: 4 नलकूप खदरा पेय					
	1. नलकूप सं.-1, जोन-3	-	-	10.11.07	पम्प सेट अधिष्ठापित वि.स. की धनराशि जमा	15.6.08
3	भारत नगर पेयजल योजना -: 3 नलकूप					
	1. सत्यलोक कालोनी, जोन-3	-	-	15.3.08	कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	15.7.08
	2. शहीद भरत सिंह पार्क			28.4.08	शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर	15.7.08
4	गढ़ीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना-: 6 नलकूप					
5	खरिका वार्ड पेयजल योजना-: 6 नलकूप					

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008
Sanjay T. P. VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO

122
533
978
(7)

Annexure-3

ज.	जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-: लक्ष्य- 43 नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 30.12.08 उपलब्धि - 1 नग					
क्रस.	नलकूपों का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	चालू करने की संभावित तिथि
1	डायमंड डेरी, जोन-1	29.4.08	1.00	1.3.08	जल संस्थान द्वारा रख-रखाव	
2	हातामातादीन, जोन-1	-	-	20.3.08	एअर कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	15.5.08
3	गंगानगर सेक्टर-डी, जोन-3	-	-	6.4.08	ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य पूर्ण	15.5.08
4	जवाहर भवन, जोन-1	-	-	17.4.08	ड्रिलिंग प्रगति पर	31.5.08

परियोजना प्रबन्धक



IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW
WRIT PETITION NO. 4436 OF 2008 (M/B)
Suman T. P. VERSUS State of U.P.
ANNEXURE NO

Annexure-4

पत्रसं0-118/सचिव

दि0-11-4-08

सचिव,

अधिशासी अभियन्ता,
जिला निर्माण खं0,
उ0 प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

लखनऊ नगर में रिबोर हेतु हैंड पंपों को रिबोर कराये जाने हेतु सूची प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक- 4.4.08 को जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की अध्यक्षता में बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार लखनऊ नगर में स्थापित कुल हैंड पंपों में से सभी जोनों से रिबोर योग्य हैंड पंपों की अद्यतन सूची प्राप्त की गयी है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	जोन का नाम	रिबोर कुल हैंड पंप
1.	जोन - 1	157 नग
2.	जोन - 2	262 नग
3.	जोन - 3	202 "
4.	जोन - 4	230 "
5.	जोन - 5	144 "
6.	जोन - 6	393 "
7.	राजधानी	075
8.	गोमती नगर	112
9.	विकासनगर	035
	कुल सं0-	1610

सं0- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सचिव)
लखनऊ जल संस्थान।

पत्र सं0:
दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक महोदय, लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ।

सचिव,
लखनऊ जल संस्थान।

~~434~~ 535

(9) 980

रिबोर हैण्डपम्पो का विवरण . जोन – 1

क्र0सं0	स्थल का नाम		हैण्ड पम्प न0
1	यूनुस मंजिल हाता लाल कुआं के सामने	रिबोर	654
2	स्वतन्त्र चेतना प्रेस ए0पी0सेन रोड चारबाग	रिबोर	
3	पकरिया वाली गली हुसैन गंज	रिबोर	424
4	हनुमान मन्दिर घन्टा घर पार्क अमीनाबाद 2नग	रिबोर	
5	नया गाँव पूरब माडल हाउस	रिबोर	
6	वैदिक इण्टर कालेज आरकन्या मन्दिर वाली गली	रिबोर	483
7	दीप होटल के सामने गली में फूलबाग	रिबोर	508
8	काली वाडी मार्ग सभासद के घर के पास घसियारी मण्डी	रिबोर	529
9	कटरा मकबूल गंज अशोक नगर सचिवालय कालोनी के पास मन्दिर के बगल में	रिबोर	
	हरिजन पाठशाला के सामने बरफखाना	रिबोर	55
1	मालएवन्यू चौराहा पर	रिबोर	94
12	भटट वाली गली गांधी नगर वार्ड लाल कूआं	रिबोर	
13	कैसरबाग बस अड्डा चौराहा पर	रिबोर	465
	मो0 याकुब के घर के सामने हाता रहमा खन्दारी	रिबोर	496
15	पीपल के पेड के नीचे मल्लापुर हाता	रिबोर	288
16	मद्रास होटल के सामने हजरतगंज	रिबोर	372
17	दूर संचार कालोनी में कैन्टीन के पास	रिबोर	420
18	छितवापुर पुलिस चौकी के पास	रिबोर	200
19	ए04 दिलकुशा कालोनी के सामने	रिबोर	
20	महावीर पूरी कैनाल हैदर नाले के किनारे	रिबोर	35
21	साहू धर्मशाला हुसैनगंज	रिबोर	651
22	हरविलास चिकित्सालय चारबाग	रिबोर	677
23	दीप होटल के बगल मे	रिबोर	
24	श्री बल्देव सेठी पूर्व सभासद के घर के पीछे शिवाजी मार्ग	रिबोर	
25	पदम पिल्लई के घर के पास	रिबोर	590
26	मछली मण्डी पीपल के पेड के नीचे कैसरबाग	रिबोर	535
27	उजाला बेकरी के सामने फूलबाग	रिबोर	510
28	बाल्दा लेन घसियारी मण्डी 176, प्रेमवोदकर के सामने	रिबोर	539
29	माता सुग्गा देवी मार्ग मस्जिद के सामने	रिबोर	
30	84/403 कटरा मकबूल गंज गूरू गोविन्द सिंह मार्ग	रिबोर	
31	माल एवन्यू राज्य समपत्ति कालोनी	रिबोर	
32	हजरतगंज मकबरा के पीछे मुन्नू लाल के घर के पास	रिबोर	413
33	11, जे0सी0बोस मार्ग कोर्ट के सामने	रिबोर	480
34	भातखण्डे की पीछे लतीफ घोसी के पास	रिबोर	
35	मछली मण्डी नरही राम तीर्थ मार्ग	रिबोर	295

2014

36	रेलवे लाइन के किनारे मलिन बस्ती पिपराघाट	रिबोर	155
37	बैकुण्ठ धाम भैसाकुण्ड में	रिबोर	208
38	गाँधी आश्रम के पीछे महिला थाने के सामने	रिबोर	373
39	पीपल के पेड के नीचे वीर नगर	रिबोर	34
40	करीम उल्ला बिल्डिंग के पीछे गली में	रिबोर	649
41	अच्छे लाल गुप्ता के घर के सामने विजय नगर	रिबोर	662
42	हुसैनगंज थाने के अंदर	रिबोर	
43	उदय कूड़े खाने के पास	रिबोर	
44	श्रृद्धा मेडिकल स्टोर के सामने माडल हाउस	रिबोर	
45	अवध रेस्टोरेन्ट के पास हुसैनगंज चौराहा	रिबोर	507
46	कसाई बाडा मस्जिद के आगे बॉए मोड पर	रिबोर	585
47	सुन्दर बाग 2नग	रिबोर	
48	84/89 कटरा मकबूल गंज नीम के नीचे	रिबोर	
49	84/300 कटरा मकबूल गंज नटखेड़ा	रिबोर	
50	हजरतगंज चौराहा इलाहाबाद बैंक के सामने	रिबोर	130
51	बाल चिकित्सालय के पास स्टेशन रोड	रिबोर	490
52	दीवानी कचहरी उ0 प्र0 विद्युत कर्मचारी संघ के समने	रिबोर	447
53	श्री राम बिहारी , मुन्ना नई बस्ती	रिबोर	कार्य प्रगित पर है
54	नयी बस्ती पुराना बरफ खाना चुन्नी लाल चक्की	रिबोर	
55	डा0 भाटिया के सामने नरही राम जस रोड	रिबोर	300
56	चौबेजी के हाते के पास लुकमान गंज चारबाग	रिबोर	225
57	दारूल सफा के अन्दर	रिबोर	392
58	लालकुआं शराब ठेके के पास	रिबोर	
59	चिरैया झील सिकन्दर नगर	रिबोर	
60	केनाल कालोनी के गेट नं0 1 पर	रिबोर	40
61	हरदोई बस स्टैन्ड के सामने मन्दिर के पास	रिबोर	
62	चट्टान पार्क पूर्व सांसद के घर के पास	रिबोर	
63	बाग आइना बीबी पार्क के सामने	रिबोर	16
64	सरोजनी देवी धर्मशाला शिवाजी मार्ग	रिबोर	
65	सरजू देई के घर के पास फूलबाग	रिबोर	512
66	पदम पिल्लई के कार्यालय के सामने हाता खुदा बक्स	रिबोर	591
67	गन्ने वाली गली मुजूर पान वाले की दुकान के पास	रिबोर	
68	84/233 कटरा मकबूल गंज गली में	रिबोर	
69	हाता अयोध्या हाउस के अन्दर	रिबोर	488
70	कैप्टिल के सामने जी0पी0ओ0 पार्क मे	रिबोर	
71	पीपल के पेड के नीचे भार्गव लेन नरही	रिबोर	302
72	तहसील परिसर रोशन फोटोस्टेट लालबाग	रिबोर	230
73	हजरत गंज कातवाली के सामने	रिबोर	164

30/4/18

74	गन्ना संस्थान गेट के बगल में	रिबोर	
75	न्यू मार्केट हजरत गंज कोतवाली के पीछे	रिबोर	
76	पुराना किला मलिन बस्ती नाले के किनारे	रिबोर	106
77	जौहरी गढइयां हुसैन गंज 60/108	रिबोर	
78	छितवापुर मैदान में	रिबोर	
79	जोगेन्द्र पाठक रोड पर कटरा मकबूलगंज	रिबोर	622
80	बाइसी मस्जिद गली में	रिबोर	514
81	शिवपुरी पार्क में	रिबोर	599
82	85/15 कटरा मकबूल गंज नटखेड़ा	रिबोर	
83	रकाबगंज जाजी त्रिवेदी भवन के सामने	रिबोर	528
84	जनपद न्यायाधीश आवास के सामने डालीबाग	रिबोर	274
85	चिड़ियाघर के पीछे बैरल के पास	रिबोर	
86	थाने के पीछे मस्जिद के पास हुसैनगंज	रिबोर	15
87	छितवापुर मस्जिद के पास	रिबोर	
88	[illegible] के मकान के पास नाले के किनारे फूलबाग	रिबोर	505
89	फुल भास्कर कामलेक्स के सामने गोतम बुद्ध मार्ग	रिबोर	586
90	इंडियन नेशनल चर्च के अन्दर गेट के पास	रिबोर	492
91	माल एवन्यू शिव मन्दिर के पास	रिबोर	
92	देवेन्द्र के घर के पास 6 जापलिंग रोड	रिबोर	277
93	वन विभाग कम्पाउन्ड नरही	रिबोर	290
94	पार्क रोड कायेनिटेक सर्विस सेन्टर के सामने रेस्ट हाउस के सामने	रिबोर	
95	सैयद बाबा मजार के सामने हुसैनगंज	रिबोर	33
96	उदय कूड़े खाने के आगे हातें में	रिबोर	
97	विश्व कर्मा मन्दिर लेन नीम के नीचे	रिबोर	647
98	खण्डारी बजार पुलिस चौकी	रिबोर	
99	डायमण्ड डेरी शिव मन्दिर के पास	रिबोर	
100	ग्रसे डेविस स्कूल के अन्दर	रिबोर	
101	हुसैन गंज वार्ड 58/76 के सामने लगा हैण्डपम्प	रिबोर	
102	गार्टिन पुरवा में	रिबोर	43
103	विश्व कर्मा मन्दिर लेन करीम उल्ला पेन्ट हाउस के पास	रिबोर	648
104	शुभम नगर शिवा के घर के पास	रिबोर	
5	पंजाबी टोला कैसर बाग बरादरी के सामने	रिबोर	
106	चौधरी आर0 बी0 सिंह हुसैनगंज	रिबोर	26
107	अनिल कुमार एडवोकेट के सामने पुराना आर0 टी0 ओ0	रिबोर	608
108	डा0 श्रीवास्तव के सामने बलीखेत नई बस्ती	रिबोर	72
109	लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज हास्टल	रिबोर	
110	डा0 तेज बहादुर सिंह चौहान के सामने हाता के अन्दर	रिबोर	31
111	भटनागर के घर के पास कटरा मकबूलगंज	रिबोर	610

112	जय हिन्द मार्केट	रिबोर	
113	सन्त गुरु रविदास नगर वजीर हसन रोड	रिबोर	250
114	मन्दिर के पास उदयगंज तिराहे पर शिव मन्दिर	रिबोर	47
115	शुत्तर खाना मन्दिर के पास	रिबोर	619
116	शिव भवन 103/82, सुन्दरबाग	रिबोर	633
117	पुराना बरफखाना आइसक्रीम फैक्ट्री के पास	रिबोर	78
118	रिसालदार पार्क के अन्दर	रिबोर	
119	शिव हरि विश्वकर्मा मन्दिर बरफखाना	रिबोर	54
120	गन्ने वाली गली पपुआ पूर्व सभासद के घर के सामने	रिबोर	
121	नहर किनार शैली की पतली गली में	रिबोर	
122	छितवापुर पजाबा खरे के निवास के सामने	रिबोर	
123	माडल हाउस तिराहा केशव भवन के सामने	रिबोर	
124	नियाज के घर के पास नजरबाग	रिबोर	502
125	86/186 कुर्मी टोला	रिबोर	
126	बैंक आफ इण्डिया के सामने सुगम के पास कैन्ट रोड	रिबोर	531
127	86/186 कुर्मी टोला पुलिस लाइन के पास	रिबोर	
128	बंगाली एंग्लो कालेज सुन्दर बाग	रिबोर	
129	शशी भूषण डिग्री कालेज के अन्दर मैदान में	रिबोर	
130	89/131 शुतरखाना	रिबोर	
131	सुलभ सौचालय के पास	रिबोर	595
132	89/114 शुतरखाना	रिबोर	
133	रामू सान्याल पूर्व सभासद के पार्क के कोने पर	रिबोर	
134	102/51 बन्द गली शिवाजी मार्ग	रिबोर	
135	डा0 हलीम शुतर खाना	रिबोर	
136	शुतर खाना चिकनी गली	रिबोर	
137	विजय नगर चारबाग	रिबोर	662
138	गाँधी नगर में मेवालाल बाजपेई की गली में	रिबोर	
139	103/37 सुन्दर बाग	रिबोर	
140	104/95 के सामने मैदान में सफदल बाग	रिबोर	
141	102/16 सरोजनी देवी धर्मशाला शिवाजी मार्ग	रिबोर	
142	शुत्तर खाना मदिर के पास	रिबोर	
143	सुन्दर बाग पोस्ट आफिस के सामने	रिबोर	
144	अनिल मिश्रा वाली गली (भाई जी) सुन्दर बाग	रिबोर	
145	डा0 दीक्षित के सामने तिरहा विद्यान्त रोड	रिबोर	
146	माडल हाउस एक आना स्कूल के पास	रिबोर	565
147	द्वारिका निवास 94/81,चौथी गली गनेशगंज	रिबोर	593
148	मकबूल गंज में छोटा मैदान विश्वकर्मा मन्दिर वाली गली, विश्वकर्मा निवास के सामने	रिबोर	
149	सुदामा पुरी सागर टेन्टहाउस की गली	रिबोर	

539
(13) 984

150	कचनार तला नया गाँव लाल मस्जिद के पास	रिबोर	
151	कैसरबाग सब्जी मण्डी आखाड़ा के पास	रिबोर	
152	जनपथ मार्केट जनरेटर रूम के पास	रिबोर	
153	जनपथ मार्केट स्टैन्छ के पास	रिबोर	
154	पकरिया वाली गली	रिबोर	
155	नारी सेवा समिति (मेडिल सेन्टर)	रिबोर	23
156	भेड़ी मन्डी चमड़ा गोदाम (कु-द-। ट्याल्ल को द्वारा) ट्याल्ल कुरुक्षेत्र	रिबोर	
157	अमीनाबाद थाने के पास	रिबोर	652
		रिबोर	

A.E.

Executive Engineer
Lucknow Jal Sansthan
Lucknow

3/4/18

~~427~~ 540

(14) 985

जोन–2 में वार्ड वाइज रीबोर/विशेष मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की सूची

कुण्डरी वार्ड

क्रम संख्या	हैण्डपम्प की संख्या	स्थल का नाम	
1	1043	खजुआ अब्बू साहब का हाता	
	96	बिरहाना जोशीटोला नाले के किनारे बालू आने के कारण बन्द है।(पुनः रिबोर)	
	1044	संत सुदर्शन पुरी पार्क श्री गौरी के मकान के पास।	
4	58	तिलकनगर ए0 ब्लाक के सामने गंदा पानी आ रहा है।	
5	68	तकिया चांद अली गुफरान के पास	
6	90	राम कली कन्ट्रोल के पास बालू आ रही है।	
7	87	कुण्डरी आरा मशीन के पीछे विजय श्रीवास्तव के पास	
8	120	राजेन्द्र नगर 624 विवेक पाठक के पास	
9	946	माधव सिनेमा के पास, ऐशबाग रोड	
10	51	भदेवां टेलीफोन एक्सचेन्ज के पीछे डा0 राजेश के पास	
11	85	कुण्डरी 255/265 त्रिजधाम शिव शंकर के पास	
12	1055	बिल्लौजपुरा नज्जू के मकान के पास	
13	110	यू0पी0आई0एल0 कम्पाउंड पावर हाऊस, ऐशबाग रोड	
14	1060	राजेन्द्र नगर पाईनियर स्कूल	
15	11	लेबर कालोनी ब्लाक नं0 21 के पास ऐशबाग	
	397	सुभाष मार्ग पुलिस चौकी के सामने	
17	56	भदेवां इलियास बर्तन वाले	
18	1078	तिलक नगर गार्ड साहब के पास	
19	1049	ऐशबाग डाकखाने के सामने	
20	97	बिरहाना देवी दयाल मार्ग	
21	54	भदेवा गूलर वाली मस्जिद के पास	
22		पत्तलवाली गली टेढीबाजार	
23		खटिकाना राजीव बाजपेई के मकान के पास	
24		प्राथमिक विद्यालय कुण्डरी रकाब गंज	
25		तिल्ली मिल के पास बिरहाना कुण्ड्री	
26		नाला बेगम गंज शेरू का हाता	
27		लोहामण्डी गढइया बिल्लौचपुरा	
28		रेनी बर्तन वाले कटरा आजमबेग	
29		कमरजमाल के भवन के पास गढइया बिल्लौचपुरा	
30		हाता मंदिर के पास खजुहा रोड	
[illegible]		घोडे वाली गली के पास रोड पर.भदेवॉ	
[illegible]		तकिया जंगली शाह नवाज कुरैशी के घर के पास (पुनः रिबोर)	
33		राजेन्द्र नगर जोनल पम्पिंग स्टेशन क्रियाघर	
34		कमर टोलिया बिल्लौजपुरा	
35		बिरहाना नाले केपास सुमन के मकान के पास	

मोती झील वार्ड

36	250	प्रेमवती नगर 283/63/12 श्री शम्भू बोरिंग कम है।	
37	258	गढ़ी कन्नौरा अनुराग स्कूल के पास	
38	147	पांडे का तालाब श्री फरदीन के पास बालू आ रही है।	



30/4/18

	हैण्डपम्प का संख्या	स्थल का नाम	
39	183	रेलवे कालोनी गुड्डू मिस्त्री के पास	
40	188	करेहटा सोहन लाल शर्मा के पास	
41	1071	गुलजार नगर मुन्ना के घर के पास	
42	1062	ऐवररेडी पंकज की दुकान के पास (पुनः रिबोर)	
43	284	राजकीय प्रेस कालोनी आनन्द के घर के पास	
44	170	चित्ताखेडा मन्दिर के पास	
45	221	अम्बेडकर नगर ओमप्रकाश धानुक के पास	
46	184	गुलजार नगर संगम सिंह के पास	
47	244	हड्डी खेडा शम्मे के पास	
48	245	हड्डी खेडा राजेश टी0टी0	
49	1072	विजय खेडा जगपाल सिंह के पास	
50	242	विजय खेडा कान्ती वर्मा के घर के पास (पुनः रिबोर)	
51	232	भरतपुरी ए लम्बू होटल	
52	233	भरतपुरी मामा के घर के पास (वि0म0)	
53	253	प्रेमवतीनगर मुन्नीलाल की बगिया	
54	272	गढी कनौरा में श्रीपाल के घर के पास	
55	283	श्रम विहार नगर मन्दिर के पास गढी कनौरा	
56	1072	रेलवे कालानी शिशु विद्या मन्दिर के पास	
	250	प्रेमवतीनगर ट्रांसफार्मर के आगे	
58	268	गढी कनौरा मो0 वसी के पास	
59		ऐशबाग शमशान के पास	
60	145	मोतीझील ई0–1/317 के पास	
61	1079	मोतीझील के किनारे एस0एस0 217 के पास	
62		करेहटा हनुमान गुप्ता के घर के पास	
63		करेहटा रामू चौहान के भवन के पास	
64		मवैया पुल के नीचे क्रासिंग के पास (पुनः रिबोर)	
65		गुलजार नगर मछली मण्डी (पुनः रिबोर)	
66		एवरेडी चौराहा शर्मा हार्डवेयर के पास (पुनः रिबोर)	
67		भरतपुरी फेयर मान्टेसरी स्कूल के पास	
68		अम्बेडकर नगर असफाक के घर केपास	
69		राजकीय प्रेस हाथी वाली कोठी के पास	
70		राजकीय प्रेस पानी की टंकी के पास	
71		राजकीय प्रेस माधव के घर के पास	
		गढी कनौरा कलाम जनरल स्टोर	
73		इन्डस्ट्रीयल स्टेट तालकटोरा शाहमर्द मजार	
		मिल रोड पीपल के पेंड के पास	
		राजा बाजार वार्ड	
75	308	बाग मक्का तिब्बती मस्जिद	
76	340	नया बाजार पप्पू की दुकान के पास नाले के किनारे	
77	1025	टाट पट्टी कायस्थ वाली गली मकान नं0 55 बालू आ रहा है।	

	हैण्डपम्प की संख्या	स्थल का नाम	
78	356	मेडिकल कालेज पोस्टमार्टम विभाग के सामने	
79	307	बाग मक्का सत्य नारायण रस्तोगी के पास	
80	298	यहियागंज बर्तन बाजार के पीछे बालू आने के कारण बंद है।	
81	338	आगामीर ढेवडी तिराहा पर	
82	359	गली शाह छडा हैदरी हास्टल	
83	1073	कटरा अबूतराब प्राथमिक विद्यालय	
84	304	पाटानाला कलाम सेवई वाले	
85		बडे इमामबाडे के पीछे फूलमंडी के पास	
86		टीले वाली मस्जिद के अन्दर	
87		गुफरानमाब इमामबाडे के अन्दर	
88		मिर्जा अली अखाडा टेढीबाजार	
89		सोहबतियाबाग पूर्व विधायक स्पी अहमद सिद्धकी के घर के पास	
90		पंजाबी टोला पार्क के पीछे अच्छे के मकान के पास	
		बशीरतगंज वार्ड	
91	391	फतेहगंज गल्लामण्डी श्री शोभराज के पास	
92	367	रथखाना के0एम0 श्रीवास्तव के पास मार्का 3	
93	369	गुइन गंज हरी नगर 152/42 के पास बालू आ रहा है	
94	384	अमीनाबाद लाला जुगुल किशोर के पीछे	
	379	गुइन टोला मैदान में (पुनः रिबोर)	
	396	भेडी मण्डी बशीरतगंज मस्जिद के पास	
	418	हरिनगर भैसाई गली 149/120 बालू आने के कारण बंद	
98	94	बिरहाना डाकखाने के पीछे गंदा पानी आ रहा है।	
99	381	गुइन तालाब दफ्ती कारखाने के पास बालू आ रहा है	
100	385	अमीनाबाद मुमताज कालेज के सामने बोरिंग कम है।	
101	388	अमानीगंज चौराहा मंदिर के पास बालू आ रहा है	
102	423	भूसामण्डी सिंधी के पास	
103	420	फतेहगंज संजय श्रीवास्तव सी0एम0एस0 के पास बालू आने के कारण बंद	
104	1046	चरसमण्डी हनुमान मंदिर के अन्दर	
105	416	चरसमण्डी श्री टिंकू के पास	
106	957	दुगावां चोहट्टा कुये के पास	
107	92.	गौस नगर श्रीराम पान वाले के पास मार्का 3	
108	402	बशीरत गंज अस्पताली पूडी वाले के पास	
00	958	दुगावां चौहट्टा मंदिर के पास	
0	419	चरस मण्डी शकतेश्वर मंदिर के पास	
11	426	हरी नगर बाबा दौलत गिरी के पास	
112	398	सुभाष मार्ग सरदार चक्की वाले के पास	
113	1068	मौलवीगंज हकीम कमालुद्दीन के पास	
14	395	भेंडी मण्डी हमीद पेन्टर	
115		रथखाना रीना के घर के पास	
116		झण्डा वाला चौराहा दुर्विजयगंज, बशीरतगंज	

(436) 543

(17)

988

	हण्डपम्प की संख्या	स्थल का नाम	
117		गंगादीन के भवन के पास	
118		हरी नगर दुर्गॉवा पप्पू पाण्डेय के भवन केपास	
119		दुर्गॉवा में हनुमान मंदिर के पास	
120		दुर्गॉवा पुलिस चौकी केपीछे	
121		विष्णु नगर स्कूल के पास	
122		खुर्शेदबाग में डा0 गोपाल नरायन मिश्रा के घर के पास	
123		खुर्शेदबाग प्राथमिक विद्यालय में	
124		रस्सी बटान मस्जिद के पास	
125		पूर्वी पिरहाना में संजय के घर के पास	
126		सुभाष मार्ग गैरिज के अन्दर	
127		तकिया गणेशगंज गुलाब चौधरी के घर के सामने गली में	
128		श्री लल्लन शुक्ला के घर के पास, खुर्शेदबाग	
129		बताशें वाली गली दुर्विजयगंज	
130		दुर्गा जी मुदिर के पास बताशे वाली गली	

वजीरगंज वार्ड

131	321	चौधरी गढइया पीपे वाले के पास कम बोरिंग	
132	445	मौसम मियां का हाता स्टेशनरी की दुकान के पास पाइप गिर गया है	
133	1047	अमीनाबाद पार्केश्वर मंदिर के पास	
134	448	अमीनाबाद सेन्ट्रल बैंक के सामने	
135	496	बासमण्डी जिलानी टी स्टाल के पास	
136	953	मुर्ग खाना रमापति राम एडवोकेट	
137	432	ताजी खाना अरूण श्रीवास्तव एडवोकेट	
138	476	कैथे वाली गली शफीक चप्पल वाले के पास मस्जिद के पास	
139	949	जनता नगरी मंदिर के पास मकान के अन्दर कर लिया गया है।	
140	951	मशकगंज डा0 सैयद के पास	
141	515	जवाहर नगर आसिफ अहमद के पास	
142	337	अस्तबल चारबाग बर्मा बिस्कुट के पास	
143	477	गोलागंज ब्रेकसी मस्जिद के पास	
144	525	गौसगंज मकान नं0 41 के पास (रूस्तम शाह की मस्जिद)	
145	1074	चिकमंडी मुन्नी दाई की गली	
146	440	चिकमंडी खटिकाना रमेश के पास	
147	466	गोलागंज डाकखाने के पास	
148	1078	महिला कालेज के अन्दर	
149	480	चिकमन्डी करीमशाह की मस्जिद	
150	467	मकबरा गोलागंज (पुनः रिबोर)	
151	1056	मल्लाही टोला सरदार खां की मस्जिद के पास	
152		पम्पिंग स्टेशन ख्याली गंज में	
153		कैसरबाग कोतवाली में	
154		कल्लन की लाट कच्चा घाता, अमीनाबाद	
155		मकबरा खलिच बगिया	

/3947

	हैण्डपम्प की संख्या	स्थल का नाम	
156	—	तकिया फ्लैस बाग	
157		ख्वास की मस्जिद के पीछे मौलवीगंज	
158		सीमा रिजवी के घर के बाहर, गोलागंज, चारयत्ती चौराहा	
159		तकिया आजम बेग	
160		रिवर बैंक कालोनी सेन्टर स्कूल	
161		वजीरगंज थाने के पीछे	
162		वजीरगंज घोसी वाली मस्जिद	
163		हामिद पार्क सिटी स्टेशन	
		दौलतगंज वार्ड	
164	549	मोहनी पुरवा सुन्दर लाल लोधी के पास	
165	589	शल्लू की तकिया जहीर अब्बास के पस	
166	625	रईस नगर बन्नो के पास	
167	751	बरी रोड मिश्रा चक्की के पास(रिबोर पुनः बालू आ रहा है।)	
168	720	मलिन बस्ती बर्फ खाना नील कण्ठेश्वर मन्दिर	
169	593	झाकड़ बाग मुफ्तिगंज 451/20 आसिफ के पास दीवार से सटा है	
170	620	मुर्ग खाना चमर टोलिया बोरिंग गिर गई है	
171	589	मुफ्तिगंज श्री सिराज मेंहदी के सामने जाफर पेन्टर के पास	
172	604	सिराज मेंहदी के घर के पीछे	
173	954	बर्फ खाना गुल्लन शाह की तकिया श्री गनी के पास	
174	960	हाता मुफ्तीगंज मौलाना जहीर के पास	
175	1076	पजावा कब्रिस्तान फहीम के पास	
176	1075	कुडियाघाट क्रियाधर के अन्दर	
177	821	छनदोईया खेडा करीम अहमद के पास(वि0म0)	
178	853	बरावन कला प्रभात यादव(वि0म0)	
179	877	हयात नगर जगतनाथ रावत(वि0म0)	
180	1058	मुफ्तीगंज शेहरत साहब के पास	
181	1060	मुफ्तीगंज सेन्ट जोजफ के पीछे	
182	640	एलिया कालोनी पीर बुखारा	
183	611	रामगंज चारयारी मस्जिद	
184	660	ठाकुरगंज महात्मा गांधी स्कूल के पीछे	
185	661	नगरिया बरगद वाले मन्दिर के पास	
186	717	राधाग्राम शैचालय के पास	
187	659	नगरिया आशा मौर्या के घर के पास	
188	590	बिरलासी लेन जरदोजी कारखाने के पास	
189	792	बरी कला चौहान के पास	
190	772	सरफराजगंज शहावुद्दीन के पास	
191	878	बरावन कला कुशहाली लोधी के पास	
192	875	बरावन कला राम नारायण मौर्या	
193	916	बरावन खुर्द राम सिंह भारती	
194		रामू बाजपेई के घर के पास, रस्तोगी नगर	

20/4/18

	हैण्डपम्प की संख्या	स्थल का नाम	
195	802	छंन दुईया मो0 सलीम के पास	
196	551	डी0पी0 बोरा प्लाट रामू नमक वाले के पास	
197	742	मालापुरम छोले लाल भूतपूर्व तहसीलदार के पास	
198	743	मालापुरम मकान नं0 43 के पास	
199		मुफ्ती गंज जाफरिया कालोनी के पास	
200		झाखडबाग जाफरिया मस्जिद के पास	
201		जाफरिया कालोनी झाखडबाग में मो0 मियाँ के मकान केपीछे	
202		मुसाहब गंज वर्मा जी के मकान के पास	
203		मुसाहब गंज इन्दारा कुँआ के पास	
204		झाखडबाग सल्लू शाह के तकिये पर	
205		मुसाहब गंज अजय चक्की के धर के पीछे	
206		मुसाहब गंज मदिंर केपास निगम के घर के पास	
207		मुफ्ती गंज इकबाल नगर स्कूल के पास	
208		शीश महल दुर्गा देवी मार्ग पर कलीम	
209		शेको हाउस के सामने 2 हैण्ड पम्प	
210		मोहनी पुरवा पूर्व सभा सद गिरजा शंकर के घर के पीछे 2 हैण्ड पम्प	
211		रईस नगर में भैया जी के धर के पास	
212		हुसैनाबाद शिवपुरी (रहमत नगर) में मेराज भाई	
213		कर्बला अब्बास बाग हड्डी बाजार	
214		जय गुरूदेव मिष्ठान भण्डार पुराना तोपखाना बरी रोड	
215		हड्डी बजार शराब ठेके केपास	
216		गंगाधर शुक्ला रस्तोगी नगर	
217		जावेद सरफराज गंज	
218		रामकली के घर के पास, सरफराज गंज	
219		राम कुमार मिस्त्री दुबग्गा	
220		ईदगाह छन्छौरिया	
221		सरताज के घर के पास, छनदोइया	
222		सलीम के घर के पास, छनदोइया	
223		सपना मान्टेसरी स्कूल हयात नगर	
224		सरजू प्रसाद पीर नगर	
225		राम प्रसाद पीर नगर	
226		पावर हाउस बरावन खुर्द	
227		राम आसरे बरावन कला	
228		कशानी हयात नगर	
229		लंगरखना हुसैनाबाद	
230		जूता बाजार हुसैनाबाद	
231		हुसैनाबाद ट्रस्ट	
232		सुरइया मस्जिद गल्ला बाजार	
233		हाता मिर्जा अली खॉ बुधिया वाली मस्जिद	
234		कालोनी हाता दिली अली खॉ	

19

435 546. 991 (20)

	हैण्डपम्प की संख्या	स्थल का नाम	
235		नानक नगर मुसाहिब गंज	
236		पटेल पी0सी0ओ0, बालागंज	
237		मुसाहिब गंज पुरानी पुलिस चौकी	
238		मुसाहिब गंज तकिया	
239		बरफखाना कालोनी	
240		मुफ्ती गंज मुबारक का हाता	
241		मुसाहिब गंज हैदरी इमाम बाडे गली में	
242		मुफ्ती गंज झाखडबाग नेता के होटल के पास	
243		मुफ्ती गंज शौहर आसा के मकान केपास	
244		मुसाहिब गंज वर्मा जी के घर के पास	
245		मुसाहिब गंज इन्दारा कुऑ के पास (पुनः रिबोर)	
246		सज्जादबाग लाल कोठी के सामने	

मवैया वार्ड

247	989	पान दरीबा लकी दालमाठ (पुनः रिबोर)	
248	1030	आर्यनगर भोला ट्रांसपोर्ट	
249	1028	मोतीनगर पार्क के पास	
250	1007	मवैया भुइयन देवी मन्दिर	
251	1078	मवैया नहर के किनारे	
252	1077	अग्रवाल कालेज मोतीनगर के अन्दर	
253	1008	मवैया भोजपुरी अखाडा	
254		आर्यानगर गवर्नमेन्ट ड्राईक्लीनर्स	
255		मवैया तिकोना पार्क	
256		मवैया 281/136 के पास	
257		ऐशबाग रोड श्री राम होटल के पास	
258		अविकसित बालिका विद्यालय मोतीनगर	
259		मवइया तिवारी के घर के पास	
260		आर्यानगर में कैलाश पान वाले क पास	
261		नेहरू नगर में संजय काण्डपाल के घर केपास	
262		उदयराज होटल के पास, ऐशबाग रोड	

10/4/08

अधिशासी अभियन्ता–2



~~136~~ 547 992

(21)

लखनऊ जल संस्थान जोंन–3 अलीगंज
रिबोर योग्य हैण्ड पम्पों की सूची

1– माधव मन्दिर लाहौरगंज
2– हसंनगंज कोतवाली के पास
3– गुड्डमण्डी मिश्रा कोचिगं के पास
4– मेढर्ड के पुरवा रीना टेलर्स के दुकान के पास
5– वंसल प्लाजा पन्ना लाल चौराहा डालीगंज
6– कृबिस्तान डालीगंज रेलवे क्रासिगं
7– खन्ना मिल कालोनी डालीगंज
8– पप्पू वाली गली करतार के घर के पास डालीगंज
9– कलेक्टरगंज गुडडू के घर के पास
10– डेला हाउस के बगल वाली गली में मुकारिम नगर पूर्व सभासद
11– जोशी टोला मन्दिर के पास
12– राजीव गॉधी नगर सुलभ शौचालय के पास
13– आर्ट कालेज के पास नदवा रोड
14– बाबा सरन दास मन्दिर के सामने
15– बाबा सरन दास मन्दिर के अन्दर
16– पंचायत भवन के सामने लाल कालोनी निरालानगर
17– पटेल पार्क भवन सं0 सी–207 के सामने निरालानगर
18– पोस्ट आफिस के सामने निराला नगर
19– सरस्वती शिशु मिन्दर के सामने निराला नगर
20– आई0 टी0 आई0 बिजली आफिस के सामने निरालानगर
21– कुतुबपुर पार्क
22– बरोलिया श्री पाण्डेय जी के घर के पास
23– जाकिर धोबी के घर के पास
24– बरोलिया में श्री धीरज के घर के पास
25– गुरूद्वारा केसरीपुर हसंनगंज
26– भवन सं0 500/258 के पास कुतुबपुर
27– तलवार टेन्ट हाउस के पास राजीव गॉधी नगर
28– नेहरूनगर पीपल के पेड के पास
29– श्री रमेश सिंह के घर के पास मुकारिम नगर
30– विश्व विधालय हनुमान मन्दिर के पास
31– एल–1/176 सें0 प्रियदश्नी के सामने
32– राजू यादव इन्दलगंज सीतापुर रोड
33– फेजुलागंज प्राइमरी पाठशाला– गंदा पानी आ रहा है
34– शुक्ला आटा चक्की के पास सें0 सी प्रियदश्नी
35– जगदीश लाला के मकान के पास नयापुरवा प्रियदश्नी
36– राजा राम के मकान के पास नयापुरवा प्रियदश्नी
37– सुधा शंकर बाजपेई के घर वाली गली में योगी नगर अहिबरनपुर (गंदा पानी आ रहा है)
38– श्री जगजीवन के घर के सामने योगी नगर (गंदा पानी आ रहा है)
39– शिव मन्दिर के सामने विज्ञान विहार त्रिवेणी नगर
40– बंधा रोड हनुमान मन्दिर के सामने सें0 सी0 प्रियदश्नी

8948

41– मन्ना लाल गुप्ता के घर के बगल में अहिबरनपुर (गंदा पानी आ रहा है)
42– पावर हाउस के अन्दर वाला हैण्डपम्प अहिबरनपुर
43– तुलसीपुरम में शिव नरायन चौरसिया वाली गली में त्रिवेणीनगर
44– नाग के घर के पास पतौरागंज त्रिवेणीनगर
45– पतौरागंज चौराहे पर त्रिवेणी नगर
46– कैप्टन सचान के घर के सामने तुलसीपुरम त्रिवेणी नगर
47– रावत के घर के पास आलेक नगर अहिबरनपुर
48– उदय नरायण मिश्रा के घर के पास तपस्वीनगर अहिबरनपुर
49– के0पी0 स्वर्णकार के घर के पास ब्रहमनगर
50– ओम प्रकाश शुक्ला के घर के सामने तपस्वीनगर अहिबरनपुर (गंदा पानी आ रहा है)
51– सेक्टर ए में ई0एस0आई0बी0–148 के सामने पार्क में
52– काशी यादव के घर के पास मन्दिर के पास
53– हस्सू जमादार के सामने
54– छेददू के घर के पास स्कूल के निकट
55– बाबा चुन्नी शाह मजार के सामने
56– ई0एस0आई0/143 आनेन्दश्वर महादेव मन्दिर के पास
57– बेली गारद शौचालय के पास
58– पंचवटी पार्क में सेक्टर एच4 में
59– राम लीला मैदान मडियांव
60– विश्राम के घर के पास मडियांव
61– फकीरे के घर के पास
62– कैलाश यादव के घर के पास
63– डा0 दिलीप के सामने सेक्टर एफ एल एस 2 में जानकीपुरम
64– नागेश्वर महादेव मन्दिर पार्क सेक्टर एफ जानकीपुरम
65– डा0 एस0 के0 वर्मा पूजा क्लीनिक गुडियन पुरवा में
66– इन्दू नर्सिगं होम पार्क में सेक्टर सी में
67– कुर्सी रोड पर दिनेश मेडिकल के पास दुर्गा मन्दिर पर
68– तातारपुर गॉव नीम के पेड के नीचे
69– ई0–2/121 सेक्टर सी अलीगंज
70– एम0एस0–132 सेक्टर डी अलीगंज
71– एल–2/88 सेक्टर बी अलीगंज
72– 286 चन्द्रलोक कालोनी प्रतिदिन प्रेस के पास
73– मार्डन स्कूल के सामने सेक्टर ई0 अलीगंज
74– E–IV/153 सेक्टर जी अलीगंज श्री रहमत के घर के पास पार्क में
75– E–IV/40 सेक्टर जी अलीगंज मन्दिर के पास
76– E–IV/ कालोनी मजार के पास
77– 535क/85 इन्द्रानगरी सेक्टर सी अलीगंज
78– शेखापुर राजश्री टाकीज के सामने
79– मिर्जाबाग सेक्टर ई अलीगंज
80– नीरा नर्सिगं होम के सामने प्रायमिक विधालय जनपथ रोड
81– शेखापुर शंकर जी मन्दिर के सामने मोढ पर
82– इन्द्रानगरी सिन्टेक्स टंकी के पास
83– फतेहपुर गॉव कालिया के घर के पास
84– कपूरथला एल0डी0ए0 मार्केट के पास
85– अलीगंज थाने के अन्दर

(23) 994

86– हर्ष नर्सिंग होम सेक्टर एच0 अलीगंज
87– सुभाष पार्क सेक्टर बी अलीगंज
88– फतेहपुर गॉव के पीछे मन्दिर के पास
89– सेक्टर एच महादेव मन्दिर के पास
90– सचिवालय कालेनी के पास सेक्टर जे अलीगंज
91– गुलाचीन मन्दिर के पास
92– सी–14 सेक्टर जे अलीगंज
93– मानक पाण्डेय के सामने चौधरी टोला
94– 532ए/8/5 के बगल में चौधरी टोला
95– 532ए/52/बी श्री ए0के0 आर्या चौधरी टोला
96– डी–46 सेक्टर पी अलीगंज
97 E–IV/154 सेक्टर एम अलीगंज
98 534/89 मिर्जापुर गॉव सेक्टर एम अलीगंज
99– एसएस0–147 सेक्टर एन अलीगंज
100– सुलभ शौचालय के बगल में बेली गारद
101– ई0डी0 सेक्टर क्यू अलीगंज
102– अलीगंज माण्टेसरी स्कूल के पास सेक्टर एल अलीगंज
103– श्री जगवी 534/56 सेक्टर एल तातारपुर अलीगंज
104– एम0जी0–97 सेक्टर सी अलीगंज
105– श्री अकरम के घर के सामने सें0 एम अलीगंज
106– श्री अनूप सिंह के घर के सामने सें0 एम अलीगंज
107– ई0डबलू0एस0–91 बैंक कालोनी के सामने सें0 एम अलीगंज
108– श्री दीक्षित के घर के सामने फतेहपुरगॉव
109– रहीम के सामने मिर्जाबाग मन्दिर के पास
110– रानी बरेली महिला हास्पीटल (ए0आई0डबलू0) निशातगंज 193 फैजाबाद रोड
111– राम देव जनरल स्टोर के पास पुराना बाबा का पुरवा निशातगंज
112– श्री श्याम लाल की बगिया प्राइमरी स्कूल 509/1121 के पास पुराना हैदराबाद
113– श्री मथुरा यादव के मकान के पास मेवा नर्सरी
114– मेवा नर्सरी पार्क के पास
115– श्री राजू के घर के पास मन्दिर में
116– श्री अनिल अवस्थी के घर के पास मन्दिर के बगल में
117– बजरिया स्कूल के बगल में चौथी गली
118– श्री सिया लाल अग्रवाल टेस्टी आइसक्रीम के पास
119– पुराना बाबा का पुरवा दीप के मकान के पास
120– चक्कर पुरवा में 3 नं0 तालाब के पास
121– श्री संजय चौरसिया के मकान के पास मेन रोड पर भीखमपुर
122– श्री नागेन्द्र तिवारी के मकान के पास बन्धेपर मन्दिर के पास भीखमपुर
123– गोमती पान वाले के पास मेन रोड भीखमपुर
124– उत्तम मिश्रा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के पास भीखमपुर
125– पुलिस घोडा अस्पताल के पास 2 हैण्डपम्प
126– पुलिस घोड कैन्ट्रीन के पास 2 हैण्डपम्प
127– श्री मैलाडी व जिलानी के मकान के पास
128– श्री जगदीश शुक्ला के मकान के पास 2 हैण्डपम्प
129– पुलिस लाइन क्वाटर के निकट 3 हैण्डपम्प
130– मोती लाल स्कूल के पास

8/4/8

131– नगर निगम बेसिक स्केल के पास
132– गुरू दयाल का हाता 3 हैण्डपम्प
133– आरा मशीन के पास ऑठवी गली
134– पॉचवी गली प्रहलाद साइकिल के पास
135– श्री सुरेन्द्र पाल सिंह के घर के पास रहीमनगर में
136– श्री मोहन के घर के पास रहीमनगर में
137– श्री नारद के घर के पास रहीमनगर में
138– श्री इन्द्रजीत सोनी के घर के पास रहीमनगर
139– श्री संजय सोनी के घर के पास रहीमनगर
140– श्री शिव शंकर श्रीवास्तव के घर के पास रहीमनगर
141– श्री पंडित जी कैडर्स के पीछे रहीमनगर में
142– श्री त्रिपाठी जी के घर के पास रहीमनगर में
143– श्री हरीश चन्द्र लोधी के घर के पास रहीमनगर में
144– श्री दुर्गा कवन के पीछे रहीमनगर में
145– श्री चन्द्र नाथ पाण्डेय के घर के पास रहीमनगर में
146– श्री त्यागी जी के घर के पास रहीमनगर में
147– श्री राम जी के घर कपास रहीमनगर में
148– श्री रसीद के घर के पास रहीमनगर में
149– श्री मुशीद के घर के पास रहीमनगर में
150– श्री राजू यादव के घर के पास रहीमनगर में
151– जे0पी0 सिंह के घर के पास रहीमनगर में
152– श्री अहमद के घर के पास रहीमनगर में
153– श्रीमति नीरू त्रिपाठी के घर के पास रहीमनगर में
154– महानगर कोतवाली
155– श्री डैडी अकबर नगर
156– श्री ओम प्रकाश कश्यप अकबर नगर में
157– श्री राकेश सिंह बिषनुपुरी में
158– श्री अजय पाल सिंह बिषनुपुरी में
159– श्री बी0जी0 गर्ग दर्शनगंज में
160– श्री बर्मा जी दर्शनगंज में
161– श्री धनी यादव के भवन के सामने पाण्डेय टोला
162– 532/176 भवन के सामने पाण्डेय टोला
163– 532क/63 भवन के सामने पाण्डेय टोला
164– श्री मुन्ना सभासद होटल के सामने मेहदीटोला
165– ब्राइट कान्वेन्ट स्कूल के पास मेहदीटोला
166– मदारसा के अन्दर मेहदीटोला
167– श्री अवधेश कुमार निगम मेहदीटोला
168– श्री मुन्ना बालमिकि के भवन के सामने मेहदीटोला
169– संगत सीमा इलेक्ट्रानिक्स शक्ति के पास मेहदीटोला
170– कर्करमा वाली गली मन्दिर के सामने मेहदीटोला
171– उन्डइया पुलिय चौकी के पीछे मेहदीटोला
172– 521/10 श्री अवधेश कुमार चॉदगंज छपपर तल्ला
173– सी–1/11 सेक्टर ए चॉदगंज छप्पर तल्ला
174– 521/163/1 इन्द्राकुऑ के पास चॉदगंज छप्पर तल्ला
175– बडा चॉदगंज सब्जी मंडी के पास चॉदगंज छप्पर तल्ला

5/2014/18

176– 521/68 भवन के पास चॉदगंज छप्पर तल्ला
177– मेबा नर्सरी के पार्क में
178– श्री राजू के घर के पास मन्दिर में
179– श्री कालिका सिंह दर्शनगंज
180– 5 हैण्ड पम्प पी0ए0सी0 कालोनी आवासीय परिसर में
181– सफावर अली के मकान के पास मदेयगंज
182– मिठाई लाल के घर के पास बाबा का पुरवा
183– कपूर चन्द्र के घर के पास कुमारन टोला
184– काजी हाउस के कोने पर मदेयगंज
185– महाबीर मन्दिर के पास मक्कागंज
186– मेहदी शाह तकिया
187– नन्हा के घर के पास मेहदीशाह तकिया
188– लोनी कटरा बन्धा के किनारे पंकज के घर के पास
189– शिव मन्दिर गंगा दीन के घर के पास
190– डा0 यादव के घर के पास रामलीला मैदान के पीछे
191– कदम रसूल बार्ड कुल रिवोर हेतु–17
192– कल्लू घोसी के मकान के पास
193– श्री मो0 हनीफ 482/8 भाण्डो टोला
194– श्री मो0 हासिम खॉ 482/21क
195– श्री मो0 नसीम खॉ 482/31 भाण्डो टोला मस्जिद के सामने
196– श्री मो0 सलीम 482/68 ख भाण्डो टोला
197– बालगिकि मन्दिर के पास बालगिकि नगर
198– सुलभ शौचालय के सामने वालमिकि नगर
199– सीतापुर रोड मडियांव थाने के पास लोधी मार्केट के पास
200– लोक सेवा आयोग परीक्षा हाल के पास सेक्टर डी अलीगंज
201– श्री गायत्री नगर द्वितीय (नौबस्ता खुर्द) वीरेन्द्र सिहं / राम प्रकाश के घर के पास
202– सब्जी मन्डी के पीछे प्राथमिक पाठशाला के पास सेक्टर डी जानकीपुरम

(444) 552-997

(26)

लखनऊ जल संस्थान, विकास नगर, लखनऊ।

विकास नगर के रिबोर हैण्ड पम्पों की सूची

क्रम सं0	स्थल का नाम	स्थिति
1	187 के सामने भोखूपुरा कालोनी	रिबोर
2	04 एम.आई.जी. के सामने भोखूपुरा कालोनी	रिबोर
3	894 एम.आई.जी. के सामने भोखूपुरा कालोनी	रिबोर
4	पत्थरकुटा के पास भोखूपुरा कालोनी	रिबोर
5	11/4 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
6	26/1 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
7	23/1 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
8	7/1 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
9	33/1 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
10	2/4 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
11	20/4 विश्णुपुरी कालोनी के पास	रिबोर
12	1/156 बी के सामने विकास नगर	रिबोर
13	2/76 विकास नगर के सामने	रिबोर
14	4/296 विकास नगर के सामने	रिबोर
15	5/41 के सामने	रिबोर
16	जल संस्थान कार्यालय सेक्टर–5	रिबोर
17	6/488 के सामने	रिबोर
18	6/923 के सामने	रिबोर
19	7/11 के सामने	रिबोर
20	कल्याण मण्डप सेक्टर–1	रिबोर
21	श्री मिश्रा जी के घर के पास विकास बाग कालोनी सेक्टर–7	रिबोर
22	श्री नफीस के घर के पास खुर्रमनगर गाँव	रिबोर
23	श्री नरे । धोबी के घर के सामने खुर्रमनगर गाँव	रिबोर
24	श्री फैयाद के घर के पास खुर्रम नगर	रिबोर
25	उज्जैर स्कूल के सामनेखुर्रम नगर	रिबोर
26	डूडा ट्यूबवेल के पास खुर्रम नगर	रिबोर
27	श्री गने । पुरानी बस्ती के घर के सामने पतनगर	रिबोर
28	82/100 बी श्री भुवन चन्द्र जो । के घर के सामने पतनगर	रिबोर
29	82/43 श्री आर0एस0रावत के घर के सामने पतनगर	रिबोर
30	केन्द्रज स्कूल के सामने पतनगर	रिबोर
31	श्री आनन्द सिह रावत 82/81 के घर के सामने	रिबोर
32	मारकज प्रेस के पास मतीन पुरवा	रबोर
33	मा0सभासद श्री नरेन्द्र देवड़ी के घर के पास पतनगर	रिबोर
34	डाकघर के पास पार्क में नेहरु बिहार	रिबोर
35	श्री पूर्वोदीन के घर के पास भेड़हापुर, कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर	रिबोर
	कुल :	35

सहायक अभियन्ता,
विकास नगर।

Sh Santosh



442 553 998

(27)

लखनऊ जल संस्थान, जोन–4, लखनऊ।

स्थाई रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की सूची

क0सं0	हैण्ड0न0	स्थल का नाम
1	815	श्री राजकुमार 551घ/129 नटखेडा , आलमबाग
2	152	श्री राधे श्याम 551क/56 कुरियाना
3	270	नारायण निवास 264/129 गुरूनानक नगर
4	263	पंकज जनरल स्टोर नटखेडा
5	266	श्री उमेश सोनकर 551घ/210 नटखेडा
6	224	जनता आटा चक्की भिलावॉ 551क/252
7	143	श्री सूरज कुमार शुक्ला 554/122क छोटा बरहा
8	84	मुनउव्वर बाग मन्दिर के सामने उ0रे0 कालोनी
9	251	चन्द्रा गेस्ट हाउस स्नेह नगर
10	217	टाटम्बरी आश्रम के सामने मधुवन नगर
11	204	स्वतन्त्र बाल विकेतन इण्टर कालेज मधुवन नगर
12	118	मैसी पी0सी0ओ के बगल में बडा बरहा
13	264	श्री प्रीतम सोनकर 551घ/151 नटखेडा
14	260	शीतला माता मन्दिर नटखेडा
15	265	श्री नन्द किशोर 551घ/191 नटखेडा
16	266	श्री अशोक सोनकर 324 नन्द नगर नटखेडा
17	117	अवस्थी केबिल नेटवर्क एण्ड पीसीओ बरहा कालोनी
18	120	कैलाशपुरी गली न0–2 पिन्टू ओटो रिपेयर्स के सामने
19	148	प्रिन्स जनरल स्टोर के सामने 206 सुजानपुरा
20	165	श्री ओपी शुक्ला 556/58 हसनापुर गीतापल्ली
21	196	श्री एसएल कनौजिया 570/24 गोपालपुरी राधा मान्टेसरी स्कूल
22	205	सुपर हेयर ड्रैसर के सामने पवनपुरी
23	233	श्री सुरेश चन्द्र मौर्या 569ग/214 प्रेमनगर
24	51	शिव मन्दिर 555च/261 राम नगर
25	257	गुप्ता मार्केट प्रेम नगर
26	258	प्रा0 विद्यालय कानपुर रोड
27	274	सिन्धी स्कूल के बाहर राम नगर
28	141	सरस्वती सदन श्री गिरीश कुमार मिश्रा 554/175 छोटा बरहा
29	833	भुइयन देवी मन्दिर के पास पूरन नगर जोधन खेडा
30	31	मौनी मन्दिर के बगल में मधुर डेरी के सामने आलमबाग
31	799	नमो नारायण मन्दिर जय प्रकाश नगर
32	207	पवन पुरी यादव डेरी के सामने
33	832	पुराना सरदारी खेडा 551ग/72 मो0 इदरीश के घर के सामने
34	63	कानपुर रोड सिन्धी गर्ल्स स्कूल के पास
35	212	आजाद नगर मस्जिद के आगे रोड पर कैलाश हलवाई के सामने
36	200	श्री चन्द्रिका प्रसाद 570/243 ए गोपालपुरी
37	243	पीपल के पेड के नीचे मन्दिर के पास दामोदर नगर



38	835	बडा बरहा जूनियर हाई स्कूल के पास
39	114	भटनागर जनरल स्टोर आनन्द नगर
40	816	नगर निगम कार्यालय चन्दर नगर आलमबाग
41	144	शिव मन्दिर श्री पुत्ती लाल बडा बरहा
42	112	सम्पूर्णानन्द जेल प्रशिक्षण संस्थान
43	113	भुइयन देवी मन्दिर बडा बरहा
44	87	आदर्शनगर नलकूप पार्क में
45	191	लखनऊ विद्या मन्दिर गोपाल पुरी
46	192	श्री श्याम सुन्दर मिश्रा 554ग/100/2 गोपाल पुरी
47	195	श्री जगदीश यादव 554ग/114 गोपालपुरी
48	809	बरहा रेलवे कालोनी पम्प न0–6एव 7 के बीच में
49	145	मलहोत्रा भवन 554क/76ए छोटा बरहा जनता गर्ल्स कालेज
50	249	जागेश्वर मन्दिर के पास विशेश्वर नगर
51	254	श्री जीपी शुक्ला प्ला0–1 स्नेह नगर
52	275	श्री सुन्दर लाल न्यू सरदारी खेडा
53	811	बरहा रेलवे कालोनी नलकूप के सामने पार्क में
54	149	फेन्डस इले0 के सामने भिलावा रे0कोलोनी सुजानपुरा
55	903	बरहा प्रा0 स्कूल परिसर में
56	203	अम्बेडकर पार्क के अन्दर आजाद नगर
57	229	श्री डीपी जोहरी के मकान के सामने जय प्रकाश नगर
58	168	पण्डित होटल के पास गीता पल्ली
59	169	हसनापुर गाव श्री जगन के घर के पास
60	269	श्री पुरन चन्द्र महरोत्रा 551घ/63 गोबिन्द नगर
61	41	स्लीपर ग्राउण्ड मोड पिन्टू इले0 ताल कटोरा रोड
62	844	पूरन नगर शनि मन्दिर
63	218	नेशनल स्कूल के बगल में श्री सुजीव बाजपेई
64	201	श्री अजय ज्वलन्त एडवोकेट 563/75डी आजाद नगर
65	404	विजय नगर टेक्निकल स्कूल परिसर के अन्दर
66	237	जय माँ लक्ष्मी जनरल स्टोर के सामने स्नेह नगर
67	55	महेन्द्र लाइट एण्ड साउण्ड सर्विस श्याम नगर धन्नूमल रोड
68	790	अवध विहार कालोनी श्री राजकुमार के सामने
69	42	प्रा0 विद्यालय ब्रहमनगर रामनगर
70	68	अनुक्शन मार्केटिंग 559,ख/219 श्रीनगर
71	801	चन्दिका प्रसाद पाल धाधू भिलावॉ
72	61	मार्डन वोकैशनल स्कूल के अन्दर
73	111	बन्दी रक्षक छात्रावास जेल प्रशिक्षण ब्लाक पम्प के पीछे
74	901	कृष्णा देवी गर्ल्स इण्टर कालेज
75	245	साहब किचन सेन्टर के सामने विशेष्वर नगर
76	219	श्री योगेश्वर प्रसाद 551क/ प्ला0 न0–53
77	70	शारदा मान्टेशरी स्कूल के बगल में बहादुर खेडा,

78	71	श्री दया राम वर्मा के मकान के पास बहादुर खेडा
79	12	एलडी–20–23 मकान के बीच में आलगबाग
80	74	श्री रामगुलाम के मकान के पास बहादुर खेडा
81	14	एलडी–2–3 के बीच में आलमबाग
82	75	श्री दरगाही के मकान के आगे नगर वाली रोड पर
83	25	40 क्वार्टर 53डी लगडा फाटक श्री हीरालाल शर्मा के मकान के पास
84	33	धोबी घाट रेलवे कालोनी 343 के बगल मे
85	8	एलडी कालोनी 60 के सामने एलडी 45 के बगल में
86	9	एलडी 67 के सामने पार्क में
87	16	एलडी 37 –124ए के बीच में
88	27	40 क्वार्टर कालोनी श्री महादेव हन्सदा बी–34 के बगल में
89	32	चपरासी लाइन –2,225 के सामने लगडा फाटक के आगे
90	11	एलडी28–29 के बीच में
91	20	सब्जी मण्डी आलमबाग के अन्दर
92	837	स्लीपर ग्राउण्ड रेलवे कालोनी एलडी–13 के पास
93	403	विजय नगर श्री के0पी0 सिंह 115 के सामने
94	82	श्रीमती बदरून निशा 567/83 किदवई टोला गार्डेन के बगल में
95	65	सन्त निरंकारी भवन के बगल में श्रगार नगर गेट
96	259	श्री एलएस श्रीवास्तव 551क/390क शक्ति नगर
97	21	बीजी रेलवे कालोनी आलमबाग दुर्गा मन्दिर के पास
98	22	बीजी रेलवे कालोनी आलमबाग मल्टी स्टोरी पार्क के पास
99	904	40 क्वार्टर कालोनी श्री बाजपेई मकान के पास
100	425	भोला खेडा श्री अनिल पाल के घर के पास
101	489	कनौसी सुरेश रावत के घर के पास
102	547	नारायन पुरी श्री राम सागर यादव के पास
103	400	बजरंग नगर श्री दिवाकर के पास
104	308	बरिगवा प्रा0 स्कूल के अन्दर
105	429	भोला खेडा श्री शमशेर यादव के सामने
106	432	भोला खेडा सेन्ट मेरी डे स्कूल के पास
107	433	भेलाखेड श्री राग प्रकाश के सामने
108	434	भोला खेडा चौधरी पुलिस वाले के पास
109	733	गौरी प्रा0 विद्यालय के अन्दर
110	288	सम्भर खेडा श्री राम चन्दर के सामने
111	846	विनय नगर श्री उमा शंकर सिंह डी–34 के सामने
112	427	भोला खेडा प्रा0 स्कूल के पास
113	437	भोला खेडा श्री दिवाकर मिश्रा के पास
114	341	रामगढ श्री बीडी सिंह के पास
115	426	भेलाखेडा शिव मन्दिर के पास
116	424	शास्त्रीनगर राम दयाल चौधरी के सामने
117	848	मानस नगर श्री तुला राम चौधरी के सामने

(1001) 4445 556. 911

30

118	819	बदालीखेडा श्री सारजन के सामने
119	820	बदालीखेडा श्री रामकुमार के सामने
120	310	बरिगवा श्री के0 गेहरा के सामने
121	410	विनय नगर श्री एसएस तिवारी के पास
122	317	एलडीए कालोनी 45 डी के सामने डीएस में
123	320	एलडीए डीएस 417 के पास
124	388	जाफर खेडा श्री सीपी भार्गव के सामने
125	394	कृष्णा नगर थाने के गेट पर
126	637	हिन्दू खेडा श्री सत्य देव क`सामने
127	790	अवधबिहार श्री राज कुमार के पास
128	823	बदारी खेडा शिव बचन मन्दिर के पास
129	850	आजाद नगर बदलूरीन के सामने
130	299	बरिगवॉ श्री राम आधार के सामने
131	300	बरिगवॉ कच्ची कालोनी डा0 एसके शर्मा के पास
132	470	मानस नगर श्री मिश्री लाल यादव के पास
133	401	विजय नगर श्री एचएस यादव क`सामने
134	703	मक्का खेडा शिव मन्दिर के पास
135	783	बदालीखेडा लाइफ हास्पिटल कानपुर रोड
136	793	अवध विहार मो0 कलाम के पास
137	507	कनौसी स्वा0 विवेकानन्द स्कूल के पास
138	749	सरोजनी नगर यू0पी0 प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर
139	514	कनौसी श्री शिव कुमार पाल के सामने
140	517	कनौसी गेट लक्कड बाबा मन्दिर के पास
141	619	अनौरा शिव बचन व मशाई के सामने
142	864	कनौसी विजय कुमार तिवारी क`सामने
143	363	चिल्लावा श्री राजा राम नेता के सामने
144	486	कनौसी श्री जगदेव क`सामने
145	360	चिल्लव श्री छोटे लाल के सामने
146	868	सुनहरा श्री मुकेश गौतम के सामने
147	395	कृष्णा नगर थाने के अन्दर मन्दिर में
148	302	बरिगवॉ शान्ती मेमोरियल स्कूल के अन्दर
149	605	बेहटवा किशन की दुकान क`सामने
150	726	गहरू गॉव श्री मैकू लाल के सामने
151	403	विजय नगर श्री के0पी0 सिंह के सामने
152	494	कनौसी श्री अभोल सिंह के सामने
153	443	इन्द्रपुरी प्रभुलाइट वाले के सामने
154	307	बरिगवॉ श्री शंकर राव व बंगाली सामने
155	446	इन्द्रपुरी श्री राम सेवक के सामने
156	463	न्यू इन्द्रलोक श्री विजय सिंह के सामने
157	449	इन्द्रपुरी श्री बद्री प्रसाद यादव के सामने

2/4/18

158	472	गानरा नगर श्री विधान चन्द के सामने
159	535	केशरीखेडा श्री ब्रजलाल यादव के सामने
160	789	अवध बिहार अहमद भाई के सामने
161	598	गिन्दनखेडा श्री जुगुल किशोर क`सामने
162	641	हिन्दू खेडा सुलभ सौचालय के पास
163	596	गिन्दनखेडा श्री ईश्वर दीन के सामने
164	639	हिन्दू खेडा श्री बाबू लाल के सामने
165	481	कनौसी श्री उदय रैदास के सामने
166	626	हिन्दू खेडा श्री सत्य नारायण के सामने
167	978	अमौसी श्री ब्रजेश रावत के सामने
168	666	अमौसी श्री राम बिहारी के सामने
169	672	अमौसी श्री नरपत रैदास के सामने
170	668	अमौसी बाजार के अन्दर
171	384	जाफर खेडा श्रीमती सुनारा धोबी क`पास
172	387	जाफर खेडा सेन्ट जान्स स्कूल के पास
173	409	विनय नगर श्री सुग्रीव मिश्रा कि पास
174	791	अवध बिहार कालोनी शानू डिपार्टमन्टल के सामने
175	515	कनौसी श्री राजाराम पाल के सामने
176	386	जाफर खेडा श्री भुइयादीन गौतम`के सामने
177	1055	गौरी श्री गोकरन कोरी के सामने
178	431	भोला खेडा श्री बाबू लाल एवं पकरिया के पेड के पास
179	438	भोला खेडा श्री छविनाथ वर्मा के पास
180	713	गहरू गॉव बरातीखेडा श्री सुरेश कुमार के पास
181	1001	सरोजनी नगर थाने के पास मन्दिर पर
182	855	बदालीखेडा श्री प्यारे लाल के सामने
183	1081	लालाखेडा श्री रामनरेश यादव के सामने
184	672	अमौसी राम गोपाल वर्मा के सामने
185	411	विनय नगर श्री जिया लाल धोबी क`सामने
186	710	गंगादीन खेडा श्री रज्जप पत्र छेदी के सामने
187	679	अमौसी श्री उदय भानु सिंह के सामने
188	973	अनौरा एनजी पब्लिक स्कूल के सामने
189	1005	रूस्तम बिहार कालोनी श्री ओम प्रकाश के सामने
190	1083	लालाखेडा श्री गिरिजा गोपाल यादव क`सामने
191	589	नादरगंज बस वर्क-शाप के गेट पर कानपुर रोड
192	361	चिल्लावा श्री ननकउ यादव डेरी वाले के सामने
193	671	अमौसी श्री राजाराम रावत के सामने
194	654	अमौसी श्री बदलू प्रसाद पाल के सामने
195	985	गहरू गॉव श्री राम किशन कनौजिया के सामने
196	987	गहरू गॉव शिव मन्दिर के पास
197	773	अवध बिहार पार्क के पास श्री विनोद कुमार मण्डल के सामने

1003


913

321

198	742	हनुमानपुरी सरोजनी नगर छोटी नहर के किनारे मो साहिद क`पास
199	321	एलडीए कोलोनी से–डी मकान न0–703 डी के सामने कानपुर रोड
200	—	ई0डी –1–430 एलडीए कालोनी कानपुर रोड
201	—	कैम्ब्रिज कालेज न्यू इन्द्रपुरी नगर क`पास
202	—	जाफर खेडा में पंचायती नीम के पेड के नीचे
203	435	भोला खेडा श्री चन्द्रभानु गालवीय के सामने
204	390	जाफर खेडा श्री जी0एस0 पाण्डे के घर के पास
205	385	जाफर खेडा श्री भीमसेन पुत्र श्री कन्इ के घर सामने
206	497	कनौसी हीरा लाल की चक्की के पास
207	498	कनौसी श्री कैलास नाई के पास
208	511	कनौसी श्री गफुफार क`घर के सामने
209	418	आशुतोष नगर श्री गंगा प्रसाद पाल के सामने
210	416	आशुतोष नगर हरीश की बगिया के अन्दर मन्दिर पर
211	242	दामोदर नगर मलिन बस्ती नागेश्वर मन्दिर के पास
212	496	कनौसी श्री स्वामी लोध के घर के पास
213	504	कनौसी श्री राम चन्दर पासी के घर के पास
214	761	आजार नगर चिल्लावा श्री नन्द कुमार यादव के सामने
215	862	बदालीखेडा श्री ख्वाजा गरीब नवाज के सामने
216	633	हिन्दू खेडा श्री नन्हे के घर के सामने
217	301	बरिगवॉ श्री उमा शंकर गोस्वामी के सामने
218	1091	अमौसी गॉव पुराना शीतला माता मन्दिर क`बाग में
219	1092	अमोसी गॉव धर्मशाला
220	447	इन्द्रपुरी श्री राजेश दीक्षित के घर के सामने
221	917	श्री श्याम सुन्दर श्री के0के0 दीक्षित के मकान के बीच में 554/182च
222	150	सुजानपुरा शान्ति इले0 वर्क्स के सामने
223	283	प्रा0 विद्यालय मेंहदीखेडा बाउन्ड्री के बाहर
224	—	45/ए श्री जीएल शर्मा के घर के पास बरहा रेलवे कालोनी
225	513	कनौसी श्री तिरखा सिंह के घर के पास
226	448	इन्द्रपुरी श्री सन्त राम के घर के सामने
227	445	इन्द्रपुरी श्री विष्णु लाल भारती के घर के सामने
228	488	कनौसी श्री गया प्रसाद रावत के सामने
229	554	अलीनगर सुनहरा श्री बाबू लाल व श्री दुर्गा सामने
230	1040	गौरी श्रीमती निर्मला मौर्या के सामने

5/4/08

प्र0 अधिशासी अभियन्ता
जोन–4,



1004

559.

914.

33

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जोन–5 इंदिरा नगर लखनऊ जल संस्थान
रीबोर योग्य हैण्डपम्पों की सूची

क्रम सं0	हैण्डपम्प संख्या	हैण्डपम्प का स्थल
1	20	14/668 स्मृति पार्क पीला पानी आ रहा है।
2	109	16/18 के सामने रोड पर
3	127	15/200 के बगल में बरगद के नीचे
4	134	18/014 के सामने रोड पर
5	137	सेक्टर –25 पावर कारपोरेशन कार्यालय
6	150	19/634 के सामने
7	166	सुलभ शौचालय काम्पलेक्स मुंशीपुरवागांव
8	167	शैलेश मिश्रा के द्वार के पास मुंशीपुरवागांव
9	168	जगन्नाथ लोधी के द्वार के पास
10	169	डी–1208 के सामने
11	170	डी–1162 के सामने
12	179	डी ब्लाक चौरहे पर
13	180	डी–1327 के सामने पार्क
14	185	पालीटेकनिक चौरहा फैजाबाद रोड
15	203	सी–2089/4 के सामने पार्क मे
16	205	सी–2107/6 के सामने पार्क मे
17	215	सी–2059/3 के पास पार्क मे
18	216	सी–2191 के सामने
19	221	महिला विकासालय के सामने सी–ब्लाक
20	223	सी–1395/1 के सामने पार्क में
21	224	सी–1071/8 के सामने पार्क में
22	225	सी–1089/4 के सामने पार्क के कोने पर
23	226	सी–1019/8 के पास
24	228	सी–1045/1 के पास
25	229	सी–1013 डा0 एस0 बी0 सिंह के पास
26	230	राजकुमार पुजारी गाजीपुरगांव
27	232	लक्ष्मीनारयण लोधी के द्वार के पास गाजीपुर गावं
28	234	मो0 खलिक प्रधान के द्वार के पास गाजीपुर गावं
29	236	सी–829 के सामने पार्क
30	238	आजाद मार्केट यू0पी0 हैण्डलूम के सामने
31	239	फायर स्टेशन के कम्पाउंड में
32	240	थाना गाजीपुर के कम्पाउंड में
33	242	आवारा विकास पब्लिक डिवी0 15 भूतनाथ
34	243	एस–103 शिवजी बाजार के पीछे
35	248	बी–2256 के सामने पार्क
36	250	बी–2594 के सामने पार्क
37	251	बी–2704 के सामने पार्क
38	254	बी–2832 के सामने
39	257	सरोज कुमार रावतसमुददीनपुर गाव
40	259	शिव कुमार रावत समुददीनपुर गांव

30/4/18

1005

560

915

34

41	264	शुकरू प्रधान के घर के पास बस्तौली गांव
42	267	प्राथमिक विद्यालय के अन्दर बस्तौली गांव
43	271	उमेश कुमार रावत बस्तौली गांव
44	272	महाबीर प्रसाद रावत. बस्तौली गांव
45	276	शास्त्री मार्केट के सामने रोड पर
46	281	ए–945 के सामने पार्क
47	283	मीना मार्केट दुकान न0–एस–4/35
48	284	ए–1279/8 के सामने पार्क
49	286	ए–1337/3 डा0 पी0 लाल पार्क
50	287	ए–1297/3 के सामने
51	294	ए–335 के सामने पार्क
52	296	लेखराज खाजाना
53	306	मित्तल एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में
54	310	दिनेश कुमार बाल्मीकी गली न0–2 से0–22
55	311	मेवा लाल प्रजापति गली न0–3 से0–22
56	313	प्रताप नगर रसीद पप्पू के पास सड.क पर
57	315	विजय कूमार के पास प्रताप नगर
58	316	मो0 सलीम के घर के सामने प्रताप नगर
59	318	विकास भवन के पीछे
60	320	सरस्वती शिशु मन्दिर के कम्पाउड मेंए–बलाक
61	321	उमराव इस्माइल गंज
62	328	बडी मस्जिद के बहार सर्वोदय नगर.
63	334	गंगा बक्श सिंह बी–25 सर्वोदय नगर
64	337	राजू कुमार वर्मा सर्वोदय नगर
65	341	ए–1/1 अवध पुरी कलोनी
66	344	श्री मस्त राम विधायक के पास लिबर्टीकालोनी
67	345	ए–3 के आर0 सिंह के घर के सामने लिबर्टीकालोनी
68	351	डी–275 के पास कुर्मांचलनगर
69	357	छेदी लाल यादव के घर के पास फरीदीनगर
70	362	किशन शर्मा के घर के पास फरीदीनगर
71	364	प्रभुनाथ प्रजापति के मकानके सामने निजामुदीनपुर
72	372	प्रथिमिक विद्यालय के बाहार चांदन गांव
73	381	छत्रपाल गौतम के घर के पास चांदन गांव
74	386	प्राथमिक विद्यालय के पास
75	387	आर0बी0 भाटेशारी स्कूल के पास सूगामऊ
76	399	वंशी लाल विश्कर्मा के घर के पास जरहरागांव
77	403	अवस्थी आटा चक्की के पास दीनदयाल पुरम
78	431	वंशीलाल के सामनै तकरोही
79	435	समुदायिक केन्द्र कुर्मान्चलनगर
80	437	श्1288 के सामनेराजकिशोर शक्तिनगर
81	444	98 सुभाष भारती के पास कुर्मान्चलनगर
82	451	श्री प्राणनाथ जी का मंदिर शक्तिनगर
83	453	एम0 चौधारी के घर के पासएस–147ए शक्तिनगर
84	459	80 रामनारयन अवस्थी के घर के पास मानस विहार



1006 487 561 916

35

85	491	श्री पाल गौतम के घर के पास इस्माइल गंज
86	492	कैलाश चन्द्र गौतम के घर के पास इस्माइल गंज
87	497	राम नरेश के घर के पास इस्माइल गंज
88	498	सूरज श्रीवास्तव के घर के पास इस्माइलगंज
89	505	राजेश कुमार श्रीवास्तव के घर के पास इस्माइल गंज
90	506	उमाशंकर तिवारी के घर के पास इस्माइल गंज
91	509	रामपाल के घर के सामने इस्माइल गंज
92	510	सन्तराम गौतम के घर के पास इस्माइल गंज
93	517	631 पी/59 रामदत्त शर्मा देवनगर
94	526	इन्द्रलूराम के घर के पास शिवपुरी कालोनी
95	527	मनी कान्त यादव शिवपुरी कालोनी
96	528	हरिहर सहाय यादव के घर के सामने शिवपुरी कालोनी
97	544	एस0 के0 बैसवार के घर के पास राजीव नगर
98	593	वसूदेव यादव के घर के पास मटियारी गांव
99	606	शिव नारायण रैदास के घर के पास मटियारी गांव
100	645	जे0 पी0 तिवारी दूरसंचार निगम अमराई गावं
101	658	लवकुश नगर नई बस्ती
102	674	श्री राम जियावन विजयी पासी पुरवा
103	675	श्री नन्हा लाल रावत पासी पुरवा
104	683	श्री शंकर जी का मंदिर गल्ला मण्ड़ी चिनहट बजार
105	684	प्राथमिक विद्यालय के बहार चिनहट बजार
106	702	दिनेश गौतम मान खेडा मल्हौर
107	712	जीवन सिह ग्राम भरवारा बडा
108	733	मो0 खलिद फारूदी चिनहठ बजार
109	748	प्राथमिक विद्यालय प्रथम गांव मल्हौर
110	772	बंशी यादव तरवया गांव
111	774	महादेव जी का मंदिर नया गांव विजयी पुर
112	775	मुल्ले यादव नया गांव विजयी पुर
113	776	राम कुमार नया गांव विजयी पुर
114	790	मुलायम नगर लेवरअड्डा
115	805	शिवानी कम्पलेक्स रोड पर सी–ब्लाक
116	810	बी–55 हरिहर नगर
117	874	आर0 सी0 वर्मा शक्तिनगर
118	811	प्रकाश कालोनी मसजिद के पास
119	817	सहदेव के धर के पास बस्तौली गांव
120	800	पुर्वाचल होटल के पास
121	825	श्री राम कुमार के धर के पास लवकुश नगर
122	826	शिवराम रठौर के धर के पास लवकुश नगर
123	827	शिववरन के धर के सामने लवकुश नगर
124	828	सुरेश घोसी वाली गली
125	835	महादेव जी का मंदिर के पास राजयगांधी पुरम
126	840	प्राथमिक विद्यालय के बहार कैसला गांव
127	842	22/60 के सामने पार्क पर
128	845	मंजुला हासपिटल मरूतीपुरम



1007

451 562 917

36

129	852	आर0 सी0 श्रीवास्तव के द्वार के सामने नारयन नगर
130	853	नन्द कुमार रावत के घर के पास कसैला गांव
131	858	अहमदवसरी के द्वार के पास शेखपुर कसैला
132	867	श्री एस0 पी0 सिंह बी–55 लक्ष्मणपुरी
133		अलोकपुरी
134		रवीन्द्र पल्ली श्री अमलेन्दुस्ता जी के घर के सामने
135		संजय गांधी पुरम श्री राम गोयल शर्मा जी के धर के पास
136		शीला एकेडमी संजय गांधी पुरम
137	524	श्री लक्ष्मी कान्त दुबे शिवपुरी कालोनी कमता
138	378	श्री ईश्वरदीन रावत के धर के पास चांदन
139	330	शनि मन्दिर के सामने सर्वेदय नगर
140	339	श्री आर0डी0 वर्मा एस–27 सर्वेदय नगर
142	13	11/812 के सामने
143	322	ए–1367/10 के सामने
144	826	श्री प्रकाश के घर के सामने लवकुश नगर

3014

1008

454

563

910

37

जोन–6 के अर्न्तगत रिबोर योग्य हैण्ड पम्पों की सूची

1– न्यू पारा आर0जी0पी0–523

2– चन्द्रोदय नगर श्री दया शंकर सोनी।

3– इन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव एस0पी0–345 किशोरगंज पेट्रोल पम्प के सामने।

4– न्यू हैदरगंज एन0जी0–26 चिल्ड्रेन मार्डन पब्लिक स्कूल।

5– न्यू हैदरगंज श्री गगन के घर के सामने।

6– अमर बिहारवर्मा परचून एन0जी0–28

7– न्यू हैदरगंज प्रताप ट्रेडर्स महलपुर।

8– बीवीगंज लाल शिवाला विनोद राजपूत।

9– लकड़मण्डी श्री राज नरायन तिवारी के पास।

10– गीन सिटी न्यू हैदरगंज श्री रियाज़ के घर के पास।

11– अपिया नगर किशोरगंज एन0जी0–95

12– अशरफ नगर राजेन्द्र के घर के पास आलमनगर।

13– कटरा विजन बेग चौपटिया झंण्डे वाला पार्क।

14– अंगूरीबाग राज गुरू के पास।

15– हसन पुरिया हन्ने के घर के पास।

16– काजमैन रोड़ हसन पी0सी0ओ0 के सामने।

17– कच्चा बाग पुराना चबूतरा नासिर खॉ के घर के पास।

18– काजमैन रोड यासीन होटल के सामने।

19– मंसूर नगर तिराहा रोटी होटल।

20– टापे वाली गली फूल माति खेत।

21– टापे वाली गली मस्जिद के पीछे मैदान के साइड में मिस्बा के घर के सामने।

22– अर्शफाबाद कायस्थ क्लब।

3014

1009

453 564. 919

38

23– न्यू हैदरगंज एन0जी0–07।

24– सुन्दर नगर न्यू हैदरगंज रामस्वरूप चौरसिया के घर के पास।

25– सुन्दर नगर न्यू हैदरगंज राजेन्द्र परचून के सामने।

26– असियामऊ कैम्वेल रोड कमाल होटल के पास।

27– हबीबपुर बरूऊ लोधी के घर के पास।

28– सुन्दर नगर दूसरी गली न्यूहैदरगंज संजय के घर के पास।

29– सुन्दर नगर न्यूहैदरगंज श्री राम सेवक लोधी के घर के पास।

30– बन्धुआ खेाना कच्चा पुल।

31– अहीरी टोला अब्दुल अजीज रोड।

32– हवाई टोला हकीम मुन्नू रीया के घर के पास।

33– कटरा वफा वेग कमली के नीचे।

34– शीतापुरम् दिनेश शर्मा एडवोकेट।

35– शीतलापुरम् विजय कुमार सिन्धी।

36– जलालपुर राज बहादुर।

37– पारा सम्पत लोधी के घर के पास

38– अमन बिहार रूबी खान।

39– अमन बिहार स्टार पी0सी0ओ0।

40– ब्रहमनगर श्री अनिल अवस्थी।

41– सी–2853 रिबोर के पश्चात् गन्दा पानी दे रहा है पुनः रिबोर।

42– अमन बिहार गली नं–2 न्यू हैदरगंज रिबोर के पश्चात् बालू दे रहा है। पुनः रिबोर।

43– रहमानिया मस्जिद बीवीगंज रिबोर के पश्चात् गन्दा बदबूदार पानी आ रहा है– पुनः रिबोर।

44– मीना बेकरी के सामने गली में राजाजीपुरम्।

45– खाला बाजार चौराहे तारा टेलर के सामने।

10 10

454 565. 920

39

46– रजनीश खन्ना टिकैतराय कालोनी रिवोर के पश्चात् पुनः रिवोर।

47– मोहल्ला कश्मीर नगर रिफा कालोनी न्यू हैदरगंज प्रथम में नानके राठौर के घर के पास हैण्ड पम्प नं–6589

48– वरियापुर, एफ0सी0आई0 गेट नं–4 के पास।

49– ब्लाक नं– केसामने, मस्जिद के बगल में टिकैतराय लेबर कालोनी।

50– श्री सोनू भाई, सी0 159 केसामने, आर0जे0पी0–227

51– सत्यावादी राजा हरिश्चन्द्र पार्क सी–1487, आर0जे0पी0–188

52– श्री रामजी शर्मा, झोपड़पट्टी, इदिरागॉधी प्रतिष्ठान के पीछे आर0जे0पी0–211

53– इन्दिरा गॉधी प्रशिक्षण संस्थान के पीछे आर0जे0पी0–212

54– श्री धमेन्द्र शर्मा, एडवोकेट बी–269/1 केपास आर0जे0पी0–205

55– कर्बला रोड, राजाजीपुरम्, ए–255 के पास आर0जे0पी0–223

56– बी0 ब्लाक, चौराहा पब्लिक कालेज, आडिटोरियम के पास–आर0जे0पी0–199

57– एल0डी0ए0 कालोनी फेस–2 आर0एस0–1/2 के पीछे आर0जे0पी0–113

58– कबीर नगर रिफा कालोनी, न्यू हैदरगंज प्रथम।

59– डा0 महेश शर्मा, श्री जुगुल किशोर यादव, सुप्पारौस– आर0जे0पी0–85

60– श्रीमती कुसुम राय ई0डी0–1 के सामने, राजाजीपुरम्।

61– ई0 1608, राजाजीपुरम्।

62– अवस्थी जी के घर के सामने, वी0 ब्लाक आर0जे0पी0–194

63– राजाजीपुरम् बी0–77 के सामने।

64– ई0 2430, राजाजीपुरम्, आर0जे0पी0–103

65– एफ0 3543, राजाजीपुरम्।

66– चौक विक्टोरिया जोनल।

67– शिया यतीमखाने के पीछे, सुल्तान बहादुर रोड अख्तर शाह गाली के पास।

68– तालकटोरा कर्बला के अन्दर।

69– तालकटोरा कर्बला के पास, ए–255

2014

455 566 921

40

70– सत्संग पार्क ई0–ब्लाक आर0जे0पी0–115,

71– ई0–1212, राजाजीपुरम्।

72– भगत जी का मन्दिर पुराना हैदरगंज, आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने

73– श्री रामकिशोर के घर के सामने पुराना टिकैतगंज।

74– टूडियागंज अस्पताल के सामने विनय ट्रेडर्स के पास।

75– साबिक भदेंवा श्री नागेन्द्र सिंह चौहान के घर के सामने, भवनीगंज।

76– भनसं0–344/193, श्री गुन्ना के घर के सामने, भवानीगंज।

77– महेंन्दीगंज में वसी तम्बाकू वाले के घर के पास।

78– हीरालाल का हाता, पुराना हैदरगंज।

79– पुराना हैदरगंज, ठप्पे वाली गली, जाकिर दूध वाले के पास।

80– पुराना हैदरगंज, श्री आशिकअलीके घर के पास।

81– सुमानी दूध वालेकीगली में, महेंदीगंज।

82– कच्ची कालोनी नलकूप के पीछे।

83– श्री पप्पू के घर पास (अच्छन होटल) महेंदीगंज।

84– महेंदीगंज बगिया में स्कूल की बाउण्ड्री के बाहर।

85– ठाकुर प्रेम सिंह, महेंदीगंज।

86– गणेशपुरी कालोनी इरफान पी0सी0ओ0।

87– लाला हलवाई के सामनें, महेदीगंज, जगन्नाथ साहू इण्टर कालेज के ढाल पर।

88– को आपरेटिव कालोनी श्री वाजपेई व श्री इश्तियाक अली के घर के सामने।

89– महेंदीगंज करबला के बाहर, जरदोजी कारखाने के सामने।

90– पुत्तन शाह की कर्बला के अन्दर, पुराना हैदरगंज।

91– खाला बजार बारा टेलर्स के सामने। ~~(अब -51 वाली हटेगे)~~

92– महेंदीगंज लतीफ बनिये के पास।

93– दिलाराम बारादरी पी0सी0ओ0 के पास।

1012

456 567

(41)

94– निवाबगंजचौराहा गंगा चौरसिया के पास।

95– श्री नीरज कनौजिया, थेबियाना, निवाजगंज के भवन के पास।

96– श्री मनीष लाम्बा, बी–60, आर0जे0पी0–214

97– भवन संख्या– ए–101, के सामने, राजाजीपुरम्।

98– भवन संख्या–ए–151 के सामने, राजाजीपुरम्।

99– गॉधी चबूतरा पार्क में भवानीगंज।

100– लोधपुरवा हनुमान मन्दिर के सामने।

101– भं0सं0–356/225/60 अशोक नगर निकट धनिया महरीपुल।

102– मातादीन रोड शेर वाला मन्दिर।

103– सहादतगंज चौराहा रिबोरिंग के पश्चात पुनः रिबोर।

104– पुराना चबूतरा झब्बारों में कल्लू ठेकेदार के पास।

105– झरियन तालाब अखाड़े केपास एन0जी0–112

106– झरियन तालाब तिराहा एन0जी0–113

107– मातादीन रोड जल संस्थान कैम्प के पीछे, गली में।

108– सी–1899 मिनी एल0आई0जी0,राजाजीपुरम्।

109– सी–2977 मिनी एल0आई0जी0, किशोर वर्मा के घर के सामने।

110– सी–4289 सेक्टर–13 के सामने, राजाजीपुरम्।

111– सी–4551, सेक्टर–13 के सामने, राजाजीपुरम्।

112– सी–5119, सेक्टर–13 के सामने, मन्दिर के बगल में।

113– ब्लाक नं–13, टी0आर0टी0 कालोनी मन्दिर कैम्पस कनेश्वर महादेव मन्दिर।

114– 351/81, पालमटोरा रोड आर0जे0पी0 के–184 श्री सुखराम के घर के पास।

115– सी–3975, मिनी एल0आई0जी0 के सामने, राजाजीपुरम्।

116– सी–3131, मिनी एल0आई0जी0 के सामने राजाजीपुरम्।

117– सुप्पा रौस में श्री बांकेलाल गुप्ता के घर के सामने आर0जे0पी0–83

BENCH AT ALLAHABAD
2014

1013 457 568 42

118– सी–1782, एल0आई0जी0 के सामने, राजाजीपुरम्।

119– पुराना टिकैतगंज में श्री अंजनी श्रीवास्तव वाली गली में।

120– पुराना टिकैतगंज में श्री मैकूलाल यादव के घर के पास।

121– पुराना टिकैतगंज में श्रीमती उमाशंकरी के घर के पास।

122– नौबस्ता छिपी शिवाला में श्री शेखर सिन्हा के घर के पास।

123– नौबस्ता में शिवाले के पास।

124– नौबस्ता समाधि पर।

125– कटरा खुदा यारखाँ में आगा अब्बू साहबका हाता कोने पर।

126– गूलर वाली गली, नौबस्ता।

127– ब्राहम्णी टोला, नौबस्ता में।

128– बैरागी टोला में उच्च के पर।

129– कटरा खुदायार खाँ में श्री बचानू वर्मा के घर के आगे।

130– नौबस्ता में श्री संजय मैनवाल के घर के सामने।

131– नौबस्ता में रामलीला मैदान से पहले मंदिर के बराबर में।

132– तालकटोरा डाकघर के सामने, रोड पर राजाजीपुरम्।

133– सुव्रता प्लाजा के पास, राजाजीपुरम्।

134– सेन्ट एन्जनीज पार्क, राजाजीपुरम्।

135– मल्टी स्टोरी में श्री मौर्या की चक्की के पास, राजाजीपुरम्।

136– मुराऊ टोला में चक्की के पास, राजाजीपुरम्।

137– मन्दिर के पास, मुराऊटोला। ✓

138– एफ–ब्लाक तिकोनिया पार्क, राजाजीपुरम्।

139– एस0के0डी0 एकेडमी स्कूल के पीछे पार्क में ई0–1225 के पास, राजाजीपुरम्।

140– नया टैम्पो स्टैण्ड पर, राजाजीपुरम्।

141– दीनदयाल स्कूल के पीछे पार्क में, राजाजीपुरम्।

3/14

10 14

458 569.

424

48

142– ई–ब्लाक पार्क के अन्दर, राजाजीपुरम्।

143– ई0–5/152, के सामने, मन्दिर के पास राजाजीपुरम्।

144– श्री रामप्रसाद बिस्मिल पार्क सेक्टर–12, राजाजीपुरम् में।

145– ई0–4827 के सामने, पार्क में राजाजीपुरम्।

146– ई0– 1996/5, के सामने राजाजीपुरम्।

147– देशभारती स्कूल के पास, एफ–ब्लाक राजाजीपुरम्।

148– ई0–2610 के पास राजाजीपुरम्।

149– ई0–5344, सेक्टर–12, के पास राजाजीपुरम्

150– ई0–3675 के सामने, राजाजीपुरम्।

151– श्री रामबाबू के मकान के पास आलमनगर, नं–269

152– एफ–5321 के सामने, सेक्टर–11 राजाजीपुरम्।

153– निधवा नर्सिंग होम, नेवाती टोला, गढ़ीपीर खाँ।

154– गढ़ी पीर खाँ, ब्राइट कैरियर स्कूल के पीछे, बन्ने के घर के पास।

155– बैरन टोला, ट्यूबवेल के पास, मौज्जमनगर।

156– राधे खेत मदरसे के पास, तोप दरवाजा।

157– गढ़ी पीर खाँ हरी मजार के पास।

158– मातादीन रोड शेरों वाला मन्दिर।

159– शिवाजीपुरम् मन्दिर के पास।

160– ई–4885, राजाजीपुरम्।

161– मेंहन्दीगंज रामलीला ग्राउण्ड।

162– झण्डे वाला पार्क, कटरा विजन बेग।

163– बसन्त विहार, निवाजगंज, श्री छोटे लाल यादव के निवास के पास।

164– श्री गंगाराम चौरसिया, निवाजगंज के भवन के पास।

165– बाबा की कुटिया, तम्बाकू मण्डी।

166– अम्बरगंज, कृष्णा यादव।

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT
2014

1015

459 570

44

167– शंकर नर्सरी, वजीरबाग।

168– संख्खन महाराज धर्मशाला, अम्बरगंज।

169– श्री अनूप सैनी, दर्जी की वगिया।

170– टंडन फवार के सामने, अब्दुल अजीज रोड।

171– नेशनल शू का0 नक्खास मार्केट के पास।

172– पुराना हैदरगंज।

173– विक्टोरिया जोनल चौक के सामने।

174– भोलानाथ कुआँ, हकीम मुन्नू मियाँ के सामने।

175– नौ दुर्गा गारमेन्टस, दुकान सं0 एस0–241 के सामने।

176– दिवाकर मिष्ठान भण्डार, दुकान सं0–एस0–89 के सामने।

177– भवन सं0–ई0–2888, के बगल में।

178– भवन सं0–ई0–2428, श्री राजेश मिश्रा के घर के सामने।

179– भवन सं0–ई–2802, काली जी मदिर के बगल में।

180– मिनी स्टेडियम के बगल में।

181– बुद्धेश्वर विहार, मोहान रोड, श्री मोलहे के घर के पास।

182– मोहान रोड, बुद्धेश्वर मंदिर के बगल में।

183– भपटामऊ, श्री गुड्डू के घर के सामने।

184– भपटामऊ, श्री सुरेश पत्रकार के घर के सामने।

185– भपटामऊ, श्री निहाल अहमद के घर के सामने।

186– भपटामऊ, श्री छंगा रावत के घर के सामने।

187– भपटामऊ, श्री प्रदीप गुप्ता के घर के सामने।

188– नारेखेड़ा श्री ज्वाला प्रसाद के घर के पास।

189– बादशाह खेड़ा, श्री रामशंकर राजपूत के घर के पास।

190– भूहर, श्री प्रहलाद मौर्या के घर के सामने।

191– आलम बिहार, स्कूल के सामने।

1016 460 571. 926 45

192– पूर्वीदीन खेड़ा श्री सुरेन्द्र यादव के घर के सामने।

193– सोना विहार, श्री तिवारी के धर के सामने।

194– डाक्टर खेडा, श्री रामजी के धर के बगल में।

195– पारा, श्री विन्नू रावत के धर के पास।

196– लालाबाग, प्राइमरी पाठषाला के पास।

197–लालाबाग, श्री बंषीलाल के धर के सामने।

198–दौदाखेडा,मानक नगर, हैण्डपम्प सं0–691,

199–शंकर भगवान एवं ब्रहमदेव बाबा के मंदिर के पास।

200–हाजी टोला, हैण्डपम्प सं0–एस0जी0–10

201–मुसीर बेकरी के पास, लकडमण्डी, हैण्डपम्प सं0–एस0जी0–139

202–असियामऊ, ग्रिल की दुकान के बगल वाली गली में,

203–हैण्डपम्प सं0–एस0जी0–21

204–किशोरगंज चौराहा, अवस्थी ट्रेडर्स के बगल में।

205–लकडमण्डी, श्यामू होटल के बगल गली मजार के पास।

206–बेगरिया, श्री कौषल लोधी के धर के पास।

207–अवध इन्क्लेव के जनाब अख्तर के धर के पीछे।

208–फरीदीपुर, श्री सतीष गौतम के धर के पास।

209–बेगरिया खेडा, श्री प्यारे लाल रावत के धर के पास।

210–सरदार नगर, गुइयां मंदिर के पास।

211–बंषी विहार कालोनी, मेन गली में।

212–आदर्ष नगर, नहर के किनारे श्री ओम पाल की दंकान के पीछे।

213– बरौरा हुसैनबाडी दोराहे पर।

214–टिकैत राय लेवर कालोनी, ब्लाक नं0–8 के सामने पार्क में।

1017 464 572

46

215–पुराना टिकैतगंज, पुलिस चौकी के पीछे।

216–अम्बरगंज, सेन्ट मैरी स्कूल के पीछे।

217–सोधी टोला, हरिजन बस्ती, मंदिर के पीछे।

218–दर्जी की बगिया, श्री अशोक वर्मा के धर के पास।

219–सुरंगी टोला, जगदीषपुर, जनानी कोठी के पास।

220–सोधी टोला, मंदिर के पास।

221–चोवदारी मोहल्ला, मस्जिद के पास।

222–चोवदारी मोहल्ला, गली में।

223–गली हमाम, मस्जिद के पास।

224–गढी पीर खां, श्री बन्ने के धर के पास।

225–बेदन टोला, नलकूप के पास।

226–मौज्जम नगर तकिया।

227–कैम्पवेल रोड, चौराहे पर होटल के पास।

228–गढी पीर खां, श्री कटिहार के धर के पास।

229–गढी पीर खां, मंदिर के पास।

230–गढी पीर खां, श्री पंकज के धर के पास।

231–वजीर बाग, श्री सिराज के धर के पास।

232–राम नगर, श्री मंगी के खेत में।

233–गढी पीर खां, मजार के पास।

234–यासीनगंज, श्री इरषाद के धर के पास।

235–गढी पीर खां, धुबियाने के पास।

236–यासीनगंज, पुलिया के पास।

237–गढी पीर खां, श्री काले के होटल के पास मोड पर।

1018 467 573 928 47

238—मौज्जम नगर, श्री कल्लू के धर के पास।

239—तुलसी बिहार, श्री प्रदीप सिंह के मकान के सामने।

240—जलालपुर, श्री श्याम बहादुर सिंह के मकान के सामने।

241—जलालपुर, हरिजन बस्ती में (बगीचा में)।

242—शीतलापुरम्, श्री अपर्फी लाल के मकान के सामने।

243—देवपुर, डा0 निर्दोष की क्लिनिक के सामने।

244—देवपुर, श्री राजू केवट के मकान के सामने।

245—देवपुर, श्री संदीप रावत के मकान के सामने।

246—देवपुर, श्री सागर रावत के मकान के सामने।

247—पारा, श्री देवी शंकर पाण्डेय के धर के पास।

248—शीतलापुरम्, श्री के0के0 श्रीवास्तव के मकान के सामने।

249—सुभाश आवास समिति, श्री रामेश्वर तिवारी के धर के सामने।

250—मर्दन खेडा, श्री बेला लाल यादव के धर के पास।

251—मयुर विहार, श्री कृश्ण कुमार पहाडी के धर के पास।

252—मर्दन खेडा, श्री दुखई के धर पास—कृश्णा स्कूल के पास।

253—शीतलापुरम्, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के मकान के सामने।

254—शीतलापुरम्, श्री रामपाल के मकान के सामने।

255—पारा रोड, भुइयन देवी मंदिर के पीछे।

256—तम्बाकू मंडी, बाबा कुटिया के पास।

256—महबूबगंज, श्री कृश्णा यादव के धर के पास।

—वजीर बाग दो हैण्डपम्प।

258—अम्बरगंज, श्री अशोक साहू के धर के पास।

259—निवाजगंज, धोवियाना, श्री नीरज कनौजिया के धर पास।

II

B014

260–दिलाराम बारादरी, श्री रामचन्दर मौर्या के पी0सी0ओ0 के पास।

261–अहारी टोला, श्री भीमषंकर दिक्षित के धर के पास।

262–वजीरबाग, चमन मदरसा।

263–अहारी टोला दो हैण्डपम्प।

264–झवाई टोला, श्री मुन्ना के धर के पास।

265–कच्चापुल पटवा खाना, श्री षाहिद के धर के पास।

266–तोप दरवाजा, श्री जिया कमाल के धर के पास।

267–पीताम्बर खेडा, भगत सिंह स्कूल के पास।

268–देवपुर, श्री बाबू लोधी के धर के पास।

269–पारा, श्री विनीत कुमार के धर के पास।

270–पीताम्बर खेडा, श्री मथुरा प्रसाद के धर के पास।

271–अर्शफाबाद, रानी बगिया, संतोशी माता मंदिर के पास।

272–अशोकनगर, निकट धनिया महरी पुल, आलमनगर।

273–ई0–4903 के सामने।

274–ई0–5028 के सामने।

275–एफ0–795 के सामने।

276–ई0–2804 के सामने।

277–ई0–2334 के सामने।

278–ई0–ब्लाक मार्केट में एस0–241 के सामने।

279–रूकन्दीपुर में श्री अजय दिक्षित पार्शद के आफिस के पास।

280–एफ0–2380 के सामने।

281–मल्टी स्टोरी में।

281–ई0–4600 के सामने।

1020 (464) 575 930 (49)

282–सूर्यनगर में श्री समर बहादुर के धर के पास।

283–सूर्यनगर में साहू जनरल स्टोर के पास।

284–नगरिया में शंकर टेन्ट हाउस के पास।

285–नगरिया में श्री चिंता निगम के धर के पास।

286–नगरिया में श्री बबलू कश्यप के धर के पास।

287–सआदतगंज में बड़ा चौराहा।

288–दालमण्डी में श्री राजनाथ त्रिपाठी के धर के पास।

289–पुराना चबूतरा, झव्वारों में श्री बल्लू ठेकेदार के धर के पास।

290–झव्वारों में श्री हजारी के धर के पास।

291–नन्दाखेडा में श्री गुलाम रसूल के धर के पास।

291–गणेशपुरी कालोनी, चन्दा माण्टेसरी स्कूल के पास।

292–गणेशपुरी कालोनी मोड श्री आलोक सिन्हा के धर के पास।

293–टिकैतगंज, पुलिस चौकी के पीछे।

294–सुप्पारौस, श्री मेढी लाल के धर के पास।

295–गेंहदीगंज, कर्बला के बाहर।

296–पुराना हैदरगंज, संतोशी माता मंदिर के बगल में।

297–त्रिवेणीगंज, मस्जिद के पास।

298–टिकैतराय पावर हाउस के बाहर मस्जिद के बगल में।

300–नन्दाखेडा, पुराने नलकूप के बगल में।

301 पारा पुलिस चौकी के पास।

302–एल0डी0ए0 टिकैतराय कालोनी में श्री जाफर साहब के धर के पास।

303–विक्रमनगर, डूडा निर्मित नलकूप के पास।

High Court

1021

465 576 951

50

304–अशोकनगर, निकट मार्स ग्रुप श्री नरेन्द्र सिंह के धर के सामने।

305–मातादीन रोड, एस0जी0–88,निकट श्री विजय श्रीवास्तव के धर के पास।

306–ग्रीनसिटी में, श्री नौषाद के धर के पास।

307–एस0जी0–135, चिकमण्डी निकट मस्जिद।

308–एस0जी0–133, दालमण्डी निकट मंदिर।

309–कब्बाबाग, श्री गप्पू के धर के पास।

310–कटरा खुदा यार खां में श्री अवधेष कुमार षुक्ला 359/176 के सामने।

311–श्री विजय गौड के धर के पहले,सड़क पर,पुराना टिकैतगंज।

312–श्री अतुल दीक्षित के धर के आगे,पुराना टिकैतगंज।

313–श्री अंजनी श्रीवास्तव भवन सं0 347/359क के पास,पुराना टिकैतगंज।

314–मिश्रा कोचिंग के सामने,पुराना टिकैतगंज (उचवा)।

315–शाहीबा इण्टर कालेज के निकट हर्षपुरम कैम्पवेल रोड।

316– कश्मीरी मो0 पुताली वाली गली में।

317– सीते विहार कालोनी अब्दुल जब्बर के भवन के पास। बैनासिंचा माधौ पुर

318– मुन्नू खेड़ा विक्रमजीत के घर के पास।

319– इमामबाड़ा इकराम उल्लाखॉ के सामने नक्खास मार्केट के सामने।

320– देवपुर शिव मन्दिर अजीत सिंह के घर के पास।

321– सिदार्थनगर आलमनगर श्री रियासत भवन संख्या–797

322– श्री अरबी हसन पुत्र सिरदार अली विद्युत पावर हाउस के पाल तिराहा सामने।

323– हैदरबेग जाललपुर मन्दिर मस्जिद के पास।

324– सआदतगंज कड़े वाली गली में।

325– मलपुर पुलिया के पहले शंकरजी मन्दिर के पास।

High Court ALLAHABAD
304

1022 466 577 932 51

326– वंशी विहार बरौरा।

327– बरौरा हुसैनवाडी।

328– आदर्शनगर।

329– कन्हई खेड़ा मुन्शी के घर के पास।

330– बेगरिया खेड़ा।

331– अवध इन्कलेब रतन मिस्त्री के पास।

332– फरीदीपुर मज़र के पास।

333– बेगरिया तीर्थ लोधी के घर के पास।

334– फरीदीपुर अख्तर के घर केपास।

335– बरौरा हुसैन बाडी होली के पास।

336– एकतानगर राजेन्द्र वर्मा के घर के पास।

337– एकता नगर रामलखन के घर के पास।

338– सरदार नगर।

339– शीशकान्त गुप्ता 190ए ब्लाक कैम्पवेल रोड योजना लाल मस्जिद केपीछे।

340– आगा अब्बूशाह का हाता मजरा के पास।

341– तकिया हजीजीनसरत भवन संख्या –397/51 एवं 3995/52 के पास।

342– चन्द्रभान पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद हरदोई रोड सब्जी मण्डी केपास सूखी नीम के निकट।

343– हर्षपुरम एस0जी0–342।

345– बरौरा हुसैन निकट शीश मील के पास।

346– डी0 ब्लाक दुर्गा पार्क राजाजीपुरम्।

347– ई–2796 राजाजीपुरम्।

2014

1023

467 578

933

59

348– ई–4538, राजाजीपुरम्।
349– मलाही टोला झकड़बाग छोटे आगा के घर के पास।
350– हाता मिर्जाअली खाँ बुधिया वाली मस्जिद।
351– मौर्या कालोनी झकड़वाली रोड।
352– अम्बरगंज सेन्ट मैरी स्कूल के पीछे भवन के पास।
353– छदइयां(गांव) श्री सावल के घर के पास।
354– छदइया(गांव) श्री सलीम के घर के पास।
355– छदइया(गॉव) श्री रामदयाल के घर के पास।
356– बरावनकलां श्री रामनरायन मौर्या के घर के पास।
357– बरावनकलां श्री रामआसरे यादव के घर के पास।
358– बरीकला(गांव) श्री दौलत पाल के घर के पास।
359– बरीकला(गांव) श्री हजारी के घर के पास।
360– सरफराजगंज(गांव) श्रीमती रामकली के घर के पास।
361– सरफराजगंज(गांव) श्री जावेद के घर के पास।
362– शीतलापुरम् श्री अशर्फी लाल यादव के घर के पास।
363– देवपुर श्री सागर रावत के घर के पास।
364– देवपुर श्री अजीत सिंह के घर के पास।
365– शिवपुरी श्री प्रदीप सिंह के घर के पास।
366– जलालपुर श्री भगत सिंह स्कूल के पास।
367– जलालपुर श्री रामरती के घर के पास।
368– जलालपुर श्री रंजीत कुमार के घर के पास।
369– जलालपुर श्री श्याम बहादुर सिंह के घर के पास।
370– राम विहार मानवता इंटर कालेज के पास।
371– राम विहार श्री आशीष के घर के पास।
372– शिवपुरी श्री सूर्य नारायन त्रिपाठी के घर के पास।
373– देवपुर श्री संदीप रावत के घर के पास।
374– शीतलापुरम् श्री आर0के0 लाल के घर के पास।
375– पारा रोड श्री श्याम लाल त्रिवेदी के घर के पास।
376– पीताम्बर रोड श्री मथुरा प्रसाद के घर के पास।
377– झरियन तालाब के शानू के घर के पास।
378– गोंडडाय नगर हूबलाल मन्दिर के पास।
379– गढ़ीमीर खाँ चच्चू के घर के पास।
380– गढ़ीमीर खाँ धोबी वाली गली में।
381– गढ़ीमीर खाँ मजार के पास।
382– कल्याणपुरी कालोनी में परवेज के घर के पास।
383– किशोरगंज में हक सहाब के पीछे वाली गली में।
384– वैदन टोला गोडडाय नगर
385– गुलाब नगर में गुन्नी के घर के पास।
386– तौपटिया मस्जिद के पास।
387– बंधवा खाना अफरोज।
388– अहोरी टोला गुड्डू मकान।
389– अहोरी टोला मुन्ना मकान।
390– झवाई टोठा हकीम के मकान।
391– झवाई टोला अतीक मकान।
392– गुल्लू ताकिया मदरसे के पास।
393– कटरा मो0 अली खाँ सुनहरी मस्जिद।

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court

1024 468 579 934

53

लखनऊ जल संस्थान, विकास नगर, लखनऊ।

विकास नगर के वर्तमान में खराब हैण्ड पम्पों की सूची

क्रम सं0	स्थल का नाम	स्थिति
1	232 के सामने भोखूपुरा कालोनी	बन्द
2	54 एम.आई.जी.के सामने भोखूपुरा कालोनी	बन्द
3	1/348 विकास नगर के सामने	बन्द
4	1/62 के सामने विकास नगर	बन्द
5	श्री मदन सिंह रावत के घर के पास [illegible]विबिहार कालोनी	बन्द
6	3/500 के सामने	बन्द
7	4/488 के सामने विकास नगर	बन्द
8	4/230 के सामने	बन्द
9	4/994 के सामने	बन्द
10	4/954 के सामने	बन्द
11	4/913 के सामने	बन्द
12	4/724 के सामने	बन्द
13	5/248 के सामने	बन्द
14	5/344 के सामने	बन्द
15	5/324 के सामने	बन्द
16	6/347 के सामने	बन्द
17	6/853 के सामने	बन्द
18	6/873 के सामने	बन्द
19	6/668 के सामने	बन्द
20	7/64 के सामने	बन्द
21	9/10 के पास	बन्द
22	75 के सामने भादय कालोनी	बन्द
23	जगे धर पुरी [illegible]क्षा सदन के पास	बन्द
24	श्री साहिद के घर के सामने साकेत बिहार कालोनी	बन्द
25	भयामनगर पार्क मे पतनगर	बन्द
26	आलसेन्ट पब्लिक स्कूल के सामने पतनगर	बन्द
27	श्री प्रमोद मिश्रा के घर के सामने पत नगर 529क/211	बन्द
28	श्री भाकिर अहमद के घर के पास सास्कृति समिति	बन्द
29	श्री के0एस0वर्मा 23 भयाम कुन्ज के पास	बन्द
30	श्री एच0एस0रावत 82/90 पतनगर के पास	बन्द
31	श्री मैकूलाल यादव के सामने मोहम्मदपुर खत्री	बन्द
32	ई-20 के सामने [illegible]शवानी बिहार	बन्द
33	श्री लल्लू यादय के सामनेनेहरु बिहार	बन्द
34	फोरिसको पास्ट फूड के सामने नेहरु बिहार	बन्द
35	पुरानी बस्ती नेहरु बिहार के पास मदर टेरिसा स्कूल के पास	बन्द
	कुल :	35

3/4

1025

469 580

54

लखनऊ जल संस्थान, जोन–साउथ सिटी, लखनऊ
स्थाई रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की सूची

कम सं0	हैण्डपम्प न0	स्थल का नाम
1	242	श्री साबिर पुत्र श्री उसमान
2	313	श्री भरत किशोर गुप्ता पुत्र श्री हरिश्चन्द्र गोपाल नगर
3	215	श्री राजू रावत पुत्र श्री नन्कू यादव के धर के सामने मुराइन खेडा
4	667	श्री राधेश्याम यादव एसएस–381 सी –1
5	34	श्री प्रभु नाथ सिह के भवन के पास रजनीखण्ड
6	51	श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव 1/605 रूचीखण्ड दों
7	91	श्री ए0 के0 सूर 345 से0 –एन आशियाना कालोनी
8	148	श्री छोटे लाल रावत पुत्र श्री पिताम्बर रावत के पास
9	191	श्री मनोज कुमार (दीवान) किला मो0
10	193A	श्री विदेशी पुत्र श्री भैकू कोरी कि धर के पीछें किला मो0
11	293	श्री गनपति धाम सैनिक नगर रायबरेली रोड कालोनी के पीछे
12	295	श्री सुर्षद आलम पुत्र श्री जैनूल आबदीन के धर के सामने सुभानीखेडा
13	409	भुईया बाबा का मंदिर हैवतमऊ मवैया
14	572	श्री जवाहर यादव दुर्गापुरी
15	577	श्री शिव कुमार रस्तोगी के सामने सेक्टर–जी
16	581	श्री विजय कुमार पुत्र श्री सन्त राम एसएस–545 से0–जी के सामने
17	595	एसएस 191 से0 जी एस0 वी0 थापा के सामने
18	602	डी–1/880 से0 एच के सामने
19	606	श्री अजय बंसल के सामने रांड पर बी–2/13 से0 –एच
20	661	श्री बी0 जी0 शुक्ला ई0–32 सेक्टर –सी
21	665	श्री लईक पुत्र श्री हाफिज मु0 ताहिर 203 सी -1 एल डी ए
22	NEW	हबीब के घर के पास तेलीबाग
23	NEW	श्री कलीम कबाड़ी के घर के पास नेटखेड़ा
24	NEW	श्री राम अवध यादव के पुत्र श्री अगनू यादव किलामोहम्मदी नगर; बंगलाबाजार
25	175	छाया पब्लिक स्कुल बंगला बाजार लखनऊ
26	210	बंगला बाजार लखनऊ।
27	139	किला मोहम्मदी कै0 पब्लिक स्कूल
28	655	सैक्टर–सी1 203 एलडीए लखनऊ
29	200	भदरूख बंगला बाजार लखनऊ
30	NEW	किला मोहम्मदी नगर में पुराना ठाकुर द्वारा मन्दिर में
31	329	बंगाली टोला लखनऊ
32	157	किला मोहम्मदी लखनऊ
33	207	श्री मुन्ना लाल गौतम पुत्र श्री राम लौटन गौतम के धर के सामने भदरूख
34	594	से–जी एलडीए लखनऊ
35	178	बंगला बाजार लखनऊ।
36	238	श्री राज किशोर के घर के पास देवीखेड़ा (गंदा/लाल पानी)
37	239	श्री बालक राम के घर के पास देवीखेड़ा (गंदा/लाल पानी)

3014

1026

38	494	दिलीप कुमार पाल लौंगाखेड़ा
39	503	श्री कालीदीन व बरीती के घर के पास राम टोला तेलीबाग
40	515	श्री राम सुमिरन के घर के पास लौगा खेड़ा
41	634	प्रियदर्शिनी विद्यामंन्दिर स्कूल के पास एसएस–1826 सेक्टर एच एलडीए
42	70	श्री मासुक अली के घर के पास सालेह नगर
43	538	नयी बस्ती नीलमथा
44	560	नयी बस्ती नीलमथा (बालू दे रहा है।)
45	48	रजनी खण्ड, शारदानगर योजना।
46	511	श्री शब्बीर अहमद, घोसियाना
47	530	श्री नयी बस्ती, नीलमथा, सभासद के कार्यालय के पास।
48	97	श्री औरगांबाद, पुलिस चौकी के पास।
49	72	सालेह नगर लखनऊ
50	78	अनुपम डेरी, विवेकानन्द बाल शिक्षा निकेतन, सालेह नगर
51	400	शीतल खेडा, लखनऊ।
52	NEW	4/445 श्री लाल बहादुर, रजनी खण्ड।
53	NEW	रेलवे लाइन के किनारे, रजनी खण्ड।
54	43	श्री जगमोहन मिश्रा के घर के सामने 2/29 रजनीखण्ड
55	480	लौंगाखेडा
56	312	गोपाल नगर खरिका।
57	492	श्री कालीदीन के घर के पास स्वरूप नगर।
58	193	मस्जिद के पास, बंगला बाजार रोड।
59	NEW	श्री लाल राम पुत्र स्व0 चौहान, खरिका।
60	181	मालीटोला, बंगला बाजार।
61	173	टेडेश्वर महादेव मन्दिर, बंगलाबाजार।
62	63	सालेह नगर में श्री श्रवन तिवारी के घर के पास।
63	566	श्री वी0 एन0 सिह दुर्गापुरी।
64	565	दुर्गापुरी में श्री एल0 पी0 पाण्डे के घर के पास।
65	534	नयीबस्ती नीलमथा में गुरूद्वारा के पास।
66	652	श्री हृदय नारायण दीक्षित 1562 सेक्टर–आई
67	696	1760 सेक्टर–आई श्रीमती सविता श्रीवास्तव।
68	653	जज पार्क, सेक्टर–आई।
69	675	मदारीखेडा, सेक्टर–जी
70	676	मदारीखेडा, सेक्टर–जी
71	677	मदारीखेडा, सेक्टर–जी
72	678	मदारीखेडा, सेक्टर–जी
73	278	अम्बेडकरपुरम (देवीखेडा) अब्दुल रहमान के घर के पास।
74	211	भदरूख गॉव, लखनऊ
75	257	श्री चन्द्रिका प्रसाद शरद पुत्र श्री मैकू लाल अवध नगर, रजनीखण्ड पुल के पास तेलीबाग

1027

47 582 957

56

गोमती नगर के रिबोर हैण्ड पम्प दिनाँक 16.02.2008

क्र0सं0	स्थल का नाम व पता
1	गोमती यादव के घर के सामने
2	रियायत तुला के सामने उजरियॉव
3	सुरेश चन्द्र वर्मा लोधपुरवा उजरियॉव
4	श्री लल्लू चमरही भीम नजर उलरियॉव
5	सन्या हास्पिटल के पास विश्वास खण्ड
6	विवेक खण्ड–2 अग्रवाल जनरल स्टोर
7	विवेक खण्ड–1 मदन मोहन मालवीय स्कूल के पीछे
8	विराम खण्ड–5 टंकी वाले पार्क के मन्दिर में
	जवाहर यादव विजईपुर
10	राम चन्दी यादव के घर के पास कठौता
11	जूनियर हाईस्कूल के अन्दर मतेशभक्त
12	राम अधार के घर के पास बेहनन विराज खण्ड
13	विराज खण्ड ई 2/440 के सामने विराज खण्ड
14	ई 1/786 विशाल खण्ड
15	प्राथमिक विद्यालय के पास नयी बस्ती जुगौली
16	सी0/127 के सामने पार्क में विश्वास खण्ड
17	श्री रामसमुझा भुइया देवी ग्वारी गांव
18	3/474 विनय खण्ड
19	विनय खण्ड –3 में रेडरोज स्कूल के पीछे पार्क में
20	खुशी राम यादव गुलाम हुसैन पुरवा
21	ओम प्रकाश यादव रिसहा पुरवा
22	रामदीन यादव विजयी पुर
23	प्राथमिक विद्यालय के सामने कठौता
24	मस्जिद के पास बेहन पुरवा
25	श्री रम्बा के धर के सामने तखवा
26	सलीम के धर के पास बेहन पुरवा
27	मघुराम यादव गुलाम हुसैन पुरवा
28	विनीत खण्ड 4 टंकी वाले पार्क में
29	रामा जनरल स्टोर के सामने ग्वारी गावं
30	1/892 के सामने विशाल खण्ड
31	अख्यर हुसैन उजरियांव
32	सरकारी अस्पताल के पास उजरियांव
33	हातीमीन अस्पताल के पास उजरियांव
34	नये सरकारी स्कूल के पास उजरियांव
35	नये सरकारी स्कूल के अन्दर उजरियांव
36	इस्लाम हुसैन कें धर के पास उजरियांव
37	सरकारी अस्पताल के बगल में उजरियांव

30/4

1028

470 583

57

38 हीरालाल के धर के सामने उजरियांव
39 सुलभ काम्पलेक्स भीम नगर उजरियांव
40 सालिक राम टेन्ट हाउस नवाब पुरवा
41 2/160 के सामने विराट खण्ड 2
42 मिनी स्टेडियम विनय खण्ड 1
43 5/1137 विराम खण्ड हीरा ठाकुर
44 प्राथमिक विद्यालय हुसैडिया
45 2/548 विनय खण्ड
46 सी0 आर0 पी0 एफ0 कैम्प के सामने विनय खण्ड
47 श्री खेमा नन्द पाण्डेय/ हरिशंकर यादव के सामने बडी जुगौली
48 पास
49 सामने
50 1/648 विशाल खण्ड गोमती नगर के सामने पार्क में लगाा हैण्ड पम्प
51 वर्मा जनरल स्टोर के सामने विशाल खण्ड 4
52 एल01/56 विनय खण्ड एकता पार्क
53 अग्रवाल जनरल स्टोर विनय खण्ड–2
54 इ04/968 के बगल पार्क में विनय खण्ड
55 2/48 के सामने पार्कमें
56 एम0 एम0 4/18 के सामने पार्क में
57 ई 1/395 के सामने पार्क में
58 ई0 1/578 के सामने पार्क में
59 ई0 1/45 के सामने पार्क में
60 4 एल 2/48 सामने पार्कमें
61 विवेकानन्द स्कूल के अन्दर विनय खण्ड–2
62 4 एल 2/25 26 के सामने पार्क में
63 ई0 2/683 के सामने पार्क में मन्दिर के बगल
64 एज 2/847 के सामने पार्क में
65 ई0 1/81 82 के सामने पार्क में
66 एम0 एम0 4/18 ई0 4/968 ई0 4/609 के सामने पार्क में
67 5/166 के सामने पार्क में
68 एल0 जे0 एस0 नं0 7997 199 200 व201
69 श्री पाल यादव ग्वारी गोमती नगर
70 गोमती नगर में पत्रकार पुरम चौराहा आरोही प्लाजा
71 सुल्तान के धर के पास ग्वारी—
72 आगन बाड़ी केन्द्र शेख पुर कसैला
73 प्राथमिक विद्यालय शेख पुर कसैला
74 सीताराम सोनी शेख पुर कसेला
75 ऐनी बेसेन्ट स्कूल के सामने पार्क में
76 भवन संख्या 1ई0–747

3014

1029 584 939 58

77 भवन संख्या ई0–1/747
78 भवन संख्या ई0–1/637
79 सुरेश यादव के मकान के पास ग्राम गुलाम हुसैन पुरवा
80 चन्द्रिका प्रसाद बाबा मन्दिर के पास कुटिया पर
81 2/600 विनय खण्ड2 गोमती नगर के निकट पार्क मे लगे इन्डिया मार्का
82 रामजानकी मन्दिर ग्वारी
83 गरेडियन पुरवा पार्क के सामने
84 विशाल खण्ड–4 म0 न0191 के सामने पाक अहिल्याबाई स्कूल के सामने
85 डिगडिगा कान्ताप्रसाद के घर के सामने
86 एल0–2/839 विनय खण्ड के सामने
87 एल0–3/33 विनय खण्ड के सामने
88 आश्रयहीन कालोनी श्री रमेश वर्मा के घर के सामने
89 लल्ला सिंह गुलाम हुसैन पुरवा
90 राम कृष्ण मन्दिर गुलाम हुसैन पुरवा
91 गोपी चन्द्र पाल तखवा
3/63 विपुल खण्ड के सामने
93 अर्जुन के हाता के पास विशाल खण्ड–1
94 1/790 विशाल खण्ड 1
95 अंसारी हार्डवेयर के सामने विशाल खण्ड
96 झलियन पुरवा डा0 हरदेव के सामने
97 विराम खण्ड 4 पाण्डेय जी के घर के सामने
98 जुगौली रेलवे कासिंग के बगल में विश्वास खण्ड
99 देवा कैब्रिज स्कूल विभव खण्ड
100 प्राथमिक विद्यालय के बगल में बाबा की कुटिया
101 पुत्तन के घर के सामने भीम नगर चमरही
102 गायत्री बाल विद्या मन्दिर गुलाम हुसैन पुरवा
103 राधा कृष्ण मन्दिर विशाल खण्ड 1
104 राम बहादुर यादव गुलाम हुसैन पुरवा
105 पृथ्वी पाल के घर के सामने ग्वारी गाव
106 इन्दौर स्टील फर्नीचर उजरिगाव
107 प्राथमिक विद्यालय तखवा
108 रामदेव यादव बिजईपुर गाव
109 [illegible]ाहर यादव विजईपुर गाव
110 लखनऊ टेंडर्स बिजईपुर गाव
111 उजरियाव मस्जिद के पास
112 प्राथमिक विद्यालय ग्वारी गाव

लजेएस/

3014

1030

473 585

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003





Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opposite Parties / Deponent

APPLICATION FOR AFFIDAVIT BE TAKEN ON RECORD

For the facts, reasons and circumstances stated in the accompanying counter affidavit, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the affidavit on record which is being filed in compliance of the Hon'ble court's order dated 30-4-2008 in the interest of justice.

Any other suitable order or direction which this Hon'ble Court may deem fit just and proper in the circumstances of the case may also be passed in favour of the opp. Party.

Place : Lucknow

Date : 22.5.08

(I.P. Singh)
Advocate,
Counsel for Deponent

1 1031 474 586 944

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
SITTING AT LUCKNOW.

W/P No. 4436 (M/B)/2003





Sewage Treatment Plant ..... Petitioner/Respondent

Versus

State of UP & others ..... Opp. Parties / Deponent

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF HON'BLE COURT'S ORDER DATED 30-4-2008
ON BEHALF OF UP JAL NIGAM

I, V.U. Bishnoi, aged about 56 years, son of late Sri P.C. Bishnoi presently posted as General Manager, Gomti Pollution Control Unit, UP. Jal Nigam, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is presently posted as General Manager, Gomati Pollution Control Unit, in U.P. Jal Nigam, Lucknow, and he has been authorized to swear and file this affidavit on behalf of UP Jal Nigam as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case and on the basis of record. The deponent submits as under.



2. That it is submitted that detailed counter affidavit has earlier been filed, which is present on record and the progress of the work has been submitted by the department continuously and in compliance of Hon'ble Court's order dated 30-4-2008 again the report regarding the progress of work is again being submitted.

3. That construction of 370 mld capacity sewage treatment plant at Kakraha was included in Gomati Action Plan Phase-ii, estimated cost Rs 263.04 crs Crore, which

was approved by the National River Conservation Directorate, Ministry of Environment & Forest, Govt. of India, New Delhi on 30-6-2008. As per approved DPR the estimated cost of basic work of STP was Rs.104.22 Crore. The land acquisition work for 120 Hectare in village Baghamau and Bhaisora was started in the month of July 2006, but the proposal was turned down by Revenue Board, Lucknow on 25-09-2007 because most of it part was for residential utilization as per Lucknow Master Plan -2001. After this the new proposal for acquiring 120 Hectare land in village Baghamau, Lonapur and Bhaisora was started as per Lucknow Master Plan-2001, the section (4) for acquiring of land has been completed by Nagar Vikas Vibhag for that notification has been cone on 25-4-2008. A photo copy of notification dated 26-4-2008 is being annexed as **Annexure no.1** to this affidavit.

4. That it is further submitted that technical bids have been received which are under scrutiny and after scrutiny same shall be opened in the end of May, 2008. It is further submitted that estimated construction time for completion of sewage treatment plan is two years, if funds are made available timely. Remaining two projects of Gomati Action Plan phase 1 & 2 are under progress and details of physical and financial progress of sewer work in Lucknow is attached as **Annexure no. 2, 3 & 4** to this affidavit

5. That it is submitted that the construction of third water works at Gomati Nagar is concerned, it is proposed under Lucknow water supply improvement scheme, phase-I, part-I estimated cost Rs.388.61 Crores sanctioned by Govt. of India under J.N.N.U.R.N.M. programme. It is further submitted that it is proposed to provide drinking water to the Trans-Gomati area, such as, Gomati Nagar, Indira Nagar and other adjacent residential colonies. Raw water will be taken from Sharda Sahayak Feeder canal to this water works. Against this estimate, payment of Rs.5.00 Crores has been made to Irrigation department by UP Jal Nigam from the fund received through Lucknow Nagar Nigam under above sanctioned project. It is further submitted that tenders for the construction of III water works have already been received and have been presented to the meeting of tender committee on 12-5-2008 for the approval. It is expected an early approval of tenders from the appropriate authority. After the approval works of III water works will be started. It is proposed to complete the construction of III water works by the year 2010.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

3- 1033

476

588 943

6. That as for as progress of tube wells is concerned, under J.N.N.U.R.M. programme construction of 40 new tube wells and re-boring of 43 tube wells is proposed in different areas for the relief from water supply scarcity. It is further submitted that in addition to this 21 more tube wells are proposed in fire water supply schemes included under above project, 03 nos. tube wells have been completed and commissioned and works of 28 tube wells is under progress against 40 nos. tube wells. Works for rising main for 6 nos. tube wells out of above 28 tube wells (which are under progress) is also under progress. Progress of rising main for remaining tube wells is being affected due to non-availability of pipe. It is further submitted that it has been proposed to complete and commissioning of 40 tube wells only by laying rising main and connecting to the existing distribution system and over head tanks.

7. That it is submitted that utilization of remaining 21 tube wells, which are related to different five new schemes, would be possible only after completion of works of rising main distribution system which will take some time. Out of there 21 tube wells, works of 8 tube wells are under progress and laying of rising main and distribution system is under progress in 2 tube wells which are expected to commission shortly. For utilizing remaining tube wells necessary action for laying of distribution system is being taken.

8. That it is further submitted that re-boring of 3 nos. tube wells have been completed and commissioned and works in 4 nos. is under progress against proposed 43 nos. re-bore tube wells. Work is being affected due to shortage of rig machines and other T & P required for construction of tube wells and also non-availability of pipe for rising mains. Continuous efforts are being made to over come above difficulties.

9. That it is submitted that under water supply (normal) programme of state government, construction of 5 nos. new tube wells was proposed, out of which, 3 nos. tube wells each at Faizullaganj, Vinay Khand, Gomati Nagar and Rani Laxmi Bai Park, B-block, Rajajipuram have been completed and commissioned, and work of one tube well is being started. Under this programme, 37 nos re-bore tube wells have been completed and commissioned and work in remaining 2 nos. re-bore tube wells is under progress against proposed total of 39 nos. re-bore tube wells. A copy of progress charts regarding the work done, as mentioned above are being as **Annexure no.5 (collectively)** to this affidavit.

COMMISSIONER FOR OATHS High Court, ALLAHABAD

4- 1034

677

589

10. That in view of facts and circumstances stated herein above it is significant to submit that the department is taking all necessary steps in the matter in question.

Place : Lucknow

Date : 22.05.2008.

Deponent

Verification

I, the deponent named above do hereby verify that the content of para ..... of this affidavit filed in support of the writ petition, are true to the best of my knowledge, while those of para ..... are believed to be true being based on legal advice. No part of it is false. Nothing material has concealed. So help me God.

Place : Lucknow

Date : 22.05.2008.

Deponent

I, identify the deponent who has signed before me.

Advocate

Solemnly affirmed before me on 22.5.08 at 1.30 a.m./p.m. by Shri V.U. Rathaur who is identified by Shri I.P. Singh, Advocate , High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the facts of this affidavit which have been read over and explained to his by me.

Dinesh Kumar Misra, Advocate
Oath Commissioner High Court
Allahabad, Lucknow, Bench
Date 22/5/08 No. 13782

OATH COMMISSIONER

त : महंगाई

न

, राज्य सभा में विपक्ष की उपनेता सुषमा
भी धमकी भरे अंदाज में कहा कि महंगाई
र सरकार झुठ बोल रही है। महंगाई घटने के
र हफ्ते बढ़ रही है। दरअसल, महंगाई पर

शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़े
हैं भी बताते हैं कि महंगाई बढ़ रही
है। 12 अप्रैल को समाप्त सप्ताह
उठाते के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर
न आधारित महंगाई की दर एक बार
फिर बढ़ती हुई 7.33 फीसदी हो
गई है। इसके पिछले हफ्ते जब यह
दर घट कर 7.14 फीसदी हुई थी
तो ऐसा लगा था कि सरकारी
छ सफल हो रहे हैं लेकिन यह उम्मीद भी
ई। ठीक एक वर्ष पहले महंगाई की दर 6.38
थी। यही कारण है कि वाम दलों ने प्रधानमंत्री
कर उन्हें बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर काबू
लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी है।

र्य, जिला शिक्षा एवं
थान, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

/, द्वितीय अनन्तिम चयनित सूची के
क अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित
शिक्षण दिनांक 28.04.08 से निम्न

स्थान, इलाहाबाद (निकट मेडिकल

(प्रसार) कैम्पस, इलाहाबाद
संस्थान, इलाहाबाद
की सूची जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
नर्सरी (पूर्व शिक्षा प्रसार विभाग) के
सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने निर्धारित
28.04.08 को प्रातः 10.00 बजे
ा सुनिश्चित करें।

संजय सिन्हा
प्राचार्य
एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

1

ess Notice

Dated: 04-08

of Uttar Pradesh invites the percentage
ractors registered with UP PWD, class
ay submit bids for any or all of the
imum qualification criteria specified
qualify for the award of the contract.

Address of receipt, opening of tenders	Address of Executive Engineer	Address of D.M.	Address of Chief Engineer
7	8	9	
Executive Engineer, Prov. Div. P.W.D. Hardoi	Superintending Engineer, Unnao Circle P.W.D. Unnao	D.M. Hardoi	Chief Engineer (C.Z.) U.P. P.W.D. Lucknow

: is 3 months, including rainy season.
r a period of 90 (ninety) days from the
ted cannot be withdrawn.
l from the office of concerned Executive
Chief Engineer addresses mentioned in
e corresponding to the respective work,
on any working day from 02-05-08 To
2300.00 (Rupees two thousand three
s and Rs. 300 for tender cost per set per
mand draft drawn on any Scheduled bank
P.W.D. Unnao Circle" payable at Unnao
ation at the same office from where the
requested by mail will be dispatched by
ra amount of Rs. 200.00 (Rupees two
Bidding documents by post shall be
e authority inviting tender will not held
delivery of document or non-receipt of
be downloaded from the website
s. 2000/- in the form of DD drawn on
tending Engineer, U.P. P.W.D. Unnao
attached with the bid. However for bid
drawings will be available in the office
tending Engineer at the address indicated
ble against the concerned package.
loaded bid document and that available
printending Engineer, the bid document
uthentic.
Executive Engineer executing the work,
ngineer mentioned in columns 6, 7, 8 &
ive work on or before 12.00 Noon on
on the next working day, that is, on 09-
tending Engineer mentioned in columns
ttend. If the office happens to be closed
as specified, the bids will received and
, at the same time venue, and validity of
e. The date and time of opening of the
layed in the office of the Superintending
vidual notice to the eligible and qualified
he office of the Superintending Engineer
e bidders who wish to attend.
on 07-5-08 at 12.00 Noon at the office
lumn 7 of the table corresponding to the
o answer questions on any matter that
se 9.2 of 'Instructions to Bidders' of the

he amount specified for the work in the
of the forms as specified in the bidding
nd the validity of the bid.
orks in the Circle responsible for award
s or her spouse's near relatives (defined
osted as Divisional Accountant or as an
of Superintending Engineer and Junior

ted officer employed in Engineering or
rtment of the State/Central Government
d of two years after his retirement from
ermission. This contract is liable to be
s employees is found at any time to be
mission of the Government as aforesaid
nt in the Contractor's service.
Qualification information and eligibility
wings the schedule of quantities of the
ct of terms & conditions of contract to
n the office of the Executive Engineer
ding to the respective package between
ling day between 02-05-08 and 06-05-

not allowed to participate in the bidding

ar Council is not allowed to participate

it on a non-judicial stamp paper of Rs.
proforma required for evaluation of the

perintending Engineer,
U.P. P.W.D.
nd on behalf of Governor of UP

उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-2

संख्या-887/नौ-2-08-5एल.ए.(1)/08

लखनऊ दिनांक: 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में वर्णित्त भूमि की सीक प्रयोजन अर्थात शहरक में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु मिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भरवारा सोलपुर एवं पैसीा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

भूमि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आत्यधिक आवश्यकता है और इस आतिपत्यिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में संभवित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन आदेश निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना/तहसील	सीमा	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है.)	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	सोलपुर	01	0.437	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				05	0.190	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.930	
11.				18	0.343	
12.				20	0.820	
13.				21	0.701	
14.				23	0.265	
15.				27	0.291	
16.				28	1.059	
17.				33	1.430	
18.				34	0.130	
19.				36	0.373	
20.				37	0.533	
21.				38	0.468	
22.				42	0.984	
23.				43	0.063	
24.				44	0.188	
25.				45	0.167	
26.				46	0.069	
27.				47	1.068	
28.				49	0.025	
29.				50	0.577	
30.				53	0.013	
31.				57	0.143	
32.				58	0.178	
33.				59	0.211	
34.				60	0.145	
35.				61	0.377	
36.				62	0.261	
37.				64	0.449	
38.				65	0.845	
39.				67	0.798	
40.				68	0.204	
41.				69	0.516	
42.				72	0.893	
43.				73	0.370	
44.				184	0.416	
45.				186	0.762	
46.				187	0.600	
47.				192P	0.126	
48.	लखनऊ	लखनऊ	भरवारा	1032	0.630	
49.				1053	1.544	
50.				1055	0.668	
51.				1056	0.391	
52.				1057	0.363	
53.				1058	0.740	
54.				1059	0.518	
55.				1060	0.046	
56.				1061	0.516	
57.				1076	1.387	
58.				1078	0.702	
59.				1079	0.315	
60.				1080	0.109	
61.				1081	2.297	
62.				1083	1.663	
63.				1084	0.417	
64.				1085	0.436	
65.				1086	0.391	
66.				1087	0.400	
67.				1088	0.734	
68.				1089	0.471	
69.				1090	1.536	
70.				1097	2.197	
71.				1100	0.993	
72.				1101	0.781	
73.				1102	0.349	
74.				1103	0.833	
75.				1104	1.243	
76.				1105	1.541	
77.				1106	0.852	
78.				1108	0.267	
79.				1109	1.507	
80.				1110	0.745	
81.				1111	0.232	
82.				1112	0.646	
83.				1113	0.421	
84.				1114	0.284	
85.				1115	0.223	
86.				1116	1.581	
87.				1118	0.132	
88.				1119	0.611	
89.				1117/1206	0.240	
90.				1117/1206	1.018	
91.				1117/1206	0.316	
92.				1120	0.190	
93.				1120	0.253	
94.				1120	1.075	
95.				1120	0.054	
96.				1122	1.922	
97.				1123	1.259	
98.				1124	0.783	
99.				1125	0.497	
100.				1126	0.105	
101.				1127	1.377	
102.				1129	1.898	
103.				1130	1.893	
104.				1132	0.343	
105.				1133	0.018	
106.				1135	3.147	
107.				1136	0.417	
108.				1137	0.312	
109.				1138	1.284	
110.				1139	0.640	
111.				1140	0.877	
112.				1141	0.815	
113.				1142	0.145	
114.				1143	0.335	
115.				1144	0.333	
116.				1146	0.620	
117.				1147	0.238	
118.				1148	0.257	
119.				1149	0.492	
120.				1150	1.134	
121.				1151	0.306	
122.				1152	0.513	
123.				1153	0.521	
124.				1154	0.523	
125.				1155	0.509	
126.				1158	0.192	
127.				1159	0.230	
128.				1160	0.480	
129.				1161	1.729	
130.				1162	0.801	
131.				1163	2.467	
132.				1178	1.878	
133.				1179	0.444	
134.				1180	0.965	
135.				1181	2.350	
136.				1184	0.600	
137.				1185	0.160	
138.				1186	0.162	
139.				1187	0.048	
140.	लखनऊ	लखनऊ	पैसीा	89	0.693	
141.				90	0.893	
142.				92B	0.686	
143.				92A	0.301	
144.				93	0.874	
145.				94	0.770	
146.				96	0.234	
147.				97	0.234	
148.				98	1.373	
149.				99	0.191	
150.				100	0.295	
151.				102	0.475	
152.				103	2.378	
153.				105	1.683	
154.				107	0.428	
155.				108	0.469	
156.				109	0.819	
157.				113	0.856	
158.				114	0.588	
159.				116	0.481	
				योग:-	106.8665	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: जनपद लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम लोनापुर, भरवारा एवं भैंसोरा, लखनऊ में 370 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

एस.आर. लारखा
प्रमुख सचिव

यूपी-34245 विज्ञापन देखभाल www.uppcw.nic.in पर उपलब्ध है

Notice

Notice

barabanki on behalf of Governor of Uttar
bids from the eligible and approved
in Class A & B as the case may be. The
ll of the works. Bidders are advised to
riteria specified in Clause 4 of the
the award of the contract.

Address of Executive Engineer Executing the Work	Address of the Supervising Engineer	Address of D.M.	Address of Chief Engineer
6	7	1	9
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad
CD-I, P.W.D. Bahraich	Barabanki Circle, P.W.D. Barabanki	D.M. Bahraich	Faizabad Zone P.W.D. Faizabad

...रण) के अन्तर्गत निम्न प्रथोन कार्यों का निर्माण कार्य।

...rk is 9 (Nine) Months, including rainy season.
...nce for a period of 90 (Ninty) days from the
...nce submitted cannot be withdrawn.
...e purchased from the office of concerned
Engineer, DM, Chief Engineer addresses
...spectively of the table corresponding to the
'11:00 am and 04:00 pm on any working day
refundable fee of Rs. 2300.00 (Rupees two
...00 for stationary charges and Rs. 300.00 for
...d, in the form of cash or Demand Draft drawn
Superintending Engineer Barabanki Circle,
...i/Executive Engineer, C.D.-I, P.W.D. Bahraich
...s may obtain further information at the same
purchased. Bidding documents requested by
...peed post on payment of an extra amount of
Applications for issue of Bidding documents
4.00 pm on 02.05.08. The authority inviting
...or the postal delay, if any, in the delivery of
...: Bidding document can also be downloaded
...g But its cost, i.e. Rs. 2000/- in the form of DD
...our of "Superintending Engineer Barabanki
...Barabanki/Executive Engineer, C.D.-I, P.W.D.
...essarily be attached with the bid. However for
...website, the drawings will be available in the
...er or Superintending Engineer at the address
...vely of the above table against the concerned

...e downloaded bid document and that available
...r/ Superintending Engineer, the bid document
...dered authentic.
...f the Executive Engineer executing the work,
...Chief Engineer mentioned in columns 6,7, 8 &
...espective work on or before 12.00 Noon on
...e opened on the next working day, that is, on
...the D.M. Bahraich mentioned in columns 8, in
...to attend. If the office happens to be closed on
...ids as specified, the bids will be received and
...spectively, at the same time and venue, and
...om the original date. The date and time of
...notified by a notice displayed in the office of
...ed in columns 7 and by individual notice to
...ancial bids shall be opened in the office of the
...7, in the presence of the bidders who wish to

...k work on 05.05.08 at 12.00 Noon at the office
...d in column 7 of the table corresponding to the
...nd to answer questions on any matter that may
...lause 9.2 of 'Instructions to Bidders' of the

...ity of the amount specified for the work in the
...ny one of the forms as specified in the bidding
...ys beyond validity of the bid.
...for works in the Circle responsible for award
...s or his spouse's near relatives (defined as first
...s posted as D...tional, Accountant or as an
...grades of Superintending Engineer and Junior

...Gazetted Officer employed in Engineering or
...ineering Department of the State/Central
...Contractor for the period of two years after his
...without Government permission. This contract
...Contractor or any of his employees is found at
...not obtaining the permission of the Government
...he l... engagement in the Contractor's

...consisting of qualification information and
...s, specification, drawings, the schedule of
...rk to be done and the set of terms & conditions
...he contractor can be seen in the office of the
...olumn 8 of the table corresponding to the
'11.00 am and 04.00 pm on any working day

...cord is not allowed to participate in the bidding

...Bar Council is not allowed to participate

SUPERINTENDING ENGINEER
Barabanki Circle P.W.D. Barabanki
For and on behalf of Governor of U.P.

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2

संख्या 867/जो-2-08-5एल.यू.(1)/08 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2008

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या-1 सन 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्व साधारण को सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि तीसरे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु जिला तहसील एवं परगना, लखनऊ के ग्राम भखारा लोनापुर एवं भैंसोरा में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

चूंकि राज्यपाल को राय है कि उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (1) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू होती है, क्योंकि उक्त भूमि की गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिए आपत्तिक आवश्यकता है और इस आपत्तिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में संभावित विलम्ब को विनर्दिष्ट किया जाय। अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन आदेश निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	परगना/तहसील	गाँव	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	लखनऊ	लखनऊ	लोनापुर	01	0.637	
2.				02	0.428	
3.				03	0.255	
4.				04	1.100	
5.				05	0.190	
6.				10	0.989	
7.				11	0.699	
8.				12	0.537	
9.				15	0.727	
10.				17	0.330	
11.				18	0.343	
12.				20	0.820	
13.				21	0.701	
14.				23	0.265	
15.				27	0.291	
16.				28	1.059	
17.				33	1.430	
18.				34	0.130	
19.				36	0.373	
20.				37	0.531	
21.				38	0.468	
22.				42	0.984	
23.				43	0.063	
24.				44	0.188	
25.				45	0.167	
26.				46	0.069	
27.				47	1.068	
28.				49	0.025	
29.				50	0.577	
30.				53	0.013	
31.				57	0.143	
32.				58	0.178	
33.				59	0.111	
34.				60	0.145	
35.				61	0.377	
36.				62	0.261	
37.				64	0.449	
38.				65	0.845	
39.				67	0.798	
40.				68	0.204	
41.				69	0.516	
42.				72	0.893	
43.				73	0.370	
44.				184	0.416	
45.				186	0.762	
46.				187	0.600	
47.				192P	0.126	
48.	लखनऊ	लखनऊ	भखारा	1052	0.630	
49.				1053	1.544	
50.				1055	0.668	
51.				1056	0.391	
52.				1057	0.363	
53.				1058	0.740	
54.				1059	0.519	
55.				1060	0.044	
56.				1061	0.518	
57.				1076	1.387	
58.				1078	0.702	
59.				1079	0.315	
60.				1080	0.109	
61.				1081	2.297	
62.				1083	1.663	
63.				1084	0.417	
64.				1085	0.436	
65.				1086	0.391	
66.				1087	0.400	
67.				1088	0.734	
68.				1089	0.471	
69.				1090	1.536	
70.				1097	2.197	
71.				1100	0.992	
72.				1101	0.181	
73.				1102	0.349	
74.				1103	0.833	
75.				1104	1.243	
76.				1105	1.541	
77.				1106	0.852	
78.				1108	0.267	
79.				1109	1.507	
80.				1110	0.145	
81.				1111	0.232	
82.				1112	0.646	
83.				1113	0.421	
84.				1114	0.284	
85.				1115	0.223	
86.				1116	1.581	
87.				1118	0.132	
88.				1119	0.611	
89.				1117/1206	0.240	
90.				1117/1206	1.018	
91.				1117/1206	0.316	
92.				1120	0.190	
93.				1120	0.253	
94.				1120	1.075	
95.				1120	0.054	
96.				1122	1.922	
97.				1123	1.259	
98.				1124	0.783	
99.				1125	0.497	
100.				1126	0.105	
101.				1127	1.277	
102.				1129	1.898	
103.				1130	1.893	
104.				1132	0.343	
105.				1133	0.018	
106.				1135	3.167	
107.				1136	0.417	
108.				1137	0.312	
109.				1138	1.284	
110.				1139	0.640	
111.				1140	0.877	
112.				1141	0.815	
113.				1142	0.145	
114.				1143	0.335	
115.				1144	0.333	
116.				1146	0.620	
117.				1147	0.238	
118.				1148	0.257	
119.				1149	0.492	
120.				1150	1.134	
121.				1151	0.506	
122.				1152	0.513	
123.				1153	0.521	
124.				1154	0.523	
125.				1155	0.509	
126.				1158	0.192	
127.				1159	0.230	
128.				1160	0.480	
129.				1161	1.729	
130.				1162	0.501	
131.				1163	2.467	
132.				1178	1.878	
133.				1179	0.444	
134.				1180	0.965	
135.				1181	2.350	
136.				1184	0.600	
137.				1185	0.160	
138.				1186	0.162	
139.				1187	0.048	
140.	लखनऊ	लखनऊ	भैंसोरा	89	0.693	
141.				90	0.893	
142.				92B	0.686	
143.				92A	0.301	
144.				93	0.874	
145.				94	0.770	
146.				96	0.234	
147.				97	0.234	
148.				98	1.373	
149.				99	0.191	
150.				100	0.295	
151.				102	0.475	
152.				103	2.378	
153.				105	1.683	
154.				107	0.428	
155.				108	0.469	
156.				109	0.816	
157.				113	0.856	
158.				114	0.588	
159.				116	0.481	
				योग :	106.866 है.	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- जनपद लखनऊ में गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्राम लोनापुर, भखारा एवं भैंसोरा, लखनऊ में 370 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से
एस. आर. लाखा
सचिव

क.प्र. : 34245 दि.: 22-4-2008
वेबसाइट : www.upgov.nic.in

7

सैलग्नक 2

892
947
1037

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 28.4.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

गोमती कार्य योजना प्रथम चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 28.04.08 तक प्रगति	दिनांक 17.5.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.04.2008 से 17.05.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी. कार्य - 6 नग	6 नग	5 नग पूर्ण	5 नग पूर्ण	--
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 5 नग	6 नग	5 नग पूर्ण + 1 नग (5%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (10%)	5 नग पूर्ण + 1 नग (5%)
3	राइजिंग मेन - 7525 मीटर	7525 मीटर	5120 मीटर	5120 मीटर	--
4	सीवर लाइन - 20 मीटर	20 मीटर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
5	स्टाफ क्वार्टर - 4 नग	4 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
6	जेनसेट - 8 नग	8 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 1 नग	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
8	भूमि अधिग्रहण - जाब	1 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	पम्पिंग प्लान्ट - 25 नग	25 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	विद्युत संयोज़न - 6 नग	6 नग	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11	विविध कार्य - जाब	50%	20%	25%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 45.22	33.89	34.28	0.39
2.	प्राप्त धन		31.24	31.24	--

नोट : कुकरैल सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उ0 प्र0 सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2008 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

महाप्रबन्धक
गो.प्र.नि. इकाई
उ० प्र० जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

अनुलग्नक-3 893

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ 948 1038

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 28.4.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति
गोमती कार्य योजना द्वितीय चरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 28.04.08 तक प्रगति	दिनांक 17.5.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.04.2008 से 17.05.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	आई. एण्ड डी..कार्य - 18 नग	18 नग	17 नग (95%) + 1 नग (8%)	17 नग (95%) + 1 नग (10%)	17 नग (10% + 1 नग (2%
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन - 11 नग	11 नग	1 नग (5%)	1 नग (5%)	
3	राइजिंग मेन - 18955 मीटर	18955 मीटर	8091 मीटर	8104 मीटर	15 मीटर
4	सीवर लाइन - 6092 मीटर	6092 मीटर	3330 मीटर	3340 मीटर	10 मीटर
5	स्टाफ क्वार्टर - 11 नग	11 नग	80%	80 %	--
6	जेनसेट - 25 नग	25 नग	100%	100%	--
7	मेन पम्पिंग स्टेशन - 1 नग	1 नग	32%	40%	8%
8	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट - 3 नग	3 नग	4%	4%	1%
9	सीवेज पम्पिंग स्टेशन जीर्णोद्धार-7 नग	7 नग	6 नग (100%) + 1 नग (60%)	6 नग (100%) + 1 नग (65%)	6 नग (0%) + 1 नग (5%)
10	नदी तट का विकास (घाट) - 5 नग	5 नग	5 नग (85%)	5 नग (90%)	5%
11	शौचालय का निर्माण - 21 नग	21 नग	6 नग	6 नग	--
12	वनीकरण - जाब	20%	5%	5%	--
13	जनजागरण - जाब	20%	5%	5%	--
14	भूमि अधिग्रहण - जाब	100%	50%	50%	--
15	पम्पिंग प्लान्ट - जाब	58 नग	95%	95%	--
16	विद्युत संयोजन - जाब	30%	65%	70%	5%
17	विविध कार्य - जाब	50%	25%	30%	5%
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 263.04	56.773	57.32	0.55
2.	प्राप्त धन		58.395	58 395	--

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम/अस्थाई)

महाप्रबन्धक
गो०प्र०नि० इकाई
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

COMMISSIONER FOR OATHS
ALLAHABAD
सत्यमेव जयते

9

संलग्नक 4 594

949

1039

कार्यालय महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 28.4.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम (लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1)

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 28.04.08 तक प्रगति	दिनांक 17.5.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 28.04.2008 से 17.05.2008 तक की प्रगति
(अ)	भौतिक प्रगति				
1	ब्रान्च सीवर 150/200 एम.एम. साइज	289 कि.मी.	8 कि.मी.	10 कि.मी.	2 कि.मी.
2	ट्रंक सीवर (250 से 1800 एम.एम.)	48 कि.मी.	0.50 कि.मी.	1.C0 कि.मी.	0.50 कि.मी.
3	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (56 एम.एल.डी.)	1 नग	3%	6%	कार्य एवार्ड
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (14 एम.एल.डी.)	1 नग	3%	6%	कार्य एवार्ड
5	राइजिंग मेन - 1000 एम.एम.	45 मीटर	0	0	इसकी आवश्यकता वर्ष 2009-10 में है।
(ब)	वित्तीय प्रगति				
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय)	लागत रु. 236.23	6.95	10.99	4.04
2.	प्राप्त धन		30.00	30.00	--

नोट :
1. योजना दिनांक 17.8.2007 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी।
2. नगर निगम द्वारा रु. 15.00 करोड़ की प्रथम किश्त दिनांक 19.03.2008 को निर्गत की गयी।
3. लगभग 180 कि.मी. सीवर लाइन डालने के कार्य निविदाओं पर एवार्ड किये जा चुके हैं।
4. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट 14 एम.एल.डी. के कार्य दिनांक 19.5.2008 से प्रारम्भ/ 18 माह की कार्य अवधि।
5. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य एवार्ड/कार्य 01.06.2008 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

परियोजना प्रबन्धक (प्रथम)

महाप्रबन्धक
गो0प्र0नि0 इकाई
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

d:progress/progressformat.xls sh1

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.2008 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

सामान्य कार्यक्रम

रु. लाख में

क्र.सं.	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 30.04.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 21.05.2008 तक कुल प्रगति		दिनांक 30.04.2008 से 21.05.08 तक कुल प्रगति	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	नये हैण्डपम्प	409 नग	179 नग	61.93	284 नग	115.53	105 नग	53.60
2.	विशेष मरम्मत/रिबोर द्वारा चालू किये गये हैण्ड पम्प	670 नग	286 नग	69.00	413 नग	96.40	127 नग	27.40
3.	नये नलकूप	5 नग	2 नग	80.00	3 नग चालू	125.00	1 नग चालू	45.00
4.	रिबोर नलकूप	39 नग	37 नग	640.00	39 नग चालू	690.00	2 नग चालू	50.00
	योग			**850.93**		**1026.93**		**176.00**

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

पेयजल योजना

माननीय उच्च न्यायालय पूर्व कार्यवाही दिनांक 30.04.08 के उपरान्त किये गये कार्यों की प्रगति

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम

क्र0 सं0	कार्य प्रगति	प्रस्तावित कार्य	दिनांक 30.04.08 तक की प्रगति	दिनांक 21.05.08 तक कुल प्रगति	दिनांक 30.04.08 के उपरान्त प्रगति
1.	नया नलकूप	40 नग	22 नग प्रगति पर	5 नग चालू 27 नग प्रगति पर	5 नग चालू 10 नग पर कार्य प्रारम्भ एवं कुल 27 नग पर कार्य प्रगति पर।
		21 नग	5 नग प्रगति पर	1 नग चालू 10 नग प्रगति पर	1 नग चालू 6 नग पर कार्य प्रारम्भ एवं कुल 10 नग पर कार्य प्रगति पर।
2.	रिबोर नलकूप	43 नग	1 नग पूर्ण एवं 3 नग प्रगति पर	3 नग चालू 7 नग प्रगति पर	2 नग चालू 6 नग पर कार्य प्रारम्भ एवं कुल 7 नग पर कार्य प्रगति पर।
3.	वितरण प्रणाली	133.31 कि0मी0	6.00 कि0मी0	12.00 कि0मी0	6.00 कि0मी0 का कार्य प्रारम्भ एवं शेष प्रगति पर।
4.	राइजिंग मेन	14.40 कि0मी0	8 नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर	6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 3 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ	6 नग नलकूपों की राइजिंग मेन पूर्ण एवं चालू 1 नग नलकूप की राइजिंग मेन का कार्य प्रारम्भ एवं कुल 3 नग नलकूपों की राइजिंग मेन का कार्य प्रगति पर।

योजना पर अवमुक्त धनराशि रू0 40.00 करोड़

योजना पर अब तक व्यय रू0 22.00 करोड़

नोट: पाइपों की आपूर्ति बाधित होने के कारण कार्य प्रभावित।

महाप्रबन्धक

परियोजना प्रबन्धक

12 1042 5(iii) 897 952

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में नगरीय पेयजल (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 01.04.2006 से कराये गये कार्य

दिनांक 21.05.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	4 नग
		मिनी नलकूप	2 नग
2.	जोन-2, ऐशबाग	नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	2 नग
		मिनी नलकूप	1 नग
3.	जोन-3, अलीगंज	फैजुल्लागंज पेयजल योजना	
		नया नलकूप	1 नग
		स्टाफ क्वार्टर	50 प्रतिशत पूर्ण
		नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	12 नग
4.	जोन-4, आलमबाग	नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	7 नग पूर्ण
5.	जोन-5, इन्दिरा नगर	विनयखण्ड, गोमती नगर में एक नये एवं एक रीबोर नलकूप का कार्य	
		नया नलकूप	1 नग
		रीबोर नलकूप	1 नग
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	'बी' बलाक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नलकूप का निर्माण	1 नग
		राजाजीपुरम 'ई' एवं 'एफ' ब्लाक पेयजल योजना	
		नया नलकूप	--
		वितरण प्रणाली	1.00 कि.मी.
		नलकूपों की रोबोरिंग का कार्य	9 नग
	योग	**नया नलकूप**	**3 नग पूर्ण**
		रीबोर नलकूप	**39 नग पूर्ण**
		मिनी नलकूप	**4 नग पूर्ण**

d:/JNNURM/kanshiram.xls

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

13 1043 5(IV) 598 953

लखनऊ नगर में जल संस्थान के विभिन्न जोनों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से किये गये कार्यों का प्रगति विवरण

दिनांक 21.05.2008 तक

क्रमांक	जोन का नाम	कार्य का विवरण	पूर्ण कार्य
1.	जोन-1, लालबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	1 चालू, 3 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	2 नग पूर्ण, 2 नग प्रगति पर।
2.	जोन-2, ऐशबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	--
3.	जोन-3, अलीगंज	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग चालू, 14 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	1 नग चालू, 3 नग प्रगति पर
4.	जोन-4, आलमबाग	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	10 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	
5.	जोन-5, इन्दिरा नगर	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	3 नग चालू, 6 नग प्रगति पर
		रीबोर नलकूप	2 नग प्रगति पर।
6.	जोन-6, राजाजीपुरम	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों का कार्य	
		नया नलकूप	2 नग प्रगति पर।
		रीबोर नलकूप	--
	योग	**नया नलकूप**	**6 पूर्ण, 37 नग प्रगति पर।**
		रीबोर नलकूप	**3 पूर्ण, 7 नग प्रगति पर।**

d:/JNNURM/kanshiram.xls

परियोजना प्रबन्धक
पेयजल (द्वितीय)

महाप्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS ... ALLAHABAD

1044

599
5(V)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,गोमती प्रदूषण नियंत्रण ईकाई तृतीय(वि0/यॉ0), उ0प्र0,जल निगम , लखनऊ

दिनांक 20.5.2008 तक की प्रगति

अ	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले 40 नलकूपों का निर्माण-: लक्ष्य- 40 नग नये नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि - 31.7.08 उपलब्धि - 5 नग (जलापूर्ति प्रारम्भ)						
क्र सं.	नलकूपो का नाम और जल स्त्राव ली. प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी	वर्तमान की प्रगति	टिप्पणी
			वास्तविक	संभावित			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीगंज सेक्टर-एच जोन-3 1000 ली.प्र. मि.	1.1.07	6.5.08		1.5	दि. 16.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
2	इंदिरानगर डी ब्लाक, जोन-5 1000 ली..प्र.मि.	15.12.07	1.5.08		1.00	दिनांक 12.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
3	विजय खण्ड, जोन-5 1000 लि.प्र.मि.	5.3.08	12.5.08		1.00	दिनांक 17.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
4	अलींगज सेक्टर -सी/डी, जोन-3 1000 ली.प्र.मि.	17.3.08	7.5.08		1.00	तदैव	
5	गुलिस्ता कालोनी, जोन-1 1000 ली.प्र.मि.	18.3.08	18.5.08		1.00	दिनांक 18.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
6	अहिभबरनपुर जोन-3	30.3.08	8.5.08			पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोडा जाना है।
7	हिन्द नगर नलकूप जोन-4	11.3.08		25.5.08		ओ.पी. यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
8	त्रिवेणी नगर, जोन-3	17.3.08				पम्प सेट चालू	तदैव
9	इंदिरा नगर बी ब्लाक, जोन-5	15.3.08		30.5.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण	
10	विनीत खण्ड, जोन-5	24.3.08		31.5.08		लोअरिंग पूर्ण, वि.स. की धनराशि जमा	
11	तातारपुर सेक्टर-ई अलीगंज जोन-3	13.4.08		31.5.08		ओ.पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
12	विकास नगर, सेक्टर-9	19.4.08		20.5.08		पम्प सेट चालू	तदैव
13	कानपुर रोड योजना सेक्टर-जे, जोन-4	10.4.08		25.5.08		लोअरिंग पूर्ण	
14	मातादीन शेरवाली कोठी,सहादतगंज	13.4.08		31.5.08		तदैव	
15	दामोदर नगर आलमबाग. जोन-4	13.4.08		31.5.08		तदैव	
16	विवेक खण्ड-4 गोमती नगर, जोन-5	15.4.08		31.5.08		तदैव	
17	शिवपुरी पार्क गणेश गंज, जोन-1	15.4.08		31.5.08		तदैव	
18	साउथ सिटी सेक्टर सी-1 जोन-4	21.4.08		31.5.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य प्रगति पर	
19	जानकीपुरम सेक्टर-एच ,अलीगंज जोन-3	15.4.08		31.5.08		लोअरिंग पूर्ण वि.स. की धनराशि जमा	
20	डायमंड डेरी, जोन-1	17.4.08		31.5.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
21	सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी आलमबाग, जोन -4	29.4.08		10.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
22	सहयोग पार्क, महानगर जोन-3	29.4.08		10.6.08		पम्प सेट अधिष्ठापित वि.स. की धनराशि अपेक्षित	
23	अशोकनगर राजाजीपुरम जोन-6	29.4.08		10.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
24	इंदिरानगर सेक्टर-14, जोन-5	5.5.08		15.6.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
25	मेवा नर्सरी निशातगंज, जोन-3	5.5.08		15.6.08		लोअरिंग पूर्ण वि.स. की धनराशि जमा	

15

ब	जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ शहर के विभिन्न पेयजल योजनाओं के विरूद्ध प्रस्तावित 21 नलकूप का विवरण लक्ष्य - 21नग नये नलकूपों को चालू करने की संभावित तिथि - 31.7.08 उपलब्धि - 1 नग नलकूप						
क्र सं.	नलकूपो का नाम स्त्राव लीटर प्रति मिनट	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प प्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स. उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम. एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लिवर्टी कालोनी कुर्मान्चल नगर पेयजल योजना -: 2 नग , जोन-3						
	1.कुर्मान्चल नगर(मानसबिहार)नलकूप-1 1000 ली.प्र.मि.	10.2.08	8.5.08		1.00	दिनांक 18.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ	
	2.कुर्मान्चल नगर(लिवर्टी कालोनी) नलकूप-2	17.3.08			-	ओ पी.यूनिट से विकास कार्य प्रगति पर	
2	शिवनगर जल योजना :- 4 नलकूप जोन-3						
	3. नलकूप सं.-1	10.11.07	8.5.08		-	पम्प सेट चालू	राइजिंग मेन जोड़ा जाना है।
3	भारतनगर पेयजल योजना :- 3 नलकूप , जोन-3						
	4. सत्यलोक कालोनी	15.3.08		15.7.08	-	पम्प सेट चालू	तदैव
	5. भगत सिंह पार्क	28.4.08		15.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर, वि.स.की धनराशि जमा	
	6. महाराजा अग्रसेन पार्क	30.4.08		15.7.08		तदैव	
4	गढ़ीकनौरा पुनगर्ठन पेयजल योजना-: 6 नलकूप , जोन-2						
	7. पी.टी.सी. , मिल के पास,	30.4.08		15.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
	8. नलकूप संख्या-2, तालकटोरा	21.5.08		31.7.08		कार्य प्रगति पर	
5	खरिकावार्ड पेयजल योजना-: 6 नलकूप, जोन-4						
	9. नलकूप संख्या-1	3.5.08		15.7.08		लोअरिंग पूर्ण	
	10. नलकूप संख्या-2	13.5.08		25.7.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
	11. नलकूप संख्या-3	17.5.08		25.7.08		कार्य प्रगति पर	

परियोजना प्रबन्धक

(6 1046 950 5(VII)

स	जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत 43 नग री-बोर नलकूपो का निर्माण कार्य-: लक्ष्य- 43 री-बोर नलकूपों को चालू करने की सम्भावित तिथि 31.12.08 उपलब्धि - 3 नग						
क्र स.	नलकूपों का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	नलकूप चालू करने की संशोधित तिथि (राइजिंग मेन पम्प ग्रह का निर्माण कार्य एवं वि./स.उपलब्ध होने की स्थिति में)		जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
			वास्तविक	सम्भावित			
1	2	3	4	5	6	7	
1	डायमंड डेरी, जोन-1	1.3.08	29.4.08		1.00	जल संस्थान द्वारा रख-रखाव	
2	महानगर सेक्टर-डी, जोन-3	6.4.08	1.5.08		1.00	तदैव	
3	हातामातादीन, जोन-1	20.3.08	13.5.08		0.60	जलापूर्ति प्रारम्भ	
4	जवाहर भवन, जोन-1	17.4.08		31.5.08		कम्प्रेसर से विकास कार्य पूर्ण	
5	इंदिरानगर नलकूप स.-54 जोन-5	3.5.08		15.6.08		लाअरिंग पूर्ण	
6	पत्रकार पुरम गोमतीनगर जोन-5	5.5.08		15.6.08		ड्रिलिंग प्रगति पर	
7	कमला कपूर पार्क निराला नगर जोन-3	10.5.08		20.6.08		लोअरिंग पूर्ण	
8	पेपर मिल कालोनी नलकूप जोन-3	20.5.08		20.06.08		तदैव	
9	आर्यसमाज मंदिर गणेश गंज जोन-1	20.5.08		20.6.08		कार्य प्रगति पर	
10	मनकामेश्वर मंदिर, जोन-3	21.5.08		20.6.08		तदैव	

परियोजना प्रबन्धक

10

17 1047 602 957

5 (VIII)

क. <u>री-बोर नलकूप निर्माण से संबंधित विवरण</u>

योजनार्गत प्रस्तावित रीबोर नलकूप - 30 नग नलकूप
लक्ष्य - 30 नग नलकूप
उपलब्धि - 30 नग नलकूप चालू

क्रसं.	नलकूपों का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
क.	शासनादेश संख्या-590/नौ-5-06-45 बजट/05 दिनांक 29.3.06 एवं 3188/नौ-5-2007-45बजट/05 दिनांक 23.10.07			
1	अलीगंज सेक्टर बी नलकूप	20.5.06	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	अलीगंज सेक्टर-एफ नलकूप	14.4.06	1.00	तदैव
3	अलीगंज सेक्टर-जी नलकूप	15.4.06	1.00	तदैव
4	इन्दलोक नलकूप	14.6.06	1.00	तदैव
5	गणेश गंज नलकूप	25.6.06	1.00	तदैव
6	विकास नगर सैक्टर-6 नलकूप	15.6.06	1.00	तदैव
7	न्यूहैदर गंज नलकूप	4.7.06	1.00	तदैव
8	चन्दरनगर-7 नलकूप	11.7.06	1.00	तदैव
9	राजाजी पुरम नलकूप	30.8.06	1.00	तदैव
10	इदिरा नगर न.-7 नलकूप	7.8.06	1.00	तदैव
11	चौपटिया नलकूप	15.10.06	0.80	तदैव
12	कक्कड पार्क नलकूप	18.12.06	0.80	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुलः-	एम.एल.डी	11.6	
13	विकास नगर सेक्टर-2 नलकूप -1	13.6.07	1.00	तदैव
14	इंदिरा नगर नलकूप सं.47 नलकूप	25.8.07	1.00	तदैव
15	अलीगंज सेक्टर-ओ नलकूप	16.9.07	1.00	तदैव
16	सुभाष पार्क नलकूप	3.2.08	1.00	तदैव
17	अलीगंज वाटर वर्क्स नलकूप	18.3.08	1.00	तदैव
18	बटलर पैलेश नलकूप	30.3.08	1.00	तदैव
19	हैवलक रोड	30.3.08	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	7.00	
20.	प्रेमनगर नलकूप	4.4.08	1.00	तदैव
21	तिकोनिया पार्क महानगर नलकूप	9.4.08	0.80	तदैव
22	विकासनगर सेक्टर-14 नलकूप	8.4.08	1.00	तदैव
23	अलीगंज सेक्टर-क्यु नलकूप	10.4.08	1.00	तदैव
24	हिन्द नगर संख्या-4 नलकूप	10.4.08	1.00	तदैव
25	हिन्द नगर संख्या-2 नलकूप	15.4.08	1.00	तदैव
26	राजाजी पुरम सेक्टर-ई नलकूप	25.4.08	1.00	तदैव
27	साउथ सिटी बी ब्लाक न.2 नलकूप	29.4.08	1.00	तदैव
28	जुबली कालेज	29.4.08	0.8	तदैव
29.	इंदिरानगर सेक्टर-सी नलकूप सं-6	19.5.08	1.00	तदैव
30	एल्डिको आलमबाग नलकूप	19.5.08	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2008-09 में कुलः-	एम.एल.डी	10.60	

परियोजना प्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS
High Court ALLAHABAD

18 1048 603 5(IX) 948

क्रमं.	नलकूपो का नाम	चालू करने की तिथि	जल आपूर्ति में वृद्धि एम.एल.डी.	टिप्पणी
ख.	शासनादेश संख्या-3240/नौ-5-07 सा0/07 दिनांक 2.11.07 लक्ष्य - 8 नग उपलब्धि - 8 नग			
1	टिकैतराय कालोनी नलकूप	15.2.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	भोला खेडा नललकूप	1.2.07	1.00	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2006-07 में कुलः-	एम.एल.डी	2.00	
3	कुण्डरी रकाबगंज नलकूप	5.6.07	0.80	तदैव
4	गोमती नगर विनय खण्ड नलकूप	13.6.07	1.00	तदैव
5	बीबीगंज नलकूप	26.12.07	1.00	तदैव
6	नौयस्ता नलकूप	1.9.07	0.80	तदैव
7	विकास नगर सेक्टर-5 नलकूप न.16	11.9.07	1.00	तदैव
8	कलियन टोला	3.2.08	0.80	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	5.40	
ग.	शासनादेश संख्या-1801/नौ-5-07-7बजट 07 दिनांक 11.06.07 लक्ष्य - 1 नग उपलब्धि - 1 नग			
1	विनय खण्ड-4, रिवर नलकूप	19.6.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
	कुलः-	एम.एल.डी	1.00	
घ.	नये नलकूपों के निर्माण से संबंधित विवरण -: लक्ष्य - 3 नग नलकूप उपलब्धि - 3 नग चालू			
1	फैजुल्लागंज	10.6.07	1.00	जल संस्थान लखनऊ को दिनांक 31.3.08 को हस्तान्तरित
2	विनय खण्ड -4	20.6.07	1.00	पूर्ण एवं जल संस्थान लखनऊ को हस्तान्तरित किया जान है
3	राजाजी पुरम ,लक्ष्मीवाई पार्क नलकूप	10.5.08	1.00	दिनांक 12.5.08 से जलापूर्ति प्रारम्भ
ड.	राजाजी पुरम ई. एवं एफ ब्लाक शासनादेश संख्या - 02/नौ-5-2008-45 बजट/ 05 दिनांक 20.2.08 लक्ष्य - 2 नग दिनांक 31.7.08 उपलब्धि -			
	1. नलकूप न.-1	-	-	पिन-प्वाइन्ट उपलब्ध नही है।
	2. नलकूप न.-2	-	-	तदैव
च.	अम्बेडकर मैदान- डिपाजिट कार्य लक्ष्य -2 नग उपलब्धि - 2 नग			
	1. नलकूप न.-1	1.5.08	0.80	नलकूप चालू
	2. नलकूप न.-2	6.4.08	0.80	तदैव
	वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः-	एम.एल.डी	1.60	
छ.	जल संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के विरूद्ध मिनी नलकूपों का निर्माण एवं नलकूपों का पुनर्विकास -:			
1	सज्जादबाग नलकूप	-	0.40	जल संस्थान लखनऊ द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।
2	रामगंज नलकूप	-	0.40	-
3	फूलबाग नलकूप-1	-	0.10	-
4	फूलबाग नलकूप-2	-	0.10	-
5	20 नलकूपों का पुनर्विकास कार्य पूर्ण	-	8.00	-
वित्तीय वर्ष - 2007-08 में कुलः--एम.एल.डी			9.00	

परियोजना प्रबन्धक

COMMISSIONER FOR OATHS
HIGH COURT ALLAHABAD