


**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA**

Execution Application No. 01 / 2024 / EZ
Original Application No. 166 / 2022 EZ

Veterans Forum for Transparency in Public Life Applicant
V/S
Bihar State Housing Board & Others Respondents

Sl No.	Particulars	Annexures	Page No
(1)	Affidavit on behalf of the respondent no. 6		1-11
(2)	Report dated 25.04.2023	A	12
(3)	Memo No. 94 dated 28.04.2023	B	13-15
(4)	Letter dated 02.05.2023	C	16-19
(5)	Memo No. 97 dated 28.04.2023	C/1	20
(6)	Memo No. 99 dated 04.05.2023	D	21-24
(7)	Letter bearing No. 727 dated 19.05.2023	E	25
(8)	Memo No. 745 dated 23.05.2023	F	26-27
(9)	Letter No. 124 dated 24.05.2023	G	28
(10)	Memo No. 416 dated 12.07.2023	H	29
(11)	Letters bearing Nos. 444 dated 21.08.2023	I	30-31
(12)	Letters bearing Nos. 447 dated 24.08.2023	I/1	32
(13)	Memo No. 545 dated 19.10.2023	J	33-34
(14)	Letter bearing No. 147 dated 07.02.2024	K	35-36
(15)	Letter No. 277 dated 29.02.2024	L	37
(16)	Memo No. 457 dated 14.03.2024	M	38
(17)	Letter bearing No. 500 dated 13.04.2024	N	39
(18)	Memo No. 503 dated 24.04.2024	O	40-45



Ahamika Pandey,
Advocate
8336835229

✕

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ESTERN ZONE BENCH, KOLKATA**

Execution Application No. 01 / 2024 / EZ

In

Original Application No. 166 / 2022 EZ

Veterans Forum for Transparency in Public Life

..... Applicant

V/S

Bihar State Housing Board & Others

..... Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.6,

THE ZILA PARISHAD, SARAN AT CHAPRA

Most respectfully Sheweth:-

I, Priyanka Rani, daughter of Chandra Kumar Prasad, aged about 33 years, by faith Hindu, by occupation Service, working for gain at Deputy Development Commissioner, cum Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran. Bihar., do hereby solemnly affirm and say as follows:

1. That I am the authorised signatory of the respondent no. 6 and I am competent to make and affirm this instant affidavit. I am well acquainted with the facts and circumstances of the instant matter.

That the present execution application has been filed by applicant for execution of order dated 31.05.2023 passed by the Hon'ble bench in


By Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran



Original Application No. 166 / 2022 / EZ was disposed with the separate directions to concerned respondents.

3. That vide order dated 31.05.2023 the Hon'ble Tribunal Bench was pleased to issue direction to Zila Parishad, Saran to ensure expeditious execution and completion of the R.C.C. Box Drain preferably by 31.05.2023 after expeditiously obtaining necessary financial approval, if any, considering the fact, that by the month of June monsoon will have set in which will only aggravate the flood conditions already existing in the housing colonies of Prabhunath Nagar, Shakti Nagar and Uma Nagar.
4. That after passing of direction to this respondent to ensure expeditious execution of order of the Hon'ble Tribunal, the Zila Parishad, Saran made technical survey and accordingly completed detail measurement of the work and cost in work was also estimated for its technical and administrative sanctions and on 25.04.2023 a report was prepared by the District Engineer, Zila Parishad, Saran. Photocopy of the report dated 25.04.2023 is attached herewith and marked as Annexure – 'A'.
5. That the District Board Saran, has to construct R.C.C. Box Drain from the side of road passing towards Tarri village in western direction from Atithi Vihar Vivah Bhawan to Shiv Mandir under Prabhunath Nagar, Saran & the road passing towards Northern side of the house of Jai Shankar Singh, from the house of B.K. Singh to 'PAINE'.




By Development Commission
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran

6. That the District Board (Zila Parishad), Saran has finalized the work plan with sketch map and the spot got inspected by the District Engineer, District Board, Saran and thereafter cost for the execution of the construction work of RCC Box Drain has been estimated as Rs. 1,29,74,000=00 (One Crore Twenty-Nine Lakh Seventy-Four Thousand only).
7. That vide letter contained in Memo No. 94 dated 28.04.2023 the District Engineer, Zila Parishad, Saran made request to State Quality Monitoring Department of Panchayati Raj Department, Saran Division, Saran for the technical sanction for the work has to be done in accordance with the order of the Hon'ble Tribunal dated 22.03.2023. Photocopy of the letter contained in Memo No. 94 dated 28.04.2023 is attached herewith and marked as Annexure – 'B'.
8. That vide letter dated 02.05.2023, the State Quality Monitor, Department of Panchayati Raj Department, Saran Division, Saran granted technical sanction for the job to be done. Photocopy of the letter dated 02.05.2023 is attached herewith and marked as Annexure – 'C'.
9. That as per Government guidelines the tender for the work has to be floated through e-Tendering process and for same District Engineer, Zila Parishad, Saran has to be allotted User ID and password from the Director, Panchayati Raj Department, Bihar Patna and for same a request letter bearing No. 97 dated 28.04.2023 was made. Photocopy of the letter




By Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran

contained in Memo No. 97 dated 28.04.2023 is attached herewith and marked as Annexure – C/1

10. That vide letter bearing No. 99 dated 04.05.2023 the District Engineer, Zila Parishad, Saran made request to the DDC – cum – Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran to get Administrative Sanction for the Estimated Costing for the job, Rs.1,29,74,000:00 (Rs. One Crore Twenty-Nine Lakh Seventy-Four Thousand only) from competent authority. Thereafter vide letter bearing No. 110 dated 17.05.2023, a reminder request was made to the DDC – cum – Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran to get Administrative Sanction for the Estimated Costing for the job, Rs.1,29,74,000:00 (Rs. One Crore Twenty-Nine Lakh Seventy-Four Thousand only) from competent authority. Photocopy of the letter contained in Memo No. 99 dated 04.05.2023 is attached herewith and marked as Annexure – ‘D’.
11. That vide letter bearing No 727 dated 19.05.2023 the DDC – cum – Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran made request to the Dy Secretary, Panchayati Raj Department, Bihar, Patna to allot User ID & password required for the e-Tendering process. Photocopy of the letter bearing No. 727 dated 19.05.2023 is attached herewith and marked as Annexure – ‘E’.
12. That the District Board, Saran has got technical & administrative approvals for the construction work of RCC Box Drain from the





Dy Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran

concerned authorities and the process for the tender has already been initiated.

13. That the Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran at Chapra passed its speaking detailed order contained Memo No. 745 dated 23.05.2023. Photocopy of the detailed order contained in Memo No. 745 dated 23.05.2023 is attached herewith and marked as **Annexure – ‘F’**.

14. That, vide letter No. 124 dated 24.05.2023 the CEO, Zila Parishad, Saran at Chapra made a request to the Director, Information & Public Information Department, Government of Bihar to publish tender notification for e-trading in vernacular Daily Newspaper, Dainik Bhashkar, thereafter the tender notification for E-trading has been floated by the authorities, for the construction of RCC Box Drain in Vernacular Hindi newspaper Dainik Bhashkar dated 28.05.2023. Photocopy of the letter No. 124 dated 24.05.2023 is attached herewith and marked as **Annexure – ‘G’**.

15. That four persons had submitted their tender against the Tender Notification No. 01/2023-24, but none of them had got submitted tender in accordance with the terms & conditions as in the tender notification. Hence it was decided by the Tender Committee of the competent authorities, in the meeting held on 12.07.2023 and as contained in Memo No. 416 dated 12.07.2023, to re-float the tender through e-Tendering process. Photocopy of the letter contained in Memo No. 416 dated 12.07.2023 is attached herewith and marked as **Annexure – ‘H’**.





By Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran

16. That, vide letter No. 444 dated 21.08.2023 & 447 dated 24.08.2023 the District Engineer, Zila Parishad, Saran at Chapra made a request to the Director, Information & Public Information Department, Government of Bihar to publish tender notification for e-trading in vernacular Daily Newspaper, Dainik Bhashkar, thereafter the tender notification for e-Trading has been floated by the authorities, for the construction of RCC Box Drain in Vernacular Hindi newspaper Dainik Bhashkar dated 30.08.2023. Photocopy of the letters bearing Nos. 444 dated 21.08.2023 & 447 dated 24.08.2023 are attached herewith and marked as Annexure – 'I' & 'I/1'.

17. That on 19.10.2023 a meeting of Tender Committee was held under the Chairman-ship of State Quality Monitor, Saran Division, Saran at Chapra, and it has got contained in Memo No. 545 dated 19.10.2023, in which the bidding made by one Sri Amit Kumar Singh was found correct and hence tender got finalized in his favour and accordingly job has allotted to him. Photocopy of minutes of meeting contained in Memo No. 545 dated 19.10.2023 is attached herewith and marked as Annexure – 'J'.

18. That vide letter bearing No. 147 dated 07.02.2024 the work order for construction of RCC Drain Box from the side of road passing towards Tarri village in western direction from Atithi Vihar Vivah Bhawan to Shiv Mandir under Prabhunath Nagar, Saran & the road passing towards Northern side of the house of Jai Shankar Singh, from the house of B.K. Singh to 'PAINE', has been issued to Sri Amit Kumar Singh, the




By. Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran

contractor, in whose favour tender has got allotted. Photocopy of the work-order contained in letter bearing No. 147 dated 07.02.2024 is attached herewith and marked as Annexure – ‘K’.

19. That the bank account in the name of District Engineer, Zila Parishad, Saran has to be link on website portal “e-Proc2.0” with User ID :- ZP_SARAN and for same a request through letter bearing No. 277 dated 29.02.2024 has been made by the District Engineer, Zila Parishad, Saran to DDC – cum – Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran to make request to link the account on portal “e-Proc2.)” to Panchayati Raj Department, Bihar, Patna. Photocopy of the letter No. 277 dated 29.02.2024 is attached herewith and marked as Annexure – ‘L’.
20. That, during the course of work, it has been found that the electric poles are making obstruction in work then vide letter contained in Memo No. 457 dated 14.03.2024 the District Engineer, Zila Parishad, Saran make request to the Electric Executive Engineer (West), Saran at Chapra, to remove the electric pole making obstruction work. Photocopy of the letter contained in Memo No. 457 dated 14.03.2024 is attached herewith and marked as Annexure – ‘M’.
21. That as on e-panchayat portal Bihar there are no option / column to upload wages of labour as well as charges incurred in hiring / procuring Mixture Machine, vibrator, Centering – shuttering etc. for executing the job as per work-order. Moreover, there is no option for making payment against the assigned job on e-Tendering Process as per Sixth State Finance




 Dy. Development Commissioner
 Cum
 Chief Executive Officer
 Zila Parishad, Saran

Commission e-Tender processes. That for same, the District Engineer, Zila Parishad, Saran made request through his letter bearing No. 500 dated 13.04.2023 to the Director, Panchayati Raj Department, Bihar Patna. Photocopy of the letter bearing No. 500 dated 13.04.2024 is attached herewith and marked as Annexure – ‘N’.

22. That the contractor, Sri Amit Kumar Singh has submitted his first bill for payment against the job what-ever has been done as per work-order and same after approval by concerned authorities, it has got placed before the DDC -cum- Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran. By letter contained in Memo No. 503 dated 24.04.2024 the District Engineer, Zila Parishad, Saran issued direction to Sri Amit Kumar Singh, the contractor to complete the work as per work-order within time otherwise he will face its consequences. Photocopy of the letter contained in Memo No. 503 dated 24.04.2024 is attached herewith and marked as Annexure – ‘O’.
23. That the aforesaid facts & circumstances it is very much clear that the District Board is sincere in executing its job by constructing RCC Box Drain in its area, which will be helpful in prevention of water logging problems, in the area of Prabhunath Nagar, Saran at Chapra at the earliest as possible. The time line required to complete the work in terms of the tender is approximately next two months and as a short term measure the department has been clearing the water lodging that during rainy season by pumping it out.




By Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran


24. The statements made in paragraphs 1 to 22 of the foregoing petition are based on information derived from records which I verily believe to be true and the rest including the prayer portion are my humble submissions before this Hon'ble Tribunal.

Prepared in my office

Advocate


Deponent

By Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran




I identify the deponent who
has signed / put his / her
thumbs impression in my
presence.


Advocate
18-5-24

10

~~Memo Priyanka Rani~~
~~Daughter of Chandra Kumar Prasad~~
~~Village/Chy. Zila Parishad, Saran, Bihar~~

aeim
Nirmal Kr. Srivastava
Notary
Chapra (Saran) Bihar
18/5/24



S. No. 2327
18.05.24

Verification


I, Priyanka Rani, daughter of Chandra Kumar Prasad, aged about 33 years, by faith Hindu, by occupation Service, working for gain at Deputy Development Commissioner, cum Chief Executive Officer, Zila Parishad, Saran. Bihar., do hereby verify the statements made in paragraphs 1 to 23 of the foregoing petition are based on information derived from records which I verily believe to be true and the rest including the prayer portion are my humble submissions before this Hon'ble Tribunal.

Deponent

By Development Commissioner
Cum
Chief Executive Officer
Zila Parishad, Saran

Date :- 18/5/2024

Place - Chapra



I identify the deponent who
has signed / put his / her
thumbs impression in my
presence.

(Signature)
Advocate
18.5.24

सदर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व० B.K SINGH के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि / -12973799.00

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन स्थलीय जॉचोपरान्त आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन के लिए तैयार किया गया है। यह प्राक्कलन टाड़ी एवं प्रभुनाथ नगर के जल-जमाव की समस्या से निजात के लिए बनाया गया है। इस सन्दर्भ में जिला पदाधिकारी के दिनांक 24.04.2023 को क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान दिये गये निदेश एवं N.G.T के द्वारा दिनांक 05.01.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रभुनाथनगर/हाउसींग बोर्ड टाड़ी ईत्यादि स्थलो के जल-जमाव की समस्या से निजात कराने हेतु विभिन्न विभागों को अपने-अपने क्षेत्राअन्तर्गत जल निकासी कार्यों को त्वरितगति से कराने के लिए अन्य विभागों के भाति जिला परिषद सारण के क्षेत्राअन्तर्गत टाड़ी ग्राम से प्रभुनाथनगर अतिथि बिहार विवाह भवन तक 750 मी० लम्बाई एवं चौड़ाई 0.9 मी० तथा औसतन गहराई 1.187 मी० के लिए आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन की गहराई 1.0 मी० से 1.375 मी० तक उचित ढाल (Gradient) के साथ रखा गया है। यह ड्रेन उत्तरी तरफ स्व० बी० के० सिंह के घर से प्रभुनाथनगर अतिथि बिहार विवाह भवन की ओर ढाल दिया गया है, जहाँ नमामी गंगे के प्रोजेक्ट के पम्प जंक्शन से मिलान किया जायेगा। अर्थात् प्रावधानिक ड्रेन का आउट लेट नमामी गंगे के इनलेट से मिलान किया जायेगा। नमामी गंगे द्वारा अतिथि बिहार विवाह भवन के पास गहराई 2.4 मी० है। इस प्रकार दोनों नाले के ग्रेडियेन्ट के बीच 1.025 मी० का अन्तर है अर्थात् जिला परिषद द्वारा निमित ड्रेन नमामी गंगे के योजना ड्रेन से 1.025 मी० उच्चा है, जिससे ड्रेन एवं बरसात का पानी आसानी से पम्प जंक्शन से जोड़कर जल-जमाव से निजात किया जा सकेगा। यह अनुमानित आबादी वर्ष 2050 तक के लिए डिजाइन किया गया है। इस आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन के फाउडेसन में एम० 15 तथा दोनो साईड आर०सी०सी० वॉल एवं उपरी आर०सी०सी० cover सलेब एम० 20 का प्रावधान किया गया है। इस प्राक्कलन की कुल अनुमानित लागत मो०-12973799.00 (एक करोड़ उनतीस लाख तीहत्तर हजार सात सौ निन्नाबे) रुपये मात्र अनुमानित लागत है। जो भवन निर्माण विभाग के वर्तमान अनुसूचित दर वर्ष 2022-23 के आधार पर तैयार किया गया है। इस कार्य की राशि षष्टम वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन की राशि से भारित होगा।

स्थानीय Rural Development office के अनुसार प्रभुनाथ नगर एवं टाड़ी टोला के आस-पास के catchment area domestic use water एवं Max.Rain fall लगभग 0.7 cum/sec. है जो प्रभुनाथनगर अतिथि विवाह भवन के आस-पास अनुमानित कुल जलस्त्राव (1.7) cum/sec. के साथ सम्मलित है। जो नाला का डिजाइन किया गया है उससे लगभग 0.9 cum/sec. है जो जलस्त्राव से जादा है। इस योजना के पूर्ण होने के फलस्वरूप स्थानीय आम जनता को जल-जमाव की समस्या की निदान से लाभ मिल सकेगा।

अतः इसकी तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।



सहायक अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

25/4/23
जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

9

ANNEXURE - "B"
(37)

कार्यालय जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण, छपरा।

पत्रांक ५५

प्रेषक,

जिला अभियंता
जिला परिषद, सारण, छपरा।

सेवा में,

राज्य क्वालिटी मॉनिटर
पंचायती राज विभाग, सारण प्रमण्डल।

विषय:-

सादर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व0 बी के सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सारण जिले के छपरा शहर प्रभुनाथ नगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी में जलजमाव कि समस्या से निजात पाने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्वी बेंच कोलकत्ता में दायर O.A.No.-166/2022/EZ, Veterans Forum for Transparency in Public in Life Vs. Bihar State Housing Board & Ors. में दिनांक 22.03.23 को मामले की सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश के अनुपालन में विषयांकित कार्य का 750मी0 में आर0सी0सी0 कनर्ड ड्रेन बनाने हेतु मो0 12५.7५ (लाख में) रुपया का प्राक्कलन तैयार किया गया है। साथ ही दिनांक 31.05.2023 के पूर्व प्रतिशपथ पत्र भी दायर किया जाना है।

उक्त कार्य जिला पदाधिकारी सारण के निदेशानुसार निविदा के माध्यम से किया जाना है।

अतः सादर अनुरोध है कि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर यथाशीघ्र वापस करने की कृपा की जाए।

अनु:-तीन अदद प्राक्कलन (मूल में संलग्न)

विश्वासभाजन

जिला अभियंता

जिला परिषद सारण, छपरा।

28/4/23



पत्रांक ५५ दिनांक 28.4.23
प्रतिनिधि सारण छपरा/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सारण छपरा
की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला अभियंता

जिला परिषद सारण, छपरा।

28/4/23


X

ZILA PARISHAD, Dist: SARAN

ABSTRACT COST FOR

**NAME OF WORK:- CONSTRUCTION OF R.C.C. BOX DRAIN AT TADI VILL-
TADI FROM B.K. SINGH HOUSE TO ATITHI VIHAR VIVAH BHAWAN
PARBHUNATH NAGAR VIA. SHIV MANDIR IN G.P.R. SADHA SADAR BLOCK**

SI No.	S.O.R. NO	Description of Item	Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Remarks
1	2.8.1	Earth work in excavation in All Kinds of soil in foundation trenches or drains(not excoding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of	CUM	1620	360.7	584334	
2	2.28	Supply and filling in drain/trench with local sand for mainting graideint etc.	CUM	146.25	287.3	42017.625	
3	11.72	Providing designation 100 A one brick on flate soling joints filled with local sand --do--	CUM	975	283.3	276217.5	
4	4.1.3	Providing and laying in position cement concrete of 1:2:4 exluding the cost of centring and shuttering-all work upto plinth	CUM	73.125	3998.1	292361.0625	
5	5.1.2	Providing and laying in reinforcement cement concrete of 1:1.5:3 exluding the cost of centring and shuttering-all work	CUM	525	4688.3	2461357.5	
6	5.9.2	Centring and shuttering including strutting propping etc and removal of from..etc	SQM	4537.5	375.1	1702016.25	
7		Steel Reinforcement(80 kg per Cum of RCC Quantity					
8	5.22.7A	Thermo-Mechanically treated bars Fe-500 8mm dia	Kg	17850	Rs. 94.5	Rs. 16,86,825	
9	5.22.7B	Thermo-Mechanically treated bars Fe-500 10mm dia	Kg	26775	Rs. 92.6	Rs. 24,79,365.00	
10	10.17 5.22.7B	providing and fixing 16 m dia MS bar bent to shape with hooked in rCC cover slab for chamber all complete	Each	300	Rs. 190.50	57150	
11	2.26	Filling available excavated earth (excluding rock) in trench plinth side of footing etc	CUM	427.5	123.9	52967.25	



A

Q

Disposal of Exacavated unutilized earth from work site upto 1km lead in all costbof labour machaine					
		CUM	1192.5	145.12	173055.6
				Total	9807666.788
Carraige Cost Of Material					
	Sone Sand (lead 45km P)	Cum	256.03	Rs. 845.1	216376.07
	Local sand (lead 35 km P)	Cum	160.88	Rs. 260.70	41941.42
III	Stone Chips(from mirzapur up lead 276km	Cum	512.06	Rs. 4,789.0	2452255.34
IV	Cement (lead 8km)	MT	233.40	Rs. 507.900	118543.86
V	STEEL	MT	42.08	Rs. 507.900	21372.43
vi	Brick(Lead 8km)	nos	31443.00	Rs. 878.150	27611.67
					12685767.58
Add Cost for Display Board And Photo(Non sechd.)					5500
Add Seiginiroage fee					63474.46
14	Extra cost of material				
I	Cement	MT	233.40	662	154510.80
					12909252.84
Add 0.5% CNC					64546.26
Gross total					12973799.10

Say Rs 1,29,74,000=00

~~25-04-2023~~
 Junior Engineer
 Saran

~~25/4/23~~
 Asst.Engineer
 Saran

~~28/4/23~~
 Dist. Engineer
 Saran

T.S. No: 01/ZP/2023-24

Saran. Date :- 02-05-2023

Technical sanction is accorded for Rs. 1,29,74,000=00 (One crore Twenty Nine lakhs Seventy Four Thousand only) for the construction of R.C.C Box Drain at Tadi Village from B.K. Bang house + Little Nihar Virah Bhawan Babhundi Nagar Chapra.



~~2-5-2023~~
 2-05-2023
 Director
 Department

ANNEXURE: "C" (36)

पत्रांक-शुन्य/कैम्प जिला परिषद परिसर सारण छपरा दिनांक 02.05.2023


प्रेषक:- राज्य क्वालिटी मॉनिटर
पंचायती राज विभाग
प्रमण्डल सारण।

सेवा में:- जिला अभियंता
जिला परिषद सारण छपरा।

विषय:- सदर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व0 बी के सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-94/28-04-2023

महाशय,
प्रासांगिक पत्र में वर्णित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मामला को emergent work के मधेनजर उपर्युक्त विषय से संबंधित प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृत रूपये मो0-1. 29.74.000.00 (एक करोड़ उन्नतीस लाख चौहत्तर हजार)रूपये प्रदान करते हुए स्वीकृत प्राक्कलन का दो प्रति (Certified Copy सहित) आवश्यक अग्रत्तर हेतु भेजी जा रही है।
अनु0:1. स्वीकृत प्राक्कलन (Certified Copy सहित दो प्रति मूल में)
2. प्रावैधिक टिप्पणी।

विश्वाभाजनी
02-05-2023
श्री दिलीप कुमार सिंह)
राज्य क्वालिटी मॉनिटर
पंचायती राज विभाग
प्रमण्डल सारण Monitor
Panchayati Raj Department
Division-Saran



Handwritten signature or mark.

प्रावैधिक टिप्पणी

ANNEXURE - 35
"C"
34

1. योजना का नाम - Construction of R.C.C. Box Drain at Tanri village from B.K. Singh house to Athiti bihar marriage hall prabhunath Nagar, sandha chapra.

2. जिला अभियंता जिला परिषद का पत्रांक-94 दिनांक 28.04.2023

3. प्रावैधिक स्वीकृति - रुपये 12974000.00 (एक करोड़ उन्नतीस लाख चौहत्तर हजार)

4. टीका-टिप्पणी:-

5. नाला निर्माण कार्य के लिए रुपये- 12974000.00 (एक करोड़ उन्नतीस लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र की प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. जिला अभियंता के पत्र में निहित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सन्दर्भ जल जमाव से निजात हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया गया।

7. नाला का निर्माण विशिष्टियों एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय/निगम के दिशा निर्देश के आलोक में कराया जाए।

8. निर्माण कार्य के पूर्व नाला का स्थल का प्री-लेबल एवं जल निकासी हेतु लेबल से आश्वस्त होकर कार्य प्रारम्भ किया जाए।

9. नाला निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्तम गुणवत्ता वाले सामग्रियों की आपूर्ति ऐसे अनुमोदित खादान से ली जाए जिसकी दूरी कार्यस्थल से न्यूनतम हो तथा ढुलाई का ऐसा मार्ग का चयन किया जाए जिसे ढुलाई में न्यूनतम व्यय हो।

10. प्राक्कलन मदो का भाषा सांकेतिक है परिमाण विपत्र तैयार करते समय अधिकतम सावधानी बरती जाए ताकि भाषागत दोष के कारण संवेदक को किसी प्रकार का अनुचित लाभ न हो।

11. ढुलाई के दरम्यान कंक्रीट मिक्स का क्युब टेस्टे सात दिनों एवं अटार्इस दिनों का compressive strength के जाँच फल का प्रतिवेदन का रिकार्ड रखा जाए।

12. सभी निर्माण समाग्रियों की गुणवत्ता संबंधित जाँच फल प्रतिवेदन को रिकार्ड रखा जाए।

13. स्वीकृत प्राक्कलन में यदि कोई विसंगति अथवा त्रुटी दृष्टिगाचर हो तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित कर उनका निराकरण कर लिया जाए।

14. प्राक्कलन की स्वीकृति जिला अभियंता जिला परिषद सारण छपरा द्वारा प्रस्तुत आरेखनो के आधार पर है।

15. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाए।

देर
ण

रिश्त
पूर्वी
c in
रान्त
129.
पत्र

। से

रने



02-05-2025
राज्य क्वालिटी मॉनिटर

पंचायती राज विभाग
प्रमंडल सारण के Department
Division - Saran

ZILA PARISHAD, Dist: SARAN

ABSTRACT COST FOR

NAME OF WORK:-CONSTRUCTION OF R.C.C. BOX DRAIN AT TADI VILL-TADI FROM B.K. SINGH HOUSE TO ATITHI VIHAR VIVAH BHAWAN PARBHUNATH NAGAR VIA. SHIV MANDIR IN G.P.R. SADHA SADAR BLOCK

Sl No.	S.O.R. NO	Description of Item	Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Remarks
1	2.8.1	Earth work in excavation in All Kinds of soil in foundation trenches or drains(not excoding 1.5 m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of	CUM	1620	360.7	584334	
2	2.28	Supply and filling in drain/trench with local sand for mainting graideint etc.	CUM	146.25	287.3	42017.625	
3	11.72	Providing designation 100 A one brick on flate soling joints filled with local sand --do--	CUM	975	283.3	276217.5	
4	4.1.3	Providing and laying in position cement concrete of 1:2:4 exluding the cost of centring and shuttering-all work upto plinth	CUM	73.125	3998.1	292361.0625	
5	5.1.2	Providing and laying in reinforcement cement concrete of 1:1.5:3 exluding the cost of centring and shuttering-all work	CUM	525	4688.3	2461357.5	
6	5.9.2	Centring and shuttering including strutting propping etc and removal of from..etc	SQM	4537.5	375.1	1702016.25	
7		Steel Reinforcement(80 kg per Cum of RCC Quantity					
8	5.22.7A	Thermo-Mechanically treated bars Fe-500 8mm dia	Kg	17850	Rs. 94.5	Rs. 16,86,825	
9	5.22.7B	Thermo-Mechanically treated bars Fe-500 10mm dia	Kg	26775	Rs. 92.6	Rs. 24,79,365.00	
10	10.47	providing and fixing 16 m dia MS bar bent to shape with hooked in rCC cover slab for chamber all complete	Each	300	Rs. 190.50	57150	
11	2.26	Filling available excavated earth (excluding rock) in trench plinth side of footing etc	CUM	427.5	123.9	52967.25	

ANNEXURE 'C'

Disposal of Excavated unutilized earth from work site upto 1km lead in all cost of labour machine							
			CUM	1192.5	145.12	173055.6	
Carrage Cost Of Material					Total	9807666.788	
			Cum	256.03	Rs. 845.1	216376.07	
III			Cum	160.88	Rs. 260.70	41941.42	
IV			Cum	512.06	Rs. 4,789.0	2452255.34	
V			MT	233.40	Rs. 507.900	118543.86	
VI			MT	42.08	Rs. 507.900	21372.43	
			nos	31443.00	Rs. 878.150	27611.67	
Add Cost for Display Board And Photo(Non sehd.)						12685767.58	
Add Seigniroage fee						5500	
14						63474.46	
I			MT	233.40	662	154510.80	
Add 0.5% CNC						12909252.84	
						64546.26	
Gross total						12973799.10	

Say Rs 1,29,74,000=00

25-04-2023
Junior Engineer
Saran

Asst. Engineer
Saran

Dist. Engineer
Saran

T.S No: 03/ZP/2023-24

Saran, Date :- 02-05-2023

Technical sanction is accorded for Rs. 1,29,74,000=00 (One crore Twenty nine lakhs Seventy four Thousand only) for the construction of R.C.C Box Drain at Tadi Village from B.K. Bhangy house to Bihar Virah Bhawan Babhundi Nagar Chapra.



2-05-2023

Director
Department
Saran

20

ANNEXURE - C/1

कार्यालय जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण, छपरा।

पत्रांक 97

130

प्रेषक,

जिला अभियंता
जिला परिषद, सारण, छपरा।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
बिहार पटना।

छपरा, दिनांक 28.04.23

विषय:-

e-Proc 2.0 अन्तर्गत जिला परिषद सारण के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु e-Tender हेतु User ID एवं Password के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि मैं जिला अभियंता, जिला परिषद सारण के अतिरिक्त प्रगार में हूँ। मेरे द्वारा e-Tender हेतु जिला परिषद सारण में डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) Beltron Patna से बनाया गया है। e-Tendering प्रक्रिया हेतु जिला अभियंता, जिला परिषद सारण को User ID एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः सादर अनुरोध है कि e-Tender हेतु जिला अभियंता, जिला परिषद सारण को User ID एवं Password यथाशिघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि e-Tendering प्रक्रिया संबंधित कार्रवाई की जा सके।

अतः - निदेश DSC के लिए प्रति।


विश्वासभाजन

28/4/2023

जिला अभियंता

जिला परिषद सारण, छपरा।

28/4/23



ANNEXURE - "D" (52)

कार्यालय जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण, छपरा।

पत्रांक 99

प्रेषक:-

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण छपरा।

सेवा में:-

उप विकास आयुक्त
-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद सारण छपरा।

दिनांक 04.05.23

विषय:-

सादर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व० बी के सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सारण जिले के छपरा शहर प्रभुनाथ नगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी में जल-जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्वी बेच कोलकता में दायर O.A.No.-166/2022/EZ, Veterans Forum for Transparency in Public in Life Vs. Bihar State Housing Board & Ors. में जिला परिषद को प्रतिवादी सं०-6, बनाया गया है। उक्त मामले में दिनांक 22.03.2023 को सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश के अनुपालन में जिला परिषद सारण को आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन का निर्माण से संबंधित प्रक्रिया का निस्पादन एवं समापन सुनिश्चित करने का आदेश पारित है। साथ ही दिनांक 31.05.2023 के पूर्व भवदीय के द्वारा प्रति शपथपत्र भी दायर किया जाना है।

जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार उक्त कार्य को निविदा के माध्यम से करने का आदेश दिया गया है। उक्त कार्य का मो०-1.29.74.000.00 (एक करोड़ उन्नतीस लाख चौहत्तर हजार)रुपये के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति राज्य क्वालिटी मॉनिटर पंचायती राज विभाग, सारण प्रमण्डल द्वारा करायी जा चुकी है।

अतः सादर अनुरोध है कि विषयांकित कार्य का मो०-1.29.74.000.00 (एक करोड़ उन्नतीस लाख चौहत्तर हजार)रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने की कृपा की जाय ताकि निविदा की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारंभ की जा सकें।

- अनु०:1. प्राक्कलन दो प्रति मूल में।
2. प्रतिवेदन दो प्रति मूल में।
3. नजरी नक्शा दो प्रति मूल में।



विश्वामाजन

04/05/2023

जिला अभियंता

जिला परिषद सारण छपरा।

04/05/23

सदर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व० B.K SINGH के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि / -12973799.00

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन स्थलीय जॉचोपरान्त आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन के लिए तैयार किया गया है। यह प्राक्कलन टाड़ी एवं प्रभुनाथ नगर के जल-जमाव की समस्या से निजात के लिए बनाया गया है। इस सन्दर्भ में जिला पदाधिकारी के दिनांक 24.04.2023 को क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान दिये गये निदेश एवं N.G.T के द्वारा दिनांक 05.01.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रभुनाथनगर/हाउसींग बोर्ड टाड़ी इत्यादि स्थलो के जल-जमाव की समस्या से निजात कराने हेतु विभिन्न विभागों को अपने-अपने क्षेत्राअन्तर्गत जल निकासी कार्यों को त्वरितगति से कराने के लिए अन्य विभागों के भाति जिला परिषद सारण के क्षेत्राअन्तर्गत टाड़ी ग्राम से प्रभुनाथनगर अतिथि बिहार विवाह भवन तक 750 मी० लम्बाई एवं चौड़ाई 0.9 मी० तथा औसतन गहराई 1.187 मी० के लिए आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन की गहराई 1.0 मी० से 1.375 मी० तक उचित ढाल (Gradient) के साथ रखा गया है। यह ड्रेन उत्तरी तरफ स्व० बी० के० सिंह के घर से प्रभुनाथनगर अतिथि बिहार विवाह भवन की ओर ढाल दिया गया है, जहाँ नमामी गंगे के प्रोजेक्ट के पम्प जंक्शन से मिलान किया जायेगा। अथार्त प्रावधानिक ड्रेन का आउट लेट नमामी गंगे के ईनलेट से मिलान किया जायेगा। नमामी गंगे द्वारा अतिथि बिहार विवाह भवन के पास गहराई 2.4 मी० है। इस प्रकार दोनों नाले के ग्रेडियेन्ट के बीच 1.025 मी० का अन्तर है अर्थात् जिला परिषद द्वारा निमित ड्रेन नमामी गंगे के योजना ड्रेन से 1.025 मी० उच्चा है, जिससे ड्रेन एवं बरसात का पानी आसानी से पम्प जंक्शन से जोड़कर जल-जमाव से निजात किया जा सकेगा। यह अनुमानित आबादी वर्ष 2050 तक के लिए डिजाइन किया गया है। इस आर०सी०सी० बॉक्स ड्रेन के फाउडेसन में एम० 15 तथा दोनो साईड आर०सी०सी० वॉल एवं उनरी आर०सी०सी० cover सलेब एम० 20 का प्रावधान किया गया है। इस प्राक्कलन की कुल अनुमानीत लागत नो०-12973799.00 (एक करोड़ उनतीस लाख तीहत्तर हजार सात सौ निन्नाबे) रुपये मात्र अनुमानीत लागत है। जो भवन निर्माण विभाग के वर्तमान अनुसूचित दर वर्ष 2022-23 के आधार पर तैयार किया गया है। इस कार्य की राशि षष्टम वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन की राशि से भारित होगा।

स्थानीय Rural Development office के अनुसार प्रभुनाथ नगर एवं टाड़ी टोला के आस-पास के catchment area domestic use water एवं Max.Rain fall लगभग 0.7 cum/sec. है जो प्रभुनाथनगर अतिथि विवाह भवन के आस-पास अनुमानित कुल जलस्त्राव (1.7) cum/sec. के साथ सम्मिलित है। जो नाला का डिजाईन किया गया है उससे लगभग 0.9 cum/sec. है जो जलस्त्राव से जादा है। इस योजना के पूर्ण होने के फलस्वरूप स्थानीय आम जनता को जल-जमाव की समस्या की निदान से लाभ मिल सकेगा।

अतः इसकी तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।

25-04-2023

कनीय अभियंता

जिला परिषद सारण छपरा।




सहायक अभियंता
जिला परिषद सारण छपरा।

28/4/23
जिला अभियंता
जिला परिषद सारण छपरा।

9

ANNEXURE - D



C/S OF R.C.C. BOX DRAIN WITH RCC COVER




25-04-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANNEXURE - 1



R.C.C. BOX DRAIN WITH CHAMBER
1.2m X 1.0m @5.0M
Longitudinal plan of Proposed R.C.C.
Box drain At- sadha panchayat



25-04-2023
 J

Assistant Engineer
 Sadha Zila Panchayat

25/4/23
 District Engineer
 Zila Panchayat
 Saharanpur

ANNEXURE (5)
"E"जिला परिषद, सारण, छपरा।

पत्रांक 2394

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त

-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-
जिला परिषद, सारण, छपरा।

सेवा में,

उप सचिव,

पंचायती राज विभाग,

बिहार पटना।

दिनांक 19/05/2023

विषय:- e-Proc 2.0 अन्तर्गत जिला परिषद के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु e-Tender के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 2394/पं0रा0 पटना दिनांक 26.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि जिला परिषद सारण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास कार्यों का कार्यान्वयन e-Tender के माध्यम से किया जाना है। उक्त हेतु e-Proc 2.0 अन्तर्गत e-Tender हेतु जिला अभियंता का User ID एवं Password विभाग द्वारा निर्गत किया जाना है। इस हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचना जिला अभियंता जिला परिषद, सारण द्वारा अंकित कर हस्ताक्षरोपरान्त समर्पित किया गया है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु0:- यथावत् (02 पृष्ठों में)

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त

-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, सारण, छपरा।

(60)

जिला परिषद, सारण, छपरा

आदेश

ANNEXURE - F

जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण के पत्रांक 99 दिनांक 04.05.2023 द्वारा छपरा शहर प्रमुनाथ नगर स्थित हाउसिंग कॉलोनी में जल-जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9862/पं0रा0 दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रदत्त शक्ति के अलोक में षष्ठम् राज वित्त आयोग विकास निधि (Development Fund Tied) अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कराकर मो0-12974000.00 (एक करोड़ उनतीस लाख चौहत्तर हजार) रू0 पर तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त करते हुए योजना प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है। पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 58 (स्वी0)/पं0रा0 दिनांक 11.03.2022 के आलोक में दिनांक 05.05.2022 के अध्यक्ष जिला परिषद, सारण की अध्यक्षता में सम्पन्न वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति की बैठक की कार्यवाही से षष्ठम् राज वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त आवंटन से निधिवार राशि का उपयोग पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

दिनांक 14.02.2022 को सम्पन्न जिला परिषद, सारण के सामान्य बैठक से 15 वें वित्त आयोग की योजना, पंचम राज वित्त आयोग की योजना एवं अन्य मद की योजना के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु अध्यक्ष जिला परिषद सारण को प्राधिकृत किया गया है।

दिनांक 30.07.2022 को सम्पन्न जिला परिषद, सारण की सामान्य बैठक की कार्यवाही से वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि एवं अन्य मद की प्राप्त राशि से योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन के लिए अध्यक्ष, जिला परिषद, सारण को सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्राधिकृत किया गया है। अध्यक्ष जिला परिषद, सारण द्वारा षष्ठम् राज वित्त आयोग विकास निधि (Development Fund Tied) अन्तर्गत सदर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व0 B K SINGH के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रमुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु संचिका संख्या XI-1/2023-24 में अनुमोदन प्राप्त है। तदनुसार जिला अभियंता, सारण द्वारा षष्ठम् राज वित्त आयोग विकास निधि टाईड मद अन्तर्गत समर्पित योजनाओं के प्राक्कलन का तकनीकी स्वीकृति की राशि पर संचिका संख्या XI-1/2023-24 के पृष्ठ संख्या-7 एवं 8 पर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। तदनुसार इस योजना का कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जायेगा।

क्र0	प्रखंड का नाम	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्य पूर्णता की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	सदर	सदर प्रखंड के साढ़ा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाड़ी स्व0 B K SINGH के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रमुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य।	12974000.00 (एक करोड़ उनतीस लाख चौहत्तर हजार)	12974000.00 (एक करोड़ उनतीस लाख चौहत्तर हजार)	दो माह

1. जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण को निदेश दिया जाता है कि पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 58 (स्वी0)/पं0रा0 दिनांक 11.03.2022 में निहित दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर निर्गत षष्ठम् राज वित्त आयोग की दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में कार्य किया जायेगा।

2. जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण को निदेश दिया जाता है कि पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 9042/पं0रा0 दिनांक 19.10.2022 एवं पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 3441 दिनांक 25.03.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में कार्य किया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन ससमय करते हुए इसका पूर्णतया प्रमाण पत्र जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन जिला अभियंता, जिला परिषद सारण द्वारा टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।



ANNEXURE - F

5. जिला अभियंता, जिला परिषद सारण को निदेश दिया जाता है कि इस योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण समय-समय पर करते हुए इसकी भौतिक स्थिति की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को देते रहेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण की होगी।
6. इस योजना का कार्य स्थानीय मजदूरों द्वारा किया जायेगा एवं निर्धारित दर का भुगतान किया जायेगा।
7. जिला अभियंता, सारण को निदेश दिया जाता है कि इस योजना का कार्यान्वयन दो माह के अन्दर पूर्ण करा कर कराये गये कार्य का अंतिम सामंजस विपत्र समर्पित किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के अवधि के लिए स्पष्टीकरण पर विचार किया जायेगा।
8. इस योजना का कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य प्रारम्भ के मध्य तथा समाप्ति के पश्चात् का फोटोग्राफ अभिलेख के साथ संधारित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस योजना का कार्य प्रारम्भ करने से पहले जिला अभियंता, सारण यह निर्धारित करते हुए प्रमाण पत्र देंगे कि इस स्थल पर पूर्व में किसी विभाग द्वारा कार्य नहीं हुआ है।

उप विकास आयुक्त
-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, सारण, छपरा।

ज्ञापक 745 दिनांक 23.05.2023

प्रतिलिपि:- जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, जिला परिषद, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, जिला परिषद, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त
-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, सारण, छपरा



जिला अभियंता का कार्यालय
जिला परिषद सारण छपरा।

ANNEXURE
"G"

पत्रांक 124

प्रेषक,

जिला अभियंता
जिला परिषद, सारण छपरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

दिनांक 24/05/2023

विषय- अति अत्यकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०- 01/2023-24 के विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

संदर्भ

संदर्भित निवेदन में बताया है कि अति अत्यकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० - 01/2023-24 के विज्ञापन के प्रकाशन से की जाने है।

उक्त अनुषंग में कि विज्ञापन का प्रकाशन न्यूनतम दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विज्ञापन सूचना का प्रकाशन जिला परिषद के जनसम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

अनु०- यथोक्त।

24/5/2023
जिला अभियंता

जिला परिषद, सारण छपरा।

प्रतिलिपि :-

पत्रांक 124 दिनांक 24.05.23

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।

24/5/2023
जिला अभियंता

जिला परिषद, सारण छपरा।

प्रतिलिपि :-

पत्रांक 124 दिनांक 24.05.23

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनाार्थ प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।

24/5/2023
जिला अभियंता

जिला परिषद, सारण छपरा।

प्रतिलिपि :-

पत्रांक 124 दिनांक 24.05.23

निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण छपरा को सूचनाार्थ प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।

24/5/2023
जिला अभियंता

जिला परिषद, सारण छपरा।



Handwritten signature or mark at the bottom center.

ANNEXURE - H

दिनांक-12.07.2023 को राज्य क्वालिटी मॉनिटर, सारण प्रमण्डल, छपरा की अध्यक्षता में
निविदा निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2023-24

कार्य का नाम:- साढ़ा प्रखण्ड के साढ़ा पंचायत अंतर्गत ग्राम टाड़ी में स्व० बी०के० सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर के अतिथि विवाह भवन तक RCC वॉक्स ड्रेन का निर्माण।

उपर्युक्त आमंत्रित निविदा में कुल 04 निविदादाताओं ने भाग लिया। निविदादाताओं द्वारा अपलोड कागजात को डाउनलोड कर तुलनात्मक विवरणी बनाया गया। समीक्षा के क्रम में तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित है:-

निविदादाता-01 श्री राजभूषण सिंह के द्वारा मूल में Existing Commitment कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत नहीं है। जो NIT के कंडिका-37 का उल्लंघन पाया गया। अतएव तकनीकी बीड में असफल हुये।

निविदादाता-02 श्री रविन्द्र कुमार राय के द्वारा स्वयं Existing Commitment का कागजात जमा है, परंतु कार्यपालक अभियंता/समकक्ष पदाधिकारी के स्तर से निर्गत नहीं है। जो NIT के कंडिका-37 का उल्लंघन है तथा अनुभव प्रमाण पत्र रद्द अभिप्रमाणित नहीं है, जोकि NIT के कंडिका-20 का उल्लंघन है। अतएव इस प्रकार तकनीकी बीड में असफल हुये।

निविदादाता-03 श्री अमित कुमार सिंह के द्वारा Existing Commitment का कागजात जमा है, परंतु कार्यपालक अभियंता/समकक्ष पदाधिकारी के स्तर से निर्गत नहीं है। जो NIT के कंडिका-37 का उल्लंघन है। अतएव इस प्रकार तकनीकी बीड में असफल हुये।

निविदादाता-04 श्री अजय कुमार के द्वारा Existing Commitment कागजात जमा है, परंतु कार्यपालक अभियंता/समकक्ष पदाधिकारी के स्तर से निर्गत नहीं है। जो NIT के कंडिका-37 का उल्लंघन है। यत्र-संयत्र भाड़े पर लेने देने का शपथ पत्र मूल में जमा नहीं किया गया है, जो NIT के कंडिका-40 का उल्लंघन है एवं नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का शपथ पत्र मूल में जमा नहीं है जो NIT के कंडिका-41 का उल्लंघन है। अतएव इस प्रकार तकनीकी बीड में असफल हुये।

उपर्युक्त सभी निविदादाताओं के तकनीकी बीड में असफल होने के उपरांत जिला परिषद, सारण में निविदा के निष्पादन हेतु गठित निविदा समिति द्वारा इस योजना का पुनर्निविदा की कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

लेखा पदाधिकारी, भवन प्रमण्डल, छपरा

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, छपरा

जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण, छपरा

राज्य क्वालिटी मॉनिटर, सारण प्रमण्डल, छपरा


प्रतिलिपि:-

ज्ञापक 416 /दिनांक 12.07.23
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर समर्पित।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, छपरा

जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण, छपरा

राज्य क्वालिटी मॉनिटर, सारण प्रमण्डल, छपरा



जिला अभियंता का कार्यालय

जिला परिषद् सारण, छपरा।

पत्रांक.....

ANNEXURE
"I"

प्रपक,

जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

दिनांक.....

विषय:-

अति अल्पकालीन ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0- 01/2023-24 के विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक में कहना है कि अति अल्पकालीन ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0- 01/2023-24 ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जानी है।

अतः अनुरोध है कि विज्ञापन का प्रकाशन न्यूनतम दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विज्ञापन शुल्क का भुगतान जिला परिषद् को आपके विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी VIRTUAL A/C No. INPRDBDBS 537 में जमा राशि से किया जायेगा।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

३०/

जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:- यथोक्त।

३०/

जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:- यथोक्त।

३०/

जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।ज्ञापांक.....दिनांक.....
प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखी प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण छपरा को प्रेषित।
अनु0:- यथोक्त।

३०/

जिला अभियंता
जिला परिषद् सारण, छपरा।

३



ज्ञापांक.....दिनांक.....

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सारण छपरा की सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।
अनु०:- यथोक्त।

६७/

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा

ज्ञापांक.....दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण छपरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
अनु०:- यथोक्त।

६७/

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....दिनांक.....

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/निदेशक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
अनु०:- यथोक्त।

६७/

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

ज्ञापांक^{५५५}.....दिनांक^{२१.०८.२३}.....

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष जिला परिषद सारण, छपरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
अनु०:- यथोक्त।

५७/६७२३

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

June
21.8.23

कार्यालय जिला अभियंता, जिला परिषद सारण, छपरा।

पत्रांक 447

ANNEXURE -
I/1

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सारण, छपरा
निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

दिनांक: 24.8.23

विषय- अति अल्पकालीन ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0 - 02/2023 -24 के विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में कहना है कि अति अल्पकालीन ई0 पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0 - 02/2023-24 ई- टेंडरिंग के माध्यम से की जानी है। अतः अनुरोध है कि विज्ञापन न्यूनतम दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा जाय। विज्ञापन शुल्क का भुगतान जिला परिषद को आपके विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गये VIRTUAL A/C NO. INPRDBDBS537 में जमा राशि से किया जायेगा।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन:

24/8/23

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

जापांक 447 दिनांक 24.08.23
प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/23

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

जापांक 447 दिनांक 24.08.23

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) सारण के सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निर्देश यथोक्त विषय वस्तु सूचना को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

24/8/23

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

जापांक 447 दिनांक 24.08.23

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/23

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

जापांक 447 दिनांक 24.08.23
निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0- यथोक्त।

24/8/23

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।



2

कार्यालय जिला अभियंता, जिला परिषद सारण, छपरा।

दिनांक-19.10.2023 को राज्य क्वालिटी मॉनिटर, सारण प्रमण्डल, छपरा की अध्यक्षता में पुनर्निविदा निष्पादन हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2023-24

कार्य का नाम:- साढ़ा प्रखण्ड के साढ़ा पंचायत अंतर्गत ग्राम टाड़ी में स्व0 बी0के0 सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर के अतिथि विवाह भवन तक RCC बॉक्स ड्रेन का निर्माण।

उपर्युक्त आमंत्रित निविदा में कुल 04 निविदादाताओं ने भाग लिया। निविदादाताओं द्वारा अपलोड कागजात को डाउनलोड कर तुलनात्मक विवरणी बनाया गया। समीक्षा के क्रम में तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित है:-

निविदादाता:-01 श्री अमित कुमार सिंह, संवेदक, दहियांवा टोला टाड़ी के द्वारा निविदा में संलग्न सभी कागजात सही पाया गया।

अतएव क्रमांक 01 के निविदादाता श्री सिंह तकनीकी बीड में सफल हुये।

निविदादाता:-02 आराध्या इन्फोटेक, शिवकुंज अपार्टमेंट, गाँधी नगर, बोरिंग रोड, पटना, संवेदक के द्वारा सेटरिंग प्लेट एवं वाटर टैंकर का कागजात निविदा के साथ संलग्न नहीं किया गया है जो निविदा की कंडिका 38 का उल्लंघन है।

अतएव क्रमांक 02 के निविदादाता तकनीकी बीड में असफल हुये।

निविदादाता:-03 श्री कृष्ण प्रताप सिंह, रामगढ़, कैमूर संवेदक के द्वारा वर्ष 2018-19 का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है जो NIT की कंडिका 13 (च) का उल्लंघन है। (विगत 3 वर्षों में किसी 1 वर्ष की नांग की गयी है) भाईब्रेटर का कागजात निविदा के साथ संलग्न नहीं किया गया है जो NIT की कंडिका 38 का उल्लंघन है।

अतएव क्रमांक 03 के निविदादाता तकनीकी बीड में असफल हुये।

निविदादाता:-04 श्री कामेश्वर सिंह, गोलकी मोड़, खेमनीचक, पटना, विहार द्वारा निविदा कागजात के साथ शपथ पत्र मूल में कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। जो NIT की कंडिका 07 का उल्लंघन है।

अतएव क्रमांक 04 के निविदादाता तकनीकी बीड में असफल हुये।

उपर्युक्त सभी निविदादाताओं में क्रमांक 01 के निविदादाता तकनीकी बीड में सफल हुए एवं क्रमांक 02, 03 एवं 04 के निविदादाता तकनीकी बीड में असफल पाये गये।



Y. G. Singh
19/10/23
सदस्य

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, छपरा

60
19/10/23
सदस्य

जिला अभियंता, जिला
परिषद, सारण, छपरा

19-10-2023
अध्यक्ष

राज्य क्वालिटी मॉनिटर,
सारण प्रमण्डल, छपरा

/दिनांक 19.10.23

प्रतिलिपि:- उपर्युक्त पुनर्निविदा एकल निविदा होने के फलस्वरूप नियमानुसार राज्य क्वालिटी मॉनिटर, पंचायतो राज विभाग, सारण प्रमण्डल, छपरा को अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

60
19/10/23
जिला अभियंता,

जिला परिषद, सारण, छपरा

ज्ञापक / दिनांक 19-10-22

प्रतिलिपि:- निविदा समिति के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड अनुमोदित किया जाता है एवं सफल निविदाकार श्री अमित कुमार सिंह, दहियावा टोला टाडी का वित्तीय बीड खोलने हेतु अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है।


19-10-22
राज्य क्वालिटी मॉनिटर
सारण प्रमण्डल, छपरा

पत्रांक..... 147
07.02.24

ANNEXURE - "K"
1164

प्रेषक,

जिला अभियंता,
जिला परिषद, सारण, छपरा।

सेवा में,

श्री अमित कुमार सिंह
संवेदक
दहियावाँ टोला टाडी सारण, छपरा।

विषय:- NIT No-02/2023-24 का ग्रुप सं.-01 सदर प्रखंड के साढा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टाडी स्वC बी के सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य का कार्यादेश।

उपरोक्त विषय सूचित करना है कि विषयांकित कार्य आपको ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया से आवंटित है। जिला अभियंता, जिला परिषद सारण, छपरा के निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-02/2023-24 के विरुद्ध आपके द्वारा निविदा समर्पित की गई। निविदा समिति द्वारा तकनीकी निविदा को मान्य दिये जाने के पश्चात् वित्तीय निविदा वेबसाईट पर खोली गयी। वित्तीय निविदा आपके द्वारा प्राक्कलित दर से 0.51% कम दर पर कार्य करने हेतु दर उदृत किया गया है, जो सबसे न्यूनतम दर है। तदनुसार निम्नलिखित शर्तों पर कार्य कराने हेतु कार्यादेश निर्गत की जाती है:-

1. उक्त कार्य की प्राक्कलित राशि रू0 12749972.00 मात्र के आधार पर आपके द्वारा उदृत दर 0.51% कम अर्थात् रू0 12684947.00 मात्र पर कार्य आवंटन हेतु आपकी निविदा अनुमोदित की गयी है।
2. त्रुटि सुधार अवधि कार्य समाप्ति के तीन वर्षों की होगी, इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बंधित अभियंता को सूचित करना आवश्यक होगा।
4. कार्य में लगने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता के जाँच हो जाने के उपरान्त ही सामग्रियों का उपयोग कार्य में किया जाए।
5. कार्य को निर्धारित समय-सीमा दो माह के अंदर पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार राशि की कटौती कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
6. कार्य स्वीकृत नक्शा, प्राक्कलन, विशिष्ट एवं एकरारनामा के अनुसार ही कराया जाय, अन्तथा विचलन की स्थिति में सारी जबावदेही आपकी होगी।
7. किये गये कार्यों के सम्यक जॉचोपरांत (गुण नियंत्रण सहित) उपलब्ध निधि के अनुसार नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
8. विभाग द्वारा आवंटन की अनुपलब्धता अथवा विलम्ब की स्थिति में भुगतान संबंधो आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
9. कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य अवधि तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् का फोटोग्राफ कार्यालय में जमा करना होगा।
10. संवेदक को कार्य के प्रारंभ में योजना के पूर्ण विवरण का सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा।



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

11. पी.सी.सी./आर.सी.सी. सम्बन्धी अन्य कार्यों सहित ढलाई हेतु तकनीकी पदाधिकारी से समय निर्धारित कराने के पश्चात् ही ढलाई आदि कार्य करावें।
12. गैर अनुसूचित मर्दों में विशिष्टियों का विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में न्यून विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाए।
13. कार्य F2 में निहित शर्त/प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।
14. Defect Liability Period तीन वर्ष मान्य होगा।
15. विरोधाभास पाए जाने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी से तुरंत सम्पर्क स्थापित कर तथा उस पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय।
16. अन्य सभी शर्तें निविदा के तकनीकी निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप होगी।

विश्वासभाजन

५०
७/२/२४
जिला अभियंता

जिला परिषद सारण, छपरा।

7.2.24

ज्ञापांक : 147 दिनांक : 07.2.24

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त सह, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सारण छपरा की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

५०
७/२/२४
जिला अभियंता

जिला परिषद सारण, छपरा।

7.2.24

Received

गंजनी

37
जिला अभियंता कार्यालय, जिला परिषद, सारण छपरा।

पत्रांक 277
29.02.24

प्रेषक,

जिला अभियंता
जिला परिषद, सारण छपरा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त
सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद सारण।

ANNEXURE - "L"

विषय:- जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण छपरा के e-Proc2.0 के User ID:- ZP_SARAN में खाता संख्या-1065104000718516 को जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय से अनुरोध पूर्वक कहना है कि जिला परिषद, सारण छपरा के कार्य क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विकास कार्यों का कार्यान्वयन ई-टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण छपरा के e-Proc2.0 में User ID:- ZP_SARAN में खाता को लिंक करना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरी के e-Proc2.0 में खाता का लिंक नहीं हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी का यूजर आईडी एवं खाता की विवरणी निम्नवत है:-

1. Account's holder Name:- District Engineer, Zila Parishad, Saran
2. A/C No:- 1065104000718516
3. IFSC Code:- IBKL0001065
4. Bank Name:- IDBI BANK Saran, Chapra
5. Branch Name:- Chapra

अतः अनुरोध है कि उक्त खाता को जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण छपरा के e-Proc2.0 के User ID:- ZP_SARAN में जोड़ने हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को पत्र भेजने का कृपया कष्ट किया जाय। विहित प्रपत्र में खाता की विवरणी अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरान्त इस पत्र के साथ सलग्न है।

अनु०:- विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

[Signature]
28/2/24

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

[Signature]
28/2/24



जिला अभियंता कार्यालय, जिला परिषद, सारण छपरा।
पत्रांक.....

ANNEXURE
- "M" -

सेवा में,
जिला अभियंता,
जिला परिषद, सारण, छपरा।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, (पश्चिमी)
सारण, छपरा।

दिनांक.....

विषय- ग्राम टाड़ी से प्रमुनाथ नगर अतिथि बिहार विवाह भवन तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य के सटे पथ में विद्युत पोल हटवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि N.G.T. द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में प्रमुनाथ नगर, टाड़ी, साढ़ा के जल-जमाव की समस्या से निजात पाने हेतु R.C.C. नाला निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से कराया जा रहा है। इस कार्य को संवेदक श्री अमीत कुमार सिंह टाड़ी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में एवं क०अ०/स०अ० के प्रतिवेदन के आलोक में यह पाया गया है कि पथ एवं नाले के बीच में कतिपय विद्युत पोल वीच में आ रहे हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में विद्युत पोल को हटाना अति आवश्यक है। चूंकि कार्य को निर्धारित समय-सीमा दो माह के अन्दर पूर्ण कराना है।


अतः N.G.T. द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अनुरोध है कि अपने स्तर से यथाशीघ्र विद्युत पोल को हटाने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय, ताकि इस योजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराते हुए, N.G.T. के न्यायादेश का अनुपालन किया जा सके।

विश्वासभाजन

६०/-

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

ज्ञापक : 457 दिनांक : 14.03.24
प्रतिलिपि : श्री दीना नाथ दत्ता, सहायक अभियंता/श्री शम्भु नाथ सिंह, कनीय अभियंता जिला परिषद, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता (पश्चिमी) से समन्वय स्थापित कर विद्युत पोल को हटाना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि : संवेदक श्री अमीत कुमार सिंह, टाड़ी, प्रमुनाथ नगर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा।

जिला अभियंता
जिला परिषद, सारण छपरा।

संख्या में
निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का e-panchayat portal Bihar से भुगतान के Generated Voucher में त्रुटि के संबंध में।

महाशय,

- उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं के e-panchayat portal Bihar से भुगतान में निम्न कठिनाईयों(त्रुटियों) दृष्टिगत हैं:-
1. Material के Carriage हेतु e-panchayat portal Bihar में Kutchha, Surfaced & Unsurfaced सड़क हेतु जो दर दर्शाया गया है उसमें 10% Contractor Profit शामिल है जबकि विभागीय रूप से कराये जाने वाले कार्यों के प्राक्कलन में 10%(C.P) नहीं जोड़ा जाता है। अर्थात् संवेदक लाभ घटा दिया जाता है। भेंडर (Vendor) को भी बिना C.P का भुगतान होना चाहिए।
 2. Material के Loading/Unloading हेतु e-panchayat portal Bihar पर दर्शाया गया दर में भी 10% Contractor Profit शामिल है। जो 10% Contractor Profit घटाकर होना चाहिए।
 3. सामग्री आपूर्ति के मूल दर में मात्र Royalty शामिल हैं। उसमें Seignorage Fee (मालिकाना शुल्क) और Labour Cess (लेबर शेष) शामिल नहीं है। जबकि e-panchayat portal Bihar पर अन्य कटौती के साथ Seignorage Fee और Labour Cess की कटौती कर ली जा रही है। कार्यमदों के दर निर्धारण में कार्यमदों के अवयवों यथा सामग्री, श्रम, मशिनरी आदि के Basic राशि पर कमशः 1% Water Charge, 12% GST, 15% Contractor Profit + Over Head Charge के उपरान्त कार्य मद का दर तैयार होता है। इस प्रकार Seignorage Fee की कटौती खनिज सामग्री के Basic मूल्य Royalty सहित का 10% जोड़ने तथा सभी अवयवों के समेकित Cost के राशि का 1% (प्रतिशत) Labour Cess जोड़कर योजना कार्य का प्राक्कलन तैयार होता है।

अतः Seignorage Fee एवं Labour Cess की राशि को विपत्र में समावेशित करने के उपरान्त ही भुगतान से अन्य वैधानिक कटौतियों के साथ Seignorage Fee और Labour Cess की कटौती की जानी चाहिए।

4. योजना कार्यमद के मजदूरों के Wages भुगतान हेतु e-panchayat portal Bihar पर Options उपलब्ध नहीं है। जिससे कार्य का सम्पूर्ण भुगतान नहीं हो पा रहा है।
5. कार्य कार्यान्वयन में प्रयुक्त Mixture Machine, Vibrator, Centering-shuttering etc के Hire Charges का भुगतान का Options नहीं है।
6. षष्ठम् राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत ई-निविदा (E-Tendering Process) से क्रियान्वित योजनाओं के भुगतान का कोई Options/प्रावधान e-panchayat portal Bihar पर नहीं है। जिसके कारण ई-निविदा द्वारा क्रियान्वित योजना का भुगतान नहीं हो रहा है।

अतः उपोक्त वर्णित तथ्यों के मद्देनजर वस्तुस्थिति की सम्यक समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई करने/दिशा निदेश देने की कृपा किया जाय।



विश्वासभाजन
60
B/ATP
जिला अभियंता
जिला परिषद सारण छपरा।

Amil
Bhaskar

30
जिला अभियंता कार्यालय, जिला परिषद, सारण छपरा।

पत्रांक 503
24/04/24

11 4
ANNEXURE-0

जिला अभियंता
जिला परिषद, सारण छपरा।

सेवा में

श्री अमित कुमार सिंह,
संवेदक,
दहियावाँ टोला, टॉडी, सारण, छपरा।

विषय- सदर प्रखण्ड के साढा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टॉडी स्व0 बी.के. सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य।
प्रसंग- एकरारनामा संख्या-02/2023-24, दिनांक 31.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 477 दिनांक 25.03.2024 का निदेश करे। प्रासंगिक एकरारनामा के तहत सदर प्रखण्ड के साढा पंचायत अन्तर्गत ग्राम टॉडी स्व0 बी.के. सिंह के घर से शिव मंदिर होते हुए प्रभुनाथ नगर अतिथि विवाह भवन तक आर0सी0सी0 बॉक्स ड्रेन का निर्माण कार्य आपको ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से आवंटित है। जिसकी पूर्णता की अवधि दो माह निर्धारित है। परन्तु आपके कार्य की प्रगति काफी असंतोषजनक है। आपको पर्याप्त संसाधन मानव-बल, मशीन और पर्याप्त निर्माण सामग्री लगाकर कार्य में प्रगति लाने हेतु कार्य-स्थल पर तथा मौखिक रूप से लगातार अधोहस्ताक्षरी द्वारा संसूचित किया जाता है। कार्यालय कक्ष में आपको तथा आपके प्रतिनिधि को कई बार अधिक से अधिक संसाधन लगाकर कार्य कराने की चेतावनी दी गई। परन्तु आपके द्वारा पर्याप्त निर्माण सामग्री, मानव बल और मशीन नहीं लगाने के कारण कार्य की प्रगति अत्यन्त दयनीय है। अभी तक लगभग 50 प्रतिशत कार्य कराया गया है। आपके द्वारा कराये गए कार्य का प्रथम ~~एवं अतिरिक्त~~ विपत्र पारित कर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जिला परिषद, कार्यालय में दिनांक 28.03.2024 को भुगतान हेतु भेजा जा चुका है, जो भुगतान की प्रक्रिया में जिला परिषद कार्यालय में लंबित है।

अतः स्मारित करते हुए आपको निदेश दिया जाता है कि पर्याप्त संसाधन लगाकर और कार्य की समयावधि बढ़ाकर तथा युद्धस्तर पर कार्य कराकर योजना कार्य को प्राक्कलन के नक्शा एवं विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य कराकर ससमय योजना को पूर्ण किया जाय, अन्यथा विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार विपत्र से कटौती करते हुए आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

24/4/24

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा

ज्ञापांक : 503 दिनांक : 24.04.24

प्रतिलिपि : श्री दीना नाथ दत्ता, सहायक अभियंता/श्री शम्भु नाथ सिंह, कनीय अभियंता, जिला परिषद, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित निदेश है कि नाला निर्माण कार्य की सतत निगरानी और जाँच की जाय तथा कार्य में प्रगति लाने हेतु संवेदक पर दबाव बनाया जाय, ताकि योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण हो सके।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सारण छपरा को सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।



24/4/24

जिला अभियंता
जिला परिषद सारण, छपरा

24.4.24



GPS Map Camera



Chapra, Bihar, India
QPWQ+6VP, village, near Tadi, Prabhunath Nagar, Dahiawan, Chapra, Bihar
841301, India
Lat 25.795893°
Long 84.740148°
12/04/24 01:20 PM GMT +05:30




Chapra, Bihar, India
QPWQ+6VP, village, near Tadi, Prabhunath Nagar, Dahiawan, Chapra, Bihar
841301, India
Lat 25.795893°
Long 84.740148°
12/04/24 01:20 PM GMT +05:30





GPS Map Camera

Chapra, Bihar, India
QPWQ+6VP, village, near Tadi, Prabhunath Nagar, Dahawan, Chapra, Bihar
841301, India
Lat 25.795836°
Long 84.74039°
12/04/24 01:18 PM GMT +05:30



Google

GPS Map Camera

Chapra, Bihar, India
QPWQ+6VP, village, near Tadi, Prabhunath Nagar, Dahawan, Chapra, Bihar
841301, India
Lat 25.795836°
Long 84.74039°
12/04/24 01:18 PM GMT +05:30



Handwritten signature or mark in blue ink.



8

