

**Action Taken Report**  
**In Compliance of Hon'ble NGT order in**  
**O.A. 148/2022 (Ashir Jaihind Vs State of Maharashtra)**  
**Dated. 28.02.2022**

## Action Taken Report

1

- Hon'ble NGT in its order dtd. 28.02.2022 had constituted a Joint Committee comprising of District Magistrate (Aurangabad), Municipal Commissioner (Aurangabad Municipal Corporation) and Regional Officer (MPCB, Aurangabad). The joint Committee visit was carried out to Kamal Talav on 30.05.2022 at 11:00 a.m. (Minutes of the Joint Committee visit is attached as Annexure A).
- During the Joint visit sewage flowing through illegally encroached dwellers observed, but no any other untreated sewage outlet/nalla observed meeting Kamal Talav.
- District Collector directed to constitute a Sub-Committee headed by Deputy Collector to tackle the encroachment issue. The committee is tasked to clear the illegal encroachment by carrying out stepwise activities such as preparing detailed map of Kamal Talav, marking the area of Talav, preparing list of illegal houses, list of illegal sewage disposal nallas meeting Kamal Talav etc.
- The Sub-Committee held its meeting on 04.07.2022 and it was decided to carry out measurement of Kamal Talav and preparation of maps/markings of encroachment and nallas if any meeting the Talav. (Minutes of meeting attached as Annexure B).
- Accordingly, letter was issued by Aurangabad Municipal Corporation to City Survey Officer dtd. 08.07.2022 to carry out the measurements of Kamal Talav. (Letter from AMC attached as Annexure C).
- The City Survey Officer issued an order dtd. 25.07.2022 to appoint a team for the same. (City Survey Order attached as Annexure D).
- The City Survey Officer Aurangabad submitted the report to the Collector on 10.08.2022. (The CTSO letter is attached as Annexure E).
- Accordingly, District Magistrate, Aurangabad issued an order dtd. 08.09.2022 and appointed a team for removal of encroachment (The order is attached as Annexure F).
- Letter was issued by Deputy Collector to all the team members on 12.09.2022 to conduct meeting to decide further course of action. (Meeting letter attached as Annexure G).
- Thereafter meeting was convened on 19.09.2022 at 03.00 p.m. under the Chairmanship of Deputy Collector, Jayakwadi Project, Aurangabad. It was brought to the notice that as per the Maharashtra Government G.R. issued by Urban Development Department dtd.29.06.2021, it is not allowed to remove encroachment during rainy season i.e. 01<sup>st</sup> June to 30<sup>th</sup> Sept. (G.R. attached as Annexure H).
- Hence, it was decided that encroachment will be removed after 01.10.2022. (Minutes of meeting attached as Annexure I).
- **Rejuvenation of Kamal Talav** – Aurangabad Municipal Corporation has prepared DPR for rejuvenation of Kamal Talav. The cost of DPR is 1.97 Cr. The DPR is submitted to Urban Development Department 2, Maharashtra Government under AMRUT 2.0 Mission under the head Water Body Rejuvenation. The DPR is pending for approval from State Government. (Details of DPR attached as Annexure J).

Ashinde  
20/9/2022  
Deputy Collector (Land Acquisition)  
A.P.- L. Aurangabad.

Aurangad  
20/9/2022  
अथवा  
उप आ

WARD OFFICER  
Ward 'A'  
Municipal Corporation Aurangabad

Sub Regional Officer  
Maharashtra Pollution Control Board  
AURANGABAD.

पदनिर्देशित अधिकारी  
महानगरपालिका, औरंगाबाद

A.B. Deekmuth,  
Deputy Director of Town Planning  
Aurangabad Municipal Corporation,  
Aurangabad.

नगर भुमायन अधिकारी  
औरंगाबाद

Regional Officer  
Maharashtra Pollution Control Board  
AURANGABAD.

Item No.5

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 148/2022

Ashir Jaihind

Applicant

Versus

State of Maharashtra

Respondent

Date of hearing: 28.02.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE BRIJESH SETHI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None.

Respondent(s):

**ORDER**

1. Grievance in the application by applicant Ashir Jaihind is regarding encroachment on historic Kamal Lake, Aurangabad, Maharashtra. The applicant has also enclosed photographs in support of his grievance.

2. Having regard to the allegations of the applicant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the State PCB, Commissioner Municipal Corporation & District Magistrate, Aurangabad (Maharashtra). The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably

in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for consideration on 05.07.2022.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB, Commissioner Municipal Corporation & District Magistrate, Aurangabad (Maharashtra) by e-mail for compliance.

Brijesh Sethi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 28, 2022  
Original Application No. 148/2022  
AP & AV

**Minutes of Joint Committee Visit to Kamal Talav Aurangabad w.r.t. Hon'ble  
NGT Order dated 28.02.2022 in O.A. No. 148/2022**

---

As per the Order issued by Hon'ble NGT in O.A. No. 148/2022 regarding encroachment of historic Kamal Talav, Aurangabad, the Joint Committee visit was carried out on 30.05.2022 at 11:30 am.

Following officials were present during visit:

1. Shri. Sunil Chavan, IAS  
District Collector, Aurangabad.
2. Shri. Astik Kumar Pandey, IAS  
Municipal Commissioner, Aurangabad Municipal Corporation.
3. Dr. Pravin Joshi  
Regional Officer, M.P.C. Board, Aurangabad.
4. Shri. Sushil Rathod,  
Sub Regional Officer, M.P.C. Board, Aurangabad.
5. Shri. Ravindra Nikam  
Additional Commissioner – 2, Aurangabad Municipal Corporation.
6. Smt. Aprana Thete  
Deputy Commissioner, Aurangabad Municipal Corporation.
7. Shri. Vijay Patil  
Garden Superintendent, Aurangabad Municipal Corporation.
8. Shri. A. B. Deshmukh  
Deputy Director, Town Planning
9. Shri. B. D. Phad  
Executive Engineer, Aurangabad Municipal Corporation.
10. Shri. Sanjay Suradkar  
Assistant Commissioner, Ward-A, Aurangabad Municipal Corporation.
11. Shri. Vasant Bhoje  
Designated Officer, Aurangabad Municipal Corporation.
12. Shri. Sanjay Kombade

➤ Hon. District Collector directed to constitute a Committee to tackle the encroachment issue.


➤ The Committee constitutes of following members:

1. Shri. Appa Shinde, <sup>SLAO (Dy. Commr)</sup> Collector Office, Aurangabad - **Chairman**
2. Shri. Sanjay Suradkar, Assistant Commissioner, Ward-A – **Member Secretary**
3. Smt. Shalini Bidarkar, City Survey Officer, Aurangabad - **Member**
4. Shri. Vasant Bhoje, Designated Officer, AMC- **Member**
5. Shri. A. B. Deshmukh, Deputy Director, Town Planning - **Member**
6. Smt. Aparna Thete, Deputy Commissioner, AMC, Aurangabad - **Member**
7. Shri. Sushil Rathod, Sub Regional Officer, Aurangabad - **Member**


- The Committee is constituted to clear the illegal encroachment by carrying out stepwise activities such as preparing detailed map of Kamal Talav, marking the area of Talav, preparing list of illegal houses, list of illegal sewage disposal nallas meeting Kamal Talav etc.
- Hon. District Collector granted the Committee an additional manpower as and when required for the said activity. He will grant the manpower accordingly.
- Hon. District Collector instructed the Committee to submit Factual and Action Taken Report within three weeks.
- It was observed during visit that there are some ongoing activities implying encroachment towards the roadside of the lake. AMC informed that they will undertake fencing and plantation towards roadside to avoid further encroachment.




(Shri. Astik Kumar Pandey, IAS)  
Municipal Commissioner,  
Aurangabad Municipal Corporation.



(Shri. Sunil Chavan, IAS) 30/5/2022  
District Collector, Aurangabad.



(Dr. Pravin Joshi)  
Regional Officer, 30/5/2022  
M.P.C. Board, Aurangabad.



(Shri. Sushil Rathod)  
Sub Regional Officer  
M.P.C. Board, Aurangabad.

महानगर पालीका औरंगाबाद यांनी आमखास मैदान जवळील कमल तलाव लगत झालेले अतिक्रमण काढणेबाबत मा. उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत दिनांक 04/07/2022 दुपारी 03.00 वाजता.

## इतिवृत

आज दिनांक 04/07/2022 रोजी मा. जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे सुचने नुसार आमखास मैदाना जवळील कमल तलावा लगत झालेले अतिक्रमण काढणे बाबत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जायकवाडी प्रकल्प, यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली. बैठकीसाठी सर्वसंबंधीतांना सुचना देण्यात आल्या. बैठकीसाठी खालील प्रमाणे अधिकारी उपस्थित होते.

अ.क्र.	अधिकारी यांचे नांव	पदनाम
1	श्री.आप्पासाहेब शिंदे	उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जायकवाडी प्रकल्प, औरंगाबाद
2	श्रीमती.अपर्णा शेटे	उपआयुक्त, म.न.पा., औरंगाबाद
3	श्री.वरसंत भोये	उप अभियंता, (प.नी.अ)
4	श्री.रांजय एम कोंबडे	उप अभियंता, नगर रचना, म.न.पा, औरंगाबाद
6	श्री.रांजय सुरडकर	सहाय्यक आयुक्त म.न.पा. औरंगाबाद
7	श्रीमती.शालिनी बिडरकर	नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद

श्री. सुशील राठोड सब रीजनल ऑफीसर पर्यावरण विभाग, औरंगाबाद हे बैठकीला गैरहजर होते.

सादर बैठकीमध्ये खालील विषयावर चर्चा करण्यात आली.

अ.क्र.	बैठकीतील विषय	कार्यवाही करणार संबंधित विभाग	कार्यवाहीचा कालावधी
1	कमल तलावाचे तंतोतंत मोजमाप करून त्याचा मोजणी नकाशा करणे	नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद	15 दिवस
2	कमल तलाव लगत झालेले अवैध अतिक्रमण धारकांच्या घरांची यादी करणे	नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद	15 दिवस
3	कमल तलावाचे मोजणी करून त्याची मार्किंग करणे.	नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद	15 दिवस
4	मोजणी नकाशा मध्ये छोटे नाले इ. दर्शविणे	नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद	15 दिवस

वरील प्रमाणे कमल तलावाचे विषयावर अनुक्रमांक 1 ते 4 मुद्यावर नगर भूमापन अधिकारी यांनी 15 दिवसाचे आत कार्यवाही करावी, असे बैठकीत निर्देश देण्यात आले. कमल तलावाची मोजणी झाल्यानंतर अवैध अतिक्रमण धारकांच्या घरांची यादी तयार करून तत्काळ अहवाल सहसमितीपुढे सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे सादर कामामध्ये विलंब टाळावा. मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांना तिन आठवड्यात अहवाल मा. एन.जी.टी. न्यायालयात सादर करावयाचा आहे. त्यामुळे मोजणी झाल्याशिवाय पुढील कोणतीही कार्यवाही करणे योग्य होणार नाही, या बाबत सर्व सदस्यांचे एकमत झाले.

वरील प्रमाणे मुददेनिहाय चर्चा करून बैठकीचा समारोप केला.

स्वाक्षरीत

(आप्पासाहेब शिंदे)

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)  
जायकवाडी प्रकल्प, औरंगाबाद

पत माहीतीसाठी

- 1) श्रीमती शालीनी बिदरकर, शहर भुगापन आधिकारी, औरंगाबाद. (सदस्य)
- 2) श्रीमती. अपर्णा थेटे, उप आयुक्त, महानगरपालिका, औरंगाबाद. (सदस्य)
- 3) श्री.ए.बी.देशमुख, उपसंचालक, नगररचना विभाग, औरंगाबाद. (सदस्य)
- 4) श्री. वसंत भोये, पदनिदर्शित अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद. (सदस्य)
- 5) श्री. सुशिल राठोड, सबरीजनल ऑफीसर, पर्यावरण विभाग, औरंगाबाद. (सदस्य)
- 6) श्री. संजय सुरडकर, सहायक आयुक्त, महानगरपालिका, औरंगाबाद. (सदस्य सचिव)

मोजणी पत्र



औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद  
अतिक्रमण विभाग

जाक/मनपा/प.नि.अ./ 459 /2022

दिनांक 12 / 11 / 2022

प्रति,  
नगर भुमापन अधिकारी  
जिल्हाधिकारी कार्यालय,  
औरंगाबाद.



विषय:- नगर भुमापन क्रमांक २३३७/१, २३३७/२, २३३७/३, २३३७/४, मोजणी करणे  
बाबत. (कमल तलाव)

संदर्भ:- आपले पत्र क्रमांक/न.भु.क्र./१/मोजणी/२०२२ औरंगाबाद दिनांक:- ०४.०७.२०२२.

उपरोक्त सदर्भीय विषयान्वये दिनांक.०४.०७.२०२२ रोजी आपले पत्र प्राप्त झाले असुन सादर पत्रात न.भु.क्र २३३७/१, २३३७/२, २३३७/३, २३३७/४ मोहल्ला आमखास मैदान परीसर औरंगाबाद येथील मिळकतीचे मोजणी करुन हद्दी निश्चित करण्याबाबत शासकीय फी भरणे व त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची मागणी केली आहे.

सादर पत्राबदरे आपणास कळविण्यात येथे कि, सादर मिळकत ही महाराष्ट्र शासनाची असुन मालमत्ता पत्रक (पी.आर कार्ड) महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर आहे . सादर मालमत्ता पत्रका ची प्रत सेबत देण्यात येत आहे. कृपया अवलोकन व्हावे.

तरी आपण निश्चित केलेली शासकिय फि संबंधित विभागाकडुन भरुन घेवुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी

हि विनंती.

आवक 12/11/22  
जिल्हाधिकारी कार्यालय

अतिरिक्त आयुक्त-२  
महानगरपालिका औरंगाबाद.

प्रत:-

१. मा. जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
२. मा. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख औरंगाबाद यांना माहितीस्तव सविनय सादर.
३. मा. उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

# मोजणी (Team appointment)

## भूमि अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन

### शासकीय मोजणीची नोटीस

प्रति,

श्री/श्रीमती

महाराष्ट्र शासन ✓

जाचक क्रमांक

औरंगाबाद

2390

स. इमारतीचे नाव रा.मु.पो.आमवास मैदान, शेड नाव औरंगाबाद, गाव औरंगाबाद, ता.पु.का.औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद, पिन नं. ४३१००१.

CTSO

नगर भूमापन अधिकारी

राज्य कार्यालय,

औरंगाबाद

दिनांक - २५/०४/२०२२

आपल्या दिवशी अर्जास अनुसरून एकूट खाली नमूद कारखाने मोजणी काम करणे जाणवत आहे.

मोजणी प्रकार		क्र. व. क्र.	ता.पु.का.	गाव/पार	प्ल.नं.	मोजणी दिनांक	मोजणी करणारा कर्मचारी
साक्षात्कारी	जमीन						
अभिलेखकारी	शासकीय	१	औरंगाबाद CTSO	औरंगाबाद	२३३४/१, २३३४/२, २३३४/३, २३३४/४	२६/०४/२०२२, २७/०४/२०२२	बी.पी.बी. दाभाडे, ज्येष्ठ सहायक अभिलेखकारी

बाबत दिवशी दुपची साक्षात्कारी व ३-० वाचलेल्यातून गावचे सावडीत व त्यानंतर मुक्याभाषकासोबत मोजणी करायच्या मिळकातील जाऊन दिवसाभर हजर राहून, मोजणी कामी लागण्याची भयंत स्थाने निहायदार, धार मजूर, दुधा, उंस कायका, फर्जी वगैरे वेळेत भयंत पुरवणी मोजणी आणि अभिलेखाबाबे आपल्या दिवसाच्या हद्दीच्या खुणा समजून घ्याव्यात. यात आगल्यातून हातमय झाल्यास आगर अगण गैरहजर राहिल्यास आपल्या मोजणीची गरज नाही असे समजून आपला मोजणी अर्ज विनवशासकारी निवृत्ती काढण्यात येईल आणि पुन्हा जी भरलेल्या मोजणी काम हाती येतात जाणवत नाही याची कुबचा नोंद घ्यावी करावी.

मोजणी करणाऱ्या कर्मचारी याचा मोबाईल नं. ९४२२२०११९४, ९२२८५००९२

प्रत:-

१) गांव कामदार तलाठी, औरंगाबाद

*(Signature)*  
नगर भूमापन अधिकारी औरंगाबाद CTSO  
औरंगाबाद 25/04

२) प्रस्तुत नोटीस कार्यालयच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करावी.

उपरोक्त घातेदार प्रत:-

दिशा	लागत धारक	पत्ता
पूर्व	महानगरपालिका औरंगाबाद	महानगरपालिका औरंगाबाद
पश्चिम	महानगरपालिका औरंगाबाद	महानगरपालिका औरंगाबाद
उत्तर	महानगरपालिका औरंगाबाद	महानगरपालिका औरंगाबाद
दक्षिण	गाव वित्त	रा.मु.पो.आमवास मैदान हा.वि. औरंगाबाद





जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद  
(महसूल शाखा)

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, फाजलपुरा, औरंगाबाद



दूरध्वनी 0240-2334501

ई वेब - [www.mah.nic.in](http://www.mah.nic.in)

जा.क्र.2022/मशाका/जमीन-2/गा.ज./कावि- 531

दिनांक 07/07/2022

वाचा:-

1. Minutes of Joint Committee visit to Kamal Talav Aurangabad w.r.t. Honble NGT Order Dated 28.02.2022 in O.A. No. 148/2022
2. मा. मुख्य सचिव यांनी दिनांक 1.7.2022 रोजी व्ही.सी. द्वारे दिलेले निर्देश
3. या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 30.05.2022
4. नगर भुमापन अधिकारी औरंगाबाद यांचे पत्र जावक क्रमांक 2495 दिनांक 10.08.2022

आदेश:-

ज्या अर्थी, मा.राष्ट्रीय हरीत लवाद यांचे दि.28.02.2022 चे आदेशानुसार संदर्भ क्र.03 वरील आदेशानुसार औरंगाबाद महानगरपालिका अंतर्गत आमखास मैदानाजवळील कमल तलावा लागत शासकीय जागेवर झालेले अतिक्रमण काढणेसाठी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. गठीत केलेल्या समितीच्या सदस्यांची दि.04.07.2022 रोजी झालेल्या बैठकीनुसार कमल तलावालागत झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी सादर तलावाच्या क्षेत्राची मोजणी करणे आवश्यक असल्याने नगर भुमापन अधिकारी औरंगाबाद यांना मोजणी नकाशा व अतिक्रमण धारकांच्या यादीसह अहवाल सादर करणेबाबत कळविले होते. संदर्भ क्र.04 अन्वये नगर भुमापन अधिकारी औरंगाबाद यांनी मोजणी करून मोजणी नकाशाची प्रत या कार्यालयात सादर केली आहे.

त्याअर्थी, आमखास मैदानाजवळील कमल तलावा लागत शासकीय जागेवर झालेले अतिक्रमण काढणेसाठी खालीलप्रमाणे पथक नेमण्यात येत आहे.

अ.क्र.	पथकातील सदस्य	पथकातील पदनाम
1.	श्री आप्पासाहेब शिंदे, उपजिल्हाधिकारी विशेष भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद	अध्यक्ष
2.	श्री रविंद्र निकम, अति. आयुक्त, अतिक्रमण विभाग, मनपा	सदस्य सचिव
3.	श्री रामेश्वर रोडगे, उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद	सदस्य
4.	श्री ए.बी.देशमुख, उपसंचालक, नगररचना, मनपा, औरंगाबाद	सदस्य
5.	श्री अशोक थोरात, सहा. पोलीस आयुक्त, शहर विभाग, औरंगाबाद	सदस्य
6.	श्री विजय चव्हाण, अपर तहसिलदार औरंगाबाद	सदस्य
7.	श्री संजय सुरडकर, सहा. आयुक्त, वार्ड अ मनपा औरंगाबाद	सदस्य
8.	श्री वसंत भोये, पदनिर्देशित अधिकारी, मनपा औरंगाबाद	सदस्य
9.	श्रीमती शालिनी विदरकर, नगरभुमापन अधिकारी औरंगाबाद	सदस्य

सदरील अतिक्रमण निष्कासित करणेबाबत पथकप्रमुखांनी आवश्यकतेनुसार आपले स्तरावरून अतिरिक्त मनुष्यबळाची नेमणूक करून पोलीस विभाग व नगर भूमापन कार्यालय यांचेशी समन्वय ठेवून आमखास मैदानाजवळील कमल तलाव लगत झालेले अतिक्रमण बेकायदेशीर असल्याची खात्री करून निष्कासित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करण्यात यावा.



*Sunil Chavan*  
सुनील चव्हाण भाप्रसे  
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद

प्रतिलिपी-

1. मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना माहितीस्तव.
2. मा. पोलीस आयुक्त, शहर यांना माहितीस्तव.
3. आयुक्त, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांना माहितीस्तव तथा उचित कार्यवाहीस्तव.
4. सर्व संबंधितांना अनुपालनास्तव.

— Sd —  
सुनील चव्हाण भाप्रसे  
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद

आतंक क्र. 1553.....  
उपजिल्हाधिकारी कार्यालय  
(मु.स.) जायकवाडी प्रकल्प  
औरंगाबाद दि. 12-9-2022  
*Sunil Chavan* AS  
जिल्हा उपजिल्हाधिकारी

डी सी चांदे राते  
दि. 12/9/2022 रोजी  
जुवारी 3:00 वाजना  
वेंकट सामोरेजी इरानी  
लेखी पत्र कायदे  
Askiude  
12/9/2022



## जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक (०२४०) २३३४५०१-०५

Email Id: deputycollectorjrp@gmail.com

जा.क्र.2022/भूसंपादन/जा.प्र./कावा

दिनांक :- 12/09/2022

सभेची नोटीस

प्रति,

1	श्री. रविंद्र निकम, अति.आयुक्त, अतिक्रमण विभाग म.न.पा. औरंगाबाद	सदस्य सचिव
2	श्री. रामेश्वर रोडगे, उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद	सदस्य
3	श्री. ए.बी.देशमुख, उपसंचालक, नगररचना म.न.पा. औरंगाबाद	सदस्य
4	श्री अशोक थोरात, सहा. पोलीस आयुक्त, शहर विभाग औरंगाबाद	सदस्य
5	श्री विजय चव्हाण, अपर तहसिलदार, औरंगाबाद	सदस्य
6	श्री संजय सुरडकर, सहा.आयुक्त वार्ड अ म.न.पा. औरंगाबाद	सदस्य
7	श्री वसंत भोये, पदनिर्देशीत अधिकारी म.न.पा. औरंगाबाद	सदस्य
8	श्रीमती शालिनी बिदरकर, नगरभूमापन अधिकारी औरंगाबाद	सदस्य

विषय :- आमखास मैदानाजवळील कमल तलाव लगत झालेले अतिक्रमण निष्काशीत करणे बाबत.

संदर्भ :- मा.जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे आदेश दिनांक 08.09.2022

वरील विषयी संदर्भिय आदेशाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, आमखास मैदानाजवळील कमल तलाव लगत झालेले अतिक्रमण निष्काशीत करण्यासाठी मा.जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी वरील संदर्भिय आदेशान्वये श्री आप्पासाहेब शिंदे, उपजिल्हाधिकारी, जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांचे अध्यक्षतेखाली पथक गठीत केले आहे.

या पथकाचे पुढील कार्यवाहीच्या अनुषंगाने रुपरेषा ठरविण्यासाठी दिनांक 19.09.2022 रोजी दुपारी 3.00 वाजता उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांचे दालनात बैठक आयोजित केली आहे. तरी या बैठकीस आपण स्वतः उपस्थित राहावे ही विनंती. कृपया प्रतिनिधी पाठवू नये.

*Ashinde*

(आप्पासाहेब शिंदे)

उपजिल्हाधिकारी

भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद

प्रतिलिपी :-

मा.जिल्हाधिकारी (महसूल शाखा) औरंगाबाद यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

प्राप्त  
12/9/2022

आयुक्त आंधळ विभाग  
जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद  
महसूल सहायक

आयुक्त आंधळ विभाग  
नगर भूमापन अधिकारी  
औरंगाबाद

12-SEP-2022

12977

*Ashinde*

(आप्पासाहेब शिंदे)

उपजिल्हाधिकारी

भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद

*Ram*  
12-9-22



महाराष्ट्र शासन

नगर विकास विभाग,

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,  
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२.

दूरध्वनी क्रमांक :- ०२२-२२७९४२०७

Email ID :- mohsin.bagwan@nic.in

क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२०८/नवि-२०  
प्रति,

दिनांक :- २९ जून, २०२१

- १) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका
- २) आयुक्त तथा संचालक,  
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई
- ३) सर्व जिल्हाधिकारी

विषय:- शासकीय, निम-शासकीय किंवा खासगी जमिनीवरील अनधिकृत  
झोपडपट्ट्या व अन्य बांधकामे पावसाळ्यात न तोडण्याबाबत...

संदर्भ :- शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण-२०००/प्र.क्र.१३९/ज-१  
दिनांक १०.०२.२००१

महोदय,

उपरोक्त विषयाबाबत महसूल व वन विभागाने निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक दिनांक १०  
फेब्रुवारी २००१ चे कृपया अवलोकन व्हावे. (प्रत सोबत जोडलेली आहे.)

पावसाळ्यात अनधिकृत बांधकामांवर / झोपडपट्ट्यांवर कारवाई केल्याने त्यातील राहणारे रहिवाशी  
बेघर होतात व अशा बेघर लोकांना नागरी बेघर म्हणून पुन्हा महानगरपालिकेमार्फत / नगर परिषदेमार्फत  
पुन्हा नागरी निवारा केंद्रामध्ये समाविष्ट करून घ्यावे लागते व पर्यायाने नागरी बेघर निवारी केंद्राच्या  
नियोजनावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निष्कासनाची कारवाई करू नये, अशा  
सूचना राज्यस्तरीय नागरी बेघर नियंत्रण समितीनेही केल्या आहेत.

राज्यातील सर्व शासकीय, निम-शासकीय अथवा खासगी जमिनीवरील अनधिकृत झोपडपट्ट्या  
किंवा अन्य अनधिकृत बांधकामे दरवर्षी पावसाळ्यात म्हणजेच दि. ०१ जून पासून दि. ३० सप्टेंबर पर्यंतच्या  
कालावधीत पाडण्यात येऊ नयेत अशा सूचना संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये महसूल व वन विभागाने  
संबंधितांना दिलेल्या आहेत. तसेच सदर आदेश ज्या प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाहीत अशी प्रकरणे सदर  
परिपत्रकामध्ये नमूद केलेली आहेत. तेंव्हा सदर परिपत्रकातील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.  
तसेच सदर सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात  
याव्यात व अशा प्रकरणी नियमानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

आयुक्त (म) वन विभाग / स आ (प्र) 1286

दिनांक ०१/०७/२०२१

आयुक्त (म)

Adol

P.A.

SO. A. A.

आपला,

*(Signature)*

(शंकर त्र्यं. जाधव)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

E-976.

30/6/21

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे

उप आयुक्त (म)

21

## Annexure E

आमखास मैदान, औरंगाबाद जवळील कमल तलाव लगत झालेले अतिक्रमण काढणेबाबत म्हे.उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक 19.09.2022 दुपारी 03.00

### इतिवृत्त

आज दिनांक - 19.09.2022 रोजी मा.जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी गठित केलेल्या समितीची आमखास मैदान जवळील कमल तलाव लगत झालेले अतिक्रमण काढणे बाबत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जायकवाडी प्रकल्प, यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली. बैठकीसाठी खालील प्रमाणे समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

- 1) श्री.संजय सुरडकर (सहा.आयुक्त) महानगरपालीका, औरंगाबाद
- 2) श्री.वसंत भोये (उपअभियंता प.नि.अ.) महानगरपालीका, औरंगाबाद
- 3) श्री.सय्यद जर्माशद (इ.नि.अतिक्रमण) महानगरपालीका, औरंगाबाद

### गैरहजर सदस्य

- 1) श्री.रविंद्र निकम (अति.आयुक्त) अतिक्रमण विभाग म.न.पा.औरंगाबाद
- 2) श्री.रामेश्वर रोडगे, उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबाद
- 3) श्री.अ.वी.देशमुख, उपसंचालक, नगर रचना म.न.पा.औरंगाबाद
- 4) श्री.अशोक थोरात (सहा.पोलीस आयुक्त) शहर विभाग, औरंगाबाद
- 5) श्री.विजय चव्हाण, अप्पर तहसिलदार, औरंगाबाद
- 6) श्रीमती.शालीनी बिदरकर, नगर भूमापन अधिकारी, औरंगाबाद

सदर बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्यांसोबत खालील विषयावर चर्चा करण्यात आली.

श्री.वसंत भोये यांनी सांगितल्याप्रमाणे शासन निर्णयानुसार पावसाळ्यात 30 सप्टेंबर पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे रहिवासी अतिक्रमण काढता येत नसल्यामुळे अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही माहे ऑक्टोबर पासून करण्यास सुरवात करावी असे ठरले. त्यानुसार संबंधित अतिक्रमण धारकांना दिनांक 20.09.2022 रोजी नोटिस देण्यात येऊन अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही 03.10.2022 रोजी करण्यात येईल अशी नोटिस म.न.पा. चे अतिक्रमण विभागामार्फत देण्याचे ठरले. तसेच 22.09.2022 तारखेअगोदर अतिक्रमण काढण्याबाबतचा प्रगती अहवाल मा.राष्ट्रीय हरित लवाद यांना सादर करण्यात येईल.

वरील प्रमाणे चर्चा करून बैठकीचा समारोप केला.

Ashude  
19/9/2022

अध्यक्ष तथा उपजिल्हाधिकारी  
भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प, औरंगाबाद



सत्यमेव जयते

आस्तिक कुमार पाण्डेय

भा.प्र.से

प्रशासक



महानगरपालिका औरंगाबाद

दूरध्वनी : (0240) 2331194

ईपीएबीएक्स : (0240) 2333536 - 40

Website : www.aurangabadmahapalika.org

Email : commissioner@aurangabadmahapalika.org

जा.क्र./मनपा/काअ/जनि/ 84 /2022

दिनांक : 29/07/2022



प्रति,

मा.प्रधान सचिव

नगर विकास (नवि-2)

मंत्रालय, मुंबई-32

**विषय :** अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत अमरीत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Scheme) अंतर्गत ऐतिहासिक कमल तलाव पुर्न:जीवन व संवर्धन प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) बाबत.

**संदर्भ :** उपसचिव, नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे Zoom Meeting मधील निर्देश दि.15.07.2022

महोदया,

उपरोक्त विषयी संदर्भिय बैठकीत मार्गदर्शन केल्यानुसार शहरातील ऐतिहासिक कमल तलावाचे संवर्धन व पुर्न:जीवन या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल रक्कम रू.2.0 कोटी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) च्या माध्यमातून तयार करून घेण्यात आला आहे.

तरी सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) मान्यता प्रदान करून प्रकल्पाच्या कामाकरीता शासन अनुदान मिळणेसाठी शिफारस होणेस्तव विनंती आहे.

आपला, एनेदाकिन

(आस्तिक कुमार पाण्डेय)

भा.प्र.से.

आयुक्त तथा प्रशासक

औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद

प्रत :

उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई-32



## औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद

दिनांक ----- रोजी संपन्न झालेल्या स्थायी समिती सभेचे (का.प.क्र.-----) इतिवृत्त.

विषय क्रमांक / ४९३/2022

दिनांक : 29 / 7 / 2022

प्रस्ताव सादर करण्यात येतो की, औरंगाबाद शहरातील पाण्याच्या स्रोतांचे पुर्न:जीवन व बळकटीकरण करणेच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या सुचना River City Alliance (RCA) अंतर्गत शासनाने अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. या अंतर्गत शहरातील खाम नदी, सुखना नदी, ऐतिहासिक कमल तलाव व शहरातील इतर नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे पुर्न:जीवन, बळकटीकरण आणि संवर्धन करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, या संबंधी प्रस्तावाचे अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत प्राथमिक स्वरूपाची माहिती केंद्र शासनाच्या अमरीत सरोवर (Amrit Sarovar) या पोर्टलवर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे भरण्यात आली आहे. त्यामध्ये कमल तलावासह खाम नदी या योजनांचा समावेश आहे.

शासनाने हाती घेतलेल्या देशातील विविध शहरातील पाण्याच्या स्रोतांचे पुर्न:जीवन व बळकटीकरण करण्यासाठी अमरीत सरोवर प्रोग्राम अंतर्गत व अर्बन रिव्हर मॅनेजमेंट प्लान (URBAN RIVER MANAGEMENT PLAN) या कार्यक्रमांतर्गत शहरातील नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करणेसाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी तज्ञ तांत्रिक संस्थेची नेमणूक करणे व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेणे या बाबीस अधिकचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे. सदर योजने अंतर्गत कमल तलावाच्या प्रकल्पास राज्यशासनाने तत्त्वतः मान्यता प्रदान केली आहे. तथापी यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याकरीता शासनाने कालमर्यादा घालून दिली असून कमल तलावाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल जुलै-2022 अखेर शासनाला सादर करणे आवश्यक आहे.

सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारची नियुक्ती करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी वेळेची मर्यादा विचारात घेऊन शहरातील पर्यावरण विषयक तज्ञ संस्था मे.इकोसत्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. यांची विना निविदा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील प्रकरण 5 मधील 2 (2) नुसार मा.स्थायी समितीला असलेल्या अधिकारात या कामी नेमणूक करणे योग्य वाटते.

यासाठी नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) हि शासनाची संस्था या क्षेत्रातील तज्ञ संस्था असून सदर संस्थेकडे देशभरातील पाणी स्रोतांची विस्तृत माहिती उपलब्ध आहे. त्यास्तव सदर संस्थेची मदत घेऊन यासाठीचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करणे योग्य वाटते.

यासाठी शासनाची तज्ञ संस्था नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) च्या मदत घेऊन व त्यांना या कामी सहाय्य करणेसाठी त्यांच्या माध्यमातून मे.इकोसत्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. यांची नेमणूक करून यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेता येईल.

या संबंधीचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स या केंद्र शासनाच्या संस्थेच्या अधिपत्याखालील आप-आपसातील समन्वयाने स्थानिक पातळीवर मे.इकोसत्व एन्व्हायरमेंटल

सोल्युशन प्रा.लि. काम करण्यास तयार आहे. तसे लेखी पत्र त्यांनी या कार्यालयात सादर केले आहे. या कामामध्ये शहरातील नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे सर्वेक्षण करणे, विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करणे, त्यासाठी शासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स या अंगीकृत संस्थेकडून घेणे व आप-आपसातील समन्वयाने परिपूर्ण विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करणे ही जबाबदारी मे.इकोसत्त्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. यांची राहिल.

यासाठी मे.इकोसत्त्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. या शहरातील तज्ञ संस्थेस शासन निर्णय संकीर्ण-2018/प्र.क्र.54/नवि-16 मंत्रालय मुंबई -32 दि.04 जुन 2018 निर्णयानुसार प्रकल्प अहवाल तयार करणे, शासनास सादर करणे अनुदान प्राप्त करणेसाठी महानगरपालिकेस सहाय्य करणे व संपुर्ण निविदा पुर्व व निविदा पश्चात कामे करणे यासाठी एकुण प्रकल्प किंमतीच्या जास्तीत जास्त 2% मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. परंतु याबाबत मे.इकोसत्त्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. यांना विचारणा केली असता त्यांनी सदर काम 2% ऐवजी 1.90% (GST सह) मानधनावर काम करण्यास तयार असल्याचे नमुद केले आहे. या संपुर्ण प्रक्रियेमध्ये नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) ही शासन अंगीकृत संस्था Monitoring Authority स्वरूपाने काम करणार असून त्यांना या कामी मे.इकोसत्त्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. ही तज्ञ पर्यावरण विषयक संस्था Knowledge Partner म्हणून सहाय्य करणार आहे. या प्रकल्पासाठी ठरविण्यात येत असलेले एकुण सेवामुल्य 1.90% पैकी 10% सेवामुल्याची रक्कम नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) ला द्यावी अशी त्यांनी विनंती केली आहे.

सदर प्रकल्पासाठी शासनाकडून अमृत 2.0 (Amrit Sarovar) अंतर्गत अमृत सरोवर या योजनेअंतर्गत 30% (मनपा हिस्सा), 45% (राज्य शासन अनुदान) 25% (केंद्र शासन अनुदान) आर्थिक आकृतीबं निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने 15 जुलै 2022 रोजी Zoom Meeting पार पडली असून या बैठकीत ठरल्यानुसार शहरातील पाण्याचे स्रोत ज्यामध्ये खाम नदी, सुखना नदी, ऐतिहासिक कमल तलाव व शहरातील इतर नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे पुर्न:जीवन, बळकटीकरण आणि संवर्धन करणेच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे, त्यापैकी कमल तलावाच्या प्रकल्पास राज्य शासनाकडून तत्वतः मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे.

तरी उक्त बाबी विचारात घेता खाम नदी, सुखना नदी, ऐतिहासिक कमल तलाव व शहरातील इतर नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे पुर्न:जीवन, बळकटीकरण, संवर्धन आणि पुर्न:जीवन करणे, यासाठी नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स या शासन अंगीकृत संस्थेच्या मदतीने व या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील पर्यावरण विषयक बाबींची तज्ञ संस्था मे.इकोसत्त्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. यांचेकडून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करून घेणे, त्यांचेकडून निविदापुर्व व निविदा पश्चात कामे करून घेणे यांचा समावेश असेल. त्यास्तव त्यांची नियुक्ती करणेसाठी त्यांना एकुण प्रकल्प किंमतीच्या 1.90% रक्कम अदा करणे व या 1.90% रक्कमेपैकी 10% रक्कम Monitoring charges (overheads) NIUA कडे जमा करणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम 5 (2) (2) नुसार मा.स्थायी समितीच्या अधिकारात त्यांची नेमणूक करणे, तसा त्रिपक्षीय करार महानगरपालिका औरंगाबाद - मे.इकोसत्त्व एन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. व नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA)

मध्ये करणे, या प्रकल्पासाठी शासनाने आखून दिलेल्या आर्थिक आकृतीबंधानुसार एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 30% मनपा हिश्याच्या स्वरूपात रक्कम टाकणेसाठी अर्थसंकल्प 2022-2023 मध्ये आर्थिक तरतुद करणे, यास मंजूरी प्रदान करणेसह या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्णय घेणे व त्यात बदल करणे या बाबतचे सर्व अधिकार आयुक्त महानगरपालिका औरंगाबाद यांना प्रदान करणे बाबतचा प्रस्ताव विचारार्थ तथा मंजूरीस्तव सादर.

ठराव : 493/22

प्रस्तावात नमुद केल्यानुसार, शहरातील पाण्याचे स्रोत असलेले खाम नदी, सुखना नदी, ऐतिहासिक कमल तलाव व शहरातील इतर नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे पुर्न:जीवन, बळकटीकरण, संवर्धन आणि पुर्न:जीवन करणे, या उपाय योजना, त्यासाठी येणारा खर्च कळून येणेसाठी या क्षेत्रातील पर्यावरण विषयक तज्ञ संस्था इकोसत्य इन्व्हायरमेंटल प्रा.लि. यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) म्हणून विना निविदा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील प्रकरण 5 मधील 2 (2) नुसार स्थायी समितीला असलेल्या अधिकारा अन्वये प्रकल्प किंमतीच्या 2% ऐवजी 1.90% दराने (GST सह) प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी नेमणूक करणेस, यातील एकूण सेवा मुल्य रक्कमेपैकी 10% एवढी सेवा मुल्याची रक्कम Monitoring Authority या स्वरूपाने काम करण्याचा मोबदला म्हणून नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) ला अदा करणे, यासाठी महानगरपालिका-मे.इकोसत्य इन्व्हायरमेंटल सोल्युशन प्रा.लि. व नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) असा त्रिपक्षीय करार करणेस, शासनाने निश्चित केलेल्या आर्थिक आकृती बंधानुसार 30% रक्कम महानगरपालिकेने आर्थिक सहभाग म्हणून टाकणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी तरतुद मनपा अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये करणे, तसेच सदर प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 5 वर्षाकरीता आवश्यक रक्कमेची आर्थिक तरतुद मनपा अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये करणेसह, या कामाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्णय घेणे व गरजेनुसार योग्य ते फेरबदल करणेचे सर्व अधिकार आयुक्त, महानगरपालिका औरंगाबाद यांचेमध्ये निहित करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येते. वैधानिक कार्यवाही व्हावी.


महापालिका सचिव  
महानगरपालिका औरंगाबाद

प्रशासक  
महानगरपालिका औरंगाबाद

Detailed Project Report (DPR)

# Kamal Talao Rejuvenation & Eco-Park Development

(Aurangabad city, Maharashtra)



Submitted under:  
Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation AMRUT 2.0

28 July 2022

Prepared by:




Submitted by:




Recapitulation Sheet		
NAME OF WORK :- FOR KAMAL TALAO REJUVENATION AND ECO PARK PROJECT		
Ref : PWD/SSR/2022/2023 & WRD/CSR-2021-2022		
Sr.No.	Description of Items	Amount (Rs)
1	Name Of Sub Work 01 :- Site preparation and Deslting	Rs. 6432043.00
2	Name Of Sub Work 02 :- Pathways	Rs. 4908315.00
3	Name Of Sub Work 03 :- Fencing for Compound	Rs. 1732868.00
4	Name Of Sub Work 04 :- Microbial Treatment of Water	Rs. 1022950.00
5	Name Of Sub Work 05 :- Softscape	Rs. 315754.00
6	Name Of Sub Work 06 :- Other Elements	Rs. 1106610.00
7	Testing Charges Estimate	Rs. 55105
8	Royalty Charges Estimate	Rs. 87229
	<b>Total Cost for Core Components</b>	Rs. 15660874.00
	<b>Total Cost of Sub Work - 1,2,3,4,5,6,7,8</b>	Rs. 15660874.00
	<b>ADD ON WORK PORTION</b>	
	Insurance 0.5 % (On Work Portion)	Rs. 77592.00
	GST Charges 18 % (On Work Portion)	Rs. 2793337
	Add for Contingency Charges 5 % (On Work Portion )	Rs. 775927
	Add for P.M.C 1.95 % Charges (On Work Portion & Royalty and Testing Estimates)	Rs. 305387
	Add for MPCB Charges Lump sum	Rs. 100000
	Add for Third Party Technical Audit 1% (On Work Portion & Royalty and Testing Estimates)	Rs. 156608
	<b>Grand Total</b>	Rs. 19869725.00

EcoSattva Environmental Solutions Pvt Ltd  
Aurangabad

  
Executive Engineer  
AMC

  
City Engineer  
AMC

  
Administrator  
AMC




AURANGABAD MUNICIPAL CORPORATION  
KAMAL TALAO REJUVENATION AND ECO-PARK DEVELOPMENT


C E R T I F I C A T E

1. Certified that municipal corporation Aurangabad has passed the necessary Resolution, Approving the Kamal Talao Rejuvenation and Ecopark Development with all its financial implications  
Vide its resolution No. 493/2022 dated. 29/07/2022
2. Certified for DSR.
  - a) Rates adopted in this scheme are as per Maharashtra Jeevan Pradhikaran Schedule of Rates (SOR) 2022-2023 of Aurangabad region.
  - b) Rate analysis done for the non DSR items.
3. Certified that the cent percent check on the arithmetical calculation in this estimates has been exercised in this office and all the calculations are found correct.
- 4a. Certified that the Design, Estimate and Drawings have been checked and found correct.
- 4b. The areas in the proposed is as per following
  - Excavation = 8578.50 cu.m
  - Desilting = 8578.50 cu.m
  - Nature walk = 780 sq.m
  - Eco Restoration = 1821.92 sq.m
  - Fencing = 650 Rmt
  - Pathways = 1456 sq.m

  
Deputy engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
Executive Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad


  
City Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad




**AURANGABAD MUNICIPAL CORPORATION**  
**KAMAL TALAO REJUVENATION AND ECO PARK DEVELOPMENT**

**CERTIFICATE**

Certified that the 100% Supervisory check has been exercised in this office and the calculation are found Correct.

  
Deputy engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
Executive Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
City Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

**Kham River Development and Beautification within the limits of Aurangabad Municipal Corporation  
and Aurangabad Cantonment Board, Maharashtra**



August 2021

Detailed Project Report

Submitted by:  
EcoSattva Environmental Solutions Pvt. Ltd.  
Aurangabad, Maharashtra

Recapitulation Sheet		
NAME OF WORK :- REJUVENATION & BEAUTIFICATION OF KHAM RIVER PROJECT		
SSR YEAR 2021-2022		
PHASE WISE		
Sr.No.	Description of Items	Amount (Rs)
1	Phase 1:-Lokhandi Pul to Smashanbhumi Road (Near Bibi ka Maqbara)	Rs. 12,32,55,135.00
2	Phase2:- Smashanbhumi Road (Near Bibi ka Maqbara) To Himayat Bagh	Rs. 14,58,40,217.00
3	Phase 3 :-Himayat Bagh To Kham River Origin	Rs. 11,45,17,410.00
4	Testing Charges	Rs. 4,65,045.00
5	Royalty Charges	Rs. 87,83,728.00
	<b>Total Cost for Core Components</b>	<b>Rs. 39,28,61,535.00</b>
	<b>Total Cost of Phase -1,2,3</b>	<b>Rs. 39,28,61,535.00</b>
<b>ADD ON WORK PORTION</b>		
	Insurance 0.5 % (On Work Portion)	Rs. 19,18,063.00
	GST Charges 18 % (On Work Portion)	Rs. 6,90,50,297.00
	Add for Contingency Charges 5 % (On Work Portion )	Rs. 1,91,80,638.00
	Add for P.M.C 1.95 % Charges (On Work Portion & Royalty and Testing Estimates)	Rs. 76,60,799.00
	Add for MPCB Charges Lum sum	Rs. 10,00,000.00
	Add for Third Party Technical Audit 1% (On Work Portion & Royalty and Testing Estimates)	Rs. 39,28,615.00
	<b>Grand Total</b>	<b>Rs. 49,55,99,947.00</b>

EcoSattva Environmental Solutions Pvt Ltd  
Aurangabad

Executive Engineer  
AMC

City Engineer  
AMC

Administrator  
AMC




AURANGABAD MUNICIPAL CORPORATION  
REJUVENATION & BEAUTIFICATION OF KHAM RIVER PROJECT

C E R T I F I C A T E

1. Certified that municipal corporation Aurangabad has passed the necessary Resolution, Approving the REJUVENATION & BEAUTIFICATION OF KHAM RIVER PROJECT with all its financial implications  
Vide its resolution No. 493/2022 dated. 29/07/2022
2. Certified for DSR
  - a) Rates adopted in this scheme are as per Maharashtra Jeevan Pradhikaran Schedule of Rates (SOR) 2022-2023 of Aurangabad region.
  - b) Rate analysis done for the non DSR items.
3. Certified that the cent percent check on the arithmetical calculation in this estimates has been exercised in this office and all the calculations are found correct.
4. Certified that the Design, Estimate and Drawings have been checked and found correct.

  
Deputy engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
OSD  
Ame

  
Executive Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
City Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad



AURANGABAD MUNICIPAL CORPORATION  
REJUVENATION & BEAUTIFICATION OF KHAM RIVER PROJECT

C E R T I F I C A T E

Certified that the 100% Supervisory check has been exercised in this office and the calculation are found Correct.

  
Deputy engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
Executive Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad

  
City Engineer  
Municipal Corporation  
Aurangabad