

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024**

**IN THE MATTER OF:**  
GHIRRAU LAL MISHR & ORS.

...APPLICANT

**VERSUS**

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT BY DISTRICT MAGISTRATE, GONDA, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 30.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE STATUS REPORT VIDE LETTER DATED 25.08.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE PAYMENT RECEIPT IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 18.07.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 24.07.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF LETTER DATED 19.07.2025 AND 25.07.2025 ARE ANNEXED HERewith AND	

	MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF LETTER DATED 13.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF LETTER DATED 18.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF THE LETTER DATED 19.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	A COPY OF THE UPDATED WORK PROGRAMME IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-9	

**THROUGH COUNSEL**



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

**DATE: 28.08.2025**

**PLACE: NOIDA**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 402/2024

**IN THE MATTER OF:**  
GHIRRAU LAL MISHR & ORS.

VERSUS


STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(S)

**AFFIDAVIT BY DISTRICT MAGISTRATE, GONDA, STATE OF U.P. IN  
COMPLIANCE OF ORDER DATED 30.04.2025 PASSED BY THE  
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW  
DELHI**

I, Priyanka Niranjana, aged about 40 years, W/o Shri Manish Singh, currently posted as District Magistrate, Gonda, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Priyanka Niranjana, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.



  
जिलाधिकारी  
गोंडा



...APPLICANT

2. That the present matter pertains the determination/demarcation of the Flood Plain Zone of Tedhi River to identify and assess the encroachment in the flood plain area.

3. That the Hon'ble Tribunal vide Order dated 30.04.2025 directed the District Magistrate, Gonda to ensure the demarcation and identification of the flood plain zone of River Tedhi and submit an action taken report in this regards.

4. That in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal, the current status report of delineation of the Flood Plain Zone (hereinafter referred to as "FPZ") of Tedhi River is submitted herein.

A copy of the status report vide letter dated 25.08.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

5. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that pursuant to the directions of the District Magistrate, a video conference dated 11.03.2025 was held by the officials of the Irrigation Department with the officers of the Survey of India regarding the provision of the 1 meter contour DEM data, and a request was made for commencement of the survey work at the earliest.

  
जिलाधिकारी  
गोंडा



6. That it is submitted that against the proposal amount raised by the Director, U.P. Geospatial Directorate, Gomtinagar, Lucknow, for providing 1 meter High Resolution Digital Elevation Model (DEM), a sum of Rs. 134.64 lakhs was paid to the Survey of India on 17.03.2025.

A copy of the payment receipt is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

7. That for the required High Resolution DEM for flood plain zoning and delineation of the Tedhi River, the drone survey was commenced on 03.03.2025 by the Survey of India team deputed at site; however, shortly thereafter, the drone was damaged and the survey work was interrupted. Subsequently, the Executive Engineer, Saryu Drainage Division-I, Gonda, contacted the Survey of India office and requested immediate recommencement of work. Accordingly, the Survey of India resumed the drone survey work from 22.03.2025. The Director, U.P. Geospatial Directorate, Gomtinagar, Lucknow (Survey of India), through letter dated 18.07.2025, provided the ORI of 478.60 sq. km. and DEM data of 451.22 sq. km. area with 0.5 meter accuracy.

A copy of letter dated 18.07.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

  
जिलाधिकारी  
गोण्डा



8. That subsequently, the remaining DEM data of 27.38 sq. km. area with 0.5 meter accuracy was supplied on 24.07.2025 by the SOI. The said data (2.97 TB) was delivered to the Director, NIH, Roorkee, through special messenger on 19.07.2025 and 25.07.2025.

A copy of letter dated 24.07.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

A copy of letter dated 19.07.2025 and 25.07.2025 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5.**

9. That on 13.08.2025, a letter was sent to the Director, NIH, Roorkee, by the Irrigation Department requesting to be apprised of the action taken and that the work of flood plain zoning be completed within the stipulated period, i.e., by 18.08.2025.

A copy of letter dated 13.08.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**



10. That vide letter dated 18.08.2025, the Survey of India has informed that the GIS data with 03 to 05 meter contour intervals, 0.5 m accuracy High Resolution DEM and ORI data has been provided, which has been forwarded to NIH, Roorkee by the Irrigation Department. However, the map

*(Handwritten signature)*

जिलाधिकारी  
गोंडा

with 01 meter contour interval based on drone survey is yet to be provided by the Survey of India, for which, as per the aforementioned letter, one month's time has been sought by the SOI.


A copy of letter dated 18.08.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-7.**

11. That furthermore, the Director, National Institute of Hydrology, Roorkee, vide his letter dated 19.08.2025, has informed that the volume of Digital Elevation Data provided by the Survey of India is very large, due to which an additional period of 02 months is required for Model Simulation & Processing of Results. The draft report is expected to be available by the end of October, 2025, however, keeping in view the inevitability and importance of the aforesaid work, an Interim Report of the Delineated Flood Plain for the Selected Stretch of Tedhi River Near Gonda City shall be made available by 29.08.2025 to the Irrigation Department.

A copy of the letter dated 19.08.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-8.**

12. That it is humbly submitted before the Hon'ble Tribunal that subsequent to the receiving of the draft report from NIH, Roorkee by the end of October,

जिलाधिकारी  
गण्डा



2025, Ground truth verification will be completed by the end of November, 2025. That the Final draft report will be submitted by NIH in first week of December, 2025, thereafter, Demarcation of the Flood Plain Zone will be completed by end of December, 2026 by the Irrigation Department.

A copy of the updated work programme is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-9**.

13.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

14.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.



**VERIFICATION**

Verified at Gonda on this 26<sup>th</sup> day of August, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
**DEPONENT**  
 जिलाधिकारी  
 गोंडा

  
**DEPONENT**  
 जिलाधिकारी  
 गोंडा

Solemnly Affirmed &  
 Declared before me  
 on 26.08.2025  
**Dayanand Mishra**  
 Advocate  
 Notary Kachehari  
 Distt. Gonda (U.P.) 271001

142

ANNEXURE-1 (i)

संख्या- 15 NGT/25-27-सि0-4- C.N-1835553

प्रेषक,

चन्द्र भूषण,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

50प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 25-08-2025

विषय: ओ०ए०संख्या -402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ 50प्र0 व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-638/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक 22.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ०ए०संख्या -402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ 50प्र0 व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

2- प्रश्नगत वाद में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अनुपालन आख्या निम्नवत है :-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या ओ०ए०-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ 50प्र0 व अन्य के सम्बन्ध में आख्या -

1. टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग के सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड को पत्र लिखकर इस सम्बन्ध में संस्थान की विशेषज्ञता तथा विषयगत कार्य हेतु प्रोफार्मा बीजक की वांछना की गयी थी, जिसके क्रम में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (NIH) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रु० 29.50 लाख के सापेक्ष 100 प्रतिशत धनराशि रु० 29.50 लाख का भुगतान दिनांक 21.03.2025 को किया जा चुका है, तत्पश्चात राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा टेढ़ी नदी का फ्लड प्लेन के सीमांकन कार्य की प्रगति आख्या दिनांक 08.01.2025 को उपलब्ध कराई गई है। टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोनिंग हेतु निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की ने हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) की वांछना की है, जिसे सर्वे आफ इण्डिया (निदेशक यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ) के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2. जिलाधिकारी, द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में दिनांक 11.03.2025 को सर्वे आफ इण्डिया के अधिकारियों के साथ वीडियो कन्फरेन्सिंग के माध्यम से उक्त विषय पर चर्चा की गई तथा सर्वे कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया था।

3. 01 मीटर हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) उपलब्ध कराने हेतु निदेशक यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु० 134.84 लाख का भुगतान सर्वे आफ इण्डिया को दिनांक 15.03.2025 को किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त सर्वे आफ इण्डिया ने 03 से 05 मी० कन्टूर इन्टरवल का जी०आई०एस० डेटा उपलब्ध करा दिया था जिसे NIH, Roorkee को उपलब्ध कराया जा चुका है है। 01मी० कन्टूर इन्टरवल का मैप एवं हाई रिजोल्यूशन Digital Elevation Model (DEM) ड्रोन सर्वे के बाद सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा उपलब्ध कराया जाना शेष है और 01 माह का समय मांगा गया है।

4. टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु आवश्यक हाई रिजोल्यूशन DEM हेतु सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा ड्रोन सर्वे का कार्य दिनांक 03.03.2025 को टेढ़ी नदी पर सर्वे हेतु लगाई गई टीम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था

Photo copy Attached

[Signature]

25.08.2025

(मयक राज सिंह)

अधिसायी अभियन्ता

सरयू डेनल स्वच्छ-प्रथम गोण्डा

1

परन्तु कुछ ही देर बाद ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया एवं सर्वे कार्य अवरुद्ध हो गया, तत्पश्चात् अधिशासी अभियन्ता सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम गोण्डा द्वारा सर्वे आफ इण्डिया के कार्यालय में सम्पर्क कर तत्काल कार्य को प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया था। सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा दिनांक 22.03.2025 से ड्रोन सर्वे का कार्य पुन प्रारम्भ कर दिया गया। निदेशक यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ (सर्वे आफ इण्डिया) ने अपने पत्र संख्या-252/39-C-ED (Court Case), दिनांक 18.07.2025 के द्वारा टेढ़ी नदी के कुल 478.60 वर्ग कि० मी० का ORI एवं 451.22 वर्ग कि० मी० का 0.5 मीटर Accuracy का DEM डाटा उपलब्ध कराया गया तथा शेष 27.38 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का 0.5 मीटर Accuracy का DEM डाटा दिनांक 24.07.2025 को उपलब्ध कराया गया जिसे दिनांक 19.07.2025 एवं 25.07.2025 (2.97 T.B Data) को निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की को विशेषवाहक के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

5- दिनांक 13.08.2025 को निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की को पत्र के माध्यम से कृत कार्यवाही से सिंचाई विभाग को अवगत कराने व निर्धारित अवधि में दिनांक 18.08.2025 तक फ्लड प्लेन जोनिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

6- निदेशक यू०पी० भू-स्थानिक निदेशालय गोमतीनगर, लखनऊ ने अपने पत्रांक-2953/39-C-ED (Court Case), दिनांक 18.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि 01 मीटर कन्टूर इन्टरवल मैप उपलब्ध कराने हेतु 01 माह का और समय लगेगा।

7. निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की ने अपने पत्र संख्या-SWHD/NIH/2025-26, DT 19.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा उपलब्ध कराये गये Digital Elevation Data की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे Model Simulation & Processing of Result में 02 माह के और समय की आवश्यकता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट माह-10/2025 के अन्त तक उपलब्ध होने की उम्मीद है, परन्तु उक्त कार्य के अपरिहार्यता एवं महत्व को देखते हुए Delineated Flood Plain for Selected Stretch of Tedhi River Near Gonda City की अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 29.08.2025 तक उपलब्ध कराई जायेगी।

8. टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण एवं चिन्हांकन की कार्य योजना संलग्न है

3 -इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ओ०ए० संख्या -402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 30.04.2025 के अनुपालन में उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर निर्धारित समय से पूर्व मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल कराने का कष्ट करें।



संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता, (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता, (सरयू-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, अयोध्या।

Photocopy Attested

  
25/08/2025  
(मंयक राज सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम गोण्डा

  
वित्तधिकारी  
गोण्डा

भवदीय,

Digitally signed by  
चन्द्र भूषण  
CHANDRA BHUSHAN  
Date: 25-08-2025  
15:58:50

आज्ञा से,  
चन्द्र भूषण,  
अनु सचिव।

		Debit Amount		Credit Amount			
Sr.No.	Token No.	Bill Reg No.	Name	Debit Amt.	Credit Amt.		
1	5025265447	5048140068	GONDA	13464000			
Credit Amount							
Sr.No.	Beneficiary Id	Name	IFSC Code	UTRNO.	Status	Payment Date	Credit Amt.
1	B500000438636	SURVEY OF INDIA	UBIN0553506	RB10772504637984	BOOK	2025-03-17	13464000
TOTAL							13464000

144

Aa

Photo copy Addressed

*[Signature]*  
26.08.2025

निताधिकारी  
गोंडा

(नवाक राज सिंह)  
अधिवक्ता  
राज्य क्षेत्र काठमांडू गोंडा



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

अति महत्वपूर्ण कोर्ट केस

निदेशक का कार्यालय/Office of Director

भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India

मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan

उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरीक्षेत्र)

Uttar Pradesh G.D (Northern Zone)

5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ0प्र0)

5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634

दूरभाष/Telephone-0522-2720638

ई-मेल @ E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)

upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

पत्र सं० त- 2521/39-C-ED (कोर्ट केस)

दिनांक: 18/07/2025

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,

इनेज खण्ड प्रथम, गोण्डा।

(ई-मेल:- cesaru1fzbid@gmail.com )

विषय:- टेढी नदी का DEM & ORI का 0.5मीटर कन्टूर इन्टरवल का डिजिटल डाटा प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. आपके कार्यालय का पत्र संख्या:-608/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन.जी.टी., दिनांक 10/07/2025

2. आपके कार्यालय का पत्र संख्या:-637/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन.जी.टी., दिनांक 17/07/2025

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भित पत्र अनुक्रम में आपके कार्यालय के श्री आशीष कुमार रावत, जूनियर इंजीनियर सरयू इनेज खण्ड प्रथम को संलग्नित बीजक संख्या R.K/52/UPGD, Lucknow दिनांक 17/07/2025 के अन्तर्गत टेढी नदी का 478.6 वर्ग किमी का ORI एवं 451.22 वर्ग किमी. का 0.5 मीटर Accuracy का DEM डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 27.38 वर्ग किमी. का 0.5 मीटर Accuracy का DEM डाटा आपको शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त आपके सूचनार्थ पेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।



भवदीय,

18/07/25  
(पवन कुमार द्विवेदी)

अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी

कृते निदेशक

प्रतिलिपि:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

photo copy Attached

18/07/2025  
(संयुक्त राज सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता  
सरयू इनेज खण्ड-प्रथम गोण्डा

जिलाधिकारी  
गोण्डा

भारतीय सर्वेक्षण विभाग INVOICE NO. R.K/52/UPGD, LUCKNOW.

## Survey of India

Dt.17-07-2025

सेवा From

सेवा में/To,

प्रेषक

प्रेषक पता: सु-सामग्री विभाग (308)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

कैम्पे खंड

पता संख्या: लखनऊ -226010

अधिसूची अभियंता

इनेज खण्ड प्रथम

गोंडा .

संदर्भ: आपका पत्र सं०- आपको निम्नलिखित रजिस्टर्ड/पार्सल/मालगाड़ी सवारी गाडी द्वारा भेजी गई है कृपया हस्ताक्षर कर के इस डोजक की एक प्रति वापस कीजिए

Reference your Letter No.637/म.ड्रे. ख.प्र.गो/एन.जी.टी Dt.17-07-2025

The under mentioned have been dispatched to you by hand/Registered/Parcel Post/Train. Please sign and return one copy of this invoice

हस्ताक्षर Signature

*Pardeep Singh*  
18/07/2025

Designation

(प्रदीप सिंह / PARDEEP SINGH)

अभिकारी सर्वेक्षक/Officer Surveyor

उ.प्र. भू-स्था. निदेशालय/U. P. G. D

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ

Survey of India, Lucknow

नाम साफ अक्षरों में Name in Block Letter

क्रम सं० Sl. No	विवरण Description	DATA	REMARK
	Pen drive/HARD DISK S.L.NO.WX22DC4PLL7L-6TB		
1	टेढ़ी नदी DEM & ORI 0.5 मीटर कंटूर इन्टरवल डिजिटल डाटा	DIGITAL DATA  (2.95TB)	HARD DISK .S/L.NO.WX22DC4PLL7L-6TB

संख्या/No

तारीख/Date

Photo Copy Akshat

*[Signature]*  
25/08/2025

(मंयक राज सिंह)  
अधिसूची अभियंता

सरकारी

जिलाधिकारी  
गोंडाASHISH KUMAR RAWAT  
no - 9411097296

उपयुक्त प्राप्त किया/Received the above

हस्ताक्षर/Signature

*Ashish*

पद/Designation

J-E

नाम साफ अक्षर Name in block letter ASHISH KUMAR RAWAT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634  
दूरभाष/Telephone-0522-2720638  
ई-मेल/E-mail: up.gdc.soi@gov.in (Tech)  
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India  
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan  
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)  
Uttar Pradesh G.D (Northern Zone)  
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ0प्र0)  
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं0 त- 2602 /39-C-ED (कोर्ट केस)

दिनांक: 24/07/2025

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
ड्रेनेज खण्ड प्रथम, गोण्डा।  
(ई-मेल:- cesaryu1fzbid@gmail.com )

विषय:- टेढ़ी नदी का DEM & ORI का 0.5मीटर कन्टूर इन्टरवल का डिजिटल डाटा प्रदान करने के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. आपके कार्यालय का पत्र संख्या:-608/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन.जी.टी., दिनांक 10/07/2025
  2. आपके कार्यालय का पत्र संख्या:-637/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन.जी.टी., दिनांक 17/07/2025
  3. इस कार्यालय का पत्र संख्या त-2521/39-C-ED (Court case) दिनांक 18/07/2025
  4. आपके कार्यालय का पत्र संख्या:-637/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन.जी.टी., दिनांक 17/07/2025


महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भित पत्र क्रमांक (3) के अनुसार टेढ़ी नदी का 478.6 वर्ग किमी. का ORI एवं 451.22 वर्ग किमी. का 0.5 मीटर Accuracy का DEM डाटा बीजक संख्या R.K/52/UPGD, Lucknow दिनांक 17/07/2025 के द्वारा प्रदान किया जा चुका है।

आपके कार्यालय के श्री आशीष कुमार रावत, जूनियर इंजीनियर सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम को संलग्नित बीजक संख्या R.K/ 54/UPGD, Lucknow दिनांक 24/07/2025 के अन्तर्गत टेढ़ी नदी का शेष 27.38 वर्ग किमी. का 0.5 मीटर Accuracy का DEM डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।



भवदीय,

24/07/25.  
(पवन कुमार देविवेदी)

अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी  
कृते निदेशक

प्रतिलिपि:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

Photo copy Attached

25/08/2025

(मंयक राज सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम गोण्डा

जिलाधिकारी  
गोण्डा

भारतीय सर्वेक्षण विभाग INVOICE NO. R.K/54/UPGD, LUCKNOW.

Dt.24-07-2025.

## Survey of India

प्रेषक / From

निदेशक

उपार प्रदेन भू-स्थानिक विभाग (2001)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

विभूति का

पोस्टी नगर लखनऊ - 226010

सेवा में / To,

अधिसशी अभियंता

इंजिन खण्ड प्रथम

गोंडा .

संदर्भ आपका पत्र सं०- आपको निम्नलिखित रजिस्टर्ड / पार्सल / मालगाडी सवारी गाडी द्वारा भेजी गई हैं कृपया हस्ताक्षर कर के इस बीजक की एक प्रति वापस कीजिएं

Reference your Letter No.667/ स.इ. ख.प्र. गो / एन.जी.टी .Dt.23-07-2025.

The under mentioned have been dispatched to you by hand/Registered/Parcel Post/Train. Please sign and return one copy of this invoice

हस्ताक्षर/Signature

नाम साफ अक्षरों में / Name in Block Letter

(प्रदीप सिंह / PARDEEP SINGH)

अधिकारी संयंक्षक / Officer Surveyor

उ.प्र. ग.स्था. निदेशालय/ P. G. O

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ

Survey of India, Lucknow

क्रम सं० Sl.No	विवरण Description	DATA	REMARK
1	टेडी नदी DEM 0.5 मीटर कंठर इन्टरवल डिजिटल डाटा	DIGITAL DATA  (17.5 GB)	HARD DISK S/LNO.NT22VXT4

संख्या/No.

तारीख/Date

Photocopy Attached

25/08/2025

(मंयक राज सिंह)

अधिसशी अभियंता

सरयू इंजिन खण्ड-प्रथम गोंडा



उपयुक्त प्राप्त किया/Received the above

हस्ताक्षर / Signature Ashish

पद / Designation J.E

नाम साफ अक्षर / Name in block letter

ASHISH KUMAR RAHAT

M.No - 9911099296

जिलाधिकारी  
गोंडा

अधिशाली अभियन्ता,  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,  
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)  
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,  
जल विज्ञान संस्थान, रूड़की,  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- 630/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/

दिनांक-17-07-25

विषय:- DEM डाटा निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु सम्बन्धी DEM डाटा निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने हेतु इस खण्ड में कार्यरत श्री आशीष कुमार रावत, जूनियर इंजीनियर को नामित किया जाता है। इनका हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित है। कृपया इनसे उक्त डाटा प्राप्त करने का कष्ट करें :-

Ashish

17/07/2025

(मयंक राज सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

अधिशाली अभियन्ता


सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

पत्रांक:- 630/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।
2. श्री आशीष कुमार रावत, जूनियर इंजीनियर, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र), विभूती खण्ड गोमतीनगर लखनऊ से प्राप्त डाटा को निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड के कार्यालय में दिनांक 19.07.2025 को उपस्थित होकर डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Date Received  
19/7/2025  
E. N. H. R. S. E.



जिलाधिकारी  
गोण्डा

(मयंक राज सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

Photo Copy Attached

25/07/2025

(मयंक राज सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम गोण्डा

क,

अधिशाली अभियन्ता,  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,  
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)  
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,  
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- 6)6/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/

दिनांक-23/07/25

विषय:- अवशेष DEM डाटा निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 638/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/दिनांक 17.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वाद संख्या ओ0ए0 402/2024 घिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु सम्बन्धी अवशेष DEM डाटा निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने हेतु इस खण्ड में कार्यरत श्री आशीष कुमार रावत, जूनियर इंजीनियर को नामित किया जाता है। इनका हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित है, कृपया इनसे उक्त अवशेष डाटा प्राप्त करने का कष्ट करें :-

Ashish

(मयंक राज सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

0/ सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

पत्रांक:- 6)6/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।
2. श्री आशीष कुमार रावत, जूनियर इंजीनियर, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र), विभूती खण्ड गोमतीनगर लखनऊ से प्राप्त डाटा को निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड के कार्यालय में दिनांक 25.07.2025 को उपस्थित होकर डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



Surface Water Hydrology Division  
National Institute of Hydrology  
Roorkhee-247 662, Uttarakhand

Photocopy Attached

E:\Computer Operator\Camp.doc

(मयंक राज सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम गोण्डा

जिलाधिकारी  
गोण्डा

प्रभक,

अधिकासी अभियन्ता,  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम,  
जनपद-गोण्डा (उत्तर प्रदेश)  
पिन-271001,

सेवा में,

निदेशक,  
जल विज्ञान संस्थान, रुड़की,  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- /स0ड्रे0ख0प्र0गो0/एन0जी0टी0/

दिनांक-13-08-25

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद संख्या ओ0ए0-402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वाद संख्या ओ0ए0 402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दिनांक 30.04.2025 को पारित आदेश में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक 29.08.2025 से 01 सप्ताह पूर्व फ्लड प्लेन जोन के कार्य को पूर्ण कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देश पारित किया गया है। उक्त कार्य हेतु सर्वे आफ इण्डिया से प्राप्त आवश्यक DEM डाटा आपको दिनांक 19.07.2025 एवं 25.07.2025 को उपलब्ध करा दिया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है मा0 अधिकरण में पारित आदेश के अनुपालन हेतु आपके स्तर पर कृत कार्यवाही से इस खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री मनोज कुमार वर्मा को अवगत करा दें व निर्धारित अवधि में दिनांक 18.08.2025 तक फ्लड प्लेन जोनिंग का कार्य पूर्ण करने पर विचार करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर आपके डाटा को चेक कराकर अनुपालन आख्या मा0 न्यायालय में दाखिल किया जा सके।

(मयंक राज सिंह)  
अधिकासी अभियन्ता  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

पत्रांक:- 202/स0ड्रे0ख0प्र0गो0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, पंचदशम मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा।
2. श्री मनोज कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा को निर्देशित किया जाता है निदेशक, जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखण्ड के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अद्यतन स्थिति प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Photo copy attached  
13/08/2025

(मयंक राज सिंह)  
अधिकासी अभियन्ता  
सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, गोण्डा

E:\Computer\_Operator\Camp.doc

जिलाधिकारी

गोण्डा

25/08/2025  
(मयंक राज सिंह)  
अधिकासी अभियन्ता



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



टेली-फैक्स/Tele-fax - 0522-2720634  
दूरभाष/Telephone-0522-2720638  
ई-मेल/E-mail: up.gdc soi@gov.in (Tech)  
upgdc-lko@up.nic.in (Admn)

निदेशक का कार्यालय/Office of Director  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India  
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan  
उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक निदेशालय (उत्तरी क्षेत्र)  
Uttar Pradesh G.D.(Northern Zone)  
5, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010(उ०प्र०)  
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

पत्र सं० त- 2953/39-C-ED(Court case)

दिनांक:- 18/08/2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

सरयू ड्रेनज खण्ड प्रथम, जनपद- गोण्डा।

(ईमेल:- eesaryudrainagekhand1@gmail.com)

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ ए संख्या - 402/2024 धिराऊ लाल मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद -गोण्डा में टेढ़ी नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के संबंध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक- 814/स०इ०ख०गो०/एन.जी.टी. दिनांक 13/08/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वाद में फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु आपको टेढ़ी नदी का GIS Ready Vector Data 0.5 मी. Accuracy का DEM और ORI Data इस कार्यालय के Invoice No. RK/13/UPGD, Lucknow दिनांक 08/01/2025, RK/52/UPGD, Lucknow दिनांक 17/07/2025 तथा RK/54/UPGD, Lucknow दिनांक 24/07/2025 के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। आपको टेढ़ी नदी का 01 मीटर कन्टूर इन्टरवल का मैप उपलब्ध कराने में लगभग 1 माह का और समय

उपरोक्त आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

Signed by Pawan Kumar  
Dwivedi

(पवन कुमार द्विवेदी) 25/08/2025 14:54:32

जिलाधिकारी  
गोण्डा

अधिकारी सर्वेक्षक/तकनीकी अधिकारी  
निदेशक

Photo copy Attached

25/08/2025  
(मंयक राज सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता

सरयू ड्रेनज खण्ड-प्रथम गोण्डा

प्रतिनिधि:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कैंट को सूचनार्थ प्रेषित।

153

ANNEXURE-8(i)



राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,  
के अधीन भारत सरकार की मन्त्रि)  
जलविज्ञान भवन, रुड़की-247 667 (उत्तराखण्ड) भारत  
**National Institute of Hydrology**  
(A Government of India Society under Ministry of Jal Shakti,  
Department of Water Resources, R.D. & G.R.  
Jalvigyan Bhawan, Roorkee - 247 667, (Uttarakhand) INDIA  
(An ISO 9001: 2015 Certified Organization)



Phone +91-1332-272108, 272109  
Web www.nihroorkee.gov.in

No. SWHD/NIH/2025-26  
Date: August 19, 2025

**Executive Engineer,  
Saryu Drainage Division -1,  
Dist:-Gonda  
Irrigation and Water Resources Department, Govt. of UP**

**Sub.:** Progress on Flood plain zone delineation of Tedhi River.

Sir,

With reference to the project proposal submitted by NIH Roorkee for "Flood plain zone delineation of Tedhi River" it was planned to submit draft report by six months. This was planned with reference that, all data will be available by two months, and analysis and drafting will take about four months. However, the Digital Elevation Data from survey of India was made available to NIH in 17<sup>th</sup> July 2025. This data is of huge volume with number of tiles, and we have processed it. The HEC RAS model set up is in progress. It is expected that it will take two more months for model simulation and processing of results. It is expected that the draft report will be submitted by end of October. However, as per our discussion and urgency of the study we will share re interim findings, delineated flood plain for selected stretches near the Gonda city by 29<sup>th</sup> August 2025.

With Regards,

*[Handwritten Signature]*

Scientist-E & PI  
Surface Water Hydrology Division  
National Institute of Hydrology, Roorkee



*photo copy attached*

*[Handwritten Signature]*  
25/08/2025

(मंयक राज सिंह)  
अधिसाली अभियन्ता  
सरयू ड्रेनजि डिविजन-प्रथम गोंडा

*[Handwritten Signature]*

जिलाधिकारी  
गोंडा

## Flood plain zone delineation of Tedhi River

The data requirement and timeline as per original proposal is given below

### Data Requirement:

SN	Data	Source	Responsibility
1	Historical Observed Discharge and Water level data	CWC, Govt. UP	Sponsoring agency
2	River Cross-section	Survey	Sponsoring agency
3	High resolution DEM	SOI, Drone Survey	Sponsoring agency (Provided in July 2025)
4	CartoSat DEM	NRSC	NIH
5	Structures (bridge, barrage, embankment, etc.)	Govt. UP	Sponsoring agency
6	Previous Flood inundation extent from satellite data	NRSC, RSAC-UP	Sponsoring agency

### Duration of Study:

The study will be completed in Seven months from the date of award of work, supply of data, and approval of Director, NIH Roorkee. The proposed timeline is given below:

SN	Activity	Month						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Catchment delineation and selection of river reaches	■						
2	Data collection and Processing	■	■					
3	Flood frequency analysis: Estimation of flood for 100 year return period		■	■				
4	Hydraulic model setup using HEC RAS		■					
5	Finalization of hydraulic model results with structures, embankments etc. with sponsoring agency				■	■		
6	Submission of interim findings for discussion, result verification with sponsoring agency.					■		
7	Finalization of delineation of flood plain						■	
8	Submission of draft Report							■
9	Submission of final Report							■

**Note:** Timely availability of data is very important for maintaining the proposed activity schedule. Scientist of NIH and officers of sponsoring agency will interact regularly for monitoring progress of the study.

Photo copy A1 & B1

25/08/2025

(मयक राज सिंह)  
अधिसाली अभियन्ता

सरयू जेठम National Institute of Hydrology, Roorkee

जिलाधिकारी  
गण्डा

### Status and Progress

SN	Activity	Month						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Catchment delineation and selection of river reaches	█						
2	Data collection and Processing	█	█					
3	Flood frequency analysis: Estimation of flood for 100 year return period		█	█				
4	Hydraulic model setup using HEC RAS		█	█				
5	Finalization of hydraulic model results with structures, embankments etc. with sponsoring agency				█	█		
6	Submission of interim findings for discussion, result verification with sponsoring agency.					█		
7	Finalization of delineation of flood plain						█	
8	Submission of draft Report							█
9	Submission of final Report							█

The activity 1 to 3 has been completed and activity four is in progress, it is expected that it will be completed by first week of September 2025. NIH will try to complete the modelling exercise (activity 5) by end of September 2025 and submit interim results in first week of October 2025 (activity 6) and finalize the flood plain delineation (activity 7) with field visit by 3<sup>rd</sup> week of October 2025 and draft report will be submitted by end of October 2025. Final report will be submitted within one month of observation, comments etc. on draft report provided to NIH.

*(Handwritten signature)*

जिलाधिकारी  
गोंडा

Photocopy Alkabel

*(Handwritten signature)*  
25/08/2025

(मंयक राज सिंह)  
अधिकाारी अभियन्ता  
गोंडा







Photo copy Akshay

  
 28/08/2020

(मंयक राज सिंह)  
 अधिशासी अभियन्ता  
 सरयू डेल्टा खण्ड-प्रथम गोण्डा



जिलाधिकारी  
 गोण्डा






Photo copy of the map

  
 25/08/2024  
 (संयक राज सिंह)  
 अधिशासी अभियन्ता

  
 जिलाधिकारी  
 गोंडा

NOTARY  
  
 Dayanand Mishra  
 Advocate  
 Reg. No. 13298  
 Area Kachehri Distt. Gonda  
 GOVT. OF INDIA

## Updated Work Programme for Delineation and Demarcation of Flood Plain Zone of Tedhi River.

Sr No	Activities	Due date	Status
1	D.E.M data by Survey of India.	-	Already provided to N.I.H in July 2025
2	01 m contour interval map of Survey of India.	01 month	In progress.
3	Submission of draft report by N.I.H	End of october 2025	In progress.
4	Ground truth verification by Department UPID.	End of November 2025.	Will be done after receiving of draft report by N.I.H.
5	Final draft report by N.I.H	First week of December 2025.	-
6	Demarcation of Flood Plain Zones	December 2026	-

*[Signature]*  
20/08/2025  
(मंयक राज सिंह)  
अधिसारी अभियन्ता  
सरयू ड्रेनज खण्ड-प्रथम गोण्डा

*[Signature]*  
(संजय त्रिपाठी)  
मुख्य अभियन्ता सरयू परि०-1  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
अयोध्या

*Ph. J. P. Colby A/Kerda*

*[Signature]*  
28/08/2025  
(मंयक राज सिंह)  
अधिसारी अभियन्ता  
सरयू ड्रेनज खण्ड-प्रथम गोण्डा

*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
गोण्डा

