

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 274 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

PREM AGGARWAL & ORS.

... APPLICANTS

VERSUS

GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS.

... RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PG. NO.
1.	AFFIDAVIT-IN-COMPLIANCE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9 /GHAZIABAD NAGAR NIGAM	1-5
2.	ANNEXURE A-1: A COPY OF THE MINUTES OF THE MEETING CONDUCTED ON 09.09.2024	6-7
3.	ANNEXURE A-2: A COPY OF THE MINUTES OF THE MEETING CONDUCTED ON 01.10.2024	8
4.	ANNEXURE A-3: A COPY OF THE OFFICE LETTER NO.394/N.A./2024-25 DATED 26.09.2024	9
5.	ANNEXURE A-4 (COLLY): A COPY OF THE PHOTOGRAPHS DEMONSTRATING COMMENCEMENT OF WORK AND THE LETTER BY M/S V.A. TECH WABAG LTD., CHENNAI PROVIDING THE KEY	10-14

	PROJECT DETAILS	
6.	PROOF OF SERVICE	

FILED BY


VIBHAV MISHRA

ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 9

Ch. No. 221, CK Daphtary Lawyers' Chamber,

Tilak Lane, Supreme Court

New Delhi 110001

E: vibhavamishraoffice@gmail.com

M: +91-9473565666

FILED ON: 10/10/2024
NEW DELHI

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 274 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

PREM AGGARWAL & ORS.

... APPLICANTS

VERSUS

GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS.


... RESPONDENTS

**AFFIDAVIT-IN-COMPLIANCE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9 /
GHAZIABAD NAGAR NIGAM**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Vikramaditya Singh Malik, s/o Yudhvir Singh Malik, aged about 35 years, as Municipal Commissioner of Ghaziabad Nagar Nigam, ~~presently in New Delhi~~ and do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I am the Municipal Commissioner of Ghaziabad Nagar Nigam and fully conversant with the facts and circumstances of the present case and therefore competent to sign and depose the present Affidavit.
2. The captioned matter was listed before this Ld. Tribunal on 03.09.2024 whereby this Ld. Tribunal was pleased to allow one month's time to Respondent No. 9 to work out an immediate




solution for treatment of untreated sewage so that continuous pollution of river Yamuna may be arrested.

3. In compliance of the aforesaid Order dt. 03.09.2024, a meeting was organized in the office of Municipal Commissioner on 09.09.2024 at 1:00 pm in which officials of Ghaziabad Municipal Corporation and U.P. Jal Nigam along with officials of the executing firm M/s V.A. Tech Wabag Ltd., Chennai and consultant NCAP had participated.

A copy of the minutes of the meeting conducted on 09.09.2024 have been marked and annexed herewith as **ANNEXURE A-1**.

4. In the said meeting, Chief Engineer, U.P. Jal Nigam (Urban) informed that the said Sahibabad drain which meets Shahdara drain, in which industrial waste as well as domestic waste flows, is resulting in pollution of Yamuna. This Ld. Tribunal vide its earlier order had directed that the drain which joins Shahdara and pollutes it should be tapped at STP. A joint inspection was done by U.P. Jal Nigam and Nagar Nigam in which it was found that Sahibabad drain which is tapped at 74 MLD STP located at Indirapuram is currently giving 90 MLD discharge due to increase in population. The remaining 16 MLD which is overflowing and flowing into Shahdara drain will be tapped at 68 MLD STP under construction at Karhera. The proposed date of completion of the



3

said project is 26.08.2026, for which this Ld. Tribunal was pleased to direct to take immediate action to stop the overflow of the said drain and prepare an action plan/DPR for making alternative arrangements within 7 working days.

5. As per the directions provided by this Hon'ble Tribunal on the matter in question, instructions were given to file Action Taken Report before the hearing listed on 14.10.2024. In order to take necessary action as per the aforesaid directions, a meeting was organized on 01.10.2024 at 11:00 am in the Collectorate Auditorium under the chairmanship of District Magistrate vide the office letter No.394/N.A./2024-25 dated 26.09.2024 by the Municipal Commissioner, in which General Manager (Water) Ghaziabad Municipal Corporation, Executive Engineer (Water) Ghaziabad Municipal Corporation, Chief Engineer UP Water Corporation (Urban), Ghaziabad, UP Water Corporation (Urban), Ghaziabad, Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ghaziabad, Executive Engineer, Ghaziabad Development Authority and UPCDA officials participated.

A copy of the minutes of the meeting conducted on 01.10.2024 have been marked and annexed herewith as **ANNEXURE A-2**.




4

A copy of the office letter No.394/N.A./2024-25 dated 26.09.2024 have been marked and annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

6. In the aforesaid meeting, Chief Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad informed that in order to make alternative arrangements as per the directions of this Ld. Tribunal, a work plan has been prepared for replacing the damaged sewer line of about 271 meters in length and 1400 mm in diameter at J Point Brij Vihar and connecting it with 56 MLD STP located at Indirapuram, which is currently working at only 30 MLD capacity, at a cost of INR 124.55 lakh. The work plan/DPR for the same was presented by the Chief Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad through his office letter no. 2119/One City One Operator/ dated 21.09.2024, which was approved by O&M Cell, OCOP on 23.09.2024. In continuation of the above, the work has been started by the working organization M/s V.A. Tech Wabag Ltd., Chennai on 30.09.2024. The said work is proposed to be completed in about 2 months. Thereafter, the problem of overflow of Sahibabad drain will be solved immediately.

A copy of the photographs demonstrating commencement of work and the letter by M/s V.A. Tech Wabag Ltd., Chennai providing the



5

key project details has been annexed and marked herewith as ANNEXURE A-4 (Colly).

7. I state that everything state above has been stated by me in my official capacity based on and derived from the official records maintained by the Ghaziabad Nagar Nigam in the official capacity and I state that nothing material has been concealed therefrom.

8. I state that the annexures annexed herewith are true copies of their respective originals.

I identify the deponent who has signed T. in my presence
Mr./Ms. Shri/Smt. [Signature]
Signature
No. 49/7230/2016
Adv./Sof


[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

10 OCT 2024

Verified at New Delhi on this 10th day of October 2024 that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 7 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief.

No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]
Shri/Smt. [Signature]
Adv. Public
New Delhi

[Signature]
DEPONENT

Certified that the above-named Deponent identify by Shri/Smt. [Signature] in 18/10/24
Solemnly affirmed before me at Delhi
S. No. 100
The contents of the affidavit which have been read & explained to me are true and correct
Notary

10 OCT 2024

[Signature]

कार्यालय नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 69) /न0आ0/2024-25

दिनांक- 07/10/24

-:कार्यवृत्त:-

कृपया दिनांक 09.09.2024 को अपराह्न: 1.00 बजे नगर निगम मुख्यालय में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री वी0एन0मौर्य	महाप्रबन्धक(जल)
2	श्री आर0के0पंकज,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
3	श्री सी0एस0 सौलंकी	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम
4	श्री के0पी0आनन्द	अधिशारी अभियन्ता(जल)
5	श्री अरुण प्रताप सिंह	अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
6	डा0 संजीव सिन्हा	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
7	श्री ओम प्रकाश,	सहायक अभियन्ता(जल)
8	श्री आश कुमार	सहायक अभियन्ता(जल)
9	श्री सुनील राय	जोनल प्रभारी, वसुन्धरा जौन
10	श्री सुनील त्यागी	पी0डी0 वी0ए0टैक वबाग लि0
11	श्री अरविन्द पटेल	कन्सलटैन्ट एनकैप

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा जलकल विभाग के मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0संख्या-68/2021 एवं एग्जीक्यूशन संख्या-33/2021 श्री सुशील राघव वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन जलनिगम से सम्बन्धित अन्य वादों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0संख्या-274/2022 श्री प्रेम अग्रवाल/शाहदरा ड्रेन वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में अधिशारी अभियन्ता(जल) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद में शाहदरा ड्रेन प्रवाहित हो रहे गाजियाबाद नगर निगम का अतिरिक्त सीवेज को बन्द कराया जाना है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में अवगत कराया गया है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में अधिक समय व्यतीत होगा। इस पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्य हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। उक्त हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 जल निगम के अभियन्ताओं को मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के क्रम में यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एक कार्य-योजना/डी0पी0आर0 07 कार्यदिवस में तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष उपलब्ध कराएं तथा उक्त की एक प्रति गाजियाबाद नगर निगम को भी उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0संख्या में श्री सुशील राघव वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम को निर्देश दिये गये थे कि कड़कड़ मॉडल गॉव में हाऊस होल्ड का सर्वे कर, आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा मा0 अधिकरण में एफेडैविट प्रस्तुत किया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उक्त क्षेत्र में जलकल अभियन्ताओं के साथ संयुक्त सर्वे कराकर उक्त क्षेत्र के समस्त हाऊस होल्ड एवं फ्लोटिंग जनसंख्या जोड़ते हुये एवं सीवर लाईन से वंचित क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने एवं सीवर पम्पिंग स्टेशन का जीर्णोद्धार करने हेतु एक कार्य-योजना/डी0पी0आर0 तैयार की जाये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त सर्वे में कोई हाऊस होल्ड एवं फ्लोटिंग जनसंख्या सीवर संयोजन से वंचित न रहे। उक्त कार्य-योजना/डी0पी0आर0 मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के क्रम में शासन को उपलब्ध करायी जानी है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त वाद के सम्बन्ध में कार्य-योजना/डी0पी0आर0 तैयार कर 07 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम)

नगर निगम सीमान्तगत क्षेत्रों की सीवर व्यवस्था को सुचारु करने हेतु सीवर लाईनों की डिसिल्टिंग की समीक्षा की गयी, जिसमें वार्ड-95 कैला भट्टा, वार्ड-80 शालीमार गार्डन एवं अन्य वार्डों में मेजर रिप्लेसमेंट फंड के अन्तर्गत सीवर लाईन रिप्लेसमेंट/डिसिल्टिंग कार्य के लिये फर्म मैसर्स वी0ए0टैक वबाग लि0 को एक सप्ताह में समस्त स्थलों का निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं एक सप्ताह उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही फर्म मै0 वी0ए0टैक वबाग लि0)

ओ0सी0ई0एम0एस0 पर चर्चा के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त एस0टी0पी0 के BOD, COD लेबिल को मेनटेन करने के लिये उ0प्र0 जल निगम एवं कन्सल्टैन्ट एन कैप को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने तथा उक्त की सूचना नगर निगम को भी शेयर करने तथा उक्त प्रति सप्ताह अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी(नगर आयुक्त) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बैठक का समापन इस निर्देश के साथ किया गया कि बैठक में दिये गये निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)

IAS

नगर आयुक्त
गाजियाबाद, नगर निगम

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- 1- समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- पत्रावली एवं गार्ड फाईल।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)

IAS

नगर आयुक्त

कार्यालय नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांक: 692 /न0आ0/2024-25

दिनांक- 07/10/24

-:कार्यवृत्त:-

आज दिनांक 01.10.2024 को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे में मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0-274/2022 श्री प्रेम अग्रवाल बनाम अन्य के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद एवं विभाग
1	श्री वी0एन0गौर्य	महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम।
2	श्री आर0के0पंकज	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद।
3	श्री के0पी0आनन्द	अधिसासी अभियन्ता(जल), गाजियाबाद नगर निगम।
4	श्री विकास मिश्रा	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गा0बाद।
5	श्री राजकुमार	अधिसासी अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
6	श्री आर0एस0यादव	यू0पी0सी0डा0।

सर्व प्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त योजित ओ0ए0 संख्या-274/2022 श्री प्रेम अग्रवाल बनाम अन्य के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया, जिसके सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 में वाद योजित है तथा मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम को उक्त योजित वाद में पूर्व में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है, के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी।

मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद साहिवावाद ड्रेन, जो कि शाहदरा ड्रेन में मिलता है, जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट के साथ-साथ घरेलू अपशिष्ट भी प्रवाहित होता है, जिस कारण यमुना प्रदूषित हो रही है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अपने पूर्व आदेश में जो ड्रेन शाहदरा में मिलती है तथा उसे प्रदूषित करती है, को एस0टी0पी0 पर टैप किया जाना आवश्यक है। उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें ज्ञात हुआ कि साहिवावाद ड्रेन जो कि इन्दिरापुरम स्थित 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर टैप है, जो वर्तमान में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण 90 एम0एल0डी0 डिस्चार्ज दे रहा है। शेष 16 एम0एल0डी0 जो कि ओवर फ्लो होकर, शाहदरा ड्रेन में प्रवाहित हो रहा है, को करहैड़ा में निर्माणाधीन 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर टैप किया जायेगा। उक्त प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की तिथि दिनांक 26.08.2026 प्रस्तावित है, जिस हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त नाले के ओवर फ्लो को रोकने हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुये वैकल्पिक व्यवस्था कर, उक्त ओवर फ्लो को रोकने के निर्देश दिये गये हैं।

इस क्रम में मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिये जे-प्वाइन्ट वृजविहार में 1400 एम0एम0 ब्यास की सीवर लाईन जो कि लगभग 275 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त है, को बदलते हुये इन्दिरापुरम स्थित 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जो कि वर्तमान में मात्र 30 एम0एल0डी0 क्षमता पर कार्यरत है, से संयोजित संयोजित कर दिया जाये, जिससे ओवर फ्लो खत्म हो जायेगा। मुख्य अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 16 एम0एल0डी0 के ओवर फ्लो को रोकने के लिये कार्य फर्म मैसर्स वी0ए0टैक ववाग लि0, चेन्नई द्वारा मेजर रिप्लेसमेंट फंड में कराया जायेगा, जिसकी स्वीकृति ओ0एन्ड0एम0सैल, लखनऊ द्वारा स्वीकृति प्रदान दी गयी है, जिसमें अंकन रू0 124.55 लाख का व्ययानुमानित है। उक्त कार्य कार्यदायी फर्म द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है तथा उक्त कार्य पूर्ण होने में लगभग 02 माह का समय लगेगा, जिससे शाहदरा ड्रेन में हो रहे 16 एम0एल0डी0 ओवर फ्लो की समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य जलकल विभाग अपनी देख-रेख में समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद एवं नगर निगम गाजियाबाद) जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद से जानकारी चाही गयी कि साहिवावाद ड्रेन में कितने सी0ई0टी0पी0 से संयोजित ऐसे कितने उद्योग हैं, जिनके द्वारा अपना औद्योगिक अपशिष्ट साहिवावाद ड्रेन में विना शोधित किये प्रवाहित किया जा रहा है, का निरीक्षण कर अपनी आख्या उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद)

07/10/24
(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
IAS
नगर आयुक्त
गाजियाबाद, नगर निगम

पत्रांक व दिनांक तदेव:-

- प्रतिलिपि:-
1- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- गार्ड फाईल।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
IAS

नगर आयुक्त



ANNEXURE-A-3

कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 2994./न0आ0/2024-25

दिनांक: 26/09/24

1. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जलनिगम(नगरीय) गाजियाबाद
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, गाजियाबाद
3. उप महाप्रबन्धक उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सी0डी0-1 गाजियाबाद
4. मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NCT of Delhi & Ors. में पारित ओदश दिनांक 03.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव महोदय के कार्यालय पत्रांक सं0-एन0जी0टी0-265/नौ-5-2024-01 रिट/2023 दिनांक 20-09-2024 का सादर संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NGT of Delhi & Ors. में पारित ओदश दिनांक 03.09.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करे। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 14.10.2024 नियत है। उक्त आख्या(ए0टी0आर0) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व दाखिल कराकर कृत कार्यवाही से शासन में तत्काल उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NCT of Delhi & Ors. में दिनांक 03.09.2024 को सुनवाई करते हुए निर्देश दिये गये थे कि उक्त के निस्तारण हेतु नगर निगम, जल निगम, UPPCB, UPSIDA. एवं GDA के अधिकारियों को एक संयुक्त बैठक कर उक्त समस्या के वैकल्पिक समाधान हेतु एक कार्य योजना तैयार की जाये। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपनी अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में नगर निगम, जल निगम, UPPCB, UPSIDA. एवं GDA के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक दिनांक 01.10.2024 समय प्रातः 11:00 निर्धारित की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचानाओं के साथ दिनांक 01.10.2024 समय प्रातः 11:00 को कलैक्ट्रेट सभागार में आहुत की गयी बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

① File

② EG

पत्रांक व दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- अधिशासी अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता(जल)/क्षेत्रीय अवर अभियन्ता(जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- पत्रावली।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम



 GPS Map Camera

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

A5, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010, India


Lat 28.664747°

Long 77.334737°

04/10/24 04:38 PM GMT +05:30

 Google

11



GPS Map
Camera Lite

A5, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh
201010, India

Latitude
28.66464605°

Longitude
77.33475596°

Local 04:28:02 PM
GMT 10:58:02 AM

Altitude 208 meters
Friday, 04.10.2024



GPS Map
Camera Lite


199/1, Bharat Electronics Limited Staff Quarters, Brij Vihar, Surya Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005, India

Latitude
28.66558817°

Longitude
77.33412606°

Local 02:19:30 PM
GMT 08:49:30 AM

Altitude 209 meters
Wednesday, 09.10.2024



GPS Map
Camera Lite

199/1, Bharat Electronics Limited Staff Quarters, Brij Vihar, Surya Nagar,
Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005, India

Latitude
28.66553674°

Longitude
77.33410758°

Local 02:32:02 PM
GMT 09:02:02 AM

Altitude 209 meters
Wednesday, 09.10.2024

An ISO 9001 Company

Ref. VATW / 2024-25 / PKG-8 / GZBD / GNN / 379

Dt: 09 September 2024

VA TECH WABAG LIMITED

Project Office:

56 MLD, STP, Shakti Khand-4,

Indrapuram, Ghaziabad,

U.P. - 201014, India

Web: www.wabag.com

To,

General Manager (Jalkal),
Ghaziabad Nagar Nigam,
Ghaziabad.

Subject: Intimation commencement of 1400 mm Dia Sewer Pipeline Laying Work at Brij Vihar.

Project: Operation, Maintenance and Management of the Sewage Treatment System, It's associated Infrastructure and sewer Network of Ghaziabad, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Pilkhuwa, Loni, Anupshahar, Bijnor, Rampur in the state of Uttar Pradesh.
(Agreement No. 09/SGRCA/2017-18 (OM&M) Contract Package-8, Zone-Ghaziabad dated 15.11.2019)

Ref. 1. 2119 / One City One Operator / Date 21.09.2024

Dear Sir,

We are pleased to inform you that the 1400 mm dia. trunk sewer line laying work commenced on 30th September 2024 in Brij Vihar, Vasundhara Zone, under the Major Replacement Fund of the One City One Operator program.

Key Project Details:

- ❖ Project Scope: Laying of 1400 mm dia trunk sewer line
- ❖ Start Date: 30th September 2024
- ❖ Expected Completion Date: 31st December 2024 (three months)

This is for your records & necessary action.

Yours Faithfully,

For VA Tech Wabag Ltd




Sunil Kumar Singh
(Project Manager, Ghaziabad Zone, Package-8)

Copy to :

1. The Municipal Commissioner, Ghaziabad Nagar Nigam.
2. The Chief Engineer (GZB Zone), U.P. Jal Nigam (urban), Ghaziabad.
3. Superintending Engineer, Construction Circle, U.P. Jal Nigam (urban), Ghaziabad.

Sustainable solutions, for a better life



VA TECH WABAG LTD.
"WABAG HOUSE"
No. 17, 200 Feet Radial Road,
Sunnambu Kolathur,
Chennai - 600 117, India

Tel : +91-44-3923 2323
Fax : +91-44-3923 2324
Web : wabag@wabag.in

Regional Offices:
Noida
Kolkata
Pune