

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 22 OF 2020

IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 884 OF 2019

IN THE MATTER OF:

Manoj Negi.

.....Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

... Respondents


**REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF
UTTARAKHAND IN THE ABOVE MENTIONED MATTER**

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand in the abovementioned matter	1-9
2.	<u>ANNEXURE-1</u> : A true photocopy of the Minutes of Meeting dated 29.10.2020	10-13
3.	<u>ANNEXURE-2</u> : Photocopy of letter dated 23.11.2020	14-15
4.	<u>ANNEXURE-3</u> : Photocopy of letter dated 2.12.2020	16-17
5.	<u>ANNEXURE-4</u> : Photocopy of letter dated 12.01.2021	18-
6.	<u>ANNEXURE-5</u> : Photocopy of letter dated 19.8.2020	19-22
7.	<u>ANNEXURE-6</u> : Photocopy letter dated 27.11.2020	23-24
8.	<u>ANNEXURE-7</u> : Photocopy of letter dated 2.11.2020	25-27
9.	<u>ANNEXURE-8</u> : Photocopy of letter dated 7.1.2021	28-30
10.	<u>ANNEXURE-9</u> : Photocopy of letter dated 15.1.2021	29-32

Filed by:



Rahul Verma

[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091

Mobile No. 9717706032

Email- advraahulverma9999@gmail.com

mm

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
EXECUTION APPLICATION NO. 22 OF 2020

IN
ORIGINAL APPLICATION NO.884 OF 2019

IN THE MATTER OF:

ManojNegi.

.....Applicant

Versus


State of Uttarakhand & Ors.... Respondents

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF
STATE OF UTTARAKHAND IN THE
ABOVENTIONED MATTER

I, Vinod Kumar Suman S/o Shri Raj Narayan aged about 50 years, presently posted as Secretary (Incharge), Urban Development Department, Government of Uttarakhand, Secretariat, 4, Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent and duly authorised to file present Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand.
2. That the abovementioned matter had been filed by the applicant regarding the environment issue in Kotdwar, District Pauri






Garhwal, Uttarakhand. The subject-wise report by way of affidavit is being furnished as follows:

3. Status/ compliance of Solid Waste Management Rules, 2016,
Status of SWM DPR for Kotdwar:-

Status of Integrated SWM DPR:

- I. DPR of Rs.13.69 Crore is prepared and approved by State Government on 29.10.2020. A true photo copy of the Minutes of Meeting dated 29.10.2020 is annexed hereto and marked as ANNEXURE -1.
- II. The abovementioned DPR was sent to Government of India by the State of Uttarakhand (Directorate, Urban Development, Uttarakhand) vide letter its dated 23.11.2020. A true copy of the letter dated 23.11.2020 is annexed hereto and marked as ANNEXURE -2.
- III. The Government of India vide its letter dated 2.12.2020 had informed that it would not be possible to release funds as per the allocation of funds for SWM projects under Swachh Bharat Mission. A true copy of the letter





A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end.

dated 2.12.2020 is annexed hereto and marked as ANNEXURE -3.

IV. The State of Uttarakhand through its Chief Secretary sent a separate request letter vide DO Letter No.893/PS-CS/2021 dated 12.1.2021 to the Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India,for extra funds allocation to execute the SWM Projects of Kotdwar, Rishikesh and Roorkee. A true copy of the letter dated 12.01.2021 is annexed hereto and marked as ANNEXURE -4.

V. It is further submitted that in compliance of different orders passed by this Hon'ble Tribunal, detailed directions were issued to all the Urban Local Bodies in State of Government by the Directorate, Urban Development, Uttarakhand vide its letter No. 1578 dated 19.8.2020. It is respectfully submitted that separate directions were issued by the Directorate, Urban Development, Uttarakhand to Nagar Nigam, Kotdwar and Nagar Palika Parishad, Dugadda vide its letter





dated 27.11.2020 and 2.11.2020. True copies of letters dated 19.8.2020, 27.11.2020 and 2.11.2020 are annexed hereto and marked as ANNEXURES 5,6& 7 respectively.


4. Status/ compliance of Solid Waste Management Rules, 2016,
Status of SWM DPR for Dugadda:-

Status of Integrated SWM DPR:

- I. DPR of Rs.60.87 Lacs prepared and approved by State Government.
- II. The above DPR was sent to Government of India by the State of Uttarakhand (Directorate, Urban Development, Uttarakhand) and it was approved on 24.6.2020 and Rs.11.015 Lacs as Central Government's share was released against total share of Rs.22.03 Lacs.

5. Land Availability for SWM Treatment and Disposal Site, Kotdwar:

- I. It is submitted that for scientific disposal of Solid Waste at decentralized level, making 4-5 wards in a group, land has been identified at Gram Gandariyakhhal 0.097 Hect, Gram Ramdayalpur 0.239 Hect, Gram



[Handwritten signature]

UttarighandiChor 0.227 Hect and 0.644 Hect and land has been transferred to Nagar Nigam, Kotdwar by the District Magistrate, Pauri, Uttarakhand.


II. It is further submitted that for integrated Solid Waste Management site another land of area 02 Hect. has been identified in MauzaJaydevpur, Khata No.34, Category – 5 (3)-Da/Anya Agricultural Barren Land. Proposal is in process of approval at SIDCUL/ State Industrial Development Corporation Ltd., Uttarakhand and Government level.

6. Land Availability for SWM Treatment and Disposal Site, Dugadda:

I. Nagar Palika Parishad, Dugadda has arranged 1 Hectare land near Daniram Bazar for SWM purpose.


7. Legacy Waste, treatment and Disposal as per SWM Rules, 2016 in Kotdwar and Dugadda:

Progress for Removal of Legacy Waste at the bank of Khoh



River, Area Chunadhar in Kotdwar:-

- I. It is respectfully submitted that as immediate measure, Bio Remediation machine has been installed at the Legacy Waste site for segregation and disposal. Till date about 200 Metric Ton of legacy waste has been disposed.
- II. The capacity of above machine is about 30 Metric Tone per day. The total legacy waste on site is 16,800 Tone.
- III. To expedite the process of disposal of legacy waste, another Trommel machine with additional capacity of 60 Metric ton per day has been installed. Therefore, at present the installed capacity is about 90 Metric Ton per day.
- IV. It is submitted that as per the report of Nagar Nigam,, Kotdwar vide its letter dated 7.1.2021 and 15.1.2021 to complete the work in less time and for increasing the rate of disposal of legacy waste, a separate proposal has been prepared and it has been submitted to State Pollution Control Board for the financial assistance of Rs. 50.00 Lacs. True copies of letters dated 7.1.2021 and 15.1.2021 are annexed hereto and marked as ANNEXURE 8 & 9



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Munish", written over a horizontal line.

respectively.


- V. It is further submitted that according to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Dugadda, Dugadda Legacy Waste has been remediated and inert has been shifted to Kotdwar dump site.

8. Burning of Waste:

To stop Burning of Old Waste:


- I. It is respectfully submitted that a separate water pressure pipe line of 1 inch and two water tanks of 5000 capacity has been installed to avoid burning of waste.
- II. It is submitted that various directions has been issued by Directorate, Urban Development, Uttarakhand to stop the burning of waste and monitoring is being done for its strict compliance by Directorate of Urban Development, Uttarakhand.

9. Door to Door Collection and Segregation and processing of Municipal Solid Waste on daily basis:



[Handwritten Signature]



- I. It is submitted that in Kotdwar out of 40 wards, door to door collection is being done in all 40 wards and being transported to disposal site through covered vehicles.
 - II. In 31 wards source segregation has been started.
 - III. 40 compost pits are constructed to convert organic waste into compost near present disposal site.
 - IV. In Dugadda out of 4 wards, door to door collection and segregation at source is being done in all the 4 wards. Against total of 1.08 Metric Ton per day, 0.55 metric tone per day is being processed every day.
10. That the present Report by way of Affidavit in compliance of direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed on behalf of State of Uttarakhand for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.



DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal



submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Dehradun, Uttarakhand on this 26th day of February, 2021.

[Handwritten signature]

DEPONENT

Filed through:

[Handwritten signature: Rahul Verma]

[RAHUL VERMA]


Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
MayurVihar Phase-I,
Delhi-110091

Mobile No. 9717706032

Email- advrahulverma9999@gmail.com

[Handwritten signature]



668/21

This affidavit is sworn before me by


Shri Vinod Kumar Suman

who is identified by Shri

at Dehradun on

[Handwritten signature]
26/2/21

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun



"स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 अपराह्न 2.15 बजे का कार्यवृत्त :-

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री शैलेश बगौली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री डी0पी0आर0 जोशी, अपर निदेशक, स्वजल परियोजना।
5. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम बैठक में सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव एवं राज्य उच्च स्तरीय समिति के अन्य सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तथा एजेण्डावार बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

एजेण्डा संख्या 01- विगत बैठक दिनांक 28.07.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

- 1- समिति को अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पूर्व में स्वीकृत 68 निकायों की समस्त 53 डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृत कर दी गयी हैं तथा धनराशि राज्य को अन्तरित की जा चुकी है।
- 2- समिति को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त निकायों एवं छावनी परिषदों के कुल 1190 वार्डों के सापेक्ष 1190 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 926 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुल उत्पादित कूड़े (1639 MTPD) के सापेक्ष 926 MTPD कूड़े का प्रसंस्करण भी निकायों द्वारा किया जा रहा है।


समिति द्वारा उक्त पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण एवं सोर्स सेग्रीगेशन से वार्ड स्तर पर प्रत्येक घर एवं दुकान को आच्छादित किया जाये।

(कार्यवाही- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून)

एजेण्डा संख्या 02- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निर्मित DPR पर अनुमोदन।

- 1- समिति को अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु तैयार 22 नगर निकायों की 09 डी0पी0आर0 का **Technical Appraisal Committee** से अनुमोदन कराया जा चुका है तथा समिति द्वारा बताये गये सुझाव समिलित करते हुए डी0पी0आर0 को निदेशालय के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अंतिम कर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के दिशा-निर्देशानुसार राज्य उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा उक्त 22 निकायों की 09 डी0पी0आर0 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा

.....2



(2)

समिति द्वारा उक्त 22 नगर निकायों की 09 डी0पी0आर0 पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के उपरान्त निम्न प्रकार अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	4 th SFC/ ULB से देय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋषिकेश क्लस्टर (ऋषिकेश, डोईवाला, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम जॉक, नरेन्द्रनगर)	235564	99.58	3324.19	1163.47	2160.72
2	कोटद्वार	135600	47.00	1369.95	479.48	890.47
3	पुरोला	7931	2.90	161.90	56.67	105.23
4	बागेश्वर	28910	8.93	300.72	105.25	195.47
5	काशीपुर क्लस्टर (काशीपुर, जसपुर, महुआडाबरा)	233668	84.77	1429.89	500.46	929.43
6	पीपलकोटी	3521	1.33	143.37	50.18	93.19
7	बेरीनाग	7641	2.80	141.48	49.52	91.96
8	दिनेशपुर, गुलरभोज	18300	8.93	395.46	138.41	257.05
9	रुड़की क्लस्टर (रुड़की, झबरेड़ा, मंगलोर, लण्ढौरा, भगवानपुर, पीरान कलियर, लक्सर)	304418	225.36	4627.41	1619.59	3007.82
कुल योग		975553	481.60	11894.37	4163.03	7731.34


(कार्यवाही -निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)

एजेण्डा संख्या 03- टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की संशोधित डी0पी0आर0 पर अनुमोदन।

समिति को अवगत कराया गया कि टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-939/IV(3)/2019-68 (सा0) 2014, दिनांक 13 मई, 2019 के द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की रू० 669.71 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने संबंधी पत्र निर्गत किया गया। तदुपरान्त राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2019 के एजेण्डा संख्या- 2 में टिहरी चम्बा क्लस्टर के विवरण को उत्तराखण्ड शासन के

.....3



(3)

पत्र संख्या-1168/IV(3)/2019-68 (सा0) 14, दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-


(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	SFC से देय धनराशि
4	टिहरी-चम्बा क्लस्टर	34471	09	582.94	204.03	378.91

- उत्तराखण्ड शासन स्तर पर गठित व्यय वित्त समिति (EFC) द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत रू0 582.94 लाख में से रू0 9.70 लाख की कटौती उपरान्त रू0 573.24 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु संस्तुत की गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1168, दिनांक 10 जून, 2019 द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रू0 573.24 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है।
- उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की रू0 573.24 लाख की संशोधित डी0पी0आर0 पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना हेतु संस्तुत कुल लागत रू0 573.24 लाख के अनुसार ही केन्द्रांश की द्वितीय किस्त जारी/निर्गत करते समय देय अतिरिक्त केन्द्रांश की धनराशि समायोजित किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया जायेगा।

(कार्यवाही - निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संबंधी कार्य दिसम्बर, 2020 तक सभी निकायों द्वारा प्रारम्भ कर दिये जाये। उक्त के साथ ही उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।



This affidavit is sworn before me by
Shri... Vinod Kumar Suman
who is identified by Shri
at Dehradun on 27/06/20

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

(शैलेश बगौली)

सचिव।


(4)

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या-138/IV(3)/2020-68(सा0)14
देहरादून: ०९ नवम्बर, 2020।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव/राष्ट्रीय मिशन पर्यवेक्षक, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव-मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Anil Joshi
(अनिल जोशी)
उप सचिव।



217 RUP2 COPY 11
This affidavit is sworn before me by
Shri. *Vinod Kumar Suman*
who is identified by Shri
at Dehradun on *27/11/20*

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun



Email/Speed Post/By Hand

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष - 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

पत्रांक:- 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17

देहरादून: दिनांक :- 23-11-2020

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।


विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अर्न्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 22 निकायों के 09 नवीन प्रस्तावों (Fresh Proposals of SWM WtC Plants) हेतु केन्द्रांश धनराशि (first Installment) उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के कार्यवृत्त संख्या 1384/IV(3)/2020-68(सा0)14, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न)। जिसके एजेण्डा संख्या 02 पर 22 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 09 डी0पी0आर0 (Waste to Compost) पर Technical Appraisal उपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया है। 09 डी0पी0आर0 का विवरण निम्न तालिकानुसार प्रस्तुत है :-

(रु० लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	4 th SFC/ULB से देय धनराशि
1	ऋषिकेश क्लस्टर (ऋषिकेश, डोईवाला, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम जॉक, नरेन्द्रनगर)	235564	99.58	3324.19	1163.47	2160.72
2	कोटद्वार	135600	47.00	1369.95	479.48	890.47
3	पुरोला	7931	2.90	161.90	56.67	105.23
4	बागेश्वर	28910	8.93	300.72	105.25	195.47
5	काशीपुर क्लस्टर (काशीपुर, जसपुर, महुआडाबरा)	233668	84.77	1429.89	500.46	929.43
6	पीपलकोटी	3521	1.33	143.37	50.18	93.19
7	बेरीनाग	7641	2.80	141.48	49.52	91.96
8	दिनेशपुर, गुलरभोज	18300	8.93	395.46	138.41	257.05
9	रुड़की क्लस्टर (रुड़की, झबरेड़ा, मंजौर, लण्डौरा, भुवानीपुर, पीरान कलियार, लखसर)	304418	225.36	4627.41	1619.59	3007.82
	कुल योग	975553	481.60	11894.37	4163.03	7731.34




[Signature]

[Signature]

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तालिकानुसार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में उक्त 09 नवीन प्रस्तावों (Fresh Proposals of SWM WtC Plants) हेतु कुल ₹0 4163.03 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ तिरसठ लाख तीन हजार मात्र) की प्रथम किश्त (first Installment) राज्य को अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय



(विनोद कुमार सुमन)

o/c निदेशक/मिशन निदेशक, SBM

संख्या एवं दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।




o/c निदेशक/मिशन निदेशक, SBM



smm





This affidavit is sworn before me by
Shri. Vinod Kumar Sumon
who is identified by Shri
at Dehradun on 27/12/21

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

TRUE COPY

ANN-3 16

No.1/18/2015-SBM
Govt. of India
Ministry of Housing and Urban Affairs

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 02.12.2020

To

The Mission Director (SBM)
Urban Development Directorate,
Govt. of Uttarakhand,
43/6, Mata Mandir Marg
Dharmapur, Dehradun
Uttarakhand
ravi_bisht80@yahoo.com, sbmurbaninfo@gmail.com


Subject: Request for release of Rs. 20.81515 Crore as 1st installment for fresh 09 SWM Projects - Reg.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17 dated 23.11.20 on the subject quoted above.

2. In this regard, it is submitted that the request of the State Govt has been examined and it is observed that against the Central Allocation (for the entire Mission Period) of Rs. 57.57 Crores, an amount of Rs. 29.7028 crores have already been released so far under SWM component of SBM-U to Uttarakhand as detailed under:

S.N.	Date	Amount	Type of Instalment	Details of Project
1	31-03-2015	50000000	Complete	11 SWM Projects
2	23-08-2018	25518000	First	11 SWM Projects (Dehradun, Haridwar, Almora, Jaspur, Karanprayag, Joshimath, Gaucher, Uttarkashi, Mini-ki-reti, Purola, and Pokhri)
3	18-06-2019	21192000	First	2 SWM Projects (for procuring Mechanery in 6 cities and Projects in Badkot, Devprayag, Kirtinagar, Pauri and Mahuakhedaganj ULBs)
4	19-09-2019	32681000	First	4 SWM Projects (Pithauragarh, Sitarganj, Badrinath and Tehri-Chamba clusters)
5	30-09-2019	33831000	Complete	2 SWM Projects (Srinagar and Nowgaon)
6	03-02-2020	27133300	First	3 SWM projects (Ramnagar, Nanakmatta and Piran Kaliyar Near Haridwar)
7	24-06-2020	4238000	First	03 SWM projects of Thrali, Tilwada, Dugadadda
8	11-08-2020	15876000	Second	06 SWM projects of Chamoli Gopeshwar, Agastmuni, Joshimath, Gauchar, Kapkot and Almora. Ist installment was released on 23.08.18 for these projects
9	20-10-2020	86558700	First	17 SWM projects of Nand Prayag, Ranikhet, Chilyanaula, Gangolihaat, Badahaat, Uttarkashi, Gangotri, Gadarpur, Cluster, Gairsain, Ukhimath, Bhikyasena, Champawat, Didihat, Satpuli, Dharchula, Gaja, Lambgaon, Tanakpur-Banbasa, Chinyalisaudah and Khatima
		TOTAL		297028000



Contd...

[Handwritten Signature]

(2)

3. As can be seen from the above table, an amount of Rs.19.7321 crore was released as 1st Installment (as mentioned at Sl No.2,3,4,6,7&9) against which there is a Committed Liability to release 2nd Installment of Rs.19.7321 crore for completion of these ongoing projects. Keeping in view of the fact that Rs.29.7020 crore has been released till date under SWM component, balance fund of Rs.8.1359 crore are only available for release to the State as detailed under:

(Amount in Rs. Crore)

Mission Allocation	Funds released under SWM	Committed liability to be released as 2 nd Inst	Balance Fund available
57.5700	29.7020	19.7321	8.1359

4. In view of the above, it would not be feasible for the Ministry to release the Central Share of funds of Rs.20.81515 Crore (50% of Rs.41.6303 Crore) as 1st Instalment for the 9 SWM Projects of different ULBs. Therefore, the State Govt. is requested to reconsider their proposal and revise it to the extent that the total Central Share of such projects shall not exceed Rs.8.1359 crores.

5. However, if the State is willing to forego the demand for 2nd installment (Committed Liability of Rs. 19.7321 crore) in respect of any of the projects as mentioned at Sl No.2,3,4,6,7 & 9 of the table in Para (2) above, the Ministry may be apprised accordingly after an approval of SHPC is also obtained in this regard.


Yours faithfully

(Shakti Shamsher)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-23062565

(Email: s.shamsher@gov.in)



This affidavit is sworn before me by Shri. Vinod Kumar Suman who is identified by Shri. at Dehradun on

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

1 TRUE COPY

18

ANN: 4

ओम प्रकाश
Om Prakash



मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan

सचिवालय
Secretariat

4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100
0135-2712200
(Fax) 0135-2712500

E-mail : cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

D.O. No.: 893 /PS- CS/2021

Dated: 12 January, 2021

Respected Sir,

In Uttarakhand, Swachh Bharat Mission-Urban has achieved many milestones under your valuable guidance and encouraging leadership. As per the mission guidelines all our ULBs are putting their best efforts to achieve 100% targets in all the components. In SWM 100 % Door to Door waste collection of MSW has been achieved and source segregation has also been initiated in 78% of the wards. 80% IHHLs have been completed against the given target and 100% construction has been carried out in Community/Public Toilet segment.

In the SWM component, out of total 91 ULBs, 62 DPRs covering 88 ULBs have already been prepared and approved by the State High Power Committee. These 62 SWM DPRs cost Rs. 332.57 Crores, against which the total admissible VGF (35%) under the SBM scheme amounts to Rs. 89.14 Crores. Since, the total outlay of only Rs. 57.57 Crores has been fixed by MoHUA for Uttarakhand, the state is not able to get sanctions for the SWM projects for the three important clusters of Rishikesh, Roorkee and Kotdwar. Till date against the total allocation of Rs. 57.57 Crores, Rs. 56.51 Crores has been allocated by GoI, with remaining balance of Rs. 1.06 Crores.

These three towns, Rishikesh, Roorkee and Kotdwar, are either Ganga towns or are situated next to major rivers in Uttarakhand, which makes it very important to have a good solid waste management system in these areas. Hon'ble NGT has also raised concerns about it from time to time.

As Rs. 32.63 Crores is necessary to address the concerns about these three important clusters and Rs. 1.06 Crore is still in balance for allocation, it is humbly requested to increase the mission outlay for SWM Projects of Uttarakhand from Rs. 57.57 Crores to Rs. 89.14 Crores this year.


Encl: As above.

with high regards,

Yours Sincerely,

Om Prakash
12-01-21
(Om Prakash)

Shri Durga Shankar Mishra,
Secretary,
Ministry of Housing & Urban Affairs,
Government of India, New Delhi.



[Handwritten signature]

19



शहरी विकास निदेशालय,उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com, दूरभाष - 0135-2749541, फ़ैक्स 0135-2749542



पत्रांक:- 1578 /748/SBM/SWM/NGT/2019-20

देहरादून: दिनांक :- 19 अगस्त 2020

सेवा में,

1- नगर आयुक्त,
नगर निगम, कोटद्वार।

2- अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, दुगड़डा।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-144/2019, अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 28-7-2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 28-7-2020, (संलग्नक-1), जो कि श्री राहुल वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय के ई-मेल दिनांक 31-7-2020 (संलग्नक-2) के साथ संलग्न होकर प्राप्त हुई है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के साथ मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0-884/2019, श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 22-11-2019 (संलग्नक-3) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में निदेशालय के पत्रांक-4444/765/एस0बी0एम0/एन0जी0टी0 /884 वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 28-12-2019 (संलग्नक-4) तथा पत्रांक: 1531/765/एस0बी0एम0/एन0जी0टी0 /884 वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 17-08-2020 (संलग्नक-5) के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड़डा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 22-11-2019 (संलग्नक-3) के प्रस्तर-2 के क्रम में तत्काल बिन्दुवार प्रगति आख्या पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर शहरी विकास निदेशालय को ई-मेल (sbmurbaninfo@gmail.com and directorudd@gmail.com) के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

3- मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 28-7-2020 (संलग्नक-1)के क्रम में प्रस्तरवार निम्नानुसार आदेश निर्गत किये गये हैं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है:-

3.1 प्रस्तर-1 खोह नदी ग्राम-रतनपुर, काशीरामपुरा, गाड़ीघाट तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार के निकट असंवैधानिक वेस्ट डम्प साइट को हटाये जाने तथा ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने तथा नदी के पानी को प्रदूषण से रोकने हेतु अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में कूड़े को जलाने से रोकने हेतु नगर निगम, कोटद्वार द्वारा कितने चालान किये गये हैं तथा उक्त वेस्ट डम्प साइट को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है, रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें।

3.2 प्रस्तर-2 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 18-3-2020 मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मा0 उच्चतम न्यायालय से स्थानान्तरित होकर मा0 एन0जी0टी0 के संदर्भ के क्रम में निम्नानुसार निर्देशित किया गया:-

3.2.1 प्रस्तर-13 लीगैसी वेस्ट के निस्तारण की मॉनिटरी कौंस्ट, उसकी लोकेशन, मात्रा तथा आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर अत्यधिक है। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सम्बन्ध में नियमों के अनुसार अनुपालन की भी बड़ी कौंस्ट है। पर्यावरण को हानि तथा जन-सामान्य के स्वास्थ्य की हानि, लीगैसी वेस्ट को हटाने तथा अपशिष्ट के अपशिष्ट सृजन के सापेक्ष पूर्ण मात्रा का प्रसंस्करण होने में विलम्ब के कारण होती है। इस प्रकार



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

लीगैसी वेस्ट को हटाये जाने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमों के अनुपालन में विलम्ब के कारण होने वाली हानि की कॉस्ट जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली जानी चाहिए।

3.2.2 प्रस्तर-14, उक्त के क्रम में अब सार्थक कार्यवाही त्वरिता से की जानी चाहिए। उक्त प्रश्नगत स्थलों पर स्थित लीगैसी वेस्ट का मात्राकरण निर्धारित किया जाय तथा उसे निर्धारित नियमानुसार निस्तारित करने की कार्यवाही की जाय। कूड़े को जलाया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाय। उपरोक्तानुसार अनुपालन कर आगामी सुनवाई की तिथि से पूर्व ई-गेल के माध्यम से मा० एन०जी०टी० को उपलब्ध करायी जाय। ऐसा न होने की दशा में ट्रिब्यूनल के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। अनुपालन न होने पर कारागार के साथ सम्बन्धित अवज्ञा किये गये अधिकारियों के वेतन रोके जाने सम्बन्धी आदेश मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्गत किये गये।

4- उक्त प्रकरण में निदेशालय स्तर से एक रिपोर्ट पत्रांक-110/748/एस०बी०एम०/एस०डब्ल्यू०एम०/एन०जी०टी०/2019-20, दिनांक 21-5-2020 (संलग्नक-6) मा० एन०जी०टी० के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी प्रति शासन व आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी।

5- मा० एन०जी०टी० द्वारा यह पाया गया है कि निर्धारित नियमों/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर्याप्त नहीं है। पर्यावरण को क्षति निरन्तर पहुंचायी जा रही है, जोकि क्रिमिनल ऑफेंस है। लॉ एण्ड ऑर्डर की भांति ही जन-सामान्य के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा किया जाना राज्य का दायित्व है।

6- मा० एन०जी०टी० द्वारा स्थगन आदेश इस निर्देश के साथ निर्गत किया गया है कि अब यदि क्रमिक प्रगति नहीं होती है तो राज्य को डेमेज का भुगतान करना होगा तथा असफलता हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

7- आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 11-1-2021 के पूर्व प्रगति रिपोर्ट सर्वेबल पी०डी०एफ०/ओ०सी०आर० सपोर्ट पी०डी०एफ० के रूप में जमा करायी जानी होगी।


8- अवगत कराना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-606/2018 के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 2-7-2020, 07-1-2020 के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय के पत्रांक-887/609/एस०बी०एम०/आर०एम०सी०/2018-19, दिनांक 09-7-2020 (संलग्नक-7), पत्रांक-1112/609/एस०बी०एम०/आर०एम०सी०/2018-19, दिनांक 17-7-2020 (संलग्नक-8), पत्रांक-1208/609/एस०बी०एम०/आर०एम०सी०/2018-19, दिनांक 23-7-2020 (संलग्नक-9) के द्वारा प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को निर्गत किये गये हैं। मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दिनांक 02-7-2020 के अन्तर्गत भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन न होने की दशा में वित्तीय दण्ड का प्राविधान है।

9- मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं०-168/2019, श्री रमेश चन्द्र कापड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य (जोकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ से सम्बन्धित है) के अन्तर्गत भी मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 29-6-2020 के क्रम में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को नियमानुसार अनुपालन हेतु पत्रांक: 780/772/एस०डब्ल्यू०एम०/एन०जी०टी०/168 वर्ष 2019/2019, दिनांक: 4.7.2020 (संलग्नक-10) द्वारा भी आदेश निर्गत किये गये हैं।

10- लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में नगर निगम, ऋषिकेश का विस्तृत प्रस्ताव सभी सम्बन्धित नियमों की प्रति सहित शासन की सेवा में निदेशालय के पत्रांक-760/743/एस०बी०एम०/एस०डब्ल्यू०एम०/ली०वे०/2019-20, दिनांक 30-7-2020 (संलग्नक-11) के द्वारा प्रेषित की गयी, जिसकी प्रति भी प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन व नियमों सहित प्रेषित की गयी।

11- लीगैसी वेस्ट, हरिद्वार के सम्बन्ध में प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु एक विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय के पत्रांक-703/743/एस०बी०एम०/एस०डब्ल्यू०एम०/ली०वे०/2019-20, दिनांक 30-6-2020 (संलग्नक-12) के द्वारा नगर निगम, हरिद्वार को सम्बोधित तथा शेष 07 नगर निगमों व 13 गंगा नगरों/स्थानीय निकायों को पृष्ठांकित कर प्रेषित किये गये हैं।

12- अतः उक्त से स्पष्ट है कि मा० एन०जी०टी० के स्तर से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार अनुपालन हेतु कई निर्देश मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में निदेशालय स्तर से भी निरन्तर निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए०



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

संख्या-884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 22-11-2019 के द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन न होने के कारण पूर्व अवमानना नोटिस के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक-1531/765/एस०बी०एम०/एन०जी०टी०/884, वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 17-8-2020 (संलग्नक-5) के द्वारा भी अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है। उक्त प्रकरण भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अनुसार अनुपालन न होने के क्रम में नगर निगम, कोटद्वार तथा नगर पालिका परिषद, दुगड़डा को आदेश दिनांक 22-11-2019 द्वारा आदेशित किया गया है।

12- अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की गम्भीरता, संवेदनशीलता तथा पर्यावरण क्षति से सीधे सम्बन्धित होने के क्रम में मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति आख्या (स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से घर-घर से कूड़े का उठान, घर-घर से जैविक व अजैविक पृथक्कीकृत अपशिष्ट का उठान, वार्ड वार प्रत्येक आवासीय / अनावासीय / दुकानों / संस्थानों से कुल संख्या के सापेक्ष कूड़े का पृथक्कीकृत उठान, प्लास्टिक व रिसाइकिलेबल को पृथक कर विक्रय, जैविक कूड़े से कम्पोस्ट बनाया जाना, लीगैसी वेस्ट का निस्तारण कर भूमि रिक्त किया जाना, अपशिष्ट निस्तारण हेतु स्थल/भूमि की अधिप्राप्ति, डी०पी०आर० की स्वीकृति व उसका क्रियान्वयन आदि / ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन) तथा कनस्ट्रक्शन एवं डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार स्थल का चयन व अनुपालन प्रत्येक पक्ष में दिनांक 01 से 03 तथा 15 से 18 के मध्य निदेशालय ई-मेल sbmurbaninfo@gmail.com and directorudd@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही एवं दण्डात्मक निर्देश हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड़डा उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।


संख्या एवं दिनांक तदैव:-


प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी नगर निगम, कोटद्वार, नगर पालिका परिषद, दुगड़डा तथा प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों को मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में कड़े निर्देश निर्गत किये जाने का कष्ट करें।
- 2- मा० महापौर, नगर निगम, कोटद्वार तथा अन्य समस्त मा० महापौर, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रकरण को मासिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित करते हुए प्रगति का अनुश्रवण किये जाने का कष्ट करें।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड / मुख्य महा प्रबन्धक, जल सस्थान, उत्तराखण्ड को उक्त प्रस्तर 3.3.1 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, सी० एण्ड डी० अपशिष्ट प्रबन्धन, लीगैसी वेस्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां किये जाने का कष्ट करें।

समस्त मा० अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड को मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों के क्रम में इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया प्राथमिकता पर अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।





संख्या-884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 22-11-2019 के द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन न होने के कारण पूर्व अवमानना नोटिस के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक-1531/765/एस०बी०एम०/एन०जी०टी०/884, वर्ष 2019/2019-20, दिनांक 17-8-2020 (संलग्नक-5) के द्वारा भी अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है। उक्त प्रकरण भी टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अनुसार अनुपालन न होने के क्रम में नगर निगम, कोटद्वार तथा नगर पालिका परिषद, दुगड्डा को आदेश दिनांक 22-11-2019 द्वारा आदेशित किया गया है।

12- अतः उक्त के क्रम में प्रकरण की गम्भीरता, संवेदनशीलता तथा पर्यावरण क्षति से सीधे सम्बन्धित होने के क्रम में मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति आख्या (स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड से घर-घर से कूड़े का उठान, घर-घर से जैविक व अजैविक पृथक्कीकृत अपशिष्ट का उठान, वार्ड वार प्रत्येक आवासीय / अनावासीय / दुकानों / संस्थानों से कुल संख्या के सापेक्ष कूड़े का पृथक्कीकृत उठान, प्लास्टिक व रिसाइकिलेबल को पृथक् कर विक्रय, जैविक कूड़े से कम्पोस्ट बनाया जाना, लीगैसी वेस्ट का निस्तारण कर भूमि रिक्त किया जाना, अपशिष्ट निस्तारण हेतु स्थल/भूमि की अधिप्राप्ति, डी०पी०आर० की स्वीकृति व उसका क्रियान्वयन आदि / टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन) तथा कनस्ट्रक्शन एवं डिमोलेशन अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार स्थल का चयन व अनुपालन प्रत्येक पक्ष में दिनांक 01 से 03 तथा 15 से 18 के मध्य निदेशालय ई-मेल sbmurbaninfo@gmail.com and directorudd@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही एवं दण्डात्मक निर्देश हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

मवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया शासन स्तर से भी नगर निगम, कोटद्वार, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा तथा प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों को मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में कड़े निर्देश निर्गत किये जाने का कष्ट करें।
- 2- मा० महापौर, नगर निगम, कोटद्वार तथा अन्य समस्त मा० महापौर, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रकरण को मासिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित करते हुए प्रगति का अनुश्रवण किये जाने का कष्ट करें।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड / मुख्य महा प्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तराखण्ड को उक्त प्रस्तर 3.3.1 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड को उक्त पत्र समस्त संलग्नकों सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि मा० एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में टोस अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, सी० एण्ड डी० अपशिष्ट प्रबन्धन, लीगैसी वेस्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राथमिकता पर नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां किये जाने का कष्ट करें।
- 6- समस्त मा० अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड को मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेशों के क्रम में इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया प्राथमिकता पर अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

mm

TRUE COPY

UTTARAKHAND

I/3012/2021



शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष - 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

अति महत्वपूर्ण

अनुस्मारक - 1

Email/Speed Post/By Hand

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1 नगर आयुक्त,
नगर निगम, कोटद्वार
पौड़ी - गढ़वाल, उत्तराखण्ड। | 2 अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, दुगड्डा
पौड़ी - गढ़वाल, उत्तराखण्ड। |
|--|--|

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-884/2019 (श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) प्रकरण में दिनांक - 09 अक्टूबर 2020 को दिए गए आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन नगर निगम कोटद्वार के स्तर पर सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के नवीनतम आदेश (दिनांक-09.10.2020) का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से नगर निगम कोटद्वार की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या से गहरी अप्रसन्नता तथा नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई (प्रस्तावित दिनांक-18.01.2021) से पूर्व शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- उक्त के अनुपालन के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016 के नियम-22 का अनुपालन सुनिश्चित करवाए जाने हेतु पूर्व में भी (20 नवम्बर 2020 से पूर्व) पत्र संख्या - I/2162/2020 दिनांक - 11-09-2020 (संलग्नक - 1) के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है।

इस पत्र के माध्यम से अपेक्षा की गई थी कि निकायांतर्गत समस्त मकानों तथा दुकानों की कुल संख्या के आधार पर डोर-टू-डोर कुड़ा उठान तथा जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को सोर्स पर ही अलग-अलग कराए जाने के लक्ष्यों को 100 प्रतिशत प्राप्त किए जाने हेतु 20 नवम्बर 2020 तक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। साथ ही खो नदी के तट पर चूनाधारा क्षेत्र में बताई गई लिगेसी अपशिष्ट की साईट पर मौजूद अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाए।

3- इसके अतिरिक्त शहरी विकास अनुभाग -3 के पत्र संख्या - 793, दिनांक - 10.08.2020 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या - 1531, दिनांक - 17.08.2020 तथा इससे पूर्व शासन के पत्र संख्या - 2605, दिनांक - 05 दिसम्बर 2019 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या - 4444, दिनांक - 28 दिसम्बर 2019 के माध्यम से भी इस वाद में दिए गए मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक- 22.11.2019 के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

4- प्रकरण की संवेदनशीलता तथा महत्व के दृष्टिगत अपेक्षा है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा होगा। शासन की ओर से भी इस विषय पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार वर्तमान तक की गई प्रगति तथा आगे की कार्ययोजना (उक्त प्रकरण) मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दिनांक 18 जनवरी 2021 से पूर्व पक्ष रखा जाने की समयसीमा के दृष्टिगत) का विकास निदेशालय को भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।



(Signature)

I/3012/2021

24

5- उक्त प्रकरण में अनुपालन ना किए जाने की स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 स्तर से किसी भी प्रकार की प्रतिकूल अथवा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने की स्थिति में नगर निगम कोटद्वार व नगर पालिका परिषद दुगड़डा स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार पूर्णतया अनुपालन किए जाने का कष्ट करें।

Digitally signed by ASHOK
KUMAR PANDEY

Date: Fri Nov 27 17:21:29 IST
(अशोक कुमार पाण्डेय)

2020 अपर निदेशक
Reason: Approved


संख्या एवं दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल।
3. मा0 महापौरख, नगर निगम, कोटद्वार।

(अशोक कुमार पाण्डेय)
अपर निदेशक

mm



UTR 12 E-2411

This affidavit is sworn before me by
Shri. *Vinod Kumar Suman*
who is identified by Shri
at Dehradun on

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

I/2162/2020

ANN.7

Email/Speed Post/By Hand



शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष - 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1 नगरायुक्त,
नगर निगम, कोटद्वार
पौड़ी - गढ़वाल, उत्तराखण्ड। | 2 अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, दुगड्डा
पौड़ी - गढ़वाल, उत्तराखण्ड। |
|---|--|

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-884/2019 (श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य) प्रकरण में दिनांक - 09 अक्टूबर 2020 को दिए गए आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन नगर निगम कोटद्वार के स्तर पर सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के नवीनतम आदेश (दिनांक-09.10.2020) का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से नगर निगम कोटद्वार की ओर से मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या से गहरी अप्रसन्नता तथा नाराजगी व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई (प्रस्तावित दिनांक-18.01.2021) से पूर्व शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम - 2016 के नियम-22 का अनुपालन सुनिश्चित करवाए जाने हेतु कार्यवाहियां संपादित किया जाना।

- आगामी एक माह (20 नवम्बर 2020 से पूर्व) वार्डों के आधार पर तथा निकायांतर्गत कुल मकानों तथा दुकानों की कुल संख्या के आधार पर डोर-टू-डोर कुड़ा उठान तथा जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को सोर्स पर ही अलग-अलग कराए जाने के लक्ष्यों को 100 प्रतिशत प्राप्त किए जाने हेतु व्यवस्था किया जाना।
- उपरोक्तानुसार पृथक किए गए जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाए जाने हेतु निकाय अंतर्गत पार्को, सरकारी कालोनियों में अथवा जहां भी कम्पोस्ट पिट बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो वहां कम्पोस्ट बनाया जाए। इसके साथ ही समस्त प्रकार के रिसायकलेवल को दैनिक आधार पर (लॉगबुक में टेन कर) पृथक कर अधिकृत रिसायकलर्स को विक्रय किया जाए।
- डोर-टू-डोर कुड़ा उठान तथा जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट को सोर्स पर ही अलग-अलग कराए जाने, जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया, रिसायकलेवल के विक्रय तथा कम्पोस्ट विक्रय किए जाने को ठीक प्रकार से डाक्युमेंट अवश्य करवाया जाए।
- खो नदी के तट पर चूनाधारा क्षेत्र में बताई गई लिगेसी अपशिष्ट की साईट पर मौजूद अपशिष्ट के निस्तारण हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
- अपशिष्ट को जलाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध अमल में लाया जाए। और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानून की कार्यवाही कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए। तथा आगामी प्रगति आख्या में इसे रिपोर्ट भी कर, क्योंकि मा0 एन0जी0टी0 के वर्तमान आदेश, दिनांक - 09.10.2020 के पृष्ठ संख्या - 04 के अन्तर्गत संख्या - 04 में भी अपशिष्ट को जलाए जाने तथा वन भूमि पर अतिक्रमण रोके जाने के संबंध



I/2162/2020

26

में आदेशित किया गया है।

- उपरोक्त के अनुपालन से संबंधित दिशा-निर्देश आपको पूर्व में भी मा० एन०जी०टी० द्वारा वाद संख्या 606/2018 के संदर्भ में दिनांक 02 जुलाई 2020 के क्रम में पारित आदेशों के अनुपाल के संबंध में इस कार्यालय से प्रेषित पत्रांक संख्या -887/609/स्व०भा०मि०/आर०एम०सी०/2018 - 19 दिनांक - 09 जुलाई 2020, तथा पत्रांक संख्या - 1578/748/ढो०अ०प्र०/एन०जी०टी०/2019-20, दिनांक - 19 अगस्त 2020 के माध्यम से एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या - 86, दिनांक - 23 जुलाई 2019, पत्र संख्या 1531/765/SBM/NGT/884 of 2019/2019-20 दिनांक 17-08-2020 के द्वारा तथा पत्र संख्या 4444/765/SBM/NGT/884 of 2019/2019-20 दिनांक 28 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-11-2019 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार को पूर्व में निर्देशित किया गया है।
- नगर निगम कोटद्वार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन डी०पी०आर० (लागत-13.69 करोड़) की स्वीकृति, टी०ए०सी० (Technical Approval Committee) तथा शहरी विकास विभाग स्तर से निर्गत की जा चुकी हैं। उक्त डी०पी०आर० की स्वीकृति एस०एच०पी०सी० (State High Powered Committee) से कराए जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रकरण के मा० एन०जी०टी० में संदर्भित होने के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार 14वें वित्त, 15वें वित्त, राज्य वित्त आयोग एवं/या बोर्ड फण्ड का उपयोग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन डी०पी०आर० का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- नगर निगम कोटद्वार द्वारा चिन्हित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों हेतु भूमि अधिप्राप्त कराए जाने के संबंध में निदेशालय स्तर से पत्रांक संख्या - 1613, दिनांक - 22.08.2020 के माध्यम से सचिव शहरी विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। तदक्रम में आपके स्तर से भूमि अधिप्राप्ति हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही कर भूमि अधिप्राप्त की जानी है।

इसके अतिरिक्त आपके सादर संज्ञान में लाना है कि मा० एन०जी०टी०, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 02-07-2020 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन से संबंधित विभिन्न कार्यवाहियां पूर्व निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूर्ण न किए जाने पर पर्यावरण संरक्षण ऐक्ट 1986 के अनुसार विधिक प्राधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी निर्धारित की गयी है। मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दिनांक 02-07-2020 के पृष्ठ-3 पर प्रस्तर-41(a) के अन्तर्गत निम्नानुसार आदेशित किया गया है:-

*In view of the fact that most of the statutory timelines have expired and directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal to comply with Solid Waste Management Rules, 2016 remain unexecuted, **interim compensation scale is hereby laid down for continued failure after 31.03.2020. The compliance of the Rules requires taking of several steps mentioned in Rule 22 from Serial No. 1 to 10(mentioned in para 12 above). Any such continued failure will result in liability of every Local Body to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per Local Body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs.1 lakh per month per other Local Body from 01.04.2020 till compliance. If the Local Bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Governments with liberty to take remedial action against the***



I/2162/2020

27

erring Local Bodies. Apart from compensation, adverse entries must be made in the ACRs of the CEO of the said Local Bodies and other senior functionaries in Department of Urban Development etc. who are responsible for compliance of order of this Tribunal. Final compensation may be assessed and recovered by the State PCBs/PCCs in the light of Para 33 above within six months from today. CPCB may prepare a template and issue an appropriate direction to the State PCBs/PCCs for undertaking such an assessment in the light thereof within one month.

मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश में निर्धारित दण्ड से बचने के लिए आवश्यक है कि निकायों के पास ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध हो।

उक्त प्रकरण के अंतर्गत मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक - 09.10.2020 का अनुपालन कर अनुपालन आख्या दिनांक 18 जनवरी 2021 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण की संवेदनशीलता व गंभीरता के दृष्टिगत 31 दिसम्बर 2020 तक निदेशालय एवं शहरी विकास विभाग को कृत कार्यवाही की बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।


उक्त प्रकरण में अनुपालन ना किए जाने की स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 स्तर से किसी भी प्रकार की प्रतिकूल अथवा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने की स्थिति में नगर निगम कोटद्वार व नगर पालिका परिषद दुगड़डा स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने का कष्ट करें।

Digitally signed by ASHOK
KUMAR PANDEY
Date: Mon Nov 02 12:09:10 IST
2020
Reason: (अशोक कुमार पाण्डेय)
अपर निदेशक

संख्या एवं दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. - सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, को सादर सूचनार्थ।
2. - प्रबंध निदेशक, सिडकुल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय के पत्र संख्या - 1223, दिनांक 24 जुलाई 2020 के क्रम में नगर निगम कोटद्वार को चिन्हित सिडकुल भूमि स्थानांतरित किए जाने हेतु संबंधित को दिशा-निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियां संचालित की जा सकें।
3. - जिलाधिकारी पौड़ी - गढ़वाल, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उपरोक्त संदर्भित विषयगत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक - 09 अक्टूबर 2020 को पारित आदेश का अनुपालन किए जाने तथा आगामी सुनवाई में किसी प्रतिकूल आदेश से बचने हेतु प्रकरण का अनुश्रवण अपने स्तर से भी किए जाने का कष्ट करें।



4 TRUE COPY
This affidavit is sworn before me by
Shri. Vinod Kumar Sumar (अशोक कुमार पाण्डेय)
who is identified by Shri अपर निदेशक
at Dehradun on
[Signature]

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

॥ कार्यालय-नगर निगम कोटद्वार (पौडी गढवाल) ॥

पत्रांक- 1431 / स्वा0अनु0 / एन0जी0टी0 / 2020-21

दिनांक- 07.01.2021

सेवा में,


निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय
31/62 राजपुर रोड
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विषय के आलोक में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2020 के क्रम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है-

- 1- वर्तमान में लिगैसी वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम कोटद्वार द्वारा बायोरैमिडिएशन क्लीनिंग मशीन कय कर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थापित कर ली गयी है। जो कि प्रतिदिन लगभग 30 टन लिगैसी वेस्ट निस्तारित कर रही है। वर्तमान तक उक्त मशीन द्वारा लगभग 200 टन लिगैसी वेस्ट निस्तारित कर लिया गया है।
- 2- नगर निगम कोटद्वार द्वारा मैसर्स अमित लिंगवाल जीरोवेस्ट इन्कॉरपोरेशन 84- कैलाश गेट अपोजिट आंकारानन्द पब्लिक स्कूल मुनिकीरेती ऋषिकेश के साथ वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में एकत्र लिगैसी वेस्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine) स्थापित करने हेतु दिनांक 19.10.2020 को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त फर्म द्वारा वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ट्रायल बेसिस पर ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine) स्थापित कर ली गयी है। इस ट्रॉमल मशीन की प्रतिदिन लिगैसी वेस्ट निस्तारण क्षमता लगभग 60 मैट्रिक टन है। फलतः अपेक्षा की जाती है कि शीघ्र ही सम्पूर्ण लिगैसी वेस्ट का निस्तारण हो जायेगा।
- 3- नगर निगम कोटद्वार के वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिगैसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine), कम्पेक्टर आदि उपकरणों को कय करने हेतु रू0- 50लाख की धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा दिनांक 22.12.2020 को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त धनराशि प्राप्त होते ही तत्काल ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine), कम्पेक्टर आदि उपकरण कय कर लिये जायेंगे। ताकि वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थित लिगैसी वेस्ट का पूर्ण रूप से यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके। तत्सम्बन्धित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक- 01)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- 9- उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र सिगडडी से लगी मौजा जयदेवपुर के खाता संख्या- 34 की श्रेणी- 5(3)-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि रक्वा 02 है0 नगर निगम कोटद्वार को लीज अथवा हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव महाप्रबन्धक, सिडकुल, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर पर अभी भी लम्बित है। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक- 08)

अतः अनुपालन आख्या उक्तानुसार सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(पी0एल0 शाह)
नगर आयुक्त
नगर निगम कोटद्वार


प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड।
- 2- आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी महोदय, गढवाल, पौडी गढवाल।
- 4- श्री राहुल वर्मा, स्थाई अधिवक्ता मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री
नगर आयुक्त
नगर निगम कोटद्वार

07/01/2024

[Signature]



4 TRUE COPY

This affidavit is sworn by

Shri. *Vinod Kumar Sharma*

who is identified by Shri *[Signature]*

at Dehradun on *07/01/24*

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

29 Ann. - 9

॥ कार्यालय-नगर निगम कोटद्वार (पौडी गढवाल) ॥

पत्रांक- 1990/स्वा0अनु0/एन0जी0टी0(मनोज नेगी)/2020-21

दिनांक-15.01.2021

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय
देहरादून।


विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषय के आलोक में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 884/2019 श्री मनोज नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2020 के क्रम में अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है-

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु किये गये प्रयास

- 1- खो नदी के तट पर चूनाधारा क्षेत्र में वर्तमान लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम कोटद्वार द्वारा बायोरेमिडिएशन क्लीनिंग मशीन कय कर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थापित कर ली गयी है। जो कि प्रतिदिन लगभग 30 टन लिगेसी वेस्ट निस्तारित कर रही है। वर्तमान तक उक्त मशीन द्वारा लगभग 200 टन लिगेसी वेस्ट निस्तारित कर लिया गया है।
- 2- नगर निगम कोटद्वार द्वारा मैसर्स अमित लिंगवाल जीरोवेस्ट इन्कॉरपोरेशन 84- कैलाश गेट अपोजिट ओंकारानन्द पब्लिक स्कूल मुनिकीरेती ऋषिकेश के साथ वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में एकत्र लिगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine) स्थापित करने हेतु दिनांक 19.10.2020 को पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उक्त फर्म द्वारा वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ट्रायल बेसिस पर ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine) स्थापित कर ली गयी है। इस ट्रॉमल मशीन की प्रतिदिन लिगेसी वेस्ट निस्तारण क्षमता लगभग 60 मैट्रिक टन है। फलतः अपेक्षा की जाती है कि शीघ्र ही सम्पूर्ण लिगेसी वेस्ट का निस्तारण हो जायेगा।
- 3- नगर निगम कोटद्वार के वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine), कम्पेक्टर आदि उपकरणों को कय करने हेतु रू0- 50लाख की धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा दिनांक 22.12.2020 को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त धनराशि प्राप्त होते ही तत्काल ट्रॉमल मशीन (Trommel Machine), कम्पेक्टर आदि उपकरण कय कर लिये जायेंगे। ताकि वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थित लिगेसी वेस्ट का पूर्ण रूप से यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके। तत्सम्बन्धित पत्र की ध्याप्राप्त संलग्न है। (संलग्नक- 01)




- 4- इसके अतिरिक्त वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में स्थित लिगैसी वेस्ट के पूर्ण रूप से निस्तारित न होने तक सुरक्षा की दृष्टि से आग से बचाव हेतु एक इंची पानी की प्रेशर पाईप लाइन तथा 5000-5000 लीटर क्षमता के दो टैंक स्थापित कर लिये गये हैं। इस प्रकार उक्त लिगैसी वेस्ट आग आदि से पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
- 5- पूर्व में नगर निगम कोटद्वार द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु कंचनपुरी हल्दूखाता में 0.998 है० भूमि लैन्सडौन वनप्रभाग से नगर निगम कोटद्वार को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून से ऑनलाइन कतिपय Queries के निस्तारण हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर पर लम्बित है। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
(संलग्नक- 02)
- 6- नगर निगम द्वारा वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में दुर्गन्ध को समाप्त करने हेतु नियमित रूप से चूना तथा ब्लीचिंग का छिडकाव किया जा रहा है।
- 7- यह भी संज्ञान में लाना है कि वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड में ट्रॉमल मशीन, बायोरैमिडेशन वेस्ट क्लीनिंग मशीन लगने एवं बान्डीवाल बनने से खो नदी में बिल्कुल भी कूड़ा नदी में नहीं पड़ रहा है।

दैनिक जनरेटेड वेस्ट के निस्तारण हेतु किये गये प्रयास

- 1- सादर अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि वर्तमान में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी 40 वार्डों में सोर्स पर ही कूड़े का पृथक्कीकरण किया जा रहा है एवं निगम के वाहनों से सुरक्षित (कूड़ा वाहनों को कवर्ड करके) ट्रान्सपोर्टेशन किया जा रहा है। इसके अलावा कतिपय हाउस होल्ड्स के द्वारा कभी-कभार सोर्स पर ही कूड़े के सैग्रीगेशन किये जाने में लापरवाही बरती जा रही है। जिसके लिए सर्वसाधारण के सूचनार्थ दिनांक 08.01.2021 को नगर निगम द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में एक प्रेस नोट जारी किया गया है। साथ ही विकेन्द्रीयकृत सोर्स सैग्रीगेशन एवं कम्पोस्टिंग हेतु जनजागरूकता लाने के लिए/आमजन को प्रेरित करने के लिए नगर निगम द्वारा दिनांक 09.12.2019 को 32 पर्यावरण मित्रों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की गयी तथा इस कार्य हेतु ब्राण्ड एम्बेस्डर भी नामित किये गये हैं, जो कि बखूबी अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रान्सपोर्टेशन एवं डोर-टू-डोर कलैक्शन हेतु नियत कूड़ा वाहनों से भी प्रतिदिन सोर्स सैग्रीगेशन सम्बन्धित सूचना का प्रसारण भी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत करवाया जा रहा है। (प्रेस नोट, पर्यावरण मित्रों को आउटसोर्स किये जाने सम्बन्धी की छायाप्रति तथा कूड़ा वाहनों से सोर्स सैग्रीगेशन के सम्बन्ध में प्रसारित संदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। (संलग्नक- 03, 04, 05)
- 2- पृथक् किये गये जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने हेतु नगर निगम द्वारा वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में 40 कम्पोस्ट पिट बनाये गये हैं। ट्रॉमल मशीन एवं बायोरैमिडेशन वेस्ट क्लीनिंग मशीन लगने और इन मशीनों के द्वारा कूड़े का सैग्रीगेशन किये जाने से कम्पोस्ट पिटों में कम्पोस्टिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 11.05.2017 को भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० के द्वारा नगर निगम से कम्पोस्ट बनाने में सहभागिता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में नगर



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

निगम द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान किया गया है। तत्सम्बन्धी पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक- 06)** साथ ही निर्मित कम्पोस्टिंग की विक्री हेतु वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग एवं विभिन्न एन0जी0ओ0 से वार्ता चल रही है। तत्काल ही जनरैटेड कम्पोस्ट की विक्री शुरू कर दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कम्पोस्टिंग की विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था करने के लिए नगर निगम को राजस्व विभाग से हस्तान्तरित 0.644 है0 भूमि पर अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) तथा नथुवावाला (देहरादून) मॉडल पर प्रस्तावित छोटे ट्रेडिंग ग्राउण्ड में भी कम्पोस्ट पिट प्रस्तावित किए गये हैं। इतना ही नहीं नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कतिपय आवासीय कॉलोनियों, यथा- पी0डब्ल्यू0डी0, वन विभाग तथा उद्यान विभाग की आवासीय कॉलोनियों में भी जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नगर निगम कोटद्वार द्वारा ट्रॉमल मशीन एवं बायोरेमीडिएशन वेस्ट क्लीनिंग मशीन द्वारा सैग्रीगेट किये गये कूड़े से निकले प्लास्टिक को कम्पैक्ट कर उसका सुरक्षित संग्रहण किया जा रहा है। उसे विक्री करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। साथ ही सैग्रीगेशन के पश्चात् निकले सभी प्रकार के वेस्ट/मैटिरियल का नियमित डौक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है।

3- नगर निगम कोटद्वार द्वारा वर्तमान में जनरेट हो रहे अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु तैयार की गयी डी0पी0आर0 उत्तराखण्ड शासन की राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार को धन आवंटन हेतु पत्र संख्या- 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17 दिनांक 23.11.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। तत्सम्बन्धित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक- 07)**


4- वर्तमान में ट्रेडिंग ग्राउण्ड में स्थापित ट्रॉमल मशीन की प्रतिदिन 50 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट निस्तारण की क्षमता रखती है।

5- नगर निगम कोटद्वार द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा जलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ ही कूड़ा जलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना आरोपित किया जा रहा है। कूड़ा जलाने पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी आदेश की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक- 08)**

6- नगर निगम कोटद्वार की 02 नवम्बर, 2020 को सम्पन्न बोर्ड बैठक में शासनादेश के अनुसार 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर व्यय किये जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है।

7- नगर निगम कोटद्वार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि अधिप्राप्त करने के लिए पूर्व में ग्राम सिगड्डी पट्टी हल्दूखाता की 02.00 है0 भूमि हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। जो कि वर्तमान में महाप्रबन्धक सिडकुल उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर पर लम्बित है। इसी प्रकार निगम द्वारा कंचनपुरी हल्दूखाता में 0.998 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। जो कि अभी अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर पर लम्बित है। इन प्रकारणों के संबंध में नगर निगम कोटद्वार के स्तर से बार-बार पत्राचार/प्रयास किये जाने के बाद भी उक्त भूमि कई वर्षों से नगर निगम कोटद्वार के नाम हस्तान्तरित नहीं हो पायी है।

उक्त दोनों भूमियों के हस्तान्तरण प्रकरण लम्बे समय से लम्बित रहने के कारण नगर निगम कोटद्वार द्वारा अपर प्रयासों से ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु कलस्टर स्तर पर



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(4-5 वार्डों का समूह) छोटे ट्रेडिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु ग्राम गन्दरियाखाल पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 56 के खसरा संख्या- 66 रक्वा 0.097 है० भूमि, ग्राम रामदयालपुर पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 32 खसरा संख्या- 91 रक्वा 0.239 है० भूमि, ग्राम उत्तरी झण्डीचौड पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 144 खसरा संख्या- 137 रक्वा 0.227 है० भूमि तथा ग्राम उत्तरी झण्डीचौड पट्टी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार के खाता संख्या- 118 खसरा संख्या- 03 रक्वा 0.081 है० कुल 0.644 है० भूमि जिलाधिकारी महोदय, गढवाल पौड़ी गढवाल के आदेश संख्या क्रमशः- 120/8-एल०ए०सी०/ 2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020, 121/8-एल०ए०सी०/ 2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020, 122/8-एल०ए०सी०/ 2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020 तथा 123/8-एल०ए०सी०/ 2019-20 दिनांक पौड़ी अक्टूबर 19, 2020 के द्वारा नगर निगम कोटद्वार के नाम हस्तानान्तरित की गयी है। जिस पर नगर निगम द्वारा शीघ्र ही अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यावाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय, गढवाल पौड़ी गढवाल के उक्त भूमि के हस्तानान्तरण सम्बन्धी आदेशों की छायाप्रतियाँ संलग्न है। (संलग्नक-09, 10, 11, 12)।

8- इसके अतिरिक्त नगर निगम कोटद्वार द्वारा मा० एन०जी०टी० प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.07.2020 के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 का भलीभांति अनुपालन किया जा रहा है।

9- नगर निगम कोटद्वार चारों ओर से आरक्षित वन क्षेत्र से घिरा हुआ है इसलिए नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वायु प्रदूषण होने की सम्भावनाएँ अत्यधिक न्यून हैं।

अतः अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,



(पी०एल०शाह)

नगर आयुक्त

नगर निगम कोटद्वार

15/01/2024


प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1- सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड।

2- आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल।

3- जिलाधिकारी महोदय, गढवाल।

4- श्री राहुल वर्मा, स्थाई अधिवक्ता मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित



e:\ngt-mano].docx

नगर आयुक्त
नगर निगम कोटद्वार

TRUE COPY

This affidavit is sworn before me by
Shri. Vinod Kumar Gumar
who is identified by Shri.
at Dehradun on

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun